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Входит в комплект карг ККТ-19.0 Взамен КТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при укладке готовых 
лаг из брусков под чистые дощатые полы жилых домов*

1.2. Показатели производительности труда
По карте По ЕНиР

2
Выработка на 1 чел-день, м полов 127 65

2
Затраты труда на Ю О м полов, чел-час 6,27 12,3

П. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2*1. Исполнитель -  плотник 1'1 разряда.

2*2* Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры № чертежа шт.

Топор для рубки древесноволокнистых
подкладок при выравнивании лаг ГОСТ 1399-56 1

Метр складной стальной ГОСТ 7253-54 1

Рейка контрольная длиной 2,8 м -  1

Ведро для антисептического раствора -  1

Кисть маховая для антисептнрования ГОСТ 10597-65 1

Уровень для проверки горизонтальности
лаг ГОСТ 9416-67 1

Шаблон деревянный размером 
1020(1040)х30х30 мм для разметки
плоскости основания -  1

х) Ленинград, Набережная реки Мойки, 122.

1
авторский надзор

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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КТ-19.0-1 Л 1-88 Ш. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

З Л . До начала работ по укладке лаг необходимо: осветить рабочее место; за­
делать цементным раствором все отверстия в перекрытиях; установить в проектное 
положение и закрепить стояки центрального отопления; сделать под лаги выравниваю­
щий или звукоизоляционный слой нэ леска, шлака или других материалов согласно 
проекту; проложить и заделать цементным раствором провода скрытой электропровод­
ки для предохранения их от механических повреждений; вынести на стены отметки 
чистого пола; доставить на объект и подать на рабочее место необходимое коли­
чество покрытых антисептиком готовых лаг и древесноволокнистых плит для подкла­
док под лаги.

3.2, Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техаикн безопас­
ности и охраны труда рабочих.

1У. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по укладке лаг выполняют в следующем порядке: подносят, анти- 
септируют и укладывают подкладки под лаги, а затем маяччые лаги; выверяют их 
с помощью контрольной рейки и уровня; укладывают и выверяют с помощью конт­
рольной рейки и уровня промежуточные лаги; расшивают все лаги досками.

4.2. Схема организации рабочего места

рабочее место плотника

1 -  маячные лаги;
2 -  контрольная рейка;
3 -  выверенные лаги;
4 -  выверяемая лага;
5 -  лаги, подлежащие вы­

верке;
6 -  ящик с инструментами

4.3. Затраты труда на комнату площадью 20 м‘

№
п/п

Наименование операций Продолжи­
тельность,
мин

Затраты труда 
на комнату, 
чел.-мин

1 Подноска и раскладка древесно- На 11 лаг -  5,5
волокнистых подкладок под лагу 0,5

На 11 лаг -  22
2 Подноска и раскладка лаг 2

3 Выверка и выравнивание маячных На 3 лаги — 18
лаг 6

4 Выверка и выравнивание рядовых
промежуточных лаг у одной нз На 2 захват-
продольных стен 5 ки -  10
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CT-19.0ul.H-68 Продолжение

№ Наименование операций Продолжи- Затраты труда
п/п тельность, на комнату,

мин чел -мин

5 Выверка и выравнивание родовых
промежуточных лаг по середине 
комнаты 5

6 То же, у другой продольной стены 5

На 2 захватки -  10 

На 2 захватки -  10

Итого 75,5

Примечание^ В  затраты труда включено время на отдых я подготовительно- 
заключительные работы.

У . ПРИЕМЫ ТРУД А

№ по Наименование операций, Характеристика приемов труда
таб- их продолжительность 
лице я орудия труда

1

2

Подноска и раскладка дре­
весноволокнистых подкладок 
под лагу;

0,5 мин,;
ведро с антисеопвом, кисть

Подноска и раскладка лаг;
2 мин.

Плотник подносят, антисептирует и расклады­
вает подкладки под лагу

Плотник подносит лагу и укладывает ее 
на место согласно проекту

3 Выверка и выравнивание 
маячных лаг;

6 М ИН}
топор,рейка, уровень, 
шаблон

Плотник, уложив все лаги, выверяет и вырав­
нивает две крайние и одну среднюю маячные 
лагн. Работу он выполняет с помощью контрол* 
ной рейки, уровня н шаблона по вынесен­
ным на стены отметкам чистого пола
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КТ-19.0-1.11-68 Продолжение

№ по Наименование операций, Характеристика приемов труда
таб - их продолжительность
лице и орудия труда

4 6 Выверка и выравнивание 
промежуточных лаг у 
продольных стен и по 
середине комнаты;

15 мин.;
топор, рейка, уровень, 
шаблон

Плотник, выверив маячные лаги, выверяет и вы­
равнивает промежуточные. При необходимости он 
увеличивает или уменьшает толщину подкладок, а 
также с помощью шаблона проверяет расстояние 
между лагами. Убедившись в правильности уклад­
ки лаг, плотник временно расшивает их досками 
для предохранения от смещения

Подготовлена сектором нормативной и проектной документации 
и отделом научно-технической информации 

ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б -78, ул. Ново-Басманная, 23. Тел. 261-18-14

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

и проектно—экспериментального института организации, 
механизации и технической помощи строительству 
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