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ПРЕДИСЛОВИЕ

ЦНИИОМТП совместно с научно-исследовательскими и проект- 
пыми институтами по заданию Госстроя СССР разработал и опу­
бликовал в 1966 г. первую часть «Расчетных нормативов для со­
ставления проектов организации строительства».

Эти нормативы охватывали небольшое число объектов и отрас­
лей строительства.

В настоящий сборник (часть II) включены нормативы для 
составления проектов организации строительства жилых зданий, 
объектов химического и нефтяного машиностроения, газовой про­
мышленности и водного хозяйства.

Сборник нормативов разработан под методическим руководст­
вом и при участии ЦНИИОМТП следующими институтами: 
ЦНИИЭП жилища и ЛенЗНИИЭП (раздел I), Гипрохиммаш (раз­
дел II), Гипрогаз (раздел III) и Гипроводхоз (раздел IV) я 
ЦНИИПромзданий (коэффициенты общей части).

В его разработке принимали участие: 
от ЦНИИОМТП— начальник отдела организации строительства, 

канд. техн. наук доцент М. С. Сашенков, руководитель лаборатория 
организации промышленного строительства Г. А. Скопца и ответ­
ственный исполнитель темы С. Я* Назаров;

от ЦНИИЭП жилища—ответственный исполнитель А. Д. Шу- 
ваев при участии инженеров: В. Н. Строгонова, В. Г. Шубина, 
Д. Б. Ломоносова, Е. В. Фрид и И. С. Любомудровой;

от ЛенЗНИИЭП — сотрудники отдела смет и проектов органи­
зации работ: А. П. Строганов, А. П. Ванюшкин, В. Г, Мельников (от­
ветственный исполнитель), В. А. Константинов;

от Гипрохиммаша — руководитель темы С. Н. Высоцкий и ру­
ководитель группы Л. П. Бендерская;

от Гипрогаза — главный инженер проекта А. Н. Высоцкий, ру­
ководитель группы К. Г. Григорьев;

от Гипроводхоза — главный специалист В. М. Карданов, руко­
водитель группы инженер Г. И. Чигасова.

от ЦНИИПромзданий гл. инж. проекта Е. А. Израйлович. 
Сборник подготовлен к печати лабораторией организации про­

мышленного строительства отдела организации строительства 
ЦНИИОМТП (М. С. Сашенков, Г. А. Скопин и С. Я. Назаров),



ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Нормативы, помешенные в сборнике (часть II), предназна­

чены для определения объема основных работ и потребности 
в материально-технических ресурсах при составлении проектов 
организации строительства.

2. Сборник нормативов содержит:
а) нормы на 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-мон­

тажных работ и на физические показатели по строительству объек­
тов отдельных отраслей строительства для расчета потребного ко­
личества:

электроэнергии, топлива, пара, воды, сжатого воздуха и кис­
лорода;

строительных машин для земляных работ, вертикального транс­
порта и транспортных средств;

б) показатели объемов работ и расхода строительных конструк­
ций, полуфабрикатов, изделий и материалов по:

объектам жилищного строительства;
предприятиям химического и нефтяного машиностроения;
объектам газовой промышленности (магистральным газопрово­

дам, газо* я бенэинохранилищам);
объектам водохозяйственного назначения.
3. Стоимость строительно-монтажных работ исчислена в соответ­

ствии с новыми сметными нормами и цепами, введенными в строи­
тельстве с 1 января 1269 г., для условий строительства в первом 
территориальном поясе.

4. Для условий строительства в других территориальных поясах 
сметную стоимость строительно-монтажных работ необходимо при­
вести к условиям первого территориального пояса.

5 Расчет потребного количества электрической мощности, топ- 
лйвц и пара определяется по формуле 

Лютр^КхЯ.
Потребное количество воды, сжатого воздуха и кислорода по 

формуле
Впотр»/С*В,

где /Г) — коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 
строительства в зависимости от района строительства, средней тем­
пературы наружного воздуха н продолжительности отопительного 
периода;

/ft — коэффициент» учитывающий изменение сметной стоимости 
строительства;

Р и В —значения ресурсов, приведенные в таблицах настоящего 
сборника.

о. Для определения потребного парка строительных машин» в за­
висимости от территориального расположения строительства, при­
нимаются поправочные коэффициенты, установленные соответствую­
щими министерствами и ведомствами.



7. Дополнительные расходы основных материалов» вызываемые 
условиями работ в зимнее время» определяются по формуле

/О п а

где К —дополнительная потребность в материалах на 1 млн. руб. 
сметной стоимости строительно-монтажных работ;

Я —поправки к расчетным нормам» принимаемые в размерах» 
указанных в технической части 1» II и III разделов настоящего 
сборника;

д  — продолжительность зимнего периода в днях.

Временные значения коэффициентов К\ я К%
М территории Наименование республик, краев 

в областей
Коэффициент

ального поя* 
са JC, Кш

1
Г р у п п а  А

Таджикская ССР» Молдаа* 0.8 1
ская ССР* Дагестанская АССР» 
Узбекская ССР—Ташкентская 
обл.

Г р у п п а  В
Киргизская ССР» Армянская 

ССР, Узбекская ССР — Хо­
резмская обл.

Г р у п п а  В
Московская обл. (без Моек*

0.84 1

1 1
вы). Калининская обл* Туль* 
ская обл., Казахская ССР — 
Алма-Атинская н Талды-Кур­
ганская области

Гр у пп а  Г
Владимирская обл.» Иванов­ 1.06 1

ская обл.» Рязанская обл.» Са­
ратовская обл.» Тамбовская 
обл., Карельская АССР

Гр у п п а  Д
Вологодская обл.» Куйбы­ 1.14 1

шевская обл.» Ульяновская обл. 
Г р у п п а  Б

Челябинская обл.» Томская 1.28 1
обл.—южнее 55-й параллели» 
Казахская ССР—Карагандин­
ская обл.



П родолж ение

Jft территори- Наименован не республик, краев 
и областей

Коэффициент
адьного пояса 1 *»

и
Г р у п п а  А

Краснодарский край, Украин­
ская ССР — области: Закар­
патская, Ивано-Франковска*» 
Одесская, Николаевская, Хер­
сонская

Г р у п п а  Б
Украинская ССР — области: 

Житомирская, Запорожская, 
Винницкая, Днепропетровская, 
Львовская, Тернопольская, 
Хмельницкая

0 ,8 3

0 ,8 7

1.0 3 4

1.0 3 4

Г р у п п а  В
Белорусская ССР, Украин­

ская ССР — области: Полтав­
ская, Черниговская, Донецкая, 
Киевская (включая Киев), 
Крымская, Ворошиловская, 
Черкасская, Харьковская

1 ,0 2 1,0 3 4

Г р у п п а  Г
Москва 1 ,0 5 1,0 34

ш
Г р у п п а  А

Таджикская ССР, Кабарди­
но-Балкарская АССР, Северо- 
Осетинская АССР, Узбекская 
ССР — области: Сурхандарьин- 
ская, Ферганская, Андижан­
ская, Кашкадарьинская, На- 
манганская, Самаркандская, 
Сырдарьинская

0 ,8 1 1 ,0 1 5

Г р у п п а  Б
Литовская ССР, Латвийская 

ССР, Украинская С С Р— об­
ласти: Кировоградская, Ровен- 
ская, Черновицкая, Волынская 
и Ставропольский край

0 ,8 3 1 ,0 1 5

Г р у п п а  В
Эстонская ССР, Ленинград, 

Брянская обл., Псковская обл., 
Украинская ССР — области; 
Сумская, Ростовская

0 ,9 3 1 ,0 1 5

Г р у п п а  Г
Астраханская обл.. Волго­

градская обл., Горьковская 
обл.. Смоленская обл., Яро­
славская обл.

1 ,0 4 1 ,0 1 5



П родолж ение

№  т е р р и т о р и - Н а и м е н о в а н и е  о е с п у б л и к , к р а е в  
и о б л а с т е й

Коэффициент
а л ь н о г о  п о я с а

*• | /с»

Г р у п п а  Д
Башкирская АССР, Киров- 1,22 1,085

IV

ская обл.

Г р у п п а  А
Азербайджанская ССР, Уз* 0,81 0,99

бекская ССР — Бухарская обл., 
Каракалпакская АССР Чече­
но-Ингушская АССР, Калинин­
градская обл.

Г р у п п а  Б
Белгородская обл., Воронеж* 0,05 0,99

ская обл., Курская обл., Ле­
нинградская обл. (без Ленин­
града), Липецкая обл., Кал­
мыцкая АССР

Г р у п п а  В
Марийская АССР, Алтайский 1,19 0,99

V

край, Приморский край, Калуж­
ская оол., Кемеровская обл., 
Свердловская обл.

Г р у п п а  А 
Грузинская ССР 0,78 0,98

Г р у п п а  Б
Мордовская АССР, Чуваш­ 1.14 0,98

ская АССР, Архангельская 
обл., Костромская обл.. Перм­
ская обл., Казахская ССР— 
Актюбинская обл.

Г р у п п а  В
Хабаровский край (южнее 1,49 0,98

VI

55-й параллели). Новосибир­
ская обл.. Амурская обл.

Г р у п п а  А
Казахская ССР — Чимкент­ 0,79 0,904

ская обл., Туркменская ССР 

Г р у п п а  Б
Новгородская обл., Орлов­ 0,904 0,904

ская обл., Казахская ССР — 
Кзыл-Ординская обл.

1



П родолж ен ие

М территори­
ального пояс*

Наименование республик» краев 
я областей

Коэффициент
Kt к,

Группа В
1,15 0,964Татарская АССР. Курганская 

обл, Оренбургская обл, Пен­
зенская обл, Казахская ССР— 
Семипалатинская обл, Восточ­
но-Казахстанская обл. Удмурт­
ская АССР

Группа  Г
Бурятская АССР, Омская 

обл.. Томская обл. Иркутская 
обл.

Группа  Д -

1,41 0,964

Читинская обл, Кваснояр- 
ский край

Группа Е

1,58 0,964

VI!

Казахская ССР—Джам- 
бульская обл.

Группа  А

0,78 0,964

Мурманская обл. Казахская 
ССР —Уральская обл.

Группа  В

1,09 0,937

VIII

Казахская ССР — Целино­
градская и Кустаиайская об­
ласти и -Коми АССР

Группа  А

1,26 0,937

Казахская ССР—Гурьев­
ская обл.

Группа  В

0,78 0,913

IX

Казахская ССР—Кокчетав- 
ская и Павлодарская обл. Тю­
менская обл. (южнее 60-й па­
раллели)

1,22 0,913

Тувинская АССР, Казахская 
ССР — Северо-Казахстанская 
обл.

1,38 0,831

Примечания :  1. Коэффициенты /С| и К% применяются при 
составлении проектов организации строительства по расчетным нор­
мативам» издаваемым ЦНИИОМТП. Применение коэффициентов 
в других работах не допускается.

2. Для объектов строительства на территориях, не вошедших 
в данный перечень, как-то: Якутская АССР, Чукотский националь­
ный округ, Сахалинская и Камчатская области и территории се­
вернее полярного круга потребность в материально-технических ре­
сурсах определяется расчетами» учитывающими конкретные клима­
тологические и геофизические условия района строительства.



Р а з д е л  I

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РАСХОДА 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИИ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящий раздел содержит:
а) показатели объемов работ, потребности в строительных конст­

рукциях, изделиях, полуфабрикатах, строительных, материалах и тру* 
доэатратах на строительстве жилых зданий, возводимых по типовым 
проектам в обычных условиях строительства — во II и 111 строитель* 
no-клнматических зонах (табл. 1—10);

б) показатели объемов работ и расхода материальных ресурсов 
на строительстве жилых зданий, возводимых по типовым проектам 
в I строительно-климатической зоне (табл. 11—14).

А. Показатели для строительства жилых зданий 
в обычных условиях

1*2. Показатели предназначены для расчета объемов работ, по* 
требностн в конструкциях, изделиях, полуфабрикатах, основных ма* 
териалах, затрат труда и для определения показателей эффективно* 
сти проектов организации строительства.

1.3. Показатели разработаны на основании данных, полученных 
из типовых проектов 5*, 9* и 16-этажных жилых зданий, смет к ним, 
а также по фактическим данным строительства, причем крупнопа­
нельные здания сгруппированы по трем конструктивным схемам: 
с узким шагом несущих поперечных стен (наибольший размер шага 
4,2 ж) и с однорядной разрезкой наружных панелей, а также с ши­
роким шагом (наибольший размер шага 6 ж) и одно* и двухрядной 
разрезкой наружных панелей.

(.4. Типовые проекты жилых зданий, отобранные для разработки 
расчетных показателей, характеризуются следующими параметрами: 

а) кирпичные н крупноблочные здания 
фундаменты —сборные из железобетонных блоков; 
техническое подполье—сборные бетонные блоки; 
стены: в кирпичных б*этажных зданиях толщиной 51 см; в кир­

пичных 9-этажных зданиях до 5 этажей включительно толщиной 
64 см, а с 6*го этажа—51 см; в крупноблочных зданиях— из шла­
коблоков толщиной 40 см;

перекрытия — сборные железобетонные из многопустотного на­
стила;

перегородки — гипсобетонные панели толщиной 8 см.
б) крупнопанельные здания

фундаменты:
в 5—9-этажных зданиях— сборные- из железобетонных блоков; 
в 16-этажных зданиях—из монолитного железобетона; 

техническое подполье:
в 5—9-этажных зданиях—железобетонные панели; 
в 16-этажных зданиях—из монолитного железобетона; 

стены наружные:
в 5—9-этажных зданиях—трехслойные железобетонные панели 

толщиной 25 см;

9



в 16-Этажных зданияходнослойные толщиной 35 см; 
стены внутренние:

в 5—У-этажных зданиях— сплошные железобетонные панели 
толщиной 12 см;

в 16-этажных зданиях—то же, толщиной 16 еж.
Перекрытие:

в 5—16-этажных зданиях — сплошные панели толщиной 10 см. 
кроме зданий с двухрядной разрезкой наружных панелей и с широ­
ким шагом несущих поперечных стен, у которых перекрытия выпол­
нены из многопустотного настила толщиной 22 см; 
перегородки — из гипсобетонных панелей толщиной 8 см.

1.5, Высота этажа для всех типов зданий принята 2,7 ж.
1.6* В качестве расчетных единиц по подземной н надземной час­

ти здания приняты следующие:
А* Подземная часть зданий

Расчетные показатели для

Н«1шенованне
показателей

адавий на кирпича и крупных 
блоков крупнопанель­

ных зданий
стены перекрытия и 

элементы дествиц

Объемы работ, 
расход конструк­
ций изделий, по­
луфабрикатов и 
материалов

100 ж* подзем­
ной части 

зданий'

100 Ж* 
площади 

застройки*

100 Ж* 
площади 

застройки

Б* Надземная часть

Наименование Обшестрон* устройство
отделочник

показателей тельные
работы кровли полоз

работы

Объемы работ 100м* 100м* 100м* 100м»
полезной площади полезной полезной
площади застройки

100ж*
площади площади

Расход конст­ То же 100м* 100м*
рукций, изделий, 
полуфабрикатов и 
материалов

покрытия
кровля

полов отделывае­
мой по* 

верхностн

П ри м е ч е н  не. Показатели объемов работ по подземной час* 
ти определены для зданий с техническим подпольем. Для зданий с 
подвалом расчетные показатели следует применять с поправочным 
коэффициентом 1,15*

1.7* При составлении проектов организации строительства для 
жилых зданий с конструктивной схемой или технической характер»* 
ctHKoft, отличными от проектов, принятых при определении норма* 
тивов, необходимо вносить в расчет соответствующие коррективы.



1.8. Объемы земляных работ н объемы работ по устройству лиф* 
тов н мусоропроводов в таблицы не включены и рассчитываются по 
чертежам.

1.9. Показатели расхода основных строительных материалов» при* 
веденные в табл. 2—4» составлены без учета расхода на изготовление 
конструкций и изделий.

1.10. Показатели трудозатрат приняты в чел.-час. по данным каль­
куляций к проектам жилых зданий и по ЕНиР 1960—1964 гг.

1*11. Определение потребного количества электроэнергии» топли­
ва» пара» воды» сжатого воздуха» кислорода» строительных машин 
для земляных» погрузочно-разгрузочных и бетонных работ» приготов­
ления и транспортирования бетона» а также потребности площадей 
складов» временных зданий и сооружений, жилых и культурно-быто­
вых зданий производится (для условий строительства жилых зда­
ний в I» II и III строительно-климатических зонах) по «Расчетным 
нормативам для составления проектов организации строительства», 
изданным НИИОМТП в 1966 г.» с учетом годовой иля сметной стои­
мости строительно-монтажных работ и с поправочными коэффициен­
тами» учитывающими введение в строительстве новых сметных норм 
и цен.

1.12. При определении эффективности вариантов ПОС использу­
ются практические приемы расчета показателей себестоимости, тру­
доемкости и продолжительности монтажа конструкций здания. При­
мер оценки эффективности вариантов механизации приведен в при­
ложении.

1.13. Расход материалов на временные здания н сооружения, ин­
вентарь. оснастку, приспособления, инструмент, испытание материа­
лов, ремонт (производственного и жилого фонда строительных 
организаций» обустройства, учитываемые в стоимости машнно-смеа 
строймеханизмов и оборудования» поделки при производстве строи­
тельно-монтажных работ определяются при составлении проекта ор­
ганизации строительства на застройку жилого массива согласно 
указанию п. 5.3 «Расчетных нормативов» 1966 г.

1.14. Дополнительный расход основных строительных материалов» 
вызываемый условиями зимнего времени» определяется согласно о. 7. 
Общей части настоящего сборника (на 1 млн. руб), причем поправки 
к нормам расхода принимаются в размере:

по м е т а л л у ........................................
» ц е м е н т у ........................................
» лесу пиленому...............................
» лесу круглому...............................
» рулонному кровельному материалу 
» с т е к л у ............................................

6 т 
200 г  
100 м* 
41 м*

3,7 тыс. м* 
200 д*

Б. Показатели для строительства жилых зданий 
в северной климатической зоне

1.15. Расчетные показатели разработаны для четырех типов жи­
лых зданий: кирпичных, крупноблочных» крупнопанельных и дере­
вянных.

В основу показателей приняты данные типовых проектов, разра­
ботанных институтами: ЛенЗНИИЭП» Союзморниипроект, Ленмор* 
ниипроект, Печорпроект, Якутгражданпроект, Дальстройпроект, 
ЦНИИЭП жилища и проектной конторы Норильского горнометал­
лургического комбината им. А. П. Завенягина.



1.18. Показатели сведены в табл. 11, 12, 13 и 14 и исчислены на 
1000 ж* строительного объема я на 100 м* жилой площади здания.

1.17. В показателях не учитывается расход ресурсов по следую* 
щам видам работ;

а) строительство временных зданий и сооружений;
б) работы, выполняемые за счет накладных расходов;
в) поделки при производстве электромонтажных работ и при моя* 

таже стальных и железобетонных конструкций;
г) привязка типовых проектов к местным условиям стройпло* 

Падки;
д) внутриквартальная застройка я благоустройство;
е) устройство магазинов в первых этажах жилых домов;

ж) надворные постройки в рабочих поселках;
з) дополнительные расходы основных материалов, вызываемые 

условиями зимнего временя.
Дополнительная потребность в материалах для работ, перечис­

ленных в настоящем пункте, исчисляется по нормативным показате­
лям, приведенным в табл. 14.

I.1& Нормативная потребность в цементе приведена к марке 400. 
Нормой расхода цемента учтена полная потребность в нем на изго­
товление всех видов бетонов, растворов и сборных конструкций.

В показателях расхода лесоматериалов (пиленого н круглого) 
не учтена потребность на изготовление оконных н дверных блоков и 
погонажных изделий.

1.19. Потребность в зиергоресурсах, строительных машинах, транс­
портных средствах, временных зданиях и сооружениях определяется 
согласно указаниям п. 1.11.

1.20. Дополнительный расход материалов, вызываемый условия­
ми зимнего временя, исчисляется в соответствии с указаниями в. 7. 
Общей части н л. 1.14.

Т а б л и ц е  I
Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, 

полуфабрикатов, материалов и затрат труда но жилым зданиям 
со стенами из кирпича и крупных блоков_________

Жилые эдямня

Наямеяоааяяе работ, конструкций, ямеаиА* 
полуфабрикатов я материалов

Схкяшипзмереяшг

«о степами 
яэ кирпича высотой

со стеками яз крупных бло* 
ков высотой

4*6
етажей

6*9етажей
4*6етежей 6*9етажей

А. Объем работ
Подземная

ч а с т ь
Монтаж сборных 

железобетонных кон­
струкций (кроме 
перекрытий и элемен­
тов лестниц)

шт./ЮО м*
подземной 

части здания

99 45 29,1 44



Продолжение табл. I  
Жилые здания

Наименование работ, 
конструкций, изделий 

полуфабрикатов 
и материалов

Единица
измерении

со стеяамя 
из кирпича 

высотой

со стенами из 
крупный бло* 
ков высотой

•тажей втажей •тажей •тажей

Монтаж плнт пере­
крытий и элементов 
лестниц

Кирпичная кладка 
стен и перегородок

Н а д з е м н а я
ч а с т ь

ш т Ц О О м1 
площади за 

стройки 
м*/100 м* 

площади за­
стройки

22 26

8,6 13,1

13 16

Кирпичная кладка 
стен

Сборные железобе­
тонные конструкции

Перегородки

Полы

ж’/МОдс* 
полезной пло­

щади
шт/Ш м% 

полезной пло­
щади 

м*Ц00м* 
полезной пло­

щади 
то же

45,5

20

07

101,5

66,3

28

87,8

101,6

76 89

92,7 85,22

101.5 101.1$
Столярные работы: 

окна 
двери

Штукатурные рв­
оты
Подготовка по- 

ерхности под отдел*

>
»
>

»

17
21
320

100

13
24
318

104

18
25,2
187

152

14
32.3
120.3

133,1

Стекольные работы 
Электромонтажные 

аботы

Отделочные рабо* 
ы:

рубПООм* 
полезной пло­

щади

оличество отделы* 
аемой поверхности 
гея: 

кухопь

санузлов
жилых коынат, 
прихожих 
лестничных кле­
ток

м*/100м* 
полезной пло­

щади 
то же 

»

э

27.5
264

42

42
216

18

20,6
318

26,8 32.9
235 214

48 40,5

43
196

18

41,7
220

17.6



Продолжение табл. I
Жилые эжлвня

Наименование работ, конструкций, изделий, 
полуфабрикатов единицаизмерения

со стенами из кирпича высотой
со  стенами из 
к р у т ы х  бло­

ков ВЫСОТОЙ

я материалов
4—5 6 -3 4-6 6-9этажей этажей этажей этажей

Поверхность потол- м*/100м* 107 118 105 114
(СОВ полезной пло*

щади
Устройство крыши м*Ц00м*

площади
застройки

109 93 04,5 92,6

Устройство лифта руб/шахта — 6500 — 6500
Устройство мусо* 

ропровода
руб/стояк — 610 — 610

Сантехнические ра­
боты

руб! квартира 360 317,3 340,8 336

В. Конструкции,
изделия,

полуфабрикаты
и основные
материалы

П о д з е м н а я
ч ас т ь

Сборные бетонные mV ЮОм} 21 23,5 13,6 14,5
блоки стен подземной

части
Блоки фундаментов м*ЦООм* 

площади за­
12,05 36,8 12,08 23,85

Панели перекрытия
стройки 

м*/Ш м* 15,3 14,35 18,55 17,9
площади за­

стройки
Раствор то же 4,61 5,95 3,14 3,85
Бетой а 1,52 1.1 3,8 5,55
Битум тЦОО м* 

площади за­
0,14 0,22 0,14 0.31

стройки
Кирпич тыс. turn/100 м* 3.45 5,25 1.34 1.76

площади за­
стройки

Рулонные материа­ м*/100м* 47,62 72,2 46,05 71,7
лы площади за­

стройки



Продолжение табл. I
Жилые здания

Наименование работ» 
конструкций» наделяй» 

полуфабрикатов 
н матер налов

Единица
измерения

со стенами 
из кирпича 

высотой
со стенами из 
крупных бло­

ков высотой

4-3
этажей

6—9
етажей

4 -5
этажей

6—9
этажей

Н а д з е м н а я
ч а с т ь

Сборные бетонные 
н железобетонные из­
делия

м*Ц00 я* 
полезной пло­

щади

19,21 33,4 72,7 88.01

Гяпсобетонные па­
нели

мЧ100 м* 
полезной пло­

щади

98 88 92,75 85,44

Блоки оконные м'1100 л* 
полезной пло­

щади

17 13 18 14

Блоки дверные то же 21 24 25,2 32,3

Шкафы н антресоли в 28 19 37,1 36

Бетон м*Ц00 л* 
полезной пло­

щади

1,2 1,9 1.76 2.78

Раствор то же 17,22 13,39 5,11 4,5

Кирпич обыкновен­
ный

тыс, штЦООм1 
полезной пло­

щади

18,19 26,4 0,062 0.098

Мастика битумная тЦОО м% 
полезной пло­

щади

0,067 0,08 0,066 0,065

Рулонные материалы мЧМОм* 
полезной пло­

щади

35.58 38,8 35 35

Стекло то же 28,64 30,72 27,69 33,2

В. Затраты труда
Механизированная 

разработка грунта
чел.-час 1100 м* 
разработанного 

грунта

4,77 9,55 4,77 8,87

18



Продолжение табл. 1
Жилые адания

Наименование работ» конструкций» наделяй» полуфабрикатов Единицанамерения
со стенами из кирпича высотой

со стеками из крупных бло­
ков высотой

н материалов 4—5атажей матажей 4-5атажей 5-9
атажей

Разработка грунта 
вручную

чел.*час/Ю0м9
разработанного

грунта
177,32 171,86 171,86 169,82

Устройство фунда­
ментов

чел.-час/100
блоков

109,12 109,3 115,94 117,3

Устройство цоколь* 
ного этажа

чел.*час{100 м* 
подземной 

части
25.92 26.6 23.87 30,69

Возведение надаем* 
ной части здания

чел.*часЦОО м* 
полезной пло­

щади

473,99 471,94 182,09 175,96

Сантехнические рабо­
ты (без отопления)

чел*-час// квар­
тиру

30,23 30,42 28,44 28,58

Отопление чел.*часЦ00 м9 
надземной час­

ти здания

11,87 11,94 10,09 10.16

Электромонтажные
работы

то же 31.37 32,05 30,69 31,37

Электрослаботочные
устройства

а 4,43 4,36 4.77 4.71

Плотнично-столярные 
и другие общест* 
роителъные работы

цельное/100 дс* 
полезной пло­

щади

87,3 86,61 89,34 88,66

Лифты чел.-чае/лифт — 168 — 162

Мусоропровод чед.-чос// ми* 
соропровод

— 125 — 125

16



Т а б л * Ц а  2Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов, материалов и затрат труДа
по жилым зданиям со стенами из крупных панелей

Наименование работ» 
конструкций, изделий, 

полуфабрикатов а  материа­
лов

Еживши намерении

Жилые здания се стенами на крупных ванежей —
с узким шагом несу* 
шик поперечных стен 

н однорядной раз* 
резкой наружных 
панелей высотой

с широким шагом несущих поперечных стен

односек-
(шовные
высотой

13-16
этажей

с однорядной разрез­
кой наружных паве* 

лей высотой
е двухрядной'раз­
резкой наружных 
панелей высотой

4—5 эта- 
жей

М  эта­
жей

4—5 эта­
жей

б—0 эта­
жей

4—5 эта­
жей

6—9 эта­
жей

Л. Объем работ
Подземная часть
Монтаж сборных желе* шт 1100 м* площади 38 39 41 45 38 41 36

зобетонных конструх* 
Ц1Й

застройки

Устройство конструк* лР /Ш м *  площад и 1.2 — — 2,3 — — 108
ций монолитного же* застройки
лезобетона

Н а д з е м н а я  часть
Монтаж сборных нонет* штЦОО м* полез» 42 44 43 44 48 58 40

рукпий ной плошали
Устройство перегородок м*0<Ю м* полезной 23 19.1 78,4 52 67,1 50 39,5

Устройство полов
площади 
То же 101.S 101.6 101.5 101,5 101.5 101,5 101,5



Продолж ение табл. 2
Жилые «давня со стенами иэ крупных навелеВ

с узким шагом несу- с широким шагом несущих поперечных стен
Наименование работ» 

конструкций, изделий» 
полуфабрикатов и матерка* 

дои
Еживши измерения

н однорядной разрез­
кой наружных паве- 

дай высотой
о однорядной раз* 
резкой наружных 
панелей высотой

с дэупмдиой раз­
резкой наружных 
панелей высотой

односек-
ционные
высотой

4—5 эта- 
жей 6—9 вта- 

Мей
4-5 эта­

жей 9-9 эта­
жей

4—5 эта­
жей

6—9 эта­
жей

13—16
этажей

Столярные работы: 
окна

двери
Стекольные работы 
Подготовка поверхности 

стен и потолков под

мг11О0 м% полезной 
площади 
То же

3
э

18

22
25,4
439

17

20
22
456

18

28
30

441

16

24,6
23.1
446

25

26,8
25,1
443

18.4

23.5 
21,4 
506

19

20,1
32,6
470

отделку
Электромонтажные рабо­

ты
руб/100 м* полез­

ной площади
216 258 276 276,3 258,8 255,4 260

Отделочные работы
Количество отделывае­

мой поверхности стен: 
кухонь

санузлов
жилых комнат и 
прихожих
лестничных клеток

я11100 я* полезной 
площади 
То же 

>

45

43
19,3

30,5

44

45
19,5

47

53

45
19,9

31

46.5

40.1
19.1

47.5

57

45
28,4

29

55

41
33,9

43

52

53 
22,7

75



Количество поверхно­
стей потолков 

Штукатурные работы 
Устройство крыши

Устройство лифта 
Устройство мусоропрово* 

да
Санитарно-техническве

работы
Б Конструкции, изделия, 
полуфабрикаты и основ* 

ные материалы

П о д з е м н а я  ч а с т ь  
Фундаментные блоки

Сборный железобетон 
Раствор

Бетон
Мастика битумная 

Кирпич стандартный

Н а д з е м н а я  ч а с т ь
Сборные железобетон* 

ные конструкции

мгЦ00 м% полезной 186
площади

то же —
мхЦ 0О м% площади 115

застройки
руб/ шахта —
руб/стояк —

руб/квартира 313,2

м */Ш  м% площади 5,6
застройки

28.4то же
jнх/100 м% площади 1.7

застройки
2,44то же

т/100 м% площади 0,38
застройки

0,61тыс. шт/WO м%
площади застройки

м*/100 м* полезной 43,2
площади

о

194

100
0500
925

322

5

29,86
2,29

2;95
0.4

0.41

46.73

112

112.5

322.4

5.5

19.34
2.34

1,61
0,33
0.69

49,38

106

101

6500
925

325,1

5.1

18,65
2,45

1,92
0,38

0,51

56.1

111

2,6
103,4

316

5,56

16,1
1,81

2,38
0,31

1,06

43,83

115

1.4
100

6500
925

319,04

5,68

14,47
2,32

3,05
0,36

0,65

53,87

121

100

12100 
1900

325,4

34,83
2,99

113,2
0,39

2,06

59,58



Продолжение табл. 2
Жвдыа эдаявя ео стенами на крупных паведей

с узким шагом несу* е широким шагом несущих поперечных степ
Наименование работ* конструкций* вэдеднй. подуфаорикггоа it катерна* Единица намерения

я охяорадво* раз* 
резкой наружных 
панелей высотой

с однорядной раз­резкой наружных 
панелей высотой

С дэухрярезкой в паведей
двой раз- 
аружяыхвысотой

одвосек-иконныевысотой12—16этажей4- 5 эта­жей Н » и *
«ей

4-Л эта­
жей

6—9 эта­жей
4—5 ата- жей М  ать жей

Перегородке гнпсобе- 
тонные

м*/100 м* полезной 
площади

39,2 28,1 70,9 50,42 67,12 46,1 11.12

Блоки оконные то же 18,22 17,53 18.4 14,8 25,01 18,48 19,2
Блок» дверные э 22,27 20.69 28.43 24,5 28.91 23,54 20,14
Шкафы, антресоли а 23,01 23,84 17,9 18,4 25,5 18,8 7,1
Раствор м*/10О м* полезной 

площади
U 1,97 2 2,27 2.65 2,78 1.73

Мастика для герметиза­
ции

т/Шм* полезной 
площади

0,007 0.007 0,008 0,008 0.005 0,008 0,009

Пакйя TjlOO мх полезной 
площади

0,026 0,033 0,034 0,005 0,043 0,031 0,027

Рулонные материалы м*/100 м* полезной 
площади

17,7 12,44 27,34 14,42 26 15.31 12,33

Стекло то же 26,44 22,4 34.16 25,12 38,39 32,84 33,99
Цемент т/МОм* полезной 

площади
0.093 0.02 0.06 0,01 0.2 0,104 0,019

уКгут уплотнительный м/100 м* полезной 
площади

68,36 71,62 78 79,86 81.4 84,7 70,7



В. Затраты труда
Механизированная раз* 

работка грунта
Разработка грунта вруч­

ную
Устройство фундамен­

тов* в том числе: 
сборных 
монолитных

Устройство цокольного 
этажа

То же

Возведение надземной 
части здания

Санитарно-технические 
работы (без отопле­
ния)

Отопление

Электромонтажные ра­
боты

Электрослаботочаые
устройства

Плотнично-столярные н 
другие общёстроитель- 
ные работы

Лифты
Мусоропровод.

чел.-час1100 м* раз­
работанного грунта 

то же

чел.-час/100 блоков 
чел.-час/ЮО ж* под­

земной частя 
чел.*час/100 ж* пло­

щади застройки 
чед-чос/ДОж* под­
земной частя здания 
чел.*час!100м% по­

лезной площади 
чед-чос/7 квартиру

чел. *400/100 ж* 
надземной части 

то же

э
чел.-час/100 л? 

полезной furrnTQ>flg
чел.~час/шахто 

чел.-час/1 мисоро- 
провоа

6,82

120.71

87.3

94.8

158,91

27,34

10.98

18,98

3,48

90,02

12,98

120,03

88,66

96.16

157,54

27,48

11,18

17,19

3,41

89,34

167
141

6,82

110,48

156.36

78,43

126,85

27,28

10,23

17,12

4,09

90,71

12,28

109,12

160,27

79,11

122,08

27,34

10,43

26,15

4.02

90.02

162
125

8,87

124,81

214,83

87,3

162,32

27,82

11,59

21,89

4,09

91,39

14,32

123,44

215.51

87.88

160,95

27.89

11,8

23,26

4,02

90.71

167
131

15

130,26

28М4

66,84

173,23

30,75

10,3

22,51

4,16

100.94

296
244



Т а б л и ц а  3
Показатели расхода полуфабрикатов, изделий и материалов иа устройство 100 д* пола

Конструкции и покрытие пола (вариант)

Наименование конструкций. Единица
измерения

иолы из лино­
леума по гипсо- 
бетонным пане­

лям поле

полы из лино­ полы паркетные
изделий, полуфабрикатов и материалов

леума по осно­
ванию из древес­
новолокнистых 

плит

полы допитые по лагам по дощатому 
основанию

по основанию на 
древесноволок­

нистых плит

Гипсобетонные панели ж* 100 . . . _

Древесноволокнистые в — 105 — — 105
плиты

Пиломатериалы ж» 0,11 — 4,13 4,01 —
Плиты минераловатные 3 1,48 — 1.11 — —
Раствор в 0,29 — — — —

Линолеум ж* 102 102 — — —
Рулонные материалы в 28.6 18,7 18,7 18,2 —

Плинтус ж 105 105 105 105 105
Гвозди кг — — 28,5 35 —

Мастика битумная т 0,05 0.05 0,01 0,01 0.06
Водонепроницаемая бу­ ж* — — 110 110 —

мага
Керамическая плитка в 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Паркет в — • 101 101



Таблица  4
Показатели расхода изделий, полуфабрикатов и материалов на устройство 100 ** »рцщн

Наименование кое* 
струкций, изделий, 

полуфабрикатов 
(с материалов

0
S

1!

И» асбес- 
то-пемент- 
вых аис­

тов 0 0  

деревян­
ному

осиовавню

С рулонным пок­
рытием по стяж­
ке. совмещенная 
вевентылнруемая 
для зданий высо­
той до 5 втажей

С рулонным по­
крытием по стяж­

ке совмещенная 
иевентилнруемая 
для зданий высо­
той до 9 втажей

С рулонным пок­
рытием по стяж­
ке с утеплителем 
из ячеистого бе­
тона совмещен­
ная невентили- 

руеыая

С рулонным пок­
рытием с микро­
чердаком н утеп­
лителем из яче­
истого бетона 

для зданий высо­
той до 9 втажей

С руллпшя 
покрытием 
вентилируе­

мая совмещен- 
ная с утепли­
телем из ке­

рамзита

Плиты ячеистого 
бетона

Ж* — — 15,2 15,2 —

Керамзит 1 — — — — — 13,4

Раствор цементный в 0.4 4.8 4.6 3.9 3.4 3.2

Рулонные мате* 
риалы

Jи* 22,2 465 499 462 358 455

Гравий ж* — — — 1.2 6,89 —

Утеплитель > — 15 14 1.3 1.4 2,1

Листы асбестоце* 
ментные

ж* 146 — — — — —

Мастика битумная т 0,67 U 1.41 1,5 1.1 0.9



Т а б л и ц а  б
Показатели расхода материалов на 100 лО отделанной поверхности

*
н
i f

Вид отделываемой поверхности

Материв*ли
стены

окна двери поды ПО*
толке ндееван

краска обои маслимая
краска

Белила кг 77 67 5,5 - 15
тертые
Краски в 16 36 9.7 — — — 8.6
тертые
Краски » — — — 23,6 23.6 0,01 27,01
сухие
Обои м* ,_ _ __ 112
Олифа кг 64,5 51 24,5 0.6 0.4 12,3

Примечание .  Расход керамической плитки на 100 л* обли- 
цоваииой поверхности составляет 90 лА

Т а б л и ц а  6
Показатели расхода труб, електрвческом шнура и проводов

Нанменоааяне работ Единица измерения Ресход а м

Центральное отопление м труб! 100 м* полезной 
площади

6.73
Водопровод» канализа* 

кия, горячее водоснаб* 
жение

м труб/1 квартиру 17.51

Газоснабжение то же 5,6
Электроснабжение м провода и электрического 

шнуре ив 100 м* полезной 
площади

220

Та бл и ца  7
Показатели затрат труда в чел.-час. на 100 л* отделанной 
______ поверхности, устройства полов и крыши

Перечень работ Затраты труха 
в чвл.»час.

1. Отделки поверхностей
Штукатурные рабо ты .............................................. 51
Масляная окраска стен.............................................. 70



Продолжена» табл. 7

Перечень работ ЗОГрат» труда п чеа.̂ час.

Клеевая* окраска:
с т е н ....................................................................
потолков ...........................................................

Масляная окраска:
о к о н ....................................................................
дверей ................................................................
полов ....................................................................
металлических решеток......................................
т р у в ....................................................................

Известковая о к р аск а ...............................................
Остекление................................................................
Оклейка стен обоям и ...............................................
Покрытие лаком деревянных поверхностей . . . .
Облицовка керамической плиткой.............................

2. Устройство полов
Полы из линолеума по гипсобетонным плитам пола
Полы из линолеума по древесноволокнистым плитам 

(минераловатным)...................................................
Полы дощатые по лагам ...........................................
Полы в санузлах из керамической плитки по цемент­

ной стяжке................................................................

35
40

128
99
46
25
6

7 
40
27
16

233

105

192
104

409
3. Устройство крыши

Совмещенная с неорганизованным водостоком, с по­
крытием из трех слоев рубероида я утеплителя ке­
рамзитом ................................................................

Совмещенная с неорганизованным водостоком с ру­
лонным покрытием непосредственно по плитам по­
крытия .......................................................................

Совмещенная вентилируемая с утеплителем из плит 
ячеистого бетона и рулонным покрытием из ру­
бероида ................................................................

Чердачная из асбофаяериых листов по деревянному 
основанию................................................................

■143

93

105

132

25



Т а б л и ц а  8
Показатели среднечасовой эксплуатационной производительности 

башенных кранов Я в  циклах за 1 ч
Крупнопанельные жнлые здания

с узким ша­
гом несущих 
поперечных

с шпрокнн шагом несу­
щих* поперечных стен

Башенные краны
стен, с одно­
рядной раз­
резкой на­
ружных 
панелей

с одноряд­
ной разрез­
кой наруж­ных панелей

с двухряд­
ной разрез­
кой наруж­
ных панелей

|

3
Количество атажей в аланин

б 9 б 9 5 9 * !

С тельферной тележ­
кой

Без тельферной те­
лежки перемещение гру­
за по горизонтали осу­
ществляется за счет из­
менения угла наклона и 
поворота стрелы

3.1 2.8 3.5 3.2 3.2 2,9 2.5

2.8 2.6 3.2 3 3 2.7 2.3

Без тельферной тележ­
ки перемещение груза 
осуществляется за счет 
движения самого крана 
я поворота стрелы

2,3 2,2 2 .6 2,5 2.5 2,4 2

Т а б л и ц а  9
Показатели себестоимости машино-часа, единовременных затрат 

на перебазировку башенного крана и затрат труда за 1 ч работы
крана

Марка башенного 
крана

Единовременные за­
траты на перебази­
ровку башенного 

крана
Себестоимость 
1 машино-часа 
в руб.» в том 

числе единовре­
менные затраты

Затраты труда на 1 машино-час 
в чм ..«с ГП(р

руб. на 1 
маш.-час

всего 
в руб.

0,52 441 2,25
СБК-1 0,52 (41 2,75 1,9

0.82 699 2,87СБК*1м
0,82 699 4,46 1,92

0,36 488 2,68М-3-5-5 1.680,38 487 3,1

26



Продолжение табл. 9

Марка башенного 
крана

Единовременные ва* 
траты на перебели* 
ровку башенного 

крана
Себестоимость 1 

шаишяо*часа в 
руб*, в том числе 
единовременные 

аатраты

Затраты труда 
на 1 маиншо*час 
в чел.-чвс. Fjjjp

руб. яв 1 
мат. * час

всего 
в руб.

0,52 708 3,15
М-3-5-10

0,52 708 4,01
1,68

0,55 739 2,82
БКСМ-5-5а 0,55 739 3,44

1,92

0,78 1607 3,53 A AI
БКСМ-5-10 0,77 1607 4,31

2,04

БК-300
1.41 4335 5,61

3,1

БК-215 0,18 122 1,61 1 45
0,18 122 2,18

1 |1V

0,25 167 2,35 О V ЛЬ
МСК-3-5-20 0,25 167 2,84

1,56

КБ-100, 0 0,32 220 2,92
1,64

КБ-100,1
— — — 1,64

0,33 221 3,07

КБ-100. ОМ 0,34 228 3,11
1,64



Продолжение таЬл. 9

Мерка башенного 
кране

Бдннонременяые •*. 
траты на перебаэи* 
ровку башенного 

крана
Себестовмость 
1 машино-часа 
в руб*» в том

Затраты труда 
иа 1 машино-час

руб. на 1 
маш.-час*

всего 
•  РУ®,

числе едмяовре» 
менные затраты

в чед.-час Тпер

МСК-б-20
0,31 211 3

1,62

КБ-160. 2 0,22 445 4,51 1,58

П р и м е ч а н и е .  В числителе— затраты иа уровне йен до 
1969 г., в знаменателе — в ценах, введенных с 1969 г.

Т а б л и ц а  10
Показатели аатрат иа устройство и разборку подкрановых путей 

под баненные краны иа одно звено длиной 12,6 м

Марки крапов

Прямые эат* 
ратыбе» 

учета аар- 
маты (руб.) 

«в

Основяаи
аарпдата

(руб-)

Затраты 
труда в 
чед.-час 

г пут

БК-215
77,7 15 35
93,7 16.6 40
115.2 17,1 40СКБ-1, М-3-3-5, БКСМ*5-5а, 

МСК-3-5-20, МСК-5-20, 
КВ-100

15&.3 20,4 Ж

БК-5-248. CBK-Im.
124 18,3 42

ЛА
MCK-7k5-20 161 21,3 48

М-3-5-10, БКСМ-5-10, 125,7 24,5 66
КБ-160J2 154,4 28,5 65

БК-151, БК-300, КБ-250 195,9 31,9 81
199,6 34,1 87

П р я м е ч а н я е  В числителе даны затраты на песчано-гравий­
ное основание, а знаменателе—на щебеночное.



Т а б л и ц а  II
I. КИРПИЧНЫЕ ЗДАНИЯ

Показателя объема работ я расхожа конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных 
___________ материалов на 100 л 2 жилой площади и 1000 л* строительного объема зданий

60-квартир* 40-квартир- 4-зтажное 4-зтажиоо 4-»тажяый 4*»тажныА
аый 5-втаж* вый б-этаж- обшежятне общежитие 32-квартир­ 66-квартирвый 

жилой дом.вый ЖИЛОЙ ВЫЙ жилой иа 398 чело­ ва 636 чело­ ный жилой
Нанмевовавие работ, 

конструкций» наделив, 
полуфабрикатов

дом» индиви* лом, типовой век. типовой век. типовой дом. типовой ТИПОВОЙ
Сживи* 
аа из*

дуальный
проект

проект
ЖС*40кс

проект
30-600*02*68

проект
38*606-03*68 проект

ЬбЯС-Эбм . ! Г е
и материалов

*  > * \  ; % S * > 3 * \  * 'll

ив
 1

00
 л

*
ЖИ

ЛО
Й

пл
ощ

ад
и *

? !
2и1

1
3 ! f !

1
5

s |f
3x 3

1
3 ?1 1

3
8 3 3« ч |
*2*»Ив

1
3

|
«8
Я

Земляные работы:
выемка грунта тыс. Ж* 0.41 0.39 0.1 0.14 0,001 0.001 0.001 0.001
насыпь грунта то же 0.14 0.13 0.02 0,03 — — 0.05 0,07 0,06 0,08бурение скважины м _ _ — 51,7 65,4 50.8 65.1
устройство скважин » _ _ _ — 6бГ7 взГз 75Г7 126*2методом пропари*
вания

Заполнение скважин м * — 1.51 1.91 1,33 1.7 - „
раствором

Засыпка пульпы вокруг » 6,2 8 7 9.1свай песком
Кирпичная кладка 1 110,4 110.8 90,7 125,1 129.4 163.8 125,8 161.2 114.5 147.5 100.9 168.2

Монолитные железобе* 
тонные конструкции

» 42,7 40.61 8,52 11.75| 6.61 | 8.37 5,98 7.65 6,5 | 8.37 | 5.45 | 9.09



Продолжение табл, i t

90* квартер- 40-квартир* 4-этажное 4-тжное 4*этажный 4* этажный
аый 5*этаж* ныйб-втаж* обше

ншШжитие общежитие Э2-квартер* 56*квартнрчыА жилой дом»аый жилой ный жилой 1 чело* не 636 чело­ аый жалой
дом» надиви* ДОМ. 1яловой век» типовой век» типовой дом» типовой типовой

Накыевованне работ, конструкций» изделий» полуфабрикатов
и материалов

Едини­
ца из*

дуальный
проект

проектЖС*40кс эо38§3£ю эоЛКыхт проект1.4470-Збм проект1*447С*43
морения

* S •s* аЛСС *

и!
* ъ а * ъ а \  3 * \  1 

1 1 1 
а 9 з

*

111 3
I
mа !sf«ИЗ

1
8
4
з 9 з

|
m8

И1
з я з

|
3

|
«•а

Монолитные бетонные ** 6,56 6,25 — — 4,22 5,34 3,13 4,01 1,67 2»02 2,75 4,59
конструкции

Монолитные бутобетон* » 43,45 41,36 73,25 101.03 — — — — — — — —
вые конструкции

Сборные железобетонные > 59 56 48 66 84 105 70 90 84 109 67 111
конструкции 

в ток числе сваи э — — — — 5 6,33 4,97 6,37 12,35 15,91 14,35 23,93

Металлические конструк- г 0,21 0,2 0.13 0,17 0,13 0,16 0,07 0,09 0,05 0,07 0,05 0,08
ции

Деревянные конструкции Л» 1.7 1,62 1,07 1.47
0,1

— — — 1,98 2.55 1,89 3,15
Гидроизоляционные ра* 

боты
Теплоизоляционные ра*

ТЫС. Л* 0,13 0,12 0,05 0.08 0,12 0,11 0,14 0,1 0,13 0,1 0,16

м* 10,14 9,65 5,53 7,63 40,18 50,86 57,68 73,87 23,63 30,43 27,51 45,88
боты



Заполнение проемов:
оконных
дверных

**
>

41,17
45.8

39,12
43.6

26,7 
54, ОЙ

36,97
73,9

23,61
74,55

29.92
94.49

23,6
77.2

30.23
99

41,8
54,2

53,9
69,7

42.2
53,7

70,5
89,8

Устройство перегородок а 168 160 175 238 122 155 111 143 180 239 175 293
в том числе крупно* > — — — — 101 128 81 104 125 162 105 175

панельных

Устройство полов:
дощатых 1 148 141 145 201 — — — — 136 180 152 253
из линолеума а 81 77 — _ 128 162 133 170 — — — —
из керамической а 15 14 7 10 16 21 16 21 10,5 13,6 14,5 24,2

плитки
цементных а 1.8 1.7 1.1 1.5 2,2 2,8 3.3 4,3 — — — —•
паркетных а 3,3 4,2 0,3 0 ,4

Устройство кровель:
рулонных а _ _ 57 72 60 77 — — — —
асбофанерных а 56 54 46 62 — — — — 99 126 61 101

Асфальтовые покрытая а 9,3 8.8 — — 78 99 61 78 73 97 6,9 11,5

Отделочные работы:
штукатурные рабо* а 758 720 544 750 505 640 400 512 425 547 318 530

ты
известковая окраска а 58 55 “ “ 68 86 71 91 154 198 114 193



60* квартир* 40*квартир* 4*»тажиое об* 4*втажаое 4*етажныА {•втажаыйиый 5*атаж* ныА 5*атвж* здежитне на общежитие 33* квартир* 56-квартир*ный жидой кыА жидой 398 человек. аа 636 чело* иый жидой иый жидой
Наименование работ, 

конструкций, изделий, 
полуфабрикатов

ДОМ, 1шдивя* дом, типовой типовой век, типовой дом, типовой дом, типовой
Единица
камере*

дуадьвый
проект

проект
Ж£-40кс

проект
30*600*03*68

проект
30*600*03*68

проект
1*447С*36м

проект
l*4t7C*43

и материалов вне
-к а •Si '=» а \ % 2 * * з 1» •i а Si

* 3з |1
%

§ 11 1 § 1 1Я о I 8 ? 1 | ц ! 1 i l l
s i s

§ 1
вЯЗ 4»X sas т

Я * Я 5 мяв S sis г В sis 3

клеевая окраска JK* 824 782 624 853 644 816 583 738 957 1232 438 731
масляная окраска в 261 252 331 460 122 159 138 181 236 304 150 250
облицовка стен кера­ > 3,5 3,3 60 83 42 53 672 861 — — 9 1.5

мической плиткой

Внутренние санитарно­ тыс. 3,11 2,96 2,68 3.7 1.74 2,21 2,17 2,78 2,64 3,39 1.9 3,18
технические работы руб.

Укладка внутренних тру­
бопроводов:

водопровода м 40 38 58 8! 28 36 26 33 40 52 60 100
канализации а 32 30 32 44 29 36 30 38 17 22 20 34отопления > 103 98 79 109 83 105 107 137 144 185 125 208горячего водоснаб­ > 54 52 52 71 28 35 23 29 —

жения
газоснабжения м _ 8 10,2 7,9 10,1 16,9 21,8 10 17,4

Электромонтажные рабо­ тыс* 0,76 0,72 0,7 0,96 0,6 0,76 0,51 0,65 0,5 0,65 0,45 0,77ты
Слаботочные оаботы руб. 

то же 0,33 0,32 0,28 0,39 0,17 0,22 0,24 0,32 0,29 0,38 0,17 0,29



5. И зделия, 
полуфабрикаты 

и основные строительные 
материалы 
И з д е л и я  

Оконные блоки я ■ 41 39 27 37 24 30 24 30 42 54 42 70

Дверные блоки 
Сборные железобетон* 

ные изделия 
в том числе железо* 
бетонные сваи 

Металлоизделия

м*
м*

>

кг

39
S9

299

37
56

284

53
49

85-

74
66

116

75
84

5

391

94
106

6,3

495

72
70

5

318

99
90

6,4

407

54
84

12,4

176

70
109

15,9

227

54
67

14,4

121

89
111

23,9

202

Полуфабрикаты
Раствор м9 55,1 52,4 42,3 58,3 68,7 74,3 49,1 63,1 54 69,5 41,8 69,7

144,4 137,5 77,6 107 96,2 121.8 93 119,1 94,2 121,4 76,3 1273
Бетон >

60.4 57,5 49 67,5 85,2 107,2 71,8 91,9 86 110,7 68 113,4
Асфальтобетон э 0,54 0,51 0,46 0,64 7 ,8 9,9 6,1 7 ,8 1,9 2,4 0,1 0 ,2
Керамэктобетон > *“ ** — 5,3 6 ,7 6 ,6 8,4 **

М а т е р и а л ы
54,3 51,7 30.4 41,9 40.6 51,4 36,1 46,2 39,2 50,4 31.4 52,3

Цемент г
64.3 51.7 30,4 41,9 40,6 *5i7 36,1 46,2 39,1 50,3 31,3 62.1

Известь » 8,24 7.84 11.75 16,2 8,82 11.27 7,05 9,06 0,33 0,43 0,26 0,44
Гипс строительный (але­ > 1,83 1.74 1,43 1,07 1,28 1,62 1.28 1,65 0.52 0,67 0,57 0,94

бастр)
Лес круглый JH* 0,82 0.49 0,44 0 .6 0,46 0,59 0,42 0,53- 0,42 0,54 0,44 0,74
» пиленый » 14,18 13,5 10,33 14.24 4 ,3 5,45 3,34 4,28 13,01 16г76 12,14 20,24



Продолжит пбл. //

Нанденоанме работ» 
конструкций, наделяй, 

полуфабрикатов
Влипни
камеру-

66* квартир­
ный б-атаж- 
иый жилой

ДОМ а ЯЯДВВИ*
дуальный

проект

40-квартир- 
вый 5-этаж- 
иый жяаой 

дом» типовой

К

4-атажяое 
общежитие 

ив 39й чело­
век» типовой

ам й$2*ев

4-атажвое 
общежитие 

вп S36 чело­
век» типовой

эоЗоЗЗя-вв

4-этажиый 
32-квартир- 
иый жилой 

дом» типовой
ь в

4-этажный 
56-квартир- 
иый жилой

дом» типовой
1 . т а

н материале ннк

¥s i s

1

3

\ s  
8 | |ill ! н

и 
10
00

 *
»

ч 9

§Рs i s

\
§«•4
3 на

 1
00

 ж
* 

I 
Ж

ИЛ
ОЙ

1Ж
ИЦ

*Л
М *

1
S

\ ап
s i s

*
1

S

* 9

ш
It
§
«В«

С таль арм атурная
12.26 11.67 .6 ,6 8 9 .2 2 10,47 13,25 8 ,8 5 11,34 10,67 13,74 8,74 14,58

У
6 ,8 5 6 ,5 2 5 ,5 6 7 ,6 7 9 ,6 3 12.2 8 ,1 3 10.41 9 ,77 12,59 7 ,6 9 12,83

» полосовая кг 15,1 14.4 0 .2 0 ,3 16,8 2 1 .3 24 30 ,7 26 3 4 ,6 4 8 ,6 81,1
С таль листовая кровель* 

я ая
Кирпич строительный

а 0 ,1 8 0 ,1 7 0 ,1 6 0 ,2 2 0 ,0 8 0 ,1 0,81 0,11 0 ,1 9 0 ,2 4 0 ,2 2 0 ,3 7

тыс. игг. 5 2 .5 50 3 6 ,8 5 0 ,8 5 1 ,9 6 5 .7 4 1 .4 53 4 8 ,9 63 4 0 ,3 6 7 ,3
Ш лак JK* 2 1 ,9 — 0 .7 0 ,9 0 ,6 0 ,8 3» 1 4 3 .2 5 .3

Щ ебень и  гравий
126 120 68 94 87 110 75 96 83 106 70 117

а
122 116 66 91 82 " 104 70 90 80 103 65 108

П есок
137 130 88 122 117 148 92 119 169 217 94 156

а
131 125 86 118 114 144 89 114 107 138 85 140

Песчано*гравяАяая смесь а - 8 ,3 И .1 6 .5 8 .3 — — —
С текло * • 66 63 41 56 58 73 60 77 114 146 111 185
Н ефтебитуы т 0 ,3 2 0 .3 0 ,0 9 0 ,1 2 2 ,1 9 2.77 2,21 2 ,8 3 0 ,7 3 0 ,9 4 0 ,7 8 1 .3
Асбестоцементные листы JK* 8 2 ,3 7 8 ,4 7 5 ,5 104,2 3 .6 4»5 — — 144 135

7«?8
148

Войлок а 71 6 7 ,6 3 1 .7 4 3 ,7 О 4 3 .1 4 .8 6 ,1 7 8 ,5 101,2 128.1
М инеральная Вата Л4* 2 .7 3 .7 4 .8 6 .1 4 .1 5 .3 0 .5 4 0 .6 0



Шлакобетонные плиты
Древесноволокнистые

плиты
Рулонные материалы
Белила
Краски тертые 

> сухие
Олифа
Плитки керамические» пхв
Линолеум
Обои

Трубы:

чугунные

стальные

асбоцементные

Кабель:
электроснабжения
слаботочный

Провод:
электроснабжения
слаботочный

Л> 171 163 196 268
"

_ .

» 18,8 25.9 53 67 52 67 21 27 46

тыс. м* 0,13 0,12 0,09 0,12 0,35 0.45 0 42 0,53 0,28 0,36 0.39 0,65
кг 63.5 60,4 66 91,1 53,1 67,2 59,1 75,9 59,3 76,4 56,6 94,5
э 93,1 88,6 22 30,4 7,8 9,9 8,6 11.1 55,2 71.1 9,9 16,6
> 14,6 13,9 13,9 19,2 11.2 14,2 11.7 15 16,3 21 8 13,4
э 88 83 120 164 79 100 89 113 110 142 68 113
м* 18,9 18 69,5 95,9 60,3 76,3 85,7 109,8 10.8 14 14,8 24,7
> 36,5 46.3 34,2 43.8 — — —*
>

ТЫС-л*
82,7 78,8 128 164 135 173

0^27 0^45

м/т
29,6 28,2 30,1 41,5 27,3 34,5 27,9 38,8 11,9 15,3 15 25

0,31 0,3 0,32 0,44 0,32 0,4 0,32 0,41 0.19 0,24 0,1 0,16

210 200 206 284 284 360 219 280 206 266 96,2 160
»

0,48 0,46 0,49 0,67 0,52 0.66 0,53 0,68 0,68 0,87 0,33 0,54

м 1.9 1,8 15,8 21,8 28,6 36,1 26.6 34 — —

> 48 46 42 64 24 30 41 51 36 46 34 57

» 76 72 97 134 89 ИЗ 103 131 82 105 86 143

* 496 471 426 588 508 642 385 492 483 623 398 665

> 9,2 8.8 9,9 1.4 73 92 70 89 46 59 26 43



Продолжение табл. I f

Навмеяовние работ, конструкций» изделий» полуфабрикатов и материалов

Сталь арматурная

» полосовая 
Сталь листовая кровель- 

ная
Кирпич строительный 
Шлак

Щебень и гравий

Песок

Песчано-гравийная смесь
Стекло
Нефтебитуи
Асбестоцементные листы 
Войлок
Минеральная вата 
Пеностекло

Единицанзмере*

60-квартвр- вый 5-этаж- иый ЖИЛОЙ дои. иидивл дуальный проект

Ф-кзартяр- 
еыА 5-этаж*ВИЙ жилойдом» ТИПОВОЙпроектЖС-40КС

4-этажяое обшежвтие на 398 чело­век, типовой проект 
30-500-02-68

4-этажное общежитиена S36 чело­век, типовой проект 
30-500-03-68

4-этажвый 
32-квартир­ный жилой жом, типовой проект 
1-4470-Збм

4-этажяый 
56-квартир­ный жилой дом, типовой проект 
1-447С-43

имя
\ 3
Ц 1 ̂̂  в

%
1

5So l« 5о
*k

I
3©* 2. I f f

*
|

"к 5
8о|"Se

•k

I 43Sfg
"32

%
1

43s f§- г о
*
i

• 5ч а Я в *а s is а SiS Яа SiS s SiS S SiS яа
12,26 11,67 6,68 9,22 10,47 13,25 8,85 11,34 10.67 13,74 8,74 14,58

Г
6,85 6,52 5,66 7,67 9,63 12,2 8,13 10,41 9,77 12,59 7,69 12,83

кг 15.1 14,4 0,2 0,3 16,8 21,3 24 30,7 26 34,6 48,6 81,1
в 0,18 0,17 0,16 0,22 0,08 0,1 0,81 0,11 0,19 0,24 0,22 0,37

тыс. шт. 52.5 50 36,8 50,8 51,9 65,7 41,4 53 48,9 63 40,3 67,3
Ж* 2 1,9 0,7 0,9 0,6 0,8 3,1 4 3,2 5,3

126 120 68 94 87 110 75 96 83 106 70 117в
122 116 66 91 82 104 70 90 80 103 65 108

137 130 88 122 117 148 92 119 169 217 94 156
в

131 125 86 118 114 144 89 114 107 138 85 140

в _ __ __ MV 8,3 11.1 6,5 8,3 — — — —

ж» 66 63 41 56 58 73 60 77 114 146 I ll 185
т 0,32 0,3 0,09 0,12 2.19 2,77 2,21 2,83 0,73 0,94 0,78 1*3
ж* 82,3 78,4 75,5 104.2 3.6 4.5 — — 144 185 §9 148
в 71 67,6 31,7 43,7 6,4 8,1 4,8 6,1 78,5 101,2 70*8 128,1
ж* 2,7 3,7 4.8 6.1 4.1 5.3 0,54 0,69 — —
в — — 35,8 45.3 46,6 59,7 — — — —



Шлакобетонные плиты 
Древесноволокнистые

Я*
9

171 163 196
18,8

268
25,9 53 67 52 67 21 27 28 46

плиты
Рулонные материалы 
Белила
Краски тертые

тыс. Я* 
кг
9

0.13
63.5 
93,1
14.6

0,12
60,4
88,6
13,9

0,09
66
22

13,9
120

0,12
91.1 
30,4
19.2

0,35
53.1 
7 ,8
11.2

0,45
67.2  
9 ,9
14.2

0,42
59,1
8 ,6
11.7

0,53
75,9
11,1

15

0,28
59,3
55.2
16.3

0 ,36
76,4
71,1

21

0,39
56,6
9 .9

8

0,65
94.5
16.6 
13,4

» сухие
88 83 164 79 100 89 113 ПО 142 68 113

Олифа
Плитки керамические

» пхв
Линолеум
Обои

м* 18,9 18 69,5 95,9 60,3
36,5

76.3
46.3

85,7
34,2

109.8
43.8

10,8 14 14,8 24,7

9
тыс. я*

82,7 78,8
— ~

128 164 135 173
— — оГэт 0^45

Трубы:

м/т
29.6 28,2 30,1 41,5 27,3 34,5 27,9 38,8 11,9 J5 .3 15 25

чугунные 0,31 0 ,3 0 ,32 0,44 0,32 0 ,4 0,32 0,41 0,19 0,24 0,1 0,16

210 200 206 284 284 360 219 280 206 266 96,2 160
стальные 9

0,48 0,46 0 ,49 0,67 0,52 0,66 0,53 0,68 0,68 0,87 0,33 0,54

асбоцементные м 1.9 1.8 15,8 21,8 28.6 36,1 26,6 34 — —

Кабель:
46
105

34
86

57
143электроснабжения

слаботочный
9

9

48
76

46
72

42
97

64
134

24
89

30
И З

41
103

51
131

36
82

Провод:
электроснабжения 

, ,  слаботочный

9
9

496
9 ,2

471
8 .8

426
9 ,9

588
1,4

508
73

642
92

385
70

492
89

483
46

623
59

398
26

665
43

&



Т абл ица  12
И. КРУПНОБЛОЧНЫЕ И КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Показатели объема работ и расхода конструкциа, изделии, полуфабрикатов я основных строителышх материалов
на 100 лА жилой (мощам и 1000 лА строительного объема здания

К р уп н о б л о ч н ы е П л в ед ь а ы е

Н а к н е я о в м я е  р аб о т»  ком ет* 
рукцнй » и зд ел и й , и о д у ф а б -

ед и н и ц а
д о к е р е *

2* к в а р п р в м й  
о п о а ш п В  

ж я д о й  дом» 
я ш о а о А  п р о * 
е к т  1с *10б-2

В *д о а р ти |ты й  
З - т ж м ы й  
м ал о й  дом» 

ти п о во й  п р о *  
е к т  1-309*13

16-КДОрПфШЫА
З -в та ж и н В  
ж и л о й  д о м . 

ти п о в о й  п р о ­
е к т  1-Э Й*7

33* п а р т и р в ы А  
4- т ж в м А  

дом * 
ти п о в о й  п р о * 
е к т  1-309*21

64*хв в р п в р п м й  
4*втвж вы В  
ж и л ой  дом * 

ти п о в о й  П ро* 
е к т  1*309*23

40-к в в р ти р я ы й
6-ВТВИ01ЫА
ЖКДОЙ д о м , 

ти п о в о й  П р оект 
1-464А С П -1/5

р в к е т о в  н  м т р и м о в и в а

III
*

3

К  а

И |

з Я £

*

1

3

g - S
\

1
•
В

8- §

"к
1
3 а

в
 1
00
0 

ж
*

% | %

1
2

4.  Объемы работ 

З е м л я н ы е  р а б о т ы :

0,34в ы е м к а  г р у н т а т ы с . л»»

н а с ы п ь  г р у н т а т о  ж е
47,7 67,1б у р е н и е  с к в а ж и н ы м — • *■ ** — — — — — — —

у с т р о й с т в о  с к в а ж и н  

м е т о д о м  п р о п а р и ­
в а н и я

» 69,7 100.3 42.5 76,7 43,3 71,7 31,6 47,3 28,9 45,2

З а п о л н е н и е  с к в а ж и н м* 6.6 9.6 4,02 7,3 4,1 7,9 3,1 4.6 1,78 4,26 2,51 4,03
р а с т в о р о м

У с т а н о в к а  ж е л е з о б е т о н ­

н ы х  с в а й  в  с к в а ж и н ы

в 13.94 20,07 8,5 15,34 8,67 14,35 6,33 9,46 5,77 9,04 12,65 20,34



Кладка чз крупных и м* 149 216 79 142 90 148 101 151 86 135 .

мелких блоков 
Монтаж стеновых пане- > 41,9 67,4

лей
Монолитные железобе- > 6,8 11

тонные конструкции 
Монолитные бетонные > 2,8 4.1 1.6 2,9 1.6 2 .6 2.4 3 ,6 2 ,2 3.5 0,49 0,78

конструкции

Сборные железобетонные > 96 138 45 81 77 128 64 96 60 94 76,9 123,7
конструкции

Сборные металлические г 0.13 0.2 0,06 0,11 0,2 0.31 2 .2 3,29 0,19 0,29 0,05 0,08
конструкции

Гидроизоляционные ра- тыс. м* 0,16 0,23 0.09 0.17 0,09 0.15 0,06 0,08 0,04 0,07 0,11 0,18
боты

Теплоизоляционные ра- м* 97 140 47 85 50 82 29 43 28 44 10,7 >7,2
боты

Асфальтовые покрытия ж* 30 50 . _ 16 26
Устройство перегородок тыс. л* 0,14 0 ,2 0,11 0 .2 0,14 0,23 0,16 0,24 0,16 0,25 0,19 0,31

в том числе' крупно- то же 0.14 0.2 0,11 0,2 0,14 0,23 0,16 0,24 0,16 0.25 0,19 0,31
панельных

Заполнение проемов:
35 ,6 34,7 21,6 39оховвых м* 18,9 27.3 18,4 33,2 21,5 23,2 33.9 24,2

дверных » 54 77,9 34,2 61,8 50 83 42,8 64 41,5 65 47,1 75,8



Продолжение табл, t i
Крулвоблочвме Панельные

Наименование работ» коаст* 
рукпий* изделий» полуфаб­

рикатов ■ материалов
Рдшпи̂ *
камере*

2-квартирвый 
одноэтажный 
малой дом» Каповой про* ест 1с*ЮЙ

8*квартнрвый 
2*втлжиый малой дом» 

типовой про* ект 1*309*13

1б*квартпрвый 2*втажпый 
малой дом» 
типовой про* ект 1*303*7

33-квврпраыА 4-вталшый 
милой дом» 

типовой про* 
ект 1*303%

64*квартярвый 
4*»тажаый малой дом» типовой про* 
ект 1*303*23

40-квартврвый 
5*»твжный 
ЖИЛОЙ дом» 

типовой проект 1*464ДСП *1/65
нкя

1  а

ё
\1
а

*  sm
s i s

*
§**
3

8$| *1
3

*  S

! !
шЗз

%1
3

\  9

III 1
3

\  я 

111
*1
3

Устройство полов— все* 
го

в той числе:

Jк* 155 224 136 246 146 242 155 231 156 245 161 252

дощатых > 143 205 132 239 134 222 141 210 143 224 140 219
из линолеума а

14 12 20 21из керамических пли* > 10 — — 13 20 12 18 12
ток

цементных > 2 4 4 7 1 1 I 3 6 8,1

Устройство рулонной тыс. м% 0,23 0,31 0,1 0,18 0,09 0,16 0,06 0,09 0,06 0,09 43 69
кровли

Отделочные работы:
307штукатурные работы л* 227 327 170 331 550 78 116 221 348 5 8

известковая окраска > 110 158 131 228 82 131 232 352 51 72 112 190
клеевая окраска > 121 182 132 233 133 224 221 323 230 301 780 1252
масляная окраска » 348 502 263 477 414 686 300 448 312 488 461 743
облицовка стен кера­

мической плиткой
3 35 51 2.2 4 33 55 49 70 47 74



Внутренние саннтарно* тыс. 2,49 3 ,6 1,95 3,52 2,11 3,5 2,46 3,67 2,22 3,48 2,98 4 ,8
технические работы руб.

Укладка внутренних тру*
бопроводов:

31 57 42 68водопровода м 27 39 70 102 65 100 45 72
канализации ь 16 23 23 41 32 54 25 37 27 42 33 53
отопления > 17 21 170 312 172 283 143 214 122 104 101 163
горячего водоснаб* » —f — — — — — 23 34 20 32 34 54

жения

Электромонтажные рабо- тыс. 0,38 0,56 0 ,4 0,72 0,71 1,17 0,64 0.97 0,57 0,89 0,79 1,26
ты руб.

Слаботочные работы то же 0,016 0.02 0,04 0,07 0,05 0,09 0.1 0.15 0,09 0,14 0,19 0 ,3

Б. И зделия, 
полуфабрикаты

и основные строительные
материалы

И з д е л и я

Оконные блоки ж* 18.9 27.3 18,4 33.2 21,5 35,6 23,2 34,7 21,6 33,9 24,2 39
Дверные » 3 64 77.9 34,2 61,8 60 83 42,8 64 41,5 65 47.1 75,8
Сборный железобетон: м* 96 138 45 81 77 128 64 96 60 94 76,9 123,7

всего
в том числе сваи > 14 20,1 9 ,5 15,3 8 ,7 14,4 6 .3 9 ,5 5 .8 9 13 20

Крупные стеновые блоки 1 149 215 79 142 90 148 101 151 86 135 41,9 67,4
и панели

0,21 0,35Металлоизделия т 0,44 0,64 0,09 0,17 0 ,28 0,42 0,27 0,42 0,34 0,54



Продолжение табл. 12

Наименование работ* конст­рукций. изделий, подуфаб* 
рикатоа и материалов

Единит
камере*НИИ

крутое дошке Паиевыше
2*кваргвряый 
одноэтажный 
живой дом* тиковой про* ект 1с*10б*2

8*каарткрвый 2-втажный 
«ивой дом*типовой про* 
ект 1*309*13

1б*квертврвыА 
2-втажннй 
живой дом* 
типовой про* ект 1*309?

32~*вартврпмй
4~тжныйдом*

типовой про­
ект 1*309*21

4-этажяый 
живой дом* 

типовой про* 
ект 1*309*23

40*квартнриый 
б*втежинй 
живой дом» Типовой проект 

1*464X01*1/65

ill
*
1
3 ¥s i s

%
1
3

*  а
§ 1 1
s i s

\
|
3

*  аIII
*
|
3

> а

III 1
3

8 * ^
i l l

*
1
3

П о л у ф а б р и к а т ы
Раствор

Бетон

Асфальтобетон
Кераизитобетон

М*

>

т
JK *

38.1

260

258

54.9

375

371

9.1
119
118

16.4

215

212

12

174

167

0.96

19.8
284

276

1,59

i i . i
168

165

2.13

16.6

252

247

3,18

9.5

149

146

1.53

15
233

229

2.4

3,7

83.3 

76.9 
0.41
1.3

6
134

123.7
0.66
2,1

М а т е р и а л ы
Цемент

Известь
Гипс строительный (але­

бастр)
Лес пиленый

г

>
в

в

86

86

4.2
0.64

7.4

125

125

6.1
0,92

10,7

37

37

1.6
0,76

8.4

67

67

2.9
1.06

15.2

54

54

0.4
0.8

8.2

89

89
0.7
1.33

13.6

53

53~
0.3
0.1

6

79

79

0,4
0.15

9

47

47

0.1
0.1

6.2

73

73

0,2
0,15

9.7

29.6

29.6

0.56
0.01

9,7

47.6

47.6

0.9
0,017

15.7

Сталь арматурнаи Т
«

11*5
Л

16,6

16
5*5
5.2

9*9
9.3

11.1

8.9
18.4

14.8
9.4
8.4

12.5

11.1

7.7
7

12.1

10,9

9,7

*.9
15.6

Ю.З



Сталь полосовая кг
0 ,3

21 32
Сталь листовая кровель» т 0,66 0,95 0.2 0,37 0,33 0,55 0 ,2 0,17 0,26 0,24 0,39

ная
Кирпич строительный тыс* шт. о . и 0,15 0.12 0,22 0,15 0,24 0,16 0,24 0,15 0,23 — —

Шлак Ж* 5 .5 8 .9

Щебень и гравий
207 297 112 202 164 272 181 271 143 224 70,9 114

»
197 284 101 182 146 241 149 223 127 199 70,9 114

Песок
189 272 79 143 113 187 101 151 88 137 43,4 69,8>
164 235 64 116 94 156 89 133 78 123 42 67,5

Стекло Jи* 51,3 73,9 26,3 47,5 32,6 53,9 33,4 49,9 31,8 49,9 42 70
Нефтебитум т 4 ,9 7,1 2,4 4,4 3.1 5.1 2 ,3 3.1 1.3 2 0,87 1.41
Войлок Л* 51,3 73.9 40,2 72.7 88,1 145,8 54 71,6 46,1 72,3 25,3 40,6
Минеральная вата ж* — — 0,015 0.027 — — 1,92 2,54 1,61 2,53 Ь47 2,37
Пенобетон > 97 140 47 85 50 82 29 43 28 44 10,7 17,2
Древесно-волокнистые > 41 72

плиты
Рулонные материалы тыс. ж* 1.47 2.11 0,73 1.32 0.4 0,66 0,47 0.63 0.55 0,86 0,29 0,47
Белила кг 71 102 52 94 79 131 55 82 53 83 87 140
Краски тертые э 22 31 29 52 35 58 17 26 22 34 12 19
Краскн сухие » 19 36 17 31 14 25 18 27 21 35 15 24
Олифа > 118 169 87 157 127 210 122 ДО 106 167 190 320
Плитки керамические 1 11.1 16,9 13,4 24 14,2 23,6 64,6 85,7 54.4 85,2 12 19,3
Обои тыс. ж* 0.36 0,62 0,37 0,67 0,36 0,59 0,42 0,56 0,38 0,59 0 ,3 0,49



Продолж ение табл. Ц

Наименование работ» конст­
рукций изделий» полуфаб­

рикатов и материалов

Вдиюща
нэмере-

НИИ

Крупноблочные Панельные
2-вдртираий 
одновтаишый 
жилой дом» 

типовой про* 
еит 1 с-100-2

й*тртириыа
2-этажиый 
жилой дом» 

типовойпро- 
ект 1-300-15

te-квартнрныА 
2-этажяыЙ 
жилой дом» 

типовой про­
ект 1-309*7

32-кмрткрный 
4-этажный 

жилой дом» 
типовой про­
ект 1-909-21

64-KBtptltpBUft
4-втажимй 

жилой дом» 
типовой про* 
еит 1-309-23

40*квартнряий 
5-этажный 
ЖИЛОЙ дом» 

тнловоА'Проект 
1-464АСП-1/65

и
s l i

%

I
г

*  5

i l l

%

1
2

*  2

Щ
2 2 2

1
2

% я
еи«1 о  о а  

S o  
2 2 2

*

а и ]
3 x 3

ч

1
г

5

ш

*

1
«0Я

Трубы:
16 23 23 41 31 51 23 31 24 38 32 51

чугунные м /т
0 .1 3 0 .1 9 0 .24 0 .4 3 0 .22 0,54 0 ,25 0 ,3 3 0 ,32 0,51 0 ,3 3 0 ,5 3

284 408 224 406 182 302 322 427 235 368 185 298
стальные ъ

0,57 0 ,82 0 ,3 9 0 .7 0.41 0 ,68 0 .7 0 ,93 0 ,48 0 ,7 6 0 ,37 0 ,59

асбоцементные м М 1,8

Кабель:
электроснабжения в 21 32 13 24 14 24 14 20 11 18 23 40

слаботочный в 10 17 8 15 9 15 10 14 9 14 180 310

Провод:
электроснабжения в 490 702 561 1014 662 1105 810 1080 639 991 410 660

слаботочный в S2 71 6Q 110 8 2 131 92 123 94 150 1,4 2



Т аблица 13
III. ДЕРЕВЯННЫЕ ЗДАНИЯ

Показатели объема работ и расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов 
на 100 л* жилой площади и 1000 л* строительного объема здании

Наименование оабот. конструкций» 
изделий» полуфабрикатов н материалов

Вдшппм
измере­

ния

8-кмртнрныА рубленый» 
брусчатый» 2-»тажный 
жилой дом» типовой 

86-230
вроеетТ « З в

12-квартирный 2-этаж- 
иый» брусчатый жилой 

дом» типовой проект 
1-506-1

16-квартирвый 2-этаж­
ный брусчатый жилой 
дом» индивидуальный 

проект

нв 100 лР 
жилой пло­

щади
на 1000 а1

на 100 лР 
жилой 

площади
на 1000 л*

ее 100 Ж1 
жилой 

площади
не 1000 лР

А . О бъ ем ы  работ  

Земляные работы:

выемка грунта ТЫС. *9 0,16 0,33 0.05 0,08
насыпь грунта э 0,13 0,28 — —

бурение скважин м — 101 199
устройство скважин методом про* 3 — о * 57*2 119,3

варивания

Заполнение скважин раствором *9 _ 1,67 3,3 _
Зась1шса пульпы песком вокруг свай э — ■ к . 2,6 5,3
Установка железобетонных свай в 3 — — 5^81 11,41 5.15 10,74

скважины
Устройство деревянных стульев ШТ. 28 69,3 ____ ____

Кирпичная кладка *9 6.9 14,7 7 ,7 15.1 15,5 32,2
Бетонные работы 3 6,1 12,8 0 .9 1.7 4 .9 10,3



Продолжены* табл. 13

Ндямеаоааняе оабот, конструкций, 
наделнй» полуфабрикатов- в ыатеркадов

Едшпща
манере*шля

8-кваргврныА, рубленый брусчатый, 2*1шошй 
налой дон, таловой8В»2Э0

Ч**”  8-40.28Б

11»крартарный 2-етаж* иый» брусчатый жилой 
дон, типовой проектЬбОБ*} г

16*квартнрвыД 2*атаж* аый брусчатый жилой дом, мндишуадйый 
проект

в* 100 V 
«мой пло* 

щади
на 1000 ^

не 100 Ж 
жилой то* 

щели ва 1000 дР иа 100 &
ЖИЛОЙ

площади
ш 1000 л*

Деревянные конструкции: всего же 6,4 13,5 6 11,8 8,7 14

р том числе:
балки перекрытии > 4.1 8.8 * л 8.4 4.4 9.2
стропила а 2.3 4,7 1,7 3,4 2.3 4.8

Рубка стен из бруса
Монтаж металлических конструкций

» 37,9 80,2 41,2 80,9 57,5 12»т 0.021 0,044 0,036 0.071 0.04 0,083
Деревянные перекрытия ж4 236 499 257 сое 246 613
Теплоизоляционные работы Ж4 19 40,3 22,6 44,6 28,9 60.3
Дощатые перегородки ж4 84,6 178,7 71,1 139,9 20,9 43,6
Деревянные лестницы с площадками » 8,4 17,7 6,2 12,3 0.6 13,7

Кровля:
из кровельной стали 1 104 220 104 204 м»
из асбофаиерных листов а — 98 204

Заполнение проемов:
оконных а 28,6 60,4 24.2 47.6 28.1 58,5
дверных > 51,1 108,2 42,8 84,1 35 72,8



___________ !

Устройство полов:
дощатых д» 140 297 15S 305 131 272
цементных » 11.7 24.8 — —- — —
из керамической плитки > 13.7 26.9 29,2 60.9

Отделочные работы:

штукатурные работы 1 781 1652 922 1814 621 1295
клеевая окраска > 696 1472 800 1573 692 1443
ПХВ окраска » 101 213 112 219 — »
масляная окраска > 468 990 433 852 322 671

Внутренние савитдгао - технические 
работы

тыс.
руб.

3.4 7*19 3.7 7.3 1*89 3,94

Укладка внутренних трубопроводов:

водопровода X» 22 47 51 101 42 88
канализации > 24 50 36 70 45 91
отопления > 142 301 111 219 130 270
горячего водоснабжения > 21 45 112 221



Продолжение табл. t$
8 -к в а р п р н ы й  р у б л е н ы й »

б р у с ч а т ы й »  2 -э та ж н ы Й 12 -к в а р тя р н ы й  2 - э т а ж ­ 1 6 -кварти рвы й  2 -а т а ж - 
п ы й  б р у с ч а т ы й  ж и л о йж и л о й  д о м . т и п о в о й н ы й  б р у с ч а т ы й  ж и л о й

Н аи м ен ован и е  р а б о т ,  к о н с т р у к ц и й » и з д е ­
ли й . п о л у ф а б р и к а т о в  и  м а т е р и а ло в

8Б-2Э0 д о м , т и п о в о й  п р о е к т  
1-50Б-1

д о м , и н д и в и д у а ль н ы й
ед и н и ц а
и з м е р е ­

н и я
" Р 0 * "  3 -40-25Б

п р о е к т

н а  100 at* н а  100 л Р н а  10Q л Р
ЖИЛОЙ м  1000** ж и л о й н а  1000 л * ж и л о й н а  1 0 0 0 * »

п л о щ а д и п ло щ а д и п л о щ а д и

Электромонтажные работы тыс. 0,89 1,89 1,05 2,05 0,54 1 , 1 2

Слаботочные работы РУ61 
70 Же 0,38 0,81 0,39 6,77 0 , 2 1 0,44

Б. Изделия, полуфабрикаты
и основные строительные материалы

И з д е л и я

Оконные блоки 
Дверные блоки 
Сборный железобетон

JH* 28,6 60,4 24,2 47,5 28,1 58,5
в

4 Й
51,1 108,2 42,8

5,81
84,1
11.4

35
5,15

72,8
10,7

П о л у ф а б р и к а т ы

Бетон
1Раствор В 6,3 13,3 1.9 5 10,4

В 17.4 36,8 20,3 40 16,3 34

1 1 1



М а т е р и а л ы
Цемепт
Известь
Гипс строительный (алебастр)
Лес круглый 
Лес пиленый: всего 

в той числе: 
брус
половой шпунт 

Сталь полосовая 
Сталь листовая кровельная 
Кирпич строительный

Песок
Шлак
Щебень и гравий
Стекло
Нефтебитуы
Асбестоцементные листы 
Войлок
Минеральная вата 
Рулонные материалы 
Кремяефтористый натрий (раствор) 
Камень булыжный 
Белила

т
*

>
л*
>

>
»
г
>

тыс.
шт.
л*
>
»

л*
т
л*
»
л»
л»
л
л»
КЗ

2.7
2.6
7.8 

4,64 
71,5

37.4 
6,4 
0,1

0,63
2,12
20,7
11.5 
5.6

71.5 
0,55

24,4
18.1
122
144
3,1
92

5.7
5.3 
16,6 
9,82

151.3

79
13.5 
0,22 
1,33 
4,48
43.5
24.3
11.5

151.3 
1,16

51.5 
38,2 
258 
304 
6.6 
194

1.2 2.3 2.5
2,7 5,3 2,4
9.9 19,6 7,6

6,53 12,85 6,5
81,5 160,2 84

43,8 86,1 46,3
7,2 14,2 7,6

0,07 0,14 0,12
0,58 1,15 0,62
3,16 6,22 6,36

19,4 38,1 18
7,3 14,4 8
1 1.9 4,2

60.5 118,9 70,2
0,18 0,36 0,42
_ — 158

55,3 108,8 54,2
18.2 35,7 16,3
266 523 254
152 298 137
3.1 6.1 —
83 163 66

5,2
4.9

15.9 
13,35
172

96
15,7
0,26
1,29

13,25
37,1
16.3 
8,4

146.3 
0,87

113
34

528
285

138



Продолжение табл. 13

Наименование работ, конструкций, надо* 
вий» полуфабрикатов и материалов

Единица
камере*ВИЯ

Э-кваргвриыА рублевый, 
брусчатый, 2-этажный 
живой дом̂ типовой

Dp0elCT 3-40-25Б

12*квартяриыА 2-втаж- 
вмй, брусчатый живой 
дом, типовой проект 

1*50Б*1

16*квартирный 2-атаж* 
ный, брусчатый живой дом, индивидуальный 

проект

иа 100 м*
ЖИВОЙплощади ва 1000 *

на 100 Л* 
живой 

площади
в» 1000 л* аа 100 & 

живой 
площади

иа 1000 ч

Краски тертые кг 33 69 30 59 22 47
Краски сухие в 12 25 15 27 12 25
Олифа в 168 355 154 302 120 250
Плитки керамические Л* — 14.1 27.7 30,1 62,7

Трубы:
21,3 45,1 24,4 47,8 35,2 73,4

чугунные М}Т 0,32 0,67 0,34 0,68 0,39 0,81
185,8 392 275 541 172 358

стальные в
0,32 0,67 0,54 1,06 0,37 0,76

асбестоцементные м 2,5 5,3 11,3 22,1 10 20,9

Кабель:
электроснабжения в 30 62 50 100 48 101
слаботочный в 60 120 49 98 51 104

Провод:
электроснабжения в 300 630 211 412 212 408
слаботочный в 20 40 19 39 18 38



Т а б л и ц а  14
Расход материалоа, полуфабрикатов, деталей и конструкций на работы и падем*, не предусмотренные типовыми 
проектами, но учитываемые в стоимости 1 л* жилой площади (на 100 л* жилой площади независимо от типов

домов) ____
Наименование статей ватрат при строительстве в городах и поселках городского типа

Наименование материалов, 
полуфабрикатов, деталей 

и изделий

Едини­ца ив- 
мере- всего

возведение титуль­
ных вре­
менных 
зданий в 
сооруже­

ний

работы* выполня­
емые ва 

счет на­
кладных 
расходов

• поделки при 
производстве электромонтаж­

ных работ при 
монтаже стели­

мых и железобе­тонных кон­
струкций

привязка типовых 
Проектов 
к местным 
условиям 
строй­

площадка

внутри­
кварталь­ная за­
стройка м благо­
устрой­

ство

устрой­ство ма­
газинов 

в первых этажах 
жилых 
домов

Надвор­
ные по­стройки 

при стро­ительстве 
в рабочих 
поселках

Металл Г 0,53 0,09 0,15 0,01 0,05 0.1 0,12 0,05

Цемент В 3,62 0,34 0,19 0,13 1.35 1,02 0,59 0,22

Лес круглый Ж* 0,75 0,16 0,62 — — 0,07 — 2,5

Пиломатериалы В 2.96 0.48 1,65 0,03 0,01 0,21 0,6 3

Линолеум и релин ж* 1.9 — — — — — 1.9 - 1*
Асбестоцементные листы в 0,4 — 0,4 — — — — 35

Кровельные рулонные в 30 8,5 9.5 — 1 4 7 30
материалы

0,3Стекло оконное н вит­ в 3,37 0,39 1,72 — 0,02 0,04 1,2
ринное

Нефтебитум г 0.7* 0,01 — — 0,01 0.73 0.03 —
Плитка керамическая м* 1.4 м» j



Продолжений табл. 14
Наименование статей затрат вря строительстве в городах и поселках городского тала

Навменовааяе материалов, 
полуфабрикатов, деталей 

а изделий

Ели-
иаме-
ревмя всего

возведе* 
иве та* 
тульяых 
времен- 

вих ада* 
пай и со* 
оружевий

работы, 
выполна* 
сыне эа 
счет на* 
кдажяых 
расходов

поделки при 
производстве 

электромонтаж­
ных работ ври 
монтаже сталь­

ных а железобе­
тонных конст­

рукций

првввэка 
типовых 
проектов 
к местным 
условнлм 

строй­
площадка

внутри­
кварталь­
ная за­
стройка 

в благо­
устрой* 

т о

устрой­
ство ма­
газинов 

в первых 
этажах 
жилых 
домов

Надвор­
ные по­
стройки 

при стро­
ительстве 
в рабочих 
поселках

Олифа кг 6.71 0.69 3.25 0.01 0.46 2 ,3 0.4

Белила в 4.61 0.58 1.7 — 0,01 0.32 2 0,5

Минераловатиые плиты м* 1.12 0.33 0.61 — — 0.18 — —

Провод голый т 0.002 — — — — 0,002 — 0.005

Шнур и провод км 0.038 0.006 0,003 — — 0,009 0,02 0,01

Кабель в 0.021 0.001 — — — 0,02 — —

Кирпич тыс.
шт*

0.3 0.01 0.05 — 0.04 0,2 — 0,5

Щебень и гравий мЧ 15.16 0.7 0.21 — 4,6 8,8 0,85 1

Песок в 13.4 1.1 0.16 — 2.7 8,4 1.06 0.4

Известь т 0.023 0.003 0.016 — 0.601 0,003 — 0,01

Трубы стальные в 0.31 0.012 0.003 — — 0.27 0,02 —
Трубы чугунные В 0.12 0.015 0.005 — — 0,083 0,013 —



Трубы асбоцементные м ус­
ловно* 
го ди­
аметра

1,65 — — — — 1,65 —

Сборный железобетон л* 3,34 0,79 0,2 — 0,7 1.1 0,55 —

Сборный бетон 

Монолитный железо*

» 5,1 — —• — 4 0,6 0,5 —

бетон > 0*51 — — 0,22 0,04 0,25 —

Монолитный бетон 9 1,57 0,14 — — 0.3 0,93 0.2 0,7

Растворы 9 1,69 0,02 0,09 0,5 0,3 0,22 0,56 0,2

Дверные блоки Ж* 0,68 0,14 0,04 — — — 0,5 —

Оконные блоки » 1,08 0,18 0,3 — — — 0,0 —

П рим еч ани я :  !. Показатели расхода материалов на надворные постройки (графа «Надворные постройки») 
применяются только к 20% объема строительства одно* и двухэтажных жилых домов.

2. Приведенные показатели расхода материалов не могут служить исходными данными при расчете для отдель­
ных жилых зданий или для отдельных субподрядных организаций.

3. Табл. 14 составлена на основании норм расхода материалов,, труб, санитарно-технических изделий и отопи­
тельных приборов на жилншиое строительство СН 255—66, издания 1966 тч $ 7, пунктов а, б. в, г, д, е и ж.

4. В расчетных нормативах не учтены потерн строительных материалов и санитарно-технических изделий от по­
ставщика до склада строительства, при погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на складах.«я



Р а з д е л  И

НОРМАТИВЫ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РАСХОДА 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 

ПОТРЕБНОСТИ
В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ 

И АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ 
ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1* Нормативы, помещенные в разделе, предназначены для on* 
ределеиия объема основных работ и потребности в материально-тех­
нических ресурсах при составлении проектов организации строп* 
гелъства, предприятий отрасли химического и нефтяного машино­
строения.

Нормативы составлены для следующих подотраслей химическо­
го и нефтяного машиностроения: химического машиностроения, пред* 
прнятий по производству оборудования для нефтегазодобывающей 
промышленности, предприятий по производству оборудования для 
Нефтеперерабатывающей промышленности, арматуросгроения (про* 
нзвбдство трубопроводной арматуры) и других отраслей химическо* 
го |  нефтяного машиностроения (производство насосно-компрессор- 
иого, холодильного, бумагоделательного оборудования).

2.2. Раздел содержит:
а) нормы иа 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-монтаж­

ных работ по строительству объектов подотраслей химического и 
нефтяного машиностроения для расчета потребного количества: 
электроэнергии, топлива, газа, воды, сжатого воздуха и кислорода, 
строительных машнн для земляных работ, сооружения основа­
ний и Дорожного строительства, вертикального транспорта, мон­
тажа оборудования и погрузочно-разгрузочных работ; транспорт­
ных средств (автосамосвалы, бортовые автомобили, автопогруз­
чики).

Одновременно приведены показателя количества грузов в тоннах 
пеоевозимых автомобильным транспортом па I млн. руб. строитель­
но-монтажных работ и потребное количество транспортных средств;

б) показатели объема работ и расхода основных строительных 
материалов, полуфабрикатов и изделий по подотраслям химического 
и нефтяного машиностроения, перечисленных в п. 2.1.

Показатели определены на I млн. руб. по предприятию в целом 
по объектам основного производственного назначения н на 1000 м 
ооъема объектов основного производственного назначения, включен 
пых в главу 2 сводного сметно-финансового расчета.

2Л Показатели объема работ и расхода конструкций, изделий, 
прлуюаорихатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб. 
стоимости строительно-монтажных работ разработаны на перечис­
ленные выше подотрасли химического н нефтяного машиностроения 
на основании проектно-сметных материалов разработанных про-



ектнымн институтами Гипрохиымаш, Укргипромаш и Ленгипро- 
тяжмаш.

При исчислении показателей стоимость строительно-монтажных 
работ по предприятию принята в объеме затрат, предусмотренных 
главами 1—>7 сводного сметно-финансового расчета, т. е. без вклю­
чения затрат на: временные здания и сооружения, удорожание ра­
бот, выполняемых в зимнее время, непредвиденные расходы, доле­
вое участие в строительстве энергетических, инженерных и других 
сооружений.

2.4. Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, сжатом 
воздухе и кислороде для производства строительно-монтажных ра­
бот установлена в зависимости от годового объема строительно-мон­
тажных работ и территориального расположения строительства* 
За расчетную единицу приняты строительства, расположенные 
в I территориальном поясе, а для строительств, расположен­
ных в других территориальных поясах, определяется по норма­
тивам I пояса с пересчетом их согласно указаниям п. 3 Общей 
части.

25. Нормативы, приведенные в настоящем разделе, по основным 
машинам (экскаваторы, краны и др.) допускается применять для 
определения потребности в них объектов сметкой стоимостью до 
50 млн. руб., а для объектов сметной стоимостью более 50 tufa руб. 
потребность в машинах определяется исходя из объемов работ н 
установленных ежегодных норм выработки данных машин с учетом 
местных условий строительства.

2.6. Нормативы для расчета потребности в грузовом автомобиль­
ном транспорте, приведенные в табл. 18, 19 н 20, определены Исходя
из следующих условий:

коэффициент использования автопарки • 0,65
коэффициент использования грузоподъем­

ности ...................................................  0,96
коэффициент использования пробега • . 0,48
среднее расстояние перевозок.................  7 км
среднее количество рабочих дней в году • 

при 5-дневной н ед ел е .......................... 254 дня

Количество грузового транспорта в тоннах грузоподъемности 
(автегтонн), приведенное в Табл. 18, не учитывает перевозку рабочих 
к месту работы и обратно. Необходимый для этой целя транспорт 
определяется отдельным расчетом.

2.7. Расход материалов на возведение временных зданий я срору- 
жений, как включаемых в главу 8 сводного сметно-финансового рас­
чета, так и сооружаемых за счет накладных расходов, дополнитель­
ный расход основных материалов, вызываемый условиями работ 
в зимнее время, и другие затраты, определяются в соответст­
вии с указаниями раздела V «Временных нормативов для со­
ставления проектов организации строительства» НИИОМТП, изда­
ния 1966 г.

При этом к нормам, приведенным в п. 5.4 «Расчетных нормати­
вов» 1966 г., применяется коэффициент 0,87.
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Т а б л и ц а  15
Показатели потребного количества электроэнергия, топлива, пара, поди, сжатого воздуха н кислорода 

на I млн, руб, годовой стоимости СМР по отрасли химического и нефтяного машиностроения

Б л и н т а
Г о д о в о й  о б ъ е м  с т р о и т е л ь н о *м о а т а ж н ы х  р « б о т  а  и л и .  р у б .

Н а и м ен о в а н и е и зм ер ен и я 0,5 1 1*6 % а 4 >

Потребная мощ* 
ность электро* 
энергии

ква 300 250 225 185 170 160 155 150

Потребность в 
топливе

т — 140 135 130 125 120 110 100

Пара (для произ­
водственных 
нужд)

кг]ч 700 680 680 615 550 495 415 345

Воды для произ­
водственных я 
хозяйственных 
нужд

л/сек 2,8 1.9 1.4 1.1 0.9 0.8 0,6 0.5

Воды для пожаро­
тушения при 
площади терри­
тории до 50 га

> 20 20 20 20 20 20 20 20

Сжатый воздух 
(компрессоров)

шт. 2.5 2.1 1.8 1.8 1.5 1.5 1.4 1.4

Кислород *» 5500 — — — — — —



1 а о л и ц а  ю
Показатели потребности » машинах для производства земляных работ для сооружения оснований и дорожного 

строительства на 1 млн* руб» стоимости строительно-монтажных работ

Наименование подотраслей

Экскаваторы 4О Q*3 
о *" w о

|Ь
0э<м

Буль-
дозе-
ры

Авто-
грей­
деры

Катки
«аэ*3 5 л
р
5§ ш Si

к
Sо
S8
О Я< а

О Л 
в 8

S н

«в£ о ,uSe • к al « aо-е-в

«2•8
1C
25*:3Sa

5 -
l |
2 i
e s

одноковшовые 
с ковшом 

емкостью в ж*
- I
1 !  sо о л S ж н

§ s l 9

4»
2в*» • Р
8 в

4»

2 s« в
до0,25

свыше0,25 мощностью
в J.C,

Химическое машино- 
строение

0,1 КОЗ 0,9 1,38 133 17,2 0,05 0,23 0,04 0,03 0,02 0,05 0,35

Предприятия по про­
изводству оборудования 
для нефтегазодобываю­
щей промышленности

0.1 1,08
1

1.3$ 135 21,1 0,02 0,2 0,02 0,02 0,01 0,03 0.3

Предприятия по произ­
водству оборудования 
для нефтеперерабаты­
вающей промышленности

0,1 1 1.2 1.25 130 18,6 0,05 0,19 0,04 0,03 0,02 0,04 0,35

Предприятия по произ­
водству трубопроводной 
арматуры

0.1 1,16 0,9 1.35 130 21.4 —- 0.18 0,03 0,03 0,02 0.03 0,27

Прочие подотрасли хи­
мического, и нефтяного 
машиностроения

0,1 1.HL 0.99 1,35 140,5 17,5 ■ — 0,-15 0,02 0,02 0,01 0,02 0,25



Т а б л и ц а  17
Показателя потребности в машинах для монтажа оборудования, вертикального транспорта и погрузочно- 

разгрузочных работ на I млн. руб. стоимости СМР
Краны *3 • м

Тр
ан

сп
ор

те
­

ры
 п

ер
ед

ви
ж

­
ны

еНаименование подотраслей
3яя
V
В
*  а

•

i f
оЗ
31
:1

£л
8*
£>2

ЯЯа
8«1
О
Я ле

гк
ие

пе
ре

д­
ви

ж
ны

е «»
ЯЯоаа

i f*» Z » х

яЗЗ
s i sin
£8  BaB o s s

|1§Щegg.Й Й 1

е

| |
Грузоподъемность в т Количество в шт.

Химическое машино- 
строение

4.2 1.3 4,34 2,8 0,04 1,82 2 0,4 0,56 0,3 0.28 0,28

Предприятия по произ- 
водству оборудования 
для нефтедобывающей 
промышленности

4» 43 1,4$ 3,54 3,52 0,035 1.17 1,07 0,43 0,23 0,3 0,58 0,35

Предприятия по произ­
водству оборудования 
для нефтеперерабаты­
вающей промышленности

3,92 1,23 4,1 3,56 0,038 1.1 1.8 0,4 0,3 0.3 0,43 0,35

Предприятия по произ­
водству трубопроводной 
арматуры

4.5 1,26 4,57 3.4 0,04 1.2 1.3 0,42 0,27 0.26 0,4 0,25

Прочие подотрасли хи­
мического я нефтяного 
машиностроения

4.5 1,26 4,3 3,18 0,04 1.7 1.8 0,42 0,3 0,3 0,4 0,3



Т а б л и ц а  18
Показатели количества грузов в тоннах» перевозимых автомобильным транспортом по заводам 

Мннхимнефтемаша на 1 млн, руб* строительно-монтажных работ
З аводы

Н аи м ен ован и е  гр у зо в хи м и ч еск о го  на* 
ш и в остр о еа н а

п р е д п р и м и  в о  
п р о и зв о д ств у  

о бо р уд ов а н и я  дли  
н еф тегазод об ы ­

в а ю щ ей
пром ы ш лен н ости

предприятия п о  
п р о и зв о д ств у  

обо р уд о в а н и я  д л я  
н еф теп ерера ба - 

ты ааю щ ей  
п ром ы ш лен н ости

а р м а тур н о е
м аш и н остроен и е

п рочи е
(н а сосы .

ко м п р ессо р ы )

Бетон и железобетон сборный 6444 7405 5675 6309 6454

Бетон товарный и раствор 13347 10537 13288 13 291 13244

Камень бутовый, щебень, гравий н 
песок

19536 23001 18778 19464 17225

Кирпич строительный 2217 1479 4767 964 2434

Лес круглый в пиленый т 470 232 | 232 гм



Продолжение табл. 18
Заводы

И аш епотм  грузов химического
маШаностроения

предприятия по 
производству 

оборудования ждя 
нефтегазодобы­

вающей
промышленности

предприятия по 
производству 

оборудования для 
нефтеперераба­

тывающей 
промышленности

арматурное
машиностроение

прочее
(насосы#

компрессоры)

Металл и металлические конструк­
ции

909 389 421 1017 384

Трубы разные 107 290 53 ив 117

Нефтебитум н битумная мастика 283 213 167 981 298

Цемент 3022 2061 2343 2994 3022

Грунт 125S9 8924 8833 2441 9389
Прочие грузы 1536 1272 1370 1724 1207

И т о г о 60161 56041 53927 49533 53978



Т а б л и ц а  19
Показатели потребности грузового автотранспорта в г 

грузоподъемности на 1 млн. руб. стоимости стровтелмо>монтажных 
работ по заводам Мишимнефтемаша

Наименование подотраслей
Общийвесгрузов в г

Грузе.
подъем- ность 
в авто- тоннах

Списочное количест­во в ют.

Химическое машиностроение 60161 237 и

Предприятия по производству обо* 
рудования для нефтедобывающей 
промышленности

56041 221 10

Предприятия по производству обо* 
рудования для иефтеперерабатываю* 
щей промышленности

63927 225 10

Арматурное машиностроение 49533 195 | 9

Прочее (насосы» компрессоры)

Показателя потребности грузового 
транспортных средств на ! млн* 

строительно-монтажных работ по з

63978 | 225 \  10

Т а б л и ц а  20
автотранспорта по видам 
руб. годовой стоимости 

аводам Миихнмяефтемаша

Наименование подотраслей
В том числе

самосва­лов бортовыхмашин автопо-грузчиков

Химическое машиностроение 6 4 1

Предприятия по производству обо* 
рудования для нефтегазодобывающей 
промышленности

5 4 1

Предприятия по производству обо* 
рудования для иефтеперерабатываю* 
щей промышленности

5 4 1

Арматурное машиностроение 5 3 1

Прочие (насосы» компрессоры) 5 4 1



Таблвяа 21
Показателя объема работ, расхода конструкция, наделяв я основных строительных материалов на 1 мая. руб. 

сметной стоимости- строительно-монтажных работ по объектам химического и нефтяного машиностроения

Наименование работ, 
конструкций, 

изделий и матери­
мо» 1

1
1

Заводы

химическогомашияостроешгд

но производ ству 
оборудования ш  
нефте* и гаводоби* 
вающей промыш­

ленности

по оронвоодсюу 
оборудования для

веюшей проммшдея*
ноет

•рнВтуроегроени*
прочих отраслей 

химического 
н нефтяного 

«ашивоетроеаия

е
|

8

и
|

1!§

s | i

1s is

£а

8
п

I

1К* 2 2Ш

.65
1
113

III

8

1
8

If

щ я

s is
;

ш
H i

.£ i
i n

III

i<ь
§9
©
С

i i

eX*# •

I l f
111
III

»S| | lii!
i

е

1
1
8

i i

|3
i f i
Ш
| й
* 2 2§88

А И

!И

1
А. Объем работ
Земляные рябо* 

ты
ТЫС-М* 47 28 0,2 46 17 0.1 50 1 34 0»2S 48 22 0,16 50 30 0.22

Монтаж сбор­
ных бетонных кон­
струкций

м* 103 — — 350 200 1,12 178 185 1.34 103 126 0,92 101 113 0,84

Монтаж сбор­
ных железобетон­
ных конструкций

» 2000 2500 17,2 I960 2190 14,8 1980 2280 16,5 1900 2050 15 1970 2312 17,3

1 1 1 1



в том числе: 
фундаменты » 256 284 1.9 250 280 1.5 253 260 1.8 250 280 2,1 264 283 2.1

колонны э 267 364 2.4 260 400 2.1 265 270 1.9 270 350 2.6 283 392 2,6

балки, прого­
ны, ригели

» 229 323 2.2 230 300 2 220 230 1,7 230 300 2.2 404 661 5

фермы, панели 
и плиты по­
крытий

» 735 1260 8,6 700 800 6,2 880 900 6.5 500 560 4.1 508 636 4,8

панели и пли. 
ты перекры­
тий

» 162 — — 160 — — 165 — — 150 — — 150 — —

прочие конст­
рукции

> 351 279 2.1 360 320 3 462 620 4.6 500 560 4 361 390 2.8

Монтаж конст­
рукций из бетона 
(включая стено­
вые панели керам- 
зитобетонные 
и др.)

» 421 617 4.2 200 250 1,4 300 200 1.45 200 250 1,82 355 808 6



Продолжение табл. 2!

Наименование работ, 
конструкций» 

падений и мете* рмелое
3
3
9
8
Ж

§1

Заводи

химического
машиностроение

no производству 
оборудования дли 

нефте* и газодобы* 
веющей промыт* 

леияости

no производству оборудовали» для 
нефтеперерабаты­
вающей промыш­

ленности
ермдтуростроеяия

прочих отрасдей 
химического 
и нефтяного 

машиностроения

I
1
1
§

1§

i t .
8 3 3
з§ 1
§ !§

< i t
838

з | !
| р

i f f
s l i

8

и

f j j

III
238888

ill
is
s l i

5

8

i f

ifi
If

In

» f !
i f fЩ
1

MOM

f
i
8

i i

i t ,

I« е в
888

ill111
i l l
l i f

t
8

i i

11

838

1ill
Устройство мо­

нолитных бетон­
ных конструкций

JK* 2750 2280 17.3 2577 2200 14,5 2830 2300 16,7 2773 2300 16,8 2762 2425 18,2

в том числе: 
фундаменты а 501 — — 500 — — 500 - — 450 — 438 —

подготовка под
ПОЛЫ

а 1140 2023 13,7 1077 1900 12,5 1030 1800 13,1 1076 1389 10,1 1230 1818 13,6

прочие конструк­
ции

а 1109 257 0.7 1000 300 2 1300 500 3,6 1247 911 5,7 1094 607 4,6

1 1 1 1 1 1 1 “ ' 1 1



Устройство МО* 
нолитных железо* 
бетонных конст­
рукций

» 680 1140 7,7 663 950 4.9 1043 1157 8.4 1032 1078 7,85 1043 996 7,45

в том числе: 
фундаменты 3 558 1140 7,7 463 500 2,58 600 700 6.1 666 652 4,76 610 508 3,8

каркасы и пере* 
крытия

3 40 — — 40 — — 50 — — 61 114 0,82 298 242 1,81

прочие конструк­
ции

3 282 — — 300 450 2.32 393 457 3,3 305 312 2,27 136 246 1,84

полы: и з  керами­
ческих плиток

мг 1129 1447 10 1117 1500 И 270 500 5 655 1000 10 1606 2500 25

из линолеума 3 39 — — — — 325 — — 169 200 2 179 — —

паркетных 3 414 — — 465 — - * 503 300 3 400 700 13 620 — —

из каменной бру­
счатки

3 210 — — 300 — — 200 — — 150 — — 300 200 3

цементных 3 1739 3262 22 1731 3000 20 1754 3500 25 2603 4000 30 867 1000 10

из чугунных плит 3 30 62 50 100 2

прочих » | 556 — - 1 | 238 60 1,8 533 120 — 200 300 - ! | 200 — —



2* Продолжение табл. 21

Наименование работ, 
конструкций, 

изделий и мате* 
риалов I

SS
1
аш

Заводы

химическбго
«аапшвостроеянй

no производству 
оборудования для 

вефте* я газодобы­
вающей промыш* деявостя

no производству 
оборудования для 
иефтеперерабаты* 
вающей промыт* 

леяяоств
арматуростроения

прочих отраслей 
химического 
я нефтяного 

машшостроеяая

•

1
8
1§

НШя§|
il l
III888

Ai111
111
( i i
sli

i
Еей
Si

|
ш
*22888

i l l
III
§ei
sil

1
1
8
il

ifi

| i l
*22888

ai;
i
( i i
all

0
I
c
8
ii

its
i i |
1Й
*2 2888

sil
i i

i l l

§
f
1
8
2 ft
si

* i
ii-
ii

|i s
l§i

a

i l lIIIHi % ® *
i nSOS

Утепление:
пенобетоном Jи* 947 1028 7 1199 1300 8,5 1014 1200 8,7 819 1000 3,3 321 1000 8

Устройство стя­
жек:
асфальтовых м* 1061 — — 999 — — 2342 — — 1082 — — 1069 — —

цементных в 1574 1264 13 1777 1300 21 334 300 10 1515 1300 15 2196 1900 17

1 1 1 1 j ] 1 1



Устройство кро­
вель:
асбестоцементных » 26 100 _ 828 500 1250 _

асбестоцементных 
усиленною профи­
ля

> 204 416 2.8 160 300 2 92 200 1.5

из листовой стали t 1017 — — 734 — — 152 — 1011 — — 28 — —

из рулонных мате­
риалов

> 6424 10277 70 6417 10280 76 6420 10300 75 6433 10300 80 6003 12000 85

Штукатурные 
облицовочные ра­
боты:
штукатурка на­
ружная

» 234 — — 233 — — 235 — — 174 — — 202 — —

Устройство мо­
нолитных конст­
рукций из легкого* 
бетона

Я * 21 50 100 75

Монтаж сталь­
ных конструкций

т 205 387 2,6 200 317 1.7 200 300 2 190 285 2.1 200 310 2.3

в том числе: 
колонны

>

8|
17 0,1 | 181 28 | 0v22 191 — — 171 — — 1з | 25 0,2



Продолженае табл. 21

Наименоааняе работ.конструкций, изделий и катере* алой
п
|
1mя

1

Заводы

химического̂
по производству оборудования для нафте* я гаэодобы-J злющей промыш­ленности

по производству оборудования для нефтеперерабаты­вающей промыш­ленности
арматуростроеняя

прочих отраслей химического я нефтяного машиностроения

8
h

* £

1s i tS2s
|Й
ш

s l iIIIв5.Я

i i i
i i i

1
8
Si

|

fsi
111
ш
4 %з т !

•

I
са
Si

р !
*2 8821 1

8
Si

Hi
ш

111

а Ц
III
i f

8
|s
и

1'

i
балки, фермы Г 87 164 и 29 49 0,28 67 95 0,64 45 85 0,6 48 70 0,5

прочие конструк­
ции

а 114 206 1.4 153 240 1.2 114 205 1,46 128 200 1.5 139 215 1.6

Кирпичная клад­
ка

м* 1327 1852 12,55 893 905 5.1 1157 1570 10,6 540 575 4,2 1358 1515 11,3

Заполнение про­
емов:

оконных стальных
м*_
т

1112
44

2272
91

15.4
0,6

1690
67

3300
131

18,5
0.7

1100
44

2200
87

14,9
0,6

1000
39

2000
78

14.6
0,5

1300
52

2600
104

19,4
0.781 i i i i i i i I ! i i 1 Г



оконных деревян­
ных

м* 440 — — 443 — 3.5 480 — 4,5 792 ~ 6,1 1029 — —

дверных и ворот­
ных деревянных

9 233 159 1.1 237 160 1,9 264 180 1.4 233 160 2 267 180 2

Монтаж дере­
вянных ферм, ба­
лок, стропил и 
прочих конструк­
ций

м* 25 20 0,2 24 28

Устройство ио­
лов:
мозаичных м» 4340 8890 60,7 99 200 0,6 4500 8300 61 6Q0 1200 2,5 3590 6000 40

асфальтобетон­
ных

> 99 — — 4100 7300 52 95 — — 1760 2000 — 488 900 5

бетонных 1 103 82 0.56 1030 2100 22 628 400 4 2240 4500 3 1150 2500 25

дощатых 1 55 — — 56 — — 67 — — 86 — — 117 140 —

Штукатурка 
внутренняя мок­
рая

» 9580 8683 59 9532 7000 40 9532 7000 45 8256 6500 25 9660 7800 45



Продолжение табл. 21

Наименование работ» коастеуадо» 
изделий и мата* рвмоа

Ед
ин

иц
а и

зм
ер

ен
ия

п> прояаводСтву 
оборудования для вефте- я гаэодобы* 
•аюшей промыт*

аеявосгв

но производствуngsssuz
дающей промыт* 

данности
армагуростроегая

прочил отраслей 
япопеогог» 
я нефтяного

Sи
Ifi
||{
II!

| j

S iS§11
s i l

8

1§

IjJ l | |

щ
*
|

8

1§

|

У ц\
§  § 

S
3 2 2

1
i i

1|3
«1«2£

8SS

||!
;*!
l i s
a i i

8
2 аSi 1! ! i

1
Облицовка внут- 

реавяя плиточная
м» 655 449 0,9 468 300 1 419 300 0.9 847 500 1 500 350 0.9

Малярные в сте­
кольные работы:
масляная окраска 

по штукатурке э 877 165 1.1 873 200 1.6 866 185 1.2 868 200 1.9 886 210 2

по кровельной ста- 
ля

> 1024 — — 733 — 6 312 — 0.7 1011 — 8.63 1054 — —

труб я оборудова­
ния

» 2589 3504 24 2583 3600 I 20 12580 3650 29 3222 3500 31.3 2677 3200 25

1 1 1 1 1 I 1 | 1 1 1 1 1



по дереву » 774 159 1 175 180 | 1.6 | 703 200 24 773 -| 5,8 7791 -| —

Металлических
конструкций

г 255 478 3 298 500 2 269 500 2.5 261 480 22 265 500 2,4

Побелка и кле­
евая окраска

я* 15287 17769 120 15039 18000 117 15587 17700 128 15252 17600 122 16651 18500 130

Остекление а 1554 2206 15 1474 2000 14 1212 1900 12,5 1458 2100 12,1 1955 2500 14,5

Гядро* и паро- 
изоляция:
битумная > 5136 7001 47 7926 8500 63 4877 6800 50 5117 7000 48 4907 6700 49

рулонная > 4165 3854 26 4129 3850 28 2594 3500 27 4655 3900 48 2485 3500 27

цементная > — — — 5442 — 43 3424 — — 441 — — — — —

Асфальтовые ра­
боты:
дороги н площадки 1 8880 — * 2769 ___ — 6619 — — 3508 — — 3648 — —

Прочие » 2556 474 32 1233 250 18 1976 270 11“ 1317 260 18 1096 200 16



Продолж ение табл, i t
Заводы

химического
машипостроеина

no производству 
оборудования дди 
вефта- и газодобы* 
ваюшей промыш­

ленности

по производству 
оборудовании для 
аефтелерерабаты* 
веющей промыт* 

ленвосгп
лрматуростроешм

прочих отраслей 
химического 
н нефтяаого 

машиностроения

Наимеиоваяие работ, 
конструкций, изделий 

а материалов

1

]

а

1

i
8
f a

5 В“
* 2 2
s i s

• § s

i f

| £ i

i l l

«

!
8
f a
2 е

. i  
8 |

1 |1

i l l

i l l£ а «
! | за в «
§ 5 2

a s l

•

1
8

h

4 i
i f

I l l
* 2 2
8 8 8

Л |
1 1 1

§ 5 1

I n

1
i
8

h

i t

!

i f
e g g
g g o

i f f

° a |

§ n

S l l

t
8

i i

i s
s i s

§

i l l
e g g  
S S 3

1 3

1

H i

Укладка желез-» 
нодорожных пу­
тей:
внутризаводских км 0.1 0,04 — _г - - 0 ,6 — . - - 0.1 - L- 0 ,4 —

подъездных > 0,27 — — 0,06 — — 0.1 — — 0.1 — — 0,1 — —

Укладка наруж­
ных сетей:
водопровода в 0,52 —- — 1,9 — 0,8 — 0 ,5 — — 0,4 — —

1 I 1 1 1 1 1 i 1 1 1



и»«Л1»ШН км 1 - — 0,22 — — 0,2 — — 1*7 — — 0.2 — —

теплофикации 1 0,32 — — 0,62 — — 0,3 — — 0.2 — — 0,3 — —

Внутренние сан­
технические рабо­
ты

(ЫС.
руб.

51 30 0,2 43.46 30 0,2 32 20 0,2 56 35 0.4 31 20 0,1!

в том числе тепло­
изоляционные 
работы

тоже 1,53 1,28 — 2,29 — — 1.8 — — 0.2 — — 1.9 — —

в том числе: 
минеральной ватой ж* 129 98 0,7 — 138 100 0,8 95 70 0,5 141 п о 0,9

минеральными
плнтамн

> 10 — — 21 — — И — — — — — 14 — —

совелитом > 79 51 0.4 —• — — 46 — - 22 — — 74 - —

стекловатой 25 13 0.1 — , - — 18 — — 6 — — — — —

Электромон­
тажные работы

тыс.
руб.

39 37 0.3 39 37 0.3 40 37 0,4 30 25 0.2 27 20 0.2



Продолжение табл, 21

Н аа к ея ов п я е  работ» 
конструкция, изделий 

и-41а т е р ш о в
1*
а
а

3

I

Заводы

химического
машиностроения

п о  производству 
оборудования дня 

нефте* к  газодобы ­
вающей промыш­

ленности

no производству
оборудования дая 
нефтеперерабаты­
вающей промыш­

ленности

арметуростроеняя
прочих отраслей 

химического 
н нефтяного 

машиностроения

t
3
сь

1
в

g

i f

I I I

p i

“22
§22

- | l

m

; » r
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8S S
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S
g

i f

o f

m
a l l
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та
м

 о
сн

о
в

­
н

о
го

 п
р

ои
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од
ст
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о
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н
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ш

| i l

f i g s
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S 'S S

♦
а

1 :

g
О

I f

§ !

i | §

i P
Ч о . «

-22
g g g

i l l

§ t §
S g S
s s l

в  т о н  ч и с л е  в л е к *  
т р о о б о р у д о в а -  
в н е  и  п р и б о р ы

т 59 102 2 41 45 3 45 50 4 50 60 5 48 55 6

У с т р о й с т в о  в н у т ­
р е н н и х  с ет е й  и  р а з ­
в о д о к

тыс.
р у б .

19 20 0.1 17 16 0.1 13 12 0,1 6 5 0.1 14 12 0.1

к а б е л ь н ы х км в 7 0,1 5 4 0,1 7 5 0,2 5 4 0.1 6 5 0.1

п р о в о д н ы х э 45 60 0,4 40 50 0.5 47 58 0,6 50 60 0,6 44 55 0,6

L I 1 1 i l  i l l l



Устройство 
введших воздуш­
ных и кабельных 
электросетей

км 0,84 — — 2 — — 1 — — 0,5 — — 1 — ' —

Устройство свя­
зи и сигнализации

тыс.
руб.

4,98 1,52 — 16 — — 3 — — 8 — — 5 — —

итои числе: 
оборудование и 
разводки г — — — 1,62 — — — — — — — — 0.5 — —

Разводки:
кабельные км 0,53 0,17 — 1,31 — — 0,5 — — 0.6 — — 1.7 — —

проводные » 1.6 — — 1.6 — — 1.6 — — 1.6 — ; — 1.6 — —

Установка конт­
рольно измери­
тельных приборов

ШС.
руб.

14 11 0,1 11 9 0.1 9 8 0.1 14 12 0,1 14 11 0.1

Монтаж техно­
логического обо­
рудования

то все 67 102 0.7 34,95 55 0,28 48,9 90 0.5 68,1 120 0,3 64 120 0,3

в том числе обо­
рудование: 

станочное
шт.
т

64
174

191
356

<К9
2.4

88
174

200
350

М
S.5

64
175

191
356

0.9
3

80
190

200
385

Ы
4

85
195

210
380

1Л
53



Продолжение табл. ?/



Молоты и прес­
сы > 1

6
2
12 0.1

1,6
9

2
12

— 1
6

2
12 — 1

7
2

12
—

7
2
12

—

Монтаж сталь­
ных технологичес­
ких конструкций

тыс.
руб.

19 20 0,1 19 20 0,1 20 22 0.1 19 20 0,1 19 21 0,1

в том числе: 
подкрановые пути, 

монорельсы, 
троллеи, креп­
ления и др.

т 20 37 0,3 22 38 0,3 23 40 0.2 21 36 0.2 22 38 0,3

Стеллажи и 
стенды

> 4 5 — 3,62 — — 10,2 — 0.1 4.2 — 0,1 3.2 — —

Опоры, площад­
ки, ограждения к 
оборудованию

» а 12 0,1 10 13 0,16 10 12 0,1 9 10 0.2 10 12 0,2

в том числе: 
металлоконструк­

ций к подъемно­
транспортному 
оборудованию

> 2 3 0,1 2 3 0.1 2 3 0,1 2 3 0.1 2 3 0,1

к технологичес­
кому оборудова­
нию

1 2 а 0,1 2 э 0.1 2 а 0.1 2 а 0.1 2 3 0.1



Продолжение табл. 2t
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! В тем числе из 
труб:

1 1 ’

— 1 ““ 1

'I

— 2 |
" |

1 — ™*

водогазопровод-
ных:

нэ стальных бес­
шовных

> 5 6 0.1 5 6 0,1 5 б 0.1 5 б 0,1 5 6 0.1

из стальных свар­
ных

> 4 5 0.1 4 5 0.1 5 б 0.1 4 5 0.1 в 7 0.1

из чугунных » 19 — — 20 — 21 — — 15 — — 18 — —

Монтаж трубной 
арматуры

> 4.3 6 — 4.2 7 — б б — 3 4 — 7 8 —

5. Конструкции 
и изделия

Арматура > 672 792 5.4 573 787 4.7 575 800 5.5 664 900 6,2 570 795 5.2

Асфальтобетон > 351 71 0.5 382 212 1.7 345 71 0,3 301 60 0.7 352 65 0,8

Бетон товарный м* 3630 3420 23.6 3440 3150 17.7 3873 3457 23.4 3805 3378 24,6 3805 3421 25/

Блохи:
оконные деревян­

ные одинарные
м* 70 — — — — — 206 — — 252 — — 387 — —



Каимеыовдвве работ,
конструкций, 

изделий н вате* 
риалов

т

ВАЯ

и

Заводы

химического
шиштостроевва

no производству оборудовании для 
иефте* и гаэодо* 

бывающей промы­
шленности

no производству 
оборудована! дан 
нефтеперерабаты­
вающей промыт* лешюегн

арматуросгроенна
прочих отраслей 

химического 
и нефтяного 

машиностроеавя

•|
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§|ы
III111

ill
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8
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ill2р
111
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l |*i§Щs'gs
31•»&8
if

• 1 
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*22888Цsll
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®22 ooo  в в я
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8
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!iiIi
*22ОООв е я

фщ
i§§ill

оконные дере­
вянные двойные

JH* 370 — — 443 — — 216 300 4.47 540 400 4,1 642 — —

дверные дере­
вянные

В 233 189 и 237 160 1,9 264 175 2.3 250 165 2 267 180 3
Раствор JH* 1624 2439 16.5 732 — 5.5 1558 — 3.7 — — — 1614 — —

Сборные бетон­
ные конструкции

> 103 — — 350 200 1,12 178 185 1,34 103 126 0,92 101 113 0,84

Сборные желе­
зобетонные конст­
рукции

в 2000 2800 17,2 1960 2100 14,8 1980 2280 16,5 1900 2050 15 1970 2312 17,3

* ’ « I  i i i 1 1



Стальные строя* 
тельные конструк­
ция

г 205 387 2.6 200 317 1.7 200 300 2 190 285 2,1 200 310 2,3

Стальные окон­
ные конструкции

> 44 91 0.6 67 131 0,7 44 87 0.6 39 78 0,5 52 104 0,78

Пенобетон ж* 947 1028 7 712 800 4.5 1015 1150 7.8 901 1000 7,3 821 900 6.7

В. Материалы 
Асбестоцемент­

ные листы: 
обыкновенного 

профили
тыс.
ж* 0.04 0,15 0,8 0,5 1,6

усиленного профи­
ля

то же 0,31 0,56 — 0,16 0,35 — 0,1 0,25 — — — — — — —

Известь 145 202 0,8 141 200 0.8 159 170 0.7 145 170 0,6 153 170 0.6т 75 91 0,6 68 90 0,6 25 50 0,2 3,6 50 0,3 90 100 0,3

Кабель км 7.17 7,21 0,1 7,03 7 0.1 7.6 7 0.1 7 в 0,1 7,7 7 0.1

Керамическая 
плитка (метлах­
ская)

ж» 1200 1521 37 1120 1510 30 1280 1510 35 700 1100 25 1700 1900 40

Кирпич обыкно­
венный

тыс.
шт.

537 740 5 460 650 4,5 464 655 4,6 434 630 4.4 590 800 6

Краски тертые и 
белила 1 '

3 2 — 3 2 — 3 2 — 3 2 — 3 2 —



Продолжение табл, 2d

Нанменомте.1>«бот, 
конструкций, 

изделий а материалов
1*и«я

1

Заводы

химического
машиностроения

оо производству 
оборудования дан 

вефте- я газодо* 
бывающей про­
мышленности

по производству 
оборудования для 
нефтелерерабаты - 
веющей промыш­

ленности

арматуростроення*
прочих отраслей 

химического * нефтяного 
машиностроения
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*
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CI§
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Ш
< 41(a2

i l l
i l l

Лес круглый Л» 26 23 0.2 6i 24 | 0.3 49 20 0.3 31 25 0.2 26 23 0.2

Лес пиленый » 236 83 0.6 248 80 0t6 252 80 0t6 271 80 0,6 239 80 0,6
169 59 0.4 170 60 0.2 169 70 0,2 169 70 0.2 145 70 0,2

Минеральная ва­
та

> 13 — — 8 — — 59 29 0.1 13 — 15 — —

Нефтебитум т
258

168

217 1.5 194 220 0.7 152 260 0.7 225 250 0.9 270 300 1

134 0.9 100 120 0,5 103 110 0.5 150 170 0,5 258 220 0,6

Облицовочная
плитка

ж* 700 82 0,6 467 50 0,5 419 60 0.5 892 100 0.7 711 82 0.7



Олафа т 2,1 0,8 — 2 0,8 0.1 1,8 0,8 1 0,01 2.2 0,8 0,01 2,1 0,8 0,01

Песок
7216 5963 40,4 6967 5900 39 4515 3500 39 5154 7000 38 4815 7000 38Дг
4019 3830 26 5554 3850 29 3009 2500 29 4105 5000 29 4261 5500 29

Провод К М 44 18 0.1 26 15 0.1 50 22 0.1 42 17 0,1 37 18 0.1

Рулонные кро­
вельные материа­
лы

тыс.
м*

25 38 0,3 24 30 0.2 22 30 0,3 28 40 0,5 28 40 0.5

578 797 5,4 500 600 0.2 444 500 1 925 1000 6 84 100 0,1
Сталь т 571 792 5.4 323 500 9,1 300 400 0.1 664 800 4 — —

Стекло JK* 2049 2317 15.7 2011 2300 16,5 1206 2400 11.7 1533 3000 13,6 1791 3500 15

Линолеум » 40 — — — — — 250 — — 170 210 0.4 197 — —

Трубы асбесто­
цементные

м 78 — — 76 — — 78 — — 63 — — 80 — 1-

Трубы керами­
ческие

» 5.58 — — 5,87 — — 5,36 — — 30,5 — — 5,6 —

Трубы железо­
бетонные и бетон-

л* 6.83 — — 6,85 — * 7 6,5 7.4
"

Трубы водогазо- 
; проводные

т 65 117 0,8 172 125 |
I м

71 95 0.1 44 80 0.3 73 100
—



Продолжена* табл. 31
Заводи

хныического
машввостроевш

to производству оборудования для 
яефир* игаэодобм* 
ваамовАлгромыш* ленвостя

по пропвводсгоу 
оборудования для нефтеперерабаты­
вающей лромнш* 

леяноет
— *

прошв отраслей 
я нефтяного

Наименование работ» 
конструкций* 

пдепв и мага» 
риалов
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Г
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! ! i
Трубы чугунные 

водопроводные
14,73 — — 23,39 — 21,3 —• — 20.6 — , — 15,1 — 0,1

Цемент
2740 3993 27 1873 3500 24 2130 4300 24 2721 5400 20 2747 5400 20т 2297 3308 22 1541 3000 17 1808 3000 17 2345 4700 17 2299 4700 17

Щебень лд 4698 8393 37 7016 5500 51 5461 4500 57 5574 4500 5! 5602 5300 51
4393 4160 28 5930 4200 47 5116 4000 47 5273 4300 49 5340 5000 49

Камень 6улыж*| 
вый I

В 158 — — I 179 — — 318
i I " ! 1 И

l ~ 178 *— —

П р и м е ч а н и е .  В показателях расхода материалов в числителе приведена полная потребность, в знамена­
теле—потребность на изготовление конструкций н изделий.



Р а з д е л  III

НОРМАТИВЫ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РАСХОДА 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

И ПОТРЕБНОСТИ В ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ОБЪЕКТОВ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3.1. Нормативы объемов работ, расхода кояструюшВ, изделий, 
материалов и потребности в материально-технических ресурсах раз­
работаны для следующих групп объектов газовой промышленности?

газовые промыслы; 
станции подземного хранения газа; 
газобензиновые заводы; 
компрессорные станция; 
ремонтно-эксплуатационные пункты (РЭП); 
магистральные и промысловые газопроводы; 
газораспределительные станции (ГРС).
3.2. По площадочным объектам показателя определены для пло­

щадки в целом на 1000 л* строительного объема зданий и на 
1 или. руб. стоимости строительно-монтажных работ.

Для линейных объектов показателя объемов работ, расхода ма­
териалов, изделий, конструкций разработаны яа 1 кя протяжения 
трубопроводов различных диаметров, так как показатель яа 
1 млн. руб, недостаточно точно отражает изменения потребности в 
трубах и других материалах ввиду резкого изменения стоимости ра­
бот в зависимости от толщины стенки труб или марки стали при од­
ном и том же протяжении трубопровода.

3.3. В объем работ по площадочным объектам включены внутри- 
площадочные коммуникации и дороги.

Внеплощадочные коммуникации я дороги (за исключением 5 км 
подъездной железной дороги по газобензиновым ваводам) в пока­
зателях не учтены я подлежат дополнительному исчислению по про­
екту исходя из конкретных условий.

3.4. При исчислении объемов работ на 1000 ж* строительного объ­
ема площадочных объектов в общую кубатуру ие включаются: во­
донапорные башни, градирни, резервуары для воды, сараи, навесы

сазатели составлены с использованием материалов, разра­
ботанных проектными организациями: Гипрогаэ, Гипроспецгаз н 
Востокгипрогаз, научно-исследовательским институтом ВНИИЭГаз­
пром, плановых показателей, утвержденных Мингазпромоы, я отчет­
ных данных сгройорганизаций министерства.

При разработке расчетных нормативов для основных площадоч­
ных объектов приняты объекты-нредставятели из числа утвержден­
ных Мингазпромом и согласованных с Госпланом СССР и Гос- 
зкспертизой Госстроя СССР; для малых объектов использованы 
действующие типовые проекты.

По магистральным и промысловым газопроводам использованы 
материалы утвержденного Мингазпромом сСборяика объемов работ

6* 83
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я потребности в ресурсах иа строительство линейной частя машет* 
ральных газонефтепродуктопроводов».

3.6. При исчислении показателей по площадочным объектам сто* 
имость строительно-монтажных работ по предприятию принята в 
объеме затрат, предусмотренных главами 1—7 сводного сметно-фи- 
ваясового расчета (СФР), в пенах, введенных с I января 1969 г.

3.7. Расход материалов, изделий и конструкций на:
а) возведение временных зданий и сооружений, предусмотрен­

ных главой 8 сводного СФР;

Зоаботы, выполняемые за счет накладных расходов;
обустройства, учитываемые в стоимости машино-смеп 
строительных механизмов и оборудования; 

г) поделки при монтаже железобетонных, стальных конструк­
ций и оборудования;

д) поделки при производстве санвтзрно-технических н элект* 
ромоитзжных работ.

Должен определяться по показателям, приведенным в приложе­
ниях к табл. 28—33 н 35.

ЗА Дополнительный расход основных материалов, вызываемый 
условиями работ в зимнее время, определяется в соответствии с ука­
заниями п. 7 общей частя..

При этом поправки к расчетным нормам принимаются на 1 млн. 
руб. в размере:

по м е та л л у ...........................................15,3 г
» ц ем ен ту ...........................................  330 г
» лесу пиленому.................................. 210 ж*
» лесу круглом у.................................. 70,3 ж4
» рулонным 'Кровельным материалам 6 ,4 тыс.ж*
» стек л у ............................................... 204 ж*

При определении дополнительного расхода материалов стоимость 
строительно-монтажных работ принимается в объеме первой части 
сводного сметно-финансового расчета.

3.9. Нормативная потребность в цементе, указанная в табл. 28— 
33, приведена к марке 400; а расход стали приведен к стали СтЛ.

ЗЛО. Показатели веса грузов для различных групп объектов газо­
вой промышленности приняты в соответствии с разработанными 
ВНИИЭГазпромом н утвержденными Министреством газовой про­
мышленности СССР «Рекомендациями я показателями по определе­
нию потребности в грузовом автотранспорте для строительно-мон­
тажных организаций трубопроводного я промышленного строитель­
ства»

ЗЛК Потребность в автотоннах грузоподъемности грузового авто­
транспорта определена расчетом по нормативам, утвержденным 
Мнвгазпромом для ведомственного автотранспорта на 1968 г. по 
стоонтельво-моЯтажным организациям министерства.

Указанные нормативы учитывают все виды перевозок строитель­
но монтажных организация.

3.12, Нормативы для определения потребного количества строи­
тельных маший я механизмов разработаны дли условий равнинно- 
«мшистой местности европейской часта СССР.

Потребность в строительных машинах для других условий стро- 
«наьства исчисляется с учетом комплексных поправочных коэффи­
циентов, разработанных ВНИИЭГазпромом Мингазпрома СССР 
Указанные коэффициенты приведены в следующей таблице.



Упмпдмумщ. поправочные нтффнпнгпты ВНИИЭГазпрома к «аба. 24 ■ 25 для определения потребного
количества машин и механизмов

Линейное строительство Площадочное строительство
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Экскаваторы, бульдо­
зеры, скреперы, автогрей­
деры, тракторы, грубо* 
укладчики* 1 1.6 1.4 1.3 1.8 2.5 1 1.5 1.3 1,2 1.7 2.2

Изоляционные и очист­
ные машины. Сварочные 
аппараты и установки 1 и 1.3 1.4 1.3 2.2 1 1.1 1.2 1.3 1.2 2

Краны автомобильные» 
пкевмокодесные н гусе- 
ничные 1 1.4 1.6 1.2 1.6 2.3 1 1.3 1.4 1.1 1.4 2,1

Прочие машины и ме* 
каиизмы . . . . . . . 1 1.4 1.3 1.2 1.4 2 1 1.2 1.2 1.1 1.3 1.5



Табл ица  z t

Нормативы д м  определенна потребности в внергетических ресурсах и воде до площадочным объектам

Газовыепрошены

Стешите под­земного хра­пения газа (гаэохранн-
Еазобеяанво- вне заводы

Компрессор­
ные стаяаяп на магист­ральных газо­проводах

РЭП (СЭВ 
н РЭЕ): на амгнетраль- вых газопро­водах

Гааораслре*
делнтмьные

Наименование Единицанамерения
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Потребная элек- 
тричеасая мощ- 
яость

к$а 13.3 44 14,2 115 11.9 126 8.1 123 4.5 119 6,9 129

Пар кг/ч 7.5 25 5,2 42 6,3 57 5 75 2 54 1.3 25
Сжатый воздух м*/мин 1,2 4 0.5 4 0.7 8 0,4 6 0.2 4 0.02 0.4
Кислород нм*1год 375 2893

1364
510 4167 630 6723 280 4167 95 2500 88 1667

Ацетилен
Вода для произ­

водственных, 
питьевых и хо­
зяйственных

» 412 240 1958 300 3160 130 1958 45 1175 42 783

нужд л/сек 0,13 0.4 0,72 0.6 0.1 1 0,06 0,9 0,03 0,8 0.02 0.4
Вода для пожаро­

тушения
> Принимается 20 л/сек для всех объектов при площади плодило* до 50 го.

П р и м е ч а н и е .  Аметнлеи показан для случаев, когда на стройплощадку не поставляется карбид кальция, 
предусмотренные табл. 28—33.



Т а б л и ц а  23

Нормативы д м  определения потребности в энергетических ресурсах и воде но магиетралишм я промысловым
газопроводам

Условный диаметр газопровода в мм

Наименование
Едкнвда

намеренна Количество аа одну комплексную колонну оря темпе работ 100 км  в год

J00-250 300-500 600-800 900-1203

Установленная электри­
ческая мощность

к&а 110 110 п о 110

Потребная электрическая 
мощность

> 90 90 90 90

Вода для производствен* 
ных н технических 
нужд

м*/сутки 6 7 0 13

Вода для хозяйственно- 
питьевых н гигиенических 

нужд

> 7 8 10 10

П р и м е ч а н и е .  Потребности в окатом воздухе, кислороден кврбвда кальция для получения ацетилена 
2} определяется по табл. 35 исходя из конкретных диаметров газопровода.



Т а б л и ц а  24
Норматшаы для определял»* потребности а строительных машинах ■ механизмах » иг. ио площадочным объектам

Г е м м е  проммедм 
ароизводнтедео- 

гстыо ЗДмдрд* j&fzod
Сгатшв подземного 
храяення газа про* 
изводнтедьвостыо 
7 мжш*.мЯсутки

Газобеаэвновые 
заводы производи* 

тельн остью 
iMJpJUJN* гзэзвгод

Компрессорные 
сташиш не метает* 

радмых газоврово* 
дах на б машин

ГТ*760*6

РЭП (СЭБ* РЭБ) 
aa магнегрздьных 

газопроводах

Наименование работ
в  потребных строн- 
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Земляные работы

Э кскаватор  одно­
ковш овый с  ков­
шом емкостью  
д о  0,35 jm*

шт. 2 0,0 44 0 ,4 27 1 0 ,1 4 8 1 .2 2 0 .0 14 0 ,4 5 1 1 0 ,0 17 0 ,3 2 7

Т о  ж е, ем костью  
свыш е 0,35 м*

» 4 0,0 88 0,854 1 0 .1 4 8 1 .2 3 0,0 21 0 ,6 7 8 2 0,034 0 ,6 5 4 1 0 .1 5 4 3 ,0 5

Э кскаватор  ро­
торный 

Бульдозер

в 1

3 в 0 ,1 3 2 1,2 8 3 1 0 .1 4 8 1 .2 4 0,028 0 ,901 4 0,068 1,3 0 7 1 0 ,15 4 3 ,0 5

А втогрейдер » 1 0,022 0 .2 1 3 1 0 .14 8 1 .2 2 0 ,0 14 0 ,4 51 1 0 .0 17 0 ,3 2 7 — — —

Трам бовки пнев­
матические

1 2 0,044 0 .4 27 2 0 ,2 9 6 2 ,4 4 0,028 0 ,901 2 0,034 0 ,654 1 0 ,1 5 4 3 ,0 5



Дорожно­
строительные

работы
Катхн самоход­

ные н прицеп­
ные

шт. 1 0.022 0.213 1 0.143

Автогудровато-
ры

> 1 0,022 0,213 — —

Бетонорасореде-
лнтели

1 1 0,022 0,213 — —

Асфальтосмеснте- 
лв передвижные

а 1
0,022 0,213 — —

Котлы битумные
Приготовление 

бетонной смеси, 
раствора 

и производство 
бетонных работ

а 3 0,066 0,64 2 0,296

Бетоносмеситель* 
ные установки

шт. 1 0.022 0.213 I 0,148

Расгворосмесн- 
тельные уста­
новки

а 1 0,022 0,213 1 0,148

Растворонасосы а 1 0.022 0,213 I 0,148
Вибраторы глу­

бинные н по­
верхностные

а 2 0.044 0,427 2 0.296

3,054 0,028 0,901 2 0,034 0,654 1 0,154

1 0,007 0.225 1 0.017 0,327 — —

1 0.007 0,225 1 0,017 0,327 — —

1 0,007 0,225 1 0,017 0,327 — —

4 0,028 0,901 2 0.034 0,654 1 0,154

3 0,021 0,676 2 0.034 0.654 1 0,154

3 0,021 0,676 2 0.034 0.654 1 0,154

3 0,021 0,676 1 0fUl7 0,327 1 0,154
10 0,07 2,252 5 0.083 1,634 2 0,308



Продолжение табл,. 24

Газовые промыслы производительно- 
стыо 21 млрд* *Цгод

О п | ш  подземного 
хранения газа про*, нэводительн остью 

7 млн. *1сутка

Гаэобензаноаыо 
заводы производи* 

тедьвосгь»1 млрд, газа а год

Компрессорные 
сганшш ва .магист­ральных гезопрово- 

дах м  6 машин
ГТ*?5б*6

РЭП (СЭБ# РЭБ) 
на магистральных 

газопроводах

Наименование работ 
и потребных строи­

тельных пашни 1
3

I

1

*

| !  
С ь

I 1
: §Ш9

3h
щ

i f L
- « i s
SS»* а

1
0 
в

1  
в

' I
s ?si

i l l
ш
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: з | |в а ь а

1

1
т

| |
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i i |

■  Эя

- : i l
3 8 2 3 .

S

I
3

1
в

Г;
'I

я
щ
щ

I l k

&

!
§
я0
1
т

4«3

11н
3 8

о 5

i l l

т

%
s i H

Бадьи для подача 
бетона

Вертикальный 
транспорт монтаж 

и погрузочное 
разгрузочные 

работы

ШТ. 3 0 ,0 66 0 ,6 4 2 0 ,1 4 8 2 ,4 10 0 .0 7 2 ,2 5 2 4 0,0 68 1,3 0 7 2 0 ,30 8 5 , 1

Краны гусеничные 1 1 0.0 22 0 .2 1 3 1 0 ,1 4 8 1 ,2 5 0 .0 95 1 .1 2 8 1 0 ,0 17 0 ,3 2 7 1 0 ,1 5 4 3 ,0 6

Краны пневмо* У 1 0.0 22 0 ,2 1 3 — — — 3 0 ,0 21 0 ,6 7 6 1 0 ,0 17 0,327 — — —
колесные

Краны автомо* 
бальные

У 2 0,044 0,427 2 0,296 2.4 5 0,035 1,126 3 0,051 0,979 1 0,154 3,05

Лебедки монтаж* 
ные

У 2 0,044 0,427 2 0,296 2.4 10 0,07 2,252 2 0,034 0,654



Компрессоры пе­
редвижные

шт. 2 0,044 0,427 1 0,148 1.2 2 0,014 0,451 1 0,017 0,327 - - -

Трайлеры (прице­
пы • тяжелово­
зы)

» 1 0,022 0,213 1 0,148 1,2 2 0,014 0,451 1 0,017 0,327

Автопогрузчики » 2 0,044 0,427 1 0,148 1.2 3 0,021 0,676 2 0,034 0,654 1 0,154 3,05
Транспортеры пе­

редвижные
э 1 0,022 0,213 1 0,148 1.2 4 0,028 0,901 1 0,017 0,327 1 0,154 3,05

Домкраты винто­
вые

1 4 0,088 0,854 4 0,592 4.8 10 0,07 2,252 4 0,068 1,307 — —

Трубоукладчики » 10 0,22 2,13 2 0,296 2.4 8 0,056 1,803 5 0,085 1,634 — — —

Тракторы

Сварочные
работы

и энергетическое 
оборудование

> 4 0,088 0,854 1 0,148 1.2 6 0,042 1,351 2 0,034 0,654

Электросвароч­
ные агрегаты

tut. 7 0,154 1.5 3 0,444 3,6 12 0,084 2,708 8 0,136 2.61 1 0.154 3,05

Генераторы аце­
тиленовые с 
комплектом га­
зорежущей ап-

> 3 0,066 0,64 3 0,444 3,6 4 0,028 0,901 2 0,034 0,654 0,154 3,06

шфятуры
Электростанции

передвижные
> 4 0,088 0,854 1 0,148 1.2 4 0,028 0,901 4 0,068 1,307 1 0,154 3,05

Компрессоры пе­
редвижные

<0

4 0,088 0.854 2 0,296 2,4 4 0,028 0,901 3 0,051 0.98 1 0,154 3,05



Продолжение табл. 24

Газовые промыслы производительно­стью 21 млрд* JMtyaod
Станция подземного хранения газа про­изводительностью 

7 млн* м9/сумки

Газобевзшюаые заводы производи* тедьностью 1 млрд* м» газа в*год

Компрессорные станина на магист­ральных газопрово­дах на 6 машинГТ-750-6
РЭН (СЭБ, РЭБ) на магнстральных газопроводах

Наименование работ непотребных строи* тедьныхмашвн
1
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Отделочные 
и изоляционные 

работы
Краскотерки шт. 1 0,022 0 ,2 1 3 1 0 ,14 8 1 .2 1 0 ,0 07 0 ,2 2 5 1 0 ,0 17 0 ,3 2 7 1 0 ,1 5 4 3 ,0 5

Вибросито > 1 0,022 0 ,2 1 3 1 6 ,14 8 1 .2 1 0 ,0 07 0,225 1 0 ,0 17 0 ,3 2 7 1 0 ,1 5 4 3 ,0 5

Машины для при* э 1 0,022 0 ,2 1 3 1 0 ,14 8 1 . 2 1 0,007 0 ,2 2 5 1 '0 ,0 17 0 .3 2 7 1 0 ,1 5 4 3 ,0 5

готовлення кра­сок
Краскораспыли­ » 1 0,0 62 0 ,2 1 3 1 0 ,14 8 1 . 2 4 0,028 0.901 2 0,034 0,0 54 1 0 ,1 5 4 3 ,0 5

тели
Трубоочистные 1 2 0,0 44 0 .4 2 7 1 0 ,14 8 1 .2 1 0,007 0 ,2 2 5 _ _ — __ — —

машины
Изоляционные > 2 0,044 0 .4 2 7 1 0 ,14 8 1 .2 1 0 ,0 07 0 ,2 2 5

машины



Таблица 25
Нормативы для определения потребности я строительных машинах 

и механизмах по магистральным я промысловым газопроводам

Условный диаметр газопроводе в мм
Наименование работ Количество машинI па Одну компдек-

я потребных строительных машин измерения свую ллиеяиую колонну при темпе работ 100 ям в год
100—260 300-000 000-000 900—1300

П одгот овка трассы 
и зем ляны е работы

Корчеватель шт. 1 1 1 1
Бульдозер » 4 4 6 6
Трактор трелевочный 
Пяла моторная

в
3

2
2

2
2

2
2

2
2

Экскаватор одноковшо-
вый емкостью ковша:

до 0,35 JH® з 1 1 1 1
свыше 0,55 м% в 1 1 2 2

Экскаватор роторный в 2 2 2 2
Автобензовоэ 3 1 1 1 1
Автоцистерна для воды 3 1 1 1 1
Цистерна для воды 3 1 1 1 1
Цистерна для горючего 3 2 2 2 2
Установка для горизон­ 3 2 2 2 2

тального бурения 
Самоходный водоотлив­ 3 1 1 1 1

ной агрегат
С варка поворот ных 
стыков труб на ба зе

Кран автомобильный 3 2 3 4 4
Механизированная тру­

босварочная база или
комплект 1 I 1 1

автосварочная уста­
новка в комплекте

Сварочная установка шт. 2 2 2 2
Агрегат сварочный 3 2 2 2 2
Электростанция пере­ 3 1 1 I 1

движная
Реятгено магнитогра­ 3 1 1 1 1

фическая лаборатория
I
3

1
3

Грубогибочная машина 
Трубоукладчик

>
3

1
3 3

Автобензовоэ 3 1 1 1 1
Автоцистерна для воды 3 1 1 1 1
Цистерна для горючего 3 2 2 2 2
Цистерна для воды » 1 ! 1 1
Передвижная ремонт­ 3 1 1 1 1

ная мастерская



Продолжений табл. 25
Условный диаметр газопроводы в нм

Наименование работ Вйииияв Количество метив на одну комплекс­
а потребяаастровтельа|Д| измерения ную линейную колонну при темпе 

работ 100 км в год

100-250 ЭОО-бОО 600-800 900-1200

Генератор ацетиленовый ШТ. 1 1 1 1
с комплектом гаэо* 
режущ ей аппаратуры
Сварка неповоротных
стыков труб на трассе 

Сварочный агрегат > 1 I 2 2
Сварочная установка э 1 1 2 2
Рентгено - магнитографа* 3 1 1 1 1

ческая лаборатория 
Трубоукладчик > 3 3 4 4
Трактор
Центратор внутренний

3
3

1 1
1

1
1

1
1

Центратор наружный 3 4 4 4 4
Электростанция пере* 3 I 1 1 1

двнжная
Автобензовоз 3 1 1 I 1
Автоцистерна для воды 3 1 1 1 1
Трайлер
Цистерна для горючего

3 1 1 1 1
3 2 2 2 25а1i!1
> 1 1 1 !

с комплектом газоре­
жущей аппаратуры

1 1Цистерна для воды 3 1 I
Изоляционно* 

укладочные работы
Трубоочкстная машина 
Изоляционная машина

3 2 2 2 2
э 1 1 1 2

Трубоукладчик
Праймеросмеситель

3
3

3
1

4
2

5
2

5
Э

Бнтумоплавильный котел 3 2 3 3 4
Битумовоз 3 2 2 3 3
Троллейные подвески н 3 3 4 5 б

полотенца
I
1

Трактор
Дефектоскоп для про­

3
3

1
t 1

1
1

верки качества изоля­
ции

Автобензовоз 3 1 I 1 1
Автоцистерна для воды 3 1 1 1 1
Передвижная ремонтная 3 1 1 1 !

мастерская
Цистерна для горючего 3 2 2 2 2
Цистерна для воды 3 1 1 1 1

94



Продолжение иЛл, 25
Усломы* диметр тоирояодя » мм

Наименование работ 
н потребных строительных 

машин
Единица

намерения
Количество машин На одну комплекс­
ную линейную колонну вря темпе 

работ 100 км в год

100-350 300-500 яо-аоо I 900-1200

Продувка и испытание 
газопровода

(омпрессорная станция ШТ. 2 2 2 2
низкого давления

2Го же, среднего давле* в 2 2 2
ния

Го же, высокого давле­ » 2 2 2 2
ния

Очистной поршень в I 1 1 I
Трубоукладчик в 2 2 2 2
Сварочный агрегат в 2 2 2 2
Центратор наружный в 2 2 2 2
Инвентарные уэлы под­ 1 2 2 2 2

ключения
Машина для резки фа­ э 1 1 1 1

сок
Цистерна для горючего в 1 I 1 1
Генератор ацетиленовый в 1 1 1 1

(в комплекте)
1Опрессовочный агрегат 

См. приложение 2.

в 1 1
Т абл]

а
м

 
<9SJ

__
 аи

Показатели объеме» автоперевозок на I млн. руб. сметной стоьхост 
строительно-монтажных работ для объектен газовой промышленности

Наименование групп 
объектов

f  *•
щл
is

Удельный вес автопере* 
вовок по видам машин 

» %

Примечание
|

i ! j

»
11

is 1
I. Площадочные

объекты
Газовые промыслы 72727 26 в 60 7 1!
Станции подзем­ 68333 29 в 43 — 22 В числе «про­

ного хранения чих»—трубовозы-
газа плетевозы, 3

Газобензнновые 74790 29 в 49 1 15
заводы

Компрессорные 46667 27 в so — 17 То же, 6
станции

РЭП 68333 29 в 43 22 То же, 3
ГРС 68 333 29 в 43 — 22 То же

96



Продолжение табл. 2$

НанмЬюваиве групп объектов
З аis

Ужельвый вес автолере- возок по ваяем мешав 
»%

Првыечавве

I 11 1
| |

$1 1

II* Линейные 
объекты

Магистральные а 
промысловые 
газопроводы

22177 30 6 23 29 12 —

Т а б л и ц а  27
Показатели потребности а грузовом автотранспорте на I млн* руб» 

стоимости строительно-монтажных работ

| Потребаое списочное колячество евтомобм 
лей в шт.

[*

1 ?
В том часде

Напмеиовеиве объектов
ь §
«§
AW

борто­
вые

при­цепы
двух­
осные

само­
свалы

ipytfo*мам*
влете-ВОВЫ

прочат

I ! i i f
% i f

%
i f

%
i f

X
i f

Площадочные объекты 
Газовые промыслы 73 19 5 26 1 в 9 50 2 7 2
Станции подземного 70 15 4 29 1 в 7 43 — — 3

хранения газа 
Газобензиновые заво­ 73 16 5 29 1 в 8 49 ■ - 1 3

ды
Компрессорные стан­ S8 12 3 27 1 в 6 50 2

ции на магистраль­
ных газопроводах 

Ремонтяо • эксплуата­ 57 12 3 29 1 в 6 43 2
ционные пункты 
(РЭП) на магист­
ральных газопрово­
дах

Газораспределитель­ 57 12 3 29 1 в 6 43 2
ные станции (ГРС) 
Линейные объекты 

Магистральные и про­ 44 8 2 30 1 в 2 23 2 29 1
мысловые газопро­
воды



а о л и ц а до
Показателя объемов работ я расхода основных строительных конструкций» изделий и материалов по газовым

промыслам
Газовые месторождения Газоконденсатные месторождения

Наименование работ» 
строительных конструкций, 

изделий и материалов

Единица
измере­

ния

производительностью 
10 млрд. Ж* в год

производительностью 
5 млрд, л* в год

производительностью 
21 млрд, ж* в год

в 
це

ло
м

 
по

 о
бъ

ек
ту

§ Н я
: iisX U X fl vH

i 
1 

м
лн

. р
уб

. 
ст

ои
м
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ти
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ит
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ж
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бо

т
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по

 о
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00
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 о
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а 
зд

ан
ий

на
 1
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лн

. р
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.
ст

ои
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ти

ст
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ьн
о-

м
он
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ж
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х
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бо

т
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м
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 1

00
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л*
* 
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ро
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ел

ь­
но

го
 о

бъ
ем

а 
зд

ан
ий

на
 1

 м
лн

. р
уб

.
ст

ои
м

ос
ти

ст
ро

ит
ел

ьн
о*

м
он

та
ж

ны
х

ра
бо

т

Объемы работ 
Земляные работы:

40выемка ТЫС. Ж* 590 46,6 137.2 1300 129,8 860 20,4 б е л
засыпка то же 430 34 100 1100 33,5 109,5 760 16,6 54,1

Монтаж сборных бетон* 
ных конструкций

ж» 176 13,8 41 283 8.6 28 60 1.3 4

Монтаж сборных желе* 
зобетонных конструк­
ций

Монтаж стальных конст­

> 830 65,6 193 2843 87 283 1374 30,2 98

г 23 1.8 5,4 309 9,4 30,8 163 3.5 11,7
рукций

Устройство монолитных 
бетонных конструкций

ж» 770 60,6 179 447 13,6 44 3406 75,1 243

Устройство монолитных 
железобетонных кон­
струкций

» 13 1 3 990 30,2 99 250 5.4 18



Продолжение табл. 28
Газовые месторождение Газоконденсатные месторождение

Наименование работ, 
строительных конструкт** 

изделий и материалов

Единица
измере­

ние

производительностью 
10 млрд* к» в год

производительностью 
5 млрд, м* в год

производительностью 
21 млрд, м* в год

в 
це

ло
м 

по
 о

бъ
ек

ту

— о о ж 
s v b S

H iM i
я  v о X сь

1?
о !яо
* :  л  о

1 : ?  
"S .23
з& аз

О «
» , | snil■llii в 

це
ло

м
 

по
 о

бъ
ек

ту

m_ . X

i f *Ini
О •в* о г.
-•*23’J .S S
f s H |
! s s § 8
Ж V о X о.

Кладка из естественного Л» 1220 96 283 20 0.6 2 90 1.9 6

Устройство бутобетон­
ных конструкций

» 79 6,2 18 100 3.1 10 590 13.2 42

Кладка из строительно­
го кирпича

» 1920 151 446 1521 46.4 151 1908 41.6 136

Устройство стен на ас­
бестоцементных пане­
лей

м* 8178 250 816

Заполнение проемов:
оконных в 510 40 119 513 15.6 51 394 8.5 28
дверных я воротных 3 640 50,5 149 934 28.5 93 405 8.8 29

Устройство полов:
из линолеума В 85 6,7 20 176 5.4 18 215 4.7 15
асфальтовых В 91 7.2 21 — - — — 428 46 30
бетонных в 124 9.8 29 2186 66.8 218 1316 28.7 94



Устройство волов*, 
дощатых
из керамических 

плиток 
цементных »

638

53
1432

50 .2

4 .2
113

148

12
333

3120

241
852

95

7 .4
26

31)

24
85

1364

248
1244

29.7

5 .4
27.1

97

18
89

Теплоизоляционные по- » 2184 172.5 508 14 930 455 1488 3608 78.9 258
крытия

Устройство стяжек:
асфальтовых I 366 28 .9 85 35 1.1 3 1168 26.4 83
цементных » 317 25 74 1307 39,9 131 5776 113 369

Устройство кровель из:
рулонных материя* > 2727 215 635 4055 124 405 3723 81.4 266

лов
листовой стали » 338 2 6 .6 79 18 0 .6 2 395 9 ,3 28
шифера > 224 17.7 52 3690 112.5 368 —

Ш тукатурка:
наружная ж* 639 50.4 149 822 25.1 82 3878 84 ,7 276
внутренняя > 4670 369 1087 8870 270,5 884 7423 185.3 529

М асляная окраска:
по штукатурке > 1649 129,5 382 807, 24 .6 80 1972 42 .9 140
» кровельной стали > 355 2 7 ,9 83 997 30 .4 100 971 2 1 ,2 69
> дереву э 1675 132 389 6174 188 616 2658 57 .7 189

труб н оборудования » 3049 240 709 19770 602 1967 10213 222,3 727
металлоконструкций г 7 0 ,6 2 265 8 ,1 26 16 0 .3 6 1



Продолж ение табл. 28

Газовые месторождения

производительностью 
10 млрд, ас» в год

производительностью 
$ млрд. ** в год

производительностью 
31 млрд, ж» в год

Наименование работ, 
строительных конструкций» 

изделий и материалов

Единица
измере­

нии

if
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? * s s
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iflit
&жй на
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00
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м
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Клеевая окраска и по­
белка

м* 13674 1076 3174 21390 653 2124 7014 154 501

Остекление > 768 60,5 179 631 19,3 63 625 13,7 45
Устройство асфальтовых 

и асфальтобетонных 
покрытий дорог и про­
ездов

Укладка наружных се­
тей:

В 17380 1370 4050 18670 570 1860 78320 1710 5579

водопровода м 320 25.2 74 1480 45 148 15000 321,6 1058
канализации » 30 2,4 7 90 2.8 9 1300 28,8 93
теплофикации в 58 4.6 13 160 4,9 16 100 2.2 7
газопровода в 111940 8800 26033 157400 4800 15702 118500 2590 8471

Монтаж технологическо­
го оборудования

г 220 17,3 51.2 460 14 45.9 550 И 39,3

Монтаж запорной арма­
туры

В 100 7.9 23.1 210 6,5 20,9 240 5.1 17.1



Строительные 
конструкции и и$делия

Арматура

Бетон товарный

Блоки оконные двойные
Блоки дверные и ворот* 

ные
Раствор
Сборные бетонные кон­

струкции
Сборные железобетон­

ные конструкция
Стальные конструкции
Алебастроопнлочные

плиты
Панели асбестоцемент­

ные стеновые

Материалы
Асбестоцементные плиты
Известь
Кабель
Камень естественный 

(бутовый н др.)
Керамические метлах­

ские плитки
^  Кирпич строительный

59 4.7
» 57 4,5

1880 148
м* 1020 80.4
м* 970 76.5
> 640 50,5

ж» 1300 102,5
> 176 13,8
> 830 65,5

т 23 1.8
ж* 260 20,5

ж* — —

э 564 44,5
т 74 5.8
км 5,8 0.5
ж* 1568 124

ж* 55 4.4

тыс- шт. 1042 82

13,7 186 5,7
13,3 157 4.8
437 4670 142,5
236 3180 97
226 914 28
149 934 28,5

302 870 26,5
41 283 8.7

193 2843 86,8

5,5 309 9.4
60 — —

— 8910 271

131 3815 116,5
17,2 138 4.2
1.3 48 1.5

365 1527 46,5

13 248 7.6

243 698 21,3

18,5 255 5,6
15,6 228 5.01
465 5570 121.4
316 1450 31.8
91 788 17,3
93 405 8.9
87 1120 24,4
28 60 1.3

283 1374 29.9
30,7 163 3,6

886 — —

380
13.7 ~78 U7
4.8 28 0.6
152 1265 27,6

25 255 5.6

69,8 1229 23.8

13.2
16.3 
397 
103
56
29

60
4

11*7

5,5
2
90

16

67,6
о



Наименование работ» строительных конструкций, 
изделий и материалов

Единицаизмере­
ние

Газовые месторождений Газоконденсатные месторожденик
производительностью 10 млрд. JM* в год производительностью б млрд, л» в год производительностью 21 млрд, л* в год

кев
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Кирпич огнеупорный Т 20 i,6 4,6 22 0,67 2,2 _
Краски тертые и белила кг 2167 171 604 7106 217 708 6667 80,5 263
Лес круглый 41з 13 1 3 1403 43 140 560 12,3 40Л* 3 0,2 1 340 10,4 34 5 0.13 0.4
Лес пиленый

290 22.8 67 2077 63,5 207 452 9.9 32в 143 11.3 33 1726 52.1 172 148 3.7 И
Линолеум Jи* 90 7.1 21 160 4.9 16 222 4.9 16
Минеральная вата м* — — — 1930 59 193 130 2,8 9
Нефтебнтум н битумная г 2779 218,9 644,6 1870 57,2 186,8 4150 90,6 299

мастика
Олифа кг 1477 117 345 4192 128 417 2661 58.2 190

1 , 9
2955 231.2 667 9641 294 959 5498 139,2 392

11есок м 625 49.3 145 1600 55 179 880 19.3 63
Провод КМ 7.6 0 . 6 1.7 23 0.7 2,3 85 1,85 6.1
Рулонные кровельные тыс м% 11.5 0,9 2.6 18,5 0 . 6 1.9 13 2.9 9.3

материалы



Сталь разная г 23 7.8 5,4 34 1.1 3.4 49 1,13 3.5
Стекло оконное ж* 768 60,5 179 631 19,3 63 625 13,7 45
Трубы асбестоцементные ж 260 20,5 60 1495 45,7 149 394 8.6 28
Трубы чугунные водо* т 6 0,5 1.4 4 0.2 0,4 40 1.4 2,9

проводные
Трубы чугунные каналн- » 10 0.8 2,3 6 0.2 0,6 6 0.14 0.4

защитные
Трубы стальные водо* » 19 1.5 4.5 33 1 3,3 34 0,72 2,4

газопроводные
Трубы стальные бесшов* > 2680 211 623,1 4170 127 414.9 2120 46,3 151,2

ные
Трубы стальные свар* » 4485 353 1041,3 11611 354 1157 34757 758,2 2479,3

ные

Цемент
79)4 62,5 184.3 1999 61 200 1651 35.8 117,4

» 371 29,2 86 1455 44,3 144,6 535 11.7 38,2

Щебень каменный (гра­
вий)

7460 690 1736 9610 293 959 27613 601,5 1967
1060 83,7 248 3300 101 329 1547 33,7 110

Карбид кальция кг 2100 166 488 4900 150 488 6850 149 488

П р и м е ч а н и я :  1. В показателях расхода арматуры, бетона, леса, песка, цемента и щебня (гравия) в числи* 
теле приведена полная потребность, в знаменателе—потребность на изготовление конструкций и изделий.

2. Показатель расхода материалов на временные здания н сооружения даны в табл. 34 (приложение к табл. 
28—33).

3. Показатели цо промыслам производительностью 5 млрд, л? в год разработаны для месторождений в север* 
_  аых районах (объект — представитель Пунга Тюменской области), а по промыслам производительностью 21 млрд. 
8  •** В год—для месторождений в южных районах (объект-представитель—Газлн Узбекской ССР).



Т а б л и ц а  29
Показатели объемов работ и расхода основных 

строительных конструкций, изделий и материалов по станциям 
________подземного хранения газа (газохранилищам)________

Наименование работ, 
строительных конст­

рукций, изделий и 
материалов 3

Производительностью 
(по отбору газа)
3 млн, аг]сутки

Производительностью 
(по отбору газа)7 млн. м*}сутки

Объемы работ 
Земляные работы:

выемка тыс.
засыпка тоже

Монтаж сборных ж*
бетонных кон­
струкций

Монтаж сборных »
железобетонных 
конструкций 

Устройство моно­ >
литных бетон­
ных конструк­
ций

Устройство моно­ в
литных бутобе­
тонных кон­

струкций
Устройство моно­ »

литных железо­
бетонных кон­
струкций

Монтаж стальных г
конструкций 

Монтаж панелей Я*
стеновых и др. 

Кирпичная кладка Я*
Устройство полов: 

цементных я*
асфальтовых »
из керамичес­ >
ких плиток 
дощатых в
из линолеума э

57,5
55
108

466

728

162

597

45

1035

609
148
494

75
55

8,2
7,8
15

66

104

23

85

6,4

147

87
21
70

И
8

68,8
65,8
129

37,8
33,1
52

5,6
4,9
8

43,3
38
60

558 231 34 265

875 491 73 562

194 104 16 119

717 300 45 343

53,3

1242

729
177
592

90
66

35

1004

573

572
120
340

60
50

5,2

148

85

85
18
50

9
7

40

1146

657

657
137
392

69
57

Заполнение прое­
мов:

оконных д
дверных и во- » 
ротных

243 35
197 28

292
236

136 20
178 26

156
203

104



Продолжение табл. 29
Производительностью 

(по отбору газа)3 мли* лг[сутки
Производительностью 

(по отбору газа)
7 млн.'зг/сртка

Наименование работ, 
строительных кон­
струкций, изделий 

и материалов S
§

1

S
»£•

i f
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i l l s в 

це
ло

м 
по

 
об

ъе
кт

у

1 |
>1

т
3*2

4 \

1 й
н и

Устройство стя­
жек:

цементных ж» 22 3 27 19 3 22
асфальтовых в 1192 169 1425 468 69 536

Устройство кро- в 1292 164 1550 ИЗО 167 1300
ведь из рулон* 
ных материалов 

Утепление покры* ж* 140 20 167 120 18 137
тий пенобетоном

Штукатурка:
наружная м% 560 80 670 500 74 575
внутренняя В 2850 406 342 2900 430 3333

Масляная окраска В 610 87 729 770 . 114 881
по дереву 

Масляная окраска в 413 59 495 279 42 320
по штукатурке 

То же» по кро* в 1750 249 2092 1206 179 1333
вельной стали 

Масляная окраска в 2164 308 2592 1970 292 2258
труб и оборудо* 
вания

То же. металло­ г 29 4 35 36 6.3 40.8
конструкций 

Клеевая окраска л* 2275 325 2733 2100 310 2417
и побелка 

Остекление в 260 37 312 167 25 191
Устройство ас* в 1700 242 2033 1450 215 1667

фальтовых и ас* 
фальтобетонных 
покрытий

Укладка наруж­
ных сетей: 

водопровода м 1020 145 1217 1227 182 1404
канализации* > 1815 260 2175 1610 238 1842
теплофикации м 460 66 550 950 141 1092
газопровода I 21370 3040 25583 23200 3430 27583

105



Продолжений табл. 29
Производительностью Производительностью

(по отбору газа) .  (ПО отбору газа)
я 3 млн. м>/сутки 7 млн. лг/сутки

Наименование работ* | •
. ! i if f . i tстроительных кон* 

струной А. нэделиА | S

! !

ч о т . о ци материалов •

ы 1 1
ш Л

i f f i
s e a s

а

! ! M i
823

! i
i l i a

Монтаж техноло- Т 248 35 296,7 290 43 333,3
гического обору­
дования

53,3Монтаж запорной а 47 6,7 56,7 46 6.8
арматуры 

Монтаж техноло- а 50 7,1 60 50 7.4 57,5
гических трубо­
проводов

Строительные
конструкции
и изделия

Сборные̂  железо­ JK* 466 66 558 231 34 265
бетонные кон­
струкции

108Сборные бетонные » 15 129 52 8 60
конструкции

Бетон товарный
2056 293 2458 1177 174 1350
697 85 717 294 44 337

Раствор а 390 56 467 240 36 275

Арматура 80 11.4 95,8 45 6.7 61,7
т 47 6.7 1б ,7 25 3.7 28,7

Асфальтобетон > 148 21 177,5 126 19 144
Блоки оконные JH* 243 35 292 136 20 156

двойные
Блоки дверные и а 197 28 236 178 26 203

воротные
Стальные кон­ Т 45 6,4 35 5,2 4053*3струкции
Панели стеновые м% — _ 1014 150 1167

и др.

Материалы 
Кирпич строитель­ тыс. 415 59 495 230 34 264

ный шт.
Известь г 31 4,4 37,2 18 2.7 20.7
Камень бутовый м1 160 23 192 175 26 200
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Продолжение табл. 29
Производительностью Производительностью(по отбору газа) 

3 мли. jr/cpmiot (по отбору газа) 7 идя. л?/сутки-
Наименование работ» н Лш 15строительных кон* струкцнй, изделий 8 ч F ! о и I I Iя материалов

S У* t i l l а
1 | | I f fI «О

1 | |
i i l § •  о :Л т

Керамические м* 510 73 612 350 52 400
плитки

Щебень каменный
2500 356 3000 1570 232 1800Jи* ьоь 86 725 300 45 343

Песок 1390 197 1658 1010 149 1158
350 50 420 180 27 207

Краски тертые и 
белила 

Олифа

г 0.5 0.07 0,6 0.4 0.06 0.46

в 0,5 0,07 0.6 0.4 0.06 0.46
Нефтебитум и би*. в 120 17.1 144,2 130 19.2 149.2

тумная мастика 
Бризол ж* 9820 1400 11792 10460 1550 12000

Цемент
630 90 754,2 360 54 412.8т 180 26 215.8 90 14 103,3

Лес круглый ж* 42 6 51 41 6.1 47
212 30 254 414 61.4 473

Лес пиленый в
22 3,1 26 16 2.4 18

Линолеум ж* 56 8 67 50 7 57
Минеральная вата ж* 80 12 96 81 12 92
Рулонные кровель* ж* 6850 975 8208 4310 637 4933

ные материалы 
Сталь разная т 49 7 58.3 50 7.4 57,5
Стекло оконное 
Трубы:

ж» 260 37 312 160 24 183

асбоцементные ж 1030 146 1232 170 25 196
керамические в 710 101 850 1410 208 1617

чугунные во­
допроводные

ж 120 17 144 1180 175 1350
г 1.4 0,2 1.7 35,3 5.2 41

чугунные ка­
нализационные

850 121 1017 135 20 155в
19,9 2.8 23.8 3.1 0.46 3.6

107



Продолжение табл. 29

ш

Производительностью 
(но отбору газа)
3 млн. лг/сутки

Производительностью 
(по отбору газа)
7 млн. j&fcymKu

Наименование работ, 
строительных кон* 
етрукций, изделий 

и материалов

11
i
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ий н!(

- § * я
s e e s

Трубы:
стальные во* 
догазопровод* 
ные

м 1820 259 2175 2290 340 2617
т 8,5 1.2 10,2 10.9 1.62 12.5

стальные бес­
шовные

21КЙ 3000 25 333 22780 3370 26167
а 6Q0 98,2 825 1014 150 1161,7

стальные свар* 
ные

185 26 222 160 23 178
»

3.6 0.5 4.3 16.2 2.4 18.6
Карбид кальция кг 585 84 700 610 90 700

П р и м е ч а н и я :  1. В показателях расхода арматуры, бетона, 
песка, цемента и щебня (гравия) в числителе приведена полная по* 
требность, в знаменателе —потребность на изготовление сборных 
железобетонных и бетонных конструкций и столярных изделий.

2. Показатели расхода материалов на временные здания и со* 
оружеяия даны в табл. 34 (приложение к табл. 28—33).

Т а б л и ц а  30
Показатели объемов работ и расхода основных 

строительных конструкций, изделий и материалов 
_________ по газобензиновым заводам_________

Наименование работ, 
строительных конст­

рукций, наделяй 
н материалов

1
8А
В

Ы

ГБЗ производитель* 
постыо до 600 млн. л* 

перерабатываемого 
газа в гол

ГБЗ производитель* 
ностью ю 1000 млн. JK* 

перерабатываемого 
газа в год

8
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111
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м

 п
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*
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Объемы работ
Земляные работы:

выемка ТЫС. Л3 186 3 25,8 375 2.7 28.2
засыпка тоже 156 2,5 21,7 312 2.2 23,5

ioa



Продолж ение табл. SO

винекомние работ, 
гроительяых конст­
рукций, изделий 
и материалов

ГБЗ производитель­
ностью ДО 600 МЛП. JME* 

перерабатываемого 
газа в год

ГБЗ производитель­
ностью до WOO млн. м* 

перерабатываемого 
газа в год

X
1
я
X

Ы в 
це

ло
м 

по
 

об
ъе

кт
у

1
k s

8

Ш
5 t f |
> § | 8 .
•“ 8 s *s i i l в 

це
ло

м 
по

 
об

ъе
кт

у

9
i n
г г г

4
i f !

онтаж сборных 
бетонных кон­
струкций

м* 2530 41,2 351 3340 23,6 252

онтаж сборных 
железобетонных 
конструкций

3 6220 101.2 864 11090 78,2 832

онтаж стальных 
конструкций

г 370 6,1 51,7 2400 16,9 180,7
стройство моно­
литных бетон­
ных конструк­
ций

JK3 7080 115.2 983 13400 94,5 1008

стройство моно­
литных ж елезо­
бетонных кон­
струкций

стройство буто­
бетонных кон­
струкций

1 5440 88,7 756 11449 80,6 861

3 1370 22,3 190 2490 17,4 187

ладка из огне­
упорного кирпи­
ча

» 110 1,7 15 230 1,63 17

ладка нз строи­
тельного кирпи­
ча

аполнение прое­
мов:

3 7350 119,7 1021 13420 94,5 1008

оконных ж* 2300 37,5 320 4590 32,4 345
дверных и во­
ротных

стройство полов:

3 1360 22,2 189 1900 13,4 143

асфальтовых 3 510 8,3 71 1150 8.1 86
из древесново­
локнистых
ПЛНТ

3 570 9,4 80 1030 7.3 77

цементных 3 2950 48,1 410 4750 33,5 357дощатых 3 1100 17,9 153 1820 12,8 137
паркетных 3 220 3,6 30 910 6.4 68
из керамичес­
ких плиток

3 2260 36.8 314 4980 35.1 375
из линолеума 3 130 2,1 18 950 6.7 71



Продолжение табл. 30

ГБЗ производитель­
ностью до 600 млн. м* 

перерабатываемого 
газа в год

ГБЗ производитель- 
аостью до 1000 млн. лг 

перерабатываемого 
газа в год

Наименование работ» 
строительных конст­

рукций* иэдеаий 
и материалов

IщВ)

§

§ |

Л

•4 m о а

h

ш

4 L

ills в 
ва

ло
м 

по
 

об
ъе

кт
у

ц

Ml
З Р Я

l i l t

i l l s

Теплоизоляцион­
ные покрытия 

Устройство стя-

л»* 12740 208 1773 55160 390 4151

жек:
асфальтовых 3 8180 133.2 1134 11740 82,7 882
цементных 

Устройство кро­
вель:

3 3040 49.4 422 14330 101 1076

из рулонных 1 10930 177,5 1518 20450 144,3 1538
материалов 
из шифера 3 1350 22 187 13390 94,4 1006

Штукатурка на* 
ружная

3 4200 68,4 583 4960 35 374

Штукатурка внут­ Л 29070 474 4042 40830 290 3067
ренняя

Облицовка наруж­
ная и внутрен­

няя
Масляная окрас­

ка:

3 1300 21,2 181 2530 17,9 190

по штукатур­
ке
по кровельной

3 3730 60,8 518 10780 75,9 811

3 7770 126,6 1080 8150 57,5 612
стали 
по дереву 3 5540 90,3 769 11270 79.4 849
» изоляции 3 4060 66,1 565 7990 56.5 600

труб и обору­
дования

» 22580 368 3134 75870 535 5714

металлических 
конструкций 

Алюминиевая по­
краска труб н 
оборудования

г 450 7,3 62,2 1600 11,3 120,2

ж* 9080 148 1261 30000 212 2252

Клеевая окраска 
и побелка

> 46460 757 6454 89620 631 6739

Остекление > 2490 40,6 346 6860 48,4 515
Устройство ас­

фальтовых и ас­
фальтобетонных 
покрытий дорог 
и площадок

110

» 56000 912 7782 65950 465 4958



Продолжение табл. 30

Наименование работ* строительных конст­рукций* наделяй н материалов
S

1

i

ГБЗ производитель* костью до 500 млн. **перерабатываемого газа в год
ГБЗ производитель­ностью до 1000 мая. л» перерабатываемого таза в год

в ц
ело

м п
о 

объ
ект

у f i

1 1
f i l l
■ 1 |*
> l ! l в ц

ело
м п

о 
объ

ект
у

1 |
ч
ш

4
s l i t
i l l s

Укладка наруж-
ных сетей:

водопровода км 32.3 0.53 4,5 32.8 0.23 2,5
канализации а 6.7 0.11 0,9 2.7 0,02 0,2
теплофикации a 4.5 0,07 0.6 11,4 0,08 0,8
газопровода и в 27.5 0.5 3,9 20,2 0.2 1.5
продуктопро-

вода
Монтаж техноло­ т 6200 101 861,3 10700 75,5 802,5

гического обо*
рудования 

Монтаж техноло­ а 1273.2 20,8 177,3 5292 37,3 398,3
гических трубо*ttflAftA ffAttпроводов

Монтаж запорной а 300 4,9 41,6 500 3,5 37,4
арматуры
Строительные
конструкции
и изделия

Арматура 1140 18.7 159,7 2330 16,4 174,8>
840 13,8 117,6 1540 10,8 115,1

иЭ 22640 369 3143 41140 289 3092оетон товарный м
8850 144 1231 14570 103 1092

Блоки оконные JH* 3860 63 535 8250 58,4 621
двойные

Блоки дверные и
ЙЛПЛТЯ

а 1360 22,2 189 1900 13.4 143
Раствор м* 3610 58,7 502 7490 52,7 563
Сборные бетонные а 2530 41,2 351 3340 23,6 250

конструкции
Сборные железо* а 6220 101,2 864 11090 78 832

бетонные кон­
струкции

Стальные кон­ т 370 6.1 51,7 2420 17 181,5
струкции

Плиты древесно­ м* 710 И .7 99 1800 12,7 135
волокнистые



Продолжение табл 80

Наименование работ, 
строительных конст­

рукций, изделий 
и материалов }

ы

ГБЗ производитель­
ностью до 500 иди. ж* 

перерабатываемого 
гада в год

ГБЗ производитель­
ностью до 1000 млн. ж* 

перерабатываемого 
газа в год

г

1 ! 
Л  о

|3
**
i l lstt

1 Й

i f i i
i l l s

2

i fв О

Иц11
i l l
sS i

•

М
«Sf8,
n i l

Плиты алебастр©- м* 5090 83 708 И 100 78,5 832
опилочные

Материалы
Асбестоцементные » 1830 29,8 255 19180 135 1437

ЛИСТЫ
Известь г 390 6,4 54.2 500 3.5 37,8
Кабель км 44 0.7 6,1 99,5 0 .7 7,5
Камень бутовый ж* 2840 46,3 395 3490 24,6 262
Кирпич строитель* тыс 3110 50,7 432,8 5400 38 406

ный шт.
Кирпич огнеупор­ г 90 1.4 12.1 440 3,1 33

ный
Краски тертые и кг 8310 135 1153 15600 110 1168

белила
Лес круглый ж* 570 9.3 80 910 6.4 68

Лес пиленый
2900 47,2 403 4040 28,5 303

»
ИЗО 18,4 157 1870 13,2 140

Линолеум ж* 130 2.2 18 970 6,9 73
Минеральная вата м* 1550 25,3 215 4490 31,7 378
Нефтебитум и би­ г 3410 55,5 473,9 6140 43,3 462,2

тумная мастика
Олифа кг 6200 101 861 19000 134 1429
Паркет л* 220 3.6 30 930 6,6 70

Песок
26990 440 3756 45400 320 3415

Mr
5300 87 739 8750 62 454

Плитки облицо­ М* 1340 60 508 2100 14,8 158
вочные

Плиты гипсолито­ а 1080 17.6 150 1980 139 1487
вые

Плитки керамиче­ > 2330 38 324 5250 37 395
ские метлахские

Провод устано* КМ 31.4 0.5 4.4 54,3 0.4 4.1
вочный

Провод голый т 18 0.3 2.5 20 0.2 1,7
Рулонные кровель­ ж* 54 990 896 7647.1 121400 855 9117,6

ные материалы
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Продолжение табл. 80

Наименование работ» 
строительных конст* 

рукцяй. нэлелнА 
н материалов

Рельсы нормаль* 
ной колеи 

Сталь разная 
Стекло оконное
Трубы:

асбестоцемент*
ные
керамические 
чугунные во­
допроводные 
чугунные ка­
нализационные

стальные во­
догазопровод­
ные
стальные бес­
шовные

Трубы стальные 
сварные

Цемент

Щебень каменный 
(гравий)

Шпалы нормаль­
ной колеи 

Карбид кальция

ГБЗ производитель­
ностью до 300 млн. ^  

перерабатываемого 
газа в год

ГБЗ производитель­
ностью до 1000 млн. *Р 

перерабатываемого* 
газа в год

1
!

8

ВО

| 1

■й
4 1

i i l tills
8

1|
J f

Ш

А
If!
ilii

Г 940 16,4 131,1 940 6 ,6 71 .4

»
ж*

410
3230

0 .7
5 2 ,6

57,1
450

970
8480

6 ,8
59 ,8

68,5
637

ж 1520 24 ,8 212 6060 42,7 455

»
т

450
320

7 .4
5 ,2

63
44,2.

670
1550

4 .7
И

50
116,5

в 70 1.1 9 .6 50 0 .4 4 ,2

ж 22670 370 3143 38600 272 2899
г 62,8 1 .3 8 ,7 126 0 .9 9 .5

103000 1670 14286 215990 1520 16134
в

2825 46 391,6 5900 4 1 ,5 443 ,7

ж 8230 134 1147 96450 680 7227

г 477 7 ,8 66,4 5830 41.1 437

7590 124 1055 13120 92 ,4 987
т 3238 52 ,8 451 ,3 5170 3 6 ,5 396,6

«в 49361 805 6866 61880 437 4655
JT

9200 150 1319 15160 107 1143

шт. 16300 266 2269 16300 115 1235

кг 8160 130 1134 15100 107 1134

П ри  м е ч а н и я :  !. В показателях расхода арматуры» бетона» 
леса» песка» стали» цемента и щебня (гравия) в числителе приведе­
на полная потребность, в знаменателе — потребность на изготовле­
ние конструкций и изделий.

2. Длина подъездной железной дороги принята 5 кж, внутриза­
водской железной дороги — 1,5 км.

3. Показатели расхода материалов иа временные здания и со­
оружения даны в табл. 34 (приложение к табл» 28—33)*
8-59 113



Т а б л и ц а  31
Показатели объемов работ и расходы основных строительных 

конструкций, изделий и материалов по компрессорным станциям 
на магистральных газопроводах

КО с газомоторными 
компрессорами 10ГК 

аа 13 машин

КО с центробежными 
нагнетателями с адек* 

троприеодом 
на 13 машин

Нанменоаание работ, 
строительных конст­

рукция, наделяв 
н материалов

Объемы работ
Земляные работы; 

выемка

засыпка
Монтаж сборных 

бетонных кон* 
струкций

Монтаж сборных 
железобетон­
ных конструк­
ций

Монтаж стальных 
конструкций

Устройство моно­
литных бетон­
ных конструк­
ций

То же, железобе­
тонных конст­
рукций

Устройство буто- 
бетонных конст­
рукций

Кирпичная кладка
Монтаж асбесто­
цементных стено­

вых панелей
Заполнение прое­

мов: 
оконных 
дверных и во­
ротных

Устройство полов: 
паркетных

1

i ' 
8

Is
k .
2*1ц*all

ify
ilkiiil

t
8

?!

К

i f fsis
ill
lilttin

тыс. 35 2.5 60,8 73 2 37,5
м*

тоже 29 2.1 41,7 76 2.1 38,7
л* 60 3.6 72 70 1.9 36

> 720 52 1033 1920 52 975

т 36 2,6 51,7 600 16,3 304,2
ж* 550 40 792 1336 36,3 679

> 1340 96,4 1933 1836 49,8 933

а 140 10,1 202 520 14,2 266

» 1200 86,4 1725 2370 64,2 1204
ж* 2110 57,2 1072

1 670 41 821 1685 45,6 855в 120 8,7 175 260 7.1 132

> 60 4.4 87 110 3 56



Продолжение табл. &(

КО с гдэомоторлымн 
компрессорами ЮГК ш 13 машин

КС с центробежными нагнетателями с елей* 
троприводом ва 13 машин

Наименование работ» 1 # •
строительных нонет* рукинй» изделий 1 1

а )
ill

t l i iо к 4 iя материалов в 8

h

Jill
i l i l

§

1»в *
ш

0,5 5*.

#
ills

Устройство полов:
цементных Ж* 340 24,8 492 3356 91 1700
дощатых В 40 2,9 87 260 7,1 132
из керамичес- в 800 87,6 1150 1860 50,8 942

них плиток
Теплоизоляаион- 

ные покрытия
Устройство стя*

в 1810 130 2600 2590 70,2 1325

жек:
асфальтовых
цементных

в
в

370
160

26,7
11,6

833
230

035
216

25,4
8,9

475
110

Устройство кро­
вель:

2892яэ рулонных в 2010 148 4123 112 2092
материалов

Штукатурка:
150
1600

217
2300

4,1
285наружная

внутренняя
в
в

10,8
118

150
10520

76
5342

Масляная окрас­
ка:

по штукатур­ в 540 38.9 776 1830 49,7 929
ке

до дереву в 680 49 979 2165 58,6 1100
по кровельной в 50 3,8 72 52 1,4 27

стали 30 43,3 3,7металлокон­
струкций 

труб и обору­

г 2.2 137 70

в 1620 116,8 2333,3 6100 165 3100
дования

Клеевая окраска в 6160 443 8883 16260 440 8258
и побелка 

Остекление в 540 38,9 777 1700 46,1 862
Устройство ас­ в 4500 324 6467 8570 232 4354

фальто-бетонных
и асфальтовых 
покрытий дорог

115



Продолжение табл. 31

Наимаяованяе работ» строятельных конст­
рукций» наделяй 

я матерналов

в

КО с гаэомоторныни 
компрессорами 10ГК на 12 ыашвя

КО с центробежными нагнетателяма с елек- 
тропряводом не 13 машин

1
I

4
8

hо«

К111
i l l

t i i

ф !;1 н
i
8

I*лщ

К
ш

m i«

Жi l l s
Укладка наруж- 

ных сетей:
водопровода м 440 3 1 , 7 633 1890 5 1 ,2 958
канализации > 3600 260 5167 3760 102 1908
теплофикации » 300 2 1 ,6 433 530 14 ,4 270
газопровода » 400 2 8 ,8 575 400 10 ,9 203

Монтаж техноло­ т 870 6 2 ,7 1250 1020 2 7 ,6 5 1 6 ,7
гического обору- 
дования

Монтаж запорной в 200 1 4 .4 2 8 7 ,5 300 8 ,1 1 5 2 ,5
арматуры 

Монтаж техноло­ 3 100 7 , 2 14 4 ,2 175 4 ,8 8 9 ,2
гических трубо­
проводов

Строительные 
конструкции 
и изделия

Арматура т
147

84

10 ,6

6 ,1

2 1 1 ,2

120,8

350

245

9 ,5

6 .7

17 8 ,3

1 2 4 ,2

Бетон товарный ж*
2870

800

206

5 7 ,6

4125

1150

5600

2000

152

5 4 ,3

2850

10 17

Блоки окониые Л«* 840 6 0 ,4 1208 2390 65 1217
двойные

Блоки дверные н а 120 8 ,7 173 260 7 , 1 132
ворота

Раствор ж* 460 33 662 ИЗО 3 0 ,6 575
Сборные бетонные а 50 3 ,6 72 70 1 .9 36

конструкции

11в



Прооолженив табл. St

Наименование работ, 
строительных конст­

рукций, нэделнй 
м материалов 1

1ю

КС с гаэомоторнымя 
компрессорами 10ГК 

на 12 машнн

КО с цеитробажмюш 
нагнетателями е элак* 

троврвводом 
на 13 машин

i
8

!i
К
Шз£1

4
i | i
ills

4
§

Ь* V | tH
iifi
iiil

Сборные железо- JH* 720 51,8 1033 1940 9 2 ,7 992
бетонные коп*
сгрукции

Стальные конст- т Зв 2.6 51,7 600 16,3 305
рукцни

Панели стеновые — 2110 57,2 1072
асбестоцемент*
ные

Материалы
Асбестоцементные > 180 13 259 710 19,3 361

ПЛИТЫ
Известь г 36 2,6 51,9 60 1.6 30,8
Кабель км 9 0,7 12,9 25 0.7 12,5
Камень бутовый м* 160 11,5 231 410 П.1 208
Кирпич строитель* тыс. 490 35,8 706,7 940 25,5 479,2

ный шт.
Краски тертые и кг 940 67,5 1350 2670 72,4 1358

белила
26 1.8 37 90 2,4 46

Лес круглый 4 0.3 6 12 0,3 6
324 23,3 467 700 19 356

Лес пиленый » 196 14,1 282 270 7,3 137
Минеральная вата в 28 2 40 57 1,6 29
Нефтебитум г 25 1.8 35*8 68 1.8 35
Олифа кг 642 46,2 925 2400 65 1217
Паркет ле* 60 4,4 87 110 3 56

Песок ле*
1870 135 2692 6900 187 3500
470 34 675 1200 32,5 608

Плитки керами* ж* 810 58,3 1167 1960 53.1 1000
ческие (метлах*
ские)

Провод км 9 6.5 12,9 18 4,9 9,2
Рулонные кро* Ж* 8240 593 11875 18300 442 8283.3

вельные мате*
риалы



Продолжение табл. 3

КО с газомоторными 
компрессорами 10ГК 

на 12 машин

КС с центробежными 
нагнетателями с элек­

троприводом 
на 13 машин

Наименование работ. •
строительных конст­

рукций, наледей 
и материалов

m

4
3

Й «Н
lift

4
8 N .

*§1
itj

1 1 g § 3 I i l l i n1 ! ? i l l i l l s л  S i l l i l l

Сталь разная Т 20 »,4 29,2 50 1.4 25,
Стекло оконное 
Трубы:

Ж* 800 57,4 (150 1990 64 101

асбестоцемент­ и 510 36,7 733 2270 61,4 1154
ные

керамические » 2000 144 2875 — — , —
чугунные во­ т 7 0,5 10 72 2 36

допровод­
ные

Трубы:
чугунные ка­ м 47 3.4 67,5 6 0.2 3.3

нализаци­
онные

стальные во­ в 15 1.1 21,7 24 0,7 12,5
догазопро­
водные

стальные бес­ » 120 8.7 172,5 120 3.3 61.7
шовные

Трубы стальные т 240 17.4 345,8 505 13.7 256,
сварные

Цемент э 764 55 1101,7 1745 47.4 887
272 19.6 391,7 730 19,8 371.1

Щебень каменный «1 3690 266 5317 7900 214 4008
(гравий) 800 57,5 1150 2100 57 1067

Карбид кальция кг 487 35 700 1380 38 70

П
KOI

I

0 
и

01
3
0 
б
1
с
1
1
1
I

I

Пр и ме ч а н и я :  1. В показателях расхода арматуры, бетона 
леса, песка, цемента и щебня (гравия) в числителе приведена пол 
иая потребность, в знаменателе— потребность на изготовление кон 
струкций и изделий.

2. Показатели расхода материалов на временные здания и со 
оружения даны в табл. 34 (приложение к табл. 28—33).

118
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Т а б л и ц а  32
Указатели объемов работ я расхода основных строительных 
пструкций, изделий и материалов по компрессорным станциям 

на магистральных газопроводах

|

КО с центробежным* нагнетателями с га- аатурбянным арнво- дом ГТ.700-5 ва 3 маштон

КО е центробежными яагяетатедямн с гаао- турбшошм приводом ГТ-750-б на о машп
«еяомяяе работ, отельных монет* ritttKft. ВЭАОЛПй 1 материалов 4

8

! s

у
* 8

ш
1 $ ,
1 i
i l l l

4
8

Ь
1 |
т«!

Ш
ё

Ш !
i l l s

бъемы работ 
ляные работы: тыс.

М9 68 3.4 63,7 210,2 3,5 52,8
ыемка тоже 47 2,7 51,7 140,8 2,4 35,3
ссылка
нтаж сборных л» 132 8 145 1259 21 315
сгонных конст- 
>укцнй
«ггаж сборных » 964 56 1058 7628 127 1917
железобетон- 
аых конструк* 
кий
Фнтаяс стальных m 100 6 110 813 14 205
конструкций 
тройство МОНО­ ж* 971 66,5 1067 2292 38,2 575
ЛИТНЫХ бетон­
ных конструк­
ций
стройство моно­ а 939 64.7 1033 1675 28 421
литных железо­
бетонных конст­
рукций
тройство буто­ а 137 8 ISO 290 5 73

бетонных конст­
рукций

нрпичная кладка а 1863 108.5 2042 2354 39,2 591
онтаж асбесто­ ж* 663 32.8 618 1288 21,5 323
цементных сте­
новых панелей

119



Продолжение табл. St

КО с гаэомоториыми 
компрессорами ХОГК 

на 12 маший

КО с центробежными 
нагнетателями с элек­

троприводом 
иа 13 машин

Наименование работ, 
строительных конст­

рукций, изделий 
и материалов 1

J

1
8

i t

н

| Н
i l l

4 i

s i l l

*
§

! i

к .
*е1
§ 1 1

i l l
l i l i
i l l ;

Сталь разная Т 20 1.4 29,2 50 1.4 25,8
Стекло оконное ** 800 67,4 1160 1990 54 1010
Трубы;

асбестоцемент* м 510 36,7 733 2270 61,4 1154
ные

керамические » 2000 144 2875
чугунные во­ г 7 0,5 10 12 2 36,7

допровод­
ные

Трубы;
чугунные ка­ м 47 3.4 67,5 6 0,2 3,3

нализаци­
онные

стальные во­ э 15 1.1 21,7 24 0.7 12,5
догазопро­
водные

стальные бес­ » 120 8.7 172,5 120 3,3 61,7
шовные

Трубы стальные т 240 17,4 345,8 505 13,7 256,7
сварные

Цемент

Щебень каменный

»

и*

764
272
3690

55
19,6
266

1101.7
391.7 
5317

1745
730
7900

47,4
19,8
214

887.6
371.7 
4008

(гравий) 800 57,5 1150 2100 57 1067
Карбид кальция кг 487 35 700 1380 38 700

П р и м е ч а н и я ;  1. В показателях расхода арматуры, бетона, 
леса, леска, цемента и щебня (гравия) в числителе приведена пол­
ная потребность, в знаменателе — потребность на изготовление кон­
струкций и изделий.

2. Показатели расхода материалов на временные здания и со­
оружения даны в табл. 34 (приложение к табл. 28—33).
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T n б л и ни
Показатели объемов работ и расхода основных строительных 

конструкций, изделий и материалов по компрессорным стапцпим 
на магистральных газопроводах

КО с центробежными Нагнетателями с га- 
аотурбииным приво­

дом ГТ-700-5 иа 3 
Машины

КО e пептро важными нагнетателями с газо­
турбинным приводом 
ГТ-750-в иа о машин

Наименование работ, 
строительных нонет* рукцнЯ оделяй 

и материалов

i
а

1
8
1
ц«V

И
i l l
s s i

g*
5

eg  *5s i| i
ш с Ё SB в 

це
ло

м 
по

 об
»-

 
ск

ту

|
i s l

t i l
i l l !
35S3

Объемы работ
Земляные работы: тыс. 

м3
68 3,4 63,7 210,2 3,6 52,8

выемка
засылка

тоже 47 2,7 51,7 140,8 2,4 36,3

Монтаж сборных 
бетонных конст­
рукций

Л* 132 8 145 1259 21 316

Монтаж сборных 
железобетон­
ных конструк­
ций

» 964 66 1068 7628 127 1917

Монтаж, стальных 
конструкций

m 100 6 110 813 14 205

Устройство моно­
литных бетон­
ных конструк­
ций

м* 971 56,6 1067 2292 38,2 575

Устройство моно­
литных железо­
бетонных конст­
рукций

а 939 64,7 1033 1675 78 421

Устройство буто­
бетонных конст­
рукций

в 137 8 150 290 5 73

Кирпичная кладка » 1863 108,6 2042 2354 39,2 691
Монтаж асбесто­

цементных сте­
новых панелей

Л* 663 32,8 618 1288 21,5 323
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Продолжение табл. 32

Наименование работ, 
строительных конст­

рукций, изделий 
« материалов

КО с центробежными 
нагнетателями с га-зотурбютмм при-
родом ГТ-700-6 на 3 

машины

КО с центробежными 
нагнетателями е газо­
турбинным приводом 
ГТ-760-6 на б машин

1
I

I

t IJ

1 1
882

4ш
a lit

8

! |  
•  о

!

ш ’ l l
Заполнение прое­

мов:
оконных Ж* 653 38 717 1919 32 482
дверных и во­

ротных
Устройство полов:

» 267 16 292 403 7 101

асфальтовых 3 ш 22 422 763 13 192
бетонных 1 898 23 438 — — —

цементных » 945 55 1037 889 15 223
дощатых » 434 25 477 746 13 187
нэ керамичес­
ких плиток

» 550 32 604 2390 40 . 600

Утепление пено­
бетоном

Устройство стя­
жек:

ж* 410 24 450 1348 22 338

асфальтовых ж* 1549 90 1700 — _

цементных
Устройство кро­

вель:

» 1280 72 1350 6940 116 1737

из рулонных 
материалов

> 8003 175 3292 5245 88 1317
из листовой 

стали
3 1549 90 1700 8102 135 2030

Штукатурка на­
ружная

Штукатурка внут­
ренняя

Масляная окрас­
ка:

3 772 45 847 5232 88 1317

3 5284 307 5792 11636 195 2925

По штукатур­
ке

3 1197 70 1317 3416 58 862
по дереву 3 1211 70 1327 3102 52 779
» кровельной 
стали

3 1743 101 1912 1473 25 369
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Продолжение табл, 32
Кв с центробежными яагнеттдамн е га* вотурбкяныя право* дом ГТ-700-5 на 3

КО с центробежныминагнетателями е «во- турбинным приводом Гт-760-6 ва о шапЕян
Наименование работ» 
строительных конст­

рукта, нэделнй 
и материалов

Масляная окраска: 
металлокон­
струкций 
труб н обору* 
дования

Клеевая окрасяа и 
побелка 

Остекление 
Устройство ас­

фальтобетон­
ных и асфальто­
вых покрытий

Укладка наруж­
ных сетей: 

водопровода 
канализации 
теплофикации 
газопровода

Монтаж техноло­
гического обо­
рудования 

Монтаж запорной 
арматуры 

Монтаж техноло­
гических трубо­
проводов
Строительные 
конструкции 
и изделия

Арматура

Асфальтобетон

Бетон товарный

Блоки оконные 
двойные

1

J

8

if
• о

} |

ш
s if i
i l l s

8

*1

Ц
1 !al§

4

1

г 129 8 141,7 628 9 132,5
ж» 298$ 174 3263 9984 166 2500
» 9897 576 10958 24658 413 6208
в 994 58 1092 1932 32 486в 9855 573 10800 9820 164 2467

м 5960 346 6542 21321 355 5350в 140 8 153 502 8 126в 220 13 242 286 5 72» 150 9 167 242 4 61
г 175 10 191,7 577 10 145,8

в 132 8 145 438 7 110
в 67 3.9 74,2 275 4.6 69,2

%
153 9 167,5 1170 19,6 294,2

9

100 6 108,3 960 16 240,8
в 833 48 916,7 830 14 208,3
111 3260 190 3563 13370 £24 8375л—

1100 64 1208 8890 148 2233
л* 1300 76 1433 3800 64 958
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Продолжение табл. 32

Наименование работ* строительных конст­рукций, яэдаляй я материалов S

ш

КО с центробежными нагнетателями с га* аотурбяяяым приво­
дом ГТ-70О-5 на 3 машины

КС с центробежными нагнетателями с газо­турбинным приводом 
ГГ*750-6 на о матки

8

чво

Ц

I f !
1
ills

8

1 |
во

i f
* 9

111

t l a

а !

alia
Блоки дверные к м* 287 16 292 403 7 101

ворота
Раствор м* 939 55 1030 1029 17 258Сборные бетой- » 132 8 145 1259 21 317

нЫе конструк-
ЦИИ

Сборные железо- » ORi 56 1058 7628 127 1917
бетонные конст­
рукции

Стальные конст­ m 105 6 115 813 14 204,2
рукции

Панели стеновые Ж* 563 32.8 618 1228 21,5 323
асбестоцемент­
ные.
Материалы.

Асбестоцементные % ИЗО 66 1238 1160 ' 20 292
листы

Известь т 22 2 24.2 57 1 14,2
Кабель км 31.2 1.8 34,2 126 2.1 31,7
Камень бутовый ** 423 25 463 1179 20 297
Керамические ж* 555 32 608 2430 41 610

плитки
Кирпич строитель­ тыс 750 44 825 945 16 238,3ный шт.
Краски тертые и кг 1688 98 1850 4405 74 1104белила

Лес круглый м* 22 2 24 147 2,5 37
5 0.3 6 22 0,4 5

Лес пиленый 356 21 390 928 16 233
73 4,2 80 208 3,6 52

Минеральная вата » 134 7.8 147 282 5 71
Нефтебктум т 32 2 35 220 4 55.8
Олифа кг 1568 92 1721 3993 66 1000
Песок jut

2741 159 3004 12100 205 3042
630" 37 692 5493 1 91 1 137

I »



Продолжение табл. 32

Наименование работ, строятааышх конст­рукций, наделяй 
я материалов f

iai

КО с центробежными 
нагнетателями с га- 
турбинами прнво- лом ГТ-700-5 на 3

машины

КО с центробежными 
нагнетателями с газо­турбинным приводом Гт-760-6 па 6 машвя

S

! |  в д h
l i k
; i i aSOpV

8

i sи

В в
и

ш
ф
■ ш

Провод км 10,4 0.6 11,4 41 0,7 1
Рулонные кро- «ыс. 9,9 0,6 10,8 15,7 0.3 4

вольные мате- jfi
риалы

Сталь разная т 34 2 37,5 120 2 30
Стекло оконное м* 742 43 813 2720 45 683
Трубы асбестоце- я 200 12 219 3051 51 768

мектные:
керамические » 258 15 283 622 10 156
чугунные во- т 125 7 137,5 240 4 60.8

допровод*
яые

чугунные кв- » 32 1,9 35 66 Ы 16,7
нализацион-
ные сталь-
ные

водогазопро- » 16 1 17,5 36 0.6 9,2
водные
стальные

горячеката- » 64 3,7 70 81 1.4 20,8ные стальные

сварные > 176 10,2 193,3 903 15.1 226,7

Цемент 938 55 1029,2 4016 67 1016,7
345 20 380 2728 46 665,8

Щебень каменный Л»< 3947 230 4333 16876 316 4750
(гравий) 1140 67 1250 9610 160 2408

Карбид кальция кг 640 37 700 2790 46 700

П р и м е ч а н и я :  1. В показателях расхода арматуры, бетона, 
леса, песка, стели, цемента и шебня (гравия) в числителе приведена 
полная потребность, в знаменателе—потребность на изготовление 
конструкций и изделий.

2. Показатели расхода материалов иа временные здания и со­
оружения даны в табл. 34 (приложение к табл. 28—33),
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Т а б л и ц а  33
Показателя объемов работ и расхода основных 

строительных конструкций, изделий и материалов 
по ремонтно-эксплуатационным пунктам (РЭП) 

и газораспределительным станциям (ГРС)
РЭП (СЭБ я РЭБ) 
на магистральных 

газопроводах
ГРО производитель­
ностью 71—120 тыс. НЛ*1ч

Нанмеаоаатг* работ* 
строительных конст­

рукций* наделяй в ма­териалов

Влияя- 
па из­
мере­
на*

i
8

i t

-• — 

ч

ш

i f f

i l l

ills
8

! г

Ц

К

H ia * i

t k

ills
Объемы работ 

Земляные работы: 
выемка ТЫС. 5,09 0,78 20,8 0,22 0,46 8,7

засыпка
Ж*

то же 3,21 0,5 13,1 0,17 0,35 6,7
Монтаж сборных лей 42 6,5 172 _ _

бетонных конец* 
рукцнй

Монтаж сборных » 160 24,6 653 13 27 517
железобетонных 
конструкций 

Монтаж стальных г 4 0,0 10,4 0.5 1 20
конструкций 

Устройство моно* 4* 1014 156 4142 17 35,4 675
лнтных бетонных 
конструкций 

То же, железобе* > 14 2.2 57
тонных конструк­
ций

Устройство буто­ » 174 26,9 708 30 63 1190
бетонных конст­
рукций

Кирпичная кладка 762 117,4 3117 62 129 2458
Заполнение прое* 
мов;

оконных 170 26,2 694 13 27 517
дверных н во­ » 200 30,9 817 15 31,2 598

ротных
Устройство полов: 

асфальтовых » 370 57 1517
из линолеума 3 100 15,4 408 — —
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Продолжение табл. SS
РЭП (СЭБ н РЭБ) на магистральных 

газопроводах
ГРО производятся*» 
ВОСГЗЮ' 71—190 тыс 

н#1ч

•нмеяоааяве работ» 
роительяых кояст* йота. надели# я m i * терналоЬ

Едини­ца на­
мере­
ния

4
s
5

Ц
A  Z

if

i l l5 2 Я

4 1  

I 11 
sill

4
8

!*
У

ш
ё

#
ilia

стройство полов: 
бетонных л1 36 5,6 147
из древесно* > 372 57,4 1520 — — —

волокнистых
плит

нз керамиче* а 120 18,5 492
скнх плиток 

цементных » 382 58,9 1558 96 200 3808
тепление пеяобе* 3 160 24,7 653 _ —

тоном
стройство стя* 
жек:

асфальтовых 3 52 8 212
цементных 3 1930 298 7892 120 250 4767

стройство кро­
вель:

из кровельной 3 1000 154 4083
стали

из рулонных 3 1800 278 7346 120 250 4762
материалов

Штукатурка:
наружная 3 662 102 2704
внутренняя 3 3650 564 14917 235 490 9333

асляная окраска: 
по штукатурке 3 940 145 3833
> кровельной 3 120 18,5 492 _ _

стали 
а дереву 3 560 87 2292 28 68,4 1108

труб и обору­
дования 3 740 114 3033 320 667 12 750

металлических 4 0,6 16,4 0,6 1 20
конструкций
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Продолжение табл. 33
РЭП (СЭВ к РЭБ) 
на магистральных

ГРО производитель­
ностью 71—120 тыс.

газопроводах НЛР/Ч

Наямеваваяна работ# Вди* i
• _ 
s S A i A

• —
iiсгровтелных кокет- ■гака § x j

pyxtprft, изделий к на* кзиа*
8

С£ c,s l e gтеркадоа р т а о J g i l s
4 M l

- ?
щ
а ей

4 i a
i l l s I t

i l l
S 3 »

i f i i
m i

Клеевая окраска в Л* 5930 913 24250 230 479 9167
побелка

Остекление в 165 25,4 675 25 52 992
Устройство ас* в 600 77 2042 115 240 4558

фальтовых и ас*
фальтобетонных
покрытий

Укладка наружных
сетей:

водопровода м 474 73 1937 — — _
канализации в 670 103 2737 — — —

теплофикация 3 80 12 327 — — —
газопровода в 110 17 448 — — —

Монтаж запорной т — — — 30 62,5 1191,7
арматуры

Монтаж техноло­ в 14 2 ,2 57,5 40 83,4 1591,7
гического обору­
дования

Монтаж техноло­ » — — — 40 83,4 1591,7
гических трубо­
проводов

Строительные
конструкции
и изделия

Арматура
22 3,4 90 1,7 3,5 67,53 18,1 2,8 74,2 т г 2,5 47,5

Асфальтобетон 3 90 14 366,7 11 23 436,7

Бетон товарный и* 1390 214 5667 62 108 2067
210 32,4 858 14 29 556
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Продолж ение табл. 33

Наяыевование работ, 
строительных конст­

рукций, наделий u ма­
териалов

Едя*
ннпа

изме*
рения

РЭП (СЭБ н РЭБ) 
на магистральных 

газопроводах
ГРО производитель­
ностью 71—120 тыс 

нлР/ч

4
1

и
j l

111

s  •

4k
H it
i l i i

йо
8

I t

и
! l i

i l l !
ilia

Блоки оконные с Ж* 170 26,2 694 13 27 517
двойными пере*
платами

Блоки дверные и в 200 30,9 817 15 31 596
ворота

Раствор ж* 410 64 1675 30 63 1192
Сборные бетонные в 42 6 ,6 172 — — —

конструкции
Сборные Железо* э 160 24,6 653 13 27 517

бетонные конст­
рукции

Стальные конст­ г 4 0 ,6 16,4 0 ,5 1 20
рукция

Плиты древесно­ м1 380 58,5 1550 __ —
волокнистые

Материалы
Известь г 20 3,1 81,7 2 4 .2 79,2
Кабель км 0 ,8 0,12 3 ,2 0 ,16 0,33 6 ,3
Камень бутовый м* 80 12,4 318 12 25 475
Керамические ж* 136 21 555 _

плитки
Кирпич строитель­ тыс 305 47 1245,8 25 52 991,7

ный шт.
Краски тертые и 

белила
кг 830 128 3392 51 106 2026

Лес круглый ж? 16 2.5 66 2 4 ,2 79

Лес пиленый I 39 6 159 6 12,5 238
23 3,5 94 2 4 ,2 79

Линолеум ж* 110 17 450 — — —
Нефтебитум и м а­ т 14 2 ,2 57,5 1 2,1 65

стика битумная
Олифа кг 920 142 3758 55 115 2183
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П родолж ение табл. 33
РЭП (СЭБ К РЭБ) 
на магистральных 

газопроводах

Г PC производитель­
ностью 71—130 тыс. 

мл*/«

Наименование работ* 
строительных конст­

рукций, изделий 
и материалов

Еди­
ница

изме­
рения

i
8

h

9 «

ff
!П

th
ilii
HIS

8
hП 4»

fi

й

ill
i l l
ills

Песок
1250 193 5108 220 460 8750

м*
130 20 518 8 17 317

П ровод км 3 .3 0 ,5 13,5 0 ,3 0 ,6 11,9
С таль разная т 14 2 .2 67,5 2 4 .2 79,2
Стекло оконное м* 280 43 1142 21 44 833
Трубы асбестоце­

ментные
м 710 110 2908 — — —

То же, чугунные 
водопроводные

То же, чугунные 
канализационные

То ж е, стальные 
водогазопровод­
ные

То ж е, стальные 
бесшовные

м 340 5 ,3 1392
т 8 ,5

100
1,3

15,4
35

408
в

2 .4
2530

0 .4
390

9 .8
10333 190 396 7542

» 8 ,3

480

1.3

74

33 ,9

1967

0 ,6

150

1 .2

312

24,2

5958
»

26
100

4

15.4

106,7
408

8 ,7
430

16,1
895

345,is 
17083

То ж е, стальные 
сварные

Цемент

3
8

500

1 .2
77

32 ,5
2041.7

3 1 ,3
26

65 ,4
54

1241,7
1033,3

t
64 9 ,9 261,7 4 8 ,4 158,3

Щ ебень каменный
1970 303 8058 150, 310 5958

Л *
220 34 900 14 29 556

Рулонные кровель­
ные материалы 

К арбид кальция

м*

кг

6400

104

835

16

22083

421

360

7

750

15

14333

280

П р и м е ч а н и я :  I. В показателях расхода арматуры, бетона, 
леса, песка, цемента и  щ ебня (гравия) в числителе приведена полная 
потребность, в знам енателе— потребность на изготовление конст­
рукций и изделий.

2. Показатели расхода материалов на временные здания и со­
оружения даны в  табл. 34 (приложение к  табл. 28—33).
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Т а б л и ц а  34 
П р и л о ж е н и е  к т а б л .  28—33

Показатели дополнительного расхода основных строительных материалов по площадочным объектам

М
ет

ал
л 

(С
т.

 3
) 

в 
г

к
Лес в м* Полуфебрикаты 

■ конструкции в а*

Наименование объектов л
Н
3а
ё кр

уг
лы

й а
1
В

§ 3
| а

If
s*«s

w

С
те

кл
о 

в 
л

№ бе
то

н 1
А. На /  млн, руб, сметной стоимости 

строительно-монтажных работ
Все площадочные объекты 39 46 87 179 0.2 2.5 250 25 25 125

Б, На J000 мг строительного 
объема зданий

Газовые промыслы 11,8 13,8 26,3 54 0,05 0,75 75 7,5 7.5 37,6
Станции подземного хранения газа 4,85 5,67 10,81 22.2 0,0206 0,309 30,9 3,09 3,09 15,5
Компрессорные станции 
Газобензиновые заводы

2,49 3,05 5.82 11,9 0,0111 0,166 16,6 1,66 1,66 8,3
3,71 4,34 8,2» 17 0,0158 0.237 23,7 2,37 2,37 11.85

Ремонтно-эксплуатационные пункты 1,52 1,78 3,4 6,96 0,0065 0,097 9,72 0.97 0,97 4,86
(РЭП)

П р и м е ч а н и е ^  В показатели дополнительного расхода материалов па площадочные объекты включена по* 
требностъ иа:

возведение титульных временных зданий и сооружений (при увеличении сметной стоимости на 3%); 
работы, выполняемые за счет накладных расходов и стоимости маоияо-смен строительных механизмов;

_  поделки при производстве электромонтажных и санитарно-технических работ; 
g  поделки при монтаже железобетонных и стальных конструкций в  оборудования.



Т а б л и ц а  85
Показателя объемов работ я расхода основных строительных конструкций, изделий и материалов 
по магистральным и промысловым газопроводам с переходами черев дороги, балки я овраги

• 1 У саты й  дяамегр трубопровода а  лиг еры количестве на 1 км
строительных конструкций.

наделяй н материалов Ji 100 КО 200 280 300 880 400 800 600 W 800 900 1000 1200

Объемы работ
Разработка траншей 
Засыпка траншей 
Сварка трубопровода

J*
К М

81В
818
1

Ш
882
1

138»
1389

1
1473
1473

1
1868
1556

t
1870
18701

2118
2315

1
1.2
0.22

2608
25661

3004
3004«

3921
9024

1
4194
4104

1
1.5
0,22

4463
44631

4788
478»

5750
8750

Гнутье я сварка* колея 
Узел установки лянеЙвого кр*» 

на
шт.
узел 0,22

I
0,22

1
0,22

1
0,22

и
0 ,Й

и
0,22

1.2
0,22

1,2
0.22 о% 1.5

0,22
1

А*$0,22
1

1.5
0,22

Узел управление в фильтром* шт. 1 1 1 1 1 « 1 1 1осушителем для линейного 
крана

1 1 1 1 1 1 1 1
Ограждение вокруг крана аз 

проволочной сетка по железо*
л И И И 14 14 17,5 П .5 17.5 24,5 24,5 24,8 24.5 24,5 29,5бетонным столбам

Продувочные свечи в бетонных 
колонках

Узел 0.2 0.2 0,2 0,2 0.2 0.2 0.2 0,2 0.2 0,2 0.2 0.2 0,2 0.2

0,0(74

5,3

20,6

Монтаж стальных фасонных на* 
стей

т 0,002 0,003 0,007 0,015 0,015 0,038 0,026 0,05 0,08 0,05 0.082 0,082 0.062Защитные кожухи (футляры) не 
переходах через дороги

m 8,3 8,3 8.3 8,3 5.3 5,3 5.3 5.3 5.3 5.3 6.3 5.3 5.3
Футеровка трубопровода дере* 

ванными рейками
м* 2,23 3,13 3,37 4.88 5.74 6.8 7.43 0,1 10,8 12,3 13,9 15.65 17.25

Протаскивание трубопровода че­
рез кожух

м 8,3 8,3 8.3 8,3 5,3 5,3 5,3 5.3 6.3 5,3 5,3 8.3 5.3 5 |3
Гидравлическое испытание тру* 

бопровода • 3,48 3,45 3,45 3.45 3,45 3.45 3,46 3,45 3,45 3,45 3.45 3,45 3.45 3.45
Разборка н восстановление до­ 4.3 4,55 4,85 4,8рожных покрытий 5.1 5.3 6.5 6;7 6.95 7*2 7,48 *3.4 1 0 < 1



Продолжение табл, 3$

Наименование работ, 
строительных конструкций, 

наделай и материалов

к
S i

Условный диаметр трубопровода а мм при количестве на 1 хм

л 100 150 200 250 эоо 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200

Горизонтальное бурение под до* 2,9 2,9 2,9 2.9 2.9 2,9 2,9 2.9 2.9 2.9 2,9 2.9 2.9 2,9
рогами

Сварка трубопровода вытяжной 0,025 0,025 0.025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,02$
свечи

Противокоррозионная нормаль­
ная изоляция трубопровода 

То же, усиленная изоляция 
То же, весьма усиленная нзоля*

к я 0,718

0,224
0,068

0,718

0,224
0,058

0,718

0,224
0.058

0,718

0,224
0,068

0.718

0,224
0.068

0,718

0,224
0.053

0,718

0,224
0,058

0.718

0,224
0,058

0,718

0,224
0,058

0,718

0,224
0,058

0.718

0,224
0.058

0,718

0,224
0,058

0,718

0,224
0.058

0.718

0,224
0,056

дня
Катодные выводы 
Монтаж сборных бетонных и же­

лезобетонных элементов

шт.
ж»

1*2
0,41

1*2
0,41

1*2
0.41

1,2
o.4i

1.3
0.4l

1*3
0,43

1.3
0,4б

1.3
0.&

M
0,63 o !a l

1.3
0,78

1 Л
0,87

1,5
0.87

1.5
o .io i

Строительные конст рукции 
и и здел и я

Сборные железобетонные конст­ » 0,19 0,19 0,19 0.19 0,19 0,21 0,26 0.26 0,31 0,345 0.345 0.345 0,345 0.415
рукции

Сборные бетонные конструкции 
Метеллические конструкции 
Раствор цементный 
Катодные выводы в железобе­

тонном столбике

•
г
м*

шт.

0,22
0,036
0,016
1.2

0,22
0,036
0,016
1 Л

0,22
0,036
0,016
1.2

0,22
0,036

■я*

0,22
0,036
0.03
i*3

0,22
0,048
0,03
1*8

0.2»
0.048
0,03
i.3

0,32
0.048
0,03
1.3

0,32
0,068
0,03
1*3

0,32
0,068
0,03
1.3

0,44
0.058
0.03
1,3

0,63
0,068.
0,03
i.5

0,63
0,068
0,03
ll5

0.63
0*2
0,03
1*6

М ат ериалы

Бензин
Быту мили мастика»

т
•

0,06
2,09

0,08
3,01

0,1
3,82 ! ; g

0,15
5.71

0,17
6,51

0,19
2.31

0,26
9,03

0.31
10,74

0,34
12,26

0.4
14,06

0.44
15,78

0.48
17,3

0.57
26.7

в тон числе:
битум нефтяной 
резиновая крошки 

Брнзол или стеклоделе? 
Карбид кальция

V
км

! : й

&

2,8
0.21
63
26,9

3,55
0,27
69.5
30.6

4.4
0,33

7 3

30,2

6,32

V
6.2
0,46
i02

31,4

6,8
0.51
114
32,6

8,4
0.63
141
36,3

10
0,74m
36.6

ил
0,6$
18»

40.4

;

13.1
o i i
2i$
45.4

14.7

60,2

16,1
1,2

265
55.1

19.3
i.4
317
65



П р и м е ч а н и я :  1. Объемы работ и расход материалов по индивидуальным подземным н надземным пере* 
ходам газопровода через препятствия, а также по берегоукрепительным мероприятиям в таблицу ве включены 
и должны приниматься по проектным данным.

2 . Показателя расхода материалов па временные здания в сооружения даны в табл. 36.



Т а б л и ц а  36

Пр и л о ж е н и е  к т а бл .  35

Показатели дополнительного расхода основных строительных материалов по магистральным и промысловым
газопроводам на 100 км лротиженид трубопроводов ___  ____

Группы магист­
ральных газопро­
водов по диамет­
рам труб в мм

Металл 
в г

Цемент 
■ г

Лес в ж* Асбесто­
цементные 

листы 
и тыс. ^

Рулоииые
кровель­

ные
материа­

лы
и тыс. ^

Стекло
и

Полуфабрикаты в конструкции 
в ж*

круглый пиленый
сборный

железобе­
тон

бетон раствор

100—250 2,41 4,42 8,84 23.8 0,032 0,201 24,1 1.21 2,41 13,7

300-500 6,48 11,9 23,8 63,9 0,086 0,54 64,8 3,24 6,48 36,7

600-800 14,6 26,7 63,4 144 0.2 1.21 146 7,29 14,6 82,6

900—1200 26,1 47,9 95,7 258 0,35 2,18 261 13,05 26,1 148

П р и м е ч а н и е .  В показатели дополнительного расхода материалов на 100 км магистрального трубопровода 
включена потребность на:

возведение титульных временных зданий н сооружений (при увеличении сметной стоимости на 3%); 
работы» выполняемые за счет накладных расходов и стоимости машиио-смен строительных механизмов;

_  поделки при производстве электромонтажных и санитарно-технических работ;
8  поделки при монтаже железобетонных и стальных конструкций в оборудования.



Р а з д е л  IV

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Нормативы настоящего раздела предназначаются для опре- 
деления потребности в строительных машинах при составлении про* 
ектов организации строительства на объекты водохозяйственного 
назначения.

4.2. Нормативы разработаны на основе изучения я обобщения 
статистических данных ЦСУ СССР за 1960—1967 гг. по годовому не* 
пользованию машин на объектах водохозяйственного назначения» 
сопоставления нх с теоретическими расчетами» а также на основе 
действующей нормативной документации.

4.3. Потребность в строительных машинах устанавливается но 
количеству машино-смен, необходимых для выполнения заданных 
объемов работ» и среднегодовому количеству машино-смен» приведен* 
кому в табл. 37» а для экскаваторов» скреперов» бульдозеров и кранов 
в зависимости от района строительства—в табл. 38.

4.4. Количество машино-смен» необходимое для выполнения за* 
данных объемов работ» определяется по СНиП» а прл отсутствии 
данных в СНиП —по ЕНиР и ведомственным нормам с учетом 
переходных коэффициентов от производственных норм выработки 
к сметным (табл. 37» графа «Переходный коэффициент»).

4Д При отсутствии данных о количестве машино-смен» необходи­
мых для выполнения заданного объема работ» потребность строи­
тельных машин устанавливается по наибольшему объему и дирек­
тивной годовой выработке каждой машины» утвержденной министер­
ством.

4.6* Потребность в установках для водоотлива» водопонижения н 
электроснабжения определяется расчетом» исходя из установленных 
объемов работ н конкретных условий их выполнения.

4.7. Потребность в строительных машинах и агрегатах» необходи­
мых для строительства жилого фонда, усадеб совхозов» культурно- 
бытовых зданий н сооружений» производственных баз строительных 
организаций, линий связи, линий электропередачи (ЛЭП), электри­
ческих подстанций и других сооружений, входящих в общий комп­
лекс водохозяйственных систем, определяется по действующим 
«Расчетным нормативам для составления проектов, организации 
строительства» для соответствующих отраслей строительства» исчис­
ленным на укрупненные показатели в денежном выражении (на 
1 млн. руб. строительно-монтажных работ) или в физических показа­
телях (на 1000 м* строительного объема здания» на 100 м% жилой 
площади, на 1 км линии электропередачи» дороги и т. п.).
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Т а б л и ц а  37

Количество смен работы машин в году и переходные коэффициенты 
от производственных норм выработки к сметным

Наименование механизмов

Переходные 
коэффициент 

or проямодсг* 
венной нормы 
выработки к 

сметной

Количество 
смея работы 

машины в году

Оборудование для горизонтального 
транспорта

Автосамосвалы для земляных работ 
Автоцистерны, битумовозы 
Тележки тракторные

Подъемно-транспортное
оборудование

Краны автомобильные, краны на гу* 
сеннчном ходу, краны на пневмо* 
колесном ходу 

Краны башенные 
Автопогрузчики
Погрузчики и разгрузчики механиче­

ские самоходные 
Трубоукладчики

Машины и оборудование 
для земляных работ

бульдозеры
Грейдеры прицепные, автогрейдеры 

и грейдер-элеваторы 
Скреперы прицепные и самоходные 
Канавокопатели плужные 
Канавокопатели фрезерные 
Катки прицепные, катки моторные 
Планировщики длиннобазовые 
Экскаваторы многоковшовые цепные 

и роторные
Экскаваторы одноковшовые с ковшом 

емкостью до 0,35 м*
Экскаваторы одноковшовые с ковшом 

емкостью свыше 0,35 м* 
Экскаваторы одноковшовые с ков­

шом емкостью более 1,6 м1
Машины для дренажных работ

Экскаваторы многоковшовые—дрс- 
ноукладчики

Дренажно-кротовые машины 
Дренажно-щелевые машины

0,76
0,75

0,75

0.75
0,75
0,75
0,85

0,75
0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,75

0,75

0,85

0,75

0,75
0,75

400
250-300

250

225—325*

300
275
275

250-300

200-450*
250—300

175-300*
250
150
250

160-250
200—300

200—500*

250—600*

500—600

200—300**

200
150



Продолжение табл. S7

Наимевомт механизмов

Переходима 
ковффшшеят 

от производст­
венной нормы 
выработка к 

сметной

Количество 
смея работы 

машины в году

Машины и оборудование для буровых 
и свайных работ

Агрегаты аибровдавливающие» вибро* 0.75 200
погружатели для погружения свай, 
шпунта, труб-оболочек 

Копры с дизель-молотом, копры с па* 0 .9 260
ровоэдушными механическими мо­
лотами, насосы для подмыва грун­
та

Комплекты бурового оборудования 0 ,75 250

Оборудование и машины для 
приготовления бетонов и растворов 

для бетонных работ 
Автобетоиосмеснтели 0 ,7 5 250—350
Бетономешалки и растворомешалки 0 ,4 200—300

передвижные
Грохоты и дробилки в условиях стро­ 0 ,5 200-500

ительной площадки 
Комплект машин для бетонирования 0 ,75 300

каналов
Машины для культур-технических 

работ
Корчевальные машины, корчеватели- 

собиратели
Камнеуборочные машины

0 .75 250-300**

0 ,75 250
Кустарниково-болотные плуги, граб­ 0 ,75 150—250

ли кустарниковые 
Фрезы болотные 0 ,75 200

Оборудование для гидромеханизации 
Гидромониторно-насосные я насосно­ 0,55 600

землесосные установки 
Землесосные плавучие снаряды 0.55 600

Компрессоры, электростанции 
и оборудование для сеарки 

Агрегаты и аппараты сварочные 0 ,65 250
Электростанции передвижные мощ­ 0,75 300

ностью до 65 кет
Компрессоры передвижные и само­ 0 ,5 300

ходные

• Количество смен работы в году уточняется по республикам 
и зонам РСФСР в табл. 38-

** Максимальная цифра для районов осушения.



Т а б л и ц а  38
Количество смен работы в году основных землеройных и занятых 

на монтажных работах механизмов по республикам

Экскаваторы
Крапы

автомобильные 
(на пяевмокб*
лесном» я*Республики СССР

вые с ковшом 
емкостью в м* Яо. 1

Iдо
0.3$

свыше0,3$ i
4

гусеничном
иоду)

РСФСР:

а) центр, север я северо- 
запад европейской ча. 
сти РСФСР

260 275 175 225 225

б) Сибирь и Дальний 
Восток

200 260 176 200 225

в) Нижнее Поволжье и 
Северный Кавказ

250 425 250 300 275

Украинская ССР л
400 475 200 300 250

Белорусская ССР *

Узбекская ССР 425 475 300 325 250

Казахская ССР 275 450 250 275 275

Грузинская ССР 1
300 375 300 325 300

Азербайджанская ССР '

Прибалтийские республи­
ки

375 425 175 250 250

Молдавская ССР 200 400 225 250 250

Киргизская ССР 300 375 175 250 300

Таджикская ССР 360 550 300 376 325

Армянская ь с р 250 275 200 275 260

Туркменская ССР 500 600 200 450 325
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ПРИЛОЖЕНИЕ t
ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕН ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ЗДАНИИ'

1. Основными показателями для опенки эффективности проектов 
организация строительства согласно «Инструкции о порядке состав» 
л е т я  и утверждения проектов организации строительства и проек­
тов производства работ» СН 47—67 являются: себестоимость я тру* 
доем кость монтажа конструкций зданий, отнесенные к единице 
полезной площади, продолжительность строительства и удельные 
капитальные вложения.

2 . В настоящем разделе даны практические приемы расчета этих 
показателей и приведен пример оценки эффективности вариантов 
механизации монтажа в составе проекта организации строительства.

3. Показатель себестоимости монтажа конструкций здания (без 
стоимости материалов) яа единицу полезной площади рассчиты­
вается по формуле*

C . . , . - 1.08E + i y * ™ + I .S P 1. (I)
"Э.ЧДО

где 1,08 и 1,5 — соответственно коэффициенты, учитывающие раз* 
мер накладных расходов на прямые затраты и зар- 
плату рабочих;

£ — единовременные затраты;
М—> число монтажных циклов;

Сцеч*о— себестоимость 1 машино-часа без стоимости едино­
временных затрат на перебазирование кранов; 

Л 9 .ЧД0 — эксплуатационная среднечасовая производитель­
ность башенного крана;

P i — заработная плата рабочих на монтаже конструкций 
здания.

4  Единовременные затраты определяются по формуле
£  »  £ п  / С э» +  £ « #  ( 2 )

где £п— единовременные затраты на устройство н разборку од­
ного эвена подкранового пути;

£*—затраты на перебазирование башенного крана; стоимость 
погрузки и разгрузки, стоимость транспорта, монтажа и 
демонтажа крана;

/Сзв— число инвентарных звеньев подкранового пути.
5. Количество монтажных циклов определяется по формуле

M ~ K 'U U  (3)
где К — количество сборных элементов в здании;

1 , 1— коэффициент, учитывающий дополнительное число подъе­
мов краном материалов для обеспечения монтажного про­
цесса.

* Методика оценки разработана ЦНИИЭПжилища — инж. 
А. Д. Шуваев.

* Производная от формулы проф. С. Е. Канторера.
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& Заработная плата рабочих, занятых на монтаже, выражается 
следующей формулой:

Яи.к ^»в» (4)
где Р%— зарплата монтажников (расценка) на монтаже элемента 

i-го типа:
Рп.% — зарплата рабочих на устройство и разборку одного ив* 

вентерного звена подкранового пути.
7. Показатель себестоимости монтажа конструкций здания опре­

деляется по формуле

£м«ад*п Л„ > <*)
где Я„ — полезная площадь.

8. Продолжительность монтажа конструкций здания определяет* 
ся по формуле

и  М (6)

где Гем**продолжительность смены.
Общая продолжительность строительства определяется по СНнП 

НЬА.3-66. Нормы продолжительности строительства предприятий, 
очередей, пусковых комплексов, цехов, производств, установок, зд&* 
ний и сооружений.

9. Трудоемкость моитажа конструкций определяется по формуле 
*р в  ^  (Кшх Кн Ч *  /Ср +  Г п е р ) ^  Г ц у т  Ksn ^

Лэ.«ис Гем Гем
где /Смх» Км* /Се—  число рабочих, занятых соответственно на управ* 

лении краном, монтаже конструкций и заделке 
стыков;

ГпуХ— затраты труда на устройство, содержание Я раз* 
борку одного инвентарного звена подкранового 
пути;

Г Пер—затраты труда на перебазировку башенного кра* 
на, отнесенные к 1 маш.-час.

10. В денежной форме размер основных производственных фон* 
дов устанавливается по данным строительной организации.

Для типовых проектов размер основных производственных фон* 
дов определяется в соответствии с проектом организации строитель* 
ства и «Справочнику цен на строительные материалы и оборудо­
вание» с учетом транспортных и складских расходов.

11. Удельные капитальные вложения рассчитываются по фор­
муле

где CM.j> *  расчетная стоимость крана; 
ЯГОд— годовая выработка крана
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12. Пря сравнении вариантов» характеризующихся различными 
показателями по себестоимости и капитальным вложениям, оценка 
производится по приведенным затратам

f f i »  С м.эд.о +  Вп Куд» (9)

где£ в «-нормативный коэффициент эффективности.
Предпочтительным является вариант с наименьшими приведен* 

нымк затратами.
13. В случаях когда использование варианта механизации мои* 

тажа конструкций сокращает продолжительность или трудоемкость 
строительства» оценка производится по суммарному экономическому 
Эффекту» полученному от внедрения этого варианта с учетом факто­
ра времени:

90~ Э К +  Эа +  Эи  (10)

где Эк —экономический эффект по разности приведенных затрат; 
Эи— экономический эффект» полученный за счет сокращения 

сроков строительства;
Эл— экономия накладных расходов за счет сокращения за­

трат труда.
14. Экономический эффект за счет разности приведенных затрат 

на расчетную единицу объема работ определяется по формуле

а  [(с1л м - с и ) + ^ . (4 д -*у д )]' <»>
где А — принятая расчетная единица объема работ.

15. Сокращение продолжительности монтажа конструкций влечет 
за собой снижение себестоимости «в результате экономии на условно- 
постоянных расходах, которая исчисляется по формуле

где 0 ,6 — коэффициент» учитывающий долю условно-постоянных 
расходов в составе накладных расходов;

Яр — размер Накладных расходов; 
и — продолжительность строительства здания по СНнП.

16. Сокращение трудоемкости строительно-монтажных работ 
приводит к экономии накладных расходов и рассчитывается по фор­
муле

9t ,
{ T 'u -T l)  /у ,т.дн4

Пл (13)

где Рт.ди — размер экономии в руб. на 1 чел.-день.
17. Источники исходных данных для расчета приводятся в сле­

дующей таблице;
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Наименование исходных данных

Единовременные затраты на устрой* 
ство и разборку одного звена подкра­
нового пути

Число инвентарных звеньев под­
кранового пути

Единовременные затраты на пере­
базировку башенного крана

Количество сборных элементов в 
здании

Зарплата рабочих на монтаж эле­
ментов 1-го типа

Зарплата рабочих на устройство 
я разборку одного инвентарного зве­
на подкранового путя

Полезная площадь
Продолжительность смены

Среднечасовая эксплуатационная 
производительность крана

Число рабочих» занятых соответст­
венно на управлении краном и мон­
таже конструкций

Затраты труда на устройство, со­
держание и разборку одного инвен­
тарного звена подкранового путя

Затраты труда на перебазировку 
башенного крана

Себестоимость 1 машино-часа рабо­
ты башенного крана без единовремен­
ных затрат на перебазировку

Обоаначеяие I Источай*

Ея Табл. 10

Отройгенплан

В* Табл. 9

к Спецификация 
сборных желе» 

аобеюняых 
элементов

р* ЕНяР сбор» 
них 4, вып. I

Лмс* Табл. 10

Пп Проектное
задание

Рал По условиям

В+ ям
Пришвин 
Табл. 8*

Ких * /См Стройгенплав

Тоут Табл. 10

Pntp Табл. 9

^м* чао То же

Примечание .  Табл. 9 и 10 составлены по данным проф. 
С. Е. Канторера «Методы обоснования эффективности применения 
машин в строительстве». Стройиздат» 1969.

Пример расчета показателей эффективности 
проекта организации строительства

Исходные данные
5-этажный жилой дом серин I-464A-15.

Полезная площадь-* 4410 мК 
Объем здания — 15 100 л*.
Количество монтажных элементов — 2587 шт.
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Монтаж конструкций осуществляется кранами БКСМ-5-5А 
н МСК-5-20.

Продолжительность смены 6,82 ч.
Основание подкранового пути песчаное.
Расчеты производятся в ценах 1969 г.
Расчет ведется в следующем порядке
По табл. 10 определяются единовременные затраты на устрой­

ство и разборку подкранового пути (£0) и по табл. 9—единовре­
менные затраты на перебазировку н транспорт крана (£ ,). Количе­
ство звеньев подкранового пути по данным проекта производства 
работ (/Сзв) составляет 8 шт.

Подставляя соответствующие значения в формулу (2), получим: 
£1 -  1660,6 руб.; £» -  1132,6 руб.

Количество монтажных циклов, исчисленное по формуле (3), 
составит 2846.

Заработная плата монтажников rf стыковщиков по дому в целом 
(по ЕНиР)

Р , -  3921 руб.
Согласно табл. 10, зарплата рабочих на устройство н разборку 

одного эвена подкранового пути равна 17,1 руб. н 136,8 руб. на 
весь путь.

Общая зарплата [по формуле (4)] составляет 4057,8 руб.
По данным табл. 8 среднечасовая эксплуатационная производи­

тельность башенных кранов составит:
ff|,w a 3 , l  цикла за 1 «;

—2,8 * * 1 ч.
Себестоимость машино-часа без единовременных затрат опреде­

ляется по табл. 9:
-  2-89 РУб-1 С *.,*-2 .6 9  руб.

Себестоимость монтажа конструкций здания рассчитывается по 
формуле (1):

С1М д- 8721,26 руб.; С**,-8232.8 руб.

Показатель себестоимости монтажа конструкций на 1 мг полез­
ной площади определяется по формуле (6):

1.98 руб.;

^ л и п - Ь в б  руб.

Продолжительность монтажа конструкций определяют по фор­
муле (6):

* 4 ,-1 3 4  смены; — 149 смен.

1 Показатели для крана БКСМ-5-5А даны с индексом 1, для 
крана МСК-5-20 с индексом 2.
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По формуле (7) рассчитывается трудоемкость монтажа конст­
рукций. Значения Гпер и 7*Пут определяются соответственно по табл.

Г* =  1522 чел.-дн.; Г2 в  1677 чел.-ди.
Показатель затрат труда на 1 м* полезной площади составит:

=*0.346 чел.-дн.; -0 ,3 8  чел.-дн.
Согласно расчету годовая выработка на башенный кран со* 

ставит:
77*од=  12000 м* полезной площади в год;

Л*од«  I I 500 ** полезной площади в год.
Инвентарно-расчетная стоимость башенных кранов:

СЬ.р -  25640 С*.р -  21545 руб.
Удельные капитал определяются по формуле (8):

/С*.« 2 ,1 4  рубина Um* полезной площади в год 

/Су*» 1.87 руб. на 1 м* полезной площади в год.
Рассматриваемые-варианты характеризуются различными пока 

8ателями по себестоимости, трудоемкости Продолжительности ион 
тажа конструкций и удельным капитальным вложениям, поэтому 
оценка эффективности вариантов механнзацйи производится по сум­
марному экономическому эффекту [формула (10)].

Расчет приведенных Затрат производится по формуле (9):
IT 2,344 руб.м* полезной площади;
П] *» 2,178 руб 1м* полезной площаДи»

Согласно формуле (11), экономический эффект от разности 
удельных капитальных вложений при использовании варианта с ба­
шенным краном МСК-5/20 на 1000 м* полезной площади составил 
a j " 2 - 166 руб.

Экономия на условно-постоянных расходах за счет сокращения 
сроков монтажа при использовании крана БКСМ-5-5А, согласно фор­
мулам (12) и (13), на 1000 м% полезной площади составит:

27,3 руб.
Экономия на накладных расходах за счет снижения аатраг тру­

да при использовании крана БКСМ-5-5А определяется по формуле 
(14) и составляет на 1000 мг полезной площади: «*14 руб.
Согласно формуле (10), суммарный экономический эффект от вне­
дрения варианта с использованием МСК-5/20 в сравнении с краном 
БКСМ-5-5А на 1000 мг полезной площади составит:

3 i“ 2 »  124,7 ру&
Таким образом, использование крана МСК-5-20 обеспечивает 

экономический эффект, который составляет 5—8% себестоимости 
монтажа конструкций (Си.зд).



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
П р и м е ч а н и я  к табл. 25: 1. При темпе работ линейной ко* 

лонны менее 100 км в год должен быть введен соответствующий 
повышающий коэффициент, выражающий отношение годовой вы* 
работки 100 км к годовой выработке, заданной проектом.

2. Распределение трубоукладчиков по грузоподъемности прини* 
мается по следующей таблице.

Грузоподъ­
емность тру­
боукладчике 
в г *  грум- 
вой момент 

в т.м.

Едшитавздоре*
ш

Количество трубоукладчиков и* одну 
комплексную линейную колонну оря темпе 

рдбот 100 км в го*
Условный дяаметр трубопровод* в мм

«ft 100
до 260

О Т  300 
ДО 600

ОТ 600 
-до 700 а» от 900 

до 1000 1200

12—24 шт. 11 12 10 2 . г_^

15—30 ММ 4 8 9
— 4 5
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