

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ —
ГЕНЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВЩИКЕ

Утверждено

*Государственным комитетом
Совета Министров СССР
по делам строительства
31 декабря 1969 г.*



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Москва — 1970

Положение определяет права, обязанности, ответственность проектной организации — генерального проектировщика.

Документ предназначен для инженерно-технических работников проектных организаций, строительного-монтажных организаций, министерств и ведомств, занимающихся капитальным строительством.

П О Л О Ж Е Н И Е
ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — ГЕНЕРАЛЬНОМ
ПРОЕКТИРОВЩИКЕ

1. Настоящее положение определяет обязанности, права и ответственность проектной организации — генерального проектировщика при разработке с участием нескольких проектных и изыскательских организаций проектов предприятий, зданий и сооружений, планировки и застройки городов и населенных мест, а также при выполнении других проектно-изыскательских работ.

2. Генеральным проектировщиком должна быть, как правило, проектная организация, разрабатывающая технологическую часть проекта основного производства или проект основных объектов строительства.

3. Главной задачей генерального проектировщика является комплексная разработка проектов и смет и обеспечение высокого технического уровня и высокой экономической эффективности проектируемых предприятий, зданий, сооружений и других объектов строительства путем максимального использования новейших достижений науки и техники с тем, чтобы строящиеся предприятия и объекты ко времени их ввода в действие имели высокие показатели по производительности труда, себестоимости производства и качеству продукции, обеспечивали наибольший прирост продукции на каждый затраченный рубль капитальных вложений и отвечали современным требованиям по созданию наиболее благоприятных условий для производства, а также труда, быта и отдыха населения и гармоничному сочетанию зданий и сооружений в архитектурных ансамблях городов и промышленных комплексов.

4. Генеральный проектировщик должен руководствоваться при проектировании: схемами развития и размещения соответствующих отраслей народного хозяйства и промышленности и схемами развития и размещения производительных сил по экономическим районам и союзным республикам, а по крупным и сложным предприятиям и сооружениям также технико-экономическими обоснованиями (ТЭО); утвержденными схемами

районной планировки, генеральными планами городов, схемами упорядочения существующей застройки промышленных районов городов, схемами генеральных планов групп предприятий (промышленных узлов); основными техническими направлениями в проектировании предприятий соответствующих отраслей; действующими нормами, правилами и указаниями по проектированию и строительству; стандартами на материалы и изделия; каталогами типовых проектов; альбомами типовых строительных конструкций и деталей; прейскурантами на строительство, сметными нормативами, расценками и ценниками; нормативами удельных капитальных вложений; основными требованиями по научной организации труда и управления производством.

5. Для обеспечения высокого качества проектных решений генеральный проектировщик должен широко привлекать к выполнению отдельных частей проекта специализированные проектные и изыскательские организации, имеющие большой опыт по профилю их деятельности. Выполнение проектно-изыскательских работ по прямым договорам между заказчиком проекта и отдельными специализированными организациями без согласия генерального проектировщика не допускается.

6. Для организации разработки проекта и технического руководства проектированием объектов строительства генеральный проектировщик назначает главного инженера, главного архитектора проекта, который представляет проектную организацию в учреждениях, на предприятиях и в субподрядных проектных и изыскательских и других организациях по вопросам разработки, согласования и рассмотрения проектно-сметной документации, осуществления строительства по утвержденному проекту и др.

Главный инженер, главный архитектор проекта руководствуются в своей деятельности утвержденным Госстроем СССР «Положением о главном инженере, главном архитекторе проекта», определяющим их обязанности, права и ответственность.

7. В обязанности генерального проектировщика входит:

участие в разработке технико-экономических обоснований (ТЭО) экономической целесообразности и хозяйственной необходимости проектирования и строительства крупных и сложных предприятий и сооружений;

участие в составлении задания на проектирование, выборе площадки для строительства и подготовке для этого необходимых материалов;

определение объемов, этапов и стоимости проектных и изыскательских работ;

подготовка и выдача субподрядным организациям заданий на разработку технических (технорабочих) проектов, рабочих чертежей, а также производство инженерных изысканий;

подготовка по поручению заказчика проекта, по отдельному договору с ним, необходимых для проектирования: исходных данных по виду выделяемого топлива, месторождениям сырья и полузаводским его испытаниям, оборудованию и технической характеристике продукции предприятия; материалов выполненных изысканий и обмеров существующих зданий, сооружений, подземных и наземных коммуникаций на участке строительства;

подготовка совместно с субподрядными организациями в соответствии с нормами продолжительности проектирования графиков разработки технических (технорабочих) проектов и рабочих чертежей, согласование их с подрядными строительно-монтажными организациями и представление заказчику проекта для утверждения;

выдача заказчику технических требований на разработку специального технологического и другого нестандартизированного оборудования и получение от него исходных данных для проектирования в сроки, установленные графиком;

координация работ субподрядных организаций и увязка всех частей проекта;

согласование в процессе проектирования принципиальных технических решений, принимаемых субподрядными организациями;

обоснованное определение объемов строительно-монтажных работ, состава и количества оборудования, изделий и материалов;

составление заказных спецификаций и заявочных ведомостей на оборудование и материалы;

составление сводной сметы и сводки затрат на строительство, имея в виду, что смета должна быть основным неизменным документом для планирования капитального строительства и для расчета между подрядчиком и заказчиком за выполненные работы;

обеспечение соответствия технических проектов заданию на проектирование и рабочих чертежей — утвержденному техническому проекту;

обеспечение патентной чистоты проектных решений; приемка готовой проектно-сметной документации и материалов инженерных изысканий от субподрядных организаций;

комплектация проекта по частям, главам и передача заказчику всей проектно-сметной документации, в том числе и разработанной субподрядными организациями, имея в виду, что эти организации несут ответственность за высококачественную разработку документации соответствующих частей проекта в установленные сроки;

защита совместно с субподрядными организациями проекта в экспертных органах и утверждающих инстанциях;

своевременное решение вопросов, возникающих у субподрядных организаций в процессе проектирования и у строительно-монтажных организаций — в процессе строительства;

обеспечение строительства технической документацией в сроки, установленные договором, и утвержденным графиком;

участие в приемке в эксплуатацию объектов строительства и освоении проектных мощностей предприятия; организация авторского, а в необходимых случаях, и технического надзора за строительством.

В обязанности генерального проектировщика предприятия, назначенного головным застройщиком объектов общих для группы предприятий (промышленного узла), или предприятий, расположенных в реконструируемом районе города, входит разработка, в установленном порядке, указанных объектов в соответствии с утвержденной схемой генерального плана группы предприятий (промышленного узла) или схемой упорядочения застройки существующего промышленного района города.

8. Генеральный проектировщик имеет право:

осуществлять контроль в субподрядных организациях за качеством проектирования и изысканий и требовать выполнения работ в сроки, установленные утвержденными графиками, а также устранения выявленных в проектах недостатков;

требовать от заказчика пересмотра утвержденных проектов или отдельных проектных решений, устарев-

ших после их утверждения в связи с большой продолжительностью строительства;

устанавливать по согласованию с подрядными строительно-монтажными организациями сокращенные состав и объем проектно-сметной документации, с тем чтобы технические (техно-рабочие) проекты и рабочие чертежи разрабатывались без излишней детализации и повторений, в сжатом объеме, достаточном для оценки проектных решений, определения стоимости строительства и выполнения строительно-монтажных работ;

приостанавливать через главного инженера проекта производство отдельных видов строительно-монтажных работ, выполняемых с недопустимыми отступлениями от проекта, нарушением технических условий и правил производства работ, а также при неудовлетворительном качестве работ.

9. Генеральный проектировщик несет установленную законом ответственность за комплексную разработку проектов и смет в установленные сроки и высокого качества, технико-экономические показатели проекта, освоение проектных мощностей, а также за выполнение обязанностей, возложенных на него настоящим Положением.

Государственный комитет Совета Министров СССР
по делам строительства
(Госстрой СССР)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ —
ГЕНЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВЩИКЕ**

* * *

Стройиздат
Москва, К-31, Кузнецкий мост, дом 9

* * *

Редактор издательства *Калачева Л. Т.*
Технический редактор *Кузнецова Т. В.*
Корректор *Пономарева А. Н.*

Сдано в набор 14.IV—1970 г. Подписано к печати 2.VII.—1970 г.
Т-08942 Бумага 84×108¹/₃₂—0,125 бум. л. 0,42 усл. печ. л. (уч.-изд. 0,3 л.)
Тираж 10.000 экз. Изд. № XII—2780. Зак. 305 Цена 3 коп.

Подольская типография Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР
г. Подольск, ул. Кирова, 25.