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П Р Е Д И С Л О В И Е

Повышение эффективности капитальных вложений, направляе­
мых в жилищное строительство, является важнейшим фактором, 
обеспечивающим дальнейшее увеличение объемов и повышение ка­
чества жилищного строительства. Одним из путей решения этой за­
дачи является выбор рациональных технических решений домов — 
строительно-конструктивных систем, решений отдельных конструк­
тивных элементов, строительных материалов, наиболее экономичных 
в определенных условиях строительства. В соответствии с этим 
целью Руководства является выбор рациональных строительных си­
стем и способов возведения жилых зданий для массового строи­
тельства в различных условиях.

Руководство должно обеспечить:
наибольшую экономическую эффективность технических решений 

жилых домов, рациональное использование денежных, трудовых и ма­
териальных ресурсов;

единый методический подход к технико-экономической оценке 
и выбору строительно-конструктивных систем и методов возведения 
жилых домов;

высокий уровень эксплуатационных качеств и долговечность
зданий;

возможность внедрения прогрессивных технических решений в 
массовом строительстве.

Замечания и предложения по содержанию настоящего Руковод­
ства просим направлять по адресу: Москва И-434, Дмитровское шос­
се, д  9, ЦНИИЭП жилища.
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ жилых ДОМОВ 

И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 
В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНО- 

КЛИМАТИЧЕСКИХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ОБЫЧНЫХ УСЛОВИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Городское строительство
1.1. В массовом строительстве для возведения 5-, 9- и 16-этаж- 

ных жилых домов возможно применение любой из технически ос­
военных строительных систем — панельной, крупноблочной, объем­
но-блочной, с использованием кирпича, а также монолитного и 
сборно-монолитного бетона.

1.2. Наиболее рациональной в техническом отношении системой 
для массового строительства является панельная, которая по срав­
нению с остальными имеет следующие преимущества:

наибольшие прочностные и жесткостные характеристики несу­
щих конструкций при минимальном расходе материалов;

высокий уровень индустриальности конструктивных решений;
технологически обеспеченную стабильность эксплуатационных 

качеств панельных конструкций, соответствующую уровню норма­
тивных требований;

конструктивно и технологически обеспеченную возможность су­
щественно (по сравнению с кирпичными и крупноблочными домами) 
повысить теплозащитные свойства наружных ограждений.

1.3. Массовое строительство панельных домов должно базиро­
ваться на отработанных конструктивных системах с поперечными 
несущими стенами с малым, смешанным и большим шагами, а также 
с продольными (тремя-четырьмя) несущими стенами.

Для экспериментального строительства возможны системы с 
увеличенным шагом поперечных несущих стен (до 9 м) и система 
с двумя продольными (наружными) стенами без внутренних про­
дольных опор. Цель эксперимента — поиски конструктивного обес­
печения возможностей максимальной свободы планировки, гаранти­
рующей моральную долговечность несущего остова здания.

1.4. Крупноблочное домостроение в массовом строительстве це­
лесообразно только при наличии производственной базы. Одновре­
менно в применяющиеся конструкции этой системы должны быть 
внесены все частные усовершенствования, обеспечивающие улучше­
ние их эксплуатационных качеств (повышение уровня теплоизоляции 
стен, трещиностойкости стыков, совершенствование герметизации 
сопряжений и т. п.).

1.5. Целесообразность планомерного сокращения объемов круп­
ноблочного строительства (за счет расширения панельного) опреде­
ляется следующим: отсутствуют преимущества перед панельным до­
мостроением по архитектурно-композиционным, планировочным и 
эксплуатационным качествам зданий, ниже уровень индустриальности
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конструкций; практически исчерпаны основные резервы технического 
совершенствования домов крупноблочной системы.

1.6. Массовое строительство зданий со стенами из кирпича на 
современном техническом уровне его производства и прочностных ха­
рактеристик возможно при возведении домов высотой не более 
9 этажей при наличии соответствующей производственной базы.

Строительство кирпичных домов большой этажности нецелесооб­
разно из-за чрезмерного утяжеления несущих стен.

1.7. В строительстве кирпичных домов имеются существенные 
резервы технического совершенствования конструктивных решений 
при применении кирпича повышенной прочности (марки М200, М250 
и М300) и переходе от ручной кладки к заводскому производству и 
монтажу кирпичных панелей. Реализация этих мер требует пере­
стройки производственной базы. Целесообразность этого обоснова­
на высокими архитектурными и эксплуатационными качествами кир­
пичных зданий. Увеличение прочностных характеристик кирпичных 
стен позволяет повысить границу рациональной этажности таких 
зданий, а также сократить массу несущих стен на 30%.

1.8. Применение индустриальных конструкций стен в зданиях 
из кирпича и мелких блоков (несущих внутренних стен из панелей, 
отформованных из высокомарочного кирпича, наружных — из эф­
фективных керамических камней или легких небетонных материалов) 
обеспечивает возможность доведения кирпичного строительства до 
уровня панельного по основным показателям. Применение таких ин­
дустриальных конструкций кирпичных стен должно стать генераль­
ным направлением совершенствования этой строительной системы.

1.9. Объемно-блочное домостроение имеет два основных на­
правления.

Первое — применение замкнутых и незамкнутых несущих, само­
несущих и ненесущих элементов массой до 8—10 т в виде кабин са­
нитарных узлов, кухонных и лестничных блоков, элементов шахт 
лифтов, эркеров, лоджий и т. п. в панельных зданиях. Такое исполь­
зование объемных блоков способствует дальнейшему повышению 
уровня индустриализации строительства и сокращению общих зат­
рат труда в панельном домостроении. Оно будет впредь развиваться 
и совершенствоваться.

Второе — объемно-блочное домостроение с применением желе­
зобетонных пространственных элементов массой до 25 т. Оно может 
осуществляться в трех конструктивных системах:

блочной — с возведением зданий полностью из объемных блоков 
преимущественно размером «на комнату» или планировочную ячейку 
с малым шагом поперечных несущих конструкций;

блочно-панельной — с возведением домов из объемных блоков 
тех же размеров в сочетании с несущими и ограждающими панель­
ными конструкциями, образующими большие пролеты между 
блоками;

блочно-каркасной — с несущим железобетонным остовом (кар­
касом из стержневых или плоскостных элементов) и ненесущим за­
полнением из объемных блоков.

Первая система применяется для строительства жилых домов, а 
также зданий гостиниц, спальных корпусов домов отдыха, санатори­
ев высотой 5—9 и 12 этажей. Она обеспечивает максимальное сокра­
щение трудозатрат и продолжительности строительства зданий.

Вторая система целесообразна для осуществления комплексного 
строительства жилых и общественных зданий со сходными проект-
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ными параметрами помещений по высоте, а также в случаях необхо­
димости использования принципа гибкой планировки квартир.

Третья система может получить применение при выборочном 
строительстве акцентных многоэтажных жилых и общественных 
зданий.

1.10. Строительство жилых домов, а также инвентарных зданий 
для временных сооружений с применением объемных блоков массой 
до 5 т из небетониых материалов находит применение во вновь ос­
ваиваемых и труднодоступных районах, а также в сельской местнос­
ти. Эти здания возводят на основе блочной или блочно-панельной 
системы в зависимости от назначения объектов. По условиям огне­
стойкости здания из таких блоков могут быть не выше двух этажей.

1.11. Объемно-блочное домостроение, основанное на изготовлении 
блоков из бетонов, должно быть ориентировано на применение бло­
ков монолитной конструкции. Объемные блоки, образуемые путем 
укрупнительной сборки из плоскостных элементов, применять не ре­
комендуется. Блоки такой конструкции обладают пониженной тре- 
щиностойкостью и отличаются нестабильностью эксплуатационных 
показателей.

1.12. Монолитное и сборно-монолитное домостроение как основ­
ное направление индустриализации строительства многоэтажных зда­
ний с использованием местных материалов рекомендуется при следу­
ющих условиях:

отсутствии или недостаточной производственной мощности базы 
панельного домостроения;

непригодности выпускаемых изделий для применения в проект­
ных решениях при заданных архитектурно-планировочных парамет­
рах зданий;

необходимости создания проектов зданий по архитектурно-пла­
нировочным или другим требованиям, отличающихся от применяе­
мых в массовом строительстве с использованием сборных индустри­
альных изделий;

необходимости осуществления многоэтажной жилой застройки, 
при которой конструкции зданий не могут быть решены с использо­
ванием индустриальных изделий.

1.13. В монолитном и сборно-монолитном домостроении могут 
быть применены следующие конструктивные системы:

1) бескаркасная со смешанным или большим шагом несущих 
стен, при поперечном или продольном их расположении, а также с 
наружными ненесущими стенами из сборных индустриальных изде­
лий; перекрытия монолитные или сборно-монолитные. Система целе­
сообразна при строительстве зданий значительной протяженности и 
различной этажности. Строительство таких зданий осуществляется с 
использованием инвентарной блочно-щитовой, крупнощитовой или 
объемно-переставной опалубки;

2) бескаркасная с перекрестными наружными и внутренними 
продольными и поперечными несущими монолитными стенами и мо­
нолитными или сборными перекрытиями. Система целесообразна при 
строительстве односекционных домов башенного типа, осуществля­
емом с применением инвентарной крупнощитовой или скользящей 
опалубки;

3) каркасно-ствольная, панельно-ствольная или ствольная, 
применяемая при строительстве домов с одним или несколькими 
стволами (ядрами) жесткости из монолитного бетона в сочетании со 
сборными конструкциями.
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Для возведения стволов жесткости целесообразно применение 
скользящей опалубки.

1.14. К наиболее широкому внедрению в строительство рекомен­
дуется первая из перечисленных в п. 1.13 систем. Она позволяет 
обеспечить комплексное проектирование жилых и некоторых типов 
общественных зданий, а также способствует наибольшему насыще­
нию сборно-монолитного здания сборными конструкциями. Осущест­
вляется с использованием монолитного тяжелого и легкого бетонов.

Вторая система целесообразна при возведении отдельных зданий 
или групп зданий акцентного характера. Осуществляется преимуще­
ственно с использованием легких бетонов.

Третья система рекомендуется к применению в случаях необходи­
мости увеличения этажности полносборных зданий, когда несущая 
способность конструкций из сборных элементов оказывается недо­
статочной.

1.15. Высокий уровень индустриильности конструкций из моно­
литного и сборно-монолитного бетона обеспечивается путем приме­
нения комплексной технологии возведения зданий. Для этого необхо­
димы: создание унифицированной инвентарной оснастки, рассчитан­
ной на вариантное проектирование зданий; обеспечение строительст­
ва средствами для приготовления, транспортирования, подачи и рас­
пределения бетонной смеси, организация производства укрупненных 
арматурных сеток и каркасов; применение пластифицирующих до­
бавок и ускорителей твердения бетона.

Сельское строительство

1.16. При обычных инженерно-геологических условиях строитель­
ства для возведения одно- и двухэтажных жилых домов технически 
применимы любые из освоенных строительно-конструктивных систем.

1.17. В условиях сельского строительства строительные системы 
должны отвечать следующим основным требованиям:

возможности применения в конструкциях изделий из бетонов 
невысоких проектных марок в связи с малыми расчетными нагрузка­
ми в малоэтажных зданиях и III классом их капитальности;

возможности применения в конструкциях трудносгораемых и сго­
раемых материалов, отвечающих IV степени огнестойкости зданий;

целесообразности применения в конструкциях сборных изделий 
небольших габаритов в целях обеспечения необходимой гибкости их 
номенклатуры ввиду большого типологического разнообразия сельс­
ких зданий, а также для облегчения условий транспортирования и 
монтажа строительных деталей.

1.18. Панельное домостроение в условиях сельской местности 
следует ориентировать в основном на бескаркасные конструктивные 
системы с преимущественным применением:

конструкций из легких бетонов минимальных по прочности 
марок;

легко бетонных несущих конструкций в сочетании с изделиями из 
небетонных! материалов;

панелей стен полосовой разрезки и настилов для перекрытий;
конструкций из ячеистых бетонов для наружных ограждений.
Панельное домостроение с конструкциями, применяемыми в го­

родском строительстве, допускается в сельской местности в ограни­
ченных объемах, в основном при застройке пригородных зон крупных

г



городов, наличии хороших дорог и соответствующей оснащенности 
подрядных строительных организаций, а также в целях лучшего ис­
пользования производственных мощностей действующих городских 
домостроительных предприятий.

1.19. Крупноблочное домостроение рекомендуется применять в 
безлесных районах в качестве основного направления индустриали­
зации строительства со следующими техническими и организацион­
ными решениями: комплексным применением изделий из легких бе­
тонов минимальных по прочности марок; использованием сборных 
железобетонных перекрытий в сочетании с легкобетонными блочными 
стенами на базе кооперации предприятий по производству изделий 
из сборного железобетона и крупных легкобетонных блоков; комп­
лексным применением изделий из ячеистых бетонов автоклавного 
производства, выпускаемых действующими заводами.

1.20. Применение местных строительных материалов, кирпича и 
мелких блоков в сочетании с индустриальными изделиями неболь­
шой объемной массы целесообразно при рассредоточенном строитель­
стве. Повышение эффективности этого строительства может быть 
достигнуто путем применения индустриальных изделий в конструк­
циях покрытий, перекрытий, перегородок, изготавливаемых преиму­
щественно из легких и эффективных материалов, а также примене­
ния облегченных типов кладок стен, широкого использования меха­
низированного ручного инструмента и внедрения передовых методов 
поточной организации строительства.

1.21. Генеральным направлением дальнейшей индустриализации 
сельского жилищного строительства должно стать деревянное до­
мостроение, ориентированное на изготовление крупноразмерных па­
нелей и объемных блоков из материалов на основе глубокой перера­
ботки древесины в сочетании с эффективными теплоизоляционными 
материалами, а также листовыми материалами (древесноволокнис­
тые, древесностружечные, асбестоцементные плиты). Этот вид ин­
дустриального домостроения наряду с высокими эксплуатационными 
качествами зданий обеспечивает простоту транспортирования и мон­
тажа деталей. Для повышения эффективности деревянного домост­
роения необходимо создание высокомеханизированных предприятий, 
оснащенных современным оборудованием.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ 

С ОСОБЫМИ ГРУНТОВЫМИ УСЛОВИЯМИ

Общие положения
1.22. Строительство в районах с особыми грунтовыми условиями 

вследствие повышенной деформативности оснований по вертикали 
и горизонтали сопряжено с опасностью возникновения дополнитель­
ных деформаций зданий и их кренов. При выборе строительной си­
стемы для таких условий помимо общих технических и экономических 
показателей должны учитываться показатели деформативности 
системы.

Для сохранения эксплуатационной пригодности зданий при 
строительстве в районах с особыми грунтовыми условиями преду­
сматриваются специальные защитные мероприятия:
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предпостроечные работы по подготовке территории и строитель­
ных площадок, снижающие возможную неравномерность деформа­
ции основания в процессе эксплуатации зданий;

конструктивные мероприятия по защите самого здания от де­
формации.

1.23. Предпостроечные меры по подготовке территории (горно­
технические мероприятия, замачивание и уплотнение просадочных 
лёссовых грунтов, протаивание мерзлых грунтов) диктуются специ­
фикой особых условий застраиваемой территории.

1.24. Основной конструктивной мерой защиты от воздействий 
неравномерных деформаций основания является разрезка здания 
поперечными деформационными швами на короткие жесткие прямо­
угольные отсеки и усиление фундамента цокольной части отсека. 
Конструктивные мероприятия используются только в тех случаях, 
когда предпостроечные не ликвидируют полностью повышенную де- 
формативность основания.

Защита зданий с помощью разрезки на отсеки конструктивно 
обеспечивается в домах объемно-блочных систем. При этом в каждом 
отсеке здания на уровне каждого этажа должны размещаться цели­
ком одна или несколько квартир.

1.26. Строительной системой, обеспечивающей высокую жесткость 
сооружения, является панельная. Поэтому при строительстве в рай­
онах с особыми грунтовыми условиями она должна приниматься в 
качестве основной.

1.26. Монолитные и сборно-монолитные здания по жесткостным 
характеристикам аналогичны, а иногда превосходят панельные. 
В соответствии с этим монолитное и сборно-монолитное домострое­
ние при строительстве на просадочных грунтах и подрабатываемых 
территориях рекомендуется в дополнение к панельному, когда его 
производственная база не может полностью обеспечить весь объем 
намечаемого строительства. Монолитные здания должны проектиро­
ваться на основе конструктивной системы с поперечными и продоль­
ными несущими стенами, жестко связанными между собой и с пе­
рекрытием в единую пространственную конструкцию.

Для строительства на вечномерзлых грунтах оно не применимо 
по технологическим условиям.

1.27. Остальные строительные системы обладают худшими проч­
ностными и жесткостными характеристиками. Их применение долж­
но ограничиваться зданиями малой и средней этажности для стро­
ительства в районах с легкими и средними геологическими условиями.

Конструкции зданий для строительства 
на просадочных грунтах

1.28. В случаях когда предпостроечные мероприятия полностью 
устраняют просадочность основания, конструкции надземной части 
зданий аналогичны применяемым при строительстве в районах с 
обычными инженерно-геологическими условиями, и выбор^ строитель­
ной системы должен осуществляться на основе указаний, изложен­
ных в пп. 1.1—1.21 настоящего Руководства.

1.29. При невозможности полного устранения просадочных 
свойств грунтов для обеспечения прочности и нормальных эксплуата­
ционных свойств зданий должен предусматриваться полный комплекс 
защитных мероприятий:



водозащитные, снижающие вероятность замачивания грунтов на 
всю величину просадочной толщи и уменьшающие возможные вели­
чины просадок грунтов основания под действием их собственного 
веса;

предварительное уплотнение основания или устройство грунто­
вой подушки;

конструктивные (в надземной части здания) — разрезка здания 
на жесткие отсеки, повышение жесткости сопряжений конструкций 
отсека и усиление самих конструкций по расчету на дополнительные 
усилия от просадки основания.

1.30. Конструкции отсеков панельных и монолитных зданий 
должны разрабатываться на основе конструктивных систем с малы­
ми или большими шагами поперечных стен, либо с продольными не­
сущими стенами.

1.31. Крупноблочные и кирпичные здания, если их применение 
допустимо по условиям деформативности, должны проектироваться 
на основе тех же конструктивных систем, что и панельные здания.

Конструкции зданий для строительства 
на подрабатываемых территориях

1.32. Конструкции панельных домов средней этажности и их от­
секов должны разрабатываться на основе конструктивной системы 
ячеистой структуры с часто расположенными поперечными и про­
дольными (наружными и внутренними) несущими стенами. Допус­
кается применение системы с продольными несущими стенами и 
редко расположенными поперечными диафрагмами жесткости. Кон­
струкции домов повышенной этажности должны разрабатываться 
только на основе конструктивной системы ячеистой структуры.

1.33. Конструкции кирпичных и крупноблочных домов в тех 
случаях, когда их применение допустимо по условиям деформатив- 
ности основания, должны разрабатываться на основе тех же конст­
руктивных систем, что и конструкции панельных домов (см. п. 1.32).

Конструкции зданий для строительства 
на вечномерзлых грунтах

1.34. Массовое строительство жилых домов на вечномерзлых 
грунтах рекомендуется осуществлять на основе панельной и объем­
но-блочной строительных систем. При этих системах в наружных ог­
раждениях должны использоваться слоистые конструкции, содержа­
щие эффективные утеплители. Применение крупноблочных систем, а 
также систем с использованием кирпича или монолитного бетона не 
рекомендуется.

1.35. Панельная система рекомендуется для строительства домов 
средней и повышенной этажности в городских условиях.

Для строительства панельных домов на вечномерзлых грунтах 
по I принципу (СНиП Н-18-76) рекомендуется применять проекты, 
разработанные на основе конструктивных систем с большим или 
смешанным шагом поперечных стен, либо на основе системы с про­
дольными несущими стенами. Для строительства по II принципу 
должны применяться проекты домов, разработанные на основе кон­
структивной системы с малым шагом поперечных стен.
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1.36. Проекты панельных зданий для строительства на вечно­
мерзлых грунтах должны содержать специфическую модификацию 
конструкций элементов, связей и узлов, обеспечивающих сухой мон­
таж несущих конструкций, надежность соединений стальных связей 
и герметизации при низких температурах наружного воздуха.

1.37. Объемно-блочная система рекомендуется в малоэтажной 
застройке небольших и временных поселков добывающей промыш­
ленности при использовании вечномерзлых грунтов основания по 
I принципу. Конструкции объемных блоков при этом должны разра­
батываться из небетонных материалов в двух конструктивных моди­
фикациях: со стационарной геометрией и трансформирующиеся в 
плоские пакеты для обеспечения удобства транспортировки и демон­
тажа блоков (при использовании их по принципу сборно-разборных 
конструкций).

Конструкции зданий 
для сейсмостойкого строительства

1.38. Обеспечение сейсмостойкости зданий осуществимо двумя 
путями:

усилением конструкций в соответствии с расчетом на особые 
сочетания нагрузок (включая сейсмические воздействия);

разработкой специальных конструкций с дополнительными меро­
приятиями по снижению сейсмических сил в сооружении (системы на 
катках, самовыключающихся связях, сейсмо амортизатор ах и пр.). 
Первый путь рекомендуется для массового строительства, второй — 
для исследований в широком производственном эксперименте.

1.39. В качестве основной строительной системы для сейсмостой­
кого строительства рекомедуется панельная, прочностные и жестко- 
стные характеристики которой обеспечивают максимальную надеж­
ность и сохранность сооружений при разрушительных землетрясе­
ниях. Кроме того, конструкции системы отличаются высоким уров­
нем индустриальности и стабильностью эксплуатационных качеств.

1.40. Для сейсмостойкого панельного строительства должны ис­
пользоваться проекты зданий, основанные на конструктивных систе­
мах с малым или большим шагом поперечных стен при конструк­
тивных модификациях, обеспечивающих уменьшение массы здания 
без снижения его прочности (легкобетонное домостроение, поэлемент­
ное облегчение конструкций, применение легких конструкций ненесу- 
щих наружных стен, перегородок, крыш).

1.41. Монолитные и сборно-монолитные конструкции целесооб­
разно применять в районах с различной расчетной балльностью в 
случаях, когда этажность проектируемой застройки превышает до­
пускаемую СНиП И-А.12-69 для панельных домов; при необходи­
мости введения монолитных стволов или стен жесткости, когда ис­
пользование имеющихся сборных конструкций не обеспечивает не­
обходимого уровня несущей способности здания вследствие повыше­
ния этажности. Конструкции монолитных и сборно-монолитных зда­
ний должны выполняться преимущественно из легкого бетона. Мо­
нолитное и сборно-монолитное сейсмостойкое строительство должно 
сопровождаться службой контроля прочности бетона и качества бе­
тонирования.

1.42. Каркасно-панельная система допускается к применению в 
сейсмостойком строительстве в районах различной расчетной сей-
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смичности только при наличии соответствующей производственной 
базы. Проекты каркасно-панельных сейсмостойких зданий должны 
предусматривать максимальное снижение массы здания за счет при­
менения перекрытий раздельного типа, небетонных легких панельных 
конструкций для наружных стен и перегородок.

1.43. Объемно-блочная система может применяться в массовом 
сейсмостойком строительстве жилых домов малой и средней этаж­
ности в условиях расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов.

1.44. Здания со стенами ручной кладки из кирпича и мелких бло­
ков для сейсмостойкого строительства не рекомендуются. Их приме­
нение допускается только для строительства малоэтажных домов 
при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов при условии продольного 
армирования кладки. Применение конструкций из кирпича и мелких 
блоков для зданий средней и повышенной этажности допустимо 
только в виде кирпичных или каменных панелей.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЖИЛЫХ ДОМОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНО- 
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

2.1. В настоящем разделе приведены в обобщенном виде резуль­
таты технико-экономической оценки различных строительных систем 
жилых зданий, применяемых в массовом строительстве, устанавли­
вающие рациональную область применения каждой из этих систем 
в зависимости от инженерно-геологических и климатических характе­
ристик, местных условий ценообразования, состояния и перспектив 
развития материально-технической базы отдельных территориальных 
районов страны.

РАЙОНЫ С ОБЫЧНЫМИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ
УСЛОВИЯМИ

Городское строительство

2.2. В массовом строительстве жилых домов высотой до 9 этажей 
наибольшие преимущества в технико-экономическом отношении име­
ют дома панельной системы. По сравнению с кирпичными домами 
в панельных домах экономия денежных затрат составляет (по про­
ектным данным) 3—4%, суммарных затрат труда — 30%, построеч­
ных— 35—40% на 1 м2 общей площади. Продолжительность возве­
дения панельных зданий меньше в 1,5—2 раза. При данном соотно­
шении показателей стоимости между панельными и кирпичными 
домами экономические преимущества панельного строительства обес­
печиваются при радиусах перевозки индустриальных изделий для па­
нельных домов, на 60—80 км ббльших, чем для кирпичных. С увели­
чением разницы в показателях стоимости строительства панельных 
и кирпичных домов экономически целесообразный радиус перевозки 
изделий для панельных домов возрастает.

Фактическая экономия при строительстве панельных домов су­
щественно превышает проектные показатели. Так, на передовых ДСК 
показатели фактической суммарной трудоемкости строительства та-
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ких домов ниже проектных на 40—50%. Это свидетельствует о зна­
чительных резервах экономии, содержащихся в панельном домост­
роении, и целесообразности в связи с этим дальнейшего увеличения 
его объемов.

Технико-экономические показатели домов разных конструктив­
ных систем (с малым, средним и большим шагом поперечных стен) 
примерно одинаковы, что определяет равную возможность и целесо­
образность их применения при проектировании каждой из этих сис­
тем. Учитывая при этом большие архитектурно-планировочные воз­
можности при решении зданий на основе систем со смешанными и 
большими шагами, занимающих в практике массового строительства 
относительно небольшой удельный вес, в перспективе целесообразно 
предусмотреть более широкое применение таких систем.

Дома с продольными несущими стенами, применяющиеся в на­
стоящее время также в небольших объемах, целесообразны в рай­
онах, где по климатическим условиям и сырьевым ресурсам обеспе­
чивается возможность рационального использования несущих на­
ружных стен (например, в районах Южного Урала и в Сибири, рас-, 
полагающих большими запасами кислых доменных шлаков). При­
менение доменных шлаков для изготовления панелей обеспечивает 
высокую их прочность при относительно невысоком коэффициенте 
теплопроводности.

2.3. Крупноблочные системы в связи с их меньшей экономично­
стью по сравнению с панельными (в основном в части трудоемкости 
и материалоемкости) следует применять только при наличии дейст­
вующих мощностей. Дальнейшее развитие базы этого вида домост­
роения и увеличение его объемов нецелесообразно и не должно пре­
дусматриваться планами развития производственной базы.

2.4. Применение в строительстве 5—9-этажных домов со стенами 
из кирпича целесообразно в районах с развитой базой по производ­
ству кирпича, где при относительно низких оптовых ценах на него 
показатели стоимости строительства кирпичных домов ниже, чем па­
нельных. Системы домов с использованием кирпича могут также 
иметь преимущества при выборочном строительстве (малыми объе­
мами) и при строительстве зданий по индивидуальным проектам.

Дальнейшее развитие производственной базы для строительства 
кирпичных домов предусматриваться не должно, даже в районах с 
относительно низкой стоимостью кирпича, в связи с большой трудо­
емкостью и продолжительностью строительства кирпичных домов 
по сравнению с панельными.

Одним из направлений снижения трудоемкости строительства 
домов с использованием кирпича может стать производство вибро- 
кирпичных панелей с применением высокопрочных растворов с поли­
мерными добавками взамен конструкций ручной кладки. Это позво­
ляет снизить построечную трудоемкость на 25%. При этом показа­
тели приведенных затрат с учетом дополнительных капитальных 
вложений в производственную базу не превышают показателей по 
кирпичным домам традиционной конструкции.

2.5. Объемно-блочное домостроение, предусматривающее приме­
нение блоков с полной заводской отделкой и оборудованием и до­
ведение в этой связи заводской готовности зданий до 80—90%, яв­
ляется одним из возможных направлений дальнейшей индустриали­
зации строительства.

По проектным данным общая трудоемкость этого вида строи­
тельства сокращается по сравнению с общей трудоемкостью панель­
ного на 12—15%, при этом затраты труда на строительной гогощад-
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ке и продолжительность возведения надземной части зданий могут 
быть сокращены в 2—3 раза. Сокращается также расход цемента на 
1 м2 общей площади зданий.

В объемно-блочном домостроении решается задача улучшения 
условий и роста производительности труда рабочих за счет перенесе­
ния большей части строительных процессов со строительной площад­
ки в заводские условия.

Объемно-блочное домостроение целесообразно при значительной 
концентрации строительства, дефиците рабочей силы и необходимос­
ти осуществления строительства в сжатые сроки. Оно может оказать­
ся экономически целесообразным в районах страны с суровым кли­
матом, где намечаются большие объемы строительства, требующие 
создания соответствующей производственной базы.

2.6. С целью сокращения затрат труда в построечных условиях 
объемные элементы находят применение в панельном и других видах 
строительства в виде блоков санитарных и санитарно-кухонных уз­
лов, элементов лифтовых шахт и мусоропроводов и др. При этом 
необходимо, чтобы масса монтажных элементов не превышала 8— 
10 т для возможного осуществления монтажа зданий без примене­
ния кранов большой грузоподъемности, а также перевозки блоков 
обычными транспортными средствами.

По мере завершения производственного эксперимента и при со­
ответствующих технико-экономических обоснованиях в практике 
строительства могут найти применение блочно-панельные системы 
зданий.

2.7. Выбор рациональных строительных систем для жилых домов 
повышенной этажности (более 9 этажей) в связи с относительно 
высокими темпами роста объемов и более высокой стоимостью их 
строительства имеет важное значение. При повышении этажности 
кирпичных домов показатели стоимости и натуральных затрат воз­
растают в большей степени, чем показатели домов панельной кон­
струкции.

Стоимость несущих и ограждающих конструкций в 12—16-этаж­
ных панельных домах увеличивается по сравнению с их стоимостью 
в 9-этажных на 2—4%, а в домах со стенами из кирпича на 4—8%. 
Поэтому разница в показателях стоимости 12—16-этажных панель­
ных и кирпичных домов возрастает до 6—8% против 3—4% в 5— 
9-этажных домах. Расход стали в панельных домах с повышением 
этажности увеличивается на 15—30%, в кирпичных на 30—45%. 
Этим определяется целесообразность развития многоэтажного стро­
ительства, осуществляемого по типовым проектам, преимущественно 
с применением панельных конструкций.

Строительство многоэтажных жилых домов со стенами из кир­
пича возможно (в виде исключения) при возведении объектов по ин­
дивидуальным проектам с целью создания архитектурных акцентов 
в застройке городов. Дома со стенами из кирпича и внутренним же­
лезобетонным каркасом также не могут быть рекомедованы для ши­
рокого применения, поскольку показатели стоимости строительства 
таких домов выше показателей стоимости строительства панельных 
на 7—8%, расход стали выше на 30—35%, затраты труда на 25—30%.

Применение каркасной системы не рекомендуется в строитель­
стве жилых домов любой этажности, в том числе и многоэтажных 
домов (до 25 этажей). По сравнению с панельными домами стои­
мость строительства каркасных зданий увеличивается на 4 6 /о, 
затраты труда на 15—20 %, расход стали на 40%.
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2.8. Применение в строительстве жилых домов из монолитного 
железобетона может быть экономически оправданным при наличии 
соответствующих условий (см. п. 1.12) для зданий различной этаж­
ности, возводимых с использованием инвентарных многократно обо­
рачиваемых опалубок.

Затраты на строительство домов из монолитного бетона по срав­
нению с затратами в строительстве полносборных домов высотой 
16 этажей и более снижаются примерно на 5% при одинаковой об­
щей трудоемкости. Вместе с тем затраты труда на строительной 
площадке увеличиваются на 30%. Снижение построечной трудоем­
кости может быть достигнуто за счет применения в монолитном до­
мостроении сборных конструкций лестничных площадок, маршей, 
вентиляционных блоков, сантехкабин, а также строительства сбор­
но-монолитных зданий с использованием индустриальных конструк­
ций многопустотных перекрытий, изготовляемых на действующих за­
водах сборного железобетона.

При организации монолитного домостроения для достижения 
положительных результатов необходима правильная организация 
материально-технической базы, организационная и техническая под­
готовленность к строительству. Особое внимание должно быть обра­
щено на изготовление инвентарных опалубок (нецентрализованное 
изготовление опалубки на не приспособленных для этих целей пред­
приятиях вызывает увеличение ее стоимости в 3—4 раза), обеспече­
ние строительства специализированным крановым оборудованием, 
средствами малой механизации, а также квалифицированными кад­
рами.

Выбор типа опалубки зависит от этажности и конфигурации зда­
ний, применяемой конструктивной системы:

скользящая опалубка — для возведения зданий повышенной 
этажности (16 и более этажей), сложной конфигурации в плане, яв­
ляющихся градостроительными акцентами, а также для возведения 
монолитных лестнично-лифтовых узлов (ядер жесткости), позволяю­
щих в зданиях повышенной этажности рационально сочетать моно­
литный железобетон со сборными конструкциями, предназначенными 
для применения в зданиях меньшей этажности;

объемно-переставная опалубка — для возведения зданий любой 
этажности простого плана, зданий, размещаемых на сложном рельефе 
(уступами), а также при использовании в конструкциях наружных 
стен асбестоцементных панелей, кирпича, мелких блоков и т. п.;

крупнощитовая опалубка — для возведения зданий любой этаж ­
ности сложного плана с монолитными и сбор но-монолитными наруж­
ными стенами, сборно-монолитных зданий с перекрытиями из сбор­
ных многопустотных настилов, зданий с внутренними несущими мо­
нолитными стенами и наружными стенами из кирпича, а также для 
возведения подземных и первых этажей полносборных зданий при 
необходимости размещения в этих этажах помещений общественно­
го назначения.

2.9. Показатели экономичности панельных систем в значительной 
степени зависят от вида бетона, применяемого в несущих и ограж­
дающих конструкциях. Одним из путей повышения экономичности 
является применение легких бетонов.

Комплексное применение легких бетонов в панельных домах 
позволяет снизить массу зданий на 30%, что в свою очередь обеспе­
чивает снижение расчетных нагрузок и расхода стали на 10%. При 
этом оказывается возможным укрупнение монтажных элементов, по-
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вышение их заводской готовности и снижение построечной трудоем­
кости.

Значительный эффект может быть получен за счет повышения 
теплотехнических свойств наружных стен в результате комплексного 
решения всех конструкций из легких бетонов, а также применения 
перекрытий, объединенных с лоджиями или балконами. Наиболее 
экономично изготовление перекрытий по горизонтальной технологии, 
позволяющей применить предварительно-напряженную арматуру и 
комплексно решить конструкцию перекрытия и пола. Комплексные 
конструкции перекрытий обеспечивают снижение расхода стали и за­
трат труда (особенно на строительной площадке) по сравнению с 
остальными решениями перекрытий и полов раздельного типа. Про­
изводство таких конструкций на перспективу целесообразно увели­
чивать.

Применение легкого бетона в конструкциях внутренних стен, как 
правило, экономически нецелесообразно в связи с необходимостью 
увеличения толщины межквартирных стен с 16 см при тяжелом бето­
не до 20 см при легком.

Соотношение стоимостных показателей в целом по домам из 
тяжелого и легкого бетонов зависит от соотношения стоимости за­
полнителей, являющихся местными материалами. Поэтому сравни­
тельная оценка домов с конструкциями из тяжелого и легкого бетона 
по стоимостным показателям должна выполняться с учетом конкрет­
ных условий строительства.

2Л0. Широкое применение в строительстве должны найти легкие 
конструкции навесных стен из листовых материалов с эффективным 
утеплителем. Эти конструкции обеспечивают снижение массы стен 
в 5—6 раз по сравнению с массой керамзитобетонных панелей, умень­
шение расхода стали на 5—6 кг на 1 м2 конструкции, а также увели­
чение сопротивления теплопередаче в 2 раза и соответственно сниже­
ние затрат на отопление зданий.

Стоимость законченных легких панелей с обшивкой из асбесто­
цемента и минераловатным утеплителем несколько меньше стоимости 
керамзитобетонных панелей наружных стен, капитальные вложения 
в производство строительных конструкций и материалов уменьшают­
ся в 2 раза, а эксплуатационные расходы на 25%, в результате чего 
приведенные затраты при применении панелей из листовых матери­
алов могут быть снижены на 15%, при этом затраты на отопление 
снижаются на 25%.

В настоящее время и в ближайшей перспективе в качестве листо­
вого материала для обшивки легких стеновых панелей следует при­
менять асбестоцементные листы. Целесообразно также применение 
листов шлакоситалла. При этом стоимостные показатели по легким 
панелям не превышают показателей по керамзитобетонным панелям. 
Применение в качестве наружной обшивки алюминиевых листов в 
настоящее время и в ближайшей перспективе в массовом строитель­
стве экономически нецелесообразно.

Из возможных видов утеплителей для легких панелей меньшую 
стоимость имеют минераловатные и стекловатные плиты. По мере 
увеличения производства и снижения стоимости пенополистирола и 
фенольно-резольного пенопласта применение их в легких стенах 
должно расширяться. Это обеспечит еще большее повышение тепло­
технических качеств панелей и снижение заводской трудоемкости.

2.11. Экономически целесообразно применение в панельных до­
мах конструкций наружных стен из ячеистого бетона. Сметная стои­
мость таких панелей ниже стоимости керамзитобетонных на 8—10%. 
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Применение ячеистого бетона во внутренних стенах экономичес­
ки нецелесообразно в связи со значительным увеличением стоимости 
(более чем в 2 раза) и расхода стали (на 15%) по сравнению со 
стенами из тяжелого бетона. Применение ячеистого бетона в конст­
рукциях перекрытий также не дает эффекта по стоимости и расходу 
материалов, а затраты труда по этим конструкциям возрастают в 
1,7 раза. Неэкономично также комплексное применение ячеистых бе­
тонов в несущих и ограждающих конструкциях. Стоимость строитель­
ства таких домов выше стоимости домов из тяжелого бетона в сред­
нем на 5—6%, а суммарные затраты труда на 18—20%.

Сельское строительство
2.12. Строительство жилых домов в сельской местности облада­

ет рядом специфических особенностей. К ним прежде всего относят­
ся: малая этажность застройки, территориальная рассредоточенность, 
сравнительно небольшие объемы строительно-монтажных работ на 
стройплощадке, большое типологическое разнообразие сельских жи­
лых домов.

2.13. Обоснованием строительства панельных зданий может слу­
жить необходимость осуществления в сжатые сроки и при ограничен­
ных трудовых ресурсах значительных объемов строительства жилых 
и культурно-бытовых зданий. Однако стоимость панельных домов, 
в которых применяются железобетонные перекрытия и лестницы, как 
правило, выше стоимости кирпичных, где эти конструкции выполня­
ются из деревянных деталей заводского изготовления. Поэтому раз­
витие в сельской местности панельного домостроения целесообразно 
только в местах массовой застройки, осуществляемой крупными под­
рядными организациями, при наличии развитой дорожкой сети, а 
также в пригородных зонах крупных городов. В этих случаях па­
нельное строительство может оказаться экономичнее строительства с 
применением кирпича.

2.14. Крупноблочное домостроение в специфических условиях 
сельской местности благодаря ряду особенностей является эффек­
тивным путем индустриализации строительства, существенно сни­
жает трудоемкость и продолжительность возведения зданий по 
сравнению со строительством домов из мелкоштучных каменных 
материалов.

Небольшие габариты и масса крупных блоков позволяют пере­
возить их обычными бортовыми автомашинами по грунтовым доро­
гам и монтировать легкими автомобильными кранами. Благодаря 
самоустойчивости блоков монтаж их несложен и может произво­
диться рабочими невысокой квалификации.

Применение крупноблочного домостроения наиболее рациональ­
но в безлесных районах страны при отсутствии качественной до­
рожно-транспортной сети, а также в районах рассредоточенного 
строительства при небольших объемах.

Крупные блоки для строительства сельских малоэтажных зда­
ний следует изготавливать из легких бетонов марок М 35, М 50, что 
позволяет снизить массу здания и использовать для их производ­
ства различные заполнители на базе местного сырья.

2.15. Строительство сельских жилых домов из местных строи­
тельных материалов (в том числе из кирпича) в сочетании с ин­
дустриальными деревянными изделиями более трудоемко, чем дру­
гие виды строительства, однако по стоимостным показателям оно 
является, как правило* более экономичным. Применение местных
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материалов позволяет также комплексно организовать строитель­
ство жилых и общественных зданий.

Местные строительные материалы (в том числе кирпич) в соче­
тании со сборными изделиями небольшой массы наиболее широко 
должны применяться в районах с преобладанием рассредоточен­
ных объектов строительства, а также тогда, когда создание про­
изводственной базы полносборного домостроения экономически не 
оправдано.

Для повышения индустриальности строительства таких зданий 
рекомендуется широкое внедрение индустриальных конструкций 
покрытий, перегородок, перекрытий, полов и других элементов, из­
готавливаемых преимущественно из легких эффективных мате­
риалов.

Для облегчения наружных стен 1—2-этажных домов целесооб­
разно применение облегченных кладок различных видов.

2.16. Наиболее эффективным направлением индустриализации 
строительства сельских жилых домов является внедрение сборного 
деревянного домостроения. Применение деревянных конструкций в 
сельском строительстве обусловлено их малым весом и транспорта­
бельностью.

Деревянное индустриальное домостроение наиболее целесооб­
разно в районах, богатых лесом. Кроме того, оно целесообразно и 
в тех случаях, когда достигается существенное снижение стоимости 
транспортировки, что обусловлено сравнительно небольшой массой 
конструкций (например, при перевозках на большие расстояния).

Развитие деревянного домостроения должно идти в основном 
по линии применения клеефанерных крупноразмерных панелей и 
объемных блоков с обшивками из фанеры и плитных древесных 
материалов, отделкой из асбестоцементных листов и других водо- 
стойких материалов.

Снижение стоимости транспортировки (за счет облегчения кон­
струкций) и накладных расходов (за счет сокращения продолжи­
тельности строительства) оправдывает дополнительные расходы на 
сушку, антисептическую и противопожарную обработку древесины. 
Приведенные затраты при строительстве панельных домов из дере­
вянных клеефанерных конструкций ниже, чем при строительстве па­
нельных домов из бетона, на 4—6%.

2.17. Целесообразность применения в сельском строительстве 
жилых домов из объемных легкобетонных блоков обосновывается 
существенным снижением построечных трудозатрат и продолжи­
тельности строительства. Применение этой системы возможно при 
значительных объемах строительства, хорошем качестве дорог в 
пределах радиуса доставки изделий до 30 км.

2.18. Применение монолитного бетона с использованием инвен­
тарной переставной опалубки целесообразно при строительстве до­
мов в 2, 3 и более этажей в условиях отсутствия базы полносбор­
ного домостроения, в местностях, удаленных от промышленно разви­
тых районов, при значительных транспортных затратах на перевоз­
ку сборных конструкций.

В этих условиях строительство может осуществляться специа­
лизированными передвижными предприятиями.

При этом виде домостроения можно применять низкомароч­
ный бетон с использованием местных заполнителей, что обусловле­
но небольшими нагрузками на стены малоэтажных зданий и отсут­
ствием транспортных нагрузок на конструкции.
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РАЙОНЫ С ПРОСАДОЧНЫМИ ГРУНТАМИ

2.19. Рациональная область применения различных строительно­
конструктивных систем жилых зданий, возводимых на просадочных 
грунтах, определяется в зависимости от типа просадочности грун­
тов, величины просадочной толщи и этажности домов.

2.20. Строительство жилых домов на просадочных грунтах 
I типа должно, как правило, осуществляться на основе типовых 
проектов зданий, разработанных для обычных грунтовых условий 
с обязательным полным устранением просадочных свойств грунта 
в деформируемой зоне путем уплотнения грунта различными спо­
собами и полного комплекса водозащитных мероприятий. Фунда­
менты целесообразно выполнять сборными при просадочной толще 
до 5 м и сборно-монолитными при толще более 5 м. Эти -решения 
являются наиболее экономичными и требуют относительно неболь­
ших дополнительных затрат по сравнению с затратами на возведе­
ние зданий в обычных инженерно-геологических условиях: стои­
мость строительства увеличивается на 1—2%, затраты труда на 
2—4% и расход стали до 5%. При этом увеличение затрат на воз­
ведение здания примерно одинаково для панельных, кирпичных, 
крупноблочных домов. Рекомендации по применению домов этих 
систем для строительства на просадочных грунтах аналогичны ре­
комендациям по применению домов этих систем в районах с обыч­
ными инженерно-геологическими условиями.

2.21. Вариант строительства домов с конструктивным усилением 
зданий и водозащитными мероприятиями является менее экономич­
ным, чем вариант с устранением просадочных свойств грунта, и по­
этому моясет быть рекомендован в исключительных случаях только 
в районах, где он оказывается необходимым по техническим усло­
виям (например, при повышенной влажности грунта в весенне­
осенние периоды года).

2.22. Для строительства на просадочных грунтах II типа неза­
висимо от типа просадочности и величины просадочных толщ грун­
тов наиболее целесообразно применение панельных конструкций. 
Для условий Украины, т. е. в районах наибольшего распространения 
просадочных грунтов II типа, панельные дома наиболее экономич­
ны при 9-этажном строительстве. По сравнению со строительством 
кирпичных домов экономия приведенных затрат в строительстве 
панельных домов составляет 6%.

Стоимостные показатели по 5-этажным панельным и кирпичным 
домам примерно одинаковы. Уменьшение стоимостных показателей 
(на 2—3%) по кирпичным домам этой этажности характерно для 
районов, где по теплотехническим требованиям допускаются на­
ружные стены толщиной 38 см. Однако, учитывая существенное 
снижение трудоемкости и продолжительности строительства, следу­
ет считать целесообразным преимущественное развитие панельного 
домостроения и в этих условиях строительства.

2.23. Крупноблочная система менее экономична по сравне­
нию с другими системами, применяемыми в массовом строительстве, 
как по стоимостным показателям, так и по расходу основных 
строительных материалов. В связи с этим объемы строительства 
крупноблочных домов должны быть ограничены мощностями су­
ществующей производственной базы.

2.24. Соотношения показателей по строительным системам не 
зависят от метода защиты зданий, т. е. сохраняются в любых слу-
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чаях при одинаковых (сопоставимых) мерах защиты для домов
сравниваемых систем.

В то ж е время принятый метод защиты оказывает большое 
влияние на показатели экономичности, поэтому наряду с выбором 
строительной системы должен осуществляться и выбор рациональ­
ных методов защиты зданий.

Затраты  по защите зданий от просадочных деформаций, как 
правило, зависят от величины просадочной толщи, поэтому целесо­
образность тех или иных защитных мероприятий должна опреде­
ляться исходя из конкретных грунтовых условий.

2.25. При возведении зданий на грунтах с просадочной толщей 
до 15 м для всех систем 9-этажных домов наиболее экономичным 
вариантом защиты является прорезка просадочной толщи забивны­
ми сваями без усиления надземной части здания. По сравнению 
с показателями варианта усиления надземной части здания при 
устройстве забивных свай стоимость снижается в зависимости от 
величины просадочной толщи на 2—9%, затраты труда на 1—6%, 
расход стали на 12—25%.

При величине просадочных толщ 20 м и более забивные сваи 
могут выполняться только в виде составных конструкций длиной 
по 10— 12 м. При этом существенно увеличиваются трудоемкость 
строительных работ, стоимость и расход материалов. Поэтому при 
больших просадочных толщах наиболее экономичным вариантом 
защиты 9-этажных домов является возведение зданий с усилением 
надземной части и водозащитными мероприятиями; фундаменты 
при этом выполняются сборными ленточными, как при обычных 
условиях строительства. По сравнению с показателями варианта 
забивных свайных фундаментов в этом случае снижение стоимости 
составляет 7—8% , затрат труда до 2% , расхода стали до 25%.

Однако при малых объемах строительства зданий на площад­
ках с большой просадочной толщей может оказаться нецелесообраз­
ным применение специальных проектов панельных домов с усилени­
ем надземной части. Д ля этого требуется производство сборных 
изделий, отличающихся от применяемых в проектах для обычных 
геологических условий. В этих случаях возможно строительство 
домов с «жестким» нулевым циклом на свайных фундаментах.

Возведение 9-этажных кирпичных домов при мощности проса­
дочной толщи более 20 м нецелесообразно.

2.26. При возведении 5-этажных домов на просадочных грунтах 
II типа независимо от величины просадочной толщи наиболее эко­
номичен вариант устройства монолитной плиты под зданием без 
усиления надземной части. По сравнению с вариантом свайных 
фундаментов снижение стоимости составляет до 8% . Следует отме­
тить, что вариант усиления в виде сплошной плиты, наиболее эко­
номичный для зданий до 5 этажей, не обеспечивает статической 
надежности зданий большей этажности, в связи с чем не может 
быть рекомендован при строительстве 9-этажных домов.

РАЙОНЫ С ПОДРАБАТЫВАЕМЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

2.27. При возведении жилых домов на подрабатываемых терри­
ториях обязательным является комплекс конструктивных мероприя­
тий, обеспечивающих жесткость и устойчивость зданий. При этом 
исключается, как правило, вариантность конструктивных мероприя­
тий как  по надземной, так  и подземной частям здания. В домах
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всех строительных систем необходимо устройство деформационных 
швов, монолитных железобетонных поясов в подземной части, швов 
скольжения по фундаментам, а в кирпичных зданиях, кроме того, 
монолитных железобетонных поясов в надземной части.

Типовые решения должны быть унифицированы с целью обес­
печения возможности их применения при застройке площадок с 
различными горно-геологическими условиями подработок.

По сравнению с обычными условиями строительства конструк­
тивные мероприятия требуют дополнительных затрат. При этом по­
казатели стоимости увеличиваются примерно в одинаковой степени 
по панельным, кирпичным и крупноблочным домам, а затраты тру­
да существенно возрастают при строительстве кирпичных и круп­
ноблочных домов.

При легких условиях (# = 2 0  км; / = 2  мм/м) стоимость строи­
тельства увеличивается по панельным, крупноблочным и кирпичным 
домам в среднем на 2%, при средних условиях (20 к м ^ # ^ 1 0  км, 
/ = 3  мм/м) на 4%. Затраты труда в строительстве панельных до­
мов увеличиваются по сравнению со строительством в обычных 
условиях на 5—10%, кирпичных и крупноблочных на 20—25%. 
Следовательно, суммарная трудоемкость при возведении панельных 
домов на подрабатываемых территориях ниже, чем кирпичных, на 
40—45%. Этим подтверждается высокая эффективность панельного 
строительства и целесообразность его преимущественного примене­
ния на подрабатываемых территориях.

Строительство кирпичных и крупноблочных домов возмохсно 
в районах, где имеются предприятия по производству кирпича 
и блоков; наиболее рациональная этажность таких домов 4— 
5 этажей.

РАЙОНЫ С ВЕЧНОМЕРЗЛЫМИ ГРУНТАМИ

2.28. Северная строительно-климатическая зона имеет ряд осо­
бенностей, определяющих различия в оценке и выборе строительно­
конструктивных систем для отдельных городов и населенных пунк­
тов: суровые природно-климатические и геологические условия, веч­
номерзлые грунты, отдаленность от развитых промышленных 
центров страны, недостаточное развитие производственной базы до­
мостроения, сложные условия доставки изделий и материалов и др.

Уровень народнохозяйственных затрат, связанных с развитием 
населенных пунктов и жилищным строительством, в условиях Се­
верной строительно-климатической зоны значительно выше, чем в 
других районах страны, что обусловлено большими затратами на 
перевозку строительных грузов, повышенным уровнем заработной 
платы и т. д. Размер дополнительных затрат зависит, главным об­
разом, от уровня индустриализации строительства (особенно боль­
шое значение имеет сокращение затрат труда и массы зданий), 
а также от объемов и места строительства (город, мелкие населен­
ные пункты), его удаления от домостроительной базы.

2.29. В условиях городского строительства наиболее экономич­
ной является панельная система, имеющая относительно лучшие 
технико-экономические показатели. По сравнению с затратами при 
строительстве кирпичных домов приведенные затраты снижаются 
на 4—5%.

С целью повышения экономичности панельной системы целесо­
образно широкое применение ограждающих конструкций (наруж­
ных стен и перегородок) из эффективных материалов, обеспечиваю-
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щих повышение эксплуатационных качеств (теплозащиты) и сниже­
ние массы здания. Наибольшее развитие в перспективе должны 
найти легкие конструкции панелей наружных стен из листовых ма­
териалов (асбестоцемента и алюминия) с эффективными утеплите­
лями. Применение этих конструкций обеспечивает снижение тепло- 
потерь и позволяет существенно снизить транспортные затраты, что 
особенно важно при перевозке изделий на значительные расстояния. 
В этих условиях экономически оправдано применение навесных па­
нелей с алюминиевыми обшивками. При перевозке таких панелей 
по «зимнику» они экономичны при расстоянии доставки более 
300 км. Широкое внедрение должны найти также легкие конструк­
ции перегородок из листовых материалов на деревянном каркасе.

2.30. Важнейшим направлением повышения эффективности жи­
лищного строительства на Севере должно быть широкое внедрение 
объемно-блочных и блочно-панельных систем с применением легких 
эффективных материалов.

Развитие и применение этих систем, в том числе сборно-раз­
борных, особенно целесообразно при рассредоточенном строитель­
стве мелких населенных пунктов, удаленных от крупных населен­
ных мест и производственной базы домостроения. Строительство 
в этих пунктах при наличии дорог, отвечающих требованиям пере­
возки крупногабаритных изделий, должно осуществляться на осно­
ве полносборных строительных систем с применением эффективных 
материалов и конструкций. Последние должны изготавливаться на 
предприятиях большой мощности, находящихся в крупных городах. 
Экономический эффект от применения легких полносборных систем 
для различных районов Севера при радиусе их удаления от про­
мышленной базы до 500 км может составить до 100—-150 руб. на 
1 м2 общей площади.

РАЙОНЫ С СЕЙСМИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

2.31. Стоимость строительства домов в сейсмических условиях 
значительно выше стоимости строительства в обычных условиях. 
Размер удорожания зависит от сейсмической балльности района 
строительства, этажности жилых домов, способов защиты зданий 
от сейсмических воздействий и др., при этом для домов различных 
строительных систем удорожание примерно одинаково.

Основным направлением развития сейсмостойкого строитель­
ства должно быть панельное домостроение, обеспечивающее надеж­
ность зданий, высокую индустриальность и наименьшую продолжи­
тельность строительства.

2.32. В условиях 7-, 8- и 9-балльной сейсмичности при строи­
тельстве в районах Средней Азии и Закавказья 4- и 5-этажные 
кирпичные дома имеют более низкую стоимость, чем панельные, 
однако трудовые затраты при строительстве кирпичных домов вы­
ше на 40—45%. Кроме того, дома из кирпича и других мелкоштуч­
ных материалов хуже панельных с точки зрения их сейсмостойко­
сти. Поэтому одним из рациональных направлений использования 
существующих предприятий по производству кирпича следует счи­
тать организацию на них производства виброкирпичных панелей 
с применением высокопрочных растворов и полимерных добавок. 
В этом случае может быть обеспечена необходимая надежность и 
прочность кладки при существенном (на 20—25%) снижении тру­
довых затрат в строительстве домов из кирпича.
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Для домов повышенной этажности (8—9 этажей) панельная 
система является наиболее экономичной. Стоимость и натуральные 
показатели при этой системе ниже, чем при каркасно-панельной си­
стеме и методе подъема перекрытий. Поэтому панельная система 
в сейсмических условиях должна найти преимущественное примене­
ние как в 5, так и в 9-этажных домах.

2.33. Строительство каркасных 9-этажных домов дороже па­
нельных на 4—5%, трудоемкость их возведения выше на 20%, а 
расход стали на 30—40%. В связи с этим строительство домов кар­
касной конструкции (даже при повышенной этажности) экономи­
чески нецелесообразно.

2.34. Жилые дома повышенной этажности, возводимые методом 
подъема перекрытий, по показателям стоимости находятся на 
уровне панельных, однако затраты труда при этой системе выше 
на 25—28%, расход стали на 20—25%. Поэтому применение метода 
подъема перекрытий для возведения домов повышенной этажности 
может найти применение только при строительстве на затесненных 
участках и при создании архитектурных акцентов, необходимых по 
градостроительным условиям.

2.35. Не рекомендуется к дальнейшему развитию строительство 
домов из крупных блоков вследствие высоких показателей стоимо­
сти и натуральных затрат.

2.36. Строительство зданий из монолитного бетона является 
особо целесообразным в экстремальных условиях сейсмики. Рацио­
нальное использование несущей способности монолитных конструк­
ций обеспечивает значительную экономию арматурной стали (до 
20%), стоимости строительства (до 5%) и некоторое снижение 
суммарных затрат труда благодаря тому, что в монолитных зда­
ниях отпадает необходимость дополнительных работ, связанных 
с антисейсмическими мероприятиями, какие имеют место в зданиях 
других конструктивных систем.

2.37. Общие положения по рациональным областям применения 
различных строительных систем должны уточняться в конкретных 
условиях строительства в соответствии с методическими рекомен­
дациями (пп. 3.1—3.10).

3. М ЕТО ДИ ЧЕСКИ Е П О Л О Ж ЕН И Я  
О Ц ЕН КИ  И ВЫ БОРА РА Ц И О Н А Л ЬН Ы Х  

СТРО И ТЕЛЬНЫ Х  СИСТЕМ Ж И Л Ы Х  ДОМ ОВ 
В КО НКРЕТН Ы Х  УСЛОВИЯХ СТРО И ТЕЛЬСТВА

3.1. Методические положения предназначаются для технико­
экономической оценки и выбора рациональных строительных си­
стем жилых домов в конкретных условиях строительства.

Настоящие положения имеют целью обеспечить единый мето­
дический подход к оценке строительных систем, порядок определе­
ния технико-экономических показателей и условия сопоставимости.

3.2. Сравнительная технико-экономическая оценка строительных 
систем должна производиться исходя из возможности их примене­
ния в заданном районе строительства, статической надежности и 
обеспечения требуемых эксплуатационных характеристик.

За исходную базу для оценки должны приниматься техниче­
ские решения традиционных строительных систем, предусмотренные
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в типовых проектах, предназначенных для массового строительства, 
а также предлагаемые для перспективного строительства и нахо­
дящиеся в стадии эксперимента.

3.3. Оценка должна выполняться с учетом следующих условий 
строительства: климата, инженерной геологии района, состояния и 
перспективы развития производственно-технической базы, объемов 
строительства и местных условий ценообразования (поясных опто­
вых цен на материалы и изделия, транспортных тарифов, расстоя­
ний перевозки материалов и изделий и др.).

3.4. При сравнительной оценке строительных систем должна 
быть обеспечена сопоставимость сравниваемых вариантов по объем­
но-планировочным решениям домов. Для этого строительные систе­
мы должны быть оценены по проектам, имеющим близкие объемно­
планировочные решения (этажность, количество и состав квартир, 
конфигурация плана дома, средние общие площади квартир и др.). 
В случае отсутствия проектов с сопоставимыми планировочными 
решениями можно пользоваться усредненными удельными значе­
ниями конструктивных элементов (т. е. количества единиц измерения 
конструктивного элемента, приходящегося на 1 м2 общей площади), 
полученными в результате анализа проектов домов разных систем 
и этажности и приведения их к сопоставимым условиям (прил. 7). 
В этом случае затраты по сравниваемым строительным системам 
определяются как произведение затрат на единицу измерения кон­
структивного элемента и его удельного значения.

3.5. Строительные системы должны оцениваться по стоимост­
ным и натуральным показателям — затратам труда (на заводе и 
строительной площадке), расходу материалов (сталь, бетон, це­
мент) .

Стоимостные показатели следует определять в двух уровнях: 
приведенных затрат и сметной стоимости. При этом критерием эко­
номической эффективности строительной системы является минимум 
приведенных затрат. Показатели сметной стоимости необходимы 
для определения объемов капитальных вложений при формирова­
нии народнохозяйственных планов.

3.6. Расчет приведенных затрат производится по формуле

П=С+ЕВ {Кг+К2)+МТ,

где С — себестоимость строительства, руб*год;
Кх и К2 — соответственно капитальные вложения в производство 

строительных конструкций и материалов, руб-год;
М — эксплуатационные затраты, руб-год;
Т— расчетный период, в течение которого учитываются экс­

плуатационные затраты (принимается равным норматив­
ному сроку окупаемости капитальных вложений), год;

Еп— нормативный коэффициент экономической эффективно­
сти капитальных вложений, 1/год.

Показатели себестоимости строительно-монтажных работ по зда­
нию в целом определяются как сумма затрат по элементам, изменяе­
мым в зависимости от строительной системы, и неизменяемым эле­
ментам, а также накладных расходов и лимитированных затрат.

Стоимостные показатели объемно-блочных домов определяются 
по зданию в целом без разделения на изменяемые и неизменяемые 
конструктивные элементы и виды работ.
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К изменяемым конструктивным элементам относятся:
по подземной части — наружные стены; внутренние стены; фун­

даменты;
по надземной части — наружные стены (включая парапет) с 

учетом наружной и внутренней отделки; внутренние стены; пере­
крытия (включая перекрытия над техническим подпольем); перего­
родки; элементы крыши (включая перекрытия над верхним эта­
жом); доборные элементы бетонные и железобетонные (лестничные 
марши и площадки, плиты лоджий и балконов, стенки лоджий, эле­
менты входа).

Технико-экономические показатели по изменяемым конструктив­
ным элементам и видам работ определяются на соответствующую 
расчетную единицу конструктивного элемента (по элементам над­
земной части и стенам подземной части — 1 м2 конструкций, по 
остальным элементам подземной части и до борным элементам над­
земной части — 1 м3 конструкций) и относятся на 1 м2 общей 
площади.

К неизменяемым (условно-постоянным) конструктивным эле­
ментам и видам работ относятся:

по подземной части — земляные работы; внутренние отделочные 
работы; полы технического подполья;

по надземной части — общестроительные работы (полы, внут­
ренние отделочные работы, не учтенные в составе изменяемых эле­
ментов,— обои, окраска, облицовка плиткой и др., встроенная ме­
бель, мусоропровод, кровля, двери, дополнительный вертикальный 
транспорт, разные работы); санитарно-технические работы; электро­
технические работы; слаботочные устройства; лифты.

Себестоимость строительно-монтажных работ по изменяемым 
конструктивным элементам следует определять в уровне фактиче­
ской себестоимости изделий и материалов и зональных сметных цен.

При определении затрат в уровне фактической себестоимости 
изделий и материалов учитываются себестоимость их изготовления, 
плановая (нормативная) прибыль предприятий-изготовителей, за­
траты на их транспортировку, заготовительно-складские расходы, 
затраты по возведению зданий, осуществляемые на стройплощадке, 
накладные расходы, лимитированные затраты.

Ниже приводится порядок определения перечисленных затрат.
Применительно к рассматриваемому району строительства уста­

навливаются возможные поставщики сборных конструкций, кирпича 
и других изделий и материалов и расстояния перевозки их до объ­
ектов строительства.

По всем изменяемым конструктивным элементам устанавлива­
ется фактическая себестоимость изделий и материалов на основе 
отчетных данных предприятий — поставщиков продукции. При на­
личии в рассматриваемом районе нескольких предприятий, выпуска­
ющих однотипную продукцию, себестоимость продукции принимает­
ся по данным передовых заводов с учетом средних мощностей 
предприятий.

В тех случаях, когда производится оценка строительных систем, 
предусматривающих применение изделий и материалов, по которым 
в рассматриваемом районе отсутствуют в настоящее время заводы- 
изготовители, показатели себестоимости изделий следует опреде­
лять по данным предприятий, расположенных в других областях 
данного пояса оптовых цен, а при отсутствии таковых — расчетным 
путем.
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Показателя нормативной прибыли предприятий для определе­
ния расчетных цен принимаются по заводам сборного железобето 
на 14,3%, по кирпичным заводам— 15%.

Транспортные расходы определяются по Ценнику № 3 сметных 
цен на перевозку грузов для строительства с учетом массы груза, 
радиуса перевозки и вида транспорта (прил. 8).

Стоимость возведения зданий определяется на основе действу­
ющих единых районных единичных расценок. С целью упрощения 
расчетов соотношение изделий по габаритам можно принимать 
усредненно (см. пример расчета в табл. 6).

Стоимость возведения объемно-блочных зданий и зданий из мо­
нолитного железобетона впредь до выхода утвержденных единых 
расценок должна определяться на основе единичных расценок, со­
ставленных согласно «Временным указаниям и нормативам для со­
ставления сметной документации к типовым проектам зданий из 
объемных блоков и определения расчетных оптовых цен на кон­
струкции таких зданий» (утвержденным Госгражданстроем 2 октяб­
ря 1970 г.) и «Рекомендациям по выбору и технико-экономической 
оценке конструктивных решений и методов индустриального домо­
строения из монолитного бетона» (утвержденным НТС ЦИИИЭП 
жилища 28 июня 1973 г.).

Величины накладных расходов и лимитированных затрат при­
нимаются в соответствии с действующими нормативами для кон­
кретных условий строительства (прил. 9).

Затраты по неизменяемым конструктивным элементам опреде­
ляются по сметам, составленным в местных ценах для дома — пред­
ставителя любой этажности (например, секционного панельного 
5-этажного). Для домов иной этажности производится корректи­
ровка затрат по следующим видам работ: подземной части дома, 
крыше, лифтам, вертикальному транспорту.

Удельные капитальные вложения в производство строительных 
конструкций должны определяться по «Нормативам удельных ка­
питальных вложений по отраслям «Строительство» и «Промышлен­
ность строительных конструкций и деталей на 1976—1980 годы» 
СИ 469-74.

Удельные капитальные вложения в производство строительных 
материалов должны определяться в соответствии с рекомендациями 
НИИЭС (прил. 10, табл. 7). Поправочные коэффициенты для пере­
вода нормативов от базисных к конкретным условиям строитель­
ства должны приниматься в соответствии с СН 469-74.

Эксплуатационные затраты (отчисления на реновацию и ремон­
ты) следует определять по зданию в целом в соответствии с «Ука­
заниями по определению эксплуатационных затрат при оценке про-

. ВСН 11-73
ектных решений жилых и общественных здании —-------------------- —

Госгражданстрои
3.7. Показатели сметной стоимости по сравниваемым строитель­

ным системам следует определять на основе зональных единичных 
расценок. Накладные расходы, плановые накопления и лимитиро­
ванные затраты должны приниматься в соответствии с дей­
ствующими нормативами для конкретных условий строитель­
ства.

3.8. В случае различия продолжительности строительства домов 
разных строительных систем следует учитывать также эффект, по­
лучаемый от снижения условно-постоянных накладных рас­
ходов.
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Экономический эффект от сокращения продолжительности стро­
ительства домов одной строительной системы по сравнению с до­
мами другой определяется по формуле

где Эу— экономический эффект от снижения величины условно­
постоянных накладных расходов, руб.;

Н— величина условно-постоянных накладных расходов по 
строительной системе с продолжительностью строительст­
ва дома Ти руб.;

Tj и Га — продолжительность строительства по сравниваемым 
вариантам (соответственно большая и меньшая), 
год.

К условно-постоянным накладным расходам относятся: адми­
нистративно-хозяйственные расходы, расходы по содержанию по­
жарной и сторожевой охраны, благоустройству строительной пло­
щадки, культурным мероприятиям, содержанию лаборатории, 
испытанию материалов и конструкций и др. Доля условно­
постоянных накладных расходов может укрупненно прини­
маться в размере 50% общей суммы накладных расхо­
дов.

Продолжительность строительства домов различных строитель­
ных систем принимается в соответствии с действующими нормами 
продолжительности строительства для зданий сопоставимых объ­
емов.

3.9. Затраты труда определяются суммарно — в заводских ус­
ловиях и на строительной площадке.

Заводская трудоемкость определяется по всем изменяемым кон­
структивным элементам на основе проектных данных заводов. При 
этом учитываются затраты труда рабочих основного и вспомога­
тельного производства.

Построечная трудоемкость принимается по СНиП на основе 
смет к проектам домов рассматриваемых систем.

Трудоемкость возведения объемно-блочных зданий и зданий из 
монолитного железобетона должна определяться на основе 
единичных расценок, порядок составления которых изложен 
в п. З.б.

Расход основных материалов определяется по спецификациям 
к рабочим чертежам и выборкам из смет.

ЗЛО. При оценке строительных систем в особых условиях стро­
ительства в составе изменяемых конструктивных элементов и видов 
работ должны быть учтены технические особенности, свойственные 
строительной системе здания, возводимого в данных условиях. На 
вечномерзлых грунтах в случае I принципа использования основа­
ния учитываются особенности решения нулевого цикла, в случае 
II принципа — решения фундаментов (см. п. 1.35); на просадочных 
грунтах I типа — особенности решения оснований и фундаментов, 
на просадочных грунтах II типа — решения оснований, фундамен­
тов, усиления надземной части здания (в том числе разрезка на 
деформационные отсеки); на подрабатываемых территориях — уси­
ление надземной части зданий, разрезка на деформационные отсе-
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ки; в сейсмических условиях — особенности усиления конст­
рукций различных строительных систем зданий в зависимо­
сти от расчетной сейсмичности района строительства и этажности 
домов.

При оценке строительных систем в особых условиях строитель­
ства должна также приниматься во внимание специфика объемно­
планировочных решений зданий, возводимых в данных условиях. 
Учет этих особенностей необходим при определении удельных зна­
чений конструктивных элементов для различных условий строи­
тельства.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
РАЗЛИЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ В КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЯХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. Результаты технико-экономической оценки строительных 
систем служат основой для предварительной разработки плановой 
структуры жилищного строительства по строительным системам 
зданий и выбора направлений развития его производственной базы. 
Это позволяет осуществить:

выбор оптимального варианта строительных систем примени­
тельно к дополнительному объему жилищного строительства;

изменение структуры строительства или перераспределение объ­
емов строительства домов с различными строительными системами 
по категориям населенных мест с сохранением сложившейся струк­
туры по области в целом.

4.2. Исходными данными для выполнения расчетов являются:
а) результаты технико-экономической оценки строительных си­

стем жилых зданий (см. пп. 3.1—3.10);
б) сложившаяся структура и объемы государственного и коопе­

ративного жилищного строительства (тыс. м2 общей площади), на­
мечаемые к осуществлению в данной области в течение предстоя­
щего планового периода, с разбивкой их по этажности застройки 
и категориям населенных мест:

в областном центре;
в городах области (с указанием их названий);
в поселках городского типа (с выделением из них конкретных 

поселков, в которых годовые объемы жилищного строительства до­
стигают значительных размеров);

в сельских населенных пунктах с указанием их числа.
При невозможности получения данных по всем населенным 

пунктам указанная информация по жилищному строительству мо­
жет быть определена применительно к пунктам сосредоточенного 
строительства;

в) оценка состояния существующей производственной базы 
жилищного строительства на начало планового периода по основ­
ным видам производства с указанием проектной и фактической 
мощности каждого предприятия независимо от его ведомственной 
подчиненности:

заводы полносборного домостроения (ДСК, КПД, ЖБИ, ОВД);



заводы по производству ячеистого бетона;
заводы по производству кирпича;
предприятия по производству строительных изделий из небе­

тонных материалов (включая заводы деревянного стандартного до­
мостроения) ;

карьеры по добыче природного камня для стеновых мате­
риалов;

заводы по производству товарного бетона и арматуры (для мо­
нолитного домостроения).

По неспециализированным предприятиям указывается годо­
вой объем поставки изделий и материалов для жилищного строи­
тельства.

4.3. Путем сопоставления показателей фактической (или про­
ектной) мощности действующих предприятий и планируемых объ­
емов жилищного строительства определяется необходимое увеличе­
ние производственных мощностей для обеспечения запланированно­
го прироста годовых объемов жилищного строительства с указанием 
технических направлений, в результате которых оно достигается:

интенсификация производства на существующих предприятиях 
(в том числе полное освоение проектных мощностей);

расширение и реконструкция действующих предприятий;
строительство новых предприятий;
кооперирование производства продукции различных предприя­

тий (например, заводов КПД и заводов по производству ячеистого 
бетона, заводов КПД и ОБД).

4.4. При незначительном увеличении объемов строительства це­
лесообразно развитие производственной базы за счет интенсифика­
ции производства, доведения мощностей предприятий до проектных, 
при этом следует руководствоваться результатами расчетов (см. 
пп. 3.1—3.10), предусматривая преимущественное развитие эффек­
тивных систем зданий.

4.6. Если в плановом периоде предусматривается значительное 
увеличение объемов жилищного строительства, то в этом случае 
необходимо предусмотреть развитие производственной базы за счет 
реконструкции (расширения) существующих или строительства но­
вых предприятий.

Разработка рекомендаций по совершенствованию структуры 
жилищного строительства для рассматриваемого района в этом слу­
чае возможна методом линейного программирования.

4.6. Экономическая эффективность оптимизации структуры жи­
лищного строительства по области в целом и по категориям насе­
ленных мест определяется путем сравнения показателей, характери­
зующих плановую структуру строительства с показателями струк­
туры, сложившейся на последний год предшествующей пятилетки.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ, ВОЗВОДИМЫХ 
В РАЙОНАХ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА 

С ОБЫЧНЫМИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ 
УСЛОВИЯМИ (ДЛЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)

На 1 м2 общей площади
1аех
£

Панельные Кирпичные Крупно­
блочные

Объемно-
блочные

я о о Ш о 0) 0) о ©
Наименование я 3 1 В § § §

IS Я * * * * *ян В В В В В 0 В© © я 0) © © СП ©W 5 ю О) ю о> ю о> А А
Стоимость строи-

тельства
Сметная

Всего
руб. 96,6 99,1 95,8 100,1 100,9 104,5

% 100 100 99,1 101 104,5 105,4
В том числе за­

траты:
руб.условно-по­ 34,8 40,5 35,7 41,5 35,4 41,2 — —

стоянные
изменяемые » 61,8 58,6 60,1 58,6

*
65,5 63,3 - , _

Из них:
по подзем­ 8,3 5 7,4 5,3 6,4 4,5 — —
ной части 
по над­
земной 
части

63,5 53.6 52,7 53,3 59,1 58,8 — —

Расчетная
руб. 99 101,2 И1.6 114,3 119,1 120,9 102 104, 6
% 100 100 112,7 112,9 120,3 119,5 103 103,4

Приведенные 
затраты при

123 132,5 120,4 132,1 127,5 138,7
» 100 100 97,9 99,7 103.7 104,7

сметных ценах на 
материалы и кон­
струкции

То же, при 
фактической себе­

125,6 134.5 137,4 145,6 147 156 129,8 139,8
2> 100 100 109,5 108,2 117,1 116 103,4 103,9

стоимости мате­
риалов и конст­
рукций

Трудоемкость
19 17,5 17

Всего
чел.-ч 18,2 25,5 24,9 20,7 20

% 100 100 134,2 136,8] 109 110 92,1 93,4
В том числе:

заводская чел.-ч 7 6,7 8,5 8,4 6,7 6,5 12,9 12,8
построечная 

Расход основ­
12 11,5 17 16.5 14 13,5 4,6 4,2

ных материалов:
сталь (нату­ кг 22 21 18 18 28 33 26 28
ральная)
бетон м3 0,8 6,76 0,38 0,86 0.78 0,76 0,7 0,67
цемент (мар­ кг 240 230 150 150 205 202 210 205
ки М 400) 
кирпич шт. — 230 240 — — — —

П р и м е ч а н и е .  Показатели определены для условие строительства в 
Рязани (II климатические район, расчетная температура наружного воздуха
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ, 

ВОЗВОДИМЫХ В РАЙОНАХ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА 
С ОБЫЧНЫМИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ 

УСЛОВИЯМИ (ДЛЯ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)
На 1 м* общей площади

Кирпичные с де­
1 Панельные ревянными дета­ Крупно­4)О* лями заводского блочные

Наименование 1
изготовления

в <а о 0» о> ш 0
<и 1 S § 1 3ха
ш g * * * * *
S r Iл ? ■ I
Ш В -

■сч <N (М

Стоимость
строительства

Сметная

Всего
руб. 136,2 116,1 113,7 95,9 135,4 113,4
% 100 100 83,5 82,6 99,4 97,6

В том числе затраты:
у слов но-посто­
янные

руб. 48,8 35,7 49,3 36,1 49,7 36,9

изменяемые 
Из них:

» 87,4 80,4 64,4 59,8 85,8 76,5

по подземной 14,4 17 6,2 6 12,4 13,5
части
по надземной Х> 73 63,4 58,2 53,8 73,4 63
части

Расчетная
руб. 150,8 127,3 140,2 117,3 177 151
% 100 100 92.9 92,1 117,3 118,6

Приведенные за­
167,8 139,7 145,5 125,6 165,9 139,9

»
100 100 86,7 89,9 98,8 100,1траты при сметных 

ценах на материалы 
и конструкции

То же, при факти­
186,6 151,9 173,2 148,8 210,8 179,7

»
100 100 113,3 118,3ческой себестоимости 96,4 97,9

материалов и конст­
рукций

Трудоемкость
Всего

чел.-ч 28 24,2 39,5 31 33,2 29
%В том числе: 100 100 141 128 П8,5 119,8

заводская чел.-ч 6 5,8 9,4 9 10,4 10,4
построечная 22 18,4 30,1 22 22,8 18,6Расход основных 

материалов:
сталь (натураль­
ная)

кг 24,5 20,5 3,8 5,8 28 24,5
бетон м® 0,76 0,81 0,12 0,14 0,95 0,93
цемент (марки
М 400)
кирпич

кг 173,4 199,5 60 78 213,5 209,5

шт. _ _ 390 380 _ ,
пиломатериалы м® 0,11 0,11 0,275 0,275 0,13 0,13
П р и м е ч а н и е .  Показатели определены для условий строительства в 

сельской местности Рязанской области <11 климатический район, расчетная 
температура наружного воздуха —30° С).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКО- 
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ 

НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ II ТИПА

Наименование

ы

Стоимость
строительства

Сметная

Всего
В том числе затра­

ты:
условно-достоян­
ные
изменяемые

руб.
%

руб.

Из них:
по подземной 
части
по надземной 
части

Приведенные за­
траты при сметных 
ценах на материалы 
и конструкции

Трудоемкость

Всего
В том числе: 

заводская 
построечная

Расход основных 
материалов:

сталь (натураль­
ная ) 
бетон
цемент (марки 
М 400) 
кирпич

9
9

руб.

чел.-ч

%

чел,-ч 
то же

кг

ма
кг

шт.

Панельные

Конструктив- 
ное усиление 

надземной
Неуснленная надземная 

часть здания
части здания, 
фундаменты 
ленточные 5-этажные 9-этажные

0) Ф

£ *

8!о и
i § 3

О Я
° в
1 § S

|1
8 81

%
1£ ||®

пл
ит

ны
е

ме
нт

ыян(В■ю
Е1О sis Я § О.о 3

1 ^ 0  
тЗ ы04
sis

94,4 106,6 93,3 86,3 98,8 117,6
100 100 98.8 91,4 92,7 110,3

35,7 41,2 35,7 35,7 41,2 41,2

58,7 65,4 57,6 50,6 67,6 76,4

5.7 9 13 6 8 26,8

53 56,4 44,6 44,6 49,6 49,6

115,5 136,6 113,8 106.2 124,9 148,9
100 100 98,5 91,9 91,4 109

21,5 20,2 20,4 19,6 19,9 21,1
100 100 94,9 91,2 98,5 98,1

7 8,2 7.8 7.6 6,8 7,5
14,5 12 12,6 12.1 13,1 13,6

30 35,9 24,3 28,2 28 38

0,82 0,8 0,8 0,9 0,8 0,85
240 275 235 270 235 285

— — — — -  1 —

П р и м е ч а н и е .  Показатели определены для условий строительства в 
воздуха —26е С). Строительство осуществляется на просадочных грунтах И 
15 м. Для выявления рациональных технических решений зданий наряду с 
методов устранения просадочности грунтов: усиление надземной части здания, 
тонных свай разной длины (до 15 м и более 15 м).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ВОЗВОДИМЫХ

На 1 м2 общей площади
Кирпичные Крупноблоч ны е

Конструк­
тивное уси­
ление над­

земной части 
здания, фун­

даменты 
ленточные

Неуснленная надземная 
часть здания

Конструк­
тивное уси­
ление над­

земной части 
здания, фун­

даменты 
ленточные

Неуснленная надземная 
часть здания

5-этажные 9-этажные 5-этажные 9-этажные

0
1
к
§1ю

фS
£
о> св

ай
ны

е 
ос

но
ва

­
ни

я 
(д

ли
на

 с
ва

й 
до

 1
5 

м)

|I
ф

и
i s св

ай
ны

е 
ос

но
ва

­
ни

я 
(д

ли
на

 с
ва

й 
до

 1
5 

м)
св

ай
ны

е 
ос

но
ва

­
ни

я 
(д

ли
на

 с
ва

й 
до

 2
0 

м
)

ф
1
к
§•ю

Iк
Е•о> св

ай
ны

е 
ос

но
ва

­
ни

я 
(д

ли
на

 с
ва

й 
до

 1
5 

м)

§
I
фИi s св

ай
ны

е 
ос

но
ва

­
ни

я 
(д

ли
на

 с
ва

й 
до

 1
5 

м)
св

ай
ны

е 
ос

но
ва

­
ни

я 
(д

ли
на

 с
ва

й 
до

 2
0 

м)

91 111,9 92 85,1 104,2 124,8 91,8 115,5 92,4 85,9 107,4 126,7
96 105 97,5 90,1 97,7 117,1 97,2 108,3 97,9 91 100,8 118,9

35,7 41,2 36,7 35,7 41,2 41,2 36,6 40,3 35,5 35,5 40,3 40,3

54,3 70,7 56,3 49,4 53 83,6 56,3 75,2 56,9 50,4 67,1 86,4

6,5 13,8 12,9 6 11,5 32,1 7 15,6 12,9 6 .4 14.1 33,4

47.8 56,9 43,4 43,4 51,5 51,5 49,3 59,6 44 44 53 53

113,1 143,5 112,1 104,9 132,7 158 112,2 146,7 112,2 105,3 136,4 161
97,9 105 97 90,8 97,1 115,6 97,1 107,3 97,1 91,1 99,8 117,8

30,5 29,4 30,3 29,5 26,6 27,4 27,1 25,6 26,8 25 24,3 26,3
141,9 145,5 140.9 137.2 131,7 135,6 125,6 126,7 120 116,3 120.3 125,2

9 9,8 10,2 9,5 9.3 9 ,7 11,4 10,6 11.1 10,5 10 10,6
21,5 19,6 20,1 20 17,3 17,7 15,7 15 14.7 14,5 14.3 14.7

23 24.9 18,9 24,4 22 31,2 35 38,1 29,5 36,2 33 41,8

0,43 0,5 0,4 0,45 0,4 0,53 0,8 0,78 0,78 0,9 0,8 0,86
160 170 140 145 160 160 210 240 205 245 210 225

240 280 180 180 200 200 — — — —

Запорожье (III климатический район, расчетная температура наружного 
типа, мощность просадочной толщн в разных районах города до 15 и более 
оценкой строительных систем производится сравнительная оценка различных 
применение фундаментов в виде монолитной плиты или забивных железобе-
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 43£
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ВОЗВОДИМЫХ
НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ на ; общей площади

Панельные Кирпичные Крупноблочные

При При
При R = =20 км При Д =10 км Я=20 «= 10 При Д==20 км При «==10 км

Наименование
Единица

КМ КМ

измерения «
2и 1

О О
3я Е

(U
3в

О
§

В
3

к № £ £ Я S *
нЯ) S н(П о е

в) 13л 1
ю О) ю 05 ю О) ю

Стоимость строительства 
Сметная

95,9
Всего

руб. 88,8 93,9 90,8 90 90,9 91,6 94,9 93,4 97,4
% 100 100 102,2 102,1 101,3 102,3 103,1 101 105,1 103,7

В том числе затраты:
условно-постоянные руб. 36,7 41,7 36,7 41,7 36,8 36,8 37,6 41,7 37,6 41,7
изменяемые 52,1 52,2 54,1 54,2 53,2 54,1 54 53,2 55,8 55,7

Из них:
по подземной части 6 5,5 6,8 6 6,3 10 7,1 7,4 7,6 3,1
по надземной части » 46,1 46,7 47,3 48,2 46,9 44,1 46,9 45,8 48,2 47,6

Расчетная
руб. 97,7 101,1 99,7 103 94,6 94,6 1 01 , 8 103,6 103,5 105,3
% 100 100 102 101,8 96,8 96,8 104,1 102,4 105,9 107,7

Приведенные затраты при 
сметных ценах на материалы

110,1 121,8 112,8 124,8 112,2 113,7 113,1 122,8 115,1 125,4
Ъ

100 100 101,9 102 101,9 103,2 102,7 100,8 104,5 102,9
и конструкции

То же, при фактической се-
120 130,4 122,2 132,7 117,3 117,3 124,5 133,2 126,4 135,2

Ъ

бестоимости материалов и 
конструкций

100 100 101,8 101,7 97,7 97,7 103,7 102,1 105,3 103,6

Трудоемкость

Всего
чел.-ч 18 18 19,75 19,6 28,5 30,1 23,7 25,4 25,2 27

% 100 100 109,7 108,9 158,3 167,2 131,7 141,1 140 150
В том числе:

заводская чел.-ч 7 6,8 7,25 7,1 8,5 9,1 7.1 6,9 7,7 7,5

построечная
Расход основных материа-

ь 11 11,2 12,5 12,5 20 21 16,6 18,5 17,5 19,5

лов:
сталь (натуральная) кг 28 29 28 29 21 22 27 29 32 30

бетон м» 0,8 0,78 0,85 0,83 0,4 0,44 0,77 0,76 0,9 0,88

цемент (марки М 400) кг 230 225 250 240 155 165 225 225 240 230

кирпич шт. — — — — 280 300 — — — —

с о

П р и м е ч а н и е .  Показатели определены для условий строительства в Донецке (III климатический район, расчетная темпе­
ру ратура наружного воздуха — 29°С). Строительство осуществляется при разных условиях подработки —  на территориях с  радиусом 
сл кривизны более 20 км (легкие условия) и от 10 до 20 км (тяжелые условия).



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ВОЗВОДИМЫХ 

В РАЙОНАХ ПОВЫШЕННОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ 
(7—8 БАЛЛОВ)

На 1 М2 общей площади
Панельные 0) 

D* З

И
з 

м
он

ол
ит

­
н

ог
о 

ж
ел

ез
о­

бе
то

на
 

9-
зт

аж
ы

ае

Наименование Единица
измерения

а
1
и
f

9-
эт

аж
н

ве

К
ар

ка
сн

ы
е

9-
эт

аж
н

ы
е 2 ®

ё Я
I s

о я

и
5о>

s i

Стоимость
строительства

Сметная
Всего руб. 112,4 123,1 147,2 101,4 142 119,1

% 100 100 119,5 90,2 115,3 96,8
В том числе 

затраты: 
условно- руб. 42,3 48,9 48,9 43,3 50,2 48,9
постоян­
ные
изменяе­ 70,1 74,2 98,3 58,1 91,8 70,2
мые

Из них: 
по подзем­ ь 8,1 4.1 7,5 3,3 4,8 3,1
ной части 
по надзем­ 62 70,1 90,8 54,8 87 67,1
ной части

Приведен­
ные затраты

руб. 130,4 140,5 163,7 120,1 166,5 134,5
% 100 100 116,5 92,1 118,5 95,7

при сметных 
ценах на ма­
териалы и кон­
струкции 

Трудоем­
кость

Всего чел.-ч 2 0 ,2 20,6 21,4 30,3 25,7 20,1
% 100 100 103,9 150 124,8 97,6

В том числе: 
заводская чел.-ч 7,45 7,25 7,5 9,6 7,15 3,2постро­ 12,75 13,35 13,9 20,7 18,55 16,9
ечная
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Продолжение прил. 5

Панельные g
г !

.

Наименование Единица
измерения

g
1%
§
4

i
1
Cl Ка

рк
ас

ны
е 

' 9
-э

та
ж

ны
е g о» 

8 1
в *
к

§ S 
« 8  g Я»

й !

i s  §

i"lf
Расход ос­

новных мате­
риалов:

сталь (на­ КГ 40 46 60 30 48 36
тураль­
ная)
бетон м3 0,87 0,85 0,88 0 ,5 0 ,89 0,85
цемент кг 270 250 270 180 220 270
(марки
М-400)
кирпич шт. — — — 205 — —

П р и м е ч а н и я :  I. Показатели определены для условий строительства 
в Тбилиси (IV климатический район, расчетная сейсмичность 7—6 баллов, 
расчетная температура наружного воздуха —10° С).

2. Дома из монолитного железобетона приняты с внутренними стенами и 
перекрытием из монолитного железобетона, наружными стенами — из сбор­
ных панелей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКО­
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ 

б-ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ВОЗВОДИМЫХ 
В РАЙОНАХ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

На 1 м3 общей площади

Н аим енование

Е
д

и
н

и
ц

а
и

зм
ер

ен
и

я

П
а

н
е

л
ь

­
н

ы
е

■
и
to
К .
S 3 К

и
р

п
и

ч
­

н
ы

е

К
р

у
п

н
о

­
б

л
о

ч
н

ы
е

О
б

ъ
ем

н
о

­
б

л
о

ч
н

ы
е

С т о и м о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  

Сметная 

Всего

В том числе затраты: 
условно-постоян­

руб. 242,2 245,8 257,8 265,6

% 100 101,5 106,4 109,7

ные руб. 89,5 89,5 91,4 89 ,3 —

изменяемые 152,7 156,3 166,4 176,3 —
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Продолжение прил. 6

Наименование

Ят
тн

яп
й

из
ме

ре
ни

я

i
е й К

ар
ка

с­
ны

е

а

I s

I

Кр
уп

но
­

бл
оч

ны
е

О
бъ

ем
но

- 
бл

оч
ны

е

Из них:
по подземной части руб. 22,6 14,7 22,1 19,5

по надземной части ь 130,1 141,6 144,3 156,8 —

Расчетная руб. 189,6 194,3 207 208,9 188,7

% 100 102,5 109,2 110,2 99,5

Приведенные затраты 
при сметных ценах на 
материалы и конструк­
ции

То же, при фактиче­
ской себестоимости ма­

»
325,6

100

258 Я  
100

330,6

101,5

265
102,4

345,9
106,2

279,5
108

356,1
109.4

283,3

109.5
268.7
103.8

териалов и конструкций 
Трудоемкость

Всего чел.-ч 22,3 25,6 32,6 29,4 18,65
% 100 114,8 146,2 130 83,6

В тем числе: 
заводская чел.-ч 7,8 8,5 9 ,6 9,4 1 2 ,9

построечная 2> 14,5 17,1 23 20 5,75
Расход основных ма­

териалов:
сталь (натуральная) кг 30 35 21 32 33

бетон м3 0,92 0,94 0 ,5 1.1 0,86

цемент (марки кг 270 275 200 280 250
№400)

кирпич пгг. — — 380 — —

П р и м е ч а н и е .  Показатели определены для условий строительства в 
Воркуте (I климатический район, расчетная температура наружного воздуха 
—42*С). При строительстве обеспечивается сохранение вечномерзлого состоя­
ния грунтов, что достигается проветриваемым подпольем с применением 
бурозабивных свайных фундаментов.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  7

УДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В ДОМАХ РАЗЛИЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

А. СТРОИТЕЛЬСТВО В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Н а  1 ж 2 о б щ е й  п л о щ а д и

П анельные Кирпичные К руп н облоч­
ные

О б ъ ем н о­
блочны е

К онструктивны е 
элем енты  зданий

Единица
измерения

М алы й ш аг 
поперечных 

н есущ и х  стен

Больш ой ш аг 
поперечн ы х 
н е су щ и х  стен

Поперечные 
н есущ и е стены

П родольные 
н есущ и е стены 0)

1
0
1 I I

5 -э т а ж ­
ные

9-этаж -
ные

5 -э т а ж ­
ные

9-э т а ж ­
ные

5-э т а ж ­
ные

9 -э т аж ­
ные

5 -э т а ж ­
ные

9-э т а ж ­
ные

ы
Я
&» *го

*
1
О)

к
1IO рmгО)

Надземная часть: 
наружные стены М2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

внутренние сте­
ны

1,2 1,2 0,8 0,8 0,75 0,75 0,7 0,7 0,8 0,8
1,4 1,4ь
2,2 2,2

перекрытия 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2
1,35 1,25ь
2,25 2,25

перегородки 
элементы крыши 
доборные эле­

»

м3

0,45
0,26
0,05

0,45
0,17
0,06

0,75
0,26
0,06

0,75
0,17
0,07

1
0,26
0,05

1
0,17
0,06

1,05
0,26
0,05

1,05
0,17
0,06

0,95
0,26
0,06

0,95
0,17
0,08

0,2
0,26
0,07

0,2
0,17
0,05

менты
Подземная часть 0,115 0,09 0,09 0,06 0,115 0,09 0,12 0,095 0,085 0,06 0,115 0,09

П р и м е ч а н и я :  1. О б ъ ем  б ето н а  по элем ен там  подзем ной ч асти  (за исклю чением  стен ) п риним ается по конкретны м  у сл о - 
. .  виям  привязки.
t© 2. П о  об ъ ем  но-блочны м  до м ам  в  чи сл и теле приведены  п о к азател и  кон струкц и й  в одинарн ом  исчислении.



о П р о д о л ж е н и е  п р и л . 7
Б. СТРОИТЕЛЬСТВО НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ 

П РИ  КОНСТРУКТИВНОМ УСИЛЕНИИ НАДЗЕМ НОЙ ЧАСТИ ЗДА Н И Й

П а н ел ьн ы е К ирпичны е К р у п н о ­
блоч н ы е

К о н с тр у к ти в н ы е  
элем ен ты  здания

Е ди ница
изм ерения

М ал ы й  ш аг 
п о п ер еч н ы х 

н е с у щ и х  сте н

Б ольш ой  ш аг  
п о п ер еч н ы х 

н е с у щ и х  сте н
П р о дол ьн ы е 

н е су щ и е  сте н ы
П оп ер ечн ы е 

н е с у щ и е  стен ы
П ро дол ьн ы е 

н е су щ и е  сте н ы

5
-э

та
ж

н
ы

е а>
3
X

н
Cj>
СП 5

-э
та

ж
н

ы
е ©

1
*

!
о> 5

-э
та

ж
н

ы
е ©

а

£

1
о> 5

-э
та

ж
н

ы
е

9
-э

та
ж

н
ы

е ©
3
33
*
<а
&I
ю

О
3а
*
S
о> 5

-э
та

ж
н

ы
е

9
-э

та
ж

н
ы

е

Надземная часть:
наружные стены м а 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

в н у т р е н н и е  стены & и 1,1 0,7 0 ,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0 ,7 0,7

перекрытия J» 1,3 1.2 1.3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1.3 1.2 1,3 1.2

перегородки » 0,45 0,45 0,75 0,75 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

элементы крыши 0,26 0,17 0,26 0,17 0,26 0,17 0,26 0,17 0,26 0,17 0,26 0,17

доборные эле­ М8 0,05 0,063 0,055 0,07 0,06 0,085 0,045 0,06 0,045 0,06 0,06 0,085
менты

Подземная часть 0,105 0,085 0,135 0,115 0,144 0,124 0,15 0,13 0,16 0,14 0,16 0,14

П р и м е ч а н и е .  П р  
о б ы ч н ы х  у с л о в и я х  стр ои т*

и у с л о в и и  «ж< 
щ ь с т в а .

г ст к о го н ул я »  рдсход в:о н стр у к ги в н ы х э л е м е н т о в  надз*>МНОЙ 42ICTB з д а ний при н и м а ть  1как при



П р о д о л ж е н и е  п р и л .  7
В. СТРОИТЕЛЬСТВО

НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
ПРИ КОНСТРУКТИВНОМ УСИЛЕНИИ 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ

П анельные Кирпичные
с малым шагом с поперечными К рупн облоч-

S
3

поперечных несущими ные
н есущ и х стен стенами

Конструктивные 
элементы здания

8*

1
л Я

в 1 § 2
а 1 а

в
В Й Й я Й я Й
£
§ £ £СП й РСП § РСП
щ •о ст> ю Oi да

Надземная
часты

наружные
стены

„9
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 М 5

внутренние
стены

1,1 и 0,7 0,7 0,8 0,8

перекрытия » « . з 1,2 1,3 1,2 1.3 1,2
перегородки » 0,45 0,45 0,9 0,9 0,8 0,9
элементы 0,25 0,16 0,25 0,16 0,25 0,16
к р ы ш и
доборные м3 0,05 0,08 0,04 0,06 0,045 0,07
элементы

Подземная часть »
0,118 0,092 0,123 0,095 0,095 0,066
0,125 0,097 0,132 0,103 0,1 0,07

П р и м е ч а н и е .  Н а д  чертой —  п о казател ь д л я  легки х условий строи ­
тел ьства, под чертой —  средних.

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  7
Г  СТРОИТЕЛЬСТВО В ЗОНЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
5 -этаж ны е

Конструктивны е 
элементы здания

Единица
измерения

п
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ел
ьн

ы
е,

 
м

ал
ы

й
 ш

аг
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еч
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и i
5,<u
&§

I о
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о
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о
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­
н

ы
е

Надземная часть: 
наружные стены Ма 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

внутренние стены в 1,25 0,4 0,75 0,75
2,9
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Продолжение прил. 7

»и
5 -этаж ны е

Конструктивны е элементы 
здания

Е
д
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н
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о
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о
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л
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ч
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ы
е

перекрытия м2 1.3 1.3 1,3 1,3
1,3

2,2

перегородки 0,55 1.4 1,05 1,05 0,4
элементы крыши » 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
доборные эле­ м3 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04
менты
элементы карка­ » — 0,09 — — —
са

Подземная часть 0,1 0,06 0,08 0,06 0,1

П р и м е ч а н и е .  В п о казателя х по объем но-блочны м  дом ам  в зн ам ена­
тел е  приведен р а сх о д  конструкций в одинарном исчислении.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  8

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ

А. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Н а  /  м 2 к о н с т р у к ц и и

К онструктивны е реш ения
Толщина» см

25 30 35 40(38) 50(51) 60(64)

П а н е л ь н ы е
Из тяжелого бетона с 0,39 0,41 0,43

минераловатным плит­
ным утеплителем с объ­
емной массой (у) 150— 
250 кг/м3

Из тяжелого бетона 0,4 0,43 0,45
с утеплителем из легко­
бетонных вкладышей с 
объемной массой (у) 
400 кг/м3

Из легкого бетона с 
объемной массой (у), 
кг/м3:

900 0,25 0,3 0,34 0,39
1000 0,27 0,32 0,37 0,42 — —
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Продолжение прил. 8

Конструктивные решения
Толщина, см

26 30 35 40(38) 50(51) 60(64)

1100 0,35 0,4 0,45 _

1200 — 0,37 0,43 0,49 — —
1300

Из аглопоритобетоиа с 
объемной массой (у) • 
кг/м3:

0,39 0,46 0,52

1200 _ 0,38 0,44 0,5 _
1300 — 0,39 0,45 0,52 — —

1400

Из шлакопемзобетона 
с объемной массой (у), 
кг/м3:

0,42 0,49 0,57

1500 — 0,45 0,53 0,6 — —

1550 — 0,48 0,56 0,64 — —

1600 — 0,49 0,58 0,66 — —

1650

Из ячеистого бетона с 
объемной массой (у), 
кг/м3

0,52 0,61 0,7

600 0,18 0,22 — — — —

700 0,24 0,22 — — —

Из листовых материа­
лов с эффективным утеп­
лителем толщиной 16 см 
(асбестоцементный и 
шлакоситалловый листы)

Крупноблочные с объ­
емной массой бетона 
(у), кг/м3:

0,08

1200 — — — 0,66 0,58 1,04
1400 — — — 0,64 0,66 1,19
1600 — — — 0,72 0,75 1,34
1800 — — — 0,8 0,83 1,5

Кирпичные из обыкно­
венного глиняного или 
строительного силикат­
ного кирпича

(0,52) (0,71) (0,88)
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Продолжение прил. 8 
Б. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

Конструктивные решения
Толщина, см

12 16 18 20 30 38

Панельные
Из тяжелого бетона 

(продольные или попе- 
речные)

Из аглопоритобетона с 
объемной массой (у), 
кг/м3:

0,3 0,4 0,45 0,5

1600 0,21 0,28 0,32 — — —

1700 0,22 0,3 0,33 — — —

1750 0,23 0,31 0,34 — — —

1800
Из шлакопемзобетоиа 

с объемной массой (у), 
кг/м3:

0,23 0,31 0,35

1700 0,22 0,3 0,33 — ___ ___

1800 0,23 0,31 0,35 — — ___

2000 0,26 0,35 0,39 — — ___

2050 0,26 0,35 0,38 — — —

Крупноблочные из 
тяжелого бетона

-  ■ — — 0,48 0,52 —

Кирпичные из обыкно­
венного глиняного кир­
пича

0,53

В. ПЕРЕКРЫТИЯ

Конструктивные решения
Толщина см

12 16 16,5 22

Плоские железобетонные 0,3 0,39
Панели керамзитобетонные (комп­ — 0,21 —

лексные)
Многопустотные панели

“
0,31

Г. ПЕРЕГОРОДКИ

Конструктивные решения
Толщина, см

6 8

Железобетонные 0,11 0,15
Керамзитобетонные 0,07 0,09
Г ипсобетонные 0,09 0,11
Асбестоцементные — 0,05
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  8
Д .  ОБЪЕМНО-БЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

(НА 1 м2 ПЛОЩАДИ ПОЛА)

Конструктивны е решения М а с с а , т

С а н т е х к а б и н ы :
С К - 1 2 0 ,7 6

С К - 1 6 0 , 6 7

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ
1

Размер блока, мм

М а с с а , т*

аз тя ж ел о го  бетона 
(7=2500 кг/м 8)

из керам зитобетона 
(у=1800 кг/м 8)

300X420 12 10,5
360X420 13 11,5
300X 480 13 11,6
360X480 14 12
300X540 14 12
360X 540 15 13
300X600** 15— 17 1 3 - 1 4 ,5
360X600** 1 6 - 1 8 13,5— 15,5
300X660** 16— i s 13,5— 15,5
360X660** 17— 19 14— 16

* М асса  блоков у к азан а  дл я  вар и ан тов н ар уж н ы х стен из кер ам зи тобе- 
тона (7= 110 0  кг/м3) толщ иной 30 см.

** М асса  блоков зави сит от их ф ун кцион ального назначения и н асы щ ен­
ности оборудован ием .

П Р И Л О Ж Е Н И Е  9

РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

УЧИТЫВАЮЩИЕ ЛИМИТИРОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ

Тем ператур­
ная
зона

Здания 
из панелей и 

крупн ы х 
блоков

Здания со стенами 
из кирпича, ш ла­
кобетона, е с т е с т ­

венных камней

Здания с д е р е ­
вянными стенами 

(рублен ы е, б р у с ­
ковы е, щитовые)

Здания 
объемно - 
блочные

I 1,048 1,05 1,047 1,046
II 1,051 1,056 1,052 1,046

III 1,057 1,065 1,06 1,049
IV 1,062 1,075 1,068 1,049
V 1,069 1,087 1,078 1,04

V I 1,086 1,109 1,099 1,063
V II 1,108 1,131 1 ,1 1 7 1,086

V III 1,123 1,148 1,133 1,098
IX 1,13 1,158 1,14 1,10 2

X 1,14 7 1,179 1,159 1 ,1 1 5

П р и м е ч а н и я :  1. К оэф ф ициенты  рассчи тан ы  согл асн о И н струкц ии
С Н  401-69 и У казан и я м  по составлению  о б ъ ек тн ы х и сводн ы х см ет к  техн и -
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Продолжение прил. 9

ческим (технорабочим) проектам на ж илищ но-граж данское строительство 
(Киев, Госстрой С С С Р , 1976).

2. Затраты  на временные здания и сооруж ения приняты в соответствии со 
СН иП  IV-7-76 в размере 1,6% сметной стоимости строительно-монтажных 
работ.

3. Общий резерв средств на непредвиденные работы и затраты  принят в 
размере 1% расчетной стоимости строительно-монтаж ных работ.

П РИ Л О Ж ЕН И Е 10

ПРИМЕР РАСЧЕТА 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Сравнительная технико-экономическая оценка строительных си­
стем (табл. 1) производится в следующем порядке:

1. Устанавливаются группы изменяемых и неизменяемых кон­
структивных элементов и видов работ (см. п. 3.6).

2. Определяются изменяемые затраты по конструктивным эле­
ментам и видам работ в уровне местных сметных цен на материа­
лы и изделия и сметная стоимость по сравниваемым строительным 
системам (табл. 2).

3. Определяются изменяемые затраты по конструктивным эле­
ментам и видам работ с учетом фактической себестоимости мате­
риалов и изделий (табл. 3, 5, 6). Для этого устанавливаются:

районы сосредоточенного строительства;
возможные заводы — поставщики сборных изделий, полуфабри­

катов и материалов и расстояния их доставки;
размеры начислений на прямые затраты — накладные расходы 

и лимитированные затраты. На основе исходных данных определя­
ется расчетная стоимость.

4. Определяются затраты по неизменяемым конструктивным 
элементам и видам работ (табл. 4).

5. Определяются капитальные вложения в производство строи­
тельных конструкций и материалов (табл. 7).

6. Определяются эксплуатационные затраты (табл. 8).
7. Определяются приведенные затраты по сравниваемым строи­

тельным системам в двух уровнях — при сметных ценах на мате­
риалы и изделия и при их фактической себестоимости (табл. 9).

8. Определяются показатели затрат труда и расхода основных 
строительных материалов (см. п. 3.9).

9. На основе анализа полученных технико-экономических пока­
зателей производится выбор наиболее экономичных строительных 
систем для рассматриваемых условий строительства, а также наи­
более экономичные варианты конструктивных решений в пределах 
каждой строительной системы.

10. Полученные результаты оценки строительных систем исполь­
зуются для разработки плановой структуры жилищного строитель­
ства по строительным системам и для выбора направлений разви­
тия производственной базы.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО ЖИЛЫМ ДОМАМ РАЗЛИЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ, ВОЗВОДИМЫХ В РЯЗАНИ
На 1 м2 общей площади

що.(И
3wк

Панельные Кирпичные Крупно­
блочные

Объемно- 
блочные

Наименование О о <и о ш ш о о
Ф ш ак 1 а а а а ig к S п

1
*нЧ а а

« и  fcf X
н(П %1 S § вц

W « ю <J> ю О) Ю о» ю О)

Стоимость строи-
тельства

Сметная

Всего
руб. 96,6 99,1 95,8 100,1 100,9 104,5

100
В том числе за ­

траты:
% 100 99,1 100 104,5 105,4

условно-по- руб. 34,8 40,5 36,7 41,6 35,4 41,2 — —
стоянные
изменяемые » 61,8 58,6 60,1 58,6 65,5 63,3 — —

Из них:
по подземной 8,3 5 7,4 5,3 6.4 4.5 — —
части
по надземной £> 53,5 53,6 52,7 53,3 59,1 58,8 — —
части

Расчетная
руб. 99 101,2 111,6 114,3 119,1 120,9 102 104,6
% 100 100 112,7 119,5112,9 120,3 103 103,4

Приведенные 
затраты при смет­

» 123 132,5 120,4 132,1 127,5 138,7
100 100 97,9 99,7 103,7 104,7

ных ценах на ма­
териалы или кон­
струкций

ft 125,5 134,5 137,4 145,6 147 156 129,8 139,8
То же, при фак­

тической себесто­
Аг

100 100 109,5 108,2 117,1 116 103,4 103,9
имости материа­
лов и конструк­
ций

Трудоемкость
Всего

чел.-ч 19 18,2 25,5 24,9 20,7 20 17,6 17
% 100 100 134,2 136,8 109 U0 92,1 93,4

В том числе:
заводская чел.-ч 7 6,7 8,5 8,4 6.7 6 ,5 12,9 12,8
построечная » 12 11,5 17 16,5 14 13,5 4,6 4.2

Расход основ­
ных материалов:

сталь (нату­ кг 22 21 18 18 28 33 26 28
ральная)
бетон м3 0,8 0,76 0,38 0,36 0,78 0,76 0.74 0,67

цемент (марки KP 240 230 150 150 205 202 210 205
М 400) 
кирпич шт. — — 230 240 — — — —
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РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
А. ПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА

Т а б л и ц а  2

на 1 м2 общей площади

Показатели ва единицу измерения конструктивных 
элементов, руб. Показателя на 1 м* общей площади домов

Сметная цена (9
ьа •

* 5-этажных 9-этажных

Наименование
В том числе

С
то

им
ос

ть
 м

он
та

ж
 

по
 Е

РЕ
Р

5со 5 ” 2

Всего

1 оп
то

ва
я 

це
на .

транспорт­
ные затра­
ты и заго­
товите ль- 
но-склад- 
ские рас­

ходы

X

Ев
£
£
S

|1

К
| S a 
га к 2. С

то
им

ос
ть

 к
ов

 
ци

й 
«в

 д
ел

е» удельное
значение
конструк­

тивного
элемента

удельная 
стоимость 
в «деле», 

руб.

удельное
значение

конструк­
тивного

элемента

удельная 
стоимость 
«в деле», 

руб.

Всего затрат — — — — — — — — 96,65 — 99,13

В том числе:
40,5условно-постоянные — — — — — ■ — — ■— 34,83 —

изменяемые — — — — — — — — 61,82 — 58,63

Из них на:
8,26 5,04подземную часть — — — — — — — — —

В том числе на:
фундаменты, м3 55,6 50,3 5 ,3 3,37 58,97 17,93 76,9 0,035 2,69 0,025 1,92

стены наружные, м2 17,5 16,32 1,28 0,92 18,42 5 ,6 24,02 0,11 2,64 0,06 1,44

стены внутренние, м2 10,1 8,89 1,21 0,61 10,71 3,26 13,97 0,21 2,93
51,15

0,12 1 ,6 8
51,18надземную часть — —“ — ~ «мм ■

В том числе на:
стены наружные, м2 17,8 16,24 1,56 0,93 18,73 5,08 23,81 0 ,6 14,29 0 ,6 14,29

стены внутренние, м2 
перегородки, м2 
перекрытия, м2 
элементы крыши, м2 
элементы добора, м3 
окна и балконные 
двери

Сопутствующие рабо­
ты по монтажу, не во­
шедшие в нормы по 
ЕРЕР

6,39 5,72 0,67 0,61 7 1,9 8,9 1,2 10,68 1,2
4,36 4,02 0,34 1,26 5,62 1,52 7,14 0,45 3,21 0,45
5,75 4,98 0,77 0,24 5,99 1,62 7,61 1,3 9,89 1,2
7,87 6,87 1 0,56 8,43 2,28 10,71 0,26 2,78 0,17

86 78,54 7,46 6,03 92,03 24,94 116,97 0,05 5,85 0,065
—— — — — 3,5 0,95 4,45 4,45 —

1,9 0,51 2,41 2,41 т

10,68
3,21
9,13
1,82
7,6
4,45

2,41

Продолжение табл. 2
Б. КИРПИЧНЫЕ ДОМА

Наименование

Показатели на единицу измерения конструктивных 
элементов, руб. Показателя ва 1 м* общей площади домов

Сметная цена

Ст
ои

мо
ст

ь 
мо

нт
аж

а 
по

 Е
РЕ

Р

И
то

го
 п

ря
мы

х 
за

тр
ат

Ве
ли

чи
на

 н
ач

ис
ле

­
ни

й 
на

 п
ря

мы
е 

за
­

тр
ат

ы

Ст
ои

мо
ст

ь 
ко

нс
тр

ук
­

ци
й 

«в
 д

ел
е»

5-этажных 9-этажных

Всего

В том числе

удельное
значение

конструк­
тивного

элемента

удельная 
стоимость 
«в деле», 

руб.

удельное
значение
конструк­

тивного
элемента

удельная 
стоимость 
«в деле», 

руб.

оп
то

ва
я 

це
на

тр
ан

сп
ор

тн
ые

 
за

тр
ат

ы 
и 

за
­

го
то

ви
те

ль
но

­
ск

ла
дс

ки
е 

ра
сх

од
ы

Всего затрат 95,81 100,07
В том числе:

условно-постоян- 35,68 41,46
ные
изменяемые 60,13 58,61



СПо Продолжение табл. 2

Наименование

Показатели аа единицу измерения конструктивных 
элементов, руб. Показатели не 1 м2 общей площади домов

Сметная цела

С
то

им
ос

ть
 м

он
та

ж
а 

по
 Е

РЕ
Р

И
то

го
 п

ря
м

ы
х 

за
тр

ат кВ 3

S .я ои
ifа  S С

то
им

ос
ть

 к
он

ст
ру

к-
 

1 ц
нй

 «
в 

де
ле

»

5-этажных 9-этажных

Всего

В том числе

удельное
значение

конструк­
тивного

элемента

удельная 
стоимость 
«в деле», 

руб.

удельное
значение

конструк­
тивного

элемента

удельная 
стоимость 
«в деле», 

руб.

оп
то

ва
я 

це
на i s i

lulu
S & 'g S B  
& S £ S  £

Из них на:
нодземяую часть 7,41 5,33

В той числе на:
фундаменты, м3 43,5 38 5,5 2,71 46,21 14,51 60,72 0,04 2,43 0,03 1,82
блоки стен подва- 40,3 35,2 5,1 5,35 45,65 14,33 59,98 0,07 4,2 0,05 3
лов, и9
стены наружные, м2 8,15 — ■----. 3,49 11,64 3,65 15,29 0 ,0 2 0,31 0 ,0 1 0,15
стены внутренние, м2 6,05 — — 2,98 9,03 2,84 11,87 0,04 0,47 0,03 0,36

надземную часть 49,89 49,33
В том числе на:

стены наружные, м2 8,15 — —— 4,33 12,48 3,92 16,4 0 ,6 9,84 0 ,6 9,84
стены внутренние, м2 6,05 — — 3,85 9,9 3,11 13,01 0,75 9,76 0,75 9,76
перегородки, м2 2,45 2,15 0,3 m i 3,56 1 , 1 2 4,68 1 4,68 1 4,68
перекрытия, м2 7,45 6,51 0,94 0,36 7,81 2,45 10,26 1,3 13,34 1 . 2 12,31
элементы крыши, м2 7,63 6,72 0,91 0,56 8,19 2,57 10,76 0,26 2 , 8 0,17 1,83
элементы добора, м3 67 59,54 7,46 6,03 73,03 22,93 95,96 0,045 4,32 0,06 5,76

окна и балконные 
* двери

— — — — 3,92 1,23 5,15 — 5,15 —

Сопутствующие ра­
боты по монтажу, 
не вошедшие в нор­
мы по ЕРЕР

2,15 0,68 2,83 2,83

Дополнительные за­
траты

-

0,85 0,27 1,12

5,15

2,83

1.12

ся

Продолжение табл. 2
В. КРУПНОБЛОЧНЫЕ ДОМА

Наименование

Показатели на единицу измерения конструктивных 
элементов, руб. Показатели на 1 м8 общей площади домов

Сметная цена

Ст
ои

мо
ст

ь 
мо

нт
аж

а 
по

 Е
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Р

И
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 п

ря
мы

х 
за
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ат

Ве
ли
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 н
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ле

ни
й 

на
 п

ря
мы

е 
за

тр
ат

ы

Ст
ои

мо
ст

ь 
ко

нс
тр

ук
­

ци
й 

«в
 д

ел
е»

5-этажных 9-этажных

Всего

В том числе

удельное
значение

конструк­
тивного

элемента

удельная 
стоимость 
«в деле», 

руб.

удельное
значение

конструк­
тивного
элемента

удельная 
стоимость 
«в деле», 

руб.

оп
то

ва
я 

це
на

тр
ан

сп
ор

тн
ые

 
за

тр
ат

ы
 и

 з
а­

го
то

ви
те

ль
но

­
ск

ла
дс

ки
е 

ра
сх

од
ы

Всего затрат — — — — - — — — _ 100,91 _ _ 104,4£
В том числе:

условно-постоянные — — — — — — — 35,41 — 41,15
изменяемые 65,5 63,28



Продолжение табл. 2

Наименование

Показатели на единиц) 
элемсш тов'рм!1" коаструктшшь1Х Показатели на 1 ма общей площади домов

С

Всего

Сметная цена 

В том числе

Ст
ои

мо
ст

ь 
мо

нт
аж

а 
по

 Е
РЕ

Р

[ И
то

го
 п

ря
мы

х 
за

тр
ат

В
ел

ич
ин

а 
на

чи
сл

ен
ий
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ря

мы
е 

за
тр

ат
ы

Ст
ои

мо
ст

ь 
ко

нс
тр

ук
­

ци
й 

«и
 д

ел
е»

5-этажных 9-этажных

удельное
значение

конструк­
тивного

элемента

удельная 
стоимость 
«в деле», 

руб.

удельное
значение

конструк­
тивного

элемента

удельная 
стоимость 
«в деле», 

руб.

оп
то

ва
я 

це
на

тр
ан

сп
ор

тн
ые

 
за

тр
ат

ы
 и

 з
а­

го
то

ви
те

ль
но

- 
ск

ла
дс

ки
е 

ра
сх

од
ы

Из них на:
подземную часть — — — — — — — — 6,44 — 4,47

В том числе:
фундаменты, м3 43,5 38 5,5 2,51 46,01 13,99 60 0,045 2.7 0,04 2,4
блоки стен подва- 37,7 32,6 5.1 4,08 41,78 12,7 54,48 0,055 3 0,03 1,63лов, м3

стены наружные и 20,52 18.1 2,42 2,15 22,67 6,89 29,56 0,025 0,74 0,015 0,44внутренние, м2

надземную часть — — — — — — — — 56,32 — 56,07

В том числе на:
стены наружные, м2 14,49 13,28 1,26 1,95 16,44

5

21,44 0,6 2,86 0.6 12,86

стены внутренние, м2 11,24 9,98 1,26 0,99 12,23 3,72 15,95 0,8 12,76 0,8 12,76

перегородки, м2 2,45 2,15 0,3 1,П 3,56 1,08 4,64 0,95 4,41 0,95 4,41

перекрытия, м2 7,45 6,51 0,94 0,36 7,81 2,37 10,18 1,3 13,23 1,2 12,22

элементы крыши, м2 7,63 6,72 0,91 0,56 8,19 2,49 10,68 0,26 2,78 0,17 1,82

элементы добора, м3 60 52,54 7,45 6,03 66,03 20,07 86,1 0,06 5,17 0,08 6,89

окна и балконные 
двери

— — — — 3,92 1,19 5,11 — 5,11 — 5,11

Сопутствующие ра­
боты по монтажу, 
не вошедшие в нор­
мы по ЕРЕР

2,1 0,64 2,74 2,74 2,74

П р и м е ч а н и я :  1. В табл. 2—3 в составе конструкций перекрытий надземной части зданяй учитываются перекрытия нулевого 
цикла; перекрытия над последним этажом включаются в конструктивные элементы крыши.

2. В дополнительных затратах по кирпичным домам учитывается увеличение толщины несущих стен в 1—3-х этажах 9-этажных 
домов.

3. Начисления строительных организаций на прямые затраты принимаются для обычных условий строительства в следующих 
размерах, %:

Строительная система
Накладные расходы Плановые Лимитированные

затратыпо подземной части по надземной части накопления

Панельная 16,5 13,5 6 5,7

Кирпичная 16,5 16,5 6 6,5

Крупноблочная 16,5 16,5 6 5.7

Объемно-блочная 16,5 10,8 6 4.9



Т а б л и ц а  3Ol

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ФАКТИЧЕСКОЙ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

А. ПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА
на 1 м2 общей площади

Наименование

Показатели иа единицу
элеме измерения конструктивных нтов, руб. J Показатели на 1 м2 общей площади домов

Расчетная стоимость
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Р

И
то

го
 п

ря
мы

х 
за

тр
ат

Ве
ли

чи
на

 н
ач

ис
ле

ни
й 

на
 п

ря
мы

е 
за

тр
ат

ы

Ст
ои

мо
ст

ь 
ко

нс
тр

ук
­

ци
й 

«в
 д

ел
е»

5-этажных 9-этажных

Всего

В том числе

удельное 
значение 

конструк-, 
тивного 
элемента

удельная 
стоимость 
«в деле»» 

РУб.

удельное
значение

конструк­
тивного

элемента

удельная 
стоимость 
«в Деле», 

руб.
ра

сч
ет

на
я 

от
пу

ск
на

я 
це

на
 п

ре
д­

пр
ия

ти
я

тр
ан

сп
ор

тн
ые

 
за

тр
ат

ы 
и 

за
­

го
то

ви
те

ль
но

- 
ск

ла
дс

ки
е 

ра
сх

од
ы

Всего затрат — — — — ._ — — - 99,02 _ 101,15
В том числе:

условно-постоянные — — — — — — — 34,83 — 40,5

изменяемые — — — — .— — —. — 64,19 60,65
Из них на:
подземную часть — — — — — — — —. 7,77 - 4,71

В том числе на:
фундаменты, м3 50,05 43,32 6,73 3,37 53,42 16,24 69,66 0,035 2,44 0,025 1,74

стены наружные ̂  мз 19,24 17,89 1,35 0,92 20,16 6,13 26,29 0,11 2,89 0,06 1,58

стены внутренние, м2 8,29 7,24 1,05 0,61 8,9 2,71 11,61 0,21 2,44 0,12 1,39

надземную часть 

В том числе на:

— — — — 54,01 — 53,53

стены наружные, м2 19,77 18,29 1,48 0,93 20,7 5,61 26,31 0,6 15,79 0,6 15,79

стены внутренние, м2 6,99 5,96 1,03 0,61 7,6 2,06 9,66 1,2 11,59 1,2 11,59

перегородки, м2 5,56 5,09 0,47 1,26 6,82 1,85 8,67 0,45 3,9 0,45 3,9

перекрытия, м2 5,67 4,63 1,04 0,24 5,91 1,6 7,51 1,3 9,76 1,2 9,01

элементы крыши, м2 10,16 8,72 1,43 0,56 10,71 2,9 13,61 0,26 3,54 0,17 2,31

элементы добора, м3 72,36 65 7,36 6,03 78,39 21,24 99,63 0,05 4,98 0,065 6,48

окна и балконные 
двери

•— — — — 3,5 0,95 4,45 — 4,45 — 4,45

Сопутствующие ра­
боты по монтажу, 
не вошедшие в нор­
мы по ЕРЕР

1,9 0,51 2,41 — 2,41 — 2,41

а
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О) Продолжение табл. 3

Б. КИРПИЧНЫЕ ДОМА

Показатели на единицу измеоения конструктивных Показатели на 1 м2 общей площади домов
элементов, руб. 5-этажных 9-этажных

Расчетная стоимость
а

F*<9 1

g

уд
ел

ьн
ая

 с
то

им
ос

ть
 

«в
 д

ел
е»

, 
ру

б.Наименование
В том числе

С
то
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 м

он
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ж
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£л S я 5" $о § о о С Soо  Ё

Всего
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пр
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пр
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ан
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ор

тн
ы

е 
за

тр
ат

ы
 и
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го
то

ви
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ль
но

- 
ск

ла
дс

ки
е

ра
сх

од
ы

К

о.в
г

1 В
ел

ич
ин

а 
на

чк
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й 

на
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ря
мы

е 
тр

ат
ы

М л 
§  4) * *5
£ оъ
2 а
§ *  о «  F я 0 5 уд

ел
ьн

ое
 з

на
ч 

ко
нс

тр
ук

ти
вн

о]
 

эл
ем

ен
та

уд
ел

ьн
ая

 с
то

й]
 

«в
 д

ел
е»

, 
ру

б.

уд
ел

ьн
ое

 з
на

ч 
ко

нс
тр

ук
ти

вн
о)

 
эл

ем
ен

та

Всего затрат — — — — — — — — 111 ,6 — 114,28

В том числе:
условно-постоянные — — — — — — — — 35,68 — 41,46
изменяемые — — — — — — — — 75,92 — 72,82

Из них на:
подземную часть — — — — — — — — 9,8 — 7,07

В том числе на:
фундаменты, м3 67,49 60,42 7,07 2,71 70 21,98 91,98 0,04 3,68 0,03 2,76

блоки стен подва- 50,16 45,72 4,44 5,35 55,51 17,43 72,94 0,07 5,11 0,05 3,65
лов, м3
стены наружные, м2 11,52 9,87 1,65 3,49 15,01 4,71 19,72 0,02 0,39 0,01 0,2

стены внутренние, м2 8,73 7,48 1,25 2,98 11,71 3,68 15,39 0,04 0,62 0,03 0,46

надземную часть — — — — — — 63,29 61,8

В том числе на:

стены наружные, м2 11,52 9,87 1,65 4,33 15,85 4,98 20,83 0 ,6 12,5 0 ,6 12,5

стены внутренние, м2 8,73 7,48 1,25 3,85 12,58 3,95 16,53 0,75 12,4 0,75 12,4

перегородки, м2 3,13 2 ,8 0,33 1 ,и 4,24 1,33 5,57 1 5,57 1 5,57

перекрытия, м2 11,38 10,38 1 0,36 11,74 3,69 15,43 1,3 20,06 1,2 18,52

элементы крыши, м2 10,15 8,72 1,43 0,56 10,71 3,36 14,07 0,26 3,66 0,17 2,39

элементы добора, м3 60,85 53,72 7,13 6,03 66,88 21 87,88 0,045 3,95 0,06 5,27

окна и балконные — — — — 3,92 1,23 5,15 — 5,15 ■■ 1 5,15

двери

Сопутствующие рабо- — — — — 2,15 0,68 2,83 — 2,83 — 2,83

ты по монтажу, не во­
шедшие в нормы по 
ЕРЕР

1,12
Дополнительные зат- — — — — 0,85 0,27 1 ,1 2 —

раты

сл
Iсл

сл“Si
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В. КРУПНОБЛОЧНЫЕ ДОМА
Продолоюение табл, 3

слсо

Показателя на единицу измерения конструктивных Показатели на 1 м2 общей площади домов
элементов, руб. 5-этажных 9-этажных

Расчетная стоимость С9 1

уд
ел

ьн
ая

 с
то

им
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о 
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ое
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эл
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В с е г о  з а т р а т — — — — — — — — 119,13 — 120,9

В том  числе:

условно-постоянные — — — — — — — — 35,41 — 41,15

изменяемые — — — — — — — — 83,72 — 79,75

И з них на:

подземную  часть — — — — — — — — 7,66 — 4,12

В том числе на:

фундаменты , м3 67,49 60,42 7,07 2,51 70 21,28 91,28 0,045 4,11 0,025 2,28

блоки стен подва­
лов, м3

50,16 45,72 4,44 4,08 54,24 16,49 70,73 0,043 2,83 0,02 1,41

стены наружные и 
внутренние, м2

19,98 18,29 1,69 2,15 22,13 6,73 28,86 0,025 0,72 0,015 0,43

надземную часть — — — — — — — — 73,32 — 72,89

В том числе на:

стены наружные, м2 21,48 19,48 2 1,95 23,43 7,12 30,55 0,6 18,33 0,6 18,33

стены внутренние, м2 14,47 12,98 1,49 0,99 15,46 4,7 20,16 0,8 16,13 0,8 16,13

перегородки, м2 3,13 2,8 0,33 1,11 4,24 1,29 5,53 0,95 5,25 0,95 5,25

перекрытия, м2 11,38 10,38 1 0,36 11,74 3,57 15,31 1,3 19,9 1,2 18,37

элементы крыши, м2 10,15 8,72 1,43 0,56 10,71 3,26 13,97 0,26 3,63 0,17 2,37

элементы добора, м3 60,85 53,72 7,13 6,03 66,88 20,33 87,21 0,06 4,97 0,08 7,33

окна и балконные 
двери

— — — — 3,92 1,19 5,11 — 5,11 — 5,11

Сопутствующие рабо­
ты по монтажу, не во­
шедшие в нормы по 
ЕРЕР

2,1 0,63 2,74 2,74 2,74



Продолжение табл% 3 
Г. ОБЪЕМНО-БЛОЧНЫЕ ДОМА

Наименование
С тоимость 1 ма общей 
площади домов, руб.

5-этажныя 9-этажнва

Расчетная отпускная цена комплекта 
изделий

Всего 68,24 68,21
В том числе:

стоимость материалов 31,11 31,09
из них:
основные — для изготовления 12,44 12,42
конструкций (цемент, сталь, 
щебень, песок, керамзит, вода)
отделочные и инженерное обо- 18,62 18,62
рудование
прочие 0,05 0,05

переработка 28,0 28,01
внепроизводственные расходы 0,59 0,59
плановая прибыль (14,3% себе­ 8,54 8,53
стоимости)

4,13Транспортные расходы 3,86

И т о г о 72,37 72,07

Заготовительно-складские расходы 1,45 1,44
(2%)

И т о г о  с учетом заготовительно­ 73,82 73,51
складских расходов

Затраты на строительной площадке 8,62 11,18

И т о г о  прямых затрат 82,44 84,69

В том числе:
подземная часть 6,93 4,34
надземная часть 75,51 80,35

Расчетная величина начислений 19,57 19,92

Всего расчетная сметная стоимость 102,01 104,61

В том числе:
подземная часть 9,04 5,66
надземная часть 92,97 98,95
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Т а б л и ц а  4
ПОКАЗАТЕЛИ УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ

ПО ЖИЛЫМ ДОМАМ РАЗЛИЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
руб/м2 общей площади

Условно-постоянные затраты

прямые С начислениями

Конструктивные 
элементы н виды 

работ

Панельная Кирпичная Крупноблочная
5-

эт
аж

н
ы

е

В

а> 5-
эт

аж
н

ы
е £В

К
SО)
О)

о
S*69Н
?to

I

1
о>

SВ*
ВСП
to

0
§
й
1а>

Общестрои- 
тельные работы

Подземная 
часть здания;

земляные 0,32 0,24 0,42 0,31 0,42 0,31 0,42 0,31
работы
прочие 0,65 0,49 0,85 0,64 0,86 0,64 0,85 0,64

И т о г о 0,97 0,73 1,27 0,95 1,28 0,95 1,27 0,95

Надземная 
часть здания:

крыша и 0,8 0,47 1,03 0,59 1,06 0,61 1,05 0,6
кровля
двери 3,6 3,6 4,58 4,58 4,73 4,73 4,7 4,7полы 8,2 8,2 10,42 10,42 10,77 10,77 10,69 10,69
встроен­ 0,9 0,9 1,14 1,14 1,18 1,18 1,17 1,17ная мебель 
мусоро­ 0,25 0,25 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33провод
внутрен­ 2,2 2,2 2,8 2,8 2,89 2,89 2,87 2,87ние отде­
лочные ра­
боты, не 
учтенные в 
стоимости 
элементов 
зданий 
(оклейка 
стен обоя­
ми, маляр­
ные рабо­
ты и пр.)
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4

Условно-постоянные затраты
Прямые С начислениями

Конструктивные 
элементы в виды 

работ

Панельная Кирпичная Крупноблочная

5-
эт

аж
ны

е

9-
эт

аж
ны

е

?Ю

I

§
с* 5-

эт
аж

ны
е

9-
эт

аж
ны

е

5-
эт

аж
ны

е

1*
§IО

летние по­
мещения

0 ,2 0 ,2 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26

дополни­
тельный 
верти­
кальный 
транспорт 
при мон­
таж е зда­
ний

1,7 2,15 2,25 2,23

разные ра­
боты

1,45 1,35 1,85 1,71 1,92 1,77 1.9 1,76

И т о г о 17,6 18,85 22,39 23,96 23,14 24,79 22,97 24,61

В с е г о  по 
общестрои­
тельным рабо­
там

18,57 19,58 23,66 24,91 24,42 25,75 24,24 25,56

Санитарно­
технические
работы

5,75 5 ,75 7,47 9,47 7,53 7,53 7,47 7 ,47

Электро­
технические 
работы и сла­
боточные уст­
ройства

3 ,3 3 ,3 3 ,7 3 ,7 3,73 3,73 3 ,7 3 ,7

Лифты — 3 ,9 — 4,42 — 4,45 — 4,42

Всего по зда­
нию

27,62 32,53 34,83 40 ,5 35,68 41,46 35,41 41,15

П р и м е ч а н и е .  Показатели условно-постоянных затрат определены в 
ценах I территориального района.
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РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ
А. П А Н Е Л Ь Н Ы Е  Д О М А

Т а б л и ц а  5

ев
&
g
5

*гав

1 В .

о в и га ко-R
8 gо я я

в Затраты на перевозку
Стоимость погрузоч­

но-разгрузочных 
работ

g » ,
is §
6 .5 1

Наименование g s тариф стоимость перевозки, руб.

И
то
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 т

ра
нс

по
 

ра
сх

од
ы

 н
а 

ра
 

ну
ю

 е
ди

ни
цу

 I
 

ре
ни

я®
, 

ру
б.

конструктивных 
элементов здания

1 Р
ас

че
тн

ая
 

из
м

ер
ен

ия

М
ас

са
 е

дш
 

м
ер

ен
ия

, 
1

С
ре

дн
ее

 p
i 

пе
ре

во
зк

и 
сп

ор
то

м
),

С
то

им
ос

ть
ре

кв
из

ит
а, за 1 т/км 

с учетом по­
ясного коэф­

фициента 
(К = 1), руб.

расчетной
единицы

измерения

то ж е, с ко­
эффициентом 

на габарит 
изделия

за 1 т 
груза, 

руб.

на расчет­
ную еди­
ницу из­
мерения, 

руб.

П одзем ная
часть:

ф ундаменты М3 2 ,5 12 0 ,5 5 0 ,8 2 2 1 ,28 3 ,2 5 ,7 5
стены н ар у ж ­
ные

м2 0 ,3 5 10 0 ,1 7 0 ,7 0 ,2 5 0 ,3 5 1 ,28 0 ,4 5 0 ,9 7

стены внут­
ренние 

Н адзем н ая 
часть:

0 ,3 5 10 0 ,0 9 0 ,7 0 ,2 5 0 ,3 5 1,28 0 ,4 5 0 ,8 9

стены н ар у ж ­
ные

» 0 ,4 10 0 ,1 9 0 ,7 0 ,2 8 0 ,3 9 1 ,28 0,51 1 ,09

стены внут­ » 0 ,3 5 10 0 ,0 9 0 ,7 0 ,2 5 0 ,3 5 1,28 0 ,4 5 0 ,8 9
ренние
перегородки 0 ,1 5 10 0 ,03 0 ,7 0,1 0 ,1 4 1,28 0 ,1 9 0 ,3 6
перекры тия 0 ,3 9 10 0 ,0 7 0 ,7 0 ,2 7 0 ,3 8 1,24 0 ,4 8 0 ,9 3
элементы )> 0 ,4 5 10 0 ,2 2 0 ,7 0 ,3 2 0 ,45 1,24 0 ,5 6 1,23
крыш и
элементы д о ­
бора

м3 2 ,5 10 0 ,5 5 0 ,7 1,75 2 ,1 9 1,28 3 ,2 5 ,9 4
05
СО
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Б. КИРПИЧНЫЕ ДОМА
П р о д о л ж е н и е  т а б л .  5

М
ас

са
 е

ди
ни

цы
 и

з­
м

ер
ен

ия
, 

т

ф Нва Я

Bg
S S s
ея w  ВС

s1 1 
Зло

Затраты на перевозку Стоимость погрузочно- 
разгрузочных работ

о *
a s «
g s |

Наименование 5б» &>>S тариф стоимость перевозки, руб.
Э я к
w irt лконструктивных 

элементов здания

Ра
сч

ет
на

я
из

м
ер

ен
ия

С
ре

дн
ее

 р
; 

пе
ре

во
зк

и,
, 

сп
ор

то
м

),

Ст
ои

мо
ст

ь^
ре

кв
из

ит
а, за 1 т/км  

с учетом по­
ясного коэф­

фициента 
(К = 1 ), руб.

расчетной
единицы

измерения

то ж е, 
с коэффици­
ентом на га­
барит изделия

за 1 т 
груза, 

руб.

на расчет­
ную еди­
ницу из­
мерения

\ И
то

го
 т

ра
н 

ра
сх

од
ы

 h
i 

ну
ю

 е
ди

нт
 

ре
ни

я,
 р

уб

П одзем ная часть:
2 ,5 12 0,55ф ундаменты М3 0,8 2 2 1,28 3 ,2 5 ,75

блоки стен 
подвалов

1,4 12 0,55 0,8 1,12 1.12 1,28 1,79 3 ,4 6

стены н аруж ­
ные

м2 0,73 12 0,1 0,8 0,58 0 ,58 1,02 0,74 1,42

стены внут­
ренние

» 0,55 12 0,08 0,8 0,44 0,44 1,02 0,56 1,08

Н адзем н ая  часть:
0,73стены н ар у ж ­ » 12 0,1 0,8 0,58 0,58 1,02 0,74 1,42

ные
стены внут­ У> 0,55 12 0,08 0,8 0,44 0,44 1,02 0,56 1,08
ренние
перегородки 0,1 10 0,04 0 ,7 0,07 0,1 1,28 0,13 0,27
перекры тия в 0,31 10 0,09 0 ,7 0,22 0,31 1,24 0,38 0 ,78
элементы » 0,45 10 0,22 0 ,7 0,32 0,45 1,24 0,56 1,23
крыш и
элементы  до­
бора

м3 2 ,5 10 0,55 0 ,7 1,75 2 ,19 1,28 3 ,2 5,94



В. КРУПНОБЛОЧНЫЕ ДОМА
Продолжение табл. 5

•Ф
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ts
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Затраты на перевозку
Стоимость погру- 
эочно-разгрузоч - 
ных работ, руб 1

Наименование конструктив­
ных элементов здания
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Подземная часть:
фундаменты М3 2,6 12 0,55 0.8 2 2 1,28 3.2 5,75
блоки стен подвалов 1,4 12 0,55 0.8 1,12 1,12 1,28 1,79 3,46
стены наружные и Ма 0,6 10 0,33 0.7 0.2 0,2 1,28 0,77 1.3
внутренние 

Надземная часть:
стены наружные :» 0,66 10 0,28 0.7 0,46 0,46 1,28 0,84 1,58
стены внутренние » 0,5 10 0,22 0.7 0,35 0,35 1,28 0,64 1,21
перегородки я 0,1 10 0,04 0,7 0,07 0,1 1,28 0,13 0,27
перекрытия » 0,31 10 0,09 0.7 0,22 0,31 1,24 0,38 0,78
элементы крыши в 0,45 10 0,22 0,7 0,32 0,45 1,24 0,56 1,23
элементы добора м8 2,5 10 0,55 0.7 1,75 2,19 1,28 3,2 5,94

* Стоимость устройства нулевого цикла принимается по аналогии со стоимостью работ по подземвой части панельных домов.
П р и м е ч а н и я :  1. При участии в доставке грузов заготовительно-снабженческих организаций величина суммарных транспорт­

ных расходов принимается с д=1,04.
2. Масса оконных и балконных дверных блоков в панельных конструкциях учитывается в  общей массе панелей.
3. Для кирпичных стен принимается масса брутто с К = 1,03.



Продолжение табл. 5 

Г. ОБЪЕМНО-БЛОЧНЫЕ ДОМА

101 Стоимость, руб.

1 1st 1 м8 общей
Конструктивные элементы

ы
ее I II се Е площади домов

I I I и 5-этаж­ 9-этаж-
и 1 ffS'g 3 » ные ные

Подземная часть:

фундаменты м3
0,032
0,027

5,75 0,18 0,16

м2
0,11

наружные стены
0,06

0,97 0,11 0,06

внутренние стены в
0,21
0,12

0,89 0,19 0,11

И т о г о — — — 0,48 0,33

Надземная часть:
объемные блоки ве­
сом И т (3%) шт. 0,0021 21,76 0,046 0,046
то же, 12 т (4%) в 0,0028 23,67 0,066 0,066

» 13 т (4%) в 0,0028 25,63 0,072 0,072
в 14 т (12%) в 0,0084 27,54 0,23 0,23
» 15 т (33%) в 0,0231 29,5 0,68 0,68
» 18 т (44%) в 0,0308 62,87 1,94 1,94

До борные элементы 
надземной части здания:

0,07
из тяжелого бетона м8 5,94 0,42 0,3

0,05
из керамзитобетона 
(наружные стены)

м2 0,18 1,09 0,2 0,2

И т о г о — — — 3,65 3,53

В с е г о — , , 1

1 - 4,13 3,86

П р и м е ч а н и я :  I. Над чертой — по б-зтажным домам, под чертой — по
9-этажным.

2. Стоимость транспортировки объемных блоков принята по табл. 11 «Вре­
менных указаний и нормативов для составления сметной документации к  ти­
повым проектам зданий из объемных блоков и определения расчетных опто­
вых цен на конструкции таких зданий» с поправкой на расстояние доставки 
(10 км). Показатели затрат по добору и элементам подземной части приняты 
по аналогии с показателями панельных домов.
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Т а б л и ц а  6
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ ИЗМЕНЯЕМЫХ 

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИИ
А. ПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА

Стоимость,
и руб-

Обоснование
Наименование конструктив­

ны х элементов i §
й! 1 , 1

Я А

li 8 &
РГ ®
§  а

I I
Iв

ы я в - а 5 8 'g

Н у л е в о й  ц и к л  
Фундаменты

ЕРЕР 11-1 Укладка блоков и плит м8 0,1 7,84 0,78
ленточных фундаментов 
массой до 0,5 т на песча­
ное, гравийное или ще­
беночное основание при 
глубине котлована до 
4 м

То же, 11-3 То же, массой до 1,5 т » 0,3 3,63 1,09
То же, 11-5 То же, массой до 3 т ъ 0,6 2,48 1,5

И т о г о м3 1 — 3,37

Н а р у ж н ы е  ц о к о л ь н ы е
с т е н ы

То же, 11-425 Установка цокольных м2 0,3 1,41 0,42
панелей площадью до 
12 м2, длиной до 3,9 м

То же, 11-426 То же, площадью до 
12 м2, длиной более 3,9 м

ь 0,1 0,97 0,1

То же, 11-427 То же, площадью бо­
лее 12 м2

0,6 0,67 0,4

И т о г о м2 1 — 0,92

В н у т р е н н и е  с т е н ы

То же, 11-442 Установка панелей м3 0,1 1,21 0,12
внутренних стен пло­
щадью до 6 м2

То же, 11-444 То же, площадью бо­
лее 6 м2

0,9 0,55 0,49

И т о г о ма 1 — 0,61
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i
1

С тоим ость,
Р у б .

О боснование
Н аим енование к о н стр ук ти в ­

ны х элем ентов
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га

W 1 Ч
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и
зм
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и
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о
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щ
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я

Н а д з е м н а я  ч а с т ь  

Н а р у ж н ы е  с т е н ы

ЕРЕР 11-428 Установка панелей на­
ружных стен площадью 
до 15 м2 при разрезке на 
этаж в бескаркасно­
панельных жилых и об­
щественных зданиях

М2 0,5 1,12 0,56

То же, 11-430 То же, площадью бо­
лее 15 м2

2> 0,5 0,75 0,37

И т о г о

В н у т р е н н и е  с т е н ы

М2 1 — 0,93

То же, 11-442 Установка панелей 
внутренних стен пло­
щадью до 6 м2

м2 0,1 1,21 0,12

То же, 11-444 То же, площадью бо­
лее 6 м2

» 0,9 0,55 0,49

И т о г о

П е р е к р ы т и е

м2 1 — 0,61

То же, 11-321 Укладка плит, насти­
лов панелей перекрытий 
и покрытий толщиной 
до 16 см, площадью бо­
лее 10 м2

м2 0,8 0,22 0,18

То же, 11-323 То же, толщиной бо­
лее 16 см, площадью до 
10 м2

» 0,1 0,31 0,03

То же, 11-319 То же, толщиной до 
16 см, площадью до 5 м2

0,1 0,34 0,03

И т о г о м2 1 — 0,24
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П р о д о л ж е н и е  т а б л . 6

Наименование конструктив­
ных элементов

&
%со

1 Стоимость,
р у б .

Обоснование
К
d
в
и
я  № 
£ 1 1 Ч

и
сл

о
 е

дЕ
 

и
зм

ер
ен

и
я

л
И CXtБ <аШ з  
« “2  (0 и об

щ
ая

Перегородки

ЕРЕР 11-453 Установка крупно­
панельных пер егор одок 
площадью до 5 м2

М2 0,4 1,54 0,62

То же, 11-454 То же, площадью до 
10 м2

0 ,6 1,07 0,64

И т о г о

Крыша

м2 1 — 1,26

То же, 11-321 Укладка плит насти­
лов панелей перекрытий 
и покрытий толщиной до 
16 см, площадью более 
10 м2

м2 1 0,22 0,22

То же, 11-319 То же, площадью до 
5 м2

в 1 0,34 0,34

И т о г о

Доборные элементы

м2 1 — 0,56

То же, 11-378 Монтаж добора мас­
сой до 1 т

м3 0,5 7,8 3 ,9

То же, 11-379 То же, массой до 2,5 т 0 ,5 4,27 2,13

И т о г о м3 1 — 6,03



Продолжение табл. 6

Б. КИРПИЧНЫЕ ДОМА

оей
§

Стоимость,
руб.

^Обоснование]]
Наименование конструктив­

ных элементов
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и
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ая

Подземная часть
Фундаменты

ЕРЕР П-З Укладка блоков и плит 
ленточных фундаментов 
массой до 1,5 т на пес­
чаное, гравийное или 
щебеночное основание 
при глубине котлована 
до 4 м

м3 0,2 3,63 0,73

То же, 11-5 То же, массой до 3 т » 0,8 2,48 1,98

И т о г о м3 1 — 2,71

Блоки стен подвала
То же, 11-28 Установка блоков стен 

подвалов объемом до 
0,4 м3

м3 0,7 6,1 4,27

То же, 11-29 То же, объемом более 
0,4 м3

» 0,3 3,59 1,08

И т о г о м3 1 — 5,35

Доборные элементы
То же, 11-378 Монтаж добора мас­

сой до 1 т
м3 0,5 7,8 3,9

То же, 11-379 То же, массой до 2,5 т i> 0,5 4,27 2,13

И т о г о м3 1 — 6,03

То же, 13-31 
То же, 18-58

Наружные стены 
из обыкновенного гли­
няного кирпича толщи­
ной 51 см со средним 

архитектурным оформ­
лением 

Кладка
Расшивка швов

м3
м2

0,51
1

3,18
0,1

1,62
0,1
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Продолжение табл. 6
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Стоимость,
руб.

Обоснование Наименование конструктив­
ных элементов
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ЕРЕР, 17-297 Однослойная штука­
турка

м2 1 0,15 0,15

Ценник смет­
ных цен на

Раствор кладочный 
марки М50

м8 0,12 13 1,56

местные стро­
ительные ма­
териалы и из­
делия для про- 
мышленно- 
гражданско- 
го строитель­
ства Рязанской 
области, 1—71

Раствор цементно- 
известковый

» 0,006 10,2 0,06

И т о г о

Внутренние стены 
из обыкновенного гли­
няного кирпича толщи­

ной 38 см

м2 1 3,49

ЕРЕР 13-30 Кладка м8 0,38 3,66 1,39

То же, 17-297 Однослойная штука­
турка

ма 2 0,15 0,3

Ценник смет­
ных цен на

Раствор кладочный 
марки M.5G

м3 0,09 13 1,17

местные стро­
ительные ма­
териалы и из­
делия для про­
мышленно- 
гражданско­
го строитель­
ства Рязанской 
области, 1—71

Раствор цементно- 
известковый

» 0,012 10,2 0,12

И т о г о м2 1 2,98
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Стоимость,
р у б .

Обоснование
Наименование конструктив­

ных элементов
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яtf
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Н а д з е м н а я  ч а с т ь
Н а р у ж н ы е  с т е н ы  

и з  о б ы к н о в е н н о г о  г л и ­
н я н о г о  к и р п и ч а  т о л щ и ­
н о й  51 с м  с о  с р е д н и м  

а р х и т е к т у р н ы м  о ф о р м ­
л е н и е м

ЕРЕР, 13-31 Кладка м3 0,51 3,99 2,03
То же, 17-299 Мокрая штукатурка м2 1 0,44 0,44
То же, 18-58 
Ценник смет­
ных цен на

Расшивка швов » 1 0 ,1 0 ,1

Раствор кладочный 
марки М50

м3 0 , 1 2 13 1,56

местные стро­
ительные ма­
териалы и из­
делия для про- 
мышленно- 
гражданско- 
го строитель­
ства Рязанской 
области, 1—71

Раствор отделочный » 0 ,0 2 11,9 0 ,2

И т о г о
В н у т р е н н и е  с т е н ы  

и з  о б ы к н о в е н н о г о  г л и ­
н я н о г о  к и р п и ч а  т о л щ и ­

н о й  38 с м

м2 1 4,33

ЕРЕР, 13-30 Кладка м8 0,38 3,66 1,39
То же, 17-299 
Ценник смет­

Мокрая штукатурка 
Раствор кладочный

м2 2 0,44 0,88

ных цен на марки М50 м3 0,09 13 1,17
местные стро­
ительные ма­
териалы и из­
делия для про- 
мышленно- 
гражданско- 
го строитель­
ства Рязанской 
области, 1—71, 
1—97

Раствор отделочный

1
►

» 0,04 10,2 0,41

И т о г о м2 1 1 - 13,85
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П е р е к р ы т и я
ЕРЕР 11-322 Укладка плит насти­

лов панелей перекрытий 
и покрытий толщиной 
более 16 см, площадью 
до 5 м2

м3 0 ,3 0,47 0,14

То же, 11-323 То же, площадью до 
10 м2

0,7 0,31 0 , 2 2

И т о г о

П е р е г о р о д к и

м2 1 — 0,36

То же, 11-453 Установка крупно­
панельных перегородок 
площадью до 5 м2

м2 0,1 1,54 0,15

То же, 11-454 То же, площадью до 
10 м2

0,9 1,07 0,96

И т о г о

К р ы ш а

м3 1 — 1 . Ц

То же, 11-319 Укладка плит насти­
лов панелей перекрытий 
и покрытий толщиной 
до 16 см, площадью до 
5 м2

м2 1 0,34 0,34

То же, 11-320 То же, площадью до 
10 м2

1 0 , 2 2 0 , 2 2

И т о г о

Д о б о р н ы е  э л е м е н т ы

м2 1 — 0,56

То же, И -378 М о н т а ж  добора мас­
сой до 1 т

м3 0 ,5 7 ,8 3 ,9

То же, 11-379 То же, массой до 2,5 т s> 0,5 4,27 2,13

И т о г о м3 1 6,03
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В. ОБЪЕМНО-БЛОЧНЫЕ ДОМА

к *а *В к

Н аименование

К
S
а

o«S
s i
S I

р або т о.

I Ifса 0) e

15
ы »3* и

Обоснование

С т о и м о ст ь  д о м ов, 
р у б .

5 -э т а ж -
ны х

is

0
1
°а

s i

9 -э т а ж ­
ны х

о я

Iю
I f
■ I

Временные 
указания и 
нормативы для 
составления 
сметной доку­
ментации к ти­
повым проек­
там зданий из 
объемных бло­
ков и определе­
ния расчет­
ных оптовых 
цен на конст­
рукции таких 
зданий**
12-1, 12-11

Временные 
указания и 
нормативы для 
составления 
сметной доку­
ментации к ти­
повым проек­
там зданий из 
объемных бло­
ков и определе­
ния расчет­
ных оптовых 
цен на конст­
рукции таких 
зданий**
12-14

Монтаж объ­
емных блоков

12-35

Монтаж до- 
борных элемен­
тов

Панели на­
ружных стен 
площадью до 
15 м2

шт.

м2

0,07

0,11

30,5 2,14 32,4 2,27

1.7 0.19 1,75 0,19

74



П р о д о л ж е н и е  т а б л ,  6

Обоснование Наименование
р або т

s g
ffg
l a ’5га
5 °
о а
5 ~

№ я

С тои м ость д о м о в , 
р у б .

б -этаж  - 
пы х

№ 1га
а § ° 5
я  <3

If ч
~  о

§ 3 I S

9 -э т а ж ­
н ы х

а> к

&га
| |
* !
2

§ 5

То же, 

То же,

12-16
12-36

12-24
12-40

Временные 
указания и 
нормативы для 
составления 
сметной доку­
ментации к ти­
повым проек­
там зданий из 
объемных бло­
ков и опреде­
ления расчет­
ных оптовых 
цен на конст­
рукции таких 
зданий**

12-26
12-41

12-28
То же, 

То же, 

То же.

12-42

12-20

12-38

12-22
12-39

То же, 
20 м2

до

Плиты пере­
крытий и по­
крытий толщи­
ной до 16 см, 
площадью до 
5 м2

Плиты пере­
крытий и по­
крытий толщи­
ной до 16 см, 
площадью до 
10 м2

То же, более 
10 м2

Карнизные
плиты

Парапетные
плиты

шт.

0,07

0,006
0,005

0,02

0,019

0,013
0,007

0,005
0,003

0,019
0,011

1,25

3,3

4,3

6,4

7,95

1.8

0,09

0,02

0.09

0,08

0,04

0,03

1,25

3,5

0,09

0,02

4.6 0,09

6,8

8,45

1,95

0,05

0,02

0,02
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в*.в S- ы щ.
|

о. я
a i
m ОСО м

Обоснование Наименование 1работ о53 £ 31 S I
§
в о а
8 5~а я «Ф  к

Временные Прочие рабо-
указания и ты, выполняв-
нормативы для мые в у слови-
составления ях стройпло-
сметной доку- щадки:
ментации к ти­
повым проек- устройст- ма 0,274

там зданий из во совме- площади 0,152
объемных бло- щенной застрой­
ков и определе- крыши ки
ния расчет- (без стой-
ных оптовых мости
цен на конст­ сборных
рукции таких конструк­
зданий** ций кров­
13-1 ли)

То же, 13-3
Установка 1 пог. м 0,006

0,003однорядных 
вентблоков на
крыше (без 
стоимости бло­

Временные
ков)

Устройство м* 0,274
0,152указания и разводок цент­ площади

нормативы для рального отоп­ застрой­
составления ления в под­ ки
сметной доку­ земной части
ментации к ти­
повым проек­
там зданий из 
объемных бло­
ков и определе­
ния расчет­
ных оптовых

здания

цен на конст­
рукции таких 
зданий**

13-4
13-5

Б-этаж-
ных

g 1то
° 5

1| % I

эв si

Стоимость домов, 
руб.

9-этаж­
ных

|&
I s
Ф В

8,3

8,6 0,05

2,7

2,27

0,74

8,3 1,26

8,6 0,03

3,3 0,5

76



Продолжение табл. 6

1*и в
Стоимость домов, 

руб.

Обоснование Наименование 1ГУ

8,5 
8 |  a g 
в §

б-этаж­
ных

9-этаж - 
ных

работ &а01
В
СЗв

1W

£«4 S о
м ыИ ю  а> о
8 4
ё -

в ед
ин

иц
ы

из
ме

ре
ни

я

HSо
ыю
°&со В

:
2 

3 в

К

II
§1 на

 1
 м

2 о
бщ

ей
 

пл
ощ

ад
и

^  13-6
т °  * * •  м

То же, элек­
тропроводок

то же
0,274

0 .4 0,11 0,45 0,07
0,152

То же, 13-8 М онтаж сла­
боточных уст­
ройств

ма общей 
площади

1
0 .6 0 ,6 0 ,6 0 ,6

1

Дополни­
тельные рас­
ценки
Д-15-5
Д-15-6

Заделка со­
пряжений меж­
квартирных и 
межкомнат­
ных дверей

ма 0,08 3,25 0,26 3,25 0,26

Каталог ук­
рупненных еди­
ничных расце­
нок для со­
ставления 
сметно-финан­
совых расчетов 
к типовым про­
ектам на ста­

дии проектного 
задания и про­
ектных предло­
жений. Часть I. 
Панельные, 
каркасно-па­
нельные и 
крупноблоч­
ные дома XIV-3

Устройство 
входа в дом

шт.
0,0008

360 0,29 360 0,14
0,0004
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Продолжение табл. 6

§ SJМ S

Стоимость домов, 
руб.

Обоснование
Наименование 1

та S- 
та д г о та « н tf

5-этаж ­
ных

9-этаж ­
ных

работ О*
Sтаа
та

W

trSsj
| |

§ -

ед
ин

иц
ы

из
м

ер
ен

ия

на
 1

 м
3 

об
щ

ей
 

пл
ощ

ад
и

ед
ин

иц
ы

из
м

ер
ен

ия Iо таеч таса «

s i

Каталог ук­
рупненных еди­
ничных расце­
нок для со­
ставления 
сметно-финан­
совых расчетов 
к типовым про­
ектам на ста­
дии проектного 
задания и про­
ектных предло­
жений. Часть I. 
Панельные, 
каркасно-па­
нельные и 
крупноблоч­
ные дома XIV-9

Устройство
лифта

шт.
_Г

8290 3,32
0,0004

То же, XIV-5 Устройство
мусоропрово­
да

0,0008
390 0,31 523 0,21

0,0004

То же, XIV-5 Устройство 
узла управлег 
ния с выходом 
на крышу

ь —
1956 0,78

0,0004

То же, XIV-4 Устройство 
выхода на кры­
шу

0,0008
257 0,21ь

78



П р о д о л ж е н и е  т а б л . б

Обоснование Наименование
работ

§ 5$ 3  P.S.о а 
» с

9?
I -
S s

Стоимость домов, 
руб.

5-этаж­
ных

I
° В

s i

9-этаж 
пых

« а

«а
Iхо
Oi
V

Каталог ук­
рупненных еди­
ничных расце­
нок для со­
ставления 
сметно-финан­
совых расчетов 
к типовым про­
ектам на ста­
дии проектного 
задания и про­
ектных предло­
жений. Часть I. 
Панельные, 
каркасно-па­
нельные и 
крупноблоч­
ные дома 
ХШ -5

То же, XIV-1

То же, 
XIV-12

Устройство
абонентных
ящиков

Асфальто­
вая отмостка

Вертикаль­
ный транспорт

И т о г о  по 
надземной ча­
сти здания

Подземная 
часть задания

В с е г о

шт.

1 пог. м

м2 рас­
четной 
длины

м2 общей 
площади

0,02
0,02

0.046
0,026

0,011

12.2 0,24

3 .8 0 ,17

0,69

7,93

0,69

8.62

12,2

3 ,8

45,2

0,42

0 ,24

0,1

0 ,5

10,76

0,42

11,18

• Над чертой — показатель по 5-этажным домам, под чертой — по 
9-этажным,
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РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
ИНДУСТРИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Панельные дома Кирпичные

Наименование

W

Потребность 
в материалах 

а  конструк­
циях на 1 ма 

общей 
площади

Удельные ка­
питаловло­

жения на 1 ма 
общей 

площади, 
руб.Хгод

Потребность 
в материалах 
и конструк­
циях на 1 ма 

общей 
площади

о Ф 0)я
1 I в

*
я (в <9и и н
А л 0)

10 Оз to

в) V
§ 1 1
£ £

§Sв) 1
гг» ю

Капитальные вложения в предприятия

Сборные
зобетониые
лия:

желе-
ызде-

заводы к п д ма
общей
пло­
щади

59 59 59

заводы Ж Б И мэ 68 — — — — 0,38 0,36
Гипсобетоиные

панели
ма 3,2 0,45 0,45

Объемные
ки

бло- ма
общей

пло­
щади

74

И т о г о — — —
- -

59 — -  |

Капитальные вложения в  предприятия

Кирпич тыс.
шт.

80 — — — — 0,23 0,24

Сталь кг 0,222 22 21 4,9 4,7 18 18
Цемент марки 

М400
» 0,035 240 230

0,51

8,4 8,1 150 150

Щебень м' 12,7 0,65 7 6,5 0,34 0,32
Песок кварце­

вый
Керамзит

» 7,37 • 0,24 0,23 1,8 1.7 0.31 0,34

» 10,4 0,29 0,29 3 3 — _
Товарный бетон 3> 10 0,014 0,025 0,1 0,3 — —

Строительный
раствор

» 10
0,018

■“ — 0,164 0,2

Эффективные 
термоизоляцион­
ные материалы

» 22 0,028 0,6

1,3

0,4

1,6

0,034 0,023

0,035Пиломатериа- 45 0,03 0,04 0,04
лы

И т о г о — — — — 27,1 23,3 — —
В с е г о на 1 м2 

общей площади
86,1 82,3

80

Т а б л и ц а  7
В ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

дома Крупноблочные дома Объемно • блочные дома

Удельные 
капиталовло­
жения на 1 м2 

общей 
площади, 
руб.Хгод

Потребность 
в материалах 
я конструк­
циях на 1 м2 

общей 
площади

Удельные 
капиталовло­
жения и в 1 м2 

общей 
площади, 
руб.Хгод

Потребность 
в материалах
и КОНСТРУК­

ЦИЯХ на 1 м 2 
общей 

площади

Удельные 
капиталовло­
жения на 1 ы2 

общей 
площади, 

руб.Хгод
о ф ф Ф ф ф о ф ф
§ 1 г 1 § 1

1
1 g 1

в * £ * * £ * £ £
н0) 3

А
н
А 1

gА 1 Й
to о> Ю о> вд о> Ю о> Ю о>

строительной индустрии

— — — — — — ___

25,8 24,5 0,78 0,76 53 51,7
1,4 1.4 0,95 0,95 3 3 — — — —

74 74

27,2 25,9 — — 56 54,7 — — 74 1 74
промышленности строительных материалов

18,4 19,2 — — - — — —

4 4 28 33 6,2 7,3 F26 Г28 5,8 6,2
5,2 6,2 206 200 7,2 7 210 205 7,3 7,2
4,3 4,1 0,43 0,41 6.5 5,2 0,42 0,41 5,3 6,2
2,3 2,6 0,19 0,18 1,4 1.3 0,2 0,19 1,6 1.4
_ 0.42 0,42 4,4 4,4 0,25 0,24 2,6 2,5

м 2
0,042 0,058 0,4 0,6 —

0,7 0,6 — — — — — — — —

1.8 1,8 0,035 0,035 1,6 1.6 0,03 0,035 1,3 1,6

38,3 39,3 — — 26,7 27,4 — 23,8 24,1
65,5 65,2 82,7 82,1 97,8 98,1
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Т а б л и ц а  8
РАСЧЕТ ГОДОВЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ПО ПАНЕЛЬНЫМ

ЖИЛЫМ ДОМАМ 
А. 5-ЭТАЖНЫЕ

На 1 мг общей площади

Наименование

С
м

ет
н

ая
 с

то
и

­
м

ос
ть

, р
уб

.

С
р

ок
 с

л
уж

­
бы

, 
го

д

Амортизационные отчисления Текущее
обслуживание 

и ремонт Всего го­
довые экс­
плуатаци­

онные 
затраты, 

руб.

Всего

В том числе

восстановление капитальный
ремонт % руб.

% руб. % руб. % руб.

Фундаменты 2,69 100 — 0,037 1 0,027 0,37 0,01 — — 0,037

Стены наружные, всего 16,93 100 — 0,232 1 0,169 0,37 0,063 — 0,024 0,256

В том числе содержание фа- — — — — — — — — 0,14 0,024 —

садов

Стены внутренние 13,61 100 — 0,186 1 0,136 0,37 0,05 — — 0,186
Перегородки железобетонные 3,21 100 — 0,044 1 0,032 0,37 0,012 — — 0,044
Перекрытия 9,89 100 — 0,136 1 0,099 0,37 0,037 — — 0,136
Полы (из досок) 10,42 50 — 0,28 2 0,208 0,69 0,072 0,22 0,023 0,303
Конструктивные элементы 2,78 100 — 0,038 1 0,028 0,37 0,01 _ _ 0,038

крыши

Кровля (рулонная) 1,03 12 — 0,126 8,3 0,085 4 0,041 0,32 0,003 0,129

Оконные и балконные двер­
ные блоки

4,45 40 — 0,156 2,5 0,111 1 0,045 0,27 0,012 0,168

Двери внутренние 4,58 50 — 0,124 2 0,092 0,69 0,032 0,27 0,012 0,136

Мусоропровод 0,32 100 — 0,004 1 0,003 0,37 0,001 — 0,12 0,124

Прочие конструктивные эле- 5,85 100 — 0,081 1 0,059 0,37 0,022 — — 0,081
менты

Санитарно-технические си- 7,47 0,767
стемы, всего

В том числе:
центральное отопление 1,71 — 7 0,119 — — — — 5 0,085 0,204

вентиляция
водоснабжение:

0,3 — 5,5 0,016 — ■-- — 6 0,018 0,034

холодное 0,3 — 7,1 0,021 — — — — 5 0,015 0,036

горячее 0,6 — 11 0,066 — — — — 4 0,024 0,09

канализация 3,21 — 4,4 0,141 — — — — 5 0,16 0,301

водостоки 0,15 — 5,3 0,007 — — — — 2 0,003 0,01

газоснабжение 1,2 — 5,7 0,068 — — — — 2 0,024 0,092

Электрические и слаботоч­
ные устройства

3,7 100 — 0,051 1 0,037 0,37 0,014 — — 0,051

Разные работы 9,72 100 — 0,133 1 0,097 0,37 0,036 — — 0,133

В с е г о 96,65 2,589

П р и м е ч а н и е .  Расчет эксплуатационных затрат по остальным строительным системам выполняется аналогично расчетам, 
приведенным в данной таблице.



Б. 9-ЭТАЖНЫЕ
Продолжение табл. 8

Амортизационные отчисления Текущее 
обслуживание 

и ремонт

См
ет

на
я 

ст
ои

­
мо

ст
ь,

 р
уб

.

С
ро

к 
сл

уж
бы

, 
го

д

В том числе Всего
годовые
эксплуа­
тационные

затраты,
руб.

Наименование Всего
восстановление капитальный

ремонт % руб.
% РУб. % руб. % руб.

Фундаменты 1,92 100 — 0,026 1 0,019 0,37 0,007 _ _ 0,026
Стены наружные, всего 15,73 100 — 0,215 1 0,157 0,37 0,058 — 0,022 0,237
В том числе содержание фа­

садов
— — — — — — — — 0,14 0,022 —

Стены внутренние 12,36 100 — 0,17 1 0,124 0,37 0,046 ■-- — 0,17
Перегородки железобетон­

ные
3,21 100 — 0,044 1 0,037 0,37 0,017 — — 0,044

Перекрытия 9,13 100 — 0,125 1 0,091 0,37 0,034 — — 0,125
Полы из досок 10,42 50 — 0,28 2 0,208 0,69 0,072 0,22 0,023 0,303
Конструктивные элементы 

крыши
1,82 100 — 0,025 1 0,018 0,37 0,007 — — 0,025

Кровля (рулонная) 0,59 12 — 0,073 8,3 0,049 4 0,024 0,32 0,002 0,075
Оконные и балконные двер­

ные блоки
4,45 40 0,156 2,5 0,111 1 0,045 0,27 0,012 0,168

Двери внутренние 4,58 50 — 0,124 2 0,092 0,69 0,032 0,27
•X? ^  
0,012

? ! ез)S
0,136

Мусоропровод 0,32 100 — 0,004 1 0,003 0,37 0,001 — 0,12 0,124

Прочие конструктивные эле­
менты здания

7,6 100 — 0,104 1 0,076 0,37 0,028 — — 0,104

Санитарно-технические си­
стемы, в с е г о

7,47 — — — — — — — — — 0,767

В том числе:
центральное отопление 1.71 — 7 0,119 — — — — 5 0,085 0,204

вентиляция 0,3 — 5,5 0,016 — — — — 6 0,018 0,034
водоснабжение:

холодное 0,3 — 7,1 0,021 — — — — 5 0,015 0,036

горячее 0,6 — 11 0,066 — — — — 4 0,024 0,09

канализация 3,21 — 4,4 0,141 — — — — 5 0,16 0,301

водостоки 0,15 — 5,3 0,007 — — — — 2 0,003 0,01

газоснабжение 1,2 — 5,7 0,068 — — — — 2 0,024 0,092

Электротехнические и слабо- 
точные устройства

3,7 100 — 0,051 1 0,037 0,37 0,014 — — 0,051

Лифты 4,42 — — — — — — — — 0,97 0,97
Разные работы 11,41 100 — 0,156 1 0,114 0,37 0,042 — — 0,156
В с е г о 99,13 3,481



РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ
Т а б л и ц а  9

На 1 м2 общей площади

Строительная
систем а

Э
та

ж
н

о
ст

ь 
д

о
м

ов

При сметны х ц ен ах  на материалы конструкций При ф актической себестоимости материалов 
и конструкций

С
м

ет
н

ая
 с

еб
ес

то
и

­

м
о

ст
ь 

C
j,

 р
уб

.

Капитальные
влож ения

Э к сп л уа та ­
ционные
затраты

П
р

и
ве

д
ен

н
ы

е 
за

т
­

р
ат

ы
 Я

, 
р

уб
.

Р
ас

ч
ет

н
ая

 с
еб

ес
то

и
­

м
о

ст
ь 

С
2

, 
р

уб
.

Капитальны е
влож ения

Э ксплуатаци­
онные

затраты

П
р

и
ве

д
ен

н
ы

е 
за

тр
а­

ты
 Я

, 
р

уб
.§и

X

t
к

\о
£

г к

го
д

о
вы

е 
М

, 
р

уб
/г

о
д

1 у
ч

и
ты

ва
ем

ы
е 

за
 с

р
о

к
 о

к
у

­
п

ае
м

ос
ти

 
М

 Г
н

, 
р

уб
.

г
X

1

*

£
си

И

йз го
д

о
вы

е 
М

, 
| р

уб
/г

о
д

уч
и

ты
ва

ем
ы

е 
, з

а 
ср

ок
 о

к
у

­
п

ае
м

ос
ти

 
М

Т
п

, 
р

уб
.

Панельная 5 91,15 86,1 10,33 2,58 21,49 123 93,37 86,1 10,33 2,62 21,82 125,5
9 93,48 82,3 9,88 3,48 28,99 132,5 95,38 82,3 9,88 3,51 29,24 134,5

Кирпичная 5 90,44 65,5 7,86 2,65 22,08 120,4 105,35 63,5 7,62 2,93 24,41 137,4
9 94,47 65,2 7,82 3,58 29,82 132,1 107,88 62,7 7,52 3,63 30,24 145,6

Крупно­ 5 95,23 82,7 9,92 2,68 22,32 127,5 112,45 82,7 9,92 2,96 24,66 147
блочная 9 98,68 82,1 9,85 3,62 30,15 138,7 114,13 82,1 9,85 3,84 31,99 156

Объемно­ 5 — ____ _ _ _ ____ 96,51 97,8 11,74 2,6 21,6 129,8
блочная 9 — — — ■ — 98,97 98,1 11,77 3,5 29,1 139,84

*  С м етн ая  я  р асч етн ая  стои м ость стр о и тел ьства приним ается в  ур овн е себестоим ости , т , е. б ез у ч е та  п л ан овы х накоплений 
строительны х организаций.
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