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УДК 69.003.123

Расчетные показатели для составления проектов 
организации строительства. Часть Х1/ЦНИИОМТП.— 
М.; Стройнздат, 1980.— 167 с.

Даны показатели на укрупненные стоимостные и 
физические измерители для определения объемов работ, 
затрат труда, потребности в материально-технических 
ресурсах, транспортных средствах, расхода конструкций, 
изделий, полуфабрикатов и основных строительных ма­
териалов по строительству жилищно-гражданских и 
промышленных зданий и сооружений, объектов строи­
тельной индустрии, промышленности строительных ма­
териалов, гидроэлектростанций (ГЭС), газовой промыш­
ленности и автомобильных дорог.

Для инженерно-технических работников проектных 
организаций, занятых разработкой проектов организа­
ции строительства (ПОС) и технико-экономических обо­
снований (ТЭО).

Табл. 38.
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П Р Е Д И С Л О В И Е

XI часть сборника «Расчетных показателей» содержит пока­
затели на укрупненные стоимостные и физические измерители 
объемов работ, затрат труда, расхода конструкций, изделий полу­
фабрикатов и основных строительных материалов по строитель­
ству предприятии, зданий и сооружений отдельных отраслей 
строительства и нормы потребности в строительных машинах 
строительных министерств и ведомств, осуществляющих строи­
тельство промышленных, жилых и культурно-бытовых зданий и 
сооружений, объектов энергетики (ГЭС), автомобильных дорог, 
сельского хозяйства и связи.

Расчетные показатели предназначаются в качестве пособия 
для инженерно-технических работников проектных организаций, 
осуществляющих разработку проектов организации строительства 
в составе техно-рабочих (технических) проектов и технико-эконо­
мических обоснований (ТЭО).

Показатели разработаны под методическим руководством н 
при участии лаборатории организации промышленного строитель­
ства отдела организации строительного производства ЦНИИОМТП.

В разработке и подготовке к изданию XI части сборника 
«Расчетных показателей» приняли участие:

ЦНИИОМТП Госстроя СССР — кандидаты техн. наук
B. В. Шахпароноз, П. П. Олейник и Л. П. Аблязов, инженер
C. Я. Назаров (ответственный исполнитель темы, редактор), кан­
дидаты техн. наук В. И. Поляков и А. Т. Чистяков (ответственный 
исполнитель раздела И );

ЛенЗНИИЭП Госгражданстроя при Госстрое СССР — инжене­
ры Ю. Т. Ятленко, В. А. Константинов (ответственный исполни­
тель раздела 1), Г. А. Алавидзе и Е. И. Вилько;

Промстройпроект Госстроя СССР — инженеры Б. Д. Гольд­
берг (ответственный исполнитель раздела 2), В. С. Федорова и 
Н. В. Сермягина:

Проектный институт № 2  Госстроя СССР — инженеры 
Ю. К. Засецкая (ответственный исполнитель раздела 3), А. В. Зу- 
рина, Л. А. Овчинникова, техник Г. В. Новикова;

Гнпростекло Мннпромстройматериалов СССР —- Э. Г. Марты­
нов, Т. Г. Золотова (ответственный исполнитель раздела 4) и ст. 
техник Ю. Л. Сергеев;

ВНИПИИстромсырье Мннпромстройматериалов СССР — 
инженеры А. Ф. Некипелова (ответственный исполнитель разде­
ла 5), Л. А. Данилова и Н. И. Моисеев;

Гипростройматериалы Мннпромстройматериалов СССР — 
инженеры И. В. Ярмолович (ответственный исполнитель разде­
ла 6), В. А. Кирюшин и В. Д. Михайлова;
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Союзгипростром МннстроЙматериалов СССР — инженеры
A. С. Семенов (ответственный исполнитель раздела 7), И. А. Ола- 
новский и техник 3. Н. Орлова;

Гндропроект Минэнерго СССР — инженеры А. М. Михеев 
(ответственный исполнитель раздела 8), А. Ф. Кузовклн и
B. Я. Шайтанов;

Союздорпроект Минтрансстроя СССР — инженеры Г. М. Пе­
сочин (ответственный исполнитель раздела 9), Э. В. Шимкович, 
А. К- Нарубаев и И. Т. Иванова;

ВНИПИТрансгаз Мингазпрома СССР — инженеры Л. П. Коре­
нев (ответственный исполнитель раздела 10), В. Т. Затеев, 
Л. А. Давнденко, И. А* Мельник, В. Б. Серый и техник Р. А. Куз­
нецова;

Замечания и предложения по XI части Сборника «Расчетных 
показателей» просьба направлять в Центральный научно-исследо­
вательский и проектно-экспериментальный институт организации, 
механизации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТЛ) 
по адресу: Москва, И-434, 127434, Дмитровское шоссе, 9.



ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие расчетные показатели разработаны на основе 
анализа и обобщения проектно-сметной документации к объектам - 
представителям отдельных отраслей строительства, отобранным 
по признакам перспективности, то есть возможности повторного 
их использования в строительстве, прогрессивности объемно-пла­
нировочных и конструктивных характеристик и эффективности 
применяемых материалов.

2. Показатели носят объектно-отраслевой характер, что позво­
ляет проектным организациям на стадии технического проектиро­
вания или технико-экономического обоснования конкретнее и по 
более широкой номенклатуре определять потребность в материаль­
но-технических ресурсах.

3. Данные, полученные при расчете на основе применения на­
стоящих показателей, подлежат уточнению на стадии рабочего 
проектирования в соответствии с указаниями п. 1.8 «Инструкции 
по разработке проектов и смет для промышленного строительства» 
СН 202-76, при этом количественное и качественное уточнение по 
потребностям в отдельных видах ресурсов и затрат труда должно 
производиться:

в строительных, дорожных машинах и механизмах на основе 
объемов работ в физических измерителях и годовой производи­
тельности машин, определяемой по отчету строительно-монтажной 
организации об использовании машин в строительстве по форме 
1 НТ, с учетом планируемого роста повышения их производи­
тельности;

в автотранспортных средствах на основании грузооборота и 
годовой производительности автотранспортных средств, опреде­
ляемой по отчету строительно-монтажной организации об исполь­
зовании автотранспорта в строительстве по форме 2 ТР с учетом 
планируемого роста повышения производительности;

в строительно-монтажных кадрах на основании годовых объе­
мов строительно-монтажных работ, выработки на одного рабо­
тающего в год и процентного соотношения численности работни­
ков обслуживающих и прочих хозяйств, определяемых по отчету 
строительно-монтажной организации по труду в строительстве по 
форме ЗТ с учетом планируемого роста повышения производитель­
ности труда;

в жилье для строительно-монтажных кадров на основании 
численности этих кадров в пиковый год строительства, норм об­
щей площади на одного проживающего (13,5 мг для семейных и 
9 м2 для одиночек) и коэффициента семейности в подготовитель­
ный период строительства 1,8 и в основной — 2,2;

удельный вес отдельных категорий работающих устанавли­
вать по сложившейся структуре работающих в данном строитель­
стве, а при ее отсутствии — в соответствии с п. 10.9 «Расчетных 
нормативов для составления проектов организации строительства» 
(Стройиздат, М„ 1973);

в ресурсах на создание базы строительной индустрии — на 
основании указаний п. 8.5. СН 202-76;

в средствах на строительство временных зданий и сооруже-
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ний на основании данных, определяемых проектом организации 
строительства (ПОС).

4. В XI часть Сборника вошли расчетные показатели на сле­
дующие объекты строительства:

жилищно-гражданского в сейсмических районах I строитель­
но-климатической зоны:

детские сады-ясли на 90 и 280 мест с продуваемым техниче­
ским подпольем для районов с сейсмичностью 7—9 баллов; 
учебно-производственные мастерские для ПТУ на G00 и 
1500 м2 площади;

машиностроительной промышленности:
корпуса литейного завода Камского комплекса по производ­
ству большегрузных автомобилей в г. Набережные Челны 
(черного и ковкого чугуна, стального и цветного литья, точ­
ного стального литья, вспомогательных цехов и администра­
тивно-бытового здания); 

промышленности строительной индустрии:
склад-база Управления снабжения и сбыта Московского 
облисполкома в г. Мытищи с грузооборотом материальных 
ценностей 60 тыс. т в год.; 

промышленности строительных материалов:
Салаватский завод технического стекла мощностью 
7500 тыс. м2 (реконструкция);
межколхозный стекольный завод в г. Житомире мощностью 
244 млн. шт. банок в год (в 0,5 л условном исчислении); 
Сакмарский песчано-гравийный карьер с гравийно-сортиро­
вочным заводом (ГСЗ) мощностью 750 тыс. м3 нерудных 
материалов в год;
Бийский песчано-гравийный карьер с гравийно-сортировоч­
ным заводом мощностью 1740 тыс. м3 нерудных материалов в 
год;
керамический завод в г. Целинограде мощностью по произ­
водству:
керамической облицовочной плитки— 1000 тыс. м2; 
фасонной керамической плитки — 1100 тыс. м2; 
керамической плитки для пола — 800 тыс. м2; 
санитарно-строительных изделий — 500 тыс. шт.; 
кислотоупорной плитки— 100 тыс. т.
Даугальский завод керамических стеновых материалов Ли­
товской ССР мощностью 60 млн. шт. условного кирпича в год; 

строительство гидроэлектростанций:
расчет состава автотранспортного предприятия и потребных 
для него ресурсов;

транспортного строительства: объекты автодорожных служб; 
газовой промышленности.

Станции подземного хранения газа с суточным отбором его в 
объеме 37, 21 и 15 млн. м3/сут.

5. Расчетные показатели XI части Сборника приведены к ус­
ловиям строительства в I территориальном поясе с территориальным 
коэффициентом, равным 1.

Для условий строительства в других территориальных поясах 
необходимо сметную стоимость строительно-монтажных работ 
приводить к стоимости строительства в I территориальном поясе 
путем применения соответствующих коэффициентов.
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1. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЗАТРАТ ТРУДА, 
РАСХОДА КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ,
ПОЛУФАБРИКАТОВ И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДОВ И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
МАСТЕРСКИХ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Раздел содержит показатели (табл. 1) объема работ, 
затрат труда и расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и 
основных строительных материалов, исчисленные на основании 
проектно-сметной документации типовых проектов, разработанных 
ЛенЗНИИЭП, по строительству яслей-садов и учебно-производ­
ственных мастерских для применения их в I климатическом 
районе.

1.2. Детские ясли-сады рассчитаны на сейсмичность 7 баллов.
Учебно-производственные мастерские на сейсмические нагрузки не 
рассчитаны. Детские ясли-сады на 90 и 280 мест представлены в 
двух вариантах: с проветриваемым и техническим подпольем;
учебно-производственные мастерские в одном варианте — с про­
ветриваемым подпольем.

1.3. Детские ясли-сады имеют следующие конструктивные ха­
рактеристики:

фундаменты: для варианта с проветриваемым подпольем — 
свайные, с монолитным железобетонным ростверком; для вариан­
та с техническим подпольем — ленточные из сборных железобе­
тонных плит. Ограждение проветриваемого подполья — сборные же­
лезобетонные плиты, навешиваемые на ростверки. Стены техниче­
ского подполья — бетонные блоки.

Стены: наружные — пустотный кирпич с облицовкой лицевым 
кирпичом; внутренние — обыкновенный кирпич.

Перекрытия — сборные железобетонные многопустотные плиты.
Перегородки — кирпичные.
Кровля — рулонная трехслойная.
Оконные блоки — деревянные с тройным остеклением.
Наружная отделка — расшивка швов.
Внутренняя отделка — улучшенная эмульсионная окраска по 

штукатурке из сложного раствора, облицовка глазурованной 
плиткой на высоту 1,8 м.

1.4. Учебно-производственные мастерские.
Фундаменты — свайные железобетонные с монолитным роствер­

ком.
Ограждение проветриваемого подполья — сборные железобе­

тонные плиты, навешиваемые на ростверки.
Стены (наружные и внутренние) — кирпичные.
Наружные стены штукатурятся терразитовой штукатуркой с 

добавкой красителя.
Внутренние стены и перегородки — штукатурятся сложным 

раствором. В помещениях санузлов, душевых, раздевальных и 
умывальных стены облицовываются глазурованной плиткой на вы-

7



соту 1,8 м. Стены мастерских и коридора окрашиваются на всю 
высоту масляной краской.

Перекрытия — сборные железобетонные, многопустотные и реб­
ристые.

Перегородки — кирпичные.
Кровля — мастичная.
Оконные блоки — деревянные с тройным остеклением.
1.5. Показатели исчислены по детским яслям-садам на 1 место 

и на 1000 м3 объема здания, по учебно-производственным мастер­
ским на 100 м2 рабочей площади и на 1000 м3 объема здания.

1.6. Показатели затрат труда и стоимости внутренних сантех­
нических и электромонтажных работ определены по ЕРЕР-69 для 
I территориального района.

17. Показатели потребности в конструкциях, изделиях, полу­
фабрикатах и материалах не учитывают потребности в них на 
строительство временных зданий и сооружений, привязку типово­
го проекта к местным условиям строительной площадки, проклад­
ку инженерных сетей, благоустройство и озеленение территории и 
дополнительные расходы основных материалов, вызываемые усло­
виями производства работ в зимнее время.



Т А Б Л И Ц А  1

Показатели объема работ, затрат труда и расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных 
материалов по строительству детских яслей-садов и учебно-производственных мастерских
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Объем работ
Выемка грунта М3 — — 15,2 309 — — 17,2 232 — — — —

Обратная засыпка » — — 3,3 70,4 — — 3 56 — — ■— —

Бурение скважин м 4,4 89,05 — — 10,8 203 — — 69,3 90,4 57,8 72,8
Монтаж сборных кон­ м3 6 ,7 136 4.4 90,8 16,4 308 11 207 425 55,4 4,53 66,8

струкций
В том числе свай шт. 0 ,8 16,9 1,02 19,1 7 8,9 5,8 7,3

м3 0,4 8,9 0,5 10 8,3 10,6 6,9 8,2
Устройство монолит­ м3 2,4 49,9 0,76 15,5 6,0 113,5 1,9 35 25 31,9 8,7 10,9

ных конструкций
Монтаж металлокон­ тс 0,005 0,11 0,004 0,09 0,02 0,2 0,02 0.2 0,9 1.1 0,3 0,4

струкций
Кирпичная кладка м3 4,5 92 4.5 92 4 ,9 91,7 4,9 91,7 102,8 131,3 83 104,6
Заполнение проемов:

оконных м* 1,6 33,6 1,6 33,6 3,6 66,7 3,6 66,7 43,7 55,7 35,7 44,9
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Наименование

Ед
ин

иц
а 
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ре
ни

я

Детские ясли-сады, мест Учебно-производственные 
мастерские площадью. м3280 1 90

с подпольем 600 1500

проветрива­
емым техническим проветрива­
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то
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 м
* 
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ма

дверных Ма 0,4 8,1 0,4 8,1 i,6 29,2 1,6 29,2 15 19,1 7,7 9,7
Г идроизоляционныс » 9,3 189,8 15 306,6 27,8 521 44,4 833 271,7 346,8 240,7 303,4

работы
Теплоизоляционные в 3,4 69,8 2,1 41,8 3,6 66,7 2,1 39,6 — — — —

работы
Устройство перегоро-

док:
кирпичных » 1,5 30,7 1.5 30,7 0,5 10 0,5 10 292 37,2 14,1 17,7
крупнопанельных » 3,9 80,9 3,9 80,9 6,1 114,6 6,1 114,6 2.5 3,2 —

Устройство полов, все- » 12,1 247,4 12,1 247,4 13,3 250 13,3 250 115 146,8 116,6 147,1
го

В том числе:
линолеумных » 7,75 158,4 7,75 158,4 7,1 134 7,1 134 — — 4,7 5,4
дощатых в 3,1 62,4 3,1 62,4 3,2 60,4 3,2 60,4 — — — —

керамических » 0,8 16,4 0,8 16,4 2,6 49,2 2,6 49,2 26,7 34 10 12,6
паркетных » 0,5 10,2 0,5 10,2 — — — — — — — —

цементных » — — — — 0,3 6,4 0,3 6,4 88,3 112,8 102 128,6
Устройство кровли 8,4 170,8 8,4 170,8 7,1 133,8 7,1 133 124 158,3 113,7 143,4
Облицовочные работы » 1,9 39,2 1,9 39,2 3 56,2 3 56,2 53,3 68,1 19,3 24,4

Оштукатуривание 22,5 459,9 29,3 598,5 36,1 677 483 906 430 548,9 326,7 411,8
Малярные работы » 37,1 759,1 44,6 912,4 56,1 1052 68,3 1281 553,3 706,4 504 635,3
Внутренние работы:
сантехнические тыс. 0,08 1,57 0,08 1,59 0.1 2,2 0,1 2,3 1,98 2,5 1,4 1,8

электромонтажные
руб. 

То же 0,05 1,02 0,05 1,03 0,1 1,5 0,1 1,6 1,2 1,6 1 1,3
Изделия, полуфабрикаты

и основные материалы
И з д е л и я

Оконные блоки м2 1,6 33,6 1,6 33,6 3,6 66,7 3,6 66,7 43,7 55,7 35,7 44,9
Дверные блоки » 0,4 8,1 0,4 8,1 1,6 29,2 1,6 29,2 15 19,1 7,7 9,7
Сборные железобетон- м3 6,7 136 4.4 90,8 16,4 338 11 207 42,5 55,4 53 66,8

ные изделия
В том числе сваи шт. 0,8 16,9 1,02 19,1 7 8,9 5,8 7,3

м3 0,4 8,9 0,5 10 8,3 10,6 6,9 8,2
Металлоконструкции т 0,005 0,11 0,004 0,09 0,02 0,2 0,02 0,2 0,9 1,1 0,3 0,4

П о л у ф а б р и к а т ы
Раствор м3 1,7 34,3 1,8 37,2 2 38,4 2,3 43,8 36,7 46,8 36,4 45,9
Бетон » 2,6 52,5 0,9 17,5 6,4 2,2 42 25,3 32,3 8,7 10,9 —

М а т е р и а л ы
Цемент т 3,1 63,5 1,9 40,1 7,2 38,2 4,4 84,4 28,3 36,2 23,9 30,2

1.1 22,6 0,6 12,7 2,3 44,4 1Д 20,9 15 19,1 10 12,6
Известь » 0,2 5,2 0,28 5.6 0,3 6 0,4 6,7 5,5 7,02 3,7 4,6

Лес пиленый м3 0,4 7,3 0,4 7,3 0.7 12,6 0,7 12,6 6 7,7 4,8 6,1
0,1 2,9 0,1 2,9 0,2 3 0,2 3 6 7,7 0,5 0,6

Сталь:
арматурная т 0,7 13,6 0,4 9,05 1.6 31,3 1,1 20,9 4,2 5,3 5 6,3
сортовая I 0,006 0,1 0,005 0,1 0,02 0,2 0,01 0,2 0,9 1,1 0,5 0,6
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Наименование

Кирпич строительный 

Щебень и гравий

Песок

Нефтебитум 
Рулонные материалы 
Плитки керамические 
Линолеум 
Паркет 
Трубы: 

чугунные 
стальные 

Кабель
Электрошнур и провод 
Трудозатраты

П р и м е ч а н и е .  Над 
терналов для изготовления

Детские ясли-сады, мест

280 90
Учебно-производственные 
мастерские площадью, м9
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с подпольем 600 1500

проветрива­
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тыс. шт* 1.9 38,7 1,9 38,7 2 38 2 38 42,8 54,7 33.1 41,8
м3 8,9 160,6 4,5 91,9 19,4 369 11,3 215 57,7 73,6 51.1 64,5

2.2 11,7 0,7 14,8 5,4 96 1,8 35,9 21,7 27,7 11.7 14,8
» 6.2 126,3 3,2 65,7 12,8 242,6 8,8 166,7 74,5 95,1 70 88,2

3,2 64,9 1,2 24,8 5,3 102 3,8 71,8 55,3 70,6 49,1 61,9
т 0,2 3,6 0,2 4,4 0,4 7.4 0,5 9.4 2,2 2,8 1,7 2,2
М3 50 1016,4 62,3 1273,3 100 1901,2 136,6 2593,3 510 653,2 201,6 254,1
» 2.8 56,2 2,8 56,2 85,7 107,6 5,7 107,6 79,5 101,5 30 37,8

8 163,1 8 163,1 7,4 139,6 7,4 139,6 — — 4,7 5,9
» 0,5 10,7 0,5 10,7 — —■ — — —

м 0,9 18,2 0,8 15,7 1.3 25,3 7,9 35,2 13,3 17,02 7 8,8
— 16,2 130,7 16,3 132,6 35,6 675,3 26,6 504,4 214,8 274,3 126,7 159,7
» 17,6 360,6 17,6 360,6 33,1 628.8 4.8 90,9 71,7 91,5 63,6 80,2
» 13,7 279,6 28,9 591,2 37,8 717,4 54 1025,6 561,7 717 368,5 464,5

чел.-дн 30,91 631,8 28,6 583,9 40,6 770,6 38,6 732,32 — — — —
чертой — общая потребность в основных материалах; под чертой — потребность, за исключением ма- 
кон струкцнй и изделий на предприятиях строительной индустрии.



2. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ,
РАСХОДА КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИИ, ПОЛУФАБРИКАТОВ 
И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И 1000 м2 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Показатели разработаны на основе проектно-сметной до­
кументации, составленной для отдельных объектов литейного за­
вода Камского комплекса по производству автомобилей большой 
грузоподъемности: корпуса серого и ковкого чугуна, цветного
литья, стального литья, точного стального литья и вспомогатель­
ных цехов, административно-бытового здания (табл. 2,3).

Объемно-планировочная и конструктивная характеристики 
объектов литейного завода Камского комплекса по производству 
автомобилей большой грузоподъемности дается в табл. 2.

2.2. Стоимость строительно-монтажных работ принята в це­
нах, введенных в строительстве с 1 января 1969 г. для строитель­
ства в 1 территориальном поясе. Для строительства в других 
территориальных поясах сметная стоимость строительно-монтаж­
ных работ должна быть приведена к стоимости строительства в 
условиях I территориального пояса в соответствии с указаниями 
Общей части «Расчетных нормативов для составления проектов 
организации строительства», часть 1.

2.3. При исчислении показателей стоимость строительно-мон­
тажных работ по объектам принята в объеме затрат, предусмот­
ренных главами 2 и 3 сводной сметы на промышленное строи­
тельство, т. е. без включения затрат на временные здания и со­
оружения, удорожание работ в зимнее время, непредвиденные 
работы и т. д.

Потребность в ресурсах на вышеуказанные затраты следует 
учитывать при разработке проектов организации строительства 
конкретных объектов.

2.4. Показатели расхода металла приведены к расходу стали 
марки Ст. 3, а цемента к марке М.400.



Т А Б Л И Ц А  2
Объемно-планировочная и конструктивная характеристики объектов литейного завода 
Камского комплекса по производству автомобилей большой грузоподъемности

Нанменонание
корпуса

Объемно-планировочная
характеристика Фундамент Несущие

конструкции Стены Перекрытия Покрытия

Серого и ковко­
го чугуна

Высота до низа ферм, 
м: 8,4; lft2; 10,8; 16,2.

Сетка колонн, м: 24Х 
XI2, 30X12, 12X12,12х 
Х6.

Размер в плане, м: 
715,5X241,5

Монолитные же­
лезобетонные за­
бивные сван

Колонны
стальные.

Фермы
стальные

Армоке- 
рамзитобе- 
тонные паис-
1И

Сборные 
железобе­
тонные пли­
ты

Стальной 
профилиро­
ванный на­
стил, сбор­
ные желе­
зобетонные 
плиты

Стального литья Высота до низа ферм, 
м: 8,4; 10,8; 19,8.

Буронабивные
сваи.

То же То же То же То же

Сетка колонн, м: 24Х 
Х!2. 30X12. 12X12,12Х 
Х6.

Забивные желе­
зобетонные сваи.

Размер в плане, м: 
289,5X169,5

Монолитный же­
лезобетонный

Цветного литья Высота до низа ферм, 
м: 8,4; 10,8; 14,4; 16,8.

Сетка колонн, м: 24Х 
Х12, 30X12, 12X12. 12Х 
Х6.

Размер в плане, м: 
279X21.7,5

Забивные желе­
зобетонные сван

Точного стально­
го литья и вспомо­
гательных цехов

Высота до низа ферм, 
м: 10,8; 12,6.

Сетка колонн, м: I2X 
Х24.

Размер в плане, м:
289,5X205.5

Забивные желе­
зобетонные сваи

Колонны
стальные.

Фермы
стальные

Армоке- 
рамзитобе- 
тонные пане­
ли

Сборные 
железобе­
тонные пли­
ты

Стальной 
профилиро­
ванный нас­
тил, сборные 
железобе­
тонные пли­
ты

Административ­
но-бытовое здание Высота этажа, м: 4,2.

Сетка колонн, м: 9X6.

Размер в плане, м: 
27X97,5

Монолитный же­
лезобетонный 1

Колонны, 
ригели 
сборные же­
лезобетон­
ные

То же То же То же
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Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных 
строительных материалов на 1 млн. рублей сметной стоимости строительно-монтажных 
работ и 1000 м2 общей площади по объектам машиностроительной промышленности

Наименование
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5231 1313 14795 4571 17715 4480 31093 3097
3646 975 11222 3467 14970 3786 23414 2259

771 194 538 166 675 171 86 8

5 ,4 0,71 0,11 0,03 70 7863 217 1400 433 674 170 796 77689 173 332 102,6 503 126 115 10

Объем работ
Земляные работы: 

выемка грунта 
обратная засыпка

Устройство бетонной 
подготовки под фунда­
менты

Устройство фундамен­
тов зданий: 

монолитных 
бетонных 
железобетонных 
сборных железобе­
тонных

15131
12313

380

29
1510
38,2

3764
3063

95

7 ,2
375,41

9 ,5

тов под оборудование: 
монолитных 
бетонных 
железобетонных 
сборных железобетон­
ных

Монтаж конструкций 
тоннелей, подвалов, ка­
налов, приямков 

монолитных 
бетонных 
железобетонных 
сборных железобетон­
ных

Монтаж каркаса зда­
нии и сооружений 

Железобетонных кон­
струкций 

сборных 
монолитных 
бетонных 
сборных бетонных 

Монтаж стальных кон­
струкции, всего 

В том числе профили 
рованного оцннкованно 
го стального настила для 
кровли

Устройство рулонной 
кровли

1 20,8 5 ,2 37,7 9 ,5 30 9 19 5
» 484 120 134 33,5 647 200 410 104 13
а 13,4 3 ,3 30 9 22 6

м3 41.6 10,3 16,3 4,1 86 27 89 23 163
» 127,2 31,6 21 5 ,3 116 36 371 94 1019
» 90 22 15 3 ,8 102 32 242 61 460

а 388
п л

97 426,6 107,1 481 149 376 95 1954
» 29

л
7,1 66 17 19 6 155 39 88

1 9 2 97 24 68 21 44 11 16
У

т 857 213 775 194
36,5

777
11,3

240
4 ,6

527
1,2

133
—

» 23 6 25 6 ,3 16,8 5 ,2 5 ,9 1,5 —

м 2 1811 450 2033 510 1817

|

561 3291

1

832 3610

1,3

16
98
44

188
9
1,5

348
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Возведение наружных 
стен:

из армокерамзитобе- 
тонных панелей, об­
лицованных стеклян­
ной плиткой

М2 389 97 640 161 752 232 580 147 140G 136

из армокерамзитобе- 
тонных панелей, обли­
цованных плиткой ти­
па «кабанчик»

> 20 5 34 8 .5 36 11 60 15 532 51

из армокерамзитобе- 
тонных офактуренных 
панелей

» 171 42 1С8 27 122 38 220 56

из обыкновенного 
кирпича (участки)

м3 4 ,9 1 ,2 3 ,7 0 ,9 — — — — 28 3

Установка оконных 
стальных переплетов

т 2 ,6 0 ,6 3 0,7 2,7 0 ,8 2,4 0 ,6 63 6 ,1

Установка дверей де­
ревянных

м2 15 4 18.5 5 23 7 14 3,5 381 37

Установка ворот м2 16 4 9 2,5 20 6 24 6 48 5
Остекление, приведен­

ное к одинарному
» 320 79,8 417 103 570 177 739 187 3009 290

Устройство щебеноч­
ного основания 

Устройство подстила­
ющего слоя под полы:

м3 50 12,3 76,5 19,2 40 12,5 125 32 198 19

из бетона » 185 46 202 50,7 278 86 350 88,6 446 43
» керамзнтобетона 

Устройство полов:
» 36 9 28 7 42 13 16 4 642 62

из торцовой шашки м2 20 5 65 16 — — 840 213 — —
» стальных штампо­

ванных перфорирован­
ных плит 300X300 мм

» 1448 360 3088 775 1803 557 981 248

из стальных рифленых 
плит 5 0 0x500X 8  мм

» 83 21 81 20 131 41 “ —•

алюминиевые на дом­
кратах

» 6,4 1,6 10 2 ,5 11 3 - — ' - “

из керамической плит-
KU

» 478 119 392 98 547 169 598 151 5870 566
«VH
из мозаичной кера­
мической плитки 23Х  
Х 2 3 Х 6  мм

» — — ■— — — — — — 1141 ПО

из прессованной мо­
заичной плитки 400Х  
X 400X 30 мм

» 54 13,4 253 64 51 16 289 73 3891 375

из высокопрочных 
прессованных бетон­
ных плит 400Х 400Х  
Х 40  мм

» 951 237 3 ,7 0 ,9 235 72 657 166
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из бетонных плит с 
железоцементным по­
крытием 40,ОХ400Х 
Х40 мм

М* 49 12,2 12 2,9 10 3 19,6 5 *— —

из поливинилхлорид­
ной плитки ЗООХ 
Х300 мм

» 6,3 1,6 3,2 0,8 16 5 3 0,8

бетонные с пропиткой 
флюатами

» 195 49 — - 137 35 114 11

бетонные > 190 47 2,6 0,7 220 68 25 6 — —

из брусчатки » 12,4 3,1 24,8 6,2 109 33,8 — — — —

> поливинилхлорид­
ного линолеума

> 4,1 1 18 4,5 10 3 11 3 — —

из синтетических ков­
ров

> 311 30

to

Устройство перегоро­
док и внутренних стен: 

из аобестоцементных » 14 3,5 21 5,3 53 16 108 27,4 542
листов толщиной 
20 мм в стальном кар­
касе
из асбестоцементных » 2075
двойных листов тол­
щиной L0 мм в сталь­
ном каркасе 
то же, с заполнителем » 132 33 19 5 115 35,5 85 21 389
минераловатными пли­
тами
панельные из асбесто­ > 70 17 144 36 198 61 12
цементных листов 
толщиной Ш мм в 
стальном каркасе 
щитовые из стального » 40 10 28 7 69 21 576
каркаса с заполнением 
стальным профилиро­
ванным листом и стек­
лом
из стальных профили­ » 77 19 87 21 166 51 281 58 105
рованных листов с за­
полнением минерало­
ватными плитами 
из стального профили­ » 106 26 52 13 117 36
рованного листа 
из утепленных панелей » 122 31 157 40 109 34 87 22
с применением глад­
кого стального листа 
и минераловатных 
плит

52

200

38

1,2

56

10



Продолжение табл. 3

Наименование
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могательных це­
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бытовое здание
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из стальных сетчатых М2 16 4 59 15 50 15 12 3 _ _
щитов

Строительные стекла » — — — — — — — — 690 67
коробчатого сечения

из гипсовых плит тол* » — — — — — — *— — 235 23
шиной 80 мм
из лицевого кирпича м3 41,2 10 62,5 16 57 17.8 55 14,4 27 2 ,6

» обыкновенного 1 19 4 ,2 13 3 54 17 20,7 5 ,4 17,4 1,7
кирпича

Устройство подвесных
потолков:

из гипсовых перфори- м2 29 7 45 11 73 23 75 19 1504 145
рованных плит
из асбестоцементных » 4 1 7 1,6 4 1.2 6 1,5 930 90
листов
из плит типа «акми- » 9 2 15 4 18 6 — 648 63
гран»

из стальных перфори­ 1 0 .3 5 1 1,4 0 ,4 2,7 0 ,7 456 44
рованных плит

22 26из алюминиевых реек » 14 4 6 8 — — 351 34
Устройство теплоизо­

ляции:
плитами крупнопори­ м3 53 13 54,5 14 92 28 351 89 538 52
стого керамзитобетона

м2плитами пенопласта 1443 359 1579 396 1049 324 2923 739 12 1,1
полистирольного 

Устройство гидроизоля­
ции:

битумом » 7088 1763 3494 877 3790 1170 5222 1320 5454 526
рубероидом » 338 84 225 56 336 104 410 104 _
изолом I 455 113 419 105 421 130 604 153 6780 654

Оштукатуривание » 103 26 37 9 20 6 19 5 357 34
Окраска:

4824эмалью ХВ-124 » 19388 19059 4783 21342 6593 13036 3297 2492 240
» ПФ-115 » 290 72 302 76 203 63 364 92 929 90
» ХВ-1100 » 155 39 162 41 302 93 418 106 2235 216
» ЭП-773 » 28 7 50 13 24 8 41 10
» ХСЭ » 7 2 4 М 4 33 2 0 .5 _

лаком ХСЛ » 5 1 4 1,1 13 4 2 0 .5 . ..
эмалью КО-286 » 267 67 298 75 1027 317 173 44 4553 439
краской ЭВА-27 » 5324 1324 4764 1196 5292 1635 6375 1612 13357 1289
цементными красками » 129 32 68 17 104 32 404 102

Оклейка поверхностей:
пленкой поливинил­ 1 36 9 2 0 .5 — — 85 21 1756 169
хлоридной декоратив­
нойл и л

Устройство асфальто­ » 59 15 49 12 96 30 86 22 506 49
бетонов покрытия отмо­
стки
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Конструкции, изделия, 
полуфабрикаты 

и материалы
Конструкции:

0,3 0,7 38,5 11,9 11,3 2,9сборные бетонные м3 0,9 3 — —

железобетонные » 529,8 131,8 1133,2 284,5 945 292,6 1143 288 2519 245
стальные строитель­
ные

т 857 213 775 194 777 240 527 133 “““

каркаса перегородок 
стальные

» 8,64 2,4 9,0 2,4 9,42 2,84 10,4 2,33 51,01 4,94

Панели стеновые армо- 
керамзитобетонные, об­
лицованные стеклянной 
плиткой

м2 389 97 640 161 752 232 580 147 1406 136

Панели стеновые ар- 
мокерамзитобетонные, 
облицованные плиткой 
типа «кабанчнк>

> 20 5 34 8,5 36 11 60 15 532 51

Панели стеновые ар- ма 171 42 108 27 122 38 220 56 ____ —

мокерамзитобетонные 
офактуренные 

Панели стен и перего­ 1 122 37 157 40 109 32 87 22 _ _

родок с применением 
гладкого стального листа 
и минераловатных плит 

Панели перегородок из 1 70 17 144 36 198 61 12 1,2
асбестоцементных лис­
тов толщиной 10 мм в 
стальном каркасе 

Переплеты стальные т 2,6 0,6 3 0,7 2,7 0,8 2,4 0,6 63 6,1
оконные

Плиты для полов: 
из крупнопористого м3 55,1 13,5 56,7 14,6 96 29 365 96 559 54
кер ам зит обет он а 
высокопрочные прес­ ма 970 242 3,7 0,92 240 75 670 169 ____ ___

сованные бетонные 
400X400X40 мм 
бетонные с железоце­ » 50 12,4 12,2 2,95 10,2 3,06 20 5,1
ментным покрытием 
400X400X40 мм 
прессованные мозаич­ » 55 13,7 258 65 52 16,5 89 22,8 3969 382
ные 400X400X40 мм 

Щиты:
стальные сетчатые > 16 4 59 15 50 15 12 3
из стального каркаса » 40 10 28 7 69 21 — — 576 56
с заполнением сталь­
ным профилирован­
ным листом и стек­
лом 

Ворота » 16 4 9 2,5 20 6 24 6 48 5



го Продолжение табл. 3
Корпус

точного стальногосерого и ковкого цветного литья стального литья литья и ВСПОМО- административно-

Наименование
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4>
2

н
Я ' »0

t-' о , 5 4.1 , 5 i l 4.
о я'®

,
S
СО*SXS

2  2  w 5  х
2 °  я х  2м • н ja С О q Й

* §о
8  w s
_.=3 те

в Я £  I  о.

— • н 2  х *5 о  £ X

2 Ч В О© *Ф <и Я -m»S Я

к я 2 £
5 °  « д X 
S v s 2 a
_  . “ 5 *40 « £ *

S ч а  о©се 
О  0 ) я - « 1 

1 
м

лн
. 

:б
. 

ст
ой

- 
ЭС

ТН
 с

тр
( 

!Л
ЬН

О-
М

О!
ж

ны
х 

ра

©© с  О о я -  ^
о 2  2 « Я X 3— . н S я

© « _© й) Я — a-cj
ш x  о  3 я a s  Н 2 « о З s  о Н я а 2  н р. ЕС о Э g S s S ? SOS

Двери деревянные » 15 4 18,5 5 23 7 14 3 ,5 381 37
Керамзитобетон М3 36,5 9,1 28 ,4 7,1 43 13 16 4 652 63
Арматура т 150,9 38 229,4 57,5 269,68 83,98 273,01 72,20 469,35 45,65
Асфальтобетон » 4 ,2 и 3 ,4 0 ,9 6 ,8 2 ,1 е л 1,54 36 3 ,5
Бетон товарный м3 3001 746 2454 616 3470 1065 2940 749 3303 300
Мастика битумная т 112,4 28 123,7 31 39 ,2 12,16 66 ,4 16,68 61,73 5,95
Опалубка деревянная м3 3002 802 425 81 1263 391 1161 294 3031 293
Раствор м3 106,8 33,1 73 ,6 18,4 98 30,5 140,4 32,6 373,5 35,8
Сухая смесь 
Алюминий:

» 31,1 7 ,8 5 ,5 1,4 8 ,3 2 ,7 22 ,3 5 ,6 77 ,8 7 ,5

листовой т 0 ,29 0 ,08 0 ,2 7 0 ,0 6 0 ,19 0,063 0,156 0,037 3,26 0,31
профильный У) 0 ,24 0 ,06 0 ,3 0 ,0 8 0,0057 0,0016 — — ___ _ —

Асбестовый наполни- » 3 ,8 0 ,93 14,2 м 5,59 1,67 7 ,87 1,99 5 ,4 0,51
тель

Битум нефтяной » 51 ,7 12,77 45 ,7 11,4 46,94 14,52 74,4 19,26 91 ,3 8 ,8
Брусчатка
Гравий:

м2 1 2 ,6 3 ,2 25 ,3 6 ,3 111 34 — — —

керамзитовый м3 200 60 ,2 286,7 72 ,4 413 128 897 227 1776 168
строите льный » 27 ,5 6 ,9 3 0 ,6 7 ,7 19 6 34 8 38 4

Грунт:
ГФ-020 т 0 ,04 0,01 0 ,04 0,01 0,024 0,008 0,С4 0,011 0,011 0,001
ФЛ-ОЗк » 1,74 0 ,43 1,72 0 ,43 1.9 0 ,59 1.17 0 ,297 0,224 0,022

Дпбутилфталат 1.5 0 ,37 1,33 0 ,33 1,48 0 ,46 1,79 0 ,45 3 ,7 0 ,36
Известь 0 ,44 0,101 0 ,14 0,14 0 ,08 0,023 0 ,07 0,019 1,36 0,13
Изол м* 500,5 124,3 460 ,9 115,5 463 143 664 168 7458 719
Кирпич:

красный тыс. 
шт. 

То же

9 ,5 2 ,2 6 ,7 1.7 3 1 1 0 ,2 7 ,8 0 ,8

лицевой 16,4 4 ,2 24 ,8 6 ,4 39 ,4 12 29,11 7 ,6 11 1
Клей 88Н кг 400 ,9 99 ,9 477,8 119,6 149 48 74 ,4 19 794,4 76
Краска ЭБА-27 т 2,1 0 ,52 1.9 0 ,45 2 ,06 0 ,64 2 ,4 9 0 ,63 5 ,2 0 ,5
Крошка:

гранитная » 64 ,8 16,2 1,02 0 ,25 15,95 5 ,09 43 ,9 11,13 .
мраморная » 1,3 0 ,32 6 ,02 1,52 0 ,08 0,024 0,157 0,04 — —

Ксилол » 1,1 0,31 1,5 0 ,306 1,31 0 ,4 0 ,8 0 ,2 0 ,154 0 ,02
Лак ХСЛ » 0,002 0,0004 0,002 0,0004 0 ,05 0,016 0,0008 0,0002 — —
Лесоматериалы:

круглые
пиленые

м3 7 7 ,0 19,2 39 9 ,7 82 25 91 23 134 13
•» 529,4 132,7 180 61 ,5 458 134 548 135 1038 102

Линолеум ПХВ м2 6 .6 1,65 10,3 2 ,6 10,5 3 ,2 п . з 3 ,2 — —
Листы асбестоцемент­ » 442 ,4 110,1 300,3 70 2 4 ,2 7 ,3 6 1,6 1671 162

ные толщиной 8— 20 мм 
Масло каменноуголь­ кг 0,014 0,004 0 ,05 0,011 — — 0 ,59 0 ,15 — —

ное
Мастика:
кн-а т 0 ,0 3 0,01 0,04 0,011 0,022 0,0С64 0,0095 0,0026 0 ,16 0,015
УМС-50 > 0 ,6 8 0 ,17 0 ,9 0 ,23 0 ,906 0,279 0 ,8 6 0,22 2 ,17 0,21

Мука мраморная 1 0 ,64 0 ,1 6 3,01 0 ,76 0 ,6 0 ,1 9 3 ,4 3 0 ,8 6 4 6 ,3 4 .46
Пек каменноугольный 
Песок: 

кварцевый

» 0 ,1 2 0 ,03 0 ,39 0,1 — — 5,04 1,28 — —

М3 20 ,4 5 ,05 0 ,32 0 ,08 4 ,99 1,53 13,8 3 ,5 _ _

керамзитовый 103,8 27 ,8 138,6 34 ,9 182 57 301 77 646 63
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строительный м3
м2 1931,1 489,7 1855,1 466,3 2110,2 694,8 2172 556 3124 296

Пленка поливинилхло­
ридная 

Плитка:

44,4 10,4 2,3 0,58 98 24 2019 194

типа «кабанчик» 20 5 34 8,5 46 14 71 18 777 75
керамическая 23Х  
Х23гХ*> мм

— ■ — — — — — — 1175 113

керамическая 492 123 404 101 563 174 616 156 6046 582
стеклянная фасадная 
22X22 мм

396,8 98,9 657,8 164,2 767 236 592 150 1434 139

поливинилхлоридная 
300X300 мм 

Плиты:

6,65 1,68 3,6 0,9 17 5,1 3,1 1,02

типа «акмигран» » 9,3 2,1 15,5 4,1 19 6 — __ 667 65
алюминиевые ребри­
стые 500X500 мм

6.6 1,65 10,3 2,6 11,6 3,2 — — — —

гипсовые акустиче­
ские перфорированные 
500X500X8 мм

» 30,5 7,4 47,3 11,6 11 24 19 20 1507 152

гипсовые для перегоро­
док толщиной 80 мм

) 235 23

пенопласта полисти- 
рольного

» 1486 370 1626 408 1869 578 339Э 857 12 1

минераловатные » 266,5 66,2 193,2 49,1 253,7 79 147,1 36,7 436 44
стальные перфориро­
ванные для подвесных 
потолков

I 1 0,3 5 1 1,4 0,4 2,7 0,7 456 44

стальные рифленые 
500X500X8 мм

» 84,7 21,4 82,6 20,4 134 42 — — -— —

стальные штампован­
ные перфорированные 
для полов

1477 367,2 3180 790,5 1839 568 1001 253 - —

Порошок железный т 0,4 0,1 0,1 0,02 0,08 0,024 0,0157 0,04 — . __
Растворитель
Резина:

» 2,4 0,6 2,3 0,6 2,67 0,813 1,66 0,42 0,84 0,08

губчатая кг 12,4 12,5 8,8 9,5 11,3 3,6 1,4 0,36 36,1 3,2
профильная » 508,2 118,2 601,4 150,8 895,3 277,3 1015 240,6 5137,4 487,9

Рубероид ма 11536 2870 12789 3208 13268 4097 21549 5448 22528 2172
Сиккатив т 0,23 0,06 0,23 0,06 0,26 0,079 0,16 0,039 0,03 0,003
Симазин кг 21,7 5,4 24,4 6,12 21,6 6,7 39,4 10,1 43 4,2
Строительное стекло 

коробчатого сечения 
Сталь:

м2
"

724 70

арматурная т 151,3 40,3 231,2 59,61 277,89 85.98 279,38 71,43 477,54 45,9
листовая » 358 89 325,2 81,2 325,3 100,5 222,81 56,1 51.28 5,2
оцинкованная » i , i 0,27 1,23 0,44 0,47 0,144 1,75 0,44 8,06 0,77
сортовая » 539,4 133,5 493 123 501,1 152.85 337,57 84,92 84,48 8,44
стальной оцинкован­
ный профилированный 
лист

э 30,4 7,53 32,84 8,23 21,3 6,63 11,36 2,7 1,79 0,17



М
о Продолжение табл. 3

Наименование

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Корпус

серого и ковкого 
чугуна цветного литья стального лнтья

точного стального 
лнтья и вспомо­
гательных цехов

административно­
бытовое здание

на
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­
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на
 

1 
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н.
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ру

б.
 с

то
и­

мо
ст

и 
ст
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­
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х 

ра
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т

на
 1

00
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об
щ
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 п
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­

щ
ад

и

Стекло М2 359 89 453 113,5 636 196 776 196 3473 336
Стеклоткань » 59,01 17,7 84,1 21,6 55 16,7 99 24 108 10
Трубы тонкостенные т 3.1 1,4 3 ,8 1,6 4,19 1,27 2,15 0,52 59,65 5 ,8

электросварные
Цемент, всего 1151 286,2 1183,4 292 1619 496 1515 382 2337,6 236,1

белый 0,21 0,05 0 ,8 0 ,2 0,19 0,06 0,41 0,105 11,7 1,13
цветной » 0,16 0,04 0 ,8 0,2 0,15 0,048 0,26 0,066 11,7 1,13

Шашка торцовая, тип м2 20,6 5 ,2 67 16,4 — — 865 219 —
Шпаклевка ХВ-ОО-5 т 0,047 0,012 0,05 10,01 0,092 0,028 0,127 0,032 0,67 0,064
Щебень м3 2804 759,6 3109,8 791,9 3760 1098 3644 889 4741 462
Эмаль:

КО-286 т 0,11 0,03 0,12 0,03 0,41 0,13 0,669 0,018 1,82 0,176
ПФ-Ш5 » 0,07 0,02 0,08 0,03 0,05 0,016 0,69 0,023 0,08 0,008
ХВ-124 7 ,8 1,9 7 ,6 1,9 8 ,5 2,64 5,2 1,3 1 0,096
ХВ-ПОО » 0,06 0,02 0,06 0,02 1,2 0,372 1,67 0,42 8,94 0,864т
х с э 0,005 0,001 0,003 0,001 0,009 0,0027 0,018 0,0034 .— —

ЭП-773 » 0,01 0,002 0,02 0,004 0,007 0,002 0,012 0,003



3. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ,
РАСХОДА КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУФАБРИКАТОВ 
И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И НА 1000 м* 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ОСНОВНЫХ ЗДАНИЙ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Раздел содержит показатели для определения объемов 
работ и расхода конструкций, изделий и основных строительных 
материалов при составлении проектов организации строительства 
предприятий промышленности строительной индустрии (табл. 4—5).

3.2. Показатели разработаны на основе анализа и обобщения 
проектно-сметной документации к следующим объектам-предста­
вителям:

к складской базе Управления снабжения и сбыта Московского 
облисполкома в г. Мытищи. Складская база предназначена для 
хранения, приема и отправления потребителям материальных 
ценностей. Грузооборот базы 60 тыс. т в год.

В состав базы входят следующие здания и сооружения: глав­
ный складской и административно-бытовой корпус, блок подсоб­
ных помещений, подземный склад жидкого топлива, топливно­
заправочный пункт на одну колонку, очистные сооружения, пожар­
ный резервуар с насосной пневматической станцией и складом пе- 
нопорошка, резервуар для воды емкостью 500 м3, инженерные
коммуникации, автодороги и площадки.

Общая сметная стоимость базы 5464 тыс. руб., в том числе 
строительно-монтажных работ — 4762 тыс. руб. Проект разработан 
Проектным институтом № 2 Госстроя СССР и институтом Моспроект- 
стройиндустрия;

к заводу строительных ограждающих конструкций в г. Киров- 
ске. Производственная мощность завода — 92,5 тыс. т конструк­
ций в год. В состав завода входят производственный корпус, бы­
товой и административный корпус, стоянка легковых машин, зда­
ние вспомогательного назначения, склад тарного хранения масел 
и химикатов, отстойники, баки мокрого хранения соли, станция 
обезвоживания, блок механических цехов, склад комплектации 
изделий, проходная, инженерные сети и площадки.

Общая сметная стоимость объекта 28898,36 тыс. руб., в том 
числе строительно-монтажных работ— 16304,44 тыс. руб.

Проект разработан институтом ЦНИИПромстальконструкция и 
Проектным институтом № 2 Госстроя СССР, Хабаровским отделе­
нием института Элсктропроскт и Тульским институтом Мосбассгип- 
рошахт.

3.3. Объемно-планировочная и конструктивная характеристи­
ки зданий и сооружений, входящих в комплексы предприятий, 
приведены в табл. 4.

3.4. Показатели определены для условий строительства в райо­
нах с поясным коэффициентом, равным 1.
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В других территориальных поясах к расчетным показателям, 
исчисленным на стоимостной измеритель, необходимо применять 
территориальные коэффициенты.

При осуществлении строительства, объекты которого распо­
ложены в нескольких территориальных поясах, коэффициент оп­
ределяется как средневзвешенный, с учетом удельного веса работ, 
выполняемых в том или ином территориальном поясе.

3.5. При исчислении показателей на 1000 м3 объем здании 
принят по объектам, входящим в главу 2 сводной сметы на про­
мышленное строительство.

При исчислении показателей на 1 млн. руб. стоимость строи­
тельно-монтажных работ по предприятию принята в объеме за­
трат, предусмотренных главами 1—7 сводной сметы промышлен­
ного строительства, т. е. без затрат на временные здания и со­
оружения, без учета удорожания работ, выполняемых в условиях 
зимнего времени, непредвиденных расходов, долевого участия в 
строительстве энергетических, инженерных и других сооружений.

3.6. При разработке проектов организации строительства для 
объектов стройиндустрии и стройматериалов с конструктивной 
схемой или технической характеристикой, отличающихся от проек­
тов, принятых при определении показателей, необходимо вносить 
соответствующие коррективы.

При разработке проектов организации строительства для 
объектов, отличающихся по своему назначению, но имеющих ана­
логичные конструктивные решения или технические характеристи­
ки, допускается устанавливать ориентировочные объемы работ и 
потребности в ресурсах с последующим их уточнением.

3.7. Потребность в цементе приведена к марке М400, а по­
требность стали — к стали Ст. 3.



Зэк. 432

to Т А Б Л И Ц А  4
Объемно-планировочная и конструктивная характеристики основных зданий, входящих в комплекс предприятий

Конструктивная характеристика

Наименование Объемно-планировочная
характеристика

фундаменты колонны фермы,
балки

покрытия,
перекры­ кровля стены покрытия полов

тия

Складская база:
Сборные Сборныеглавный 72X192 м, 8 пролетав Сборные же- Сборные Рулон­ Керамзи­ Цементные, бетон­

складской по 24 м. Высота до ни- лезобетонные ж елезо­ ж елезо­ ж елезо­ ная тобетон­ ные, линолеум­
корпус за ферм 9,6 и 10,8 м. бетонные бетонные бетонные ные пане­ ные, плиточные.

Шаг колонн 12 и 6 м. ли, кир­ асфальтобетон­
Пролеты оборудованы 
подвесными электриче­

пичные ные

скими кранами грузо­
подъемностью 1 т и под­
весными кран-балками 
грузоподъемностью 0,5 т

Завод ограж ­
дающих конструк­
ций:

144X374 м, 6 пролетов Ж елезобетон­производст­ То же Стальные То же То же Керам­ Асфальтобетон­
венный кор­ по 30 м, 5 пролетов по ные сборные. зитобе­ ные. бетонные,
пус 24 м. Высота до низа монолитные тонные плиточные, це­

ферм — 8,4 и 10,8 м. Ш аг железобетон­ панели ментные, поли-
колонн 12 и 6 м. Проле­ ные мерцементно-бе-
ты оборудованы мосто­ тонные. линолеум­
выми кранами грузоподъ­ ные, поливинил-
емностью 5 т и подвес­ ацетатные
ными электрическими 
кранами грузоподъемно­
стью 5 т



Т А Б Л  И Ц А  6
Показатели для определения объема работ и расхода конструкций, 
изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов 
на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ 
и на 1000 м3 объема основных зданий

Наименование

•п»

3 к
Складская база Завод ограждаю­

щих конструкций

i !
1 млн. 

руб. 1000 м* 1 млн. 
руб. 1000 мя

Объем работ 
Земляные работы: 
разработка грунта м* 15678 265 11859 179
обратная засыпка » 37269 631 8588 130

Монтаж сборных бетон- » 1624 27,6 1454 22,1
ных* железобетонных и ке­
рамзитобетонных конструк­
ций, всего

В том числе: 
свай > 356 6
фундаментов, башмаков 1 23 0,4 211 3,2
колонн » 168 2,8 150 2.3
балок, ферм, ригелей » 302 5.1 12 0.2
плит покрытий и пере­
крытий
панелей железобетонных

» 468 7.9 337 5,1
» 79 1.4 390 5,9

панелей керамзитобетон­ » 137 2,3 211 3,2
ных
прочих конструкций » 91 1.7 143 2,2

Монтаж стальных кон­ т 79,5 1.5 463 7
струкций, всего 

В том числе:
балок, ригелей, прогонов, » 63 1,1 41 0,6
колонн, опор » — — 19 0,3
ферм, стропильных и — — 229 3.5
подстропильных, подкра­
новых балок, фонарей и 
связей
покрытий, настилов т 38 0,6
ограждающих конструк­ » — — 21 0,3
ций
оконных и фонарных пе­ » 9,6 0,2 41 0,6
реплетов 
крановых путей » 5.1 0.1 43 0,6
каркасов, фахверков » — — 15 0,2
прочих металлоконструк­ 1 1,8 0.1 16 0,3
ций

Возведение монолитных м8 385 7 970 14,8
железобетонных конструк­
ций всего 

В том числе: 
фундаментов 1 249,2 4,4 539 8.2
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Продолжение табл. 5
«
■
* к

Складская база Завод ограждаю­
щих конструкций

Наименование и
**

1 млн. 
руб. 1000 и* 1 млн. 

руб. 1000 м*

каналов, колодцев, труб м® 13,3 о , з 175 2.7
и колец
перекрытий, покрытий » 12,5 0 , 2 85 1.3
стен » 98,6 1.9 90 »,4
прочих конструкций > П.4 0 , 2 81 1.2

Возведение монолитных > 165 3 104 1,6
бетонных конструкций, все­
го

В том числе:
фундаментов » 17 0,3 23 0.4
стен » 145 2,6 60 0.9
прочих конструкций 1 3 0,1 21 о . з

Кладка кирпичная » 1554 26,3 915 13,8
Возведение деревянных » 4 0,1 444 6,7

конструкций
Устройство стен из вол- — — 220 3,3

ыистых асбестоцементных 
листов

113То же, из плоских листов > — — 1,7
Устройство перегородок, » 845 14,4 3695 65,9

всего
В том числе:

2523из асбестоцементных лис­ » — — 38,1
тов
гипсолитовых » 260 4,4 165 2,5
кирпичных » 585 10 834 12,6
железобетонных а •— — 124 1,9
каркасно-филенчатых » — — 13 0.2
из стеклоблоков » — — 36 0,6

Устройство кровли, всего а 5774 97,7 7190 108,7
В том числе:
из листовой стали » — — 38 0.6
волнистых асбестоцемент­ » — — 275 4,2
ных листов
рулонных материалов:

8,4однослойных » 499 <— —

двухслойных » — — 953 14,4
трехслойных 1 5275 89,3 5549 83,8
четырехслойных » — .— 375 5.7

Заполнение проемов бло­
ками:

оконными * 164 3 358 5,4
дверными » 85 1.4 225 3.4
воротными 1 92 1,6 42 0.6

Остекление > 328 5,6 1236 18,7
Устройство оснований, 

всего
м3 3283 56 2659 40,2

2* Зак. 432 35



Продолжение табл. 5

Наименование

■<4К
S Е

Складская база Завод ограждаю­
щих конструкций

IS
5 S-W 2

1 млн. 
РУб. 1000 ма 1 млн. 

руб. 1000 м*

В том числе:
щебеночных м* 187 3,2 497 7,5

П ,4
21,3

156,6

песчаных » 839 14,4 752бетонных » 2257 38,4 1410Устройство гидроизоля­
ции, всего

В том числе:

м* 6844 115,8 10365

обмазочной за два раза 
оклеечной

> 1098 18,6 2755 41,6
1-слойной » 4982 84,3 5873 88,7

13,9
0,5
6,1

2-слойной > 82 1,4 9223-слойной » 471 7,9 314-слойной > — 404
стеклотканью в три слоя » —- — 225 3,4
цементной » 211 3,6 155 2,4

Устройство стяжек, всего » 5800 99 7715 116,6
В том числе:

асфальтовых » — ■— 304 4,6
цементных » 5758 98 6617 100
бетонных 42 1 794 12

Устройство полов, всего » 6674 ИЗ 9150 138,2
В том числе:
паркетных > — ■— 159 2,4
дощатых » 5 0,1 —
поливинилацетатных » — 125 1,9
линолеумных » 351 990 15
цементных 1 14 0,2 285 4 ,3
асфальтовых » — 9 0,1асфальтобетонных 416 7П 1287 19,4
из керамических плиток » 5635 95,4 333 5
мозаичных » 67 1,1 256 3,9
бетонных » 186 3,2 1311 19,8
полимерцементобетон- » — 4196 63,4иых
из чугунных плит » —- — 149 2,3
из кирпича на ребро » —- __ 50 0,7

Устройство теплоизоля­
ции:

м3минераловатными плита­ — — 17 0.3ми
фибролитовыми плитами м2 4722 80 215 3 ,3пенобетонными > » -— 389 5 .9

1керамзитобетоном м3 76 1,2 64
асбестоцементными по­
луцилиндрами

ма 97 1.5
плитами из пенопласта » *— 4847 73,2
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Продолжение табл» 5

На именование

•toее
ос

Складская база Завод ограждаю­
щих конструкций

Ед
нн

ии
ме

ре
нн 1 мл и. 

руб. 1000 м» 1 мл II. 
руб. 1000 м*

Облицовка поверхностей, 
всего

В том числе:

ма 1255 21,3 916 14

керамическими обли­
цовочными плитами

» 660 П .2 560 8,5

Оштукатуривание поверх­
ностей 

Окраска:

» 9601 162,6 4255 64,3

известковая » 25 0.4 846 12,8
клеевая
масляная:

» 232 3.9 905 13,7

поверхностей » 1196 20,3 1044 15,8
металлоконструкций т 79 1.3 383 5,8

цементная и ПХВ ма — — 13253 200,2
эмульсионная » — — 928 14
прочая

Устройство внутрипло- 
щадочных сетей: 

водопровода

1 23308 394,7 4596 69,4

хозяйственно-питьевого м 240 4,1 128 2
производственного

канализации:
э 20 о.з 32 0.5

хозяйственно-фекаль­
ной

150 2.5 106 1,6

ливневой » 221 3,7 164 2,5
тепловой сети 

Устройство автодорог* 
площадок, тротуаров, от­
мосток с покрытием:

» 171 2,9 33 0,5

бетонным ма — — 107 1,6
асфальтобетонным 3429 58,1 980 14,8
сборными железобетон­
ными плитами

> 93 1,4

асфальтом > — — 175 2,7
Установка бортового кам­

ня
м3 16 0,3 18 0,3

Прокладка железнодо­
рожных путей 

Балластировка пути:

км 1,58 0,03 0,3 0,004

щебеночным балластом м3 236 4 9 0,1
песчаным » » 3009 51 — —

Монтаж технологическо­
го оборудования

тыс»
руб.

35,1 0,6 70,3 1,1

Электромонтажные рабо­
ты

То же 15,3 о.з 70,2 1.1

Внутренние санитарно­
технические работы

» 45,3 0,8 61,6 0.9
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Продолжение табл, 5

Ед
ин

иц
а 

из
­

ме
ре

ни
я

—

Складская база Завод ограждаю­
щих конструкций

Наименование
1 млн. 
руб. 1000 м* 1 млн. 

РУб. 1000 м*

Уплотнение грунта щеб- м* 1435 24,3 7608 114,9
нем

Конструкции, изделия, 
полуфабрикаты и основные 

материалы
Сборные бетонные, желе- м* 1624 28 1454 22,1

зобетонные конструкции
137Керамзнтобетонные кон- * 2,3 211 3,2

струкции
83,7 1.7Металл на изготовление 

металлоконструкций, всего
т 482 7,2

В том числе;
колонны, опорные блоки » — — 19,3 0,3
балки, ригели, прогоны, » 65,5 1.2 280.3 4,2фермы, связи, стены, ра­
мы опорные
фахверки, каркасы » — — 16,1 0,2
лестницы, площадки, ог­
раждающие конструкции

> 21,2 0,3
оконные и фонарные пе­ » 10 0,3 43 0.6реплеты
настилы, перекрытия 1 *— — 40,1 0,6разные металлические из­
делия

т — 44,4 0,7
прочие металлоконструк­
ции

э 8,2 0,2 17,6 0,3
Плитки:
керамические м* 5804 98,3 920 14
облицовочные » 660,3 П ,2 95 1,4
чугунные » — — 149 2,3

Закладные металлические т 10,3 0,2 31 0,5
детали

Поковки кг 22 0,4 190 2,9
Блоки:

164оконные деревянные м* 3 358 5,4
дверные » 85 1.4 225 3,4

Полотна воротные » 93,4 1,6 42,4 0,6
Щиты:

82настила » 1.4 .. _
перегородок » 42 0,1 24 0,4
опалубки » 368 6,2 753 11,4

Наличники » 701 11,9 1532 23,1
Плинтусы м 374 6,3 167 2*6
Доски подоконные » 105 1.8 229 3,5
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Продолжение табл, 5

я
&
Л н

Складская база Завод ограждаю- 
щнх конструкций

Наименование

Ед
ин

иц
ме

ре
ш

и

1 млн. 
руб. 1000 м’ 1 млн. 

руб. 1000 м'

Рельсы с креплениями т 163 2.8 7.5 0,11
Шпалы нормальной колеи шт. 2617 44,3 112 1,7
Бетон на изготовление 

конструкций, всего
м3 4625 78,3 4142 62,6

В том числе на изготовле­
ние сборных конструкций

в 1647 27,9 1481 22,4

Раствор, всего 
В том числе:

в 964 16,3 1000 15,1

цементно-известковый в 508 8,6 365 5.5
цементный » 456 7.7 635 9.6

Асфальтобетон т 947 16 123 1.9
Керамзитобетон м3 79 1.3 4,9 0,1
Кирпич строительный 

обыкновенный 
Лесоматериал;

тыс.
шт.

644 10,9 401 6

круглый м3 6.2 0.1 16,4 0.2
пиленый

Асбестоцементные листы:
» 67 1.1 128 2

волнистые м2 — — 671 10,2
плоские в 135 2,3 3135 47,5

Арматура, приведенная к 
весу стали I-A, всего

т 221,2 3,8 122 1.9

В том числе на изготовле­
ние сборных конструкций

в 204,1 3,5 65 1

Битум
Балласт;

в 40,4 0,7 469 7

щебеночный м3 364 5 11 0,2
песчаный в 3400 58 — —

Болты строительные и 
прочие

кг 8 0,2 3871 58

Г возди в 176 3 356 5.4
Гравий, щебень, всего 
В том числе:

м3 2532 44,6 5923 89

на приготовление моно­
литных конструкций

в 577 9.8 2794 42

на приготовление сбор­
ных конструкций 

Замазка:

в 1704 28,9 1532 23

железосуриковая кг 254 4,3 272 4,1
битумная в 113 1,9 247 3,7

Известь
Краски:

т 35,6 0,6 0,2 _

тертые кг 810 13,7 684 10,4
сухие в 7000 118,5 10808 163

Сурик в 355,2 6 2230 34
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Продолжение табл. 5
•
К Складская база Завод ограждаю­

щих конструкций
Наименование 2 к2 я£ * 

5 ° -  

щ я
I ылн. 
руб. 1000 м* 1 млн. 

руб. 1000 м»

Олифа т 0,64 0,01 1,3 0,02
Лак каменноугольный кг — ___ 146 2,2
Марш ал ит » — ___ 276 4,2
Мастика асфальтовая 
Плитки:

т 0,83 0,01 13,4 0,2

керамические м2 5804 98,3 920 14

облицовочные » 660,3 11.2 95 1.4
чугунные » — — 149 2,3

Песок, всего м3 3027 51,3 3992 60,3

В том числе на приготов­
ление товарного бетона и 
раствора

» 1267 21,5 2380 36

Пакля кг 453 7,7 497 8

Пигмент » — — 65 1

Линолеум м2 361 6,1 1020 15,4

Стекло
Сталь:

» 426 7,2 1880 28,4

прокатная т 0,4 0,01 1,5 0,02
листовая » 4,2 0,1 8,9 0,13
прочая 0,9 0,02 2 3 0,04Цемент, всего 

В том числе:
» 1053 17,8 1081 16,4

на приготовление бетона 
и раствора

т 455,8

597

7,7 621 9,4

на приготовление сбор­
ных железобетонных кон­

» 10,1 454 6,9

струкций
Трубы:
гончарные м — — 46 0,7

чугунные т 14,6 0,3 10,2 0,2

асбестоцементные м — — 77,4 1,2
керамические » — — 173 2,6

стальные т 7,7 0,1 7 0,1
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Продолжение табл. 5

Наименование

Ед
ин

иц
а 

из
 

м
ер

ен
ия

Складская база Завод ограждаю­
щих конструкций

1 млн. 
РУб. 1000 м» 1 мл и. 

руб. 1000 м*

железобетонные м 255,3 4,3 166 2,5
прочие » — 95 1,4

Провод км 2,6 0,04 1,9 0,02
Кабель телефонный » 0,64 0,01 1 0,01
Электрокабель » 2,95 0,05 4,5 0,07

4. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ,
РАСХОДА КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУФАБРИКАТОВ 
И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА I МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И НА 1000 м3 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗДАНИЙ ОСНОВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОДОВ СТЕКОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Расчетные показатели предназначены для определения 
объема работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и 
основных строительных материалов при разработке проектов ор­
ганизации строительства, входящих в состав технических (техно- 
рабочих) проектов (табл. 6—7).

4.2. Нормативные показатели определены для условий строи­
тельства с поясным территориальным коэффициентом, равным 1.

Для условий строительства в местностях, расположенных в 
других территориальных поясах, к расчетным нормативам, исчи­
сленным на стоимостный измеритель, необходимо применять соот­
ветствующие территориальные коэффициенты (прил. 1 «Расчетные 
нормативы для составления проектов организации строительства», 
часть I, 1973 г.).

4.3. Расчетные показатели разработаны на основе проектно­
сметной документации, составленной для следующих объектов- 
представителей:

Салаватского завода технического стекла (реконструкция) 
мощностью 7500 тыс. м2 полированного стекла в год, разработан­
ного институтом Гипростекло. Производство высококачественного 
листового полированного стекла;

межколхозного стеклотарного завода в г. Житомире (новое 
строительство) мощностью 244 млн. шт. банок в год (0,5 л в ус­
ловном исчислении), разработанного институтом Южгипростекло.
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Объемно-планировочная и конструктивная характеристики ос­
новных зданий» входящих в состав предприятия» приведены в 
табл. 6.

4.4. При исчислении показателей на 1000 м8 объем зданий при­
нят по объектам» входящим в главу 2 сводной сметы на промыш­
ленное строительство.

При исчислении показателей на 1 млн. руб. стоимость строи­
тельно-монтажных работ по предприятию в целом принята в 
объеме затрат, предусмотренных главами 1—7 сводной сметы про­
мышленного строительства, т. е. без затрат на временные здания 
и сооружения, без учета удорожания работ, выполняемых в ус­
ловиях зимнего времени, непредвиденных расходов, а также доле­
вого участия в строительстве энергетических, инженерных и других 
сооружений.

4.5. Определение потребного количества энергетических, мате­
риально-технических ресурсов и транспортных средств, площадей 
складов, инвентарных зданий жилого и культурно-бытового назна­
чения производится по «Расчетным нормативам для составления 
проектов организации строительства» (часть I, 1973 г.).

4.6. Дополнительный расход основных материалов на возве­
дение временных зданий и сооружений, а также на работы, вы­
полняемые за счет накладных расходов, на обустройства, учиты­
ваемые в стоимости машино-смен строймеханизмов и оборудова­
ния, на поделки при производстве санитарно-технических и элект­
ромонтажных работ и монтаже железобетонных и стальных кон­
струкций и оборудования, может быть определен по показателям, 
приведенным в табл. 43 «Расчетных нормативов для составления 
проектов организации строительства» (часть I, 1973 г.).

4.7. Дополнительный расход основных материалов, вызывае­
мый условиями работ в зимнее время, определяется в соответст­
вии с указаниями п. п. 5 и 6 Общей части и п. 9.6 «Расчетных 
нормативов для составления проектов организации строительства» 
(часть I, 1973 г.).

4.8. При определении расхода дополнительных материалов 
стоимость строительно-монтажных работ следует принимать в 
объеме, предусмотренном главами 1—9 сводной сметы на про­
мышленное строительство.

4.9. При разработке проектов организации строительства для 
объектов стекольной промышленности с конструктивной схемой 
или технической характеристикой, отличающейся от проектов, 
принятых при определении нормативов, необходимо вносить соот­
ветствующие коррективы.

При разработке проектов организации строительства, объек­
тов, отличающихся по своему назначению от объектов, приведен­
ных в настоящем Сборнике, допускается устанавливать ориенти­
ровочные объемы работ и потребные материалы, изделия, полу­
фабрикаты и конструкции по имеющимся в Сборнике нормативам 
на предприятия с аналогичной схемой или технической характе­
ристикой.

4.10. Определение показателей расхода конструкций, изделий, 
полуфабрикатов и основных строительных материалов произведе­
но по методическим указаниям, разработанным НИИ экономики 
строительства Госстроя СССР при участии отдела норм расхода 
строительных материалов Госстроя СССР и Отдела норм и нор­
мативов Госплана СССР (Москва, 1975 г.).
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Т А Б Л И Ц А  6

Объемно-планировочная и конструктивная характеристики основных зданий, входящих в комплекс предприятия

Конструктивная характеристика

Наименование Объемно-планировочная
характеристика фундаменты колонны стены

фермы,
балки

перекры­
тия, по­
крытия

кровля пола

Завод тех­
нического 
стекла. Глав­
ный корпус

Стеклотар­
ный завод:

Размеры в плане, м: дли­
на 372 при переменной ши­
рине 30, 36 и 48 м. Произ­
водственная часть — одно­
этажная, с подвалом. Вспо­
могательные помещения — 
2—3-этажные

Монолитные 
бетонные и 
железобетон­
ные

Сборные 
железобе­

тонные 
и сталь­

ные

Кирпичные Фермы
стальные;

балки 
стальные 

и сборные 
железо­

бетонные

Сборные 
железо­

бетонные 
плиты, 

монолит­
ный же* 

лезобетон

Рулонная Мозаич­
ные, бе­

тонные, из 
линолеума, 
дощатые, 
паркетные

дех произ­ Размер в плане, м: Сборные же­ Сборные Керамзито- Фермы Сборные Рулонная Бетонные,
водства 115X36 производственная лезобетонные железо­ бетонные па­ стальные. железо­ плиточ­
стеклотары часть) и 36X19 (бытовые 

помещения). Высота до низа 
несущих конструкций 12.6 м. 
Шаг колонн 6 м. Ширина 
пролета 18 м.

Площадь застройки 
5221 м2.

Строительный объем 
77 109 м3

сваи, моно­
литный рост­
верк и моно­
литные стол­
бчатые фунда­
менты

бетонные нели (произ­
водственная 
часть), кир­
пичные (быто­
вые помеще­
ния)

балки
сборные
железо­
бетонные

бетонные ные, из 
линолеума, 
цементные

составной Размер в плане, м: 42Х Сборные же­ Стальные Керамзито- Сборные Сборные Рулонная Асфальто­
цех Х30.5; 66X24; 24X12. лезобетонные и сборные бетонные па­ железо­ железо­ н из ас* бетонные,

Высота до низа несущих 
конструкций 12.6 м. Шаг ко­
лонн 6 м. Площадь застрой­
ки 3380 м2, строительный 
объем 56624 м8

сваи, моно­
литный желе­
зобетонный 
ростверк, мо­
нолитные 
столбчатые 
фундаменты

железо*
бетонные

нели, кирпич­
ные стены н 
из асбестоце- 
меятных лис­
тов

бетонные бетонные 
и стальные 
площадки 
и настилы

бестоце-
ыенткых
листов

бетонные, 
цементные, 
плиточные, 

из лино­
леума



Т А Б Л И Ц А  7
Показатели объема работ и расхода конструкций, изделий, 
полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб. 
сметной стоимости строительно-монтажных работ и на 1000 м3 
объема основных зданий предприятий стекольной промышленности

Стекольный 
завод (рекон­

струкция)
Стекольный завод (новое 
строительство и расшире­

ние)

Наименование
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я

по
 

пр
ед

пр
ия

ти
ю

 
в 

це
ло

м

по
 о

бъ
ек

та
м 

ос
но

вн
о­

го
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

но
­

го
 н

аз
на

че
ни

я

по предприя­
тию в целом

по
 о

бъ
ек

та
м 

ос
но

вн
о­

го
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

но
­

го
 н

аз
на

че
ни

я

1 млн. 
руб.

1 млн. 
руб.

t млн. 
руб. 1000 м* I млн. 

руб.

Объем работ 
Земляные работы:

66,43 3,06разработка грунта ТЫС.
м3

То же

19,5 6,88 25,72

обратная засыпка, на­
сыпь

11.4 2,03 47,5 2,19 11,77

Монтаж сборных бе­
тонных и железобетон­
ных конструкций, всего 

В том числе:

м3 380 179 1784,5 82,3 1593,9

свай » — — 228,3 10,5 395,4
фундаментов » 51 38 321,3 14,8 177,3
колонн » 44 9 173,4 8 180,4
балок, ферм, ригелей 38 15 184,4 8,5 123,4
плит покрытий и пе­
рекрытий 
панелей:

» 148 111 376,7 17,4 282,5

железобетонных » 21 — 42,3 2 21,6
керамзитобетонных » 42 — 264,8 12,2 304,1

прочих конструкций » 36 6 193,3 8,9 109,2
Монтаж стальных кон­

струкций, всего 
В том числе:

т 246,8 232,54 260,1 12 467,6

шпунт » 2,3 3,07 — — —
колонны, опоры » 10,6 10,44 14,24 0,6 26,6
балки, ригели, прого­
ны

» 60,11 75,99 40,68 1,9 77,8

фермы, фонари, связи 1 5,71 7,62 36,56 и 73,7
покрытия, настилы, 
площадки

1 14,32 7,19 77,48 3,6 134,4

оконные и фонарные 
переплеты

» 8,03 3,45 6,17 0,3 10,9

4 4



Продолжение табл. 7
Стекольный 

завод (рекон­
струкция)

Стекольный завод (новое 
строительство и расшире­

ние)

Наименование

щ
а 

из
ме

ре
ни

я

по
 

пр
ед

пр
ия

ти
ю

 
в 

де
ло

м

по
 о

бъ
ек

та
м

 
ос

но
в­

но
го

 
пр

ои
зв

од
ст

ве
н­

но
го

 н
аз

на
че

ни
я

по предприя­
тию в целом

по
 о

бъ
ек

та
м

 
ос

но
в­

но
го

 
пр

ои
зв

од
ст

ве
н­

но
го

 н
аз

на
че

ни
я

X

3
I млн. 
руб.

1 млн. 
РУб.

1 млн. 
руб. 1000 мэ 1 млн. 

руб.

крановые пути, моно­
рельсы

т 7,94 8,34 8,42 0,4 6,5
теплотехнические ус- » 67,25 89,86 г -
тановки
каркас, фахверк » 2,42 — , _L,
бункера, эстакады » 15,75 6,15 30,01 1,4 60,9

71,2металлоконструкции
печи

» — *—■ 35,07 1.6
прочие металлокон­
струкции

» 52,37 21,43 11,47 0,5 5,6
Возведение монолит­

ных железобетонных кон­
м3 663 510 1283,8 59,2 1852,9

струкций, всего 
В том числе:
фундаментов » 382 242 608,9 28,1 747,5колонн » 5 — 7,9 0,4

1,1
4,2

балок » 8 8 23.8 46,1
157,4перекрытий и покры­

тий
» 66 83 91,9

стен, перегородок » 48 30 297,4 13,7
1,4

281,1
16,8каналов, колодцев, 

приямков
» 67 66 30,7

прочих конструкций » 87 81 223,2 10,3
13,7

404.0
173.1Возведение монолит­

ных бетонных конструк­
481 386 298

ций, всего 
В том числе:
фундаментов » 420 317 114 5,2 90,4стен » 39 42 110,8 5,1

3,4
71,6

56,9
25,8
1912

прочих конструкций 22 27 73,2Кладка кирпичная, все­
го

816 700 1547,6
В том числе огнеупо­

ры
Устройство стен из ас­

бестоцементных листов

448,5 599,3 211 9,73 428,6
м® 173 — 512,3 23,6 779,1

Устройство перегоро­
док, всего

» 448 324 1752,7 80,8 2204,6
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Продолжение табл. 7
Стекольный Стекольный завод (новое

аавод (рекон­ строительство и расшире-
струкция) ние)
Я и я 1 IЯ tcА 4)
ге h i

W v

Наименование
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я кяа
S
Ч
о 5 о 

об
ъе

кт
ам
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о 
пр

ои
зв

о 
ог

о 
на

зн
ач

ен

но предприя­
тию в целом

о 
об

ъе
кт

ам
 

ог
о 

пр
он

эв
о

ог
о 

на
зн

ач
ен

я а sr ВИЙ в я я

а5 1 ИЛИ. 1 млн. 1 млн. 1000 м» 1 млн.
3 руб. руб. руб. руб.

В том числе:
гипсолитовых м* 21 1 189,9 8,7 —*
кирпичных » 298 152 1178 54,3 1705,6
деревянных 13 16 5,7 0,3 —
стеклопрофилитовых 116 155 — — —
железобетонных » — _ 155,7 7,2 288,5
стеклоблочных » — — 24,1 U 48,5
прочих конструкций » — — 199,3 9,2 162

Устройство кровли, » 1508 1281 3681,5 169,7 2818,5
всего

В том числе:
из рулонных матери­
алов:

1 -слойной 3 532 711 — — —
3-слойной 3 780 441 2684,5 123,7 1469,5
4-слойной 3 162 129 769,9 35,5 948,3

из асфальта 3 34 — — — —
из листовой стали 3 — — 29,7 1,4 —
из асбоцементных ли­
стов

3 — — 197,4 9,1 400,7

Заполнение проемов 
блоками:

665,8 30,7 613,4оконными 3 227 281
дверными 
воротными 

Остекление, всего

3
3
3

87
25

827,8

49
24

617

195,5
58,8

897

9
2,7

41,35

161,6
48,4

1051,4
В том числе: 41,2 1047,7оконное 3 792,4 574 893,7
дверное 3 35,4 43 3,3 0,15 3,7

Устройство оснований, мя 861 647 2988,8 137,8 664
всего

В том числе:
1106,9 51,03 89,4щебеночных > 130 59

песчаных 3 229 45 1274,2 58,74 —
бетонных 3 502 543 607,7 28,01 574,6
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Продолжение табл. 7
Стекольный 

завод (рекон­
струкция)

Стекольный завод (новое 
строительство и расшире­

ние)

Наименование

да
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1
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 о
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ек
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ои
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 н
аз
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ни
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по предприя­
тию в целом

по
 о

бъ
ек

та
м

 
ос

но
в­

но
го

 
пр

ои
зв

од
ст

ве
н­

но
го

 н
аз

на
че

ни
я

явв
S

1 млн. 
руб.

1 млн.
Р У б.

I млн. 
руб. 1000 м* 1 млн. 

руб.

Устройство гидроизо­
ляции:

обмазочной за два М* 1053 27 5368 247,5 3882раза
оклеенной:

1-слойной > 342 145
2-слойной > 195 232 469,4 21,6 362,5
3-слойной » — — 1003,9 46,3 1953,6

цементной 1 81 44 936,8 43,2 70,3
стеклотканью » — ___ 565,9 26,1 294,7
асфальтовой » — ___ 1355,2 62,5

Устройство стяжек, I 7223 8377 4958,3 228,6 2046,9всего
В том числе: 
цементных » 2996 3572 2776,4 128 1033,3бетонных » 380 508 16,9 0,8
асфальтобетонных » 3847 4297 2165 99,8 1013,6Устройство полов, все­ » 4497 5154 4553,4 209,4 4297,4го

В том числе: 
паркетных » 80 106 8,9 0,4
дощатых » 114 152 36 1.7 11,5
цементных » 186 — 232,9 10,7 199,5
бетонных » 674 853 635,3 29,3 856,6
асфальтобетонных » 1 — 1100,5 50,7 423,1
мозаичных » 2494 3332 589,6 27,2 -

из керамических пли­ » 180 45 1494,3 68,9 2548,9
ток
из поливинилхлорид­ » 140 109 -__ —

ных плит 
из бетонных плит » 294 393 ~ ___

из мозаичных плиток » IC9 — — — ■ -
линолеумных » 94 70 439,4 20,2 257,8
прочих » 71 94 16,5 0,8

Устройство теплоизо­
ляции: 

плитами: 
пенобетонными а 837 431 38 1,8
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Продолж ение табл. 7
Стекольный 

завод (рекон­
струкция)

Стекольный завод (новое 
строительство и расшире­

ние)

Наименование

ха
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ия
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пр
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це
ло

м

по
 о

бъ
ек

та
м
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но
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по предприя­
тию в целом

по
 о

бъ
ек

та
м

 
ос

но
в­

но
го

 
пр

ои
зв

од
ст

ве
н­

но
го

 н
аз

на
че

ни
я

39XX«ш 1

1 млн. 
руб.

I млн. 
руб.

1 млн. 
руб.

1000 м* 1 млн. 
руб.

минераловатными М® 9 .4 13 330,1 15,2 194,3
фибролитовыми » — — 135,6 6 .3 275 ,3

легким бетоном » 221 162 82 ,83 3 ,8 2 154
минераловатиыми по­
луцилиндрами 

Облицовка поверхнос­
тей:

» 4 0 ,6 15,5 0 .7 154

керамическими пли­
тами

м* 1762 2241 852 ,4 3 9 ,3 988,1

стемалитом 307 411 — — —
Оштукатуривание по­

верхности, всего 
В том числе:

3171 3015 5367 ,4 247 ,4 5774,1

сухой штукатуркой 
Окраска:

» — — 3 3 ,4 1,6 —

известковая » 4582 4148 6452,1 297 ,4 6443,5
клеевая 1017 — 1160,7 5 3 ,5 1698,4
силикатовая » 3745 4720 1600,4 7 3 ,8 3034,9
водоэмульсионная
масляная:

» 2341 3128 1635,7 7 5 ,4 —

поверхностей » 7223 6588 3538,1 163,1 4811 ,3
металлоконструкций т 358 ,18 425 240 П.1 4 4 5 ,9

прочая
Устройство внутри- 

площадочных сетей: 
водопровода:

м2 471 146

хозяйственно-питье­
вого

м 50 1 - 782 ,8 36,1 —

производственного
канализации:

» 806 — 817 ,3 3 7 ,7
“

хозяйственно-фе­
кальной

» 93 ■ 241 11,1

ливневой » 144 — 252 ,6 11,6 —
Устройство тепловых 

сетей и технологических 
трубопроводов

289 938 4 3 ,2

Устройство автодорог 
и площадок, всего

м2 2038 5859 ,4  :270,1 105
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Продолжение табл. 7
Стекольный 

завод (рекон­
струкция)

Стекольный завод (новое 
строительство и расшире­

ние)

Наименование

да
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ни
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ек
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но
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ве
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но
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ни
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по предприя­
тию в целом

по
 о

бъ
ек

та
м
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1 
но

го
 

пр
ои

зв
од

ст
ве

н­
но

го
 н

аз
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ни

я

X
X
Xкш

1 млн. 
руб.

1 млн. 
руб.

1 млн. 
руб. 1000 м* 1 млн. 

руб.

В том числе: 
с бетонным покрыти- ма 1607 368,2 17
ем
с асфальтобетонным » 431 — 5377,3 247,9 105
покрытием
из сборных железо- » 0,05 — 113,9 5,20 _

бетонных плит 
Прокладка железно- км 0,018 0,024 0 ,6 0,03 _

дорожных путей нор­
мальной колеи 

Балластировка пути: 
щебеночным баллас­ м3 79 106 555,1 25 ,6
том
песчаным балластом 1 77 103 1110,9 51,2

Монтаж технического тыс. 73,18 73,61 27 ,3 1,26 39,56
оборудования 

Электромонтажные ра­
руб. 
То же 9,37 3,34 20,96 0 ,97 14,88

боты
Внутренние санитар­ 23,76 21,12 21,83 1,01 27,86

но-технические работы

Конструкции, изделия, 
полуфабрикаты 

и материалы
Сборные бетонные и м8 338 179 1735,3 80 162С,5

железобетонные конст­
рукции

Керамзнтобетонные » 42 264,8 12,2 304,1
конструкции 

Асбестоцементные лис­ Ма 237 — ■ 922,6 42,5 1533,8
ты

Блоки:
оконные » 227 281 674,3 31,1 613,2
дверные 87 49 198,5 9 ,2 161,7

Ворота » 25 24 72 ,6 3 ,3 48 ,3
Мннераловатные маты м3 3 0 ,4 12,1 0 ,6 12,2
Прокат из алюминие­ т 1.2 1,6 0,33 0,02 0,68

вых сплавов, всего
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Продолжение табл. 7

Наименование

В том числе: 
изготовление строи­
тельных конструкций 
(теплотехнические ус­
тановки)
облицовочные и теп­
лоизоляционные ра­
боты 

Плиты: 
гипсолитовые 
пенобетонные 
минераловатные 
бетонные (для полов) 
цементно-фибролито­
вые
древесностружечные 

Плитки: 
керамические 
мозаичные 
облицовочные 
из стемалита 
поливинилхлоридные 

Стеклоблоки
Трубы:
чугунные
стальные
асбестоцементные
керамические
железобетонные
прочие

Шпалы нормальной ко­
леи:

Щиты:
перегородок
опалубки

Минераловатные по­
луцилиндры

Рельсы с креплениями

U
 

из
ме

ре
ни

я

Стекольный 
завод (рекон­

струкция)
Стекольный завод (новое 
строительство и расшире­

ние)

по
 

пр
ед

пр
ия

ти
ю

 
в 

це
ло

м

по
 

об
ъе

кт
ам

 
ос

но
в­

но
го

 
пр

ои
зв

од
ст

ве
н­

но
го

 н
аз

на
че

ни
я

по предприя­
тию в целом

по
 

об
ъе

кт
ам

 
ос

но
в­

но
го

 
пр

ои
зв

од
ст

ве
н­

но
го

 н
аз

на
че

ни
я

ш
Я 1 млн. 1 млн. 1 млн. 1000 м* 1 млн.
3 руб. руб. руб. руб.

т 0,7 0,93 — — —

» 0,5 0,67 0,33 0,02 0,68

м* 19 0,8 189,9 8 .7
» 876 461 38 1,8 —

1 179 239 336,9 15,5 198,3
» 303 405 — — —
» — — 135,6 6 ,3 275,3

> — — 398,6 18,4 324

» 186 46 1545,8 71,3 2625,9
» 175 — — — —
» 1679 2135 865,4 39,9 1003,9
» 291 388 — — —

» 144 113 — — —
м8 — — 2,3 0,1 4,6

т 31,3 3,7 163,2 7,5 9,7
» 127,1 33 120,9 5,6 35,1
м 608 — 1625,7 74,9 —
» 136 — 433,4 20,1 —
» 7 — 181,7 8,4 —
» 1074 550 — — —
шт. 33 45 1057,3 48,7

ма 7 8 5,7 0,3 г .-т

» 662 508 1525,1 70,3 2236,2
м3 4 0,6 15,5 0,7 —

т 2,14 2,86 31,3 1.4 —
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Продолжение табл. 7
Стекольный 

завод (рекон­
струкция)

Стекольный завод (новое 
строительство и расшире­

ние)

Наименование
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I млн. 
руб.

1 млн. 
руб.

I млн. 
руб. 1000 М* I млн. 

руб.

Асфальтобетон Т 81,8 П.7 705,8 37,1 111,2
Бетон на изготовление 

конструкций, всего 
В том числе:

м3 2561 1789 3968 182,9 4504,7

на изготовление сбор­
ных бетонных, желе­
зобетонных и керам­
зитобетонных конст­
рукций 

Балласт:

» 379 179 1735,3 80 1626,5

щебеночный » 79 107 555,1 25,6 —
песчаный » 770 103 1110,9 51.2 —•

Белила кг 828 1011 499,9 23 588,7
Гравий, щебень, всего 
В том числе:

м3 3958 3338 6408,6 295,4 4063,8

на приготовление мо­
нолитных бетонов

» 1746 1288 1903,2 87,7 2458,5

на изготовление сбор­
ных бетонных и желе­
зобетонных конструк­
ций

» 270 143 1412,2 65,1 1300,5

на прочие работы 
Замазка:

» 1942 1907 3093,2 142,6 304,8

железно-суриковая кг 1533 1112 220,5 10,2 330,6
битумная » 122 163 398,8 18,4 354,3
белильная » 16 21 0,7 0,034 —
меловая » 10 3 84 3,9 50,7

Известь т 0,55 — 34 1,6 40,8
Керамзитобетон, шла­

кобетон, пенобетон 
Краски:

м3 21 17 89,4 4.1 154

тертые кг 1399 1424 77,8 3,6 105,9
сухие » 3433 3555 1024,6 47,2 975

Кирпич всего тыс,
шт.

456,48 425,02 633,6 29,2 774,6

В том числе огнеупор­
ный

Кабель телефонный

То же 192,07 256,65 84,5 3,9 171,5

км 0,55 0,52 2,3 0,1 0,33
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Продолжение табл. 7
текольный 

завод (рекон­
струкция)

Стекольный завод (новое 
строительство и расшире­

ние)

Наименование
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S 1 мли. 
руб.

1 млн. 
руб.

I млн. 
руб. 1000 м* 1 млн. 

руб.

Лесоматериал:
4,6круглый м3 5 23,4 1,1 32,65

пиленый 1 137 122 193,4 8,9 217,3
Линолеум м* 97 72 452,9 20,9 265,7
Мел кг 1852 1942 1269,2 58,5 1754,8
Мастика, всего т 16,1 12,3 74,4 3,4 60,1
В том числе:
битумная » 12,8 8,6 56,7 2,6 32,8
дегтевая » з ,з 3,8 11,1 0,5 13,9
асфальтовая 6,6 0,3 13,4

Металл, всего » 377 317,9 655,9 30,2 1010,3
В том числе:
на сборный железо­
бетон

» 48,6 23 178,6 8,2 184,5
на монолитный желе­
зобетон

» 43,1 38,6 148,2 6,8 268,1
на стальные конструк­
ции

» 246,6 230,9 259,8 12 477,9
на прочие работы » 39,7 25,4 69,3 3,2 90,8

103,5Нефтебитум » 26,96 20,95 211,3 9,7
Олифа кг 1842 1977 638 29,4 1038Песок, всего м3 2238 1515 4467 205,9 3365
В том числе:
на приготовление то­ » 1649 1308 1819,4 83,9 2246,6
варного бетона и рас­
твора

227на изготовление сбор­ » 108 1066,1 49,1 975,4
ных бетонных, желе­
зобетонных и керам­
зитобетонных конст­
рукций
на прочие работы 362 99 1581,5 72,9 143

Паркет м2 81 108 9,1 0,42
Провод установочный км 22,38 27,1 23,6 1,1 35,3шнур
Раствор, всего 
В том числе:

м3 404 388 591 27,3 691,4
известковый » 45 39 75,3 3,5 7 5 J
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Продолжение табл. 7

Стекольный 
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ои
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1

S« 1 млн. 
руб.

1 млн. 
руб.

I млн. 
руб. 1000 м* 1 млн. 

руб.

цементно-известковый М3 155 117 259,4 12 343,8
цементный » 204 233 256,3 11,8 271,9

Рулонные материалы, 
всего

В том числе:

М* 5339 4013 20582,2 948,8 18599,6

рубероид » 4535 3042 16040,3 739,5 10120,8
толь » 790 971 446,7 20,6 858,1
гидроизол » 14 — 3795 174,9 7039,5
пергамин — — 300,2 13,8 581,2

Стекло » 944 772 1346,7 62,06 1421,1
Цемент, всего 
В том числе:

т 730 477 1323,1 61 1509,2

на приготовление бе­
тона и раствора

> 605 418 782,6 36,1 1035,7

на изготовление сбор­
ных бетонных, желе­
зобетонных и керам­
зитобетонных конст­
рукций

Электрокабель

» 125 59 540,5 24,9 473,5

км 22,59 14,44 15 0,7 14,3

5. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ,
РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ 
ПРЕДПРИЯТИИ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ НЕРУДНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 МЛН. РУБ. 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И НА 1000 ма 
ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.1. Раздел содержит показатели на 1 млн. руб. сметной стои­
мости строительно-монтажных работ и на 1000 мг полезной площа­
ди основных производственных зданий и предназначен для опреде­
ления объема работ и расхода конструкций, изделий, полуфабрика-
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Объемно-планировочная и конструктивная характеристики основных

Наименование
Объемно-планиро­

вочная характернств 
ка фундаменты

Бийский карьер
Гравийно-сор­

тировочная уста­
новка с блоками 
сгущения и обез­
воживания пуль­
пы

Отделение дроб­
ления с приемным 
бункером-пита­
телем и ленточ­
ными конвейера­
ми

Отделение обез­
воживания дроб­
леного песка

Отделение сор­
тировки щебня

Отделение про­
мывки щебня

Землесосная и 
насосная станции

5-этажное здание 
этажерочного типа, 
средняя высота эта­
жей 6 м.

Сетка колонн 6Х 
Х6 м.

Помещение не отап­
ливается

Отдельно стоящие 
здания, отапливае­
мые, с вентиляцией, 
аспирацией, водопро­
водом. Пролет и шаг 
колонн 24X6 м. Га­
баритные размеры в 
плане:

24X30 м
Отдельно стоящая 

установка этажероч­
ного типа, выполняе­
мая из металлокон­
струкций. Габариты 
сооружения: 

32X24X14,4 м
Отдельно стоящее 

здание с подземной 
частью, отапливае­
мое, каркас здания 
из металлоконструк­
ций. Сетка колонн 
6X6 м. Габаритные 
размеры:

18,5X48 и 6X48 м
Отдельно стоящее 

сооружение из метал­
локонструкций откры­
того типа, неотапли­
ваемое. с высотой от­
меток 3 и 8 м. Сетка 
колонн неравномер­
ная

Насосная станция 
производительностью 
15—150 л/сек, земле­
сосная станция 2Х 
Х16Гру-8л+2Х5Гру- 
12

Монолит­
ные бетонные 
и железобе­
тонные

Бутобетон, 
монолитный 
железобетон, 
сборные желе­
зобетонные 
плиты

Монолитные
бетонные

Монолитные 
железобетон­
ные из сбор­
ных железобе­
тонных блоков 
и фундамент­
ных балок

Монолятные 
бетонные и 
железобетон­
ные

Фундамент 
ные блоки

Конвейеры для 
транспортировки 
щебня и гравия 
с узлами пере­
грузки

Эстакады выполня­
ются из металлокон­
струкций. Г алерен 
сечением 4,6X4,1 м, 
шириной ленты 1 м

Монолитный 
бетон и желе­
зобетон

Сакмарский
карьер

Блок предвари- Сетка 
тельного разделе- Х6 
ния

колонн БХ Монолитный
железобетон

Конструктивная

стены

Металли­
ческий
каркас

Кирпич­
ные и из 
стеновых 
панелей

Кирпич­
ные и па­
нельные

Подзем­
ная часть— 

монолит­
ный ж е­

лезобетон, 
надзем­

ная—кир­
пичная 

Кирпич­
ные и из 
асбесто­

цементных 
панелей

колонии

Металли­
ческие

Сборные
железо­

бетонные

Сборные
ж е л е з о ­

бетонные

Сборные
железо­

бетонные
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зданий, входящих в состав предприятий
Т А Б Л И Ц А  8

характеристика

полы перекрытия покрытия утеплитель кровля

На 1-ом этаже 
бетонные, на до­
следующих — ме­
таллические пло­
щадки с огражде­
ниями

— - — —

Бетонные Стальные
федоы

Сборные же­
лезобетонные 
плиты

Пенобетон Рулонная 
4—б-слойная

Цементные — — — —

Бетонные, це­
ментные, выло­
женные плиткой

Монолит­
ные, нз сбор­
ного железо­
бетона, балки 
и плиты

Сборные же­
лезобетонные 
плиты

Пенобетон Рулонная

— — — — —

Бетонные Монолитные
железобетон­
ные

Сборные же­
лезобетонные

— Рулонная

Бетонные Сборные же­
лезобетонные 
плиты

Сборные же­
лезобетонные 
балки и плиты

Газобетон­
ные плиты

Рулоннау

Бетонные — — — —
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Конструктивная

Наименование
Объемно-планнро- 

вочная характеристи­
ка

фундаменты стены колонны

Блок сгущения 
ИС ПС-6-2200

Все здания приняты 
по типовым проектам 
Фундаменты монолит­
ные железобетонные.

Все решено в ме­
талле

Сетка колонн 5Х 
Х5 м

Монолитный
железобетон

Блок землесос­
ной станции 
12ГруЛ-12 с зумп­
фом

Блок первично­
го дробления

Сетка колонн 5Х  
Х4 м

То же

— » ■— —

Блок грохоче­
ния

Сетка колонн 6Х 
Х6 м

» — —

Блок вторичного 
дробления

Сетка колонн 6Х 
Х 6  м

» — - —

Землесосная 
станция 5ГРК-8 с 
зумпфом

■— »

~

Промежуточный 
склад и межцехо­
вой транспорт

■ »

"

Блок обезвожи­
вания 
1КСН-15 
IKCH-20

»

1

тов и основных строительных материалов при разработке проектов 
организации строительства, входящих в состав техно-рабочих (тех­
нических) проектов (табл. 8—9).

5.2. При разработке показателей приняты за основу проектно­
сметные материалы по следующим объектам-представителям:

технический проект Сакмарского песчано-гравийного карьера 
с гравийно-сортировочным заводом мощностью 750 тыс. м3 неруд­
ных материалов в год;

техно-рабочий проект Винского песчано-гравийного карьера с 
гравийно-сортировочным заводом мощностью 1740 тыс. м3 нерудных 
материалов в год.

5.3. Объемно-планировочная и конструктивная характеристика 
зданий и сооружений дана в табл. 8.

5.4. Расчетные показатели исчислены в объеме строительно-мон­
тажных работ, предусмотренных главами 1—7 сводного сметно-фи­
нансового расчета, т. е. без включения в нее работ на временные 
здания и сооружения; удорожания работ, выполняемых в зимнее 
время; непредвиденных расходов; долевого участия в строительстве.

Расчетные показатели определены для условий строительства в 
районах с поясним территориальным коэффициентом, равным 1.

Для условий строительства в местностях, расположенных в дру­
гих территориальных поясах, необходимо к расчетным нормативам 
применять территориальные коэффициенты.
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Продолжение табл. 8
характеристика

полы перекрытия покрытия утеплитель кровля

Бетонные Сборные же­
лезобетонные

То же
плиты 
То же - - —

- - - - -

— - - — —

- - - - —

— - - - —

- — — — —

Показатели определены как для зданий и сооружений в целом, 
так и для объектов основного производственного назначения, вклю­
чаемых в главу 2 сводной сметы.

Объекты основного производственного назначения по Бийскому 
карьеру: горно-капитальные работы, оборудование для добычных и 
вскрышных работ, забойные и магистральные конвейеры и трубо­
проводы, дробильно-сортировочный завод, производственное водо­
снабжение, хвостовое хозяйство, сооружения по отгрузке готовой 
продукции.

Объекты основного производственного назначения по Сакмар- 
скому карьеру: горно-капитальные работы, оборудование для добыч­
ных и вскрышных работ, магистральный пульпопровод, перекачива­
ющие землесосные станции 20 р-11 м, плавучие насосные станции 
1Х6НДс-60, приобретение горного оборудования, приемный цех, 
блок первичного дробления, цех сортировки и дробления, промежу­
точный склад и межцеховой транспорт, цех получения песка, склад 
готовой продукции, внутриплощадочные трубопроводы, производст­
венное водоснабжение, автоматика дробильно-сортировочного заво­
да, станции управления № 1, 5, 6, подъемно-транспортное оборудо­
вание, щитовые Nг 2, 3, 4.

5.5. Нормативная потребность в цементе приведена к марке 
М 400, а расход стали — к стали Ст. 3»
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Показатели объемов работ, расхода конструкций изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов 
на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ и на 1000 м2 полезной площади зданий 
основного производственного назначения по Бийскому карьеру

Единица
измерения

Всего
Объекты ос­
новного пронз-

Всего по объекту Объекты основного произ­
водственного назначения

Наименование по объекту водственного
назначения на 1 млн.

Р У б .

на 1000 м*
полезной
площади

на 1 млн.
руб. на 1000 ы*

Объем работы.
Земляные работы: 
выемка тыс. м2 436 252 100,5 33 58,1 19
обратная засыпка > 67,2 11,2 15,5 5,1 2,6 0,8
уплотнение > 21,2 11,2 4,9 1,6 2,6 0,8

Устройство фунда­
ментов:

бутобетонных м1 57 13,1 4.3
сборных бетонных » 216 92 49,8 16,3 21,2 7

Каменная кладка из > 4931 2422 1137 373 559 183
кирпича

Устройство моно­
литных конструкций: 

бетонных > 10260 4324 2366 776 997 327
железобетонных > 4592 3075 1059 347 709 232

Монтаж сборных 
конструкций: 

бетонных > 5414 3729 1179 409 860 2 82
железобетонных > 6991 3684 1612 529 850 279
деревянных > 16 16 3,7 1,2 6.7 и

стальных т 2189 1747 505 165 403 132
Монтаж стеновых м* 2980 360 687 225 83 27

панелей
Устройство плитно­ » 8416 4830 1941 636 1114 365

го утеплителя 
Устройство паро- * 6226 2134 1436 471 492 161

изоляции*
Устройство стяжек: 

асфальтовой > 6694 3700 1544 506 853 280
цементной » 14243 9035 3284 1077 2083 683

Устройство кровель: 
рулонной 4— > 9458 4922 2181 715 1135 382
5-слойной 
стальной листовой » 80 80 18,4 6 1&.4 6
из плоских асбес­ » 367 111 84,6 27,7 25,6 8,4
тоцементных лис­
тов

Отделка сталью > 5987 1313 1381 453 304 99,6
свесов, кровли 

Уплотнение грунта » 7171 3222 1654 452 743 244
щебнем

Устройство основа­
ний под фундамент: 

щебеночных м* 3828 755 883 289 174 57
песчаных > 1113 156 257 84,1 36 11,8

Устройство стен из м2 3981 3498 918 301. 807 264
асбестоцементных па­
нелей 

Утепления: 
пенобетоном > 8420 4830 1942 637 1114 365
керамзитобетоном м* 132 132 30,4 10 30,4 10
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О Продолжение табл. 9

Наименование Единица Всего
Объекты ос­
новного произ-

Всего по объекту Объекты основного произ« 
водственного назначения

измерения по объекту водственного
назначения на 1 млн.

руб.
на 1000 м2
полезной
площади

на 1 млн.
РУб. на 1000 м2

Устройство гидро­
изоляции:

оклеенной (рулон­
ной)

м2 8129 4927 1875 615 1136 372

обмазочной (би­
тумной)

* 23781 4397 5484 1798 1014 332

минеральной ватой 
Устройство полов:

У 306 37 70,6 23,1 8,5 2,8

бетонных » 6597 5296 1521 499 1221 400
асфальтобетонных у 1083 21 250 81,9 4.8 1,6
цементных » 2494 554 757 189 128 41,8
плиточных 1826 331 421 138 76,3 25
дощатых э 54 —. 12,45 4,1 — _ _

линолеумных 
Устройство перего­

родок:

» 1577 25 364 119 5,8 1,9

кирпичных » 2745 21 633 208 4,8 1,6
деревянных » 476 425 ПО 36 98 32,1
плитных 1369 — 316 103 _
стеклоблочных 

Заполнение прое­
мов:

54 12,4 4,1
“

-—

оконных (деревян­
ных)

» 2465 1090 568 186 251 82,4

оконных (сталь­
ных)

т 31 17 7,1 2,3 3,9 1,3

дверных м2 775 123 179 58,6 28,4 9,3
воротных > 181 55 41,7 13,7 12,7 4,2

Отделочные пого­
нажные изделия 
(плинтуса) 

Штукатурка:

м 133 30,7 10

наружная м2 3514 38 810 266 8,8 2,9
внутренняя » 5193 2002 1197 393 462 151

Облицовка внутрен­
няя плиточная

1981 20 457 150 4,6 1.5

Обшивка древесно­
стружечными плитами

» 1370 101 316 104 23,3 7,6

Остекление 
Окраска поверхно­

сти:

э 3547 1612 818 268 372 122

известковая » 15356 4886 3541 1161 1127 268
клеевая > 8292 778 1912 627 179 58,8
масляная 27364 10048 6310 2069 2317 760

Сантехнические ра­
боты

Укладка внутрен­
них трубопроводов:

тыс. руб. 281 79,5 64,8 21,2 18,3 6

водопровода м 6938 4049 1600 525 934 306
канализации » 4480 1250 1033 339 290 95,2
отопления, горяче­
го водоснабжения

» 14472 4069 3337 1094 938 308

технологических » 7491 4766 1727 566 1099 360
Устройство автодо­

рог, площадок и тро­
туаров на промпло- 
щадке

тыс. м2 37,9 8,7 2,9



а»ю Продолжение табл. 9

Наименование Единица Всего
Объекты ос­
новного произ-

Всего по объекту Объекты основного произ* 
водственного назначения

измерения по объекту водственного
назначения на 1 млн. 

руб.
на 1000 м3
полезной
площади

на 1 млн. 
руб. на 1000 м3

Электромонтажные тыс. руб. 494 112 114 37,3 25,8 8,5
работы

Устройство внутрен­
них сетей и разводок:

кабельных м 77 38 18 5,8 8.8 2,9
проводных * 123 75 28,4 9,3 17,3 5,7
защита электро- » 37100 14000 8555 2805 3228 1058
проводок

Автоматика и КИП тыс. руб. 1,4 1,4 0,32 0,1.1 0,32 0,П
Устройство связи и » 35 35 8,1 2,6 8J 2,6

сигнализации
25,5Монтаж оборудова- » 337 324 77,7 74,7 24,5

ния, всего 
В том числе:
технологического т 7231 7126 1667 547 1643 539
подъемно-транс-
портного > 105 89,3 24 2 7,9 20,7 6,8

Благоустройство, га 4,8 — 1д 0,36 — —
озеленение
Конструкции, изделия 

полуфабрикаты 
и основные материалы

Асбестоцементные м2 5910 1229 1363 447 283 93
плиты

Погонажные изде- м 133 30,7 10
ЛИЯ

Блоки деревянные:
оконные м2 2465 1090 568 186 251 82,4
дверные > 775 123 179 59 28,4 9,3
воротные > 181 55 4U7 13,7 12,7 4.2

Блоки оконные т 31 17 7,1 2,3 3,9 U
стальные

Конструкции:
3,7 1,2деревянные м2 16 16 3,7 1,2

стальные т 2189 1747 5051 165 403 132
Плиты перегородок м2 1369 — 316 103 —
Плитный утепли- » 8668 1229 1999 655 283 92,9

тель
Стеновые панели > 2980 360 687 225 83 27,2
Сборные конструк­

ции:
железобетонные м3 6991 3684 1612 529 849 279
бетонные » 5630 3821 1298 426 881 289
стеклоблоки м2 54 — 12,5 4,1 —

Асфальтобетонная т 155 85 35,7 11.7 19,6 6,4
смесь

Арматура > 1455 612 336 110 141 463Бетон м3 17713 6054 4085 1339 4396 458
Керамзитобетон » 452 175 104 34,2 40,4 133
Раствор > 3809 1866 878 288 430 141
Щиты опалубки м2 11263 3078 2597 851 710 233
Алебастр, гипс т 3,6 0,2 0,83 027 0,05 0,02
Белила, краски кг 15092 9928 3480 1141 2289 751
Битум т 372 154 85,8 28,1 35,5 11,6
Гравий, щебень мэ 5208 ИЗО 1201 394 261 85,4
Камень бутовый > 25 — 5.,8 1,9



Продолжение табл. 9

Единица
измерения

Всего
по объекту

Объекты ос­
новного произ­
водственного 

назначения

Всего по объекту Объекты основного произ­
водственного назначения

Наименование
на 1 млн. 

руб.
на 1000 м2
полезной
площади

на I млн. 
руб. на 1000 ы2

Кирпич ТЫС. ШТ. 2095 962 483 158 222 72J
Кабель КМ 79 38,5 18.2 6 8,9 2,9
Лесоматериалы:

90,4 29,6круглый м3 1095 392 252 82,8
пиленый » 1083 762 250 81,9 176 57,6

Линолеум м2 1624 26 374,5 123 6 2
Олифа кг 16949 10166 3908 1281 2344 769
Песок м3 4159 1480 959 314 341 112
Провод км 125 76,3 28,8 5,8 17,6 5,8
Плитка облицовоч­ м2 3844 58 886 291 13,4 4,4

ная
Рулонные материа­ » 84124 32935 1.9309 6360 7595 2490

лы
Сталь кровельная т 27 14 6,2 2 32 1,1
Сталь сортовая » 601 662 159 52,2 153 50
Стекло м2 5316 2445 1226 402 564 135
Цемент т 12 3,3 2,3 0,91 0,76 0,25
Трубы:

1765/39,3стальные м/т 71186/919 23352/520 16415/212 5382/69,5 5385/120
чугунные м 2194 1238 506 166 285 93,6
керамические > 2518 — 581 190 — —
асбестоцементные > 2256 277 520 171 53.9 20,9

Металлоконструк­ т 161, 114 37,1 12,2 26,3 8,6
ции

Рельсы > 1*2 0,3 0,28 0,09 0,07 0,02
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Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов 
на I млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ и на 1000 м2 полезной площади зданий 
основного производственного назначения по Сакмарскому карьеру

Наименование
Единица

По объекту Объекты основного производственного 
назначения

измерения
всего на 1 млн. 

руб.
на 1000 ма 
полезной 
площади всего на 1 млн. 

руб.
на 1000 м2 
полезной 
площади

Объем работ

Земляные работы: 
выемка ТЫС. М3 140 69,7 38,6 49,3 24,5 13,6
обратная засыпка » 12 0 3,3 2,69 1,34 0,74
уплотнение » 7 3,5 1,93 2,68 1,33 0,74

Устройство фунда­
ментов:

бутобетонных М3 18,4 9,2 5,1
сборных бетонных » 301 1.80 99,5 103 51,3 28,4

Каменная кладка из » 1489 741 410 204 102 562
кирпича

Устройство моно­
литных конструкций: 

бетонных м3 1879 935 518 589 293 162
железобетонных * 1101 548 303 627 312 173

Монтаж сборных 
конструкций: 

железобетонных м3 1709 850 471 464 241 133



3*(0,25) 
Зак. 432

Продолжение табл. 10

Наименование Единица
По объекту Объекты основного производственного 

назначения
измерения

всего на 1 млн. 
руб.

на 1000 м2 
полезной 
площади

всего на 1 млн. 
руб.

на 1000 м2 
полезной 
площади

деревянных м3 7,5 3,7 2,1 7,5 3,7 2,1
стальных т 459 228 126 359 179 98,9

Монтаж стеновых 
панелей

м3 614 306 169 423 210 117

Устройство плитно­
го утеплителя

м2 2328 1158 641 — — --*

Устройство лароизо- 
ляцпя

Устройство стяжек:

» 1967 979 542

асфальтовой (по­
крытия)

м2 1289 641 355 558 278 154

цементной (изоля­
ция)

Устройство кровель:

> 5162 2569 1422 1440 717 397

рулонной м2 2533 1260 698 270 134 74,4
стальной » 57 28,4 15,7 57 28.4 15,7
из асбестоцемент­
ных листов

» 55 27,4 15,2 — — —

Отделка сталью све­
сов кровли

> 3435 1709 946 175 87,1 48,2

Уплотнение грунта 
щебнем

Устройство основа­
ний:

м2 3032 1509 835 445 221 123

щебеночного м3 342 170 94,2 208 103 57,3
песчаного » 369 184 102 102 50,8 28Д

Утепление керамзи­
том

Устройство гидро­
изоляции:!

» 101 50,2 27,8 98 49 27

оклеенной (рулон­
ной)

м2 589 293 162 — — —

обмазочной (би­
тумной),

5472 2723 1508 3260 1622 898

минеральной ватой 
Устройство полов и 

покрытий:

> 30,5 15,2 8,4

бетонных » 2006 998 553 334 166 92
асфальтобетонных 1528 760 421 1160 577 320
цементных 555 276 153 101 50,3 27,8
плиточных 390 194 107 — — _

дощатых > 50-2 250 138 496 247 137
линолеумных 

Устройство перего­
родок:

29 14,4 8

кирпичных 380 m 105 — — —

деревянных » 1,45 0,7 0,4 — — —

плитных
Заполнение прое­

мов:

> 1,04 0,5 0,3

оконных > 520 259 143 25 12,4 6,9
дверных » 189 94 52,1 23 П„4 6,3
воротных » 202 100 55,6 18 9 5



Зак. 432

о  __________________ Продолжение табл. 10

Единица
измерения

По объекту Объекты основного производственного 
назначения

Наименование

всего на 1 млн. 
руб.

на 1000 ма 
полезной 
площади

всего
на 1 млн.

руб.
на 1000 м3 
полезной 
площади

Штукатурка:
172 85,6 47,4наружная м* 684 340 188

внутренняя » 2763 1375 761 944 470 260
Облицовка внутрен­

няя плиточная
» 347 173 96

Остекление 
Окраска поверхно-

» 548 273 151 41 20.4 И З

-стей:
известковая > 4717 2347 1300 10П 503 279
клеевая » 3105 1545 855 — — —
масляная » 5088 2532 1402 543 270 150

Сантехнические ра­
боты

Укладка внутренних

тыс. руб. 22*87 11,4 6,3 5,18 2.6 1,43

трубопроводов:
водопровода м 3887 1934 1071 1С80 537 298
канализации » 1281 637 353 120 59*7 33,1
отопления, горяче­
го водоснабжения

> 3080 1533 849
_

технологических » 2035 1013 561 1339 666 369
Устройство дорог, 

площадок и тротуаров 
на промышленной 
площадке

тыс. м3 28,7 14,3 7,9

о»
Укладка железно­

дорожных путей 
Электромонтажные 

работы
Устройство внутрен­

них сетей и разводок: 
кабельных 
проводных 
защита электро­
проводок

Автоматика и КИП 
Устройство связи и 

сигнализации 
Благоустройство, 

озеленение 
Монтаж оборудова­

ния, всего 
В том числе: 
технологического 
подъемно-тран­
спортного

Конструкции, 
изделия, 

полуфабрикаты 
и основные 
материалы

Блоки деревянные: 
оконные 
дверные

КМ 83 4.1 2,3 0,67 0,33

тыс. руб. 262,3 131 72,3 20,2 10

км 39,5 19*7 10,9 16,1 8
> 34,4 17,1 9,5 32,3 16,1
м 9673 4813 2665 7883 3923

тыс. руб. 33,7 16,8 9,3 31,3 15,6
» » 13,14 6,5 3,6

га 5,8 2,9 1,6 — —

тыс. руб. 194 96,5 53,4 185 92,1

т ШОО 498 276 946 471
> 196 97,5 54 193 96

м1 520, 259 143 25 12,4
» 189 94 52,1 23 1М

0,18

5,6

4,4
8,9

2172

8,6

51

261
532

6,9
6,3

09<0



3* 
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О Продолжение табл. 10

Наименование Единица
измерения

По объекту Объекты основного производственного 
назначения

всего ва 1 млн. 
руб.

на 1000 м* 
полезной 
площади

всего на 1 млн. 
руб.

на 1000 м1 
полезной 
площади

воротные м* 203 1.01 56 18 9 5
Асбестоцементные > 80,3 40 22,1 — — —

ПЛИТЫ
Деревянные кон- > 7,5 3,7 2,1 7,5 3,7 2,1

струкции
Стеновые панели > 61,4 306 169 423 210 117
Сборные изделия:
железобетонные м3 1709 850 471 484 240 133
бетонные > 361 180 99,5 103 515 28,4
металлические т 459 228 126 359 179 99

Щиты перегородок м2 1,45 0,7 Q.4 — — ----- .

Арматура т 88,8 4.4,2 24Д 50,2 25 13,8
Асфальтобетон м3 31*2 15,5 8,6 14 7 3,9
Бетон > 3366 1675 927 1254 62.4 345
Керамзитобетон > 141 ш 38,8 102 51 28,1
Раствор м3 92.7 461 255 185 92,1 51
Щит опалубки м2 1989 990 548 952 474 282
Алебастр, гипс т 0,34 0,1.7 0,09 0,11 0,05 0,03
Известь, мел кг 940 468 259 200 99,5 55ц 1
Кабель км 40,2 20 1-1.1 16,4 85 4,52
Камень бутовый м3 12,3 6.1 3,4 _ — .—„
Кирпич тыс. шт. 636 зш 175 81,2 40,4 22,4

Краски кг 3090 1.538 851 1783 887 491
Лесоматериал:

круглый м3 129 64,2 35,5 77,2 38,4 2,1.3
пиленый > 132 65,7 36.4 90,4 45 24,9

Линолеум м2 30 14,9 85 — — _
Металлоконструк- т 99 49 27,3 77 383 21,2'

ции
Нефтебитум » 80 40 22 19 9,5 55
Олифа кг 3369 1676 928 1655 824 456
Песок м3 802 399 221 652 324 180
Плитка облицовоч- м2 745 371 205 — — _

ная
Провод км 35,1 17,5 9,7 32,9 164 9,1
Рулонные материа- м2 15790 7857 4350 1,850 921 510

лы
Рельсы т 737 367 203 60,3 30 16,6
Сталь разная » 30,9 15,4 8,5 958 4,6 2,6
Стекло оконное м2 81,1 404 223 60,7 305 16,7
Цемент т 2,94 1,5 0,8 254 и 0,62
Трубы:
чугунные м 1,938 964 534 333 166 91,7
керамические м 528 263 145 — — —

стальные м
т

17684/204 8800/102 4872/565 101.93/167 5072/83,1 2808/46

Шпалы шт. 11870 5907 32,70 972 484 2.60

Щебень, гравий м3 601 299 166 29.4 1,46 81



6. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ,
РАСХОДА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИИ, ПОЛУФАБРИКАТОВ 
И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И НА 1000 м* 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6.1. Показатели предназначены для определения объемов работ, 
расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строи­
тельных материалов при разработке проектов организации строи­
тельства, входящих в состав технических (техно-рабочих) проектов 
(табл. 11—12).

6.2. Объемно-планировочная и конструктивная характеристика 
основных зданий, входящих в состав комбината, приведены в 
табл. И.

6.3. Показатели получены в результате обобщения и обработки 
нормообразующей проектно-сметной документации, разработанной 
институтом Гипростройматериалы по Целиноградскому керамическо­
му комбинату (Казахская ССР).

6.4. Показатели определены для условий строительства в районах 
с поясным территориальным коэффициентом, равным 1. Для условий 
строительства в других территориальных поясах к расчетным нор­
мативам необходимо применять территориальные коэффициенты. При 
осуществлении строительства в нескольких территориальных поясах 
территориальный коэффициент определяется как средневзвешенный 
с учетом удельного веса работ, выполненных в том или ином тер­
риториальном поясе.

6.5. Показатели на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно­
монтажных работ определены в объеме затрат, предусмотренных 
главами 1—7 сводной сметы на промышленное строительство без 
внеплощадочных сетей коммуникации и внеплощадочных авто- и же­
лезных дорог.

Для определения показателей на 1000 м* строительного объема 
взяты объемы объектов основного производственного назначения, 
включенных в главу 2 сводной сметы (объемы главного производ­
ственного корпуса производства кислотоупоров и главного производ­
ственного корпуса керамических плиток и сантехкерамики).

6.6. Дополнительный расход основных материалов, вызываемый 
условиями работ в зимнее время, определяется в соответствии с 
указаниями п. 6 Общей части «Расчетных нормативов для составле­
ния проектов организации строительства» (часть 1, М., Стройиздат, 
1973 г.).

6.7. При разработке проектов организации строительства для 
предприятий промышленности строительных материалов с конструк­
тивной схемой или технической характеристикой, отличающейся от 
проектов, принятых при определении нормативов, необходимо вносить 
соответствующие коррективы в проекты.

6.8. Нормативная потребность в цементе приведена к марке 
М 400, а расход стали — к стали Ст. 3.

72



Т А Б Л И Ц А  II
Объемно-планировочная и конструктивная характеристики основных зданий, входящих в состав предприятия

Наименование
Объемно-планиро­

вочная характеристи­
ка

Конструктивная характеристика

фунда­
мент колонны стены

фермы,
балки,
ригели

перекры­
тия покрытия

кров*
ля полы

Главный произ­
водственный кор­
пус производства 
кислотоу поров

Размеры в плане: 
2 пролета по 24 м 
длиной 168 м, 5 про­
летов по 24 м длиной 
240 м, высота до ни­
за ферм 7,2 и 14.4 м. 
Шаг колонн 12 м. 
Объем 410 960 мэ

Свайные, 
монолит­
ные ж еле­
зобетон­

ные, сбор­
ные ж е­
лезобе­
тонные

Сборные
железобе»

тонные

Панель­
ные ке­

рамзитобе­
тонные

Сборные
железобе­
тонные

Сборные
железобе­

тонные

Сборные
железобе­

тонные

Рулон­
ная

Бетонные, 
керамические, 
линолеумные, 
глинобитные, 
цементные, ас» 
фальтобетон­
ные

Главный произ­
водственный кор­
пус керамических 
плиток и санитар­
но-технической ке­
рамики

Размеры в плане 
120X336,3 м, 5 проле­
тов по 24 м, высота 
до низа ферм 7,2 и 
12,6 м. Шаг колонн 
12 м. Объем 519 172 м3

То же То же То же То же То же То же То же Цементные, 
керамические, 
бетонные, гли­
нобитные. ли­
нолеумные

Ремонтно-меха­
нический цех

Размеры в плане 
36X90,3 м, в том чис­
ле бытовые помеще­
ния 36X12 м. Ширина 
пролета 18 м. Высота 
до низа ферм 6 м. 
Шаг колонн 6 м. 
Объем 26 703 м3

> » » э э » » Цементные, 
керамические, 
бетонные, ре­
линовые

Административ­
но-бытовой корпус

Размеры в плане 
18X90 м. Здание 3- 
этажное. Высота эта­
жа 3,3 м. Объем 
17 696 м3

Свайные, 
монолит­
ные желе­
зобетон­

ные

> » » » » » Керамиче­
ские, мозаич­
ные, бетон­
ные, линоле­
умные, це­
ментные. нэ 
поливинилхло­
ридной ПЛИТКИ



Т А Б Л И Ц А  12

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов 
на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ и на 1000 м3 строительного объема основных 
зданий по керамическому комбинату

Наименование

Объем работ
Земляные работы: 

выемка грунта 
обратная засыпка 

Монтаж сборных 
конструкций:

бетонных, железо­
бетонных и керам­
зитобетонных, все­
го

В том числе: 
сваи
фундаментов, баш­
маков 
колонн
балок, ферм, риге­
лей

плиты покрытий и 
перекрытий 
панелей стеновых: 
железобетонных

керамзитобетон­
ных
прочих конструк­
ций

Монтаж стальных 
конструкций, всего 

В том числе: 
колонн, опор 
балок, ригелей, 
прогонов
ферм стропильных 
и подстропильных, 
фонарей и связей 
эстакад, бункеров, 
стальных пролет­
ных строений 
покрытий, настилов 
лестниц с ограж­
дением и площадок
оконных и фонар­
ных переплетов

монтаж крановых 
путей
каркасов, фахвер­
ков

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Всего по строи­
тельству

в том числе по основным объектам
производственный корпус

ремонтно-ме­
ханический

цех
администра­

тивно-бытовой
корпус

прочие здания 
и сооружения

на
1 млн. 

руб.
на

1000 м*

производства
кислотоупоров

керамических 
плиток и сан- 
техкерамики

на
1 млн. 
руб.

на
1000 м*

на
1 млн. 
руб.

на
1000 м*

на
1 млн.
руб.

на
1000 м*

на
1 млн. 
Руб. 1000 м*

на
1 млн.
руб.

на
1000 м»

м3 28491 508 4522 81 6746 120 406 7 382 7 16435 293
» 26507 472 2675 48 5404 96 355 6 299 5 17774 317

1506 26,8 633 11,2 566 10 63 « л 93 1,7 151 2,8

» 225 4 96 1,7 94 1,7 16 0,3 19 0,3
» 82 1,43 24 0,4 12 0,2 2 0,03 44 0,8
» 147 2,6 71 1,3 58 1 6 0,1 5 0,1 7 0,11 243 4,4 85 1,5 137 2,4 9 0,2 10 0,2 2 0,1

» 418 7,5 209 3,7 163 2,9 15 о .з 28 0,5 3 0.1

» 6 0,13 — — — — .___ — 1 0,03 5 0,1
м3 239 4,2 135 2,4 63 1,1 14 0,2 27 0.5
м3 989 17,6 561 10 261 4,7 52 0,9 114 2
м3 146 2,63 13 0,2 39 0,7 1 0,03 3 0.1 90 1.6
т 282,89 5,231 148,14 2,494 121,69 2,278 3,16 0,122 0,36 0,006 9,54 0,331

1 13,8 0,245 12,9 0,23 0,18 0,003 0,36 0,006 0,36 0,606
I 15,96 0,301 6,1 0,1 7 0,1 0,06 0,001 — — 2,8 0,1
» 60,02 1,102 30,5 0,5 27,5 0,5 0,12 0,002 — — 1.9 0,1

> 44,9 0,9 18,9 0,3 21 0,4 1,9 0,1 — — 3,1 0,1

» 2,59 0,046 1,14 0,02 1,39 0,025 0,06 0,001
95,92 1,713 58,8 1 36,4 0.7 0,18 0,003 0,12 0,002 0,42 0,008

т 15 0,3 6,3 0,1 8,7 0,2
м* 907 16,2 379 6,8 528 9,4
т 3,98 0,074 1,33 0,024 2,65 0,05
м 60 1,1 20 0,4 40 0,7
т 5,54 0,099 2,65 0,05 2,35 0,04 0,12 0,002 0,24 0,004 0,18 0,003



Продолжение табл. 12 
В том числе ло основным объектамкSXоо.«3п

Ев

3
ав
се

Всего
тел1

на
1 млн. 
руб.

прочих металло­
конструкций

т 25,18
Бозведение моно­

литных железобетон­
ных конструкций, все­
го
В том числе:

м5 1091,51

балок, прогонов, 
ригелей

» 0,78
фундаментов > 649каналов, колодцев, 
труб, колец и при­
ямков

» 91

перекрытий, по­
крытий

» 45,08
стен подпорных > 262
вентиляционных
камер

» 16,96
бункеров и резер­
вуаров

» 8

на
1000 м *

0.451

•9,51

0.013

U .5
1.5

0.85

4,7
0.32

0,15

производств

производства
кислотоупоров

енный корпус
керамических 
плиток и сан- 
техкерамики

ремонтно-ме­
ханический

цех
администра­

тивно-бытовой
«корпус

прочие здания 
и сооружения

на
1 млн. 
РУб.

на
1000 м"

на
1 млн. 
руб.

на
1000 м’

на
1 млн.
РУб.

на
1000 ы * 1 на 1 МЛН.

РУб.
на

1000 м*
на

1 млн.
nvfi. 1000 и*

9,52 0,17 14,52 0,26 0.42 0,008
415,36 7,306 575,3 10,405 26,26 0,517 9К О С

0,72 0,013
40.38 0,425 49,21 0,85

0,36 0,006 0,30 0,005 —• 0,12 0,0021?б 3,1 399 7,1 23 0 4 1664 1.1 12 0,2 V , * *

0,3 35 0,68 0,1 7 0,1
13

146
0,2

2,6

31

116

0,6

2,1
0,84 0,015 0,24 0,01 — —

4 0,1 12 0,2 0,42 0,008 0,54 0,01
— —

— 2 0,04 ____

6 0,11

прочих конструк­ м* 18,7 9,43

27,9
ций

Возведение моно­ » 1552
12 0,2 3 0,1 2 0,1

литных бетонных кон­
струкций, всего 561 10 742 13,3 52 1

В том числе:
фундаментов > 473 8.5

«3,8

2-55.1

бетонной подго­
товки 
стен

»

>
772

27
185
291 3,3

5,2
253
373

4,5
6,7 22

23
0,4
0.4

прочих конструк­
ций

Кладка:

> 280 9
76

0,1
1,4 116

2
5

0,1
0.1

кирпичная в 659 1 * .8 
7.99

9.321

3.7

из огнеупорного 
кирпича

Монтаж деревянных
*
»

447,3

17,88

309
«48,8

5,5
2,66

258
298,5

4,6
5,33 49 0,9

конструкций 
Устройство стен из ы2 205 3,43 0,06 13,25 0,24 0,12 0,002

волнистых асбестоце­ 90 1.6 99 1,8ментных листов —■
Заполнение прое­

мов блоками:
оконными » 127

Р
»:}
5,9

дверными 
воротными 

Остекление 
Устройство основа­

ний, всего 
В том числе:

»
»
>
ы*

83
58

1050
326

11
15
18

391
67

0,2
0,3
0,3
7
1,2

6
25
32

535
88

0,1
0,4
0,6
9.5
1.5

43
15
6

45
8

0,8
0,3
0,1
0,8
0,13

щебеночных » 159 2,9
3песчаных » 167 40

27
0,7
0,5

58
30

1
0,5

2
6

0,03 I 
0.1

0,48 0,009 1,21
31 0,6 166

2 0.1 11
24 0,4 61
— — 165 0.1 78

2 0,1 41

- — 1,08

— 16

49 0,9 1826 0,5 2
61 1.1

2
183 0,06 160

3 0,06 56' 104

0,022

3

0,2
1,1

0,3
1.4

0,7

0,019

0,3

0,3
0,1
0,1
0,3
2,9

1
1,9



■о
00

Наименование

Уплотнение грунта 
щебнем

Устройство основа­
ний под автомобиль­
ные дороги, всего

В том числе: 
песчаных 
щебеночных

Устройство пароизо- 
ляций:

обмазочной за два 
раза
оклеенной одно­
слойной

Устройство гидро­
изоляции:

обмазочной за два 
раза
цементным раство­
ром

оклеенной:
однослойной

Всего по строи­
тельству

на
1 млн.

руб.
на

1000 и*

Продолжение табл, 12

XпW

В том числе по основным объектам

производственный корпус

производства
кислотоупоров

на
1 млн. 
руб.

на
1000 м’

керамических 
■плиток и сан- 
техкерамикн

на
1 м л н .
РУб.

на
1000 м*

ремонтно-ме­
ханический

цех

на
1 млн, 
руб.

на
1000 М3

адмнннстра-
тнвно-бытовой

корпус

1 на 1 МЛН.
РУб.

м» 5344 95,4 2111 37,7 2568 45,8 196 3,5 90
м3 672 12 <— — — — — —

» 325 5,8
* 347 6,2 — — — — *—

м* 6182,6 110.311 1314 23,4 4566 81,5 205 3,7 97
» 198 3,6 4 0.1 173 3,1 — — 16

I
1528,222 27,4 283 5,1 950 17 9 0,2 1.2

> 345 6,2 45 0,8 133 2.4 16 0.3 з
» 20 0,41 — 1 0,01 — — 17

1000 и*

1 ,6

1,7

0 ,3

0,022

0,1

0,3

прочие здания 
и сооружения

на
1 млн. 
РУб.

379

672

325
347

0,6

5

285

148

2

на
1000 м>

6 ,8

12

5,8
6,2

0,011

0,1

5,1

2 .6

0,1

3

двухслойной 
трехслойной 
стеклотканью 
в три слоя 

Устройство стяжек, 
всего

В том числе: 
цементных 
асфальтовых 

Устройство перего­
родок, всего 

В том числе: 
деревянных щито­
вых
деревянных кар­
касно-филенчатых 
гипсолитовых 
из гипсовых плит 
кирпичных 
из стеклоблоков 
стальных сетчатых 
железобетонных 

Устройство кровли, 
всего

В том числе: 
из волнистых ас­
бестоцементных 
листов
из рулонных мате­
риалов:
3- слсйных
4- слойных

» 2279 29,36 639 11,4 788 14,06 3 0 I 127» 2478 44,23 1566 27,9 904 16,13 8 0 ,2 2 ,3 83 1,5
» 99 1,8 — — **■— — -—

35,7
— 99 1,8

» 5824 104 2001 3165 56,5 249 4 ,4 36l 6 ,5 48 0 ,9

» 5650 100,9 1932 34,5 3096 55,3 249 4 ,4 OiA
» 174 3,1 69 1,2 69 1 2 о40 6.1 33 0 ,6
1 459,3 8,38 112 2,1 114 2,04 63 1,19

21
169

0 .4
3 ,03

15
1

0 ,3
0,02

1 2 ,3 0,04 — — — ■— 2,3 0,04

э 12 0 ,2 5 0.1
7 0,1 «— _

» 97 1,8 4 ,9 0 .9 — .
48> 26 0 ,5 — _ 26 0 ,5 0 .9 —.

» 314 5,615 57 1 112 2 32 0 ,6 11 о — — _

» 7 0,12 — —- 2 0,04 3 0,05 *12 2 1 0,02
тн 0,14 0,002 — — 0 ,14 0,002 2 0 ,03 — —

м3 1 0,1 1 0,1 _ ' — •— .

» 5019 89 ,5 1751 31,2 2737 48 ,9 210 3 ,7 IU 2 210 3 ,7

» 188 3 ,3 _ —
188 3 ,3

» 4606 82,2 1726 30 ,8 2693 48,1 180 3 ,2
} 225 4 25 0 ,4 44 0 ,8 30 0 ,5 m 2

7
15

0,1
0 ,3



00

Наименование

Обделка фасадов и 
свесов оцинкованной 
кровельной сталью 

Устройство асфаль­
тобетонной отмостки 

Устройство полов, 
всего

В том числе: 
дощатых 
линолеумных 
цементных 
асфальтобетонных 
из керамических 
плиток 
мозаичных 
бетонных 
релиновых 
глинобитных 
из поливинилхло­
ридной плитки

Продолжение табл. 12
к
S Всего по строи- В том числе по основным объектам
кVо.

тельству производственный корпус
а0)
Ж

се иа
1 или. 

руб.
на

производства
кнслотоупоров

керамических 
плиток и сан- 
теххерамикя

ремонтно-ме­
ханический

цех
администра-

тнано-бытовой
корпус

прочие здания 
н сооружения

а
X
X<ш

1000 и9 на
1 млн.
руб. 1000 ы’

на
1 млн.
руб. 1000м> 1 на 1 млн.

руб.
на

1000 м*
на

1 млн.
РУб. 1000 и*

на
1 млн. 
руб. 1000 у*

М* 2556 45 ,6 1303 23 ,3 832 14,8 189 3 ,4 154 2 .7 88 1,4

» 135 2 ,6 73 1.3 8 0,1 16 0 ,3 _ _ _ _ 48 0 ,9
> 6064 107,948 2398 42,8 2766 49 ,4 315 5,617 264 4 ,5 321 5,01

»
1

»
»

2
184
961
318

1574

0,031
3 ,3

17,117
5 ,6

28

95
487

18
29

1.7
8 .7  
0 ,3  
0 ,5

9
455

1297

0 ,2
8,1

23,1

1

103

0,017

1,8

80
10

145

1,4
0 ,2

2^6

2

8
300

0,031

0,1
5 ,3

»
»
I

>
»

13
2434

43
523

12

0 ,2
43,5

0 .8
9 ,4
0 .2

1490

279

26 ,6

5

761

244

13,6

4 ,4

168
43

3
0 ,8

13
4

12

0 ,2
0 .1

0 .2

11 0^2

Теплоизоляция:
керамзитобетоном
шлакобетоном
фибролитовыми
плитами
пенобетонными
плитами
минераловатными
плитами

Облицовка поверх­
ностей, всего 

В том числе: 
древесноволокни­
стыми плитами 
керамическими об­
лицовочными 
плитками 
плоскими асбесто­
цементными лис­
тами
волнистыми асбе­
стоцементными 
листами

Штукатурка по­
верхностей
Подготовка поверх­
ностей под окраску 

Торкретирование 
Окраска: 
известковая 
клеевая

м* 40 0 ,8 14 0 ,3 12 0 ,2 4 0,1 10 0 ,2
» 0 ,5 0,009 — — — — 0 ,5 0,009
м* 101 1,7 52 0 ,9 25 0 ,4 7 о л 17 0 ,3 — —

» 3787 67 ,6 1373 24 ,5 1992 35 ,6 205 3 ,7 209 3 .7 8 0,1

м8 10 0 ,3 3 0.1 7 0 ,2 - — _ _ —

м’ 1672,4 29,9 658 11,7 876 15.7 41 0 ,7 82 1,5 15,4 0 ,3

» 9 0 .2 — — — — - _, 9 0 ,2 м

618 11 119 2 ,1 385 6 ,9 41 0 ,7 73 1 ,3 —

> 267 4 ,8 124 2 .2 143 2 ,6 - — — — - —

> 778,4 13,9 415 7 ,4 348 6 ,2 - — — 15,4 0 ,3

1 2672 47 ,5 402 7 ,2 1577 28 ,2 394 6 ,8 257 4 .6 41 0 ,7

» 5968 106,5 242 4 ,3 4740 84 ,6 521 9 ,3 448 8 17 0 ,3

> 387 0 ,5 — — — — — .—. 387 0 ,5

» 13170 235,1 6616 118,1 5980 106,7 89 1 6 295 с ч 190 3 4
» 2134 38,1 347 6 ,2 1210 21 ,6 40

*tw
0 ,7 528

о 9о
9 .4 9

wit
0 ,2

00



g  Продолжение табл, 12

Наименование

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Всего по строи­
тельству

В том числе по основным объектам

производственный корпус
ремонтно-ме­
ханический

цех
администра­

тивно-бытовой
корпус

прочие здания 
и сооружения

на
1 млн.
руб.

на
1000 м’

производства
кислотоупоров

керамических 
плиток и сан- 
техкерамнки

на
1 млн. 
руб.

на
1000 м*

на
1 млн.
РУб.

на
1000 м3

на
1 млн. 
руб.

на
1000 м* 1 на 1 **лн.

РУб.
на

1000 м*
на

1 млн.
nvfi

на
1000 м*

масляная:
г * и'

поверхностей м* 857 15,4 174 3,1 244 4,4 160 2,9 л

металлоконструк- т 293,5 5,305 164,4 2,9 117,2 2,1 3,1 0,1 -£64 4,2 45 0,8
ций и,3 0,005 8,5 0,2
прочая ма 1262 22,5 601 10,7 673 10,2 10 0,2 Сл

Внутриплощадоч- об 1 22 0,4
ные сети:

водопровод:
хозяйственно- м 147 2,6 — — —4 “ Ч

питьевой — 147 2,6
производственный 1 56 1 — 1 — — — —

канализация: — 56 1
производственно- > 106 1,9 — — —* —

бытовая ---■ 106 1,9
ливневая » 117 2,1 — — — —

тепловые сети » 75 1,3 — — — — * — ' — 117 2,1
телефонная и ра- » 17 0,3 — — — —* — — ***■4 — 75 1.3
диотрансляцион- ---- 17 0,3
ная сеть
электроосвещение в 1458 26 — — — — —

промышленной ---- 1458 26
площадки

Кабельная сеть
низковольтная » 145 2,6 — — — — — _
высоковольтная » 289 5,2 — — _ — _ — 145

Устройство а втодо- м3 1888 33,7 — — — — — — _ — 289
рог и площадок с ас­
фальтобетонным по­

1888

крытием
Установка бортово­ м 2G9 3,7 — — — — —

го камня — 209
Прокладка желез­

нодорожных путей
км 0,268 0,0052 -— —■ 0,01 0,0002 — — _ 0,258

Балластировка пу̂  
ти щебеночным бал­

м3 297,2 5,32 94 1,7 1,2 0,02 -— — - — 202
ластом

Монтаж технологи­
ческого оборудования

тыс.
руб.

46,2 0,911 Н,1 0,2 32,3 0.6 0,6 0,01 0.1 0,001 2,1
Электромонтажные

работы
То же 72,4 1,29 21,2 0,38 42,8 0,76 3,8 0,07 1,3 0,02 3,5

Внутренние санп- » 47,8 0,85 14,7 0,26 26,9 0,48 2,8 0,05 2,2 0,04тарно-технические ра­
боты

1,2

Конструкции, изделия,
полуфабрикаты и 

основные материалы

Сборные, бетонные, 
железобетонные кон­
струкции

м* 1505,54 26,87 632,09 11,28 565,97 10,1 63 1,12 03,48 1,67 151,01

Керпмзитобетонные
конструкции

* 238,28 4,25 134,62 2,4 62,7 1,12 13,61 0,24 27,35 0,49 —

2,6
5,2

33,7

3,7

0,00

3,6

0,1

0,06

0,02

2,7

00
со



Продолжение табл. 12
кн Всего по строи* 

»ству
в том числе по основным объектам

яо>а тель производственный корпус

Наименование
S«Ж
СВ на

1 млн. 
руб.

на
производства
кислотоупоров

керамических 
плиток и сан- 
техкерамикн

рем иитми* ме­
ханический 

цех
тивно-бытовой

корпус
прочие здания 
и сооружения

й
SЖЖ
Ы

1000 «* на
1 млн. 
руб.

яз
1000 м*

на
1 млн.
руб. КИЮ ма

на
1 млн.
руб. 1000 м*

на
1 млн.
руб.

на
1000 м>

на
1 млн. 
руб.

на
1000 м*

Металл на изготовле­
ние металлоконструк­
ций

т 299,3 5,34 162,75 2,9 123,66 2,21 3,13 0,06 0,36 0,006 9,4 0,17

Арматура, приве­
денная к весу стали 
Ст 3

» 277,26 4,95 115,28 2,07 116,1£ 2,07 9,16 0,16 9,52 0,17 27,11 0,48

В том числе на из­
готовление сборных 
конструкций

I 209,55 3,73 82,04 1,46 87,58 1,56 7,95 0,14 7,89 0,14 24,09 0,43

Закладные метал­
лические детали

} 33,92 0,61 12,83 0,23 14,64 0,26 1,93 0,04 2,23 0,04 2,23 0,04

Бетон, всего м8 4485,24 80,06 1817,01 32,43 1886,85(33,68 168,05 3 176,12 3,14 437,18 7,8
В том числе на из­

готовление сборных 
конструкций

» 1524,27 27,21 640,95 11,44 571,5 10,2 63,91 1,14 94,81 1,69 153,11 2,73

Раствор, всего 
В том числе:

> 531,98 9,49 208,17 3,72 240,27 4,29 34,03 0,61 23,97 0,43 25,54 0,46

цементно-известко- 1 235,87 4,21 107,52 1,92 100,55 1,8 16,81 0,3 2,53 0,05 8,43 0,15
выи
цементный 1 296,11 5,28 100,65 1,8 139,68s 2,49 17,23 0,31 21,44 0,38 17,11 0,31

Асфальтобетон т 362,17 81,62 1,57 0,027 1,57 0,027 0,48 0,008 358,55 81,66

Пенобетон, шлако­
бетон

Блоки деревянные:

м® 192,87 3,44 144,5 2,58 9,04 0,16 21,62 0,39 16,44 0,29 1,26 0,022

оконные м® 122,27 2,18 6,57 0,12 6,14 0,11 42.53 0,76 49,27 0,88 17,77 0,32
дверные » 82,58 1,47 14,7 0,26 24,82 0,44 14,7 0,26 26,32 0,47 2,05 0,036

Полотна воротные 
деревянные 

Щиты:

» 57,7 1,03 17,53 0,31 32,47 0,58 5,66 0,1 2,05 0,036

перегородок » 14,39 0,26 4,76 0,08 — — 2,29 0,04 7,35 0,13 — —
опалубки 1 1433,8 25,59 605,59 10,81 636,49 11,36 29,33 0,52 29,39 0,53 133 2,37

Каркасы деревян­
ные 

Плиты:

м® 4,28 0,076 4,28 0,076

гипсолитовые м® 88,24 1,58 44,21 0,79 — — — — 44,03 0,79 — —■
гипсобетонные > 23,37 0,42 — — — 23,37 0,42 — — — —
фибролитовые > 181,48 3,24 93,06 1,66 44,21 0,79 12,95 0,23 31,26 0,56 — —
древесноволокни­
стые

Плитки:

1 23,6 0,42 2,22 0,04 0,24 0,004 9,21 0,16 11,93 0,22

бетонные » 17,77 0,32 — — — — — — 17,77 0,32 *— —
керамические > 1803,22 32,17 73,79 1,32 1543,49 47,54 54,03 0,96 131,91 2,35 —
облицовочные > 441,33 7,88 119,08 2,13 208,41 3,72 40,96 0,73 72,88 1,30 — —
поливинилхлорид­
ные

Асбестоцементные
листы:

кг 86,13 1,54 86,13 1,54

волнистые м® 1050,41 18,75 559,63 9,99 470,06 8,39 — — — — 20,72 0,37
плоские > 361,04 6,44 167,21 2,98 193,83 3,46 — — — — — —

Алюминиевые листы т 0,083 0,0014 — — 0,083 0,0014 — _ — — — —
Нефтебитум > 185,88 3,31 35,72 0,64 66,86 1,19 3,55 0,06 2,89 0,05 76,86 1,37
В том числе твер­

дых марок
> 14,57 0,26 4,7 0,08 8,37 0,15 0,6 0,01 0,54 0,01 0,36 0,006



Продолжение табл, 12

Наименование

Балласт щебеночный 
Керамзит, всего 
В том числе: 
на сборные кон­
струкции 

Гипс, алебастр 
Гравий, щебень, 

всего
В том числе: 
на приготовление 
монолитных бето­
нов
на изготовление 
сборных конструк­
ций
на прочие работы 

Известь 
Песок, всего 
В том числе: 

на приготовление 
товарного бетона 
и раствора

пи
ща

 
из

ме
ре

ни
я Всего по строи­

тельству

В том числе но основным объектам

производственный корпус
р е м о н т н о - м е ­

ханический
Цех

администра-
тивно-бытовой

корпус
прочие здания 
к сооружения

на
1 млн. 
руб.

на
1000 ы’

п р о и з в о д с т в а

к и с л о т о у п о р о в

к е р а м и ч е с к и х  
п л и т о к  ч  с а н -  

т е х к е р а м и к »

I 1 н а  
1  « л н .

н а
1000 м>

на
1 MRU на на на

1000 и*
1 па на

1000 м*м*
э

933,33
433,37

^Руб.
] Гнч

fpy6. 1000 м* 1 илн. 
Руб. 1 М Л Н .  

р у б .

на
1000 м* 1 М Л Н ,

руб.

> 360,73
' >7$

25г,44
1,96
4,51

1,39
94,08

0,047
1,68 ос ». . 821,95 14,67

т
м3

0,82
5453,38

°.43

9,01ч
97.34

г°1,9б  

0 1ч
V !

3,60

0,0022
36,62

94,08

0,21
2522,77

1,68

0,004
45,03

•^,54

20,42

19

0,46

0,36

0,0033

55,35

44,27

0,29

0,99

0,79

0,005

5,96

0,004

0,11

0,0001
» 3001,08 53

4/Ь,91 3,16 172,15 3,07 530,05 9,46°»о/
<060,11 18,92 1525 27,22 fin

» 1580,85 28,22
663,72 11,85 594,27 10,61

°*,88 1,48 46,98 0,84 286,11 5,11

» 841,46 15 чс
оо,14 1,18 98,18 1,75 158,54 2,83

т
м3

38,54
3584,68 327,67

n & g
5,85
0,28

403,51
13,67

7,2
0,24 27,89 0,5 26,98 0,48 85,41 1,52

» 2007,41 10>о8 21,70 1078,24 19,25 * 97 0,07 2,95 0,05 2,47 0,04
*42,79 15,04 754,61 13,47

чу,98
8 4  Л-7

2,68 222,56 3,97 918,02 16,38
оо,97 1 ,Ь 124,62 2,22 201,42 3,6

на изготовление 
сборных конструк­
ций
на прочие работы 

Цемент, всего 
В том числе: 

на приготовление 
бетона и раствора 
на изготовление 
сборных железобе­
тонных и бетон­
ных конструкций 

Кирпич строитель­
ный обыкновенный 

Кирпич огнеупор­
ный

Лесоматериал: 
круглый 
пиленый 

Линолеум 
Поковки оцинко­

ванные
Рулонные кровель­

ные материалы 
Релин 
Стекло 
Сталь: 

сортовая 
листовая

Рельсы с креплени­
ями:

1 752,8 13,4з
3 <6,05

» *о
5,64 282,98 5,05 31 е 0,56 46,74» 824,48 14 у* 0,83 75,53

Т

»

1367,67

780,33

24,41

<6,93

5 ^ .0 4
5б6 .б2

Зол 1 и

1,02
10,11

40,66
567,94

0,72
10,14 §4,51

«2,64
0,62
0,94

51,2
52,76

0,91
0,94

641.07
127.7

» 587,34 <0,48
и°» 16

25» А г.
5 ,5 349,11 6,23 27,17 0,49 21,62 0,39 74,27

° в ,46 4,61 218,83 3,91 25.48 0 ,46 31,14 0,56 53,43
ТЫС.
шт.
т

348,93

601,01
6 ,23

<0.72
1 8 0 ,,

264
3,21 114,26 2 ,04 21,02 0,38 1,93 0,034 31,62

°^ ,79 4,73 336,22 6 ,0
ма
»
м*
т

24,69
218,52
188,59
59,03

“ -44
3 ,9
0 ,36
<-053

^0,96

» ■ ? !
25 а

0 .2
1,44
1.74

3,19
86,01

8,91

0,057
1,54
0 ,16

0,18
9.22

0,003
0,16

0 ,18
11,5

0,003
0,21

10,18
30,96

тыс.
м*
м*
»

т
I

21,35

14,275
1552,89

3,61
9 ,76

0 ,39

р“ -254
27,72

* ° ,9

7 .79

0 ,46

0,14

0,134
10,32

28,49

11,01

6,746  
791,23

0,51

0 .2

0,12
14,12

0 ,97

66 ,8

0 ,02

1,19

81.92  

0 ,96

89.93

1,46

0,02

1,61

4 ,64

0,62

26,74
» 46,02 №

* .93

2 2 :I i

0,034
0,084
0 .4

1,51
3 ,49
3 ,43

0,027
0,062
0 ,06

0 ,06
° .6 6

0,001
0,012 0,54 0,01

0,12
0,36

20,18

1,35

11,44
2,28

1,33

0,95

0,56

0,18
0,55

0,083

0,01

0,48

0,002
0,006
0,36



Продолжение табл. 12
0? Всего по строи­

тельству
В том числе по основным объектам

в
& производственный корпус

Наименование
3с*»в
« на на

производства
кислотоупоров

керамических 
плиток и сан- 
техкерамики

I пи-тс-
ХаНИЧеСКИЙ

цех

вдяолпира’
тивно-бытовой

корпус
прочие здания 
и сооружения

вв

*

1 млн. 
руб.

1000 м* на
1 млн. 
руб.

на
1000 м*

на
1 млн. 

руб.
на

1000 м»
на

1 млн. 
РУб.

на
1000 м*

на
1 млн. 
руб.

на
1000 м*

на
1 млн. 

руб. 1000 мв

Шпалы;
230,09 4 .И 15,06 0,27нормальной колен ШТ. — — — 215,03 3,84

Краски:
4,62 70,47 1,26 105,17 1,88тертые кг 258,7 28,13 0,5 51,86 0,93 3,07 0,055

сухие » 402,42 7,18 402,42 7,18 — — _ _

Мастика битумная т 0,57 0,01 0,22 0,004 0,23 0,004 — 0,07 0,001 0,05 0,001
Олифа кг 1218,17 21,74 240,27 4,29 353,27 6,3 231,42 4,13 338,57 6,04 54,63 0,98
Трубы:

7,71 0,14бесшовные горяче­ т — —■ — —• — 7,71 0,14
катаные

0,006 0,001водогазопровод­ > — —* — — — —, 0,006 0,001
ные

7,59чугунные » 0,14 — — — — .— 7,59 0,14
керамические » 45,66 0,81 — — — — — . - 45,66 0,81
стальные сварные м 0,36 0,006 — — — _ _ — щ _ 0,36

119,84
1447,8

0,006 
2 14железобетонные » 119,8 2,14 — — _ —

Провод голый и ши­
ны

» 1447,84 25,84 — — — — — — — 25,84
Провод установоч­

ный и шнур
» 8,07 0,144 — — — — — — — — 8,07 0,144

Электрокабель » 1386,52 24,75 ■— — — — — — — 1386,52 24,75



7. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ,
РАСХОДА КОНСТРУКЦИЙ, ПОЛУФАБРИКАТОВ 
И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И НА 1000 м» 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗДАНИЙ 
ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРЕДПРИЯТИИ 
СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

7.1. Показатели на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно­
монтажных работ, а также на 1000 м3 объема главного производст­
венного корпуса, приведенные в разделе, предназначены для опреде­
ления объема работ и расхода конструкций, изделий, полуфабрика­
тов и основных строительных материалов при разработке проектов 
организации строительства, входящих в состав тех но-рабочих (тех­
нических) проектов (табл. 13, 14).

7.2. Показатели составлены на основе проектно-сметной докумен­
тации Даугельского завода керамических стеновых материалов произ­
водительностью 60 млн. шт. условного кирпича в год в составе глав­
ного производственного корпуса с отделением подготовки шихты, 
бытового корпуса механической мастерской, склада готовой продук­
ции, общеплощадочных сооружений и наружных сетей.

7.3. Объемно-планировочная и конструктивная характеристика 
главного производственного корпуса приведена в табл. 13.

7.4. Расчетные нормативы определены для условий строительст­
ва в районах с поясным территориальным коэффициентом, рав­
ным 1.

Для условий строительства в местностях, расположенных в дру­
гих территориальных поясах, необходимо к расчетным нормативам 
применять территориальные коэффициенты.

7.5. При исчислении показателей сгоимость строительно-мон­
тажных работ принята в объеме затрат, предусмотренных главами 
1—7 сводной сметы, т. е. без включения в нее затрат на временные 
здания и сооружения, удорожание работ в зимнее время, непредви­
денных расходов, долевого участия в строительстве энергетических, 
инженерных и других сооружений.

7.6. Нормативные показатели определены на 1 млн. руб. сметной 
стоимости строительно-монтажных работ, а также на 1000 м3 объ­
ема главного производственного корпуса путем выборки из смет на 
отдельные здания и сооружения или из сводной сметы сметной сто­
имости всех строительно-монтажных работ комплекса (в том числе 
стоимости внутриплощадочных работ и монтажа технологического 
оборудования), объемов работ и расхода конструкций, изделий, по­
луфабрикатов и основных строительных материалов.

Нормативы не учитывают стоимость, объемы работ, конструк­
ции, изделия, полуфабрикаты и основные строительные материалы 
на внеплощадочные здания и сооружения.

7.7. Нормативная потребность в цементе приведена к марке 
М 400, а расход арматурной стали — к стали Ст. 3.

89



Объемно-планировочная и конструктивная характеристики зданий

Наименование
Объемно-планиро­
вочная характе­

ристика

Конструктивная

фундамент стены каркас

Главный 
производст­
венный кор­
пус с отде­
лением под­
готовки ших­
ты

Размер в пла­
не 264X4(2 м, 
сетка колонн 
6X18 и 6X24 м, 
здание двух­
пролетное. Ши­
рина пролетов 
18 и 24 м, вы­
сота до низа 
ферм 7,2 м, 
объем 123517 м3

Монолит­
ные железо­
бетонные

Керамзи­
тобетонные 
и железобе­
тонные па­
нели. Участ­
ки стен — из 
обыкновен­
ного кирпича

Сборные 
железобе­
тонные кон­
струкции

Т А Б Л И Ц А  14
Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, 
полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб. 
сметной стоимости строительно-монтажных работ и на 1000 мэ 
строительного объема основных зданий Даугельского завода 
керамических стеновых материалов

Наименование

к
|
s

Всего по стро­
ительству

В том числе 
главный про­
изводственный 

корпус

3
I I

на
1 млн. 

руб.
на

1000 м3
на

1 млн. 
РУб. 1000 м3

Объем работ
Земляные работы: 

разработка грунта м3 36238 1006 17946 298,7
обратная засыпка » 13956 387,6 8371 139,3

Монтаж сборных конструк­ в 2373,2 65,9 2956,9 49,22
ций — бетонных, железобетон­
ных и керамзитобетонных, все­
го

В том числе: 
фундаменты, башмаки » 133,5 3,7 207 3,44
колонны в 221,5 6,15 238,2 3,96
балки, фермы, ригели » 281 7,8 387,5 6,45
блоки стен подвалов 335,5 9,32 438,5 7,3
блоки из жаростойкого бе­ » 273,9 7,6 457 7,6
тона
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основного производственного назначения
Таблица 13

характеристика

междуэтаж' 
ные перекры* 

тия
колонны покрытия .кровля ЛОЛЫ

Сборные 
железобе­
тонные пли­
ты

Сборные
железобе­
тонные

Сборные 
железобе­
тонные пли­
ты

Рулонная 
3-, 4-слойная

Бетонные,, из 
керамической 
плитки, цемент­
но-песчаные, ли­
нолеумные

Продолжение табл. 14

Наименование

■а)аа
8S
(О

Всего по стро­
ительству

В том числе 
главный про­
изводственный 

корпус
XS3г* * 
S i

на
1 млн. 
руб.

Н£1
1000 м3

на
1 млн. 
РУб. 1000 м*

плиты покрытий и перекры­ м3 413 11,47 549,7 9,15
тий
панели стеновые: 
железобетонные » 53,9 1,5 73,34 1,22
керамзитобетонные 1 470,4 13,07 605,7 Ю,1

прочие конструкции » 190,5 5,29 — —
Монтаж стальных конструк­ т 284,9 7,9 389,4 6,49

ций, всего 
В том числе: 
колонны, опоры » 15,81 0,44 26,1 0,43
балки, ригели, прогоны » 34,04 0,97 47,14 0,78
фермы стропильные, фонари » 11,6 0,32 3,4 0,06
и связи
эстакады, бункера, галереи » 4,26 0,12 7.1 0,12
под транспортеры 
покрытия, настилы » 9,68 0,27 16,15 0,27
оконные и фонарные пере­ » 17,24 0,48 23,0 0,38
плеты
площадки, лестницы, ограж­ » 75,93 2,1 101,08 1,68
дения
каркасы, фахверки » 11,59 0,32 10,53 0,18
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Продолжение табл. 14
■
о. В том 1числе

Всего по стро­ главный про-
« ительству ИЗВОДСТВС1ШЫЙ

Наименование
S3
«а корпус
sJ
SB на на на на
s s 1 млн. 1000 м" 1 млн. 1000 м*w в руб. руб.

монорельсы и подкрановые 
балки

т 60,5

44,25

1,68 95,77 1,59

прочие конструкции » 1,2 59,13 1
Возведение монолитных же­

лезобетонных конструкций,
м3 1845,02 51,24 2335,55 38,87

всего
В том числе:
фундаменты » 1372,98 38,13 1695,7 28,23
подпорные стены и стены 
подвалов

> 5,03 0,14 8,39 0,14

балки, ригели, прогоны, пе­
рекрытия

» 73,0 2,03 92,58 1,54

стены и днища приямков, 
тоннелей и каналов

» 279,36 7,76 405,20 6,74

прочие конструкции » 42,17 U 7 13,23 0,22
Возведение монолитных бе­

тонных конструкций, всего
» 729,76 20,27 1007,43 16,76

В том числе:
13,93фундаменты » 501,4 651,56 10,84

подпорные стены и стены 
подвалов

» 170,31

58,05

4,73

1,61

265,23 4,41

прочие конструкции » 90,64 1,51
Возведение деревянных кон­ » 9,88 0,27 — —

струкций
Кладка кирпичная » 1095,8 30,43 1103,81 18,35
Кладка огнеупорная 
Устройство стен:

» 27,69 0,77 35,78 0,60

из волнистых асбестоцемент­
ных листов

м* 451,55 12,54 753,55 12,54

Заполнение проемов блоками:
136,16 3,8 М 3оконными * 67,8

дверными » 139,9 3,89 60,3 1.0
воротными » 30,8 0,86 25,61 0,43

Остекление » 1012,3 28,11 1083,5 18,03
Устройство оснований, — м8 1206,11 33,5 1334,3 22,21

всего
В том числе:

232,08 6,45щебеночных » 313,06 5,21
песчаных » 298,99 8,3 304,44 5,07
бетонных » 675,04 18,75 716,80 11,93

Уплотнение грунта щебнем » 4026,15 111,82 5346,9 89,0
Устройство оснований под ав­

томобильные дороги, всего
» 2408,47 66,9

В том числе:
песчаных 1 1949,54 54,14 — —
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Продолжение табл. 14

Наименование

4}а<и
1«0

Всего по стро­
ительству

В том числе 
главный про­
изводственный 

корпус
Ef
3» к
fig

на
1 млн. 
руб.

на
1000 м»

на
1 млн. 

руб. 1000 м»

щебеночных мв 458,93 12,76
Устройство гидроизоляции:
обмазочной за два раза ма 4458,3 123,8 5385,3 89,62
оклеенной:

1-слойной 1 242,4 6,73 —
2-слойной » 75,74 2,10 _ _
3-слойной » 1933,18 53,7 3074,1 51.16

цементным раствором » 83,58 2,32 — _
Устройство стяжек, всего » 7286,2 202,36 10025,3 166.84
В том числе:
цементных » 6360,4 176,64 8567,8 142,59
асфальтовых » 276,9 7,70 462,15 7,69
бетонных » 648,9 18,02 995,35 16,56

Устройство перегородок всего » 663,46 18,43 72,54 1,21
В том числе:
кирпичных » 609,6 16,93 68,59 1,14
гипсолитовых » 22,45 0,62 —
деревянных » 2,37 0,07 3,95 0,07
из стеклоблоков » 29,03 0,81 — _

Устройство кровли, всего » 4838,5 134,38 6859,7 114,16
В том числе:
из листовой стали I 166,16 4,61 277,3 4,61
из волокнистых асбестоце­ » 137,0 3,81 228,6 3,81
ментных листов 
из рулонных материалов:
3-слойной » 4194,7 116,5 6253,8 105,74
4-слойной 1 340,65 9,46 _

Асфальтовая отмостка 1 330,3 9,17 313,78 5,22
Устройство полов, всего 1 4305,75 119,58 5375,5 89,46
В том числе:
дощатых » 1,81 0,05 — .
паркетных » 20,9 0,58 — —
линолеумных » 191,09 5,31 97,43 1,62
цементных > 448,52 12,46 463,08 7,7бетонных » 3069,9 85,25 4565,67 75,98мозаичных » 72,83 2,02 .—
из керамических плиток » 500,7 13,91 249,41 4,16

Теплоизоляция:
керамзитобетоном м8 213,6 5,93 279,8 4,66
плитами:
минераловатными » 296,47 8,23 336,64 5,6
га з оси л и кати ым и м* 4452 123,64 6467,2 107,63
фибролитовыми » 52,47 1,46 87,56 1,46
пухшиуром м3 4,55 0,13
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Продолжение табл. 14

Наименование

4>
S
ЯX

Всего по стро­
ительству

В том числе 
главный про­
изводственный 

корпус
SfЯЯ
« к
З х

на
1 млн. 

руб.

на
1000 м’

на
1 млн. 

руб.

на
1000 м*

Облицовка поверхностей ке­
рамическими плитками

Ма 513,8 14,27 57,4 0,96

Торкретирование » 89,? 2,48 — —
Штукатурка поверхностей 
Окраска:

1 2703 75,07 1238,3 2 0 ,6

известковая » 2070,6 57,51 2528,7 42,08
клеевая
масляная:

» 80,7 2,24 67,13 1 .1 2

поверхностей » 2396 66,54 1298,4 21,61
металлоконструкций Т 180,4 5,01 287,7 4,79

прочая
Внутриплощадочные сети: 

водопровод:

м* 23839 662,1 30561 508,61

хозяйственно-питьевой м 98,5 2,74 — —
производственный

канализация:
м 257,4 7,15 — —

производственно-ливневая » 249,5 6,93 — —
бытовая » 145,76 4,05 — —
оборотное водоснабжение » 463,5 12,87 — —
тепловые сети

Устройство автодорог и пло­
щадок с покрытием:

» 206,1 5,72

асфальтобетонным м* 2364 150 — —
бетонным » 1150 31,95 — —

Установка бортового камня м 364,1 10,11 — —
Прокладка железнодорожных 

путей
Балластировка пути:

> 207,6 5,72

щебеночным балластом м3 533,5 14,82 — —
песчаным балластом » 26,2 0,73 — _

Монтаж технологического 
оборудования

тыс.
руб.

39,56 1.1 42,88 0,71

Электромонтажные работы То же 71,54 2 ,0 71,4 1,2
Внутренние санитарно-техни­

ческие работы

Материалы, полуфабрикаты, 
конструкции и изделия

I 27,21 0,8 20,5 0,34

Кирпич тыс.
шт.

512,04 14,22 486 8.1
Камень м3 109,7 3,04 — _
Гравий, щебень, всего 
В том числе:

» 6689,5 185,8 5813,4 96,8

на приготовление монолит­
ных бетонов

» 3044,3 84,6 3494,4 58,2
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Продолжение табл. 14

Наименование

Е
ди

ни
ца

 и
зм

ер
е­

ни
я

Всего по стро­
ительству

В том числе 
главный про­
изводственный 

корпус

на
I млн. 
руб.

на
1000 м*

на
I млн. 
руб.

на
1000 м*

на изготовление сборных М3 1541 42,8 1905 31,7
конструкций'
на приготовление асфальто­
бетона
на прочие работы

» 537 14,9 — —

» 1567,2 43,5 415 6,9
Песок, всего » 6032,5 167,54 4959,2 82,5
В том числе:
на приготовление бетона и » 2632 73,1 3534,3 58,8
раствора
на изготовление сборных » 842,5 23,4 1106,3 18,4
конструкций 
на прочие конструкции I 2558 71,04 319,6 5,3

Балласт:
щебеночный » 703,4 19,53
песчаный 84,54 2,35 132,8 2,21

Керамзит, всего » 716,9 19,75 947,7 15,77
В том числе на сборные кон­ » 426,6 11,76 545,34 9,1

струкции
Песок керамзитовый » 351,4 9,7 457,3 7,61
В том числе на сборные кон­ > 237,1 6,53 303,1 5,04

струкции 
Цемент всего т 2206,2 61,3 2645,8 44
В том числе:
на приготовление бетонов и » 1411,8 39,2 1694,7 28,2
растворов
на изготовление сборных » 794,4 22,1 951,1 15,8
железобетонных и бетонных 
конструкций 

Битум » 89,3 2,48 29 0,5
Битумная мастика » 88,6 2,46 116,8 1,95
Гипс строительный » 2,8 0,08 — —
Лес:
круглый м3 58,3 1,62 61 1,02
пиленый » 192,4 5,34 217 3,61

Асбестоцементные листы: 
волнистые м* 796,8 22,13 1329,6 22,13
плоские » 163,6 4,54 — —

Известь т 0,5 0,02 0,44 0,01
Белила кг 1181,2 32,8 199,7 3,32
Краски тертые » 1407,4 39,1 1893 31,5
Колер масляный » 3397 94,34 3804 63,3
Краски полимерцементиьге » 1389 38,6 2318 38,6
Олифа » 630,2 17,5 305 5,1
Линолеум м* 192,4 5,34 100,2 1,67
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Продолжение табл. 14

Наименование

Плитки:
керамические метлахские 
облицовочные глазурован­
ные 

Паркет 
Сталь: 
сортовая 
листовая 

Плиты:
минераловатные
фибролитовые
газосиликатные
гипсолитовые

Рулонные кровельные и гид­
роизоляционные материалы 

Стекло: 
оконное 
армированное 

Огнеупорные материалы 
Арматура, приведенная к ве­

су стали Ст. 3
В том числе на изготовление 

сборных конструкций 
Асфальтобетон 
Керамзитобетон 
Бетон, всего 
В том числе:
на монолитные конструкции 
на сборные конструкции 
на подготовку оснований 
под полы
на прочие конструкции 

Раствор, всего 
В том числе: 
цементно-известковый 
цементный 

Щиты опалубки 
Шпалы
Металл на изготовление и 

монтаж стальных конструкций 
Сборные железобетонные 

конструкции, всего 
В том числе: 

фундаменты, башмаки 
колонны
балки фермы, ригели

0Jо.
1се
со

Всего по стро­
ительству

В том числе 
главный про­
изводственный 

корпус

£3
на

1 млн. 
руб.

на
1000 м*

на
* млн. 

РУб. 1000 м»

ма
»

506.5
485.5

14.1
13,5

252.7
57,4

4.21
1

в 49,7 1,38 — . г „

т
в

7,6
16,3

0,21
0,45

4,94 0,1

м3
в
в
ма

тыс.
ма

302,45
58,11

517,1
105,8
23,2

8.4 
1.61

14.4 
2,94 
0,64

338.5 
97,0

790.5

30

5,63
1.61
13,2

оТб

ма
в
т
в

952
67,7

75,24
313

26,44
1.9
2.1
8.7

1120,35

97Л
409

18,65

1,62
6,8

I 183,74 5.1 221,03 3,7
>
м8
»

1142,4
222,13

6170,54

31,73
6,17

171,37

18,2
291

7424,62

0,3
4,84

123,64
в
»
в

2613
2397
688,54

72,58
66,6
19,07

3417,5
2986
745,62

56,9
49,7
12,44

в
в

472
773

13,12
21,5

275,5
974,4

4,6
16,3

в
в
ма
шт.
т

280
493

2012
725
298,4

7,8
13,7
55,9
20
8,3

280,4
694

2734
406
407,8

4.7 
11,6 
46
7
6.8

м3 1573,3 43,69 2061,44 34,32

в
в
в

133.5
221.5 
281

3.7 
6,15
7.8

207
238,2
387,5

3.44 
3,96
6.45
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Продолжение табл. 14

Наименование

■0)(X
Я
я
S

Всего по стро­
ительству

В том числе 
главный про­
изводственный 

корпус
сгяш

S i
на

1 млн. 
руб. 1000 м*

на
1 млн. 
руб.

на
1000 м*

плиты покрытий и перекры- М3 413 11,47 549,7 9,15
тий
панели стеновые: 
железобетонные » 43,9 1.5 73,34 1,22
керамзитобетонные » 470,4 13,07 605,7 10,1

Сборные бетонные конструк- » 799,9 22,21 895,5 14,9
ции

Деревянные изделия: 
блоки оконные м* 136.16 3,8 67,8 1.13

блоки дверные » 139,9 3,89 60,3 1.0
Полотна воротные » 30,8 0,86 25,61 0,43
Рельсы с креплениями т 67,8 1.9 53 0,88
Трубы:
стальные
горячекатаные > 27,98 0,77 35 0,58
водогазопроводные > 7,86 0,22 4,2 0,07
электросварные I 47,67 1,32 4,98 0,08
чугунные т 12,83 0,36 4,35 0,07
асбестоцементные м уел. 362,93 10,1 49,82 0,83

керамические
труб

1 82,5 2,3 _ .
железобетонные м/м3 90,4/9,9 2,51/ — —

полиэтиленовые т 0,32
0,28
0,09 ___

Трубопроводы из листовой т 31,95 0,89 53,32 0,89
стали

Провод голый и шины » 0,63 0,02
92

. .
Провод установочный и шнур м 3313 2392,5 39,82
Кабель телефонный км 2,61 0,07 — —
Электрокабель » 24,8 0,69 29,3 0,49

8. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
В АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ И РЕСУРСАХ 
ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

8.1. Расчетные показатели разработаны на основе изучения и 
обобщения проектов организации строительства, проектов отдельных 
автотранспортных предприятий и материалов обследования Усть- 
Илимской, Зейской, Токтогульской, Нурекской, Саяно-Шушенской, 
Ингурской, Чарвакской и других гидроэлектростанций (табл. 15—19).
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8.2. Расчетные показатели предназначены для определения по* 
требностей в автотранспортных средствах и ресурсов для обеспечения 
их технического обслуживания и текущего ремонта при составлении 
проектов организации строительства гидроэлектростанций на стадии 
разработки технико-экономического обоснования и технического про­
екта.

8.3. Автотранспортное предприятие (автобаза) представляет со­
бой комплекс зданий и сооружений (с водительским и обслуживаю­
щим персоналом), состоящий из производственного корпуса, вспомо­
гательных помещений и стоянок. Предназначается для эксплуатации, 
производства всех видов технического обслуживания, текущего ре­
монта и хранения автомобилей.

8.4. Расчет потребностей в автомобильных средствах для внутри- 
построечных перевозок производится по укрупненному стоимост­
ному показателю на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ 
(СМР), выполняемых собственными силами генподрядчика в объеме 
1—7 глав сводной сметы, в ценах I территориальной зоны, в 
зависимости от характера основных работ по гидроузлу. Расчет по­
требностей в автотранспортных средствах для перевозки рабочих и 
для внешних перевозок производится по физическим показателям.

Расчетная годовая стоимость СМР принимается по плану фи­
нансирования как среднеарифметическое за 2—3 года, включая пи­
ковый год.

8.5. Приведение сметной стоимости СМР к сметной стоимости 
в I территориальной зоне производится путем деления сметной 
стоимости на коэффициенты, приведенные в табл. 15

ТАБЛИЦА 15

Территориальные I II III IV V
зоны

Коэффициенты 1 1,1 1.2 1.5 3

Примечание.  Коэффициенты приведения к сметной стоимости в 
I территориальной зоне приняты по работе Гидропроекта «Отраслевые коэф­
фициенты изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по рай­
онам СССР для строительства гидроэлектростанций».

Привязка территориальных районов, установленных ЕРЕР-69, 
к границам пяти территориальных зон приведена в прил. 1 к насто­
ящему разделу.

8.6. С выходом в свет настоящих расчетных показателей утра­
чивают силу показатели, опубликованные в подразделе Б раздела 
3 «Расчетных нормативов для составления проектов организации 
строительства» ч. VI, М., Стройиздат, 1975.

8.7. Определение списочного состава парка автомобилей произ­
водится по формуле:

Я =  Я 1 +  Я2 +  Я3, (1)

где П\ — списочное количество автомобилей для виутрипостроечных
перевозок;
Я2— списочное количество автобусов для перевозки работаю­
щих;
Яз — списочное количество автомобилей для внешних перевозок.
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8.8. Списочное количество автомобилей для внутри построечных 
перевозок определяется по формуле:

П1 =  Ai Ki, (2)

где Aj — списочное количество грузовых автомобилей;
Ki — коэффициент, учитывающий прочий автотранспорт (легко­
вые автомобили, спецтранспорт и т. д.), принимается 1,3—1,35.
8.9. Списочное количество грузовых автомобилей определяется 

по формуле

Ах
л  Сс

Г * (3)

где: а — расчетный показатель потребности в автотранспортных 
средствах в автотоннах на 1 млн. руб. СМР, принимается по табл. 
16;
Со — расчетная годовая стоимость СМР, выполняемых собственными 

силами генподрядчика, млн. руб.
Кг — коэффициент, учитывающий природно-климатические условия, 

принимается по табл. 17;
Г — средняя грузоподъемность автомобилей, принимается 10—15 т 

для строительств, имеющих автомобили БелАЗ-540 и БелАЗ-548, и 
7—10 т — для строительств, не имеющих указанных автомобилей.

Т А Б Л И Ц А  16

Наиме­
нова­
ние

Еди­
ница
изме­
рения

Значения для величины отношения объемов бетонных и зе­
мельно-скальных работ

1
5

и более

1
10

I
15

1
20

1
25

1
30

1
35

и менее

авто­
тонна

65—80 90—105 115-130 140—155 165-180 190—205 215—230

П р и м е ч а н и е .  Объемы земельно-скальных работ (яасыпь+выемка) бе­
рутся по основным сооружениям, профильные. Объемы насыпи должны быть 
уменьшены на величину объемов, идущих в насыпь непосредственно из де­
ловых выемок.

Для промежуточных значений величина а определяется интер­
поляцией.

Количество автоприцепов принимается в размере 5—15% спи­
сочного количества грузовых автомобилей.

8.10. Списочное количество автобусов для перевозки работаю­
щих определяется по формуле:

Па Ргод_______
40000 -г 45000 ’ (4)

где РГОд — годовой пробег автобусов на перевозке работающих на 
строительстве к месту работы и обратно, км;

40000-2-45000 — годовой пробег одного автобуса, км.
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8.11. Годовой пробег автобусов на перевозке работающих на 
строительстве к месту работы и обратно определяется по формуле:

Ягод =  700
N Р 
В (5)

где 700 — коэффициент, учитывающий количество рабочих дней в 
году, поездок в сутки, холостые и нулевые пробеги;

N — среднегодовая численность работающих, подлежащих пере­
возке;

Р — средневзвешенное расстояние перевозки, км;
В — вместимость одного автобуса.
8.12. Списочное количество грузовых автомобилей для внешних 

перевозок определяется по формуле:

Я3
Т Р К г

В Г (в>

где Г — суммарный годовой объем внешних перевозок, т;
Р — среднее расстояние перевозки грузов от перевалочной базы 

до стройплощадки, км;
В — средняя годовая производительность одной списочной ав­

тотонны, принимается:
35—40 тыс. тонно-км для ГЭС на равнинных реках;
30—35 тыс. тонно-км для ГЭС в горных условиях.

Средняя грузоподъемность автомобилей для внешних автопере­
возок принимается 12—16 т.

8.13. Вместимость отапливаемых стоянок автомобилей и значе­
ния коэффициента Кг в зависимости от климатических условий при­
нимаются по табл. 17 в соответствии с ГОСТ 16350—70.

Т А Б Л И Ц А  17

Климатическая зона Климатический район Вместимость
н подрайон отапливаемых

стоянок, % от 
списочного ко­ к%

обозначе­ обозначе­ личества авто­наименование ние наименование ние мобилей

Холодная I Очень хо­
лодный

1а 50 1,15

Холодный 16' 40 1.1
1-подрайон 
П-подрайои 16" 30 1.1

Умеренная 11 Умеренно­
холодный

Па 20 1

Высоко­ — Умеренно­
холодный

Пав 10 1
горные тер­
ритории влажный

5 1.1
1.1
1

Жаркая IV
Остальные — '

зоны, райо­
ны и под­
районы
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8.14. По общему парку автомобилей с учетом типажа, марок и 
количества основных грузовых автомобилей (БелАЗ, КрАЗ, КамАЗ, 
МАЗ), определяемых по ПОС, подбираются проекты, типовые или 
повторного применения, отвечающие требованиям данного строитель­
ства. По выбранным проектам принимаются площади, количество 
работающих, ресурсы и другие данные, необходимые для включения 
в соответствующие разделы проекта организации строительства ГЭС.

8.15. При отсутствии проектов, типовых и повторного примене­
ния, отвечающих требованиям данного строительства, расчет необ­
ходимых площадей, количества работающих и ресурсов может быть 
произведен по укрупненным показателям, приведенным в табл. 18.

ТАБЛИЦА 18

Наименование Единица измере­
ния

Показатели для автотранс­
портных предприятий, имею­
щих в своем составе не ме­

нее

КрАЗ КрАЗ и БелАЗ

Состав автобазы 
Территория: 

автобазы М2 на 140—160 140—160

производственных и
1 автомобиль 

То жо 12—14 14-—16
вспомогательных по­
мещений
административно-бы­ »

О7а>

о - m

товых помещений 
отапливаемых стоянок м2 на 34—40 45-50

Численность работаю­
щих:

водителей

1 машино-место 

чел. на 1,6-1,8 1,6—1,8

рабочих
1 автомобиль 

То же 0.6—0,7 0,7—0,8
административно-хо­ > 0,15—0,2 0,15—02
зяйственного персона­
ла

Установленная мощ­
ность:

производетвенно-вспо- кВт на 2,5—2.8 3-3 ,3
могательных помеще­
ний
отапливаемой стоянки

1 автомобиль 

кВт на 1,5 2.5

административно-бы­
1 машино-место 

кВт на 0,35—0,45 0.35—0,45
товых помещений 

Расходы на технологи­
ческие нужды: 

воды

1 автомобиль 

мя/сут на 0,1-0,15 0 1 р сл

пара
1 автомобиль 

т1ч 0,15—0,2 0,3-0,4
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Продолж ение табл. 18

Наименование Единица измере­
ния

Показатели для автотранс­
портных предприятий, имею­
щих в своем составе не ме­

нее

КрАЗ КрАЗ и БелАЗ

сжатого воздуха м3/мин 3—6 3 - 6

П р и м е ч а н и е .  Меньший показатель на один автомобиль принимается 
для автотранспортных предприятий с числом автомобилей более 250. Мень­
ший показатель для определения площади отапливаемых стоянок принима­
ется для стоянок вместимостью более 100 машино-мест.

8Л6. В случае применения на земельно-скальных работах (вы­
полняемых сухим способом) и на бетонных работах других видов 
транспорта (конвейерный, канатные дороги, пневмотранспорт и т. д.) 
расчет потребности в автотранспортных средствах производится по 
настоящим расчетным показателям, при этом полученное общее ко­
личество автомобилей должно быть уменьшено на число автомоби­
лей, замененных другим видом транспорта.

П р и м е р  р а с ч е т а
Исходные данные:
Строительство расположено в районе, приравненном к Край­

нему Северу, в холодном климатическом районе в подрайоне 16.
Отношение объемов бетонных и земельных работ, выполняемых 

сухим способом, 1 : 15. Строительство располагает 540 автомобилями 
БелАЗ.

В 350 км от строительства имеется районная база стройинду­
стрии, железная дорога отсутствует.

Объемы СМР, выполняемые собственными силами генподряд­
чика (главы 1—7) в предпиковый, пиковый и послепиковый годы 
соответственно равны 62, 68 и 58 млн. руб. в ценах территориаль­
ного района строительства.

Среднегодовая численность работающих, подлежащих перевозке, 
9500 чел.

Средневзвешенное расстояние перевозки работающих 11 км.
Суммарный годовой объем внешних перевозок 350000 т.
Расчетная годовая стоимость СМР определится, млн. руб:

с„  =
62 +  68 +  58

=  42,
3 1 , 5

где 1,5 — коэффициент приведения к сметной стоимости в первой 
территориальной зоне (см. табл. 15)

Списочное количество автомобилей для внутрипостроечных пере­
возок в соответствии с формулами (2) и (3) определится:

где а =  115 автотонн — расчетный 
табл. 16);

11
показатель

=  630, 

потребности (см.
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^ 2 — 1,1 — коэффициент, учитывающий природно-климатические 
условия (см. табл. 17);

Ki — 1,3 — коэффициент, учитывающий прочий автотранспорт, 
(см. п. 8.8);

Г = 1 1 т — средняя грузоподъемность автомобиля, (см. и. 8.9). 
Списочное количество автобусов для перевозки работающих в 

соответствии с формулами (4) и (5) определится:

По =  *

=  700

— —  =700. 
40000

9500-11

N р

1
60 40000

1
40000 

=  30,

где: N = 9500 чел. — среднегодовая численность работающих, подле­
жащих перевозке;

р =  11 км — средневзвешенное расстояние перевозки; 
в= 6 0  мест — вместимость одного автобуса;

700 — коэффициент, учитывающий количество рабочих дней в 
году, поездок в сутки, холостые и нулевые пробеги.

4 0000 км — годовой пробег, одного автобуса.
Списочное количество грузовых автомобилей для внешних пере­

возок в соответствии с формулой (6) определится:
Т Р К г  350000-350.1,1 _

П' — Г г--------йшЛб-----225’
где: 7 =  350000 т — суммарный годовой объем внешних перевозок;

Р =  350 км — расстояние перевозки от перевалочной базы до 
стройплощадки;

— коэффициент, учитывающий природно-климатические 
условия (см. табл. 17);

0=40000 тонно-км — средняя годовая производительность од­
ной списочной автотонны (см. п. 9.12);

Г = 1 5  т — средняя грузоподъемность автомобилей для внешних 
перевозок (см. п. 9.12).

Таким образом, общее количество автомобилей по формуле (1): 
П =  Пх +  Пг +  Я8 =  630 +  30 +  225 =  885.

В соответствии с проектом организации строительства принима­
ется, что эксплуатация, обслуживание и ремонт автотранспорта, 
выполняющего внешние перевозки, будут производиться на сущест­
вующей автобазе в районе базы стройиндустрии.

Ниже приводится расчет автотранспортных предприятий, обслу­
живающих внутрипостроечные перевозки.

Для эксплуатации, обслуживания и ремонта автотранспорта, 
занятого на внутрипостроечных перевозках, предусматриваются:

автобаза на 100 автомобилей в составе пионерного хозяйства 
подготовительного периода строительства (по типовому проекту 
№ 503—170).

автобаза на 560 разномарочных автомобилей, в том числе:
автомобили-самосвалы БелАЗ-540А грузоподъемностью 27 — 

55 т. автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б, грузоподъемностью 11— 
90 т (26%).

Ввиду отсутствия проектов, типовых и повторного применения, 
расчет необходимых площадей автобазы на 560 разномарочных ав­
томобилей, количества работающих и ресурсов производится по ук-
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рупненным показателям (см. табл. 18). Результаты расчета приве­
дены в табл. 19

Т А Б Л И Ц А  19

Показатели, принятые для Всего по автобазерасчета
Наименование

единица единица количествоизмерения количество измерения

Состав авто­
базы

Территория:
м2 на 1 ав- 140 7,84автобазы га

томобиль
производст­
венных и

То же 14 м2 7840

вспомога­
тельных по­
мещений 
отапливае- м2 на 1 ма- 45 > 10080
мых стоянок шино-место
админист- м2 на 1 ав- 9 » 5040
ративно-бы- 
товых поме­

томобиль

щений
Численность

работающих:
чел. на 1. ав­ 852водителей 1.7 чел.

томобиль
рабочих 
администра- 
тивно-хо- 
зяйственно- 
го персонала

То же 
»

0,7
0,15 »

392
84

Установлен­
ная мощность:

1680производст­ кВт на 1 ав­ 3 кВт
венно-вспо­
могательных
помещений

томобиль

2.5 560отапливае­ кВт на 1. ма­ кВт
мой стоянки шино-место

196администра­ кВт на 1 ав­ 0,35 »
тивно-быто­
вых поме­
щений

томобиль

Расходы на тех­
нологические
нужды:

воды м зуГу Т н а 1
автомобиль

ОИ м*/сут 56
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Продолжение табл. 19

Наименование

Показатели, принятые для 
расчета Всего по автобазе

единица
■измерения ■количество единица

измерения количество

пара т/ч 0,3 т/ч 0,3
сж ато го  в о з ­
духа

м 3/мин 6 М3/МИН 6

П р и м е ч а н и е .  Показатели графы б получены путем умножения пока­
зателей графы 3 на число автомобилей (560). Вместимость отапливаемой сто­
янки принята в размере 40% списочного количества автомобилей (табл. 17) 
и определена как произведение 560X0,4 *=224.

9. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЗАТРАТ ТРУДА 
И ПОТРЕБНОСТЕЙ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕСУРСАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ ДОРОЖНОЙ 
И АВТОТРАНСПОРТНОЙ СЛУЖБ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
9.1. Раздел содержит показатели объема работ, расхода конст­

рукций, изделий, полуфабрикатов, а также затрат труда и потреб­
ности в механизмах при разработке раздела «Организация строи­
тельства» техно-рабочих (технических) проектов на строительство 
автомобильных дорог. Настоящий раздел является дополнением к 
разделу 12, опубликованному в X ч. «Расчетные показатели для со­
ставления проекта организации строительства», М., 1978 г. (табл. 20— 
28).

9.2. Показатели разработаны на основании данных проектно- 
сметной документации действующих типовых проектов дорожной и 
автотранспортных служб (типовой проект 503-0-15 «Дорожно-ре­
монтный пункт», типовой проект 503-278 «Дорожно-эксплуатацион­
ный участок с дорожно-ремонтным пунктом и пунктом технической 
помощи», типовые проекты 503-221 и 503-222 автостанций вмести­
мостью соответственно на 25 и 50 пассажиров и типовые проекты 
503-202, 503-203 и 503-204 автозаправочных станций соответственно 
на 500, 750 и 1000 заправок в сутки).

9.3. Нормативные показатели определены для условий строитель­
ства в районах с поясным территориальным коэффициентом, рав­
ным 1. Для условий строительства в местностях, расположенных в 
других территориальных поясах, к расчетным нормативам необходи­
мо применять территориальные коэффициенты.

Следует учитывать также дополнительный расход материалов, 
вызываемый привязкой проектов в условиях строительства, отличных 
от принятых в типовых проектах.

9.4. Объемно-планировочные и конструктивные характеристи­
ки зданий и сооружений, входящих в состав комплексов дорожной 
и автотранспортной службы, приведены в табл. 21, 23. 25, 27.

При разработке проектов организации строительства для объ­
ектов с конструктивной схемой или техническими характеристиками, 
отличающимися от проектов, принятых при определении расчетных 
показателей, необходимо вносить соответствующие коррективы.
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9.5. В таблицах даны показатели только для производственных 
зданий, входящих в комплексы дорожной и автотранспортной 
служб.

Типы водозаборных, очистных сооружений, а также котельных и 
трансформаторных подстанций, характеристики и показатели для 
которых приведены в табл. 24—26, выбираются по данным гене­
ральных планов комплексов.

9.6. Определение объемов работ, расхода конструкций для 
строительства жилых зданий, входящих в состав комплексов до­
рожной сложбы, производится по «Расчетным нормативам для со­
ставления проектов организации строительства», часть V М., 1974 г.

9.7. Определение потребного количества энергетических, мате­
риально-технических ресурсов и транспортных средств, площа­
дей складов, инвентарных зданий жилого и культурно-бытового 
назначения производится по «Расчетным нормативам для составле­
ния проектов организации строительства», ч. I, М., 1973 г.

9.8. С введением в действие и изданием настоящих «Расчетных 
показателей» утрачивают силу «Расчетные нормативы для составле­
ния проектов организации строительства» часть III, разд. Е, М., 
1971 г.

Т А Б Л И Ц А  20
Показатели объема работ по благоустройству и устройству внешних 
инженерных сетей комплексов зданий и сооружений дорожной 
и автотранспортной служб

<L>Р.ОS(D
X

§яS

Комплексы
дорожной
службы

Автостанции Автозаправочные
станции

Наименование **и *- * С •
&

на число 
пассажи­

ров
На число заправок 

в сутки
* о? 
£ 1

спаС (X
ЕГ 25 50 500 | 750 1000

О б ъ е м  р а б о т  

Площадь участка га 2 1.5 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9
Устройство проездов 

и площадок с покрыти­
ем:

цементобетонным м* 9850 5800 3100 3800 2900 3300 3750
бетонной тротуарной » 75 100 700 790 — — —
плиткой

Укладка бортового м 550 650 670 810 580 690 860
камня

Посадка:
деревьев шт. 70 50 20 20 7 10 20
кустарников » 300 200 200 230 200 200 280

Посев трав м* 1900 1800 1200 1300 2600 3200 3800
Устройство внутрипло- 

щадочных сетей: 
водопроводных м 293 552 290 425 528
канализационных:
производственно-бы- » 315 805 245 320 382
товой
ливневой » 26 48 „ 30 35 40
тепловых » 250 200 [150 150 150 150 150
*  Дорожно-эксплуатационный участок.
** Дорожно-ремонтный пункт.
**• Пункт технической помощи.
П р и м е ч а н и е .  Объемы земляных работ, объемы по устройству про­

ездов, площадок и внешних инженерных сетей уточняются при составлении 
проекта организации строительства на основании генерального плана н свод­
ного плана сетей.
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Зак. 432

Объемно-планировочная и конструктивная характеристики произвол ственных зданий, комплексов 
дорожной службы

о̂1

Объемно-планировочная характеристика

Наименование площадь
застройки,

м*

строитель­
ный объем, 

м*
этажность,

этаж
размер 

в плане, м
шаг несу­

щих конст­
рукций, м

высота 
до низа 
несущих 

конструк­
ций

(высота 
этажа), м

Ремонтная мастер­
ская комплекса ДЭУ 
с ДРП и ПТП

Административно­
бытовая часть

567 5448 3 9X36 6 3,3

Производственная
часть

1490 11800 1 27X56 6 6

Стоянка дорожных 
ДЭУ с ДРП и ПТП

машин комплекса 1332 8400 1 18X72 6 4,8

Ремонтная мастер­
ская комплекса ДРП

Административно- 
бытовая часть

189 1254 2 12x12 6 3,3

Производственная
часть

342 2228 1 18X18 6 4,8

Стоянка дорожных 
ДРП

машин комплекса 670 3850 1 18X36 6 4.2

Т А Б Л И Ц А  21

Конструктивная

фундамент

Под стены — 
бетонные блоки.

Под колонны — 
монолитные

То же

»

Под стены —бе­
тонные блоки

Под колонны — 
монолитные

То же



о
00

Продолжение табл.  21
характеристика

Наименование
стены фермы*

балки
междуэтаж­

ные перекры­
тия

КОЛОННЫ покрытия кровля полы

Ремонтная мастер­
ская комплекса ДЭУ 
с Д Р П и  ПТП

Административно­
бытовая часть

Панельвые Сборные
железо­

бетонные
балки

Сборные ж е­
лезобетонные 
плиты

Сборные
железо­

бетонные

Сборные
железо­

бетонные
плиты

Рулонная Дощатые по 
лагам, моза­
ичные, бетон­
ные

Производственная
часть

То же То же То же То же То же То же То же

Стоянка дорожных 
ДЭУ с ДРП и ПТП

машин комплекса
» » » > » »

Ремонтная мастер­
ская комплекса ДРП

Административно­
бытовая часть

» » » » » » »

Производственная
часть

» » » » » » »

Стоянка дорожных 
ДРП

машин комплекса » » » » » » »



Показатели объема работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов, основных строительных материалов, 
затрат труда и потребности в механизмах для строительства производственных зданий комплексов дорожной 
службы

Комплексы

ДЭУ с ДРП и ПТП ДРП Тошшвораз- Очистные соо­
ружения мой­
ки автомоби­

лейНаименование
Единица

измерения
ремонтная
мастерская

стоянка
машин

ремонтная
мастерская

стоянка
машин

даточный 
пункт на 60 т

Сметная стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.

291,5 1 34.4 1 72.6 1 43.6 1 5,8 1 4.1

Объем работ
Земляные работы: 

выемка грунта м3 3485 1173 570 605 450 505
обратная засыпка » 1840 919 156 508 320 378

Монтаж сборных кон­
струкций бетонных, же­
лезобетонных и керамзи­
тобетонных: 

фундаментов » 53 53 42 30 40
балок фундаментных » 11 10 4 16 .— —
блоков стен подвалов 291 106 24 22 — —
колонн 22 12 22 12 — —
балок покрытия » 33 29 7 73 — —
лестниц 46 ■— 22 —, — —
плит покрытия и пе­ » 282 99 95 23 — —
рекрытия
стоек » 5 15 —  1 5 __ _



п
о Продолжение табл. 22

Комплексы
ДЭУ с ДРП и ПТП ДРП Топливораз- Очистные соо­

ружения мой-

Наименование Единица
измерения

ремонтная
мастерская

стоянка
машин

ремонтная
мастерская

стоянка
машин

даточный 
пункт на 60 т кн автомоби­

лей

Сметная стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.

291,5 84,4 72,6 43,6 5.8 4,1

стеновых панелей м8 3 11 129 79
перемычек » 46 9 1 0,2 — —
прочих конструкций » 0,5 12 12 4ц5 4,2 —

Монтаж стальных кон- т 15,86 7 2,45 1г87 2,54 —
струкций, всего 

В том числе:
колонн* башмаков » — — 1,2 0,6 — —
балок » 5,5 — — — — —
ограждающих конст- » 1,6 — — — — —
рукций оконных и фо­
нарных

0,6 0,2переплетов — — — —
прочих металлических » 8,16 7 1*25 1,07 2,54 —
конструкций 

Возведение монолит­
ных конструкций:

м3 45 6,5 22бетоных •— 2 41
железобетонных » 21 — — — 30 21

Кирпичная кладка » 1341 486 102 80 — —
Возведение деревянных » 5 — — — — —

конструкций

Устройство перегоро­
док:

из строительного про- м2 53 — — — — —
фильного стекла
кирпичных э 362 50 200 _ _ —
железобетонных 1 _ 112 _ . 2
гипсобетонных I 28 _ __ _

Устройство кровли:
из листовой стали » 1150 _, — _ 0,8
» волнистых асбоце- 1 200 _ 17 . - 1 —

ментных листов
из рулонных матери- » 2000 1350 525 720 — —
алов

Заполнение проемов 
блоками:

оконными » 616 94 75 101 _ —
дверными 211 30 60 _ — —
воротными > 57 151 113 - _ —

Остекление 677 78 159 60 _ _
Устройство гидроизоля­

ции:
обмазочной » 980 179 843 594 38 130
оклеечной » 96 _ _ .

Устройство стяжек:
цементных 610 780 200 650 18 14
бетонных » 866 _ 259 _ 57 26

Устройство полов:
дощатых } 38 57 38 31 — —
линолеумных » 803 — 154 — — —
цементных 72 240 29 104 — —
из керамических пли- » 280 10 120 — — —
ток



Продолжение табл. 22
Комплексы

ДЭУ с ДРП и ПТП ДРП Топлнвораз- Очистные соо­
ружения мой-

Наименование Единица
измерения

ремонтная
мастерская

стоянка
машин

ремонтная
мастерская

стоянка
машин

даточный 
пункт на 60 т кн автомоби­

лей

Сметная стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.

291,5 84,4 72,6 43,6 5,8 4 1

мозаичных м2 _ 8 _ __

бетонных » 140 1196 7341 530 — —
Теплоизоляция пенобе- I 1496 900 а о о 360 — —

тонными плитами 
Облицовка поверхно- ) 948 52 309 — — —

стей керамическими плит­
ками

Оштукатуривание по- » 5600 3085 681 100 133
верхностей стен 

Окраска поверхностей 
стен:

известковая » 5831 2722 688 1522
клеевая » 881 100 945 512 — —
масляная » 5726 1004 2016 460 — —

Окраска металлокон- ъ 15 0,5 1 0,29 2,54 20
струкций масляными 
красками

Устройство внутренних 
сетей:

водопровод хозяйст- м 640 125 272 60
венно-питьевой

канализация:
производственно-бы- 1 178 41
товая
ливневая » 100 21 35 — 22

Тепловые сети » 560 — 437 136 — —
Монтаж технологиче- тыс. руб. 19,805 — 12,25 0,44 0,43 0,4

ского оборудования 
Электромонтажные ра- > 21,981 10,66 9 13 — —

боты
Внутренние санитарно- » 9Д2 8,268 7,063 1,,91 — 0,4

технические работы
Конструкции, изделия, 

полуфабрикаты 
и основные материалы

Арматура класса:
В-1 т 0,03 0,01 0,2 2,35
A-I 1 0,17 0,013 0,05 0,25 — 0,02
А-П 1 0,154 0,033 0,1 — — 0.S1
А-Ш 1 0,354 — 0,06 — — —

Асбестоцементные лис- м* 200 — 17 — — —
ты волнистые 

Битум т 0,4 .. 2 0,97 —• 0,14
Болты кг 363 7 120 30 — *—
Гвозди I 54 27 10 8 13 7
Гравий щебень м3 102 14 21 38 5 3
Закладные металличе- т 0,6 0,4 2 3,6 о л 0,31

ские детали 
Замазка
железно-суриковая кг 250 26 37 26 14 53
битум ая 1 1680 — — — “ " ■
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Продолжение табл 22

Наименование
Единица

измерения

Комп
ДЭУ с ДРП и ПТП

лексы

ДРП Топливораз­
даточный 

пункт на 60 т

Очистные соо­
ружения мой­
ки автомоби­

лейремонтная
мастерская

стоянка
машкн

ремонтная
мастерская

стоянка
машин

Сметная стоимость строительно-монтажных работ, тыс руб

291,5 84,4 72,6 1 43,6 1 5,8 1 4,1

Известь кг 1000 500 130 300
Краски:

тертые у 674 212 338 288 17 112
сухие 1 25 14 9 4 1 2

Кирпич строительный тыс. шт. 512 382,2 61,1 32 — —

обыкновенный
Лесоматериалы

круглый м3 0,13 0,1 1,6 0,1 0,1, 1,3
пиленый 1 13 2,3 2,4 0,9 1 *,2

Линолеум ма 827 — 15Э — —

Мел кг 450 8С 238 4 — — -

Мастика:
битумная т 31 22 12 8,5 0,15 0Д7
дегтевая 1 39 — 30 — — 0,53

Олифа кг 2 0,2 2 0,1 — 40
Плиты*

гипсолитовые ма 126 — 118 — — ___

пенобетонные » 1540 1432 541 280 — _
Плитки 3

керамические у 306 10 425 10 — —

облицовочные У 601 — — — — —

Пакля кг 841 150 266 75
Песок м3 144 30 36 16 106 4
Рулонные кровельные 

материалы 
В том числе:

т 12289 6860 2844 797

рубероид » 11216 6712 2280 720 — —

толь У 263 148 376 77 — —

гидроизол У 810 — 180 _ — —
Стекло
Сталь:

У 970 150 251 75 — —

прокатная кг 150 200 — _ — —

листовая У 200 1400 500 500 — 100
прочая У 20200 500 500 — 100

Цемент на приготовле­
ние товарного бетона и 
раствора

т 1,26 ол 0,13 0,1

Доски подоконные 
Блоки деревянные:

м 166,5 67 51 32„3 — —

оконные м2 656 104 74,6 50 — —

дверные » 230 41 38,2 62 — , —

Полотна воротные У 50,5 101 33 6 50,4 — . —

Щиты опалубки У 34 8 13 3 6 46
Бетон на изготовление 

сборных конструкций
м3 524 465 82 206 72,5 —

Раствор, всего 
В том числе:

У 492 104,4 120 35*1 8,2 32

цементный У 386 11 58 14,6 8 32
цементно-известковый У 106 27,4 62 20*5 02 —

Асфальтобетон У — 56 — — 102
Металл на изготовле­

ние металлоконструкций
т 15,86 7 2,45 Ц87 2,5



Продолжение табл. 22
Комплексы

ДЭУ с ДРП и птп ДРП Тооливораз* Очистные соо­
ружения мой­
ки автомоби­

лейНаименование
Единица

измерения
ремонтная
мастерская

стоянка
машин

ремонтная
мастерская

стоянка
машин

даточный 
пункт на 60 т

Сметная стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.

291.5 84.4 72.6 43.6 5.8 4.,

Трубы:
чугунные м 753,5 142 6В 38 — —
асбестоцементные » 4.1 3 2 — — —
стальные » 946 850 826 158 — 22

Провод установочный км 5.4 0,8 0,7 0,1 — —
и шнур

Механизмы
Автогрейдеры маш.-см. 0.18 0,14 0,08 0,08 — 1,9
Бульдозеры мощно­

стью. л. с.:
100 * 2,01 3 2,33 3,24 — —
75' » 2f24 — 1,91 — 0 04 —

Катки самоходные » — » — — — — 0,31
мощностью б.З т 

Краны башенные мощ­
ностью, т:

5 1 — 1,55 12 1,1 — —
30 » — — — 30/2,5 — —

гусеничные:
10 » 13 18 8,5 28,6 — —
20 » 20 20 — 20 .— 20

автомобильные, 3 » 65 1.53

Машины поливочные » 0,15
емкостью 3300 л

Трамбовки пневматиче- » 4.8 11 13,36 9,14 — 6,8
ские

Экскаваторы емко­
стью ковша, м3:

0,25 > 4,1 5,76 6,93 4,95 1,72 1
0.5 ъ — _ — — 6

Растворонасосы » Q.8 о л 0,37 0,1.7 — 1,4
Прочие машины руб. 1454,53 60634 847,37 573,58 64,7
Затраты труда чел.-дн. 4762,5 1232,25 1487,16 738,69 190,3 123,25

Т А Б Л И Ц А  23
Объемно-планировочная и конструктивная характеристики сооружений водоснабжения н канализации комплексов 
зданий и сооружений дорожной и автотранспортной служб

Наименование

Объемно-планировочная 
характеристика Конструктивная характеристика

строительный 
объем, м3

размер в пла­
не, м фундаменты стены покрытия КрОВ1Я полы

Водозаборные соо­
ружения производи­
тельностью, м3/час:

10 214 6X6 Бетонные Кирпич- Сборные Рулонная Бетонные

35 196 6X6

блоки ные

Бетонные

железобе­
тонные пли­
ты

То же То же То же

70 225 6X6
блоки 

То же » »
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Продолжение табл. 23

Объемно-планировочная Конструктивная характеристика

Наименование
характеристика

строительный 
объем, м*

размер в пла­
не, м фундаменты стены покрытия кровля полы

Резервуар для во­
ды емкостью, м3:

Сборные50 50 6X3 Монолит- Сборные Рулонная Бетонные
ная железо- железобе- железобе-
бетонная тонные па- тонные пли-
плита нели ты

100
Канализационные

100 6X6 То же То же То же То же То же

очистные сооружения 
производительностью 
12 ма/сутки в соста­
ве:

производственно- 87,5 6X3 Бетонные Кирпич- » » Керами-
го здания блоки ные ческая плит­

ка

компактной уста- Изделие заводского изготовления
новки

8X5иловых площадок 
То же, производи-

—

тельностью 50 м3/сут- 
ки в составе:

производственно- 151,9 6X6 Бетонные Кирпич- Сборные Рулонная Керами-
го здания блоки ные железобе­

тонные пли­
ты

ческне

компактной уста- Изделие заводского изготовления
новки
иловых площадок — 17X8 ■ ■ ■ — —

То же, производи­
тельностью 100 м3/ 
/сутки в составе:

производственно- 519,3 15X9 Бетонные Кирпич- Сборные Рулонная Керами-
го здания блоки ные железобе- ческая плит-

тонные пли­
ты

ка

блока приемной 10,4 5X2,1 Монолит- Из моно- — — Бетонные
камеры ная плита литного бе­

тона

компактной уста- Изделие заводского изготовления
новки

нловых площадок — 12X6 — — — — —



120 Т А Б Л И Ц А  24

Показатели объема работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов, основных строительных материалов, 
затрат труда и потребности в механизмах для строительства сооружений водоснабжения и канализации, 
комплексов зданий и сооружений дорожной и автотранспортной служб

Водозаборные сооружения Резервуары для воды Канализационные очистные 
сооружения

Единица производительность, мэ/ч емкость, м* производительность, м3/сут
Наименование измерения

10 1 35 1 70 1 50 | 100 12 | 50 1 100
сметная стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.

5,3 1 6.9 | 7,8 4.6 | 7.9 5.1 1 9,2 1 26,9

Объем работ
Земляные работы: 
выемка грунта м* 85 600 600 620 933 80 306 490
обратная засыпка » 13 275 275 310 467 55 201 252

Монтаж сборных же­
лезобетонных конструк­
ций, бетонных, железо­
бетонных и керамзитобе­
тонных:

фундаментов > 37
блоков стен подвалов в — 65 65 .— — — — 68
плит покрытия и пе- 1 6,3 6,3 6.3 5 16,5 5,2 6,5 7,8
рекрытия 
стеновых панелей » 17 26 3,1 4,2 8,2
перемычек > 0,4 0,4 0,4 ,_ .— 4 7 8
прочих » 2.1 13,2 13,1 1,5 6 4 5,5 23

Монтаж стальных кон­
струкций:

В том числе: 
ограждающих конст­
рукций оконных и 
фонарных 
переплетов
прочих металличе­
ских конструкций 

Возведение монолит­
ных конструкций: 

бетонных 
железобетонных 

Кирпичная кладка 
Устройство перегоро­

док из строительного 
профильного стекла 

Устройство кровли: 
из листовой стали 
» рулонных материа­

лов
Заполнение проемов 

блоками: 
оконными 
дверными 

Остекление
Устройство основа­

ний:
щебеночных
песчаных
бетонных

т 0,19 0,25 0,25 — — 0,93 1,84

I 0,05 0,05 0,05 — — 0,03 0,04

» _ __
> 0,14 0,2 0,2 — 0,9 М

м3 16,2 16,2 13 37 3,2 5,31 33 8,8 8,8 20 28 16,3 22»
ма

59 59 59
—

32,5
17

42,6
38,1

) 0 7 0.71 215 1,2 1,2 —

» м _ 4,6 8» 3,5
3,1

— — — — 14 27» — — 4.6 8

м3 28 7 7 _ 23 29— — — — — 8,3 13> 6,5 13 1 25

2,29

0,05

0,14
2,1

7,5
33
89

126,2

1,93

27
20
27

38
18
6



Продолжение табл. 24

Водозаборные сооружения Резервуары для воды Канализационные очистные 
сооружения

Наименование
Единица производительность, м3/ч емкость, м3 производительность, м*/сут

измерения
10 35 70 50 1 100 12 , 50 1 100

сметная стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.

6,3 6,9 7,8 4,6 7,9 5,1 9,2 ! 26,9

Устройство гидроизо­
ляции:

асфальтовой ма 80 — — — — 11,5 — —
обмазочной » 26 180 180 35 78 24 31 132
оклеенной 44 — — — — — —

181из цементного рас- » 13 — — 4 9 — —
твора

Устройство стяжек:
57цементных » 91 6 6 55 97 33 46

бетонных » 2 — — — ■—. 21 28 35
Устройство полов:

15линолеумных » — — — — — 4 4
цементных » 62 -— — — — — — 67
асфальтовых » 31,2 — — — 8 ,2 8 ,2 8 ,2
асфальтобетонных » 28 — — — — 88 175 470
мозаичных > — — — — — — — 60

Теплоизоляция плита­
ми;

114пенобетонными м3 36 — — — — 58 84
минераловатными » 0,3 и ,з 0,4

Облицовка поверхно­ м2 _ _ — — — 28 64 127
стей керамическими плит­
ками

Оштукатуривание по­ » 80 _ 60 60 60
верхностей стен 

Окраска: 
известковая I 160 118 118 35 114

Л 4
240

клеевая » — — — — — 11 84 181
масляная » 19 — — 0,05 о ,п — — —
масляная поверхно­ » — — — 0,05 0,11 60 90 170
стей металлоконструк­
ций

Устройство внутрен­
них сетей:

водопровод хозяйст­ м 24 30 33
венно-питьевой 

Тепловые сети » 40 _ _ 19 42 126
Монтаж технологиче­ тыс. руб. 3,72 4,21 4,21 0,1 0,2 3,4 1,84 28,02

ского оборудования 
Электромонтажные ра­ » 0,49 1,4 1,4 0,27 0,29 0,45 0,65 6,4

боты
Конструкции, изделия, 

полуфабрикаты 
и основные материалы
Арматура класса:
В-1 т 0,05 0,1 0,3
A-I » _ 0,95 0,95 0,82 0,95 0,05 0,1 1,45
А-И > — — — — — — — 0,16
А-Ш » 1 1 1,5 1,6 0,22 0,6 1,85



Продолжение таол. 24

Водозаборные сооружения Резервуары для воды Канализационные очистные 
сооружения

Единица производительность. м3/ч емкость, м3 производительность, м*/сутHcUIM̂HObdKHC измерения
10 | 35 1 70 I 50 100 1 12 50 100

сметная стоимость строительно-монтажных работ, тыс* руб.

5.3 1 6.9 1 7,8 1 4,6 1 7.9 : 5.1 9.2 ! 26.9 _

Битум т 0,1 — — — — 0,4 0,45 0,55
Войлок м® — •-- — — — 0,73
Болты кг 3,5 — — — — 0,32 1,62 3
Гвозди » 61 60 60 — — 9 11 18
Гравий, щебень м3 0,5 — — — — 13 16 34
Гипс кг — — — — — 5 7 10
Закладные металличе- т — 0,1 0,1 0,65 0.8 0,1 0,13 0,6

ские детали 
Замазка:

0,6 0,6железно-суриковая кг — — — — — —-
битумная » — 0,1 0,1 — — — — -

Известь » 48 50 50 — — 10 10 60
Краски:

0,024 0,024тертые > 0,024 — — 0,1 0,1 32
сухие 1 1.2 1.2 1,2 — — 12 18 25

Клей » — — — — 0,1 0,6 0,9
Кирпич строительный тыс. шт. 12,5 — — — — 14,4 19,1 44.3

обыкновенный
Лесоматериал:

0,72 0,72 0,6крупный м3 0,4 — — 0,8 1,6
пиленый > 1,9 1,9 1,9 1,1 1,8 4,6

Линолеум ма 3,9 3.9 15
Мел кг — — •-- — — 3 21 28
Мастика: 0.2битумная т — — — — — 0,92 2

дегтевая 1 — -- - •-- — — 0,1 , 0 . 1 —
Олифа кг — — — — — 30 160 270
Плитки:

17 62керамические м® --' — — — — 3
облицовочные 1 — — — — — 29 64 121
кислотоупорные > — — — — — 6,5 9 11,3

Пакля кг 7 7 7 — — 23 34 63
Песок м3 0,5 0,6 0,6 — — 1,5 „ 5*б 15
Рулонные кровельные м® 223 1,2 1,2 — — 142 224 770

материалы 
В том числе:
рубероид » 215 — — — — 110 168 650
толь » 8 1,2 1,2 — — 32 56 120

Стекло 1 5,3 — — — 7 12 42
Сталь:

0,03поокатная т __ --■ — — — 0,06 о , п
листовая » 1,02 — — — — 0,03 0,4 0,72
прочая ъ -- - — — — 0,06 0,2 0,4

Цемент:
4,1на приготовление то- т __ --■ — — — 5.7 и , з

варного бетона и рас­
твора

Блоки деревянные:
оконные м* — — — — — 5 8 27
дверные » __ — — — — 11 16 20

Щиты:
0,05металлического на- » — — — — — 0.1 0,2

стила



Продолжение табл. 24

Водозаборные сооружения Резервуары для воды Канализационные очистные 
сооружения

Единица производительность м3/ч емкость. ма производительность. m*/cvtНаименование измерения 1
10 35 70 50 100 12 1 50 100

сметная стоимость строительно-монтажных работ. тыс. руб.

5,3 6.9 7,8 4,6 7,9 5,1 9,2 26,9

перегородок М* _ _ - _ _ 3 ,2 4 .2 9
опалубки » 38 81 81 — — 1 3 ,2 17 25

Бетон на изготовление м3 — 83 83 7 13 19 55 63
конструкций, в том чис-
ле сборных

Раствор:
известковый м8 0 ,9 — — ■ 4 9 9 25 31
цементный » 4 2 ,3 2 ,3 1 ,3 2 .6 2 6 39
цементно-известко- » 13,1 — — — ---■ — —-
вый

Асфальтобетон т 3 — — — — 8 21 22
Трубы:

чугунные м 12 — — — -- - 16 22 3 1 ,2
асбестоцеме нтные 1 — 8 ,5 8 ,5 — — 24 26 6 5 '
стальные » 40 — 80 100 120

Механизмы

Автогрейдеры маш.-см. — — — — — — — 0,01

Бульдозеры, мощно­
стью л с.:

100 маш.-см. — — — — — 1.14 1.14 0,47
75 > — — — — — 0,6 0,04 0,05

Катки самоходные, » — — — — — 0,31 0,94 2,21
мощностью 6,3 т 

Краны мощностью.
козловые, 30 т » — — — — — — — 1,01
башенные, 5 т 1 — — — — — 0,41 0.51 0.6
гусеничные, IO т » — — — — — 0,13 0,15 5,19
автомобильные, 5  т » — — — — — — — 3,66

Машины поливочные 
емкостью 3800 л

» — — — — ■— 0,02 0,023 0,026

Трамбовки пневмати­
ческие

» — — — — — 5,5 Н.02 17,72

Экскаваторы с ков­
шом емкостью, м3-

0.25 — — — — — 0,83 1,77 0,03
0l5 » — — — — — 0,1 0,2 0,45

Растворонасосы » — — —- — — 0,5 0,72 0,61
Прочие машины руб. — — — — — 56,63 185 476
Затраты труда чел.-дн. 78 86 89 30 30 218,6 418.2 626,1



Объемно-планировочная и конструктивная характеристика зданий трансформаторных подстанций 
и котельных комплексов зданий и сооружений дорожной и автотран спортной служб

Объемно-планировочная характеристика Конструктивная характеристика

Наименование

пл
ощ

ад
ь 

за
­

ст
ро

йк
и,

 м
1

ст
ро

ит
ел

ьн
ы

й 
об

ъе
м,

 м
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м фу
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м
еж

ду
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­

ны
е 

пе
ре

кр
ы

­
ти

я

по
кр

ы
ти

я

кр
ов

ля

по
лы

Трансформаторная под­
станция мощностью, кВа:

160 17,3 125,7 2 2,6X4,4 7 Бетон­
ные

блоки

Кир­
пичные

Сборные
железо­

бетонные
плиты

Сборныэ
железо­

бетонные
плиты

Рулон­
ная

Бетон­
ные

400 18,8 67,1 1 2,5x5,8 — 3,3 То же То же — То же То же То же

2X400 50,7 200,8 » 4,7X9,4 — 3,8 » — » » »

630 22,4 82,8 » 2,5X6,7 — 3,4 » » — » » »

2X630 65 266 » 5,6X9,8 - 3.8 » » — » » »

Котельные:
с 2 котлами «Универсал- 83,8 350.6 » 6X12 — 3,6 » * — » » »
6м»

с 6 котлами «Минск-1» 270 1530 » 9X21 6 4,2 » » » » »



Показатели объема работ» расхода конструкций» изделий» полуфабр икатов» основных строительных материалов» 
затрат труда и потребности в механизмах для строительства трансформаторных подстанций и котельных» 
комплексов зданий и сооружений дорожной и автотранспортной служб в целом по объекту

Трансформаторные подстанции Котельные на га­
зовом топливе

мощность, кВа

Наименование Единица
намерения 160 400 2X400 630 2X630

с 2 котла­
ми «Уни- 
вереал-6м»

с 6 котла­
ми

«Минск-1»

сметная стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.

3,2 1 4,3 1 6.9 1 3.8 11 8.2 1 22,1 1 54,9

Объем работ
Земляные работы: 

выемка грунта М3 78 98 148 84 180 94 554
обратная засыпка » 67 84 126 76 153 44 170

Монтаж сборных конструкций 
бетонных, железобетонных и ке­
рамзитовых 

фундаментов s> 10,4 15,5 10,7 7 14,6 28,3 38
плит покрытия и перекрытия 16 26 32 16,5 45 5,5 29
перемычек 0,8 0,5 0,8 0,8 1.4 1,41 1,7
прочих » 1,5 1,9 2,8 1,5 3.4 —

Монтаж стальных конструкций: т 0,65 0,42 1,28 1,9 1,46 0,64 ~ , 8
В том числе: 
колонн, башмаков » 0,5 0,4 0,6 0,4 0,7 — —



Продолжение табл. 26

Трансформаторные подстанции Котельные на га­
зовом топливе

мощность, кВа

Наименование
Единица

измерения 160 400 2X400 630 2X630
с 2 котла­
ми сУни- 

версал-бм»

с 6 котла­
ми

«Минск-1»

сметная стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.

3,2 4,3 1 6.9 1 3,8 1 8,2 1 22,1 1 54,9

прочих металлических конст- Т 0,15 0,02 0,68 1,5 0,76 0,64 1,8
рукций

Возведение монолитных конст­
рукций;

1,2 0,7бетонных М3 2 2 и 3 7
железобетонных » 1,6 3,3 5 1,6 6 8 22

Кирпичная кладка » 37 27,1 38,2 21 50 57,2 140
Устройство перегородок из стро- ма — — — — — 72 56

ительного профильного стекла 
Устройство кровли:

142 111 161 91 140из оцинкованной стали » 35 43
» рулонных материалов » 12,5 27 44 18 54,2 84 220

Заполнение проемов блоками:
оконными » — — — —. — 30 —
дверными 5 4 4 4 4 30 30
воротными » 4 18 26 18,3 31 19,6 20

Устройство оснований:
щебеночных м3 4 6 25 18 27 8 12
песчаных » 2 2 1 1 3 5
бетонных » 1 2 1,6 1,6 1 14 34

Устройство гидроизоляции:
22 45 36 124 219обмазочной м2 5 9

из цементного раствора » 6,7 7,5 10,5 6,5 12 11 55
Устройство стяжек:

56,2 60,3 84 190цементных 23 34,4 22
асфальтобетонных » — — — — — 24 85

Устройство полов: с 7,6линолеумных » — — — — О
цементных 2 28 20 30 14 39,2 — —
асфальтовых » 15 19,4 25 18 27

39,2 102из керамических плиток 2 — — — — —
бетонных 2 1 2 3 2 4,5 6 13

Теплоизоляция пенобетонными — — — — — 88 219
плитами

50 94Облицовка поверхностей кера- 2 — — — — —
мическими плитами

Оштукатуривание поверхностей 2 170 170 233 100 225 495 61
стен

Окраска поверхностей стен:
160 233 272известковая 2 154 94,5 — —

клеевая 2 — — — _ — 210 498
масляная 2 32 34 50 37,5 61 48 97

Устройство внутренних сетей:
25 27водопровод хозяйственно-пить- М — — — — —

евой и производственный
Канализация производственно- 2 — — — — — 20 22

бытовая
Тепловые сети 2 — — — _ — 45 72
Монтаж технологического обо- тыс. руб. 0,66 0,67 1,49 0,47 1,54 5,85 18,5

рудования
Электромонтажные работы 2 0,19 0,19 0,29 0,15 0,25 0,65 0,61



Продолжение табл. 26

Трансформаторные подстанции Котельные на га­
зовом топливе

мощность. кВа

Наименование Единица
измерения 1 6 0 400 2X400 630 2X630

с 2 котла­
ми «Уни- 
версал-бм*

с 6 котла­
ми

«Минск-1»

сметная стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.

3*2 4.3 1 6.9 1 3.8 1 8.2 1 22,1 1 54,9

Внутренние санитарно-техниче- тыс. руб. __ _ _ 0,92 1,02
ские работы

Конструкции, изделия, 
полуфабрикаты и основные 

материалы
Арматура класса:

0,03Б-1 т 0,024 0,011 0,016 0,04 0,175 1,223
A-I 0,089 0,046 0,042 0,014 0,073 0,312 0,31
А-И » 0,042 0,064 0,052 0,031 0,062 0,241 1,53
А-Ш 0,026 0,019 0,03 0,05 0,08 0,285 0,285
A-IV » — — — — — 0,055 0,812

Битум » — — — — — 0,1 0,5
Болты кг 22 5,3 7,8 5,6 9,8 134,5 505
Г возди » 3 9.5 15 2,75 19,5 10,6 30,4
Гравий, щебень м3 2.4 3.2 4,2 0,9 4,7 7 8,8
Закладные металлические дета- т 0,28 0,47 0,69 0,26 0,85 0,19 0,26

ли
Замазка битумная кг — — — — — 13.4 21,7
Известь » 12 37 55 23 55 27 42

Краски:
0,65 0,8эмульсионная кг 0.5 0.4 0.5 8,03 9,04

сухие » 0,3 0.8 1,25 0.8 1,3 0,85 2,1
масляные » 2,6 2,6 4.7 2,95 3,9 28,5 89,5

Кирпич строительный обыкно- тыс. шт. 14,53 10,80 15,12 8,22 19,65 40,47 115
венный

Лесоматериал:
0,6круглый м3 — — — <— — 1.2

пиленый » 0,1 0,3 0,5 0,12 0,62 2 3,05
Линолеум м2 — — 6 7,52
Мел кг и 1.4 1.8 1.4 2,2 11 14,6
Мастика битумная т 0.17 0,38 0,62 0,24 0,77 1,68 2,05
Олифа кг 4 4 4 4 6 65,2 151
Плитки:
керамические м2 — — — •— — 45 108
облицовочные » __ _ — — —. 10 13

Пакля кг 6 2,7 8,7 2,7 8.7 22,5 55,6
Песок м3 0,85 0,84 0,85 0,85 0,9 2 3
Рулонные кровельные материа­

лы:
рубероид м2 61 132 216 86 263 84 258
толь » 3 2 1,85 1,85 1,85 16,5 38
гидроизол » __ — — — — 10 45

Стекло » ____ __ — — — 38 45
Сталь:
рифленая т 0,023 0,06 0,05 0,06 0,04 — —
прокатная » 0,01 0,02 0,03 0,02 0,04 — —
листовая » 0.1 0.11 0,14 0,1 0,13 0,04 0,06
оцинкованная » 0,18 0,11 0,10 0,09 0,12 0,03 0,056

сэ0*



со Продолжение табл. 26

Трансформаторные подстанции Котельные на га­
зовом топливе

мощность, кВа

Наименование Единица
измерения 160 400 2X400 630 2X630

с 2 котла­
ми сУни- 
версал-бм»

с 6 котла­
ми

сМинск-1»

сметная стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.

3,2 1 4.3 1 6,9 1 3,8 ) 8,2 1 22,1 1 54.9

Цемент на приготовление бето­
на и раствора

T 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03

Блоки дверные ма 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 19,63 20
Жалюзийные решетки » 3 3,26 6,63 5,02 8,33 — —

Полотна воротные » 4 9 12,9 9,13 15,78 — _

Щиты опалубки 3,7 11 16,7 3,4 21,75 14,5 60
Бетон на изготовление сборных 

конструкций
Раствора

м3 4,6 Ш 13,4 4,8 18,2 22 83

известковый » 0,33 0,4 0,55 0,3 0,4 3,3 0,21
цементный » 2,3 1,26 3.3 2,1 4 7,4 4,6
цементно-известковый » 11,65 8,7 11 5,5 13,52 15,8 30

Асфальтобетон т 0,9 1,14 1,5 1,04 1,6 2,25 3,21
Металл на изготовление ме­

таллоконструкций
0,55 0,41 0,61 0,42 0,76 — —

Трубы:
чугунные М — — — — — 20 720
асбестоцементные » 20 37 50,5 29 60 4 6
стальные » — - — — — 780 1335
прочие » 5 6,6 11 2,2 13 11 13

Механизмы
Бульдозеры мощностью, л. с.:

100 маш.-см. 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01
75 » 0,08 0,11 0,16 0,12 0,24 1,36 0,01

Катки самоходные мощностью 
6,3 л. с.

0,04 0,05 0,07 0,05 0,07 0,06 0,13

Краны мощностью:
башенные, 5 т » 0,31 0,39 0,6 0,65 0,74 0,14 0,24
гусеничные, 10 т » 0,91 0,78 1,02 0,68 1,36 25,8 41,3
автомобильные, 3 т » — — — — — 0,14 —

Машины поливочные емкостью,
л:

3800 » 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 — —

6000 1 — — — — — 0,03 0,03
Трамбовки пневматические > 0,49 0,6 0,54 0,66 0,64 1,08 2,83
Экскаваторы с ковшом емко­

стью, м3:
0,25 > 0,81 0,99 1,5 0,94 1,45 — 4,8
0,5 » — — — — — 0,77 1,2

Затраты труда чел.-дн. 76,1 83,1 121 59 143 677,69 2912,12



Т А Б Л И Ц А  27

Объемно-планировочная и конструктивная характеристики автозаправочных станций и пассажирских автостанций

Объем но-планировочная характеристика

Наименование площадь
застройки,

м*
строительный 

объем, ма этажность размер в пла­
не, м

шаг несущих 
конструкций, 

м

высота до ни­
за несущих 

конструкций, 
м

фундамент

Автозаправочная стан­
ция на 500 заправок в 
сутки (топливораздаточ­
ных колонок 8 шт.) 

здание станции 89 3Q4t,4 1 8X12 2.9 Бетонные

Автозаправочная стан­
ция на 750 заправок в 
сутки (топливораздаточ­
ных колонок 14 шт.) 

здание станции 89 304,4 1 6X12 2,9

блоки

>
Автозаправочная стан­

ция на 1000 заправок в 
сутки (топливоразда­
точных колонок Ш шт.) 

здание станции 89 304,4 1 6X12 2,9 >
Пассажирская авто­

станция вместимостью, 
чел.:

25 255 918 1 12X18 6 3,6 Монолит­

50 340 1222,2 1 12X24 6 3,6

ные железо­
бетонные 

То же



Зак. 43?

Продолжение табл. 27
Конструктивная характеристика

Наименование
стены фермы,

балки колонны покрытия кровля полы

Автозаправочная стан­
ция на 500 заправок в 
сутки (топливораздаточ­
ных колонок 8 шт.) 

здание станции Кирпич- Сборные же­ Рулонная Керамиче­

Автозаправочная стан­
ция яа 750 заправок в 
сутки (топливоразда- 
ных колонок 14 шт.) 

здание станции

ные лезобетонные
плиты

То же То же

ские, бетонные 

То же
Автозаправочная стан­

ция на 1000 заправок в 
сутки (топливоразда­
точных колонок 1.6 шт.) 

здание станции > »
Пассажирская авто­

станция вместимостью, 
чел.:

25 Панель­ Сборные Сборные же­ Сборные же­ Рулонная Керамиче­

50

ные 

То же

железобе­
тонные 

То же

лезобетонные 

То же

лезобетонные
плиты

То же То же

ские бетонные 

То же



Т А Б Л И Ц А  28

Показатели объема работ и расхода конструкций, изделий, 
полуфабрикатов, основных строительных материалов, затрат труда 
и потребности в механизмах для строительства 
автозаправочных станций и пассажирских автостанций 
в целом по объекту

Автозаправочные
станции

Пассажир­
ские автостан­

ции

Наименование Единица
количество заправок 

в сутки
количество
пассажиров

измерения 500 750 1000 25 50

сметная стоимость строительно-монтаж­
ных работ, тыс. руб.

32.1 | 35,0 1 36.1 |1 60,7 1 74.5

Объемы работ

Земляные работы: 
выемка грунта М3 4758 4800 4883 1040 1204
обратная засыпка 3690 3770 3898 825 870

Монтаж сборных 
железобетонных кон­
струкций, бетонных, 
железобетонных и ке­
рамзитобетонных: 

фундаментов » 87,4 87,4 87,4 107 130
колонн » — — — 4,7 6,6
плит покрытия и » 28 28,5 28,5 68 94
перекрытия
ригелей * _ _ _ 6 14
стеновых панелей * 9,2 9,2 9,2 8 15
перемычек » 0,6 0,6 0,6 7,2 ю ,прочих » 32,9 33 33 3,5 4

Монтаж стальных т 7,4 7,7 8,3 26 30,1
конструкций 

В том числе: 
балок » 0,6 0.6 0,6 8 9,6
гофрированного » — — — 2,1 2,5
алюминия 
полосового алюми­ » — — ___ 0,7 0,8
ния
прочих металличе­ » 6,8 7,1 7.7 15,2 17,2
ских конструкций 

Возведение моно­
литных конструкций: 

бетонных м3 60 75 88 29 47
железобетонных » 40 47 57 —

Кирпичная кладка » 190 192 198 46,7 54,6
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Продолжение табл. 28

Автозаправочные
станции

Пассажир­
ские автостан­

ции

Наименование Едини да
количество заправок 

в сутки
количество
пассажиров

измерения 500 750 1000 25 50

сметная стоимость строительно-монтаж­
ных работ, тыс. руб.

32,1 1 35,0 | 36,1 60,7 74,5

Устройство перего­
родок:

5.5 5,5 5,5из строительного 
профильного стек­
ла

Ма -

кирпичных » 104 106 108 120 175гипсолитовых 
Устройство кровли:

' “ ■ 112 144
из листовой стали 
оцинкованной

м2 76 76 76 27,2 330
из волнистых асбо­
цементных листов

» 30 30 30 500 645
из рулонных мате­
риалов

Заполнение проемов 
блоками:

> 665 665 665 500 700

оконными » 6 6 6 28,4 32,4
46дверными

витражей
»
»

50,4
95

50,4
95

50,4
95

42
Остекление 
Устройство основа­

ний:
» 150 150 150 220 240

щебеночных м* 95 105 115 65 75песчаных » 274 286 ЗС6 22? 332,5
15бетонных

Устройство гидро­
изоляции:

ПО 120 140 10

обмазочной м2 276 304 326 246 385пароизоляции » 126 126 126 216 325
Устройство стяжек 
В том числе:

» 210 217 225 145,5 177
цементных » 26 29 33 132,5 144бетонных 58 62 66 13 33асфальтобетонных 

Устройство полов:
» 126 126 126

линолеумных > 26 26 26 82,5 137цементных » 176 176 176
асфальтовых » 17 18 20 _
из керамических 
плиток

» 14 14 14

5* За к. 432
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Продолжение табл. 28

Автозаправочные
станции

Пассажир­
ские автостан­

ции

количество заправок количество
в сутки пассажиров

Единица
Наименование измерения 600 750 1000 25 50

сметная стоимость строительно-моитаж-
ных работ, тыс. руб.

32.1 1 35,0 36,1 60,7 74,5

мозаичных ма w— — — 133 178
бетонных > 32 32 32 — —

Теплоизоляция пли-
тами:

пенобетонными м3 126 126 126 216 288
минераловатными м* 6 6 6 8,3 9,6

Облицовка поверх* » 50 50 50 115 173
ностей керамическими
плитками

Оштукатуривание > 240 240 240 660 960
поверхностей стен

Окраска:
известью » ПО ПО ПО 244 280
клеевая 1 107 107 107 — —
масляная » 117 117 117 240 280
водоэмульсионная » — — — 580 700

Устройство внутрен­
них сетей:

водопровод:
хозяйственно­ м 50 50 50 64 76
питьевой
производственный » 90 90 90 — —

канализация:
производственно­ э 80 80 80 55 60
бытовая
ливневая 3 16 16 16 25 35

тепловые сети э 107 107 107 286 310
Монтаж технологи­ тыс. руб. 12,3 12,94 11,35 0,65 1,24

ческого оборудования
Электромонтажныел л ftATLf » 0,81 2,43 2,33 6,24 6,45

yaVulЫ
Внутренние сани­ » 10,4 10,74 10,3 2,54 4,2

тарно-технические ра­
боты
Конструкции, изделия,

полуфабрикаты
и основные материалы

Арматура класса: 
В-1 т 0,86 0,9 0,92 0,28 0,85
A-I » 1,52 1,61 1,83 1,065 1,675
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Продолжение табл. 28

Автозаправочные
станции

Пассажир­
ские автостан­

ции

Наименование Единица

количество заправок 
в сутки

количество
пассажиров

измерения 500 750 1000 25 50

ометная стоимость строител ьно -м опта ж - 
яых работ, тыс. руб.

32.1 35,0 36.1 11 60.7 74.5

А-Н Т 1,43 1,55 1,63 1,П 6 1,274
А-Ш в 1,82 1,88 2,04 2,077 3,063
А-IV в 7,85 8,83 9,84 0,62 0,91

Асбестоцементные м2 — — — 500 645
волнистые листы

Битум т 5,5 5,5 5,5 0,7 1
Болты кг 9,5 9,5 9,5 43,25 56,25
Войлок м2 10,5 10,5 10,5 ___ —
Гвозди кг 109 109 109 40 51,6
Гравий, щебень м® 8 8,5 9 25 36
Закладные металли- т 1,2 1,3 1,4 1,8 2,3

ческие детали 
Замазка:
железно-суриковая кг 31 40 53 129 160

Известь » 200 300 300 100 100
Краски:
масляные » 130 150 180 50 70
тертые в 18,6 20 22 2,5 4
сухие » 12,7 14,6 16 1,7 2

Кирпич строитель­ тыс. шт. 41,6 42 42,6 24 27
ный обыкновенный 

Лесоматериал:
круглый м3 5,8 6 6,8 3,2 3,8
пиленый в 16,6 17 17,6 8 12

Линолеум м2 26,5 26,5 26,66 82,5 141,1
Мел кг 55,7 56,5 584 37,7 52,5
Мастика:
битумная т 3,8 4,5 5,2 4.1 5,74
мазут кг — — — 48 48

Олифа в 83 85 88 75 85
Плиты:

50 50бетонные м2 50 700 830
асбоцементные в 43 43 43 719 908
гипсолитовые в — — — 102 131,2
древесностружеч­ в — — — 64 82
ные

Плитки:
керамические » 15 17 19 93 131,2
облицовочные в 26 26 28 80,7 105,5

Пакля кг 6 7 8 47 87
Песок м3 460 470 488 290,5 350
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Продолжение табл. 28

Автозаправочные
станции

Пассажирские
автостанции

Единица

количество заправок 
п сутки

количество
пассажиров

Наименование измерения 500 750 1000 25 50

сметная стоимость строительно-мон­
тажных работ, тыс. руб.

32.1 I 35.0 | 36.1 1 60.7 | 74,5

Рулонные кровель- Ма 885 885 885 1548 2168
ные материалы 

В том числе:
рубероид » 860 860 860 1521 2131
толь. » 25 25 25 14 20
гидроизол » — — — 13 17

Стекло » 101 101 101 366 400
Сталь:
полосовая Т 0,1 0,1 0,1 _ _
прокатная » 0,2 0,3 0,4 — ___

листовая » 0,2 0.2 0,2 0.2 0 ,3прочная оцинкован­ » о .з 0 ,3 0.3 0,1 0,1ная
Цемент
Блоки деревянные:

т 1.5 1.5 1.5 1,5 1,8
оконные ма 6 6 6 28,4 32,4дверные » 50.4 50.4 50.4 42 46витражи 95 95 95 212 233Щиты деревянные:
перегородок 75 75 75 _
опалубки » 136 136 136 115 145Бетон на изготовле­

ние сборных конструк­
м3 87 104 107 73 108,3

ций
Раствор:
известковый » 3.8 4.25 4,4 7 8
цементно-песчаный 14 16,3 17,8 3 5цементный » 25 26 27,5 10 12цементно-извест­
ковый

9.8 11 13,3 17,5 21

Асфальтобетон т 6,2 6 ,6 6 .8 ___ ___

Сборные бетонные, м3 87 104 107 73 108,3
железобетонные кон­
струкции

6,7Металл на изготов­ т 7,1 7 ,7 13 17
ление металлокон­
струкций оконных и 
фонарных переплетов 

Трубы:
80чугунные м 80 80 72 97
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Продолжение табл. 28

Автозаправочные
станции

Пассажирские
автостанции

Наименование
Единица

количество заправок 
в сутки

количество
пассажиров

измерения 500 750 1000 25 50

сметная стоимость строительно-мон­
тажных работ, тыс. руб.

32,1 1 3S.0 1 36,1 1 60.7 1 74.5

асбестоцементные м 226 226 226 ■— - -

керамические » 176 176 176 — —
стальные » 415 415 415 U 9 .5 156
железобетонные » 100 100 100 — —

прочие газовые » 610 610 610 124 148
Кабель телефонный км 0,02 0,02 0,02 — —

Электрокабель » 0,82 0,84 0,84 о.п 0,15
Люки чугунные шт. 10 10 10 10 10

Механизмы

Автогрейдеры маш.-см. 1,47 1,47 1,47 0.64 0,76
Бульдозеры мощ­

ностью, л. с.:
1,00 » 1,85 1,85 1,85 20,25 25,36
75 41,4 42,8 44,9 14.08 20,33

Катки самоходные 
мощностью 63 т

» 0,15 0,15 0,15 — —

Краны мощностью:
башенные, 5 т » 2,5 2,83 3,08 7,55 И .4
гусеничные, 10 т » 8,6 8,94 9,53 4.19 6,27
автомобильные, 3 т » 1,87 1,97 2,24 1.8 2,45

Машины поливоч­
ные емкостью 3000 л

» 0,44 0,44 0,44 0 .2 0,26

Трамбовки пневма­
тические

> 71,8 83,5 94,6 12,88 16,5
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Продолжение табл. 28
Автозаправочные

станция
Пассажирские

автостанции

Наименование Единица

количество заправок 
в сутки

количество
пассажиров

измерения 500 750 1000 25 50

сметная стоимость строитель]! о-мон­
тажных работ, тыс. руб.

32,1 35,0 1 36.1 1 60.7 |1 74.5

Экскаваторы с ков­ маш.-см. 46,5 48,8 49,5 8,9 11,3
шом емкостью 0,25 л

Растворонасосы » 31,35 33,9 39,86 2,62 3,4
Лебедки 1 3,3 3,4 3,6 14,6 20,8
Прочие машины руб. 410,85 480,85 553,6 36,8 46
Компрессор маш.-см. 0,06 0,06 0,11
Затраты труда чел.-дн. 1607,8 1751,2 1904,73 1650,24 2158,4

П р и м е ч а н и е .  Приведенные в настоящей таблице показатели не учи­
тывают объемы работ по устройству покрытий проездов и внешних инженер­
ных сетей. Указанные данные должны приниматься на основании генераль­
ного плана и сводного плана сетей.

10. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ,
РАСХОДА КОНСТРУКЦИИ. ИЗДЕЛИИ,
ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕСУРСАХ В ЦЕЛОМ ПО ОБЪЕКТУ, НА 1000 М3 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗДАНИЙ И НА 1 МЛН. РУБ. 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СТАНЦИЙ ПОДЗЕМНОГО 
ХРАНЕНИЯ ГАЗА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

10.1. Расчетные показатели (табл. 29—31) разработаны на ос­
нове анализа и обобщения проектно-сметной документации к 
группе объектов станций подземного хранения газа (СПХГ), разра­
ботанной для строительства: с отбором газа 37 млн. м3/сут (с уста­
новкой ГПА на открытой площадке), с отбором газа 21 млн. м3/сут 
и с отбором газа 15 млн. м3/сут.

10.2. Необходимость в разработке настоящих показателей выз­
вана потребностями проектирования и строительства более мощных 
храиилищ газа по сравнению с ранее построенными, показатели 
которых были опубликованы во II части сборника «Расчетные нор­
мативы для составления проектов организации строительства» (М., 
Стройиздат, 1970),
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10.3. Настоящие показатели по объектам СПХГ, указанные й 
П. 10.1, определены для объемов работ, выполняемых по площадке 
в целом, на 1000 м3 строительного объема зданий и на 1 млн. руб. 
сметной стоимости строительно-монтажных работ.

10.4. При разработке показателей учтено следующее: в объемы 
работ по строительству площадочных объектов включены работы 
по устройству внутриплощадочных коммуникаций и дорог. Работы 
по устройству внеплощадочных коммуникаций и дорог не учитыва­
лись и при необходимости подлежат дополнительному определению 
по конкретному проекту.

10.5. Настоящие показатели являются дополнением к табл. 22, 
24 и 29, части II «Расчетных нормативов для составления проектов 
организации строительства» (М., Стройиздат, 1970).

Т А Б Л И Ц А  29
Показатели потребности в энергетических ресурсах и в воде 
по площадочным объектам

Дополнение к табл. 22, н. / /

Станции подземного хранения газа произ- 
водительностью, млн. м3/сут.

15 21 37
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Потребная
электрическая
мощность

кВа 14,2 65 13,5 81 18 54

Пар кг/ч 5,2 23,4 5.1 30,6 5,9 18

Сжатый воздух м3/мин 0,5 2,25 0.5 3 0,6 1.8
Кислород нм8/год 510 2300 490 2940 560 1680
Ацетилен > 240 1080 230 1380 280 840

Вода для про­
изводственных, 
питьевых и хо­
зяйственных 
нужд

л/сек 0,072 0,83 0,065 0,39 0,082 0,25

Вода для пожа­
ротушения

1 Принимается 20 л/сск для всех объемов 
при площади до 50 га

П р и м е ч а н и е .  Ацетилен показан для случаев, когда на стройплощад­
ку не поставляется карбид кальция, предусмотренный таблицей.
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146 Т А Б Л И Ц А  3fr

Показатели потребности в строительных машинах и механизмах 
по площадочным объектам, шт.

Дополнение к табл. 24, ч. П

Станция подземного хранения газа производительностью, млн. м3/сут

к 1 5 2 1 3 7
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Земляные работы
Экскаватор одноковшовый с 

ковшом емкостью, м3: 
до 0,35' ШТ. 1 0,033 0,15 2 0,033 0,2 2 0,08 0,23
свыше 0,35 » 1 0,033 0,015 2 0,033 0,2 2 0,08 0,23

Бульдозер 2 0,066 0,3 3 0,05 0,3 4 0,16 0,46
Автогрейдер » 1 0,033 0,15 1 0,017 0,1 1 0,04 0,12
Трамбовки пневматические » 2 0,066 0,3 3 0,05 0,3 4 0,16 0,46

Дорожно-строительные
работы

Катки самоходные и прицеп- » 1 0,033 0,15 1 0,017 0,1 1 0,04 0,12
ные

Бетонораспределители » 1 0,033 0,15 1 0,017 0,1 1 0,04 0,12

Асфальтосмесители пере- » 1 0,033 0,15 1 0,017 0,1 1 0,04 0,12
движные 

Котлы битумные » 2 0,066 0,3 2 0,033 0,2 2 0,08 0,23
Приготовление бетонной сме­

си, раствора и производство бе­
тонных работ

Бетоносмесительные уставов- 1 0,033 0,15 1 0,017 0,1 1 0,04 0,12
ки

Растворосмесительные уста- » 1 0,033 0,15 1 0,017 0,1 1 0,04 0,12
яовки

Раствороиасосы » 1 0,033 0,15 1 0,017 0,1 1 0,04 0,12
Вибраторы глубинные и по- » 3 0,1 0,45 4 0,066 0,4 5 0,2 0,58

верхностные
Бадьи для подачи бетона » 3 0,1 0,45 4 0,066 0,4 4 0,16 0,46

Вертикальный транспорт, 
монтаж и погрузочно- 
разгрузочные работы

Краны:
гусеничные 1 0,033 0,15 2 0,033 0,2 2 0,08 0,23
пневмоколесные » 2 0,066 0,3 3 0,05 0,3 3 0,12 0,35
автомобильные » 2 0,066 0,3 3 0,05 0,3 3 0,12 0,35

Лебедки монтажные 2 0,066 0,3 3 0,05 0,3 3 0,12 0,35
Компрессоры передвижные » 2 0,066 0,3 3 0,05 0,3 3 0,12 0,35
Трайлеры » 1 0,033 0,15 1 0,017 0,1 1 0,04 0,12
Автопогрузчики » 2 0,066 0,3 3 0,05 0,3 3 0,12 0,35
Транспортеры передвижные » 1 0,033 0.15 2 0,033 0,2 2 0,08 0,23
Домкраты винтовые 4 0,133 0,6 4 0,066 0,4 4 0,16 0,46
Трубоукладчики » 3 0,1 0,45 4 0,066 0,4 4 0,16 0,46
Тракторы » 2 0,066 0,3 3 0,05 0,3 3 0,12 0,35



Продолжение табл. 30
Станция подземного хранения газа производительностью, млн. ма/сут
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Сварочные работы и энерге­
тическое оборудование

0,166 0,75 8 0,136 8 0,32 0,92Электросварочные агрегаты ШТ. 5 0,8
Генераторы ацетиленовые с » 2 0,066 0,3 3 0,05 0.8 4 0,16 0,46

комплектом газорегулирующей
аппаратуры

Электростанции передвижные > 2 0,066 0,3 3 0,05 0,3 3 0 ,1 2 0,35
Компрессоры передвижные > 2 0,066 0,3 3 0,05 0,3 3 0 ,1 2 0,35
Отделочные и изоляционные 

работы
Краскотерки 1 1 0,033 0,15 2 0,033 0,2 2 0,08 0,23
Вибросито » 1 0,033 0,15 2 0,033 0,2 2 0,08 0,23
Машины для приготовления » I 0,033 0,15 1 0.017 0,1 I 0,04 0 ,1 2

красок
Краскораспылители » 1 0,033 0,15 1 0,017 0.1 1 0,04 0 ,1 2
Трубочистные машины » 1 0,033 0,15 1 0,017 0.1 1 0,04 0 ,1 2
Изоляционные машины 1 1 0,033 0,15 1 0,017 0.1 1 0,04 0 ,1 2



Т А Б Л И Ц А  31
Показатели объемов работ и расхода основных строительных конструкций, изделий 
и материалов по станциям подземного хранения газа (газохранилищам)

Дополнение к табл. 29, ч. II

к Производительность по отбору газа, млн. мэ/сут
ЯXо 15 21 37
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Объем работ 
Земляные работы:
выемка ТЫС. М* 180 6,1 27,3 190 3,2 18,6 160 6,5 18,4
засыпка

Монтаж сборных конструк­
ций:

То же 160 5.4 24,2 160 2,7 15,7 120 4,8 13,8

бетонных » 1110 37,6 168,2 2470 41,6 242,2 3250 131,1 380
железобетонных » 1950 66,1 295,5 5260 88,7 514,5 4460 179,8 512,6

Монтаж стальных конструк­
ций

Устройство монолитных кон­
струкций:

т 280 9,5 42,4 620 10,5 60,8 350 ; 14,1 40,2

бетонных м8 3420 115,9 518,2 2670 45 261,8 4260 171,8 498,2
железобетонных » 2330 79 353 2360 39,9 230,8 330 13,3 37,9

Устройство бутобетонных 
конструкций

» 350 11,9 53 290 4,9 28,4



Сп
О

___________________________  Продолжение табл. 31
Производительность но отбору газа, млн. м*/сут

XX 15 21 37
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Кирпичная кладка м* 1320 44,7 200 1870 31,5 182,9 200 8,1 23
Монтаж панелей:

19,7 570 23 65,5асбестоцементных стеновых м2 — — — 200 3,4
ВНИИСТа > 4510 152,9 683,3 6210 104,7 608,8 — — —

Заполнение проемов:
6,9 19,9оконных ) 1310 44,4 198,5 2340 39,5 229,4 170

В том числе панелей
34,2ВНИИСТа > — — — 2030 199 — — —

дверных и воротных » 350 11,9 53 650 11 63,7 190 7,7 22,2
Устройство полов:

17,3 49,4из линолеума » — — — — — — 430
паркетных » — — — 490 8,3 48 — — —
цементных » 810 27,5 122,7 1120 18,9 109,8 — — —
дощатых » 80 2,7 12,1 400 6,7 39,2 — — —
из керамических плиток 1 1700 57,6 257,6 3730 62,9 365,7 340 13,7 39,1
асфальтовых » ПО 3.7 16,7 — — — — — —
бетонных 1 1090 37 165,2 —. — — 70 2,8 8

Утепление пенобетоном » 1810 61,4 274,2 1400 23,6 137,3 1750 70,6 201,2
Устройство стяжек:
асфальтовых » 1740 59 263,6 600 10,1 58,8 55 2,2 6,3
цементных » 1240 42 187,9 2500 42,2 245,1 1750 70,6 201,2

Устройство кровель из ру- » 4550 154 687 8570 144,5 840,2 670 27 77
лонных материалов

Штукатурка:
наружная » 1230 41,7 187,6 2180 36,8 213,7 — — —

внутренняя » 4720 160 714 5100 86 500 1240 50 142,5
Масляная окраска:
по штукатурке 1 2460 83,4 372 3800 64,1 372,5 780 31,5 89,7
по дереву » 2070 70,2 313 2750 64,4 269,6 640 25,8 73,6
по кровельной стали 1 80 2,7 12 — — — — -— —
металлоконструкций т 200 6,8 30,3 430 7,2 42 230 9,3 26,9
труб и оборудования м2 3720 126,1 562 11230 189,4 1101 6900 278,2 793,1

Клеевая окраска и побелка ъ 16140 547,1 2440 16070 271 1575,5 1730 69,8 198,9
Остекление } 1460 49,5 22,7 2670 4,5 261,2 230 9,3 26,9
Устройство асфальтобетон- » 12550 425,4 1895 17160 289,4 1678,4 21400 862,9 2502,4

ных и асфальтовых покрытий
дорог

Укладка наружных сетей:
водопровода м 1140 38,6 173 12370 208,6 1212,7 3490 140,7 401,1
канализации 1 5460 185,1 826 850 14,3 83,3 9440 380,6 1085
теплофикации » 760 25,8 115 9440 159,2 461,7 7560 304,8 869
газопровода 1 625 21,2 95 1730 29,2 169,6 1660 66,9 190,8

Монтаж:
конструкций СКЗ т — — — 738,8 12,4 72,4 — — —

технологического оборудова- > 2440 82,7 369 6560 110,6 643,1 1140 46 131
ния
запорной арматуры * 1680 57,3 255 1780 30 174,5 1350 54,4 155,2
технологических трубопро- > 1460 49,5 221 2700 45,5 264,7 3440 138,7 395,4
водов

ртт. 51 0,86 5 46 1,86 5,3
— блоков-боксов — — —
СП т 630,6 10,6 61,8 584,2 22,1 67,2



152 Продолжение табл. 31

Наименование
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Строительные конструкции
и изделия

Асфальтобетон т 630 21,4 95,5 730 12,3 71,6 70 2,8 8,2

Арматура > 320 10,8 48,5 610 10,2 59,7 380 15,3 44,4
150 5,1 5,1 200 3,4 19,6 30 1.2 3,5

Бетон товарный м® 9220 312,5 1397 12990 219 1270,5 12440 501,6 1454.6
4190 142 634,9 5120 86,3 500,8 4660 188 545Блоки оконные двойные м* 1900 64,4 287,9 2340 39,5 229,4 70 2,8 8,2

В том числе панели ВНИ- » ___ ___ ___ 2030 34,2 199,0 ___

ИСТа
Блоки дверные и ворота » 3500 11,9 53 650 11 63,7 90 3,6 10 5Раствор м3 1060 36 160,6 1050 17,7 102,7 200 8,1 23 >Сборные конструкции:
бетонные » 1110 37,6 168,2 2470 41,6 242,2 3250 131 380железобетонные » 1950 66,1 295,5 5260 88,7 514,5 4460 179,8 521 5Стальные конструкции т 280 9,5 42,4 620 10,5 60,8 350 14,1 40,8Панели:
стеновые асбестоцементные м2 — ___ — 200 3,4 19,6 570 23 66 6ВНИИСТа » 4510 152,9 683,3 6210 104,7 608,8

Материалы
Асбестоцементные листы м2 280 9,5 42,2 220 3.7 21,6 280 11,3 32,7
Известь т 55 1,9 8,3 2,9 0,05 0,3 0,8 0,03 0,09
Кабель км 40 1,4 6,1 60 1 5,9 46 1|9 5|4
Камень бутовый м3 250 8,5 37,9 310 5,2 30,4 _

Кирпич строительный тыс. шт. 660 20,3 90,9 780 13,2 76,3 80 3,2 9,3Краски тертые и белила кг 4000 140 600 4350 73,4 426,5 2500 100,8 287^4Лесоматериалы:
круглый м® 40 1,4 6,1 153 2,6 15 30 1,2 3,5

пиленый 490 16,6 74,2 702 11,8 68,8 84 3,4 9,8
290 9,8 43,9 160 2,7 15,7 35 1.4 4,1

Пенобетон ма 1860 63,1 291,8 1600 27 156,9 1800 72,6 206,9Нефтебитум т 470 15,9 71,2 360 6,1 35,3 97 з;э н ; зОлифа кг 3 0,1 0,5 з,з 0,06 0,4 1,5 0,06 о ! 18Паркет м* — 510 8,6 50

Поглк 7622 258,4 1155 9060 152,8 886,1 13560 546,7 1586
6058 205,4 917,9 5030 84,8 492 10090 406 1180

Плитки керамические м* 790 26,8 119,7 4070 68,3 399 250 10,1 29,2
Линолеум » — — — — — — 450 18,2 52,6
Провод км 50 1,7 7,6 42 0,7 4,1 45 1,8 5,2
Рулонные кровельные мате- тыс. м2 20 0,7 3 37,5 0,6 3,7 3,5 0,1 0,4

риалы
Сталь разная т 270 9,2 40,9 186 3,1 18,2 80 3,2 9,2
Стекло оконное м® 2340 79,3 357 4270 72 417,6 370 14,9 43,2
Трубы:

асбестоцементные м 870 29,5 131,8 1200 20,2 117,6 8220 331,5 944,8
керамические 1 3030 102,7 459,1 660 П .1 64,7 —

чугунные водопроводные м 110 3,7 16,7 200 3,4 19,6 1300 52,4 149,4
т 1,5 0,05 0,2 6,4 0,1 0,6 50 2 5.7



Продолжение табл. 3 f

R Производительность по отбору газа, млн. м3/сут
S
X
9) 15 21 37
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чугунные канализационные М 600 20,3 90,9 2340 39,5 229,4 1580 63,7 181,6
т 14 0,5 2.1 73 1,2 7.2 32 1,3 3,7

стальные водогазопроводные 11200 379,7 1697 36540 616,2 3582,4 18000 725,8 2069
2 6 , 4 0,9 4 53 0,9 5,2 36 1,5 4,1

стальные бесшовные t
25860 876,6 3918,2 160000 2698,1 15686,3 13060 526,6 1501

1160 39,3 175,8 910 15,3 89,2 140 5,7 16,1

стальные сварные t
365 12,4 55,3 4450 75 436,8 1580 63,7 181,6
8,2 0,3 1,2 260 4,4 25,5 15 0,6 1,7

Цемент т 3730 126,4 565,2 5400 91,1 528,2 4780 192,7 559
т 2000 67,8 303 2500 42,2 244,5 1830 73,8 214

Щебень каменный м3 10610 359,7 1607,6 11050 186,3 1080,8 10610 427,8 1240,7
7870 266,8 1192,4 4680 78,9 457,7 4370 176,2 511

Карбид кальция кг 2700 91,5 409,1 3190 53,8 312,7 1800 72,6 206,9

П р и м е ч а н и е .  Над чертой приведена общая потребность рас хода основных материалов, под чертой — потребность, за 
исключением материалов для изготовления конструкций и изделий на предприятиях строительной индустрии.



11. НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАШИНАХ НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

11.1. Раздел содержит (табл. 30—38) нормы потребности 
строительных министерств и ведомств в строительных машинах и 
агрегатах для обеспечения строительства объектов, относящихся к 
соответствующим отраслям народного хозяйства.

11.2. Нормы определены по усредненным показателям использо­
вания строительных машин в 1975 г. При разработке учтено достиг­
нутое по сравнению с 1972 г. улучшение использования строитель­
ных машин, а также изменение структуры способов меха­
низации и увеличение фактических объемов работ на 1 млн. руб. 
строительно-монтажных работ.

11.3. Нормы, приведенные в табл. 30—38, установлены на 1 млн. 
руб. строительно-монтажных работ, выполняемых собственными 
силами министерств и ведомств, в ценах на строительство, введен­
ных с 1 января 1969 г.

Нормами учтена также потребность в строительных машинах 
производственных предприятий, находящихся на строительном ба­
лансе. Потребность в строительных машинах производственных пред­
приятий, находящихся на промышленном балансе, определяются 
отдельным расчетом.

11.4. Нормы не могут быть использованы для определения 
потребности в строительных машинах строительных подразделений 
и организаций типа СМУ, треста, осуществляющих строительное 
производство.

Для строительных огранизаций потребность в основных строи­
тельных и дорожных машинах, агрегатах и механизмах должна оп­
ределяться на основе объемов работ в физических измерителях 
и годовой производительности машин, определяемой по отчету 
строительно-монтажной организации об использовании машин и 
механизмов в строительстве (по данным формы IHT), с учетом их 
планируемой производительности.

11.5. Нормы утверждены Госстроем СССР (СН 494—77) и вве­
дены в действие с 1-го января 1978 г. взамен «Временных норма­
тивов потребности в строительных машинах» (М., Стройиздат, 1972) 
и взамен нормативов табл. 12—18 раздела 2 «Расчетных нормати­
вов для составления проектов организации строительства» (М., 
Стройиздат, 1973).

11.6. Потребность в строительных машинах (П) для строитель­
ства з отдельных отраслях народного хозяйства или промышленно­
сти определяется умножением объема строительно — монтажных 
работ на соответствующую норму потребности, приведенную в 
табл. 33—38:

П =  О хН , (7)
где О — объем строительно-монтажных работ, выполняемых соб­

ственными силами, млн. руб.;
Н — норма потребности данного вида машин на 1 млн. руб. 

строительно-монтажных работ, единицы главного пара­
метра или штуки.
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117. Потребность в отдельных видах строительных машин (П) 
для условий строительства в нескольких отраслях народного хозяй­
ства или промышленности определяется расчетом по формуле

п =  о НхУ 
100 ’

(8)

где У — удельный вес строительно-монтажных работ данной от­
расли в общем объеме работ организаций, %.

11.8. При изменении физических объемов работ, приходящихся 
на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ, структуры спосо­
бов механизации и годовой выработки машин по сравнению с 
1975 г., потребность в машинах, рассчитанная по формуле (7), может 
быть скорректирована.

Уточненная потребность (П«) в этом случае определяется по 
формуле

Пк ПхКоХКс
(9)

где Ко — коэффициент, учитывающий изменение физического объема 
работ на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ, оп­

ределяемый делением объема работ на 1 млн. руб. плани­
руемого (расчетного) года на объем работ, выполненный в 
1975 г.;

Кс — коэффициент, учитывающий изменение структуры спосо­
бов механизации, определяемый делением удельного ве­
са, %, данного способа работ в общем объеме работ пла­
нируемого (расчетного) года на соответствующий показа­
тель 1975 г.;

Кв — коэффициент, учитывающий изменение годовой выработки 
машин, определяемый делением выработки машин плани­
руемого (расчетного) года на соответствующий показа­
тель 1975 г.

11.9. При необходимости потребное количество отдельных видов 
землеройных машин, а также стреловых и башенных кранов, рас­
считанное по нормам, может заменяться эквивалентным количеством 
(по производительности) машин других видов, выполняющих ана­

логичные работы.
11.10. Пример расчета потребности в строительных машинах для 

строительства в нескольких отраслях промышленности.
Объем строительно-монтажных работ, выполняемый строи­

тельной организацией собственными силами, составляет 345 млн. руб.
Удельный вес объемов работ по отдельным отраслям в общем 

их объеме, %:

Промышленное строительство..................................................... 59
В том числе:
нефтеперерабатывающая............................................................... 2
у г о л ь н а я .............................................................................................. 9.5
черная металлургия ....................................................................  19
цветная металлургия ..................................................................  9.5
промышленность строительной индустрии и строитель­
ных м ат ер и ал ов ...............................................................................4.5
легкая и прочие отрясли промышленности............................14.5

Транспортное строительство (железные дороги) . . . .  3,5
Жилищное и культурно-бытовое строительство (в го­

родах с населением до 500 тыс. ж и т е л е й ).................................36
Энергетическое строительство (тепловые электростанции) 1,5
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Необходимо определить потребность строительных организаций, 
осуществляющих указанное строительство, в экскаваторах одно­
ковшовых с ковшом емкостью до 2,5 м3 (включая тракторы с на­
весным экскаваторным оборудованием).

В соответствии с формулой (8) общая потребность в одноков­
шовых экскаваторах, м8 емкости ковша, составит:

П =
345 (0 ,83-2 +  0 ,71-9,5 +  1,31 - 19 +  1,24-9,5 +  0 ,98-4,5 +

100

+0,66-14,5 +  1,05-3,5 +  0,38-36 +  0,45-1,5) 
100

=  267,82 м»,

11.12. Корректировка потребности в строительных машинах при 
изменении физических объемов работы, структуры механизации и 
годовой выработки машин выполняется по формуле (9).

Например, необходимо скорректировать потребность в экскава­
торах одноковшовых с ковшом емкостью до 2,5 м3 (включая трак­
торы с навесным экскаваторным оборудованием) строительной ор­
ганизации, выполняющей в планируемом году строительно-мон­
тажные работы для отрасли черной металлургии в объеме 
120 млн. руб. при следующих исходных данных, приведенных в 
табл. 32.

Т А Б Л И Ц А  32

Наименование Единица
измерения

Базис­
ный
год

Норми­
руемый

год
Коэффициент

изменения

Объем земляных работ на ТЫС. м3 180 185
185
180 - 1’0281 млн. руб. строительно-мон­

тажных работ

Удельный вес земляных °/о 40 41,5
работ, выполняемых экска­
ваторами в общем объеме 
земляных работ

Годовая выработка экска­
ваторов на 1 м3 емкости 
ковша

ТЫС. м8 130 136

40

136
130 - 1' 046

Потребность в экскаваторах одноковшовых по нормам в соот­
ветствии с формулой (8) составит

П =  120-1,31 =  157,2,

где 1,31 — норма потребности, приведенная в табл. 33.
Уточненная потребность в экскаваторах одноковшовых с учетом 

изменения условий работы, в соответствии с формулой (9) соста­
вит, ма;

Пкг=  157,2
1,028-1,038 

1,046
160,37.
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НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ НА 1 МЛН. РУБ. СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Т А Б Л И Ц А  38

Промышленное строительство
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измерения

Н
еф

те
пе

ре
ра

ба
ты

ва
ю

­
щ

ая

У
го

ль
на

я

То
рф

ян
ая

Че
рн

ая
 м

ет
ал

лу
рг

ия

Ц
ве

тн
ая

 м
ет

ал
лу

рг
ия

Х
им

ич
ес

ка
я

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ль

на
я

Л
ес

оз
аг

от
ов

ит
ел

ьн
ая

Ц
ел

лю
ло

зн
о-

бу
ма

ж
­

на
я 

и 
де

ре
во

об
ра

ба
­

ты
ва

ю
щ

ая

С
тр

ои
те

ль
ны

х 
ма

те
­

ри
ал

ов
 и

 с
тр

ой
ин

ду
с­

тр
ии

Л
ег

ка
я 

пр
ом

ыш
ле

н­
но

ст
ь 

и 
пр

оч
ие

 
от

ра
сл

и 
пр

ом
ы

ш
ле

н­
но

ст
и

Экскаваторы одноков­
шовые с ковшом ем­
костью до 2*5 м3, вклю­
чая тракторы с навесным 
экскаваторным оборудо­
ванием

м3 емкости 
ковша

0,83 0,71 3,38 1,31 1,24 1,63 0,85 1,26 1 0,98 0,66

Экскаваторы многоков­
шовые

шт. 0,11 0,22 — 0,14 0,14 0,09 0,06 0,12 0.9 0,08 0,07

Скреперы м3 емкости 
ковша

1,6 2,17 3,44 2,32 1,72 2,14 2,24 3,19 1 1,2 1,65

Бульдозеры условной 
мощностью 100 л. с.

шт. 2,76 1,83 3,07 1,85 1,64 1,66 1,49 5,03 2,41 1,28 1,25

Автогрейдеры > 0,29 0,26 0,27 0,29 0,24 0,24 0,19 0,96 0,27 0,14 0,24
Сваебойное оборудова­

ние
» 0,33 0,12 — 0,32 0,19 0,18 0,33 0.3 0,13 0,16 0,12

Бурильные и бурильно­
крановые машины

> 0,23 0,08
"

0,32 0,23 0,29 0,33 0,22 0,04 0,12 0,18

Краны:
башенные т грузоподъ­

емности
4,1 2,06 2,46 6,2 5,24 5,24 4,93 1,27 5,33 6,8 7,24

гусеничные 14,16 2,8 4,1 9,65 8,65 10,15 10,82 — 2,54 8,65 6,75

пневмоколесные > 5,21 1,93 3,67 7,46 4,87 6,12 6,37 1,08 13,25 5,43 7,31

автомобильные * 7,02 5,92 3,93 7,89 9,55 8,12 7,32 7,81 2,83 5,76 8,24

железнодорожные > — 0,51 — 0,68 0,65 0,72 0,17 — — 0,27 0,64

тракторные > 0,03 0,16 — 0,54 0,1 0,1 о ,и 0,98 0,24 0,25 0,53

Трубоукладчики V 7,17 1,31 — 5,95 4,17 5,14 4,75 — 1,43 5,4 5,86

Подъемники строитель­
ные

> 0,22 0,03 — 0,33 0,23 0,22 0,27 — 0,29 0,25 0,22

Погрузчики одноков­
шовые

в 0,36 0,57 — 3,17 1,7 1,7 1,54 — 2,38 1,6? 1,36

Автопогрузчики шт. 0,23 0,21 1,47 0,17 0,03 0,2 0,21 — 0,32 0,17 0,24

Компрессоры пере­
движные

м3/мин. про­
изводитель­

ности

8,28 5,25 ' 7,94 11,14 7,14 5,7 1,66 5,34 13,33 3,8

Электростанции пере­
движные мощностью 
30 кВт и выше

кВт 7,81 8,2 0,49 10,42 5,84 4,39 82,59 1,79 15,69 6



Т А Б Л И Ц А  34
Жилищное и культурно-бытовое строительство

В городах, 
рабочих В крупных
поселках городах

Наименование
Единица В сельской городского с населе­

измерения местности типа с нием свы­
населением ше 500 тыс.
до 500 тыс. жителей

жителей

Экскаваторы одноков- м3 емкости 0,43 0,38 0,39
шовые с ковшом ем­
костью до 2,5 м3, вклю­
чая тракторы с навесным 
экскаваторным оборудо-

ковша

ванием
Экскаваторы многоков- шт. 0,02 0,04 0,04

шовые
Скреперы м3 емкости 

ковша
0,133 0,075

Бульдозеры условной 
мощностью 100 л. с.

шт. 2,3 1.3 1,02

Автогрейдеры » 0,49 0,15 0,08

Сваебойное оборудова­ » 0,182 0,024 0,024
ние

Бурильные и бурильно­
крановые машины

» 0,16 0,12 0,08

Краны:
6,4 7,5 8,45башенные т грузоподъ­

емности
гусеничные » 2,6 2,35 3

пневмоколесные » 2,2 5,71 3,75

автомобильные » 14,02 7,64 4

тракторные * 0,2 — 0,08

Трубоукладчики » 0,13 0,26 1,25

Подъемники строитель­ 0,69 0,39 0,47
ные

Погрузчики одноков­ 1,013 0,49 0,38
шовые

Автопогрузчики шт. 0,174 0,12 0,25
Компрессоры пере­ м3/мин про­ 3,96 4,84 4,7

движные изводитель­
ности

8,97 8,47Электростанции пере­
движные мощностью 
50 кВт и выше

кВт 9
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Энергетическое строительство
Т А Б Л И Ц А  35

Наименование

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия

Ги
др

оэ
ле

кт
­

ро
ст

ан
ци

и

Те
пл

ов
ы

е
эл

ек
тр

ос
та

н­
ци

и

А
то

мн
ы

е
эл

ек
тр

ос
та

н­
ци

и

Л
ин

ии
 э

ле
кт

­
ро

пе
ре

да
чи

Экскаваторы одноковшовые 
с ковшом емкостью до 2,5 м3, 
включая тракторы с навесным

М*
емкости
ковша

0,968 0,42 1,023 0,41

экскаваторным оборудованием
0,045 0,022 0,067 0,002Экскаваторы многоковшовые шт.

Скреперы м3 ем­
кости 
ковша

1,93 0,65 1,48 0,21

Бульдозеры условной мощ­ шт. 1 ,8 1,04 1,55 1,42
ностью 100 л. с.

Автогрейдеры « 0,129 0,058 0,126 —
Сваебойное оборудование 9 0,196 0,15 0,15 0,22
Бурильные и бурильно-крано­ » 2,2 0,15 0,15 2,53

вые машины 
Краны:

6,75 3,22башенные т грузо­
подъем­
ности

12,08

гусеничные 9 8 7,98 15,19 0,42
пневмоколесные 9 3,35 1,97 4,5 0,18
автомобильные 9 6,96 5,1 10,5 24,14
железнодорожные 9 0,9 1,49 1,5 0,32
тракторные 9 1,39 1,22 1,22 8,63

Трубоукладчики 9 1,66 0,77 1,07 0,44
Подъемники строительные 9 0,26 0,38 0,723 0,023
Погрузчики одноковшовые 9 1,13 0,32 0,5 0,035
Автопогрузчики 9 0,23 0,17 0,25 0,14

Т А Б Л И Ц А  36
Транспортное строительство

Наименование

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Ж
ел

ез
ны

е
до

ро
ги

! Г
ид

ро
те

хн
и­

че
ск

ие
со

ор
уж

ен
ия

М
ос

ты

Т
он

не
ли

 
и 

м
ет

ро
по

ли
­

те
ны

А
вт

ом
об

ил
ь­

ны
е 

до
ро

ги
 

со
ю

зн
ог

о 
зн

ач
ен

ия

Э
ле

кт
ро

м
он

­
та

ж
ны

е 
ра

бо
­

ты

Экскаваторы 
одноковшовые с 
ковшом ем­
костью до 
2,5 м3, включая 
тракторы с на­
весным обору­
дованием

м3 ем-в 
кости * 
ковша

1,03 0,61 0,41 0,3 0,67 0,09
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Продолжение табл. 36

Наименование

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я

Ж
ел

ез
ны

е
до

ро
ги

Ги
др

от
ех

ни
­

че
ск

ие
 с

оо
ру

­
ж

ен
ия

М
ос

ты

То
нн

ел
и 

и 
ме

тр
оп

ол
ит

е­
ны А

вт
ом

об
ил

ь­
ны

е 
до

ро
ги

 
со

ю
зн

ог
о 

зн
ач

ен
ия

Э
ле

кт
ро

мо
н­

та
ж

ны
е

ра
бо

ты

Экскаваторы
многоковшовые

ШТ. О.п 0,068 — 0,007 0,034 0,87

Скреперы м3 ем­
кости 
ковша

2 .1 4 0,18 7,88

Бульдозеры 
условной мощ­
ностью 100 л. с.

шт. 1,85 1,8 1,26 0,57 2,5 0,78

Автогрейде­
ры

Краны:

» 0,34 о.п 0,09 0,04 1,45

башенные т грузо­
подъем­
ности

4,56 3,43 0,72 1,46

гусеничные в 1,82 5,78 18,76 1,67 0,67 —
пневмоко-
лесные

» 3,72 4 ,8 4 17,47 3,37 5,08 —

автомобиль­
ные

» 13 6,73 17,29 5,27 6,39 8,77

железнодо­
рожные

» 7,51 0,96 13,15 0,57 — 2,61

тракторные » 1 ,6 6 1,76 2,84 0 ,8 0,87 1,95
Погрузчики

одноковшовые
» 0,348 0,156 0,174 0,069 — —

Автопогруз­
чики

шт. 0,38 0,15 0,33 0,45 0,13 0,29

П р и м е ч а н и е .  Нормы даны без учета потребности в машинах для 
строительства БАМа.

Т А Б Л И Ц А  37
Строительство объектов нефтяной и газовой промышленности, 
сельского хозяйства и связи

Наименование
Единица

измерения

Нефтяная 
и газовая 
промыш­
ленность

Сельское
хозяйство Связь

Экскаваторы: 
одноковшовые с ков­ м3 емкости 0,62 1,12 0,33
шом емкостью до 
2,5 м3, включая трак­
торы с навесным экс­
каваторным оборудо­
ванием
многоковшовые

ковша

шт. 0,3 0,11 0,87
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Продолжение табл. 37

Наименование Единица
измерения

Нефтяная 
и газовая 
промыш­
ленность

Сельское
хозяйство Связь

Скреперы м3 емкости 
ковша

0,77 0,45 —

Бульдозеры условной шт. 2,23 2,3 1,37
мощностью 100 л. с.

Автогрейдеры » 0,13 0,38 0,03
Сваебойное оборудова- > 0,09 0,18 —

ние
Бурильные и бурилыю- » 0,53 0,45 1,64

крановые машины 
Краны:

башенные т грузоподъ­
емности

1,25 0,45 1,2

гусеничные » 3,49 2,66 0,21
пневмоколесные > 3,38 3,33 0,32
автомобильные » 10,28 18,798 12,27
железнодорожные » 0,15 0,06 —
тракторные > 0,19 0,3 0,85

Трубоукладчики 53 0,5 0,02
Подъемники строитель­ в — 1,43 0,04

ные
Погрузчики одноков­ » 0,3 0,56 0,03

шовые
Автопогрузчики » 0,15 0,31 0,34
Компрессоры пере­

движные
м3/мин. про­
изводитель­

ности

4 6,52 15,07

Электростанции пере­ кВт 54 78,05 21,97
движные мощностью 
30 кВт и выше

Т А Б Л И Ц А  38
Монтажные работы в промышленном строительстве 
(для организаций Минмонтажспецстроя СССР)

Наименование Единица
измерения Число

Краны:
башенные т грузоподъем­ 2,69

ности
гусеничные 23,56
пневмоколесные » 6,39
автомобильные » 10,18
железнодорожные » 0,285

П р и м е ч а н и е ,  Нормы рассчитаны на объемы работ без учета на- 
питального ремонта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ СССР 
НА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ С ПРИВЯЗКОЙ ИХ 
К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ, ДЛЯ КОТОРЫХ 
РАЗРАБОТАНЫ ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ И ЕДИНИЧНЫЕ 
РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Территори­
альные зоны Наименование

Территориальные районы, 
для которых разработаны 

единые районные и единич­
ные расценки, включенные 

в данный район

I Г идроэлектростанции ев­
ропейской части СССР и 
Кавказа

1, 2, 3., 4, $, 6, Удмурт­
ская АССР (8 район), 
10

II Г идроэлектростанции 
Средней Азии и Казах­
ской ССР, расположенные 
южнее 45 параллели

1C 12 и 13 южнее 45 па­
раллели

III Гидроэлектростанции Ура­
ла, Сибири и севера евро­
пейской части СССР без 
Кольского полуострова

7, 8 (без Удмуртской 
АССР);
9, 12 и 13 севернее 45 па­
раллели;
14, 15, 16, 19

IV Гидроэлектростанции рай­
онов, приравненных к Край­
нему Северу

V Гидроэлектростанции рай­
онов Крайнего Севера

Уточнения к «Расчетным нормативам для составления проектов 
организации строительства», части VIII и IX изд. 1977 г. 
и часть X изд. 1978 г.

Стра­
ница Таблица, колонка, строка Напечатано Следует

читать

33
Часть VIII, изд. 1977 г.

Продолжение табл. 8„ 3-я ко­
лонка слева, 17-я строка снизу .

Продолжение табл. 8, 2-я ко­
лонка справа, 1-я строка сверху .

Продолжение табл. 8, 3-я колон­
ка слева, 7-я строка сверху . .

Продолжение табл. 8, 4-я ко­
лонка слева, 5-я строка сверху .

Продолжение табл. 8, 3-я колон­
ка справа, 5-я строка сверху . .

Продолжение табл. 8, 2-я колон­
ка справа, 5-я строка сверху . .

Продолжение табл. 8, 1-я колон­
ка справа, 5-я строка сверху . .

468,2 131
34

0,4 27,5
35

_ 14,3
35

181 18.1
35

467 46,7
35

387 127
35

638 63,8
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Стра­
ница

70
71

72

78

79

81

81

83

83

137

137

138

140

140

140
140
140
140
144

208

237

Продолжение

Таблица, колонка, строка Напечатано Следует
читать

Пункт 6.1, 3-я строка снизу . . 
Продолжение табл. 15, 15-я стро­

ка снизу ...........................................

Акчаловке

покрытий,
площадок

Продолжение табл. 15, 2-я ко­
лонка слева, 15-я строка снизу .

Акчалоке

покрытий
площадок

м3

Часть IX , изд. 1977 г.

Таблица 25, 2-я колонка слева, 
2-я строка снизу .............................

Продолжение табл. 23 2-я ко­
лонка слева, 1-я строка сверху .

Продолжение табл. 23, 2-я ко­
лонка слева, 7-я строка снизу . .

Продолжение табл. 23ь 2-я ко­
лонка слева, 5-я строка снизу .

Продолжение табл. 25, 2-я ко­
лонка слева, 3-я строка сверху .

Продолжение табл. 23, 2-я ко­
лонка слева, 7-я строка сверху .

Часть X, изд. 1978 г.

м3

м3

т

ма

м2

м2

Таблица 21, 2-я колонка слева,
13-я строка снизу .........................

Таблица 21, 2-я колонка слева,
12-я строка снизу .........................

Продолжение табл. 21, 2-я ко­
лонка справа, 3-я строка сверху .

Продолжение табл. 21„ l -я ко­
лонка слева, 1-я строка сверху .

Продолжение табл. 21, 2-я ко 
лонка слева, 1-я строка сверху 

То же, 3-я колонка . . .
То же, 4-я колонка . . .
То же, 5-я колонка . . .
То же, 6-я колонка . . .
Продолжение табл. 21, 2-я ко 

лонка слева, 8-я строка сверху 
Продолжение табл. 46, 1-я ко 

лонка слева, 4-я строка сверху 
Табл. 57, 6-я строка снизу .

м3

439

м2

м3

139

облицовка 
поверхно­

стей — всего

м2
1002

13,1,
1787

58»,6

т
6,3

высота усту 
па от 1 До 

4 м

6X3
высота усту­
па от 1 до

2 м
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