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ВВЕДЕНИЕ

Технологическая карта наряду с проектом организации строительства и 
проектом производства работ является основным организационно-техноло­
гическим документом в строительстве.

Технологическая карта содержит комплекс мероприятий по организа­
ции труда с наиболее эффективным использованием современных средств 
механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений. В 
технологическую карту включаются наиболее прогрессивные и рациональ­
ные методы по технологии строительного производства, способствующие 
сокращению сроков и улучшению качества работ, снижению их себестоимо­
сти. Технологическая карта обеспечивает не только экономное и высокока­
чественное, но и безопасное выполнение работ, поскольку содержит нор­
мативные требования и правила безопасности.

Наличие организационно-технологических документов, в том числе тех­
нологических карт, и их использование в строительном производстве во 
многом предопределяют мощь и конкурентоспособность строительной орга­
низации.

Технологические карты могут использоваться при лицензировании стро­
ительной организации — в качестве документов, подтверждающих готов­
ность организации к производству работ, при сертификации систем каче­
ства и строительной продукции — в качестве стандартов предприятия.

Технологическая карта не такой сложный и трудоемкий документ, что­
бы строительная организация (фирма) поручала ее разработку специализи­
рованной проектной организации. Располагая квалифицированными инже­
нерными кадрами, строительная организация может своими силами соста­
вить технологическую карту. Настоящие Методические рекомендации пред­
назначены для того, чтобы оказать строительной организации помощь в со­
ставлении и оформлении технологических карт.

Рекомендации содержат требования к технологической карте, к составу 
и содержанию ее разделов, а также рекомендации к изложению и оформле­
нию разделов и технологической карты в целом.

В основу Рекомендаций положены нормативные и законодательные акты 
Российской Федерации в области строительства, результаты работ ЦНИИОМТП 
и других проектно-технологических учреждений в строительстве. В документе 
учтены положения «Руководства по разработке технологических карт в строи­
тельстве» (к СНиП 12-01-2004 «Организация строительства») ЦНИИОМТП и 
опыт применения Руководства строительными и проектными организациями.

Документ рекомендуется использовать строительно-монтажными орга­
низациями и проектно-технологическими институтами для разработки тех­
нологических карт.
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Методические рекомендации 
распространяются на технологические карты 
для выполнения строительных работ.

Рекомендации содержат правила, порядок 
разработки и оформления технологических карт. 
Технологическая карта при этом может быть как 
самостоятельным документом, так и входящим 
в состав проектов производства работ (для слож­
ных объектов и строительных работ).

Технологические карты могут быть исполь­
зованы при разработке проектов организации 
строительства.

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке раз­
работки, согласования, утверждения и состава 
проектной документации на строительство 
предприятий, зданий и сооружений

СНиП 12-01-2004 Организация строитель­
ства.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Технологический процесс (часть технологии 
строительных работ) — совокупность техноло­
гических операций, выполняемых для получе­
ния строительной продукции в заданном объе­
ме, установленного качества и в определенные 
сроки.

Технологическая операция (часть техноло­
гического процесса) — совокупность техноло­
гических проходов и приемов, обеспечивающих 
получение строительной продукции.

Проект организации строительства (ПОС) — 
организационный документ, разрабатываемый 
в составе проекта и определяющий объемы, 
сроки строительства, потребность в ресурсах и 
общую технологию строительных работ.

Проект производства работ (ППР) — орга­
низационно-технологический документ, разра­
батываемый для реализации проекта и рабоче­
го проекта и определяющий технологии строи­
тельных работ (технологические процессы и 
операции), качество их выполнения, сроки, 
ресурсы и мероприятия по безопасности.

Технологическая карта (ТК) — организаци­
онно-технологический документ, разрабатыва­
емый для выполнения технологического процес­
са и определяющий состав операций и средств 
механизации, требования к качеству, трудоем­
кость, ресурсы и мероприятия по безопасности.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Технологическая карта составляется для 
использования:

- в составе проекта производства работ — 
на возведение здания, сооружения или его ча­
сти;

- на выполнение отдельных видов работ — 
геодезических, земляных, свайных, каменных, 
монтажных, бетонных (опалубочных, арматур­
ных), кровельных, отделочных, устройства 
полов, санитарно-технических и тому подоб­
ных работ;

- на работы подготовительного периода 
строительства.

Технологическая карта может быть исполь­
зована при разработке проекта организации 
строительства, при подготовке тендерной (до­
говорной) документации подряда, для конт­
роля качества выполнения работ заказчиками, 
генеральными подрядчиками и надзорными 
органами, при обучении и повышении квали­
фикации рабочих и ИТР, в учебном процессе в 
строительных вузах и техникумах.

4.2 Технологическая карта составляется на 
специальные работы, в результате которых со­
здаются конструктивные элементы здания, на­
пример монтаж подкрановых балок, колонн, 
стеновых панелей, трубопроводов, систем ото­
пления, вентиляции, водоснабжения.

При необходимости технологическая карта 
разрабатывается на сооружение ответственных 
элементов или на устройство отдельных узлов, 
от качества которых зависят показатели назна­
чения, безопасности и надежности, экологии 
и эстетики всего здания.

4.3 Технологическая карта разрабатывается 
для обеспечения строительства рациональны­
ми решениями по организации, технологии и 
механизации строительных работ.

4.4 Для составления технологической кар­
ты подготавливаются и принимаются решения 
по выбору технологии (состава и последователь­
ности технологических процессов) строитель­
ного производства, по определению состава и 
количества строительных машин и оборудова­
ния, технологической оснастки, инструмента 
и приспособлений, выявляется необходимая 
номенклатура и подсчитываются объемы мате­
риально-технических ресурсов, устанавливают­
ся требования к качеству и приемке работ, пре­
дусматриваются мероприятия по охране труда, 
безопасности и охране окружающей среды.

4.5 При разработке технологических карт 
используются государственные стандарты, стро­
ительные нормы и правила, отражающие дос­
тигнутый технический уровень строительного 
производства. Для повышения конкурентоспо­
собности строительной организации (фирмы) 
рекомендуется применять в технологических 
картах прогрессивные, более жесткие, чем в 
приведенных документах, нормы и правила.
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Для расчета потребности в ресурсах исполь­
зуются производственные, ведомственные и ме­
стные нормы.

4.6 В технологической карте следует устано­
вить требования к качеству и способы его про­
верки"

- предшествующих работ;
- материалов и изделий, поступающих в 

производство;
-выполнения технологических операций и 

процесса в целом.
4.7 Материально-технические ресурсы, зат­

раты труда и машинного времени приводятся в 
технологических картах на технологический 
процесс и его операции, на весь объем работ 
или укрупненные измерители конечной про­
дукции, например: на площадь — 10, 100 или 
1000 м2; на объем — 10, 100 или 1000 м3; на 
расстояние — 100 или 1000 м; на массу — 100 
или 1000 т; на количество — 10 или 100 шт.

4.8 На многократно повторяющиеся строи­
тельные работы или для возведения конструк­
ции или здания в целом по проектам массово­
го применения разрабатывается типовая техно­
логическая карта.

В состав проекта производства работ, свя­
занного с использованием строительных тех­
нологий массового применения, включаются 
типовые технологические карты.

4.9 Типовая технологическая карта разра­
батывается на основной, наиболее прогрессив­
ный вариант производства работ. Кроме того, в 
типовой технологической карте предусматри­
ваются другие варианты работ (с применением 
вариантных — технологии, строительных мате­
риалов, машин, механизмов, оборудования и 
технологической оснастки).

4.10 Технологическая карта оформляется как 
издание — компьютерным набором текстово­
го, табличного и графического материала на 
листах формата А4. При оформлении карты сле­
дует учитывать требования и правила системы 
подготовки проектной документации в строи­
тельстве (СПДС).

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

5.1 Разделы технологической карты

Технологическая карта состоит, как прави­
ло, из следующих разделов:

- область применения;
- общие положения;
- организация и технология выполнения 

работ;
- требования к качеству работ;
- потребность в материально-технических 

ресурсах;

- техника безопасности и охрана труда;
- технико-экономические показатели.
Состав технологической карты может быть

изменен в зависимости от специфики и слож­
ности технологического процесса: сокращен или 
дополнен новыми разделами. Так, при разра­
ботке и описании простого технологического 
процесса могут отсутствовать разделы «Общие 
положения» и «Технико-экономические пока­
затели», при разработке и описании сложного 
технологического процесса раздел «Организа­
ция и технология выполнения работ» может 
быть разбит на два раздела — «Организация ра­
бот» и «Технология работ».

В разделе «Технико-экономические показа­
тели» может не производиться калькуляция зат­
рат и (или) не составляться график производ­
ства работ.

Состав разделов приводится на отдельном 
листе карты под наименованием «Содержание».

5.2 Область применения

В разделе приводится наименование техно­
логического процесса, типа (вида) здания (со­
оружения), конструктивного элемента или ча­
сти здания, для которых разрабатывается дан­
ная технологическая карта.

Указывается, что технологическая карта 
предназначена для нового строительства или ре­
конструкции, капитального или текущего ре­
монта.

Приводятся объемы работ, при которых сле­
дует применять данную карту.

Сообщаются условия и особенности произ­
водства работ, требования к температуре, влаж­
ности, метеорологическим и другим показате­
лям окружающей среды, при которых допуска­
ется производство работ.

В картах для технологических процессов, 
в которых используются строительные мате­
риалы и детали, приводятся их название, 
фирма-производитель и документ (ГОСТ, ТУ 
и т.п.).

5.3 Организация и технология 
выполнения работ

5.3.1 Раздел подразделяется, как правило, 
на подразделы: подготовительные, основные и 
заключительные работы.

В подразделе «Подготовительные работы» 
сообщается, какие проектные, технологичес­
кие и разрешительные документы необходимы 
для выполнения работ, как должна быть про­
изведена комплектация строительных матери­
алов и изделий, как выбраны строительные 
машины, технологическое оборудование и ос­
настка, как организуются строительная площад­
ка и рабочие места (планировка, защита дере-
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вьев и кустарников, устройство транспортных 
путей и стоянок, водоснабжения и канализа­
ции, энергоснабжения, установка осветитель­
ной аппаратуры, противопожарных средств, 
предупредительных знаков и щитов огражде­
ний и т.п.).

В подразделе «Основные работы» указыва­
ется, как технологии строительных работ под­
разделяются на технологические процессы, а 
процессы — на операции, производится их опи­
сание. Основные данные о технологическом про­
цессе приводятся в таблице 1.

В схемы транспортирования, складирования 
и хранения материалов и изделий следует вклю­
чать:

- требования к условиям перевозки и таре, 
перечень рекомендуемых транспортных средств 
и тары с указанием их основных характеристик 
и количества перевозимых материалов и кон­
струкций;

- требования к организации площадки скла­
дирования, ее размерам, типу покрытия, ук­
лонам и к температурно-влажностному режи­
му хранения материалов;

Т а б л и ц а  1

Технологический процесс

Наименование и последова­
тельность технологических 

операций
Объем работ, 
м2, м3, кг и 

т п

Наименование машин, 
оборудования, инстру­
мента, затраты времени, 

маш -ч

Наименование строи­
тельных материалов и 
деталей, потребность, 

кг, м, м3 и т п.

Наименование рабочих, 
затраты труда, чел -ч

В подразделе «Заключительные работы» при­
водятся работы, которые выполняются после 
основных работ: демонтаж технологического 
оборудования, уборка и восстановление обуст­
ройства территории (посадка деревьев и кус­
тарников), снятие предупредительных знаков 
и щитов, ограждений и т.п.

5.3.2 Подраздел «Подготовительные рабо­
ты» содержит:

- схему организации рабочей зоны строитель­
ной площадки с указанием зоны складирования 
материалов и конструкций; проходов и проездов; 
размещения машин, механизмов, лесов, подмо­
стей; опасной зоны вокруг зданий и сооружений; 
размещения санитарно-бытовых помещений;

- схемы расстановки машин, механизмов и 
оборудования с привязкой их к осям здания 
или сооружения с указанием опасных зон, спо­
собов их ограждения.

В подраздел «Подготовительные работы» мо­
гут быть включены:

- схемы транспортирования, складирования 
и хранения материалов и изделий;

- требования к геодезическому обеспечению 
строительства, в том числе вынесенные в нату­
ру реперные осевые знаки и высотные отметки;

- данные об условиях производства работ: 
под открытым небом, под навесом или пле­
ночным укрытием, в теплом помещении;

- требования к температуре и влажности 
поверхностей, при которых возможно произ­
водство работ, например отделочных устройств 
полов, а также приборы и инструменты, необ­
ходимые для замера этих параметров.

- схемы складирования сборных конструк­
ций и полуфабрикатов, порядка их загрузки и 
разгрузки;

- схемы складирования материалов, требу­
ющих защиты от переувлажнения или сухости.

5.3.3 В подраздел «Основные работы» при 
описании технологического процесса включа­
ются:

- требования к  качеству предшествующего 
технологического процесса (операций), напри­
мер к качеству кирпичной кладки для произ­
водства штукатурных работ с указанием допус­
каемых отклонений и замером фактических от­
клонений;

- технологические схемы процесса (опера­
ций);

- схемы механизации работ (расстановки на 
объекте машин, технологического оборудова­
ния и оснастки).

Описание технологического процесса дол­
жно содержать:

- указания по организации рабочих мест, 
включающие схемы размещения рабочих и 
средств механизации;

- мероприятия по обеспечению устойчиво­
сти конструкций и частей зданий (сооружения) 
в процессе возведения (разборки);

- условия, обеспечивающие требуемую точ­
ность монтажных работ;

- перечень строительных (технологических) 
процессов, последовательность и способы вы­
полнения технологических операций;

- порядок совмещения технологических про­
цессов и операций во времени и в простран­
стве с учетом безопасности работ;
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- схемы строповки, установки, выверки, 
временного и постоянного закрепления сбор­
ных конструкций с указанием марок использу­
емых устройств, их основных характеристик, 
очередности выполнения операций;

- схемы выполнения строительных (техноло­
гических) процессов устройства отдельных кон­
струкций здания (полы, отделка, кровля и т.п.).

Схемы механизации работ разрабатывают 
для технологических процессов, в которых ис­
пользуется большое количество взаимоувязан­
ных машин и механизмов. Схемы содержат:

- состав машин;
- условия и графики совместной или раз­

новременной работы машин;
- показатели производительности машин на 

укрупненный измеритель конечной продукции 
или на весь объем работ.

5.4 Требования к качеству работ

5.4.1 В разделе приводятся контролируемые 
параметры технологического процесса и опе­
раций (операции контроля), размещение мест 
контроля, исполнители, объемы и содержание 
операций контроля, методика и схемы измере­
ний, правила документирования результатов 
контроля и принятия решений об исключении 
дефектной продукции из технологического про­
цесса. Применяемые методики и средства из­
мерений должны обеспечивать достоверность 
результатов, что гарантируется выполнением 
правил и соблюдением норм стандартов Госу­
дарственной системы измерений (ГСИ).

Контроль качества, предусматриваемый в 
технологической карте, состоит из:

- входного контроля проектной и техноло­
гической документации;

- входного контроля применяемых строи­
тельных материалов, изделий и конструкций;

- операционного контроля технологического 
процесса;

- приемочного контроля качества работ, 
смонтированных конструкций и оборудования, 
построенных зданий и сооружений;

- оформления результатов контроля каче­
ства и приемки работ.

Основные данные и параметры, необходи­
мые для контроля, приводятся в таблицах; для 
операционного контроля технологического про­
цесса, например, составляется таблица 2.

5.4.2 Входной контроль проектной и техно­
логической документации предусматривает про­
верку ее легитимности, комплектности и пол­
ноты, наличия исходных данных для выполне­
ния строительного (технологического) процес­
са, перечня работ, конструкций и оборудова­
ния, показателей их качества.

В технологической карте следует предусмат­
ривать методы контроля, средства, схемы, пра­
вила выполнения измерений и испытаний, 
правила обработки результатов измерений и 
испытаний и их оценки, установленные стан­
дартами, техническими условиями.

5.4.3 В разделе следует привести схемы вход­
ного контроля применяемых строительных ма­
териалов, изделий и конструкций; операцион­
ного контроля технологического процесса; при­
емочного контроля качества работ, смонтиро­
ванных конструкций и оборудования, постро­
енных зданий и сооружений.

Основное назначение таких схем — пока­
зать прорабу и рабочим места контроля качества.

5.4.4 В разделе могут быть приведены формы 
актов на скрытые работы и промежуточную при­
емку ответственных конструкций, а также на 
сдачу-приемку законченных работ и объектов.

5.5 Потребность в материально- 
технических ресурсах

5.5.1 В этот раздел карты включаются:
- перечень машин и  технологического обо­

рудования;
- перечень технологической оснастки, ин­

струмента, инвентаря и приспособлений;
- перечень материалов и изделий.
5.5.2 Машины и технологическое оборудо­

вание, требующиеся для выполнения строитель­
ных процессов и операций, выбираются с уче­
том отечественного и зарубежного опыта, срав­
нения вариантов механизации строительных 
(технологических) процессов. Машины и тех­
нологическое оборудование должны обеспечить 
плановые сроки и нормативные показатели ка­
чества работ.

В перечне, заносимом в таблицу 3, указы­
вают основные технические характеристики, 
типы, марки, назначение и количество ма­
шин и оборудования для выполнения техно­
логического процесса (операции) на звено 
или бригаду.

Т а б л и ц а  2
Операционный контроль технологического процесса

Наименование технологического 
процесса и его операций

Контролируемый параметр 
(по какому нормативному 

документу)

Допускаемые значения 
параметра, требования 

качества

Способ (метод) 
контроля, средства 

(приборы) контроля
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Машины и технологическое оборудование
Т а б л и ц а  3

Наименование технологического 
процесса и его операций

Наименование машины, 
технологического 

оборудования, тип, марка
Основная техническая 

характеристика, параметр
Количество

5.5.3 Перечень технологической оснастки, 
инструмента, инвентаря и приспособлений со­
ставляется аналогично перечню машин и тех­
нологического оборудования по п. 5.5.2.

В перечне, заносимом в таблицу 4, указы­
вают основные технические характеристики, 
типы, марки, назначение и количество техно­
логической оснастки, инструмента, инвентаря 
для выполнения технологического процесса 
(операции) на звено или бригаду.

дению минимально необходимых требований 
Технических регламентов в строительстве, пре­
дусматривающих биологическую, механичес­
кую, пожарную, промышленную, химическую, 
электрическую безопасность, а также электро­
магнитную совместимость в части безопаснос­
ти работы и оборудования.

5.6.2 Правила, решения и мероприятия 
по п. 5.6.1 принимаются в целях защиты жиз­
ни и здоровья людей, имущества физичес-

Т а б л и ц а  4

Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления

Наименование технологического 
процесса и его операций

Наименование технологической 
оснастки, инструмента, инвентаря 

и приспособлений, тип, марка
Основная техническая 

характеристика, параметр
Количество

5.5.4 Потребность в материалах и изделиях для 
выполнения технологического процесса и его 
операций в предусмотренных объемах определя­
ется по рабочей документации с учетом действу­
ющих норм расхода материалов в строительстве 
(в том числе ведомственных и местных норм).

Результаты расчета потребности в материа­
лах и изделиях приводятся в таблице 5.

ких и юридических лиц, охраны окружаю­
щей среды, жизни животных и растений.

5.6.3 Раздел в целом базируется на требова­
ниях нормативных документов по безопаснос­
ти труда и должен содержать:

- перечень опасных производственных 
факторов по п. 5.6.1, связанных с технологи­
ей и условиями производства работ, и зоны

Материалы и изделия
Т а б л и ц а  5

Наименование технологического 
процесса и его операций, 

объем работ

Наименование материалов 
и изделий, марка, 

ГОСТ, ТУ
Единица

измерения
Норма расхода на 

единицу измерения
Потребность на 

объем работ

5.5.5 При разработке технологической 
карты для конкретного объекта и строитель­
ной организации (фирмы) в первую очередь 
используются имеющиеся в наличии маши­
ны и оборудование, технологическая оснас­
тка, инструмент, инвентарь и приспособле­
ния, если их технические характеристики 
удовлетворяют требованиям строительного 
(технологического) процесса и нормативных 
документов.

5.6 Техника безопасности и охрана труда

5.6.1 Раздел должен содержать правила, ре­
шения и мероприятия, способствующие соблю-

действия опасных производственных факто­
ров;

- решения по охране труда и технике безо­
пасности, принятые для данного строительно­
го (технологического) процесса, приемы безо­
пасной работы;

- мероприятия по обеспечению устойчи­
вости отдельных конструкций и всего зда­
ния в процессе его возведения или разбор­
ки;

- схемы производства работ с указанием 
опасных зон, устройств и конструкций ограж­
дений, предупреждающих надписей и знаков, 
способов освещения рабочих мест;

9



- правила безопасной эксплуатации машин, 
оборудования и их установки на рабочих мес­
тах;

- правила безопасной эксплуатации техно­
логической оснастки, приспособлений, грузо­
захватных устройств;

- правила безопасного выполнения свароч­
ных работ и работ, связанных с использовани­
ем открытого пламени;

- указания по применению индивидуальных 
и коллективных средств защиты при выполне­
нии строительных (технологических) процес­
сов;

- мероприятия по предупреждению пора­
жения электротоком;

- мероприятия по ограничению опасных зон 
вблизи мест перемещения грузов кранами.

5.6.4 Раздел по охране окружающей среды 
должен базироваться на требованиях норматив­
ных документов и содержать:

- мероприятия по снятию и сохранению 
культурного слоя почвы;

- мероприятия по экологически безопасной 
эксплуатации машин и механизмов;

- мероприятия по обеспечению сохраннос­
ти зеленых насаждений;

- экологические требования к производству 
работ, ограничивающие уровень пыли, шума и 
вредных выбросов;

- мероприятия по сбору, удалению или пе­
реработке строительных отходов, возникающих 
в процессе работ при новом строительстве, ре­
конструкции или разборке ветхих зданий;

- требование к оснащению строительной 
площадки устройствами для мытья колес стро­
ительных машин.

5.6.5 Раздел по пожарной безопасности дол­
жен базироваться на требованиях нормативных 
документов и содержать:

- решения по количеству въездов на строи­
тельную площадку, наличию проездов требуе­
мой ширины, их количеству и расстояний меж­
ду ними;

- мероприятия по эвакуации рабочих с ле­
сов и высотных сооружений;

- решения по складированию горючих ма­
териалов;

- порядок выполнения работ с горючими 
материалами, выдачи нарядов-допусков на про­
изводство работ;

- порядок использования электрических кало­
риферов, газовых горелок, воздухонагревателей'

- правила выполнения пожароопасных работ 
(окрасочных, с клеями, мастиками, битумами, 
полимерными и другими горючими материала­
ми, огневых, газосварочных и паяльных);

- оснащение рабочих мест (рабочей зоны) 
средствами пожаротушения: бочки с водой, 
ведра, емкости с песком, огнетушители;

- схемы эвакуации работающих в случае 
возникновения пожара;

- схемы опасных зон с установкой защит­
ных и сигнальных ограждений; индивидуаль­
ных и коллективных средств защиты.

5.6.6 Раздел должен содержать ссылки на нор­
мативные документы по безопасности труда, в 
том числе на основные: СНиП 12-03-2001; СНиП 
12-04-2002; ГОСТ 12.4.011-89; ГОСТ 12.1.013- 
78; ГОСТ 12.1.019-79; ГОСТ 12.1.030-81*; 
ГОСТ 12.1.004-91*; ГОСТ 12.4.026-76*; ГОСТ 
23407-78; ГОСТ 12.1.046-85; ГОСТ 12.3.033-84.

5.7 Технико-экономические показатели

5.7.1 В разделе приводятся:
- продолжительность выполнения работ;
- затраты труда и машинного времени;
- калькуляция затрат труда и машинного 

времени;
- график производства работ;
- сметные расчеты затрат.
5.7.2 Продолжительность выполнения ра­

бот и нормативные затраты труда и машин­
ного времени определяются на технологичес­
кий процесс, на объект, на конструктивный 
элемент или часть здания (сооружения) на 
основе калькуляций затрат труда и машинно­
го времени, а также графика производства ра­
бот.

Продолжительность выполнения технологи­
ческих процессов, затрат труда и машинного 
времени может определяться по данным стро­
ительной организации (фирмы) при условии, 
что эти процессы выполняются постоянным 
коллективом при соблюдении нормативных тре­
бований качества.

5.7.3 Калькуляция затрат труда и машинно­
го времени производится по таблице 6.

Т а б л и ц а  6

Калькуляция затрат труда и машинного времени

Наименование технологи­
ческого процесса и его 

операций
Объем работ Норма времени 

рабочих, чел.-ч
Норма времени 
машин, маш.-ч

Затраты труда 
рабочих, чел -ч

Затраты времени 
машин, маш -ч
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В калькуляцию кроме основных включают­
ся вспомогательные процессы, например раз­
грузка, раскладка и складирование строитель­
ных конструкций и материалов в рабочей зоне, 
организация рабочих мест с установкой и зак­
реплением средств подмащивания, приготов­
ление и подача растворов и другие виды работ.

Нормы времени рабочих и машин могут быть 
разработаны специализированной организаци­
ей (нормативной станцией), имеющей соответ­
ствующую лицензию, по данным хронометраж- 
ных наблюдений на строительных объектах орга­
низации, для которой разрабатывается техно­
логическая карта, или объектах-аналогах дру­
гих организаций.

Затраты труда и времени машины опреде­
ляются произведением объемов работ (по про­
цессу или операции) и соответствующих норм 
времени.

5.7.4 График производства работ составля­
ется на отдельном листе по данным таблицы 7.

ственными силами строительной организации 
(фирмы) или по ее заказу одной из проектно- 
технологических организаций.

Технологическая карта утверждается глав­
ным инженером (руководителем) строительной 
организации. Образец титульного листа техно­
логической карты прилагается ниже.

6 2 Типовая технологическая карта разраба­
тывается, как правило, проектно:технологичес- 
кой организацией, утверждается руководителем 
организации и вносится в Федеральный реестр, 
ведение которого осуществляет ЦНИИОМТП.

ЦНИИОМТП как головной институт в обла­
сти организации, технологии и механизации в 
строительстве формирует годовые планы разра­
ботки технологических карт с учетом предложе­
ний организаций-соисполнителей и проектно- 
технологических институтов, обеспечивает мето­
дическое руководство и координацию работ.

Срок действия типовой технологической 
карты устанавливается до пяти лет, по истече-

Т а б л и ц а  7
Продолжительность технологического процесса

Наименование технологического 
процесса и его операций

Затраты труда 
рабочих, чел -ч

Затраты времени 
машин, маш -ч

Состав звена 
(бригады), чел

Продолжи гельность 
технологического 

процесса, ч, смены

Продолжительность технологического про­
цесса и его операций определяется в часах (сме­
нах) путем деления затрат труда рабочих на 
количество рабочих в звене (бригаде) или ус­
танавливается по времени работы машины, если 
она является ведущей в данном технологичес­
ком процессе.

5.7.5 Технико-экономические показатели тех­
нологической карты могут быть дополнены дру­
гими сметными расчетами для данной строитель­
ной организации, например заработной платы 
рабочих, затрат на машины, на оборудование и 
оснастку, на строительные материалы.

6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

6.1 Технологическая карта разрабатывается 
в том числе на основе привязки к местным ус­
ловиям типовой технологической карты соб-

нии которого ЦНИИОМТП совместно с орга- 
низацией-разработчиком принимает решение о 
продлении срока, корректировке или изъятии 
ее из Федерального реестра.

6.3 Привязка типовой технологической 
карты к конкретным объектам и условиям 
строительства состоит в уточнении техноло­
гии и объемов работ, количества машин и 
оборудования, данных потребности в трудо­
вых и материально-технических ресурсах. При 
этом с учетом природно-климатических ус­
ловий производится замена устаревших и бо­
лее не выпускаемых промышленностью ма­
шин, оборудования, технологической осна­
стки, строительных материалов и изделий, 
пересматривается калькуляция, составляет­
ся график производства работ и пересчиты­
ваются технико-экономические показатели, 
изымаются ссылки на устаревшие норматив­
ные документы.
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Исполнители:

(должность, подпись, ф.и.о.)
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(год введения в действие)
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ВНИМАНИЕ!

Письмом Госстроя России от 15 апреля 2003 г.
№ НК-2268/23 сообщается следующее.

Официальными изданиями Госстроя России, распространяемыми через роз­
ничную сеть на бумажном носителе и имеющими на обложке издания соответ­
ствующий голографический знак, являются:

справочно-информационные издания: «Информационный бюллетень о нор­
мативной, методической и типовой проектной документации» и Перечень «Норма­
тивные и методические документы по строительству», издаваемые государствен­
ным унитарным предприятием «Центр проектной продукции в строительстве» 
(ГУП ЦПП), а также научно-технический, производственный иллюстрированный жур­
нал «Бюллетень строительной техники» издательства «БСТ», в которых публикуется 
информация о введении в действие, изменении и отмене федеральных и террито­
риальных нормативных документов;

нормативная и методическая документация, утвержденная, согласованная, 
одобренная или введенная в действие Госстроем России, издаваемая ГУП ЦПП.
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тшшшйтшш
ведение Федерального фонда нормативной, методической, типовой проектной документации 
и других изданий для строительства, архитектуры и эксплуатации зданий и сооружений.

В связи с проведением комплексной реформы жилищно-коммунального хозяйства ФГУП ЦПП 
особое внимание уделяет изданию и распространению нормативных и методических 

документов, применяемых в жилищно-коммунальном хозяйстве.

ИЗДАЕТ И РАСПРОСТРАНЯЕТ
□  федеральные нормативные документы (СНиП,

ГСН, ГЭСН, ФЕР, ГОСТ, ГОСТ Р, СП. СН, РДС,
НПБ, СанПиН, ГН) — официальные издания

а  методические документы и другие издания 
по строительству (рекомендации, инструкции, 
указания)

□  типовую проектную д окументацию (ТПД) жилых 
и общественных зд аний, предприятий, зданий 
и сооружений промышленности, сельского хо­
зяйства, электроэнергетики, транспорта, свя­
зи, складского хозяйства, водного хозяйства 
и санитарной техники

ФГУП ЦПП осуществляет сертификацию проектной документации на строительные конструкции 
и объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений. Центр аккредитован 
в качестве Органа по сертификации в Системе ГОСТ Р (ОС «ГУП ЦПП» — аттестат аккредитации 
№ РОСС RU.9001.11CP48).

ФГУП ЦПП ПРЕДЛАГАЕТ
□  издательско-полиграфические услуги по изготовлению рекламных проспектов, буклетов, каталогов, 

журналов, книг, этикеток, бланков, визиток
□  размещает рекламу в своих изданиях

Центр издает и распространяет нормативную, методическую, типовую проектную документацию и другие 
издания по подписке и разовым заказам за наличный и безналичный расчет.

Н а ш и  р е к в и з и т ы :

ИНН 771302В932/КПП 771301001.
Банк: ОАО АКБ «Конверсбанк-Москва» г. Москва 
Расчетны й сч е т  40502810500280000019 
К орреспондентский  сч е т  30101810600000000876 
Б И К  044583876
Код по О К В Э Д  74.20.4.; 22.11.1. Код  по  О К П О  45363591. К о д  О ГР Н  1037700155327

□  справочно-информационные издания о нор­
мативной, методической и типовой проектной 
документации (Информационный бюллетень, 
Перечни НМД и ТПД и др.)

□  Общероссийский строительный каталог (тема­
тические каталоги, перечни, указатели)

□  проекты коттеджей, садовых домов, бань, хоз- 
построек, теплиц
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