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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Технологическая карта разработана на основе принципов 

научной организации труда и предназначена для использо­
вания при разработке проектов производства работ и орга­
низации труда на объектах.

Технологической картой предусмотрено устройство ил 
транспортных развязках в сухую погоду при температуре воз­
духа не ниже +5°С  основания шириной 7 м (толщина слоя 
основания в плотном теле— 16 см) из цементогрунтовой сме­
си приготовленной в смесительной установке ДС-50Л про­
изводительностью 350 м3 смеси в смену с использованием 
автогрейдера ДЗ-31-1 (Д-557-1), оборудованного системой 
автоматического регулирования положения отвала (САР) 
«Г1рофиль-1»*.

Карта может применяться такж е при строительстве це- 
ментогрунтовых оснований автобусных остановок, съездов 
с автомобильных дорог и уширешгй проезжей части автомо­
бильных дорог.

Во всех случаях применения технологической карты необ 
ходима привязка ее к конкретным условиям производства 
работ.

* См. технологическую каргу «Планировка верха земляного полотна 
автогрейдером ДЗ-31-1 (Д-557-1), оборудованным системой «Профиль-1». 
ЭД.» Орггрансстрой, 1977.
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U УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА

При устройстве цементогруитового основания выполняют 
следующие работы (см рисунок): подготовку участка работы; 
завоз цементогрунтовой смеси автомобилями-самосвалами; 
разравнивание и планировку цементогрунтовой смеси авто­
грейдером; уплотнение смеси катком на пневматических ши­
нах, уход за основанием путем распределения плепкообразую- 
щих материалов по его поверхности

1ехнологическан (\сма устройства цементогрунгового основания на траьс
портной развязке*

/ -автогрейдер ДЗ 31 1, .2 -каю к на гшепмошшых ДУ 31 3—автомобиль самосв\ч
/ -aaio i удронатор ДС 39Л, /—подготовка участка работ, // - з а в о з  цементогрунтовок 
меси автомобитми самосвал ши, / / / —разраш ш тпне и планировка смеси автогр-й 
Юром, /К —уплотнение смеси киком на пневматических шинах, Г—уход за осноЕа 

т ю ч  путем распределения нлеикообраэующнх материалов по его поверхности

До усгроиства цеменгогрупювого основания должны бьпь 
отсыпаны обочины; подготовлены подъездные пути для достав­
ки смеси и временные сьезды с земляною полотна, проведены 
геодезические работы, устроен водоотвод с земляного полоти i, 
участок работ огражден шлагбаумами и сигнальными зна 
ками.

За 1—2 гфохода по одному следу автогреидера и катка в >г 
равнивают и ука гывают поверхпос гь земляпот о полоти л 
Кромки земляного полотна тщательно выравнивают лвгогрен 
;ером и устраивают воронки для отвода воды

Подготовленное для устройства основания земляное полол 
по должно отвечать требованиям «Инструкции по сооружению 
земляного полоша автомобильных довог» ВСН 97-63, М., 
Транспорт, 1964 и СПиП П-Д 5-72 «Автомобильные дорога 
Нормы проектирования», М , Сгропиздат, 1973

Завоз цеменгогрунговой смеси авюмобилями самосвалами
Цемснтогруитовую смесь, приготовленную в смесительной 

установке, завозят к месту укладки автомобитями-самосвал ь
2



ми и выгружают на подготовленное земляное полотно по рас­
исту.

Потребное количество смеси на 1 м основания определяют 
но формуле:

Q =  b X h x K y XKa  .

где Q—обтаем неуплотненной цементогрунтовой смеси, м?>; 
b—ширина основания, м\
h—толщина слоя основания в плотном теле, м\

/Су—коэффициент уплотнения (Ку =  1,15ч-1,25);
Кл—коэффициент потери грунта при его транспортировке 

и укладке в основание (/(„ =  1,03).
Количество автомобилей-самосвалов для доставки ценен 

тогруптовой смеси определяют расчетом в зависимости от их 
грузоподъемности и дальности возки.

При укладке цементогрунтовая смесь должна иметь опти­
мальную влажность.

При отсутствии осадков и температуре воздуха более 
4-20°С влажность готовой смеси должна быть на 2—3% вы­
ше оптимальной.

При пониженных температурах (меиее + 10СС) и в дожд­
ливую погоду влажность готовой смеси должна быть опти­
мальной или па 1—2% меньше ее.

Разравнивание и планировка цемеюогрунтспой 
смеси автогрейдером

Выгруженную цемептогрунтовую смесь разравнивают и 
планируют автогрейдером ДЗ-31-1, оборудованным системой 
«Профиль-1».

Система «Профиль-1» дасг возможность производить пла­
нировочные работы, требующие выдерживания заданного угла 
наклона отвала, равного проектному углу наклона поверх­
ности основания.

Разравнивание и планировку смеси производят автогрейдо- 
ром за три цикла, применяя челночный способ работы (рабо­
чий ход вперед, холостой—назад на повышенной скорости).

За I цикл (12 проходов) выполняют грубое разравнива­
ние смеси, при этом по каждому следу осуществляется два 
прохода. Работу ведут в ручном режиме управления. Отвалу 
придают следующее положение: угол захвата—50°, угол реза­
ния—40—45°.

На криволинейном участке с двускатным профилем осно­
вания первый проход выполняют по краю основания, вдоль 
внутренней обочины, а последующие проходы- ~с постепенным 
перемещением к внешней обочине.

Толщину срезаемого слоя регулируют левым и правым ци- 
циндрамн подъема и опускания отвала.
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Все проходы первого цикла выполняют при движении авто­
грейдера на второй передаче.

После каждого прохода в конце участка отвал поднимают 
и задним ходом автогрейдер возвращают к началу участка.

За II цикл (3 прохода по ширине основания) производят 
окончательное разравнивание и предварительную планировку 
смеси с приданием основанию вчерне проектного поперечно) о 
профиля. Эту работу выполняют автогрейдером, работающим 
в автоматическом режиме. Отвал автогрейдера устанавливают 
в рабочее положение, при котором угол захвата равен 50°, 
угол резания—41°. Отвал опускают до отметок верха основа­
ния, определенных с учетом припуска на уплотнение.

Первые проходы осуществляют вдоль обочины, переме­
щаясь на второй передаче к середине основания, с перекры­
тием следа на 0,7 м.

Толщину срезаемого слоя регулируют левым (неавтомати­
зированным) гидроцилиндром подъема и опускания отвала, 
при этом правый гидроцилиндр автоматически опускает или 
приподнимает конец отвала. Излишек смеси перемещают от 
обочины к середине основания.

За III цикл (3 прохода по ширине основания) выполняют 
окончательную планировку смеси под проектные отметки, 
определенные с учетом припуска на уплотнение. Автогрейдер 
работает в автоматическом режиме управления отвалом.

На участках основания с двускатным профилем первый 
проход выполняют по середине основания, при этом стрелку 
указателя уклона ставят в положение «О», ручку «заглуб­
ление» поворачивают до предела против часовой стрелки, 
а отвал устанавливают перпендикулярно оси основания (угол 
захвата равен 90°). Планировку производят средней частью 
отвала.

Проходы выполняют автогрейдером, движущимся на 2--3 
передаче по челночной схеме (обратный ход--холостой), начи­
ная от середины основания При этом отвал устанавливают 
и следующее положение: угол захвата равен 55°, угол реза­
ния—4 Г

При перемещении смеси от оси основания к обочине авто­
грейдер направляют так, чтобы левая сторона отвала нахо­
дилась строго на середине основания, при втором проходе— 
над предварительно спланированной поверхностью основания

При одиаскатно-м профиле основания первый проход выпол­
няют по нижнему краю ска га, последующие проходы—с пере­
мещением к его верхнему краю.

После планировки смеси контролируют поперечный уклон 
основания с помощью шаблона, а толщину слоя—металличе­
ским мерником.

Толщина иеуплотненного слоя (в рыхлом состоянии) дол­
жна быть на 15—20% больше проектной толщины при супе-
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счаных грунтах и па 20—30%—при суглинистых грунтах, но 
не более 21 см. Окончательно толщину неуплотненного слоя 
определяют после пробной укатки.

Уплотнение смеси катком на пневматических шинах
При температуре воздуха более +10°С уплотнение смеси 

катком начинают сразу же после планировки ее автогрейде­
ром и заканчивают не позднее чем через три часа, а при тем­
пературе воздуха менее +10°С—не позднее чем через пять 
часов после приготовления омеси в смесительной установке.

Уплотняют демеитогрунтовую смесь катками на пневма­
тических шипах ДУ-31 (Д-627) или ДУ-29 (Д-624), загружен­
ными балластом.

При двускатном профиле основания укатку начинают 
с обоих краев основания. Последующие проходы осуществля­
ют, смещаясь к середине основания с перекрытием следа 
на 20—30 см. Окончательно необходимое число проходов по 
одному следу устанавливают после пробной укатки.

Скорость движения катком при двух первых и двух послед­
них проходах должна составлять 2—3 км/ч, скорость при 
остальных проходах следует увеличить до 12—15 км/ч.

При односкатном профиле основания укатку начинают 
с нижнего края ската и выполняют за два прохода по каж­
дому следу. Проходы смещают к верхнему краю ската с пере­
крытием предыдущего следа па 20—30 см.

При укатке необходимо регулировать величину давления 
воздуха в шипах катков:

при первых проходах рекомендуется поддерживать в ши­
нах давление 4—5 кгс/см2, после каждых двух последующих 
проходов давление увеличивают на 1 кгс/см2, при завершаю­
щих проходах давление доводит до максимально допустимого.

Влажность смеси во время укатки должна быть оптималь­
ной. Контроль за влажностью смеси осуществляют предста­
вители лаборатории.

Если процессе укатки верхний слой основания высыхает, 
его необходимо слегка увлажнять.

Укатку заканчивают после достижения основанием требуе­
мой плотности, определяемой представителем лаборатории СУ.

После укатки проверяют ровность и поперечный уклен осно­
вания. Отдельные дефектные места исправляют вручную, а 
в случае большого числа дефектных мест—автогрейдером.

Распределение пленкообразующих материалов 
для ухода за основанием

Сразу после окончания укатки па поверхность цементо- 
грунтового основания наносят светлые пленкообразующие
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материалы—помароль ПМ-86 пли ПМ-ЮОА. Норма их розли­
ва—0,5—0,6 кг/м2.

При отсутствии светлых пленкообразующих материалов и 
при температуре воздуха не более -Г20°С можно применять 
лак-эгиполь, или быстро- и среднераспадающиеся эмульсии 
25—30-процентаой концентрации. Если при температуре воз­
духа более +  20°С применяются темные пленкообразующие 
материалы, поверх пленки укладывают слои песка толщиной 
3—4 см, который необходимо поддерживать во влажном со­
стоянии в течение 10 дней.

Пленкообразующий материал наносят на поверхность осно­
вания с помощью автогудронатора за два раза.

Движение построечного транспорта по цементогрунтовому 
основанию открывают не ранее чем через 10 суток после его 
устройства.

Требования к качеству работ
Готовое основание должно быть однородным, плотным, 

иметь ровную и чистую поверхность с поперечным уклоном, 
соответствующим поперечному уклону покрытия.

Отклонения геометрических размеров, поперечного профи­
ля и ровности поверхности основания от предусмотренных 
проектом допускаются в пределах, установленных СНиП 
Ш-Д.5-73 «Автомобильные дороги. Правила производства и 
приемки работ. Приемка в эксплуатацию». М., Стройнздат, 
1973.

При производстве работ мастер должен руководствоваться 
картой операционного контроля качества работ.

Указания по технике безопасности
При устройстве оснований из цементогрушовой смеси сле­

дует выполнять требования «Правил техники безопасности 
при строительстве, ремонте и содержании автомобильных до­
рог». М., Транспорт, 1969 и СНиП Ш-А. 11-70 «Техника без­
опасности в строительстве», М., Стройиздат, 1970.

К работе на автогрейдере, оборудованном автоматической 
системой «Профиль-1», допускаются машинисты, прошедшие 
специальный курс обучения.

При работе автогрейдера с системой «Профиль-1» необхо­
димо соблюдать следующие требования:

включать систему автоматического управления разреша­
ется только при подключенном заряженном аккумуляторе;

не разрешается использовать в качестве источника элек­
тропитания тракторный генератор;

при включении автоматической системы «Профиль-1» необ­
ходимо принять меры предосторожности и удалить посторон­
них лиц от машины;
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когда автоматическая система «Профиль-1» не использу­
ется, тумблер питания должен быть выключен, а тумблер на­
стройки—включен.

При работе с пленкообразующими материалами рабочие 
обязаны быть в комбинезонах, брезентовых рукавицах, голов­
ных уборах и в защитных очках.

Запрещается курить или зажигать огонь вблизи емкостей 
с пленкообразующимн материалами.

При попадании на кожу рук или лица пленкообразующил 
материалов их следует смыть керосином, кожу вымыть теплой 
водой с мылом и насухо протереть полотенцем.

При производстве работ по устройству цементогрунтовых 
оснований необходимо выполнять требования следующих нор­
мативных документов:

«Инструкции по применению грунтов, укрепленных вяжу­
щими материалами, для устройства оснований и покрытий 
автомобильных дорог и аэродромов», СН 25-74, М., Стройиз- 
цпт, 1975;

«Правил техники безопасности при строительстве, ремонте 
и содержании автомобильных дорог», М.. Транспорт, 1969;

«Типовой инструкции по технике безопасности для дорож­
ных рабочих при строительстве автомобильных дорог», 
М,, Оргтрапсстрой, 1974;

«Типовой 'инструкции по охране труда для машинистов 
грейдеров, автогрейдеров и грейдер-элеваторов», М., Орг­
трапсстрой, 1975;

«Типовой инструкции по охране труда для машинистов' 
грунтоуплотняющих машин», М., Оргтрапсстрой, 1975;

«Технических указаний по уходу за свежеуложенным бето­
ном дорожных и аэродромных покрытий с применением плен­
кообразующих материалов», ВСН 35-70, М., Оргтрапсстрой, 
1970.

III. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Работы по устройству цементогрунтовых оснований на 

транспортных развязках организуют в две смены. В первую 
смену выполняют работы по чистовой профилировке земля­
ного полотна автогрейдером и укатке его катком на участке 
длиной 600 м, создавая задел в 300 м для работы звена второй 
смены, и ведут работы по устройству цемептогрунтового 
основания на захватке длиной 300 м. Во вторую смену работы 
ведут только по устройству цементогрунтового основания.

Работа смесительной установки по приготовлению цемен- 
тогруптовой смеси и автотранспорта по ее доставке к месту 
укладки начинается за час до начала первой смены.

Длина сменной захватки обусловлена сменной производи­
тельностью смесительной установки ДС-50А.

Для соблюдения требования уплотнения смеси в заданный
7



срок (3—5 часов) сменную захватку делят на участки (см. ри­
сунок).

Работы в каждую смену выполняет звено рабочих следую­
щего состава:

машиниста автогрейдера б разр.—1 
машиниста катка 6 » —1
дорожных рабочих: 4 » —1

3 » —I

Для выполнения кратковременной работы по уходу за> 
основанием в конце смены звену придают автогудронатор 
(машинист автогудронатора 5 разр.—1, помощник машиниста 
4 разр.—1).

Дорожные рабочие устанавливают и снимают ограждения 
участка работ, исправляют отдельные дефектные места осно­
вания после укатки, контролируют ровность и поперечный про­
филь основания, толщину слоя, в отдельных местах выпол­
няют планировочные работы вручную. Дорожный рабочий 
3 разр. принимает смесь и очищает от остатков смеси кузова 
автомобилей-самосвалов.

При отсутствии фронта работ автогрейдер и каток исполь­
зуют на других работах (отсыпке обочин, устройстве съездов, 
с земляного полотна и т. д ,).

8



iV. ГРАФИК В Ы П О Л Н Е Н И Я  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О  ПРОЦЕССА ПА УСТРОЙСТВО ЦЕМ Е Н ТО ГРУ (Г1OBOI О ОСНОВАНИЯ 
ИА ТР А Н С П О Р Т Н Ы Х  РА ЗВЯ ЗКА Х  ИЗ СМЕСИ, П РИ Г О Т О В Л Е Н Н О М  В С М ЕС ИТЕЛЬНО М  УСТАНОВКЕ 

( Т О Л Щ И Н А  ОС НО ВА НИЯ 16 см, Ш И Р И Н А —7 м, СМЕННАЯ П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь —300 м О С НО ВА НИЯ )

Наименование работ
Единица
измере­

ния

I , Подготовка участка работ 
подготовка автогрейдера к работе
чистовая профилировка земляного полот­
на автогрейдером перед устройством
основания______ ______________________ .IQQ ж

подготовка катка к работе
укатка земляного полотна катком 100

2. Разравнивание и планировка 
смеси автогрейдером

настройка системы автоматического 
регулирования (САР) автогрейдера
разравнивание и планировка смеси 100 м‘
заключительные раооты

3. Уплотнение смеси катком на 
пневматических шинах

уплотнение смеси 100 и с

заключительные раооты для катка
исправление отдельных дефектных 
мест
подготовительно-заключительные ра­
боты для рабочих

4, -Уход за основание путем рас­
пределения пленкообразующих 
материалов по его поверх­
ности

Объем Трудоемкость 
пабот ♦ на весьрао°т :объем работ, 

; чел-ч

0,2

42

42

42

2,56

_0*Я_
_0*з_
1 , 0

он
6,4
0,2

7,2
О,*

51,0

1 , 0

1,1

Состав
эвена

(бригады)

Часу смены
I смена Ж смена

г 3 4 5 Б 7 8 г 3 4 5 б 7 В

1
В

lL48
Машинист авто- г5грейдера 
6 раар. -  I
Машинист катка 
6 разр. -  I
Дорожные
рабочие;
4 раар. -  I 
3 й -  I

l0Le
щ

т

1
М “1"

48-
г г

-48-
-L 1

-48-
1.
48-

а тт 1 и 1
7Я48Ц

101
!

1
54 т г - JL

54 *
г -

54
\_

54
\
54

т
1
и]

LL
24

—

—— 1
1 950

—
I

1
и10

I
II 20

Пашипист авто­
гудронатора
5 разр. -I
Помощник маши­
ниста
4 разр, -I

г
8

2
e tc

9
г
8

I I 
”

1™
__

__
__

_

50 Примечания.
11,9 (.1,49 чел-дн) I ,  Цифрами над линиями указано число рабочих, занятых в операции;

цифрами под линиями -  продолжительность операции в минутах.
2. В трудоемкость включен? время на отдых машинистов (10^ продолжи­

тельности смены) и дорокных рабочих (,8$ продолжительности смены).
3, В графике не учтены работы по завозу цементогруитовой смеси авто- 

мооилями-саыосвалами.
4. Во время технологически: пеоеривсл иашыьнсты автогрейдера в кат­
ка используются иа другой ваСога (отскоке обочин, устройitbo съезде- 
с земляного полотна а ТоД,),



V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО 
ЦЕМЕНТОГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 16 см, ШИРИНОЙ 7 м НА ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗКАХ 
ИЗ СМЕСИ, ПРИГОТОВЛЕННОЙ В СМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ (СМЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ—

300 м ОСНОВАНИЯ)

Шифр норм 
и расценок

Состав
звена Описание работ

Единица
измере­

ния
Объем
работ

Норма 
времени, чел ч

Расценка, 
руб —коп

Норматив 
ное время 
на полный 

объем 
работ, чел-ч

Стоимость 
затрат 
труда 

на полный 
объем 
работ, 

руб —коп

ТНиР, 
а§ Т1—1, 

№ 1, приме­
нительно

Машинист 
автогрейдера 

6 разр.—1

Планировка поверхности 
земляного полотна автогрей­
дером Д-557-1

100 JW2 21 0,062 0-04,9 1,3 1—03

ТНиР,
§ Т1—I. 

№ 2, приме­
нительно

Машинист 
катка 

5 разр.-^1

Укатка спланированной по­
верхности земляного полотна 
катком

» 21 0,04 0—02,8 0,84 0—59

ЕНиР-17,
§ 17-1, 

табл. 2, № 1', 
технич. часть, 

табл. 1, 
/(=1,5, при­
менительно

Машинист 
автогрейдера 
6 разр —1

Разравнивание цементо­
грунтовой смеси, предвари­
тельная планировка поверх­
ности слоя

21 0,188 0—14,8 3,95 3—11

БНиР-17,
§ 17—8, № 8. 
техническая 

часть, табл. 1, 
К= 1,5, приме­

нительно

Машинист 
автогрейдера 

6 разр—1

Планировка цементогрунто­
вой смеси автогрейдером

21 0,146 0—11,5 3,07 2—41



Шифр норм 
и расценок

Состав
звена Описание работ

Единица
измере­

ния
Объем
работ

t

Норма
времени.

чел-ч
Расценка, 
руб.—коп.

Норматив­
ное время 
на полный 

объем 
работ, 
чел-ч

| Стоимость 
затрат 
труда 

на полный 
объем 
работ, 

ру б.—кет.

ЕНнР-17,
§ 17—7, табл. 3, 
№ I, примени­

тельно

Дорожные 
рабочие: 

4 разр.— 1 
3 > — 1

Проверка профиля основа­
ния по шаблону

100 лсЗ 21 0Д2 0—07 Д | 2,52

f

1—49

ЕНиР,
общая часть, 

п. 4

То же Установка, ограждения ме­
ста работ, исправление отдель­
ных дефектных мест, прием 
смеси, очистка кузовов авто­
мобилей-самосвалов от смеси

чел-ч 14 1 0—59 14
I

8—26

ТНиР,
§ Т92—2— 1

Машинист 
тягача 

6 разр.— 1

Уплотнение основания кат­
ком Д-627 па пневматических : 
шинах за 12 проходов по 
одному следу

1000 м2 2,1 1,88 1—48,8 , 3,95 : 3—12

ЕНиР-17,
§ i7— 4f № 2

Машинист 
5 разр.— 1 
Помощник 
машиниста 
4 разр.— 1

Распределение пленкообра­
зующих материалов при ухо­
де за основанием с помощью 
автогудронатора

1 г 1,28 0,48 0—31,8 0,61 0—41

И т о г о  на 2100 м2 основания 30,24 20—42
на 1000 м2 основания

> \

14,4
(1,8

. чед-8н)

9—72



VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей
Единица
измере­

ния

По каль­
куляции 

А

По гра­
фику 

Б

На сколько про­
центов показа­

тель по графику 
больше { + ) или 
меньше (—). чем 
по калькуляции

( Бг '  — )

Трудоемкость иа 1000 М1 
основания ....................... чел-дн 1.8 1,49 —17,2

Средний разряд рабочих . — 4,6 4,4 —4.3
Среднедневная заработная 

плата на одного рабочего руб.— КОП. 5—40 6—52 +20,7
Выработка одного рабочего 

в с м е н у ....................... м2 555 673 +  21,3

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

А. Основные материалы

Наименование материалов ^ГОСТ*
Единица

измерения

Количество

на 1000 и г 
основанни

на сменную 
захватку 
(2100 м*)

Цементогрунтовая смесь 
Помароль .................. ПМ-100А

м3 J 165 I 346
г  j 0,61 j 1,28

Б. Машины, оборудование, инструмент, инвентарь

Наименование Марка, ГОСТ Количество

Автогрейдер .....................................
ДЗ-31-1 (Д-557-1) 

ГОСТ 9423—69 1

Каток на пневматических шинах . .
ДУ-31 (Д-627) 

ГОСТ 16481—70 1

Автогудронатор ................................
ДС-39А (Д-640А) 
ГОСТ 16385—70 1

Н ивелир............................................... ГОСТ 10528—76 1
Рейки нивелирные............................ ГОСТ 11158—76 2
Уровень строительный длиной 1 м . ГОСТ 9416-67 }

Шаблон для проверки профиля . . — I

Рейка длиной 3 л  ............................ — 1
Мерник толщины слоя основания . . — Е

И



Наименование Марка, ГОСТ Количество

Рулетка измерительная ГОСТ 7502—69 1
Лопаты стальные строительные ГОСТ 3620—76 2
Комплект ограждения и сигнальных 

знаков IOCT 10807—71 1
Вагон для мастера с кладовой ВО в 1
Вагон для приема пищи и отдыха 

рабочих ВО 8 1

П р и м е ч а н и я  1 Потребность цемеитогрунтоной смеси под* 
считана с учетом коэффициента потерь /Си =  1,03-

2 Потребность пленкообразующего материала подсчитана из рас­
чета 0 6 кг/м2. Размер трудноустраиимых потерь принят в количе­
стве 1%

3 При изменении условий необходим перерасчет потребного 
количества материалов

12



VIII. КАРТА ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛ*! КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ 
ОДНОСЛОЙНОГО ЦЕМЕНТОГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ СМЕСИ, 

ПРИГОТОВЛЕННОЙ В СМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ

№
пп Контролируемые параметры

Предель­
ные от­
клонения

1 Ширина основания, с м .............................. ±10
2 Толщина слоя основания, % .................... ±10
3 Поперечный уклон основания .................... ±0,005
4 Высотные отметки по оси основания, см . ± 5
5 Ровность поверхности основания (просвет

—10под трехметровой рейкой), мм . . . .

6 Влажность смеси, %:
а) при отсутствии осадков и темпера­

туре воздуха выше ±20°С . . . . +3

пп Контролируемые параметры
Предель­
ные от­
клонения

б) при дождливой погоде и понижен­
ной температуре воздуха (менее
+  1 0 ° С ) .................................................. —2

П р и м е ч а н и я :  1. Плотность основания должна 
составлять не менее 0,98 значения максимальной стан­
дартной плотности.

2. Толщина уплотняемого слоя в рыхлом состоянии 
должна быть не более 25 см.

3. Равномерность распределения по основанию плен­
кообразующего материала контролируется по количе­
ству точек вспенивания или покраснения (на 100 см2 
площади должно быть не более 2 точек).

СНиП Ш-Д.5-73; СИ 25-74

Основные операции, Раз б ив очные Выгрузка Разравнивание и Уплотнение смеси Уход за основанием
подлежащие

контролю
работы и распре­

деление 
смеси

планировки смеси 
автогрейдером

катком путем распределения 
плеикообразующих 
материалов по его 

поверхности
Состав контроля Ширина осно­ Соответ­ 1. Ровность поверх­ 1. Влажность смеси. Равномерность рас­

вания, высот­ ствие мест ности основания. 2. Плотность основа­ пределения пленко­
ные отметки выгрузки 2. Толщина слоя. ния. 3. Ровность по­ образующего мате­

по оси осно­
вания

принятой
схеме

3. Ширина основа­
ния. 4. Поперечный 

уклон

верхности основания. 
4. Поперечный уклон

риала по основанию



UI Метод и средства Инструмен­ Визуальный
контроля тальный. 

Нивелир, мер­
ная лепта, 
стальная 
рулетка

Схема рас­
пределения 

смеси

IV Режим и объем 
контроля

На прямых 
участках через 
40 м, на кри­
волинейных— 
через 5—10 м

Постоянно

V Лицо, контролирую­
щее операцию

Мастер Бригадир
(звень­
евой)

VI Лицо, ответственнее 
за организацию 
и осуществление 

контроля

Прораб Мастер

vn j 
!

Привлекаемые для 
контроля

— —

vin! Где регистрируются Журнал про­ —
результаты контроля изводства

работ

Инструментальный.
1. Трехметровая 

рейка. 2. Мерник 
толщины слоя осно­
вания. 3. Стальная 
рулетка. 4. Шаблон

1, 3, 4. Через 100 м.
2. В трех попереч­
никах на 1 км (по

оси и в 1 .и от 
краев)

Мастер

Журнал производ­
ства работ

Лабораторный, ин­
струментальный.

1. Влагомер-плот­
но?! ер системы 

ииж. Ковалева, кар­
бидный влагомер 

ВП-2. 2. Метод ре­
жущих колец.

3. Трехметровая 
рейка. 4. Шаблон
1. Перед уплотне­

нием не реже одного 
раза в смену. 2. Три 
пробы на каждые 
100 м. 3, 4. Через 

100 м

Визуальный, лабо­
раторный. Розлив 

по пленке раствора 
фенолфталеина или 
соляной кислоты на 
площади 20 X 20 см

Одно испытание 
в смену

Мастер, лаборант

Прораб

Лаборатория СУ

Журнал производ­
ства работ, журнал 
испытания образцов

Журнал производ­
ства работ, журнал 
испытания образцов
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