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Технологическая карта разработана па основе методов на­
учной организации труда и предназначена для использования 
при разработке проекта производства работ и организации 
труда на строительном объекте.

В технологической карте принято возведение земляного по­
лотна насыпи высотой 0,75 м, шириной но верху 18 м в грунтах 
I—II групп с подачей его из двусторонних боковых резервов 
гюлуприцеппым грейдер-элеватором Д-437А.

Конструкция земляного полотна принята по «Типовым 
конструкциям и деталям зданий и сооружений серии 3.503-32. 
Земляное полотно автомобильных дорог общей сети Союза 
ССР», М., Миитрансстрой, 1975.

До возведения насыпи должны быть выполнены все пред­
шествующие работы согласно требованиям «Инструкции но 
сооружению земляного полотна автомобильных дорог» 
ВСН 97-63, М , «Транспорт», 1964, в том числе: сдвижка рас­
тительного слоя грунта за пределы резервов, планировка и 
уплотнение основания насыгш, устройство дренирующих или 
изолирующих слоев», устройство дренажа и водоотвода, раз- 
бивочиые работы, нарезка первой борозды (забоя) бульдо­
зером.

В технологической карте принята сменная производитель­
ность потока 150 м готового земляного полотна (или 300 м в 
день).
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Во всех случаях применения технологической карты необ­
ходима привязка ее к конкретным условиям производства 
работ.

II. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

При возведении насыпи выполняют следующие работы: 
разработка грунта в резерве и послойная отсыпка его в 

насыпь грейдер-элеватором;
послойное разравнивание грунта бульдозером; 
послойное уплотнение грунта.
Разрабатывают грунт в резерве и отсыпают его в насыпь, 

как минимум, на двух захватках, между которыми оставляют 
разрыв шириной 10—15 ж (рис. 1).

Сначала грунт разрабатывают и отсыпают па первой за­
хватке при кольцевых проходах грейдер-элеватора. После от­
сыпки объема грунта, достаточно для первого слоя толщиной 
30—35 см насыпи в рыхлом состоянии, грейдер-элеватор пере­
мещают на вторую захватку для отсыпки на ней первого слоя 
грунта, оставляя первую захватку для разравнивания и уплот­
нения грунта.

В таком же порядке отсыпают второй и третий слой на- 
сыгш.

Перед началом работы в резервах разбивают линию пер­
вой борозды (рис. 2). Расстояние этой линии от оси земляного 
полотна определяют по формуле:

А =  +  mh +  • sin а, м ,
где В —ширина земляного полотна, ж; 

га—заложение откоса; 
h—высота насыпи, ж; 
d —диаметр диска грейдер-элеватора, ж; 
а—угол захвата диска по зарезанию, град.

Пр и ме р .  Ширина земляного полотна В = 18 ж, заложе­
ние откоса га = 4, высота насыпи h = 0,75 ж, диаметр диска 
d = 0,8 ж, угол захвата диска а — 45°.

Расстояние линии первой борозды от оси земляного по­
лотна

А =  -^ -+ 4 -0 ,7 5  +  ^ -0 ,7 1  =  12,3 м.

Линию первой борозды обозначают колышками. Для вы­
полнения работы грейдер-элеватор устанавливают в забое и 
приводят его рабочие органы в рабочее положение:

режущему диску придают положение, при котором угол 
захвата равен 45°, угол резания—30—40°, режущую кромку 
диска затачивают под углом 10—15°;

стрелу транспортера устанавливаю г па максимальную 
длину под углом к горизонтальной плоскости не более 22°,
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Рис. 1. Технологическая схема производства земляных работ при возведении насыпи 
грейдер-элсва горой чз двусторонних боковых резервов:

/—отсыпаемый слой земляного полотна; 2— г рейдер-элеватор Д-437А: 3—бульдозер Д-493- 4—прицепной каток 
Д-625 на пневмошинах; 5— полупрпцепной каток Д-551 на пневмошинах; готовый участок земляного полотна



а нижний конец ее у режущего диска—па высоте 10—20 см 
от поверхности грунта;

затем добиваются такого положения, чтобы режущий диск 
находился на расстоянии 160 мм от задней стороны транспор­
терной ленты (считают по ходу движения) и зазор между 
диском и транспортерной лептой составлял 30—40 мм;

между задней стороной режущего диска п транспортерной 
лептой устанавливают отражательный козырек, изготовлен­
ный из отработанной транспортерной ленты и служащий для 
уменьшения потерь грунта;

проверяют натяжение транспортерной ленты—она должна 
плотно прилегать к роликам и барабанам. Перед началом ра­
боты работу лепты проверяют на холостом ходу.

Как можно больше заглубляют диск и делают первый про­
ход грейдер-элеватора. При каждом последующем прохо щ 
грейдер-элеватора заглубление диска увеличивают на 
5—10 см.

Когда режущий диск заглубитсяша 35—45 см и борозда 
будет иметь ширину не менее 25—30 см, опускают нижнюю 
часть транспортера в борозду и продолжают заглубление до 
отметки дна резерва, но не более 90—95 см так, чтобы возвы­
шение грунта над верхом диска (целик грунта) не превышало 
15 см. Больше диск не заглубляют.

Для более эффективного использования грейдер-элеватора 
нарезку первой борозды (забоя) глубиной 30—40 см делают 
бульдозером.

Грунт разрабатывают и отсыпают на второй рабочей ско­
рости трактора, при этом трактор ведут возможно ровнее и 
так, чтобы гусеница трактора перемещалась параллельно сле­
ду предыдущей борозды па расстоянии от нее 10—12 см,.

В ветрепную погоду для уменьшения пылеппя и уноса грун­
та ветром в допустимых пределах уменьшают угол наклона 
транспортера.

В процессе работы режущий диск затупляется и изнаши­
вается. Поэтому периодически затачивают его режущую кром­
ку, а для равномерного износа диск поворачивают на 120° 
через каждые 80— 100 н работы.

mh в/г

Рис 2. Схема зарезания первого прохода 
грейдер-элеватора
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При уменьшении (износе) диаметра диска па 15—20% его 
заменяют.

Грунт в насыпи разравнивают бульдозером Д-492А или 
Д-694 с поворотным отвалом на всю ширину земляного полот­
на до откосов насыпи (перед разравниванием грунта отвал 
бульдозера устанавливают под углом 50—60°) за один проход 
но одному месту на II рабочей скорости с перекрытием пре­
дыдущего следа на 0,5—0,8 м.

Толщину слоя рыхлого грунта отсыпают с запасом на 
уплотнение в размере 20—30%, При толщине уплотненного 
слоя грунта 25 см толщина рыхлого слоя грунта должна быть 
в пределах 30—33 см. После укатки слоя грунта па первой 
захватке размер запаса грунта па уплотнение уточняют.

В необходимых случаях бульдозером грунт перемещают в 
продольном направлении для выравнивания продольного про­
филя земляного полотна.

После разравнивания грунта поверхность слоя должна 
иметь поперечные уклоны 20—40% для стока воды и не дол­
жна иметь замкнутых впадин.

Грунт уплотняют при оптимальной его влажности, которую 
определяет лаборатория. Если грунт переувлажнен, то его 
просушивают до оптимальной влажности. Сухой грунт увлаж­
няют, при этом количество воды, необходимое для увлажнения 
грунта, определяет лаборатория (эта операция в состав работ 
не входит и оплачивается отдельно).

Грунт уплотняют пиевмокатками за два периода: сначала 
более легкими катками за 3—4 прохода по одному следу, а 
окончательно—тяжелыми катками (Д-551) за 7—8 проходов 
по одному следу.

Грунт уплотняют круговыми проходами катков с перекры­
тием следов на XU—Уз ширины катка. Укатку начинают от 
бровки насыпи с постепенным приближением к оси насыпи.

Уплотнение грунта закапчивают, когда достигают задан­
ный коэффициент уплотнения 0,98—1, определяемый предста­
вителем лаборатории.

После замера коэффициента уплотнения уточняют число 
проходов катка по одному следу.

Для насыпи высотой до 1,5 м коэффициент уплотнения 
должен быть не менее указанного в таблице.

Значения коэффициентов уплотнения грунта для насыпей 
высотой до 1,5 м

Климатические
зоны

Усовершенствованные 
покрытия капиталь­

но' о типа

Покрытия усовершен­
ствованные облегченные 

и переходного типа

и—III 
IV-V

1-0,98
0,98-0,95

0,98-0,95
0,95
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Если применяют катки с регулируемым давлением и ши­
нах, то при укатке рекомендуется увеличивать давление в 
шинах в такой последовательности: вначале уплотняют слон 
грунта легкими катками и при пониженном давлении в ши­
нах—до 2—3 кгс/см2. Основное уплотнение производят тяже­
лыми катками при давлении в шипах 6—8 кгс/см2 (для суг­
линка).

После возведения насыпи грейдер-элеваюром послойно от­
сыпают насыпь в месте разрыва бульдозером с перемещением 
грунта из боковых резервов и уплотнением каждого слоя кат­
ками с таким же числом проходов по одному следу, как и при 
уплотнении основной насыпи. Затем окончательно планируют 
верх земляного полотна, откосы и резервы в соответствии с 
указаниями соответствующих технологических карт, разрабо­
танных институтом «Оргтраисстрой».

Земляное полотно должно иметь проектные геометрические 
размеры.

Поверхность земляного полотна должна иметь поперечные 
уклоны 20—40% для стока воды, при этом на поверхности 
земляного полотна не должно быть замкнутых впадин.

Плотность грунта в насыпи должна быть одинаковой по 
ширине и в каждом отсыпанном слое.

Правила техники безопасности при работе дорожных машин 
на возведении насыпи из боковых резервов

Запрещается работа грейдер-элеватора па участках, где 
имеются деревья, пни, кусты и крупные камни.

Перед пуском грейдер-элеватора необходимо тщательно 
проверить карданные передачи.

Работа грейдер-элеватора допускается па жесткой сцепке 
путем непосредственного присоединения дышла к прицепной 
серьге трактора.

Изменять углы захвата и резания дискового ножа, а так­
же угол наклона транспортера грейдер-элеватора разрешает­
ся после полной остановки машины.

При изменении угла наклона транспортера машинист обя­
зан дать предупреждающий сигнал.

Угол наклона ленты транспортера к горизонту не должен 
превышать 26°. Если при этом грунт может скатываться вниз 
по ленте, величину угла наклона следует уменьшить.

Запрещается работа грейдер-элеватора:
с неисправным механизмом для очистки ленты;
с неисправным звуковым сигналом;
в дождливую погоду (кроме работы на песчаных грунтах);
Во время подъема транспортера и плужной балки маши­

нист должен выключить механизм подъема при достижении 
поднимаемым органом предельного положения.
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Запрещается одновременная рабша несколькими рукоят­
ками коробки управления.

Для сохранения устойчшзости грейдер-элеватора в процес­
се работы и предотвращения его опрокидывания необходимо: 

перед увеличением вылета транспортера предварительно 
выдвинуть до отказа правое заднее колесо. Такое выдвижение 
колеса требуется также при работе на местности с уклоном 
выше 8°;

следить за нормальной загрузкой транспортера, регулиро­
вать ее изменением заглубления дискового ножа;

выполнять работу грейдер-элеватором на первой и второй 
скоростях трактора;

не допускать работ) на уклонах (продольных и попереч­
ных), превышающих 12°.

При перевозке грейдер-элеватора но дороге с большими 
поперечными уклонами, а также при поворше в конце за­
хватки во время работы необходимо принимать следующие 
меры против опрокидывания:

установить минимальный вылет транспортера; 
выдвинуть заднее колесо до отказа; 
вести трактор па первой передаче;
при необходимости для большей устойчивости загрузить 

плужную балку путем укладки па нее дополнительных грузов.
Во время транспортирования грейдер-элеватора необхо­

димо:
заглушить двигатель грейдер-элеватора; 
вести трактор на первой или второй передаче (включение 

третьей передачи запрещается);
подия [ь до предела транспортер и плужную балку.
При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие 

правила:
при сбрасывании грунта под откос отвалом бульдозера нс 

выдвигать отвал за бровку откоса насыпи;
не поворачивать бульдозер с загруженным или заглублен­

ным отвалом;
не работать в глинистых грунтах в дождливую погоду. 
Монтировать навесное оборудование бульдозера на трак­

тор и демонтировать его разрешается только под руководст­
вом бригадира и в его присутствии.

Запрещается до остановки двигателя находиться между 
трактором и рамой бульдозера, между трактором п отвалом 
или под трактором.

Поднимать тяжелые части бульдозера необходимо только 
[[справными домкратами или талями. Запрещается применять 
ваги и другие средства, не обеспечивающие должной устойчи­
вости.

во время случайных остановок бульдозера при работе ог-
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вал должен быть опущен на землю для разгрузки канатов и 
предотвращения их аварийных разрывов.

Одноосный каток на пневматических шинах с балластным 
кузовом разрешается прицеплять к тягачу только при нераз­
груженном кузове. Поднимать переднюю часть катка необхо­
димо только при помощи подъемного устройства (домкрата). 
Задний домкрат катка должен быть установлен таким обра­
зом, чтобы дышло катка поднялось до уровня прицепного 
устройства тягача. При прицепке катка запрещено находиться 
рабочим сзади кузова и в кузове.

В процессе укатки прицепным катком любого типа запре­
щается движение тягача задним ходом.

Запрещается отцеплять загруженный одноосный каток на 
пневматических шинах. Для этого он должен быть предвари­
тельно разгружен.

При изменении направления движения самоходных катков 
всех типов необходимо подавать предупредительный сигнал 
(свисток).

При возведении земляного полотна насыпи грейдер-элева­
тором из боковых резервов следует руководствоваться следу­
ющей технической литературой:

«Строительные нормы и правила, часть III, раздел Б, гла­
ва I. Земляные сооружения. Правила производства и приемки 
работ». (СНиП Ш-Б.1-71);

«Строительные нормы и правила, часть II, раздел Д, гла­
ва 5. Автомобильные дороги. Нормы проектирования» 
(СНиП П-Д.5-72);

«Инструкция по сооружению земляного полотна автомо­
бильных дорог» ВСН 97-76 (проект), Союздорнии, 1975;

«Наставление по организации труда при производстве ме­
ханизированных земляных работ», М., Оргтрансстрон, I960;

«Правила техники безопасности при строительстве, ремон­
те и содержании автомобильных дорог», М., «Транспорт», 
1969;

«Типовая инструкция по охране труда для машиниста 
бульдозера», М., Оргтрансстрон, 1973;

«Типовая инструкция по охране труда для машинистов 
грейдеров, автогрейдеров и грейдер-элеваторов», М., Оргтранс- 
строй, 1975;

«Типовая инструкция по охране груда для машинистов 
груитоуплотняющнх машин», М., Оргтрансстрон, 1975.

Ш. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Работы по возведению насыпи грейдер-элеватором выпол­

няют в две смены поточным методом.
На каждую смену (кроме первой смены в первый день ра­

боты) организуют бригаду рабочих в следующем составе:

8



IV. ГРАФИК ВЫПОЛПГНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО шюцгссл пд возвгдсниг згклякого 
ПОЛОТНА НАСЫПИ ВЫСОТОЙ 0,75 м Г РРЙД FP-ЭЛ ЕВАТОРОМ Д-4Г./А ПА ДВУХ ЗАХВАТКАХ ДЛИНОЙ П 450 м

Наименование paooi
Гдиница 
ujMcpe 

ни т
Ооьсм 
р I б и

Трудо^м 
кость 

на весь 
объем 
работ 
чел ч

Состав лее ia 
(бриг, ди)

Подин шигждьно заключительные работы чел'Ч — 36

Машинист 
6 разр

Разрабол а грунта в резервах и отсыпка его в на 
uiiiii 1 рейдер олеватором слоями юпщиной 0 2—0,3 м

нижг сто
с pc ик I о
верхнего

100 ж3 4/ ,25
47.25
47.25

14,8
1 4 8
1 4 8

Распределение трунга с планировкой поверх 
1 ости по всей ширине насыпи бульдозером 

А  463 слоями толщиной 0,25
1000 м2 54 6 4 Машинист 

6 разр —1

Уплотнение грунта в насыгн прицепным кат 
ком )1<1 пшвмошипах Д  625 (легким) за 3 про 
хода по 1 следу слоями толщиной 0 2о

100 ж3 141,70 34 7
I ракгорист 
5 разр -1

I [одютовчтельно ыключнтегцные работы чел ч 1 ^4
Уплогпеше грунта в насыпи полуприцепным 

катком Д 551 Цяжелым) ла пиевмошинах м 
проходо; по -одно чу сле/tv

) 00 ж3 141 70 26 8 Машинист 
6 pa -ip 1

Машинист 
6 р 1 ip 1 
Гракторш г 
5 разр - 1

По и оточительно-заключите /ыгые рабош чел ч - - 4 8

Pi .полпснис вспомогательных рабш но со/пр 
жашно нодьс?дных путей съсщоь н т п чел ч 21 3

И т о г о  на 2 захватки по 450 м чел ч J 150,4

П р и м е ч а н и я  I Цифра над линией—прокопа шелыюсгь операции г
2 Цифра под линиеи—длина участка, м,
3 Римскими цифрами обозначены за ма гкь  I и II
* В грудоемкоегь включены затрны времени па тдых н размере ЗП\ ицоцочжитечьности смелы



Машинист грейдер-элеватора 6 разр.—1 
Машинист бульдозера 6 » —1
Машинист катка Д-551 6 » —1
Тракторист прицепного катка 5 » —I

Работу организуют так, чтобы разработка грунта грейдер- 
элеватором выполнялась на одной захватке, а разравнивание 
и уплотнение грунта—на другой.

На участке работ сосредотачивают контрольно-измери­
тельный инструмент, а также вагончики: для мастера и кла­
довой, кратковременного отдыха рабочих и принятия пищи, 
вагон-душевую. Участок работ обеспечивают питьевой водой 
водой для технических целей, медицинской аптечкой.



V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА ВОЗВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НАСЫПИ ВЫСОТОЙ 0,75 м 
НА ДВУХ ЗАХВАТКАХ ДЛИНОЙ ПО 450 м ГРЕЙДЕРОМ-ЭЛЕВАТОРОМ Д-437А

Н орма­ Стоимость
тивное затрат

Ш ифр норм 
и расценок Описание работ Состав звена

Единица
измере­

ния
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Р асценка ,  
руб.—коп.

время на 
полный 
объем

труда на 
полный 

объем
работ, работ,
чел-ч PV6 —коп

Применитель- Разработка грунта II гругь Машинист грей- 100 м3 25,88 0,418 0—33 10,82 8—54
но ЕНиР, пы в резерве грейдер-элевато- дер-элеватора
§ 2-1—18, ром Д-437А для отсыпки ниж- 6 разр.— 1
табл. 3, него слоя толщиной 0,25 ж

No 4-6, /С -U насыпи в плотном теле

ЕНиР, Распределение нижнего Машинист 1000 ж2 9,9 0.13 0-10,3 1,29 1-02
§ 2-1—24 слоя грунта в насыпи бульдо­ бульдозера

табл. 2, Ns 106, зером Д-493 по всей ширине 6 разр.— 1
применительно равномерным слоем толщиной 

0,25 ж за один проход по од­
ному следу (22X450=9900 ж2)

ЕНиР,
§ 2-1—22,

Уплотнение (подкатка) ниж­
него слоя грунта толщиной

Тракторист 
5 разр.—1

соЗйОо

25,88 0,278 0—19,5 7,19 5—05

табл. 2, 0.25 ж в насыпи в плотном
Ns 2 (в) теле катком Д-625 (Д-219) на
Я - 0,75 пневмошинах за три прохода 

по одному следу

ДиЗ, вып. 5 Уплотнение (окончательное) Машинист- 100 *3 25,88 0,335 0-26,6 8,67 6 - 88
к ЕНиР. нижнего слоя грунта толщи­ катка
§ 2-1—22. ной 0,25 ж в насыпи в плотном 6 разр.—1
табл. 8, теле полупр и цепным катком на

N  2, 4 (в) пневмошинах Д-551 за семь 
проходов по одному следу



Примени­
тельно, ЕНнР, 

§ 2-1 — 18, 
табл. 3.

№ 46, К — 3,3
ЕНиР,

§ 2-1—24 
табл 2,

№ 106. приме­
нительно

ЕНиР,
§ 2-1—22, 

табл. 2,
№ 2 (в),
А = 0,75

ДиЗ, вып. 5 
к ЕНиР,
§ 2-1—22, 

табл. 8.
№ 2, 4(в)

Применитель­
но, ЕНиР,
§ 2-1 — 18, 

табл 3,
№ 46, / ( -1 ,1  

ЕНиР,
§ 2-1—24, 

табл, 2.
№ 106

Разработка грунта И груп­
пы в резерве грейдер-элевато­
ром Д-437А для отсыпки сред­
него слоя толщиной 0.25 м на­
сыпи

Распределение среднего 
слоя грунта толщиной 0,25 м 
в насыпи бульдозером Д-493 
по всей ширине за один проход 
по одному следу (20 X 450 = 
-9000  м*)

Уплотнение (подкатка) сред­
него слоя грунта толщиной 
0,25 м в насыпи в плотном 
теле прицепным катком на 
пневмошинах Д-625 за три 
прохода

Уплот нение (окончательное) 
среднего слоя грунта толщи­
ной 0,25 м в насыпи в плот­
ном 7еле полуприцепным кат­
ком на пневмошинах Д-551 за 
7 проходов по одному следу

Разработка грунта I I груп­
пы в резерве грейдер-элевато­
ром Д-4.37А для отсыпки верх­
него слоя толщиной 0,25 м на­
сыпи

Распределение верхнего слоя 
грунта толщиной 0,25 м в на­
сыпи бульдозером Д-493 по 
всей ширине за один прохо i 
по одному следу (18X 450 =  
-8100  м2)

Машинист
I рейдер-элеватора 

6 разр.— 1

Машинист 
бульдозера 
6 разр —1

Тракторист 
о разр.— 1

Машинист 
катка 

6 разр.—1

Машинист грей­
дер-элеватора 

6 разр.— 1

Машинист 
бульдозера 
6 разр.— 1

сзоо

23,62 0,418 0 33 9,87 7—79

1000 м2 9 0,13 0-10 ,3 1,17 0 1 со со

100 мг 23,62 0,278 0-19 ,5 6,57 4—61

100 ж3 23,62 0,335 0—26,6 7,91 6—28

100 и* 21,38 0,418 0—33 8,94 7—06

ЮОО м2 8,1 0,13 0—10,3 1,05 0 -8 3



Продолжение

Шифр норм 
и расценок Описание работ Состав звена

Единица
измере­

ния
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
руб.—коп

f

Норма­
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
по аньгй 
объем 

1 работ,
1 РУб —коп

ЕНиР, Уплотнение (подкатка) Трак юрист 100 м3 21,38 0,278 0— 19,5 5,94 4—17
§ 2-1 --22, верхнего слоя грунта толщи- 5 разр.— Г

табл. 2, ной 0,25 м в насыпи в плот-
№ 2в, К —0,75 ном теле прицепным катком

на пневмошинах Д-625 за три
прохода по одному следу

ДиЗ, вып. 5 Уплотнение (окончательное) Машинист 100 м? 21,38 0,335 0 -26,6 7,16 5—69
к ЕНиР, верхнего слоя грунта толщи­ катка
§ 2-1—22, ной 0,25 м  в насыпи в плотном 6 разр—1

табл. 8, теле полуприцепным катком на
Лро 2, 4(в) пневмошинах Д-551 за семь

проходов по одному следу
Выполнение вспомогатель­

ных работ по содержанию
подъездных путей, съездов
и т. п.*:

а) катком на пневмошинах Тракторист чел-н 7,9 1 0—70,2 7,9 5—55
Д-625 5 разр.—1

б) катком на пневмошинах Машинист чел-ч 16,4 1 0—79 16.4 12—96
Д-551 катка

6 разр—1

И т о г о  на захват­ 100 88 77—36
ку 450 м

В с е г о  на 2 захва г- 201,76 154—72
к и по 450 м

Работы оплачиваются повременно.



VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей
Единица
измере­

нии

По к ал ь ­
куляции 

А
По гра­
фику Б

На сколько про­
центов п о к аза­

тель по графику 
больше ( +  ) или 
меньше чем 
по калькуляции

( + + х ю о * )

Трудоемкость работ на 
900 м земляного полотна чел-ч 2 0 1 ,7 0 150,4 — 25,5

Средний разряд рабочих 5 ,74 5,68 —  1

Среднедневная заработная 
плата на одного рабочего руб —- коп. 0,13

оо100 +  30,5

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Машины, оборудование, инвентарь

I [нимеиованпе Марка, ГОСТ
Количе­

ство

Грейдер-элеватор Д-437А 1
Бульдозер Д-493 1
Прицепной каток на пнеимошннах Д-625 1
Полуприцепной каток на пне вм ошнна х Д-551 1
Вагон для мастера ВО-8 1
Ваг он -столовая ВО-8 1
В аг он -д уш ев ая ВО-8 1
Цистерна для воды вместимостью 2—5 т Изготовляется в 

мастерских 
строительной 
организации

1

П



vm. КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ НАСЫПИ 
ИЗ БОКОВЫХ РЕЗЕРВОВ ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОРОМ Д-437А (ОК-11.026)

jVo
пп Контролируемые параметры Предельные 

от клонен»я

1 Высотные отметки продольного профиля, с м ........................... ± 5
2 Ширина земляного полотна между осью и бровкой, см . . . ± 1 0

3 Крмтизна откосов, % ................................................................ +  10

4 Коэффициент уплотнения ....................................................... +  0,04

5 Толщина слоя н а с ы п и ................................................................ СНиП не преду­
смотрены

СНиП Ш-Д.5-73; СНиП Ш-Б.1-71; ВСП 97-63

I

II

Основные операции, подле­
жащие контролю

Состав контроля

Отсыпка грун­
та в насыпь

Однородность 
грунтов в теле 
насыпи

III Метод и средства контроля Визуальный

IV Режим и объем контроля Постоянно

Разравнивание и планировка 
грунта

Толщина слоя, высотные отметки 
продольного профиля, ширина зем­
ляного полотна, крутизна откосов

Инструментальный, визирки, ни­
велир, мерная лента, уклономер

Промеры через 50 му продольное 
нивелирование и промеры через 
каждые 100 м, ширину земляного 
полотна и крутизну откосов прове­
ряют не менее чем в трех местах 
на 1 км дороги

Уплотнение насытит

Фактическая плотность 
грунта

Лабораторный, метод ре- 
ж\щего кольца, радиометриче­
ские приборы ПГП-2

Не менее трех образцов на 
каждые два пикета (для авто­
дорог с асфальтобетонными и 
цементобетонными покрытия­
ми) и не менее трех образцов 
на каждые пять пикетов (для 
дорог с другими видами по­
крытий)



V Лицо, контролирующее опе­
рацию

Мастер Мастер, лаборант

VI Лицо, ответственное за ор­
ганизацию и осуществление 
контроля

Прораб

VII Привлекаемые для контро­
ля подразделения

Лаборатория

VIII Где регистрируются резуль­
таты контроля

Журнал производства работ Журнал контроля за уплот 
пением насыпи
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