
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НОРМАТИВНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ „О Р Г Т Р А Н С С Т Р О Й" 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я ш ш

УДК [625 712 65 625 848] (083 96)

Н АРЕ ЗК А П О П Е РЕЧН Ы Х  ШВОВ СЖ АТИЯ
В С В Е Ж Е У Л О Ж Е Н Н О М  БЕТОННОМ ПО К РЫ Т И И  

А Э РО Д Р О М О В  М О Д Е Р Н И З И Р О В А Н Н Ы М  
Н А Р Е ЗЧ И К О М  ШВОВ ДНШС-60-ЗМ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта предназначена для использования 
при разработке проекта производства работ и организации 
работ и труда на объекте.

Технологическая карта разработана для устройства попе­
речных швов сжатия в нижнем слое (основании) и при нарез­
ке пазов швов сжатия комбинированным способом в верх­
нем слое цементобетонного аэродромного покрытия, устраи- 
ваемог о комплектом бетоноукладочных машин «Автогрейд» 
или ДС-100, в состав которого дополнительно включен модер­
низированный нарезчик швов ДНШС-60-ЗМ, поставленный 
на колесный ход.

В технологической карте предусмотрены следующие усло­
вия:

бетонное покрытие ряда имеет ширину 7,5 м и толщину 
28 см;

расстояние между швами сжатия нижнего слоя— 10 м, 
между швами сжатия верхнего слоя, устраиваемыми комби­
нированным способом— 18 м,

глубина нарезаемых швов 7 см;
состав звена 2 чел.;
производительность комплекта бетоноукладочных машин 

и производительность нарезчика швов—600 м покрытия 
(4500 м2) в смену

(С) Центральный институт нормативных исследований 
и научно технической информации «Оргтрансстрои* 
Министерства транспортного строительства, 1976
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При изменении условий, принятых в настоящей технологи­
ческой карте, требуется ее корректировка и привязка к новым 
условиям работы.

И. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА

При устройстве цементобетонного покрытия комплектом 
машин «Автогрейд» или ДС-100 модернизированный нарез­
чик швов ДНШС-60-ЗМ располагают следом за бетоноукла­
дочной машиной.

До нарезки поперечных швов производят разбивку распо­
ложения их па поверхности.

Швы устраивают до начала схватывания бетона не позд­
нее 10—30 мин  (в зависимости от температуры воздуха) 
после обработки покрытия бетоноукладочиой машиной.

Для нарезки поперечного шва рабочий орган нарезчика 
подводят к краю бетонируемого ряда и поворотом колонки 
устанавливают его так, чтобы хвостовик вибропластииы был 
обращен наружу, а режущая кромка—по линии шва. Бухту 
лепты надевают па стержень держателя так, чтобы она раз­
матывалась по часовой стрелке.

Для установки лепты в шов ее заправляют в прорезь виб­
ропластины и .немного протягивают. Конец лепты на длине 
2—3 см обрезают, складывают вдвое-втрое и сложенный ко­
нец снизу вверх заводят в прорезь фиксатора (рис. 1).
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Рис 1. Чертеж фиксатора ленты
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Фиксатор с заправленной лептой устанавливают вплотную 
к кромке покрытия так, чтобы головка фиксатора легла 
на поверхность бетона. Вибропластину подводят к фиксатору, 
выправляют лепту, наматывая ее па бухту. Включают вибра­
тор рабочего органа, погружают внбропластину с лентой в бе­
тон и включают механизм передвижения каретки. Фиксатор 
придерживают рукой, пока не прорежут 1,5—2 м шва, затем
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Рис 2. Металлический щиток с прорезью (пере­
носная опалубка)

ленту у фиксатора обрезают ножницами или ножом, конец 
ленты выпрямляют и поверхность бетона отделывают гладил­
кой. При упоре вибропластины в затвердевший бетон смеж­
ного ряда в результате срабатывания муфты предельного 
момента каретка останавливается сама, после чего сразу вы­
ключают привод лебедки и вибратор. На маячных рядах 
после прохода вибропластины сквозь прорезь переносной опа­
лубки останавливают механизм передвижения каретки, вы­
ключают привод лебедки, а затем вибратор. Переносную 
опалубку (металлический щиток с прорезыо) устанавливают 
вплотную к кромке бетона в конце нарезаемого шва (рис. 2).

По окончании нарезки шва ленту обрезают и вытягивают 
из прорези вибропластииы крючком, вибропластину подни­
мают, очищают от бетона, и рабочий орган холостым ходом 
возвращают к началу шва. После этого конец ленты окон­
чательно заправляют в бетон и тщательно заделывают гла­
дилкой.

В качестве прокладки для швов применяют полиэтилено­
вую лепту, c M o ia m iy io  в бухты (ГОСТ 10351—63). Ширина 
лентьг должна быть на 10 мм больше глубины шва (т. е.
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80 мм). На месте работы бухты хранят в специальных ягцй- 
ках, установленных на раме нарезчика швов.

Если в бетоне начался процесс схватывания, то этот уча­
сток пропускают и нарезчик перемещают па свежеуложенный 
бетон; на пропущенном участке швы нарезают в затвердев­
шем бетоне нарезчиками с алмазными дисками. В условиях 
континентального климата и в тех случаях, когда ожида­
ются значительные перепады температуры в течение суток, 
в верхнем слое бетонного покрытия поперечные швы сжатия 
устраивают комбинированным способом: вначале в свеже- 
уложениом бетоне нарезчиком ДПШС-СО-ЗМ устраивают шов 
путем закладки полиэтиленовой ленты, а затем в затвердев­
шем бетоне по заложенной ленте нарезают верхнюю часть 
паза шва.

При нарезке швов в свежеуложенном бетоне необходимо 
выполнять следующие условия:

а) внброиластииа должна периодически (обязательно при 
перерывах в работе и в конце смены) очищаться от бетона 
п промываться водой. По мере износа вибропластина должна 
заменяться повой (рис. 3);

б) резиновая гладилка должна быть эластичной. В про­
цессе работы ее необходимо периодически очищать и промы­
вать водой, а изношенную заменять новой, изготовленной из 
диэлектрического коврика толщиной 6—10 мм;

в) электровибратор рабочего органа должен работать на 
расчетном напряжении. Работа па пониженном напряжении 
не допускается.
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К качеству швов предъявляются следующие требования:
а) шов должен быть ровным, отклонение прокладки ог 

прямой линии не должно быть более 3 мм на длине 1 м\
б) лента должна быть заделана в бетон вертикально— 

отклонение ленты от вертикальной плоскости более 10° не до­
пускается;

в) глубина заложения полиэтиленовой прокладки должна 
быть не менее {U толщины покрытия (7 см). Лепта должна 
выступать из шва над поверхностью бетона на 0,5— 1 см.

Дефекты в работе рабочего органа нарезчика 
и способы их устранения

В о з м о ж н ы е  п р и ч и н ы С п о с о б ы  у с т р а н е н и я

Лента рвется при 1 Прорезь вибропла- Очистить прорезь,
ее закладке в бет он стпны имеет заусеницы 

или забита засохшим бе- 
1U1IOM

2. Ширина ленты боль­
ше прорези

3. Лента неправильно 
заправлена в прорезь 
вибропластины

устранить заусеницы

Заправить пластину 
лентой требуемой ши­
рины

Ленту заправить с пра­
вой стороны; разматыва­
ние лепты с катушки 
должно происходить по 
часовой стрелке

Лента плохо омо- 1. Недостаточная виб­ Устранить неисправ­
ноличивается с бею- рация вибропластииы ности в моторе или гиб­
ном вследствие неисправно­

сти электромотора виб­
ратора, обрыва гибкого 
шланга, недостаточного 
напряжения тока, не­
правильной установки 
резиновых амортизато­
ров на валу колонки

2. Чрезмерно высокая 
[скорость перемещения 

рабочего органа

ком шланге; отрегулиро­
вать напряжение, испра­
вить установку резино­
вых амортизаторов

Снизить рабочую ско­
рость перемещения рабо­
чего органа

Бсчон разрыхляе1- 
ся рабочим органом, 
происходи г скалыва­
ние и разрушение бе­
тона, лента не омо- 
ноличивается с бето­
ном

1. Упущено время на­
резки шва, началось 
схватывание бетона

2 Бнбропластина пе­
рекошена или загрязне­
на затвердевшим бето­
ном

Па участке, па котором 
началось схватывание бе­
тона, нарезку швов 

ДНШС-60-ЗМ прекра1игь, 
а нарезчик переместиiь 
на участок со свежсуло* 
жеиным бетоном

Пластину установить 
так, чтобы ее плоскость 
совпадала с вертикаль­
ной плоскостью шва, очи­
стить ее от затвердев­
шего бетона
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Продолжение

В о з м о ж н ы е  п р и ч и н ы С п о с о б ы  у с т р а н е н и я

При включении 
электродвигатель не 
работает

Загрязнились или ис­
терлись щетки кольца

Зачистиib щетки и при­
тереть их к плоскости 
кольца, при необходи­
мости поставить новые 
щетки

При включении 
электродвш атель гу­
дит, а вал ротора нс 
вращается или вра­
щается медленно

Пет напряжения в од­
ной из фаз Ослаб кон­
такт в выключателе

Проверить сеть и кон­
тактные соединения

Сильно I  рсется ру­
бильник электромо­
тора вибратора

Изношены шарико­
подшипники, отсутствует 
или загрязнена смазка 
вибратора

Сменить подшипники, 
проверить состояние 
смазки, добавить или за­
менить ее

Корпус вибратора 
иод напряжением

Замыкание гоковеду- 
щих частей на корпус

Найти и устранить за­
мыкание

Гибкий вал скру­
чивается

Нарушена центровка 
между элект родвига ге­
лем и вибратором

Исправить центровку 
электродвигателя с виб­
ратором

Указания по технике безопасности
Запрещается заправлять ленгу в прорезь вибропластицы 

при включенном электродвигателе вибратора, а также произ­
водить смазку, регулировку или какие-либо другие исправле­
ния па ходу машины.

Машинисту нарезчика запрещается резко погружать ра­
бочий орган в обрабатываемый бетой, оставлять без надзора 
машину при включенном вибраторе, Запрещается нригружагь 
вибронож для его вдавливания в бетон

Необходимо постоянно следить за тщательным и надеж­
ным заземлением понижающего траисформаюра машины.

При производстве работ по нарезке швов в свсжеуложсн- 
пом бетоне модернизированным нарезчиком ДПШС-60-ЗМ 
следует руководспюваться «Указаниями по производству и 
приемке аэродромно-строительных работ», СН 121-73, Мм 
Слройиздат, 1974, и «Техническими указаниями по устройству 
деформационных швов в цемеитобетонных дорожных покры-

ВСН 159*69 v-ч м дл 1 пг*пшях». ----------------------, Оргтрансстрои, М , 1969,
'Мин тр а пестрой
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III. УКАЗАНИЯ п о  ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Работы по нарезке швов в свежеуложенном бетоне, как 
правило, ведут в две смены

В каждую смену нарезчик швов ДНШС-60-ЗМ обслужи­
вает машинист нарезчика 4 разр и бетонщик 4 разр

Машинист нарезчика отвечает за качество устраиваемых 
швов Он управляет машиной, следит за работой рабочею 
органа и за хорошим сцеплением ленты с бетоном, а также 
заправляет ленту в прорезь внбропластины В начале смены 
машинист готовит машину к работе, а в конце смены очи­
щает ее.

Бетонщик заправляет конец лепты в фиксатор и придер­
живает его р>кой при нарезке в начале шва, в маячных ря­
дах приставляет и придерживает металлический щиток 
к кромке покрытия в конце шва в месте выхода вибропла- 
сгипы, обрезае! ленту и убирает фиксатор очищает фиксатор 
от бетонной смеси и отделывает поверхность бетона в начале 
и конце шва, устраняет мелкие дефекты после нарезки шва 
Бетонщик периодически очищает и промывает водой вибро- 
иласшпу и резиновую иыдилку В начале и в конце смены 
помотает машинисту в иодютовке машины к работе, уборке 
рабочею места, а также нарезает полиэтиленовую пленку на 
ленты и скручивает в бухты.
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со IV. ГРАФИК НАРЕЗКИ ПОПЕРЕЧНЫХ ШВОВ
в свежеуложенном бетоне нижнего слоя (основания) цементобетонного покрытия, устраиваемого комплектом 

бетоно} кладочных машин «Автогрейд» или Д С-100 на захватке длиной 600 м (442,5 м швов)

Наименование операций
Единица
измере­

ния
Объем
работ

Трудо­
емкость 

на весь 
объем 
работ, 
чал-ч

Состав звена 
(бригады)

Часы смены

1 2
1

3 i
4 | 5 6 7 8

Подготовка нарезчика к ра­
боте чел-ч __ 0,33

Машинист 
нарезчика 
4 разр.—1 
Бетонщик 
4 разр —1

IL
(1IНарезка поперечных швов 

с закладкой изоловой ленты, 
переезд от шва к шву

м  швов 
шт швов

442,5
59 15.17 455 (

t
I
1
i

Заключительные работы чел-ч — 0,5

Ит о г о -  на захватку 600 At—16,0 чел-ч
на I000 у2—3,56 чел~ч 
на 1000 м швов—36,16 чел-ч

П р и м е ч а н и е .  1. Отдых рабочих в размере 9% включен в трудоемкость работ. 
2. Цифра под линией—продолжительность операции в мин.



Циклограмма нарезки поперечных швов модернизированным нарезчиком ДНШС-60-ЗМ
Минуты

Наименование операций

Заправка ленты в прорезь вибро­
пластины, укрепление конца ленты 
в фиксаторе, опускание вшбропласти- 
ны и фиксатора в бетон

Нарезка поперечного шва

Подъем ножа и вытаскивание фик­
сатора

Переезд к следующему шву на 
расстояние 10 м

2,8

1 цикл =  7 мин-

60*7,5Производительность нарезчика в час: Пчдс=  —^ -  = 64,3 м швов

2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12

2.8
1
1I

i
i
i
i11
1i

1! 2 it 2

1
1
1

1

\i
iл
11

i■
г*
)t 1,2

13 14 15

1,2

При устройстве комплектом бетоноукладочных машин 600 м бетонного покрытия ряда коэф­
фициент использования нарезчика по времени в течение смены составляет:

а) при нарезке швов в нижнем слое через 10 м (442,5 -ишвов) /Св = 0,86;
б) при нарезке швов комбинированным способом через 18 м в верхнем слое (247,5 м швов) /<в =  

-0,48,сс



V. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Трудоемкость устройства швов в свежеуложениом бетоне 
па 1000 м2 покрытия—0,45 чел-дн.

Коэффициент использования нарезчика по времени в тече­
ние смены:

а) при нарезке швов в нижнем слое (основании) бетонного 
покрытия—0,86;

б) при нарезке швов комбинированным способом в верх­
нем слое бетонного покрытия—0,48.

VI, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Основные мате риалы

Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л а Г О С Т

Е д и ­
н и ц а

и з м е ­
р е н и я

К о л и ч е с т в о

н а  1 0 0  м 
ш в а

н а  с м е н у  

в  н и ж н е м  
с л о е  п о ­

к р ы т и я

н а  с м е н у  
в  в е р х н е м  

с л о е  п о ­
к р ы т и я

Полиэтиленовая лента 
шириной 8  см

г о с т
10354-63

М 104 460 257,5

Б. Машины, инструменты, приспособления
Модернизированный нарезчик швов ДНШС-60-ЗМ (на ко­

лесном х о д у ) ........................................................................... 1
Металлическая фигурная гладилка.......................................... 1
Металлический мастерок ........................................................ 1
Крючок для извлечения л е п т ы ...............................................1
Нож или ножницы для резки полиэтиленовой ленты . . I
Металлическая лопаточка .................................................... 1
Фиксатор .....................................................................................I
Металлический щиток с прорезью (переносная опалубка) 1
Металлическая щ етк а ..................................................................1
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