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ПРЕДИСЛОВИЕ

В последнее время в практике дорожного строительства на­
чинают применяться,прослойки, созданные из синтетических тек­
стильных материалов. Такие материалы, обладая высокими механи­
ческими характеристиками, водопроницаемостью, стойкостью к 
агрессивным воздействиям, способны выполнять функции армирую­
щих, дренирующих и защитных элементов в дородных конструкциях. 
Этим они способствуют повышению модуля упругости дородной кон­
струкции, более быстрой стабилизации свойств грунтов (слабых 
переувлажненных грунтов оснований или грунтов земляного полотна 
в расчетный период) и защищают материалы нижних слоев дородной 
одежды от проникновения глинистых частиц, сохраняя тем самым их 
начальные свойства на более длительный период.

В настоящих "Технологических картах" изложена технология 
устройства земляного полотна с созданием прослоек из рулонных 
синтетических текстильных материалов в случае их укладки в 
тело земляного полотна или в нижних слоях дорожной одежды.

Технологические карты разработаны в соответствии с положе­
ниями ВСЙ 13-73" "Методика составления технологических карт на 
выполнение основных дорожно-строительных работ". -  М.: Транс­
порт, 1974. В основу их положены исследования Гипродорнии, а 
также данные об опыте применения синтетических текстильных 
материалов- Все это является дополнением к вылущенным ранее 
"Рекомендациям по повышению качества земляного полотна путем 
его армирования, синтетическими материалами (для опытного при­
менения)';- Ы.: Гипродорнии, 1979- , где приведены данные, 
необходимые для выбора синтетического текстильного материала, 
и методика проектирования дорожных конструкций.

Технологические карты составлены канд.техн.наук Ю.Р.Дерно­
вым и инж. А.П.Фоминым, при участии инж. А.Е.Кобранова.

Все замечания и пожелания просьба направлять по адресу: 
Москва, 109089, наб.Мориса Тореза, 34, Гипродорнии.

Заместитель директора по научной работе
д-р техн.наук А.П. Васильев
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В В Е Д Е Н И Е

"Технологические карты" предназначены для использования 
при разработке проекта производства работ и организации труда 
на объекте.

Настоящий документ состоит из трех технологических карт, 
относящихся к следующим областям применения синтетических тек­
стильных материалов:

армирование активной зоны земляного полотна или нижних 
слоев дорожной одежды; 
укрепление обочин автомобильных дорог; 
многослойное армирование земляного полотна при его воз­
ведении из переувлажненных грунтов.

Каждая технологическая карта предусматривает состав звеньев 
и бригад рабочих и перечень технических средств (машин, обору­
дования и п р .), необходимых для выполнения работ на участке, 
а также содержит технологическую последовательность процессов 
с расчетом объемов работ и потребных ресурсов, схему работы 
потока и размещение ресурсов по захваткам, указания по рацио­
нальному выполнению основных процессов работы, требования к 
качеству работ и технике безопасности.

При производстве .работ следует руководствоваться(поыимо 
названных в предисловии)следующими нормативными документами: 

СНиП Ш-40-78 Правила производства и приемки работ. Автомо­
бильные дороги. -  М.: Стройиздат, 1979;

СНиП Ш-8-76 Земляные сооружения, Правила производства и 
приемки работ. -  М.: Стройиздат, 1977;

БСН 97-63 Инструкция по сооружению земляного полотна авто­
мобильных дорог.-М.:Транспорт, 1964;

БСН 39-79 Технические указания по укреплению обочин авто­
мобильных дорог. -  М.: Транспорт, 1980;

(TFfaTT Ш-А.П-70 Техника безопасности в строительстве. -  М.: 
Стройиздат, 1970;

Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и 
содержании автомобильных дорог -  М.: Транспорт, 1978;
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Типовая инструкция по технике безопасности для дорожных 
рабочих при строительстве автомобильных дорог. -  М.: Оргтранс- 
строй, 1976;

Типовая инструкция по охране труда для машинистов грейде­
ров, автогреЛдеров, грейдер-элеваторов. -  М.; Оргтрансстрой, 
1975;

Типовая инструкция по охране труда для машинистов грунго- 
уплотняющих машин.-М.; Оргтрансстрои, 1975.

Во всех случаях применения технологических карг, приведен­
ных в документе, необходима привязка их к конкретным условиям 
производства работ.

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  К А Р Т А  № I

ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПИ С УСТРОЙСТВОМ В ВЕРХНЕЙ ЕЕ ЧАСТИ 
АРМИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО РУЛОННОГО 

МАТЕРИАЛА

I .  Общие положения
Технологическая карта предназначена для использования 

при организации и производстве работ по армированию верхней 
части земляного полотна- рулонным синтетическим текстильным ма­
териалом с устройством над ним песчаного слоя. Она применима 
также при соответствующем пересчете объемов работ и производи­
тельности занятых машин для случая укладки на синтетический 
материал не песчаного, а иного грунтового слоя или нижнего 
слоя основания дорожной одежды (рис. 1а). Принимается, что син­
тетический материал поставляется в рулонах шириной 1,5 м весом 
50 кг; длина материала в рулоне 80 м.

До начала работ земляное полотно должно быть полностью 
возведено и уплотнено в соответствии с требованиями СНиП Ц-Д. 
5-72, СНиП ЦМ-0-78 и ВСН 97-63 (см.раздел "Введение")

Работы по устройству слоев, расположенных выше покрывающе­
го синтетический материал слоя, ведутся без изменений согласно 
существующих нормативных документов на производство этих работ.
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II. Технологическая последовательность процессов с 
расчетом объемов работ и потребных ресурсов

Технологическая схема производства работ приведена в 
табл. I .  Б схеме принято, что планировка верха земляного полот­
на производится автогреЛдером, последующая укладка полотен син­
тетического рулонного материала ведется на всю ширину земляного 
полотна с соединением отдельных полотен при помощи специальной 
установки (см.приложение 2) и предусматривается отсылка в один 
слой 0,2 м песка с транспортировкой его автомобилями-самосвала­
ми, разравниванием бульдозером и уплотнением катком на пневма­
тических шинах. Объемы работ рассчитаны по поперечнику (рис.16).

kjyV/7.

©

/ ъ////,

© -----------------

Рис.1. Возможные уровни укладки синтетического 
материала (а) и поперечный профиль 

земляного полотна (б):
I -верхние слои дорожной одежды; 2-песчаный 
слой; 3-синтетический материал; 4-грунт 
земляного полотна
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Таблица I
Устройство земляного полотна с армированием его верхней части синтетическим рулонным

материалом

Номе- Номе- Источник обос- Описание рабочих процессов в по- Ед. Количест­ Про ИЗ ВО- ;Потреб­ра ра нования норм рядке их технологической после- изм. во на дитель- ность ма-про­
цес­
сов

зах­
ваток

выработки
(ЕНиР)

довательностя с расчетом объема , 
работ I  км

ность в 
смену

шяно-смен

I 2 ; 3 ; 4 5 : 6 7 8
I I Расчет Та Планировка верха насыпи автогрей-

дероы Д-557 за 9 круговых прохо­
дов, при длине хода 200 м м 1000 620 1,61

2 и См.пЛГ техно­ Укладка полотен подвезенного
логической 
карты № I

синтетического материала на верх 
земляного полотна (Й полотен ши- ; 
риной 1,5 м) м (1000) (270) (3,7)

3 и Расчет 2 Соединение отдельных полотен при 
помощи специальной установки м (1000) (260) (3,85)

4 ш Расчет За Транспортирование песка автомо­
билями-самосвалами ЗШ-555 грузо­
подъемностью 4,5 т на расстояние 
5 к м в  количестве
0,2 х ( I3 ,8 fI5 ) /2  х 1000 = 2880 м3 2880 29,9 96,3

5 ш § 2 - I - I 5 , 
табл» 2 f л. 96: 
стр.72,прим.З, 
коэффициент 
0,85

Разравнивание неуплотненного пес­
ка бульдозером Д-493 с перемеще­
нием его до 10 м из расчета 
0 ,2  х (13,8*15)/2 х 1000 = 2880 м3 2880 1460 1,97



I 2 3 4 5 ; 6 Г “ 7— 8

6 1У Расчет 4 Подвозка воды на расстояние 5 км 
и ее розлив из расчета 4 л/м2 по 
поверхности песчаного слоя поли­
во-моечной машиной ПМ-130 в ко­
личестве 13,8 х 1000 х 4=5520С л 55200 42600 1,29

7 ТУ § 2-1-22, 
табл.2 ,п. 1в, 
п.5б

Уплотнение песчаного слоя толщи­
ной 0,2 м катком на пневматиче­
ских шинах Д-263 в сцепе с 
трактором С-80 при 8 проходах по 
одному оледу и длине гона более 
200 м
0,2 х (13,8*15)/2 х 1000=2880 ыЗ 2880 720 4.0

Потребность машин на I км. маш.-смен: автогрейдер Д-557 -  1,61; катки на пневматиче­
ских шинах ц-^ьЗ в сцепе с трактором С-80 -  4,0; автомобили-самосвалы ЗИЛ-555 -  96,3; 
бульдозер Д-493 в спепе о трактором С-100 -  1,97; поливо-коечная машина М-130 -  1,29; 
установка для соединения полотен -  3,85.



Б технологической схеме на каждый рабочим процесс указаны 
-  объем работ aa I  ки дороги, принятая производительность ма­
шин, потребность в машмно-смеяах. Величина принятом производи­
тельности обосновывается ссылкой на соответствующим нормативный 
документ или номер расчета, приведенного в приложении I* 

Производительность выполнения работ по укладке полотен 
синтетического рулонного материала (процесс 2) прш ята из дан­
ных, полученных при ведении опытного строительства:

скорости раскатывания рулонов при их ширине 1 ,5-2  и, сос­
тавляющей 2 км/ч;

потери времени на возвращение к началу участка, выравнива­
ние уложенных полотен и анкеровку начала и конца полотен после 
их полного соединения составляют в среднем 0,18 ч на одно по­
лотно при его длине 80-100 и*

Производительность работ по укладке полотен для принятых 
исходных данных равна 270 м/сыену (из расчета создания прослой­
ки из полотен на всю ширину земляного полотна) или 4400 м^/°ме-
ну.

Номера рабочих процессов представлены в технологической 
последовательности и указаны номера захваток, где они выпол­
няются*

Ш. Установление скорости потока и комплектование
отряда^

Скорость потока и комплектование отряда определены по ито­
гам потребности машин (в машино-сменах) на 1 км, приведенным в 
технологической схеме с учетом следующих дополнительных требо­
ваний :

время нахождения полотен синтетических материалов под дей­
ствием солнечного света не должно превышать 3-3 ,5  ч;

длина захватки (скорость потока в смену) должна быть 
кратна длине синтетического материала в рулоне.

Эти условия в наибольшей степени будут соблюдены при ско­
рости потока 24G м/смену и составе машин, приведенном в табп.2
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№ сменных захватш I I I I I I 1У
Наименование
процессов

Планировка верха 
земляного полотна

Укладка и соединение 
полотен синтетическо 
го материала

Транспортировка 
и разравнивание 
песка

Уплотнение песка 
з увлажнением

j> "процессов I '£,<5 4,0 " ь , У
№ звеньев I 2 3 4
Длина захватки,м 240 240 240 240
Длина специализи­
рованного потока 960
Направление потока
Машины, потребные 
на каждую смену, v 
их загрузка

Автогрейцер 
Д-557С0,09)

Установка для соеди­
нения полотен 
(0,93) )| I

Автомобили-самос­
валы ЗИЛ-555-23шт.

Ш З И 8 ° Г Р '

Поливно-моечная 
машина ПМ-130 
(0,3ж каток 
Д-2бЗ(0,96)

г

tJ ЗС * * “
2 ё Ц5 и  со

5 П

1
111111 i l l  11111 il il I i l l !  11 г 1 ii j J i ! 11 f 111 I 1 1 1 1 1 1 I t 1 1 1 1 .

i 11111111 lx 11 LlI-l-1fcV \ i i l i  1) 11UI ^
Z Ш )  '— i n j —i f tp  . М1А

ЗЙЛ-555

с  ^  ^
Xа
a  J_

< N - 1

\
Л -557 = ___9" рТтпГП1

' Д-263—  1 1 —— IP
0 “ Д-493

W I ' I M M ' I ' I M 1 T r n W T rT T T TTrT 1‘ Т П | 1| 1| 1'1| 1| МТТ Ч Ч М Ч Ч | 111
Рис.2. Схема потока по устройству земляного полотна с армированием его верха 

со синтетическим материалом



Таблица 2
Состав отряда при скорости потока 240 м/смену

Наименование машин Количество ма­
шин и коэффи­
циент внутри- 
сменной загруз 

ки

Квалифика­
ция раоочих

Количество
рабочих

Автогреидер Д-557 I (0,39) Машинист бразр. 2
Каток Д-263 в сцепе 
с трактором С-80

I (0,96) Тракторист 5разр 
Водитель Ш кл.

г. I 
24

Бульдозер Д-493 в 
сцепе

с трактором C-IOO
I (0,48) Рабочие: 

при машинах 4
Автомобиль-самосвал
ЗИЛ-555

23 (1,0) на ремонте 
машин 3

Поливо-моечная машина I  (0,31) 

j Д  (0 ,9 3 )/

ГШ-130
Установка для соедине­
ния полотен I

Всего рабочих в 
смену 34

1У. Схема работы потока и размещение 
ресурсов по захваткам

На рис. 2 приведена схема работы потока по устройству зем­
ляного полотна с армированием его верхней части синтетическим 
рулонным материалом с учетом скорости потока 240 м/смену.

Рулоны (I I  иг.) синтетического материала подвезены заранее 
и распределены по длине захватки через 80 и (длина синтетичес­
кого материала в рулоне) у начала каждого из участков.

V. Указания по рациональному выполнению основных 
процессов работ

I .  Планировка верха земляного полотна

Планировка верха земляного полотна производится автогрей­
дером Д-557, оборудованным системой пПрофилъ-1". Он Совершает 
рабочие проходы в двух направлениях по кольцевой схеме (рие« 3) 
Планировка выполняется за три цикла по 3 круговых прохода -  в
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1?0n

Рис.З. Схема работы автогрейцера Д-557 при планировке:
1-7 -  номера проходов
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каждом с перекрытием следа предыдущего прохода на 0,5 м« За 
первый цикл производят грубую планировку земляного полотна при 
ручном управлении и движении на 2 передаче; за второй и третий 
циклы производят окончательное выравнивание верха земляного 
полотна при автоматическом режиме управления автогрейдером и 
движении на 2-3 передачах.

2. Укладка полотен подвезенного рулонного синтетического 
материала на верх земляного полотна и соединение 

полотен

Укладка полотен производится вручную двумя рабочими путем 
раскатки рулонов вдоль земляного полотна,начиная от его края. 
После раскатки первого рулона длиной 80 и рабочие возвращаются 
к началу участка и кладут второй рулон таким образом, чтобы 
перекрытие полотен было равно 8-12 см. Бо время этого процесса 
необходимо периодически производить разравнивание полотен во 
избежании образования каких-либо складок.

После укладки первого и 15-20 м второго полотен начинается 
процесс соединения смежных полотен друг с другом. В дальнейшем 
процессы по укладке и соединению полотен ведутся одновременно; 
расстояние между раскалываемым рулоном и идущей вслед за ним 
установкой 15-20 м (рис. 4 ).

Соединение полотен производится тепловым методом е помощью 
специальной установки -  схема, технические характеристики и 
правила работы с ней приводятся в приложении 2.

При небольшом объеме работ возможно соединение полотен с 
помощью паяльных ламп. Ввиду ухудшения качества соединения 
укладка полотен в этом случае производится с перекрытием 
20-25 см.В процессе соединения полотен разогреваются паяльной 
лампой поверхности синтетических материалов на ширине перекры­
тия полотен. Сразу после плавления производится обжатие свари­
ваемых полотен на ширине перекрытия ручным катком с вальцом 
весом не менее 25-30 кг при ширине его 40-50 см и выравнивание 
их. Затем края торцевой части полотен армирующего слоя у нача­
ла участка прижимаются к грунту металлическими анкерами диамет­
ром 3-6 мы и длиной I50-2G0 ми. Расстояние между анкерами
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Рис.4. Уклада и соединение .полотен (I—II) с помощью установки (12):
13-17 -  первые проходы по укладке и соединению
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1,0 -1 ,2  м. Работы по укладке и соединению полотен ведутся бри­
гадой в составе четырех человек.

3. Транспортирование и разравнивание песка

Песок подвозится автомобилями -  самосвалами и разравнива­
ется бульдозером в последовательности, указанной на рис. 5. 
Выполнение этих операций начинается непосредственно после ук­
ладки и соединения полотен на первом участке длиной 80 и зах­
ватки II, а также нахождения синтетического материала под дей­
ствием света не более 3-3,5 ч.

Автомобили-самосвалы выгружают первые партии песка на 
край созданного армирующего слоя, не заезжая задними колесами 
на него. Бульдозер постепенно подвигает выгруженный песок на 
армирующий слой, не затрагивая гусеницами его открытую поверх­
ность, и выполняет проходы с перекрытием 1,0 м. Следует избе­
гать резких поворотов бульдозера на одной гусенице, так как 
это может привести к повреждению полотен синтетического матери­
ала.

Бее работы по возведению вышележащего над синтетическим 
материалом песчаного дренирующего и морозозащитного слоя ведут­
ся способом "от себя" без заезда занятых на строительства ма­
шин на открытую поверхность материала.

4. Уплотнение песчаного слоя с дополнительным
увлажнением

Уплотнение производится прицепным катком на пневматическом 
ходу, движение которого следует проводить с перекрытием преды­
дущего прохода на 0 ,3 -0 ,4  м продольными круговыми проходами 
(рис. б ). Грунт уплотняют до максимальной плотности с предва­
рительным увлажнением при 8 проходах катка по одному следу. 
Степень уплотнения проверяют лабораторно-контрольные посты 
строительного объекта.

У1. Требования к качеству работ и технике безопасности
После планирования верха насыпи автогрейдером для укладки 

полотен синтетического материала отдельные неровности поверх-
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ности не должны превышать 4-6 см. Уложенные и соединенные по­
лотна синтетического материала не должны иметь складок или 
повреждений. Качество шва, достигаемое в результате соединения 
тепловым способом данного вида материала, оценивается предвари­
тельно. Для этого из соединенных по принятой методике небольшой 
длины полотен отбираются образцы размером 5x20 см и испытывают­
ся на прочность при растяжении.

При завершении процесса соединения полотен полученные швы 
осматриваются, их качество оценивается визуально. После созда­
ния армирующего слоя запрещается проезд по его незащищенной 
поверхности любых машин.

Технология производства работ с применением синтетических 
материалов не связана с какими-либо дополнительными требования­
ми с точки зрения техники безопасности и предусматривает 
соблюдение требований действующих документов, перечисленных в 
разделе "Введение".

7П. Расчет технико-экономических показателей

Произведенный расчет основных технико-экономических пока­
зателей приведен в табл. 5-6.

Таблица 3

Расчет основной заработной платы рабочих, занятых в 
смену

Машины (рабочие) Разряд 
I рабочих

Кол-во
рабочих

Заработная плата 
одного рабочего 
в смену,руб.

Общая зара­
ботная плата 

руб.
Автогрейдер Д-557 6 I 6,47 6,47
Каток Д-263 5 I 5,75 5,75
Автомобиль-само­
свал ЗИЛ-555

води­
тель

Шкл

23 5,0 И 5

Бульдозер Д-493 6 I 6,47 6,47
Поливо-моечная 
машина ПМ-130

води­
тель 

Ш кл

I 5,0 5,0

Итого 34 170,21
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Таблица 4
Основные стоимостные показатели машин в отряде

Машины Количество машин 
и коэффициент их 
внутоисыенной

Стоимость
машино-
СМ9НЫ,руб.

Расчетная стои­
мость машины, 
тыс.руб.

загрузки ОДНОЙ
маши­

ны
общая одной

машины
общая

Автогрейдер Д-557 1(0,39) 29 29 7,5 7,5
Каток Д-263 в 
сцепе с трактором 

С-80 1(0,96) 39 39 9,6 9,6
Самосвал ЗИЛ-555 23(1,0) 16 368 3,6 82,8
Бульдозер Д-493 на 
тракторе С-ЮО 1(0,48) 35 35 7,3 7,3
Поливо-моечная ма­
шина ILM-I30 1(0,31) 15 15 6,0 6,0

Итого 487 ИЗ

Таблица 5
Стоимость материалов на I  км

Материал Цена,за единицу 
измерения, руб. Объем Сумма, руб.

Синтетический 
материал -  м2 0,8 16500 13200

Песок -  м3 2,5 2880 7200

Итого 20400 
Таблица 6

Расчет основных технико-экономических показателей

"и
пи Показатели Ед.изм. Величина по­

казателей

" I 2 3 4

1
2

А.Общие данные 
Расчетная стоимость машин
]роизводительаость отряда: 

в смену

тыс.руб. 

м

и з

240

18



Продоляение табл.6

I 2 3 4

в год (при 250 сменах) км 60
3 Количество рабочих, занятых 

в смену:
на машинах чел. 27
при машинах 4
на ремонте машин 3

Итого рабочих 34
L, Основная заработная плата 

рабочих в смену;
машинистов руб. 139
рабочих при машинах и на 
ремонте машин _и_ 31

Итого 170

5 Прямые затраты в смену:
стоимости эксплуатации 

машин руб. 482
стоимость материалов 4896
зар.плата рабочих при машинах 16

Итого прямых затрат 5399

Б. Показатели на I  км земляного полотна

6 Прямые затраты руб.
7 Оскрвная заработная плата 

рабочих
8 Трудовые затраты чел .-дни
9 Накладные расходы:

условно-постоянные
(10% от суммы прямых затрат) руб.
зависимые от основной зара­
ботной платы (15% от п .7)
зависимые от трудоемкости» 
работ (1р. 90 коп. за I  ч ел .- 

день) _п_

Итого накладных расходов

22516

708
141

2251

106

268

2625™
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Продолжение табл.6
I 2 3 А

10 Плановые накоплен ;я 16% от 
суммы прямых затрат и наклад­
ных расходов РУ <5. 1508

II Сопоставимая себестоимость ра­
бот (л.б+п.Э+пЛО) _ И. 26649

12 Удельные капиталовложения в 
машины (п.1:п.2б) «1 1955

13 Поиведенные сопоставимые зат­
раты (п. П+п.12х0,12) руб. 26883

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  К А Р Т А  Р 2

УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
РУЛОННОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

I .  Общие положения

Технологическая карта предназначена для использования при 
организации и производстве работ по укреплению обочин существу­
ющей дороги с применением рулонного синтетического материала, 
который укладывается на грунт земляного полотна под слой гра- 
вийкой-смеси оптимального состава. Конструкция укрепления обо­
чины представлена на рис. 7. Технологическая карта применима 
при соответствующем пересчете объемов работ и производитель­
ности занятых малин для случая укладки синтетического материала 
на грунт земляного полотна под любой грунтовый слой или слой 
укрепления обочины из несвязного материала.

Поскольку наиболее часто наездам подвергается первая греть 
ширины обочины, непосредственно примыкающая к кромке проезжей 
части, предусмотрена укладка одной полосы синтетического мате­
риала именно в згой части . Край материала шириной 
0 ,1  м отгибается для его закрепления между слоем укрепления 
обочины и дорожной одеждой (см.рис. 7) с целью создания лучших 
условий для работы материала.
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Рис.7. Конструкция укрепления обочины: 
I -гравшшая смесь оптимального 
состава; 2-синтетический 

материал

Принимается, что синтетический материал поставляется в 
рулонах шириной 1,5 ы весом 50 кг; длина материала в рулоне 
80 м*

При организации и производстве работ должны быть учтены 
требования, изложенные в ВСН 39-79 (см.раздел "Введение").

И, Технологическая последовательность процессов с 
расчетом объемов работ и потребных ресурсов

Технологическая схема производства работ приведена в 
табл .7. В схеме принято, что разработка слоя грунта толщиной 
0,15 м производится автогрейдером, последующая укладка полотен 
синтетического рулонного материала ведется вручную и предусма­
тривается отсыпка 0,15 м гравийной смеси с транспортировкой 
ее автомобилями-самосвалами, разравниванием автогрейлерои, 
увлажнением с помощью полизо-моечной машины и уплотнением 
вальцовыми катками. Объемы раоот рассчитаны по поперечнику 
(см. рис. 7 ).
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io Таблица 7
143 Укрепление обочин с применением рулонного синтетического материала

Номе-Шоме- Источник обос- Описание рабочих процессов в по- Количест­ Произво- Потреб-
ра ра нования норм рядке их технологической после- изм. во на дитель- ность ыа-
про-
цес-

зах­
ваток

выработки
Ш иР)

довательнооти^^асчетом объема I км НиСТЬ Б
смену

шино-смев

сов
I 2 3 4 5 1 В 7 а

” Г Г Расчет 10 Разработка'слоя грунта толщиной 
0,15 м автогрейдером Д-557 за 3 
круговых прохода при длине хода 
около 400 м Из расчета 2 х 1000= 
2000 м 2000 2300 0,87

2 и Расчет 5 Транспортировка синтетического 
материала автомобилем 3M -I30 на 
расстояние 20 км из расчета 
1,5 х 1000 х 2 = 3000

ом2 3000 4562 0,66
3 II См.п.П техно­ Укладка подвезенного синтетиче­

логической 
карты Л 2

ского материала вручнур из рас­
чета 2 х 1000 = 2000 м (2000) (4Г00) (0,49}

4 Ш Расчет За Транспортировка гравийной смеси 
автомобилями-самосвалами ЗИП-555
грузоподъемностью 4,5 т на рас­
стояние 5 км из расчета 
0,15 х 2 х 1000 х 2 = 600 м3 600 27,9 21,5

5 ш 17-Т, табл. 2, Разравнивание гравийной смеси
й 8; стр .1 , 
табл. I,коэффи­
циент 1,15

автогрейдером Д-557 из расчета 
2 х 1000 х 2 = 4000 м3 4000 3100 1,29

6 17 Расчет 4 Подвозка воды на расстояние 5 км 
и ее розлив по поверхности гра­
вия (из расчета &% воды от веса 
гравия) поливо-моечной машиной
Ш,1-130 в количестве 600x1,6x0,06* 
х!000=57600

л 57600 42600 Г,35



I т ~ 3 4
I5 e ; 7 ; 8

7 If § IV—г г , 
табл Л , пЛ4

Подкатка гравия легкими катками 
Д-552 при четырех проходах по 
одному следу из расчета 
2 х 1000 х 2 M2 4000 3700 1,08

8 и Выполняется 
звеном дорож­
ных рабочих, 
см. § I7 -II

Проверка ровности и поперечного 
профиля поверхности укрепления 
с исправлением дефектных мест - - - -

9 и

УГл'т'г

§ Г7-П, 
табл Л , п. 15

in/^urir> ГПТ. 1# ОГЛ ГГО Г

Уплотнение гравийного укрепле­
ния средним катком Д-399 при 15 
проходах ш одному следу из 
расчета 2 х 1000 х 2 = 4000

ia Т три «font _о п о и  • о*оmoтч о fir ti о тп IT_i

M2

■ГТУ —4

4000

~J Tid « o ilr

1000

n/M Л n trrx о a i

4,0

ЗИЛ-555 -  21,5; до ля во-моечная машина ПМ-130 -  1,35; легкий каток Д-552 -  1,08; сред­
ний каток Д-399 -  4; автомобиль ЗИЛ-130 -  0,66.

ю
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Производительность выполнения работ по укладке полотен 
синтетического рулонного материала (процесс 2) принята из данн­
ых , полученных при ведении опытного строительства:

скорости раскатывания рулонов при их ширине 1 ,5-2  ы, сос­
тавляющей I  км/ч;

потери времени на выравнивание уложенных полотен, анкеров­
ку начала и конца полотен и перемещение материала в проектное 
положение с установлением дополнительных анкеров составляют 
в среднем 0,15 ч на одно полотно, при его длине 80-100 н.

Производительность работ по укладке полотен для принятых 
исходных данных равна 4100 м/сыену или 6100 м2/смену.

Ш. Установление скорости потока и комплектование 
отряда

Скорость потока и комплектование отряда определены по ито­
гам потребности машин (в машино-сменах) на I  км, приведенным в 
технологической схеме с учетом следующих дополнительных требо­
ваний:

время нахождения полотен синтетических материалов под дей­
ствием солнечного света не должно превышать 3-3 ,5  ч;

длина захватки (скорость потока в смену) должна быть крат­
на длине материала в рулоне.

Эти условия в наибольшей степени будут соблюдены при ско­
рости потока 400 м/смену и составе машин, приведенном в табл.8

Таблица 8
Использование ресурсов

Наименование машин Количество 
машин и 
коэффициент 
внутрисмен- 
нои загрузки

Квалификация
рабочих

Количество
рабочих

I 2 3 4
Автогрейдер Д-557 1(0 ,86) Машинист 

6 разр.
I

Автомобили-самосва­
лы ЗИЛ-555 9(0,96) машинист 

5 разр. 3
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I 2 3 4
Поливо-моечная ма­
шина П.М-130 1(0,54) Вплитель Ш кл. I I
Каток. Д-552 1(0,43) Раоочие: 

при машинах 8

Каток Д-399 
Автомобиль ЗИЛ-130

2(0 ,8)
1(0,26)

на ремонте 
машин 8

Всего рабочих в смену 31

1У. Схема работы потока и размещение ресурсов по 
захваткам

Схема работы потока приведена на рис* 8.
Рулоны синтетического материала распределены по длине зах­

ватки через 80 м (длина материала в рулоне) в количестве двух 
рулонов у начала каждого участка (по рулону у каждой из обочин).

Распределение рабочих при машинах по захваткам приведено в 
табл. 9 .

Таблица 9

Распределение рабочих по захваткам

Номер Разряд Количество Наименование рабочих процессов,
захватки рабочего человек выполняемых рабочими

I 2 2 Зачистка кромок корыта под слои 
укрепления обочины

II 3 I Укладка и разравнивание подвезен­
ного синтетического материала с

2 2 выполнением анкеровки его
1У 3 1 Проверка ровности и попеоечного

9 0 профиля поверхности укрепленияС. с. с исправлением дефетяых мест

У. Указания по рациональному выполнению основных 
процессов работ

I .  Подготовка Корыта под слои укрепления обочин 
Разработка грунта для создания корыта под слои укрепления
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J6 сменных 
захваток

I I I

Наименование
процессов

Подготовка
корыта

Укладка синтетического 
материала

процессов I 2

$ звеньев I 2

Длина захватки 
м ’ 400 400

Длина спешали 
зированного 
потока, м

1600

Направление
потока
Машины, потреб 
ные на ка&дую 
смену, и их 
загрузка

|втогуейдер Д-557 Б о р т о в о й автомобиль 
ЗИЙ-130(0,26)

Рис.8. Схема потока по укреплению обочин с
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Транспортировка и разравнива­ Уплотнение гравия с
ние гравийной смеси увлажнением

3,4 5,6 ,7
3 4

400 400

Автомобили-самосвалы ЗИЛ-55& 
(0,96) -  9 т т .;
Автогрейдер Д-557(0,52) № I

Поливо-моечная машина 
ПМ-130{0,54); каток Д-552 
(0,43); каток Д-399(0,8)

1 1 1 ,  1 . 1 . 1 , 1 , —| 1 1—1—1 1 1 1 1 _L г 1 . 1_|_
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L  <100м т х /ШОм
Г д-552 ГД-333

iC S L »
f
1
1§1S

ft 04 0 С Q ОС 
, 1 | , 1 1 1 1 ( , . 1 , 1 .г-г  1 1 1 г-г- г ' | 1 Н '~ Г Т

применением синтетического материала
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обочины производится азтогрейдером Д-55? за три кольцевых про­
хода по одному следу. При двух первых проходах срезаются слои 
грунта толщиной по 6-7 см; при третьем выполняется окончатель­
ная планировка дна корыта с необходимым поперечным уклоном. 
Рабочие проходы выполняются в двух направлениях с разворотом в 
конце захватки и переходом с одной обочины на другую. При дви­
жении автогрейдера на второй передаче отвал его устанавливается 
в рабочее положение, при котором угол захвата составляет 35°, 
угол резания -  50°. Такой угол захвата обеспечивает подготовку 
корыта шириной 2 м. Срезаемый грунт сбрасывается через 15-20 м 
хода автогрейдера на откос. Кромка подготовленного корыта, при­
мыкающая к дорожной одежде проезжей части, зачищается вручную.

2, Транспортировка и укладка синтетического материала

Материал транспортируется бортовым автомобилем ЗИЛ-130 и 
распределяется по длине захватки в соответствии с п. 1У настоя­
щей технологической карты.

Уклздка рулонов производится вручную тремя рабочими, путем 
раскатки их у кромки дорожной одежды по подготовленному корыту.

После раскатки первых метров полотно прижимается к грунту 
у начала участка по ширине тремя-четырьмя металлическими анкера­
ми (стержни длиной 15-20 см с обогнутым верхним и заостренным 
нижним концами), Б процессе дальнейшей раскатки производится 
периодическое разравнивание полотна и его перемещение в проект­
ное положение -  к кромке дорсжнол одежды проезжей части с отги­
бом 0,2 ы. Для закрепления проектного положения вдоль кромки 
дорожной одежды по перегибу полотна через 10-12 ы устанавливают­
ся анкера. Укладка полотен ведется на всю длину захватки снача­
ла на одной, а затем на другой обочине.

3. Транспортировка и разравнивание гравийной смеси

Гравийная смесь оптимального аостава подвозится автомобиля­
ми-самосвалами и выгружается непосредственно в корыто на уло­
женные полотна через расстояние, равное

Р _ 4,5



где Р -  грузоподъемность автомобиля, т;
1,3 -  коэффициент уплотнения;
у* = 1 ,6  т/м3 -  объемный вес гравийной смеси;
h. -  толщина полосы укрепления, и;
* -  ширина полосы укрепления, м.

Разравнивание и планировка гравийной смеси производится 
автогрейдером Д-557 за четыре прохода по одному следу при рабо­
чих проходах в двух направлениях с разворотом в конце захватки 
и переходом с одной обочины на другую. В начале каждого прохода 
отвал автогрейдера устанавливается в рабочее положение, а в 
конце прохода поднимается в транспортное и производится поворот.

Первыми двумя проходами выполняется грубое разравнивание 
гравия в ручном режиме управления путем постепенной надвижки 
его на синтетический материал без заезда. За третий проход 
производится окончательное разравнивание и предварительная пла­
нировка гравия. Эту работу выполняют в автоматическом режиме 
управления. За четвертый проход выполняется окончательная пла­
нировка поверхности обочины по всей ее ширине, включая и неук­
репленную часть шириной 0,5 ы после которой контролируют шабло­
ном поперечный уклон обочины.

4. Уплотнение гравийного слоя укрепления с предвари­
тельным увлажнением

Сразу после планировки гравийный слой уплотняется моторны­
ми катками с гладкими вальцами: подкатка катком весом 5-6 т , 
укатка -  10-15 т . Увлажнение создается непосредственно перед 
катком.

Подкатка выполняется за четыре прохода по одному следу. 
Проходы ведутся от кромки проезжей части со смещением последую­
щих проходов на I  л  I  часть ширины катка. После этого

I * 3
уплотнение продолжается с перемещением от бровки земляного по­
лотна к проезжей части. По окончании подкатки проверяется ров­
ность и поперечный профиль поверхности укрепления, дефектные 
места исправляются.

Уплотнение выполняется за 15 проходов по одному следу 
в том же порядке что и подкатка при скорости движения на первых
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проходах 1 ,5 -2  км* Число проходов уточняется на месте. Уплот­
нение ведется до исчезновения образования волны перед катком, 
стабилизации работы мотора катка и отсутствия заметных осадок 
гравия.

У1. Требования к качеству работ и технике 
безопасности

У подготовленного корыта под -слои укрепления обочины 
величина отдельных неровностей не должна превышать 5-5 см. Уло­
женные в него полотна (перед отсылкой на них песка) не должны 
иметь складок и повреждений. По незащищенной поверхности поло­
тен проезд любых машин,занятых на строительстве, запрещен.

Требования к качеству материалов конструктивных слоев 
укрепления изложены в ВСН 39-70 и указанных в предисловии 
"Рекомендациях?

При строительстве следует выполнять требования СНиП Ш-А. 
7-62 и ВСН 39-79. Перед началом работ необходимо провести ограж 
дение участка и установить знаки в соответствии с требованием 
этих нормативных документов.

При выполнении укрепления и работе с машинами надо руко­
водствоваться правилами, техники безопасности, изложенными в 
действующих документах (см. раздел "Введение").

УШ. Расчет технико-экономических показателей

Расчет основных технико-экономических показателей произве­
ден в табл. 10-13.

Таблица 10

Расчет основной заработной платы рабочих, занятых 
в смену

Машины
(рабочие)

Разряд
рабочих

Кол-во
рабочих

Заработная 
плата одного 
рабочего в 
смену, dv6.

Общая зара 
ботная пла­
та, руб.

1 2 3 4 L 5------

Автогрзйдер
Д-557 б I 6.V7 6.V?
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I г 3 4 5
Автомобили-самосвалы 
ЗИЛ—555, а такие 
ПИ-130 и 3VUI-I50

водитель 
Ш кл.

II 5,0 55

Каток Д-552 5 I 5,75 5,75
Д-399 5 2 5,75 И,5

Всего: : 15 78,72
Раоочиес 
при малинах 2 8 4,04 32,32

на ремонте машин 4 8 5,12 40,96

Итого: 31 152,0

Таблица II

Основные стоимостные показатели машин в отряде

Машины Кол-во 
машин 
и коэшф. 
их вну- 
трисмея- 
ной заг­
рузки

Стоимость маши-' 
но-смены,руб.

Расчётная" стой- 
мость машины,

ТЫС.Пуб.одной
единицы общая ОДНОЙ

машины общая

Автогрейдер Д-557 1(0,86) 29 29 7,5
Самосвалы Д-555 9(0,96) 16 &  4 3,6

( 1 j  
32 и.

Поливо-моечная 
машина ПМ-130 1(0,54) 15 15 6,0 6 n
Автомобиль
ЗИЛ-130 1(0,26) 17 17 3,1 3,1

2,0
7,8

Каток Д-552 1(0,43) 19 19 2,9
-н- Д-399 2(0,8) 21 42 3,9

Итого: 266 597?'
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Таблица 12
Стоимость материалов на I км

Материал Единица
измере­

ния
Цена за 
единицу 
измере­

ний

' Объем 1 Сумма, руб.

Синтетический
материал м^ 1,0 3000 3000
Гравийная смесь ы3 5,0 600 3000

Итого: 6000
Таблица 13

Расчет основных технико-экономических показателей

ш Показатели Ед.изме­ Величина
рения показателей

т 2 3 4
А* Общие данные

I Расчетная стоимость машин тыс.руб. 59,7
2 Производительность отряда

в смену м 400
в год при 250 сиенах км 100

3 Количество рабочих, занятых в смену
на машинах чел. 16
при машинах 10
на ремонте машин 8

Итого рабочих 34
4 Основная заработная плата рабочих в 

смену
машинистов РУ <5* 79
рабочих при машинах и на ремонте 
машин —л_ 73

Итого: 152
5 Прямые затраты в смену

256стоимость эксплуатации машин РУ <5-
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Д - 2 3 4
стоимость материалов руо. 6000
заработная плата рабочих при 

машинах 32
Итого прямых затрат 6298

Б. Показатели на I км насыпи
6 1рямые затраты руб. 7437
7 )сновная заработная плата рабочих _п_ 556
8 [рудовые затраты чел*день I I 2
9 Закладные расходы:

условно-постоянные (10% от суммы 
прямых затрат) руб. 7Н
зависящие от основной зарплаты 
(15% от основной зарплаты) 83
зависящие от трудоемкости работ 
(1,90 руб. за I чел.-день) руб. 213

Итого накладных расходов 1040
10 Плановые накопления (6% от суммы 

прямых затрат и накладных расходов) руб. 509
I I Сопоставимая себестоимость работ 

(п* 6+п*9+п.Ю) руб. 8986
12 Удельные капиталовложения в машины 

(п. I : п. 26) 1466
13 Приведенные сопоставимые затраты 

(п.П +п.12-0,12) II _ 8986

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  К А Р Т А  №3

ОТСЫПКА НАСЫПИ ИЗ КЕРЕУВЛАЖНШЫХ ГРУНТОВ С ПРИМЕ­
НЕНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКОГО ШОВНОГО МАТЕРИАЛА

I .  Общие положения
Технологическая карта предназначена для использования при 

организации и производстве работ по возведению насыпи из пере­
увлажненных грунтов с отсыпкой и чередованием слоев с синтети­
ческим рулонным материалом. Поперечный профиль нижней части
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земляного полотна приведен на рис. 9 .*
Принимается,, что синтетический материал, поставляемый в 

рулонах шириной 1 ,5  м весом 50 кг при длина материала в руло­
не 80 м, предварительно соединяется в полотна шириной 10 и 
8 ,5  м, длиной 40 м за пределами строительного участка и только 
после этого подвозится на строительный участок.

До начала описываемых работ должны быть выполнены работы 
по подготовке основания под насыпь в соответствии с ВСН 97-63 
и ВСН 166-70 .

Предполагается, что возведение насыпи из переувлажненных 
грунтов осуществляется при последующем стадийном строительстве 
дорожного покрытия с учетом естественной консолидации земляного 
полотна. Грунты могут иметь влажность больше оптимальной и до­
пускаемой, но должны иметь влажность меньше наибольшей из усло­
вия достижения коэффициента уплотнения 0 ,9  (ВСН 166-70)*  . Кро­
ме того , влажность грунтов должна быть ниже значений, обеспечи­
вающих возможность работы землеройно-транспортных средств без 
существенного снижения производительности (влажность дана в 
долях от влажности на границе текучести W V ) ;

1 ,0  W г  ~ при легких супесях и пылеватых песках;
0 ,9  WT -  при пылеватых и тяжелых супесях, легких

суглинках;
0 ,7  W y  -  при тяжелых и пылеватых суглинках, глинах.

Яри проектировании и строительстве должны соблюдаться 
положения основных документов.3̂

Технологическая карта составлена для случая возведения 
насыпи с поперечным профилем, показанным на рис. 9 вариант Б.

Из перечня работ при отсыпке насыпи (по варианту А, 
рис. 9 ) исключается лишь операция по отгибу синтетического ма­
териала на откос. Работы по отсыпке верхней части насыпи из 
стабильных грунтов проводятся без изменений согласно существую­
щих нормативных документов, за исключением работ по отсыпке 
первого от поверхности синтетического материала слоя, которые

^"Т ехн ически е указания по возведению земляного полотна автомо­
бильных дорог из переувлажненных грунтов",ВСН 166-70 .-М .:0 р г- 
трансстрой ,1970 ; "Методические рекомендации по сооружению зем­
ляного полотна автомобильных дорог из грунтов повышенной влаж­
н о с т и " .-  М.:Союздорнии,1980.
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Таблица 14

Отсыпка насыпи из переувлаженных грунтов с применением синтетического
рулонного материала

Номер
процес­
сов

Номер Источник обос-
захват-
ки

нования норм 
выработкивырабо'з
(ЕНиР)

Описание рабочих процессов 
в порядке их технологичес­
кой последовательности с 
расчетом объема работ_____

I 2 3 4

Ед< {о л—во Произво-
изм. за 1км дитель- 

ность в

5 6
S№SL!L

7
I § 2-1-7А,табл. 

3, п.6а,коэфф. 
1,05, гл .1 ,п .З

Разработка грунта I группы 
в притрассовом карьере экс­
каватором Э-103011 с ковшом 
емкостью 1 ,5  м с погрузкой 
грунта в транспортные сред­
ства из расчета

Потреб­
ность
машино-
1ЖН___

8

х 1,8x1000=22860 22860 490 46,6
2

3 I

См.п.И
технологичес­
кой карты ib 3

См.п.И техно­
логической 
карты № 3

Соединение синтетического 
материала в полотна шириной 
8 ,5  м и 10 м с помощью спе­
циальной установки за пре-1 
делами строительного участ­
ка в количестве (2x10+5x8,5)Х 9
х1000=62500 иГ 62500 4400
Укладка и соединение полотен 
синтетического материала I 
(укладка четыре слоя с уст*- 
ройством двух соединительных 
швов в среднем для каждого 
слоя) из расчета 
(2x10+5x8,5 )х!000=62500 «-(62500) (6000)

14,2

(10,42)



соtr> Продолжение табл.14
I 2 3 4 5 6 ? 8
4 I Расчет Зв Транспортировка грунта в 

насыпь автомобилями-иа- 
мосвалами КрАЗ-256Б гру­
зоподъемностью I I  т на 
расстояние 2 км в коли­
честве

Р + И Л  х 1,8x1000-22860 м3 22860 108 212

5 I § 2 - I - I 5 ,  
т а б л .2, п .9а 
стр.72,прим . 
3 . снижение 
производите­
льности в 1 ,2  
раза согласно 
п. 11 техноло­
гической кар­
ты № 3

Разравнивание грунта I  груп­
пы бульдозером Д-493 с пере­
мещением его до 10 м из 
расчета

Р ^ - 4- x l ,  8x1000 22860 1520 15

6 II Расчет 6а Послойная подкатка грунта 
насыпи слоями 0 ,3  м само­
ходным катком на пневмати­
ческих шинах Д-627 без 
балласта весом 8 ,5  т при 
10 проходах по одному следу 
из расчета
(10+ Ii» 5 -P )x6xIQ 00-73500 м2 73500 1710 42,9

7 11 Расчет 66 Послойное уплотнение насыпи 
самоходным катком на пневма­
тических шинах Д-624 с бал­
ластом .весом 35т при 20 про­
ходах по одному следу из рас-
чета )х6хЮ00 | 73500 1702 43 ,2



Продолжение табл.14

I 2 3 4 5 . . .  б 7 .. 6 . ...
8 П § 2-1-46 , 

п .8 а , см.п.П 
технологичес­
кой карты № 3

Отгиб края синтетического ма­
териала на откос с укладкой 
его на край поверхности грун­
тового слоя, анкеровкой и 
предварительной подчисткой 
поверхности материала из 
расчета
Л 1 ,35+0,45+1,I)х2+1, 1x67x1000 м2 (12400) (1080) (11,48)

2Тг; оульдозер д-4 
для соединения полотен -  1 4 ,2 .

д а
экскаватор Э-IOOII -  46 ,6 ; автомобили-самосвалы 

каток Д-627 -  42 ,9 ; каток Д-624 -  43 ,2 ; установка

со



должны вестись согласно технологической карте Ifc I

И. Технологическая последовательность процессов 
с расчетом объемов работ и потребных ресурсов

Технологическая схема производства работ приведена в табл. 
14, где принято, что переувлажненный грунт разрабатываемый в 
притрассовом карьере экскаватором и транспортируемый автомоби­
лями-самосвалами отсыпается на полотна синтетического материала, 
соединенные за пределами строительного участка и уложенные 
вручную. Затем он разравнивается бульдозером слоями толщиной
0 .  3 м и уплотняется самоходными катками на пневматических шинах. 
Толщина слоя грунта между двумя прослойками из синтетического 
материала -  0 ,6  м. По окончании устройства грунтового слоя
(его отсыпки на синтетический материал, разравнивания и уплот­
нения) толщиной 0 ,6  м, края синтетического материала, лежащего 
под ним, отгибаются на откос кладутся на поверхность этого 
грунтового слоя и крепятся анкерами. Схема расположения полотен 
указана на рис. 10. В дальнейшем операции повторяются. Объемы 
работ рассчитаны по поперечнику см. рис. 9 вариант Б.

В технологической схеме на каждый рабочий процесс указаны 
объем работ на I  км дороги и потребность в машино-сменах, тре­
буемые в целом для возведения нижней части земляного полотна 
принятого сечения (см.рис. 9 ), а не для создания каждого из 
грунтовых слоев, что соответствовало бы объему работ на захват­
ке. Это связано с тем, что работы по созданию каждого из трех 
грунтовых слоев повторяются трижды в одной и той же последова­
тельности при небольшой разнице в объемах работ для каждого 
слоя (см. п. 1У).

Производительность занятых при строительстве машин принята 
в соответствии с нормативными документами, указанными в техно­
логической схеме, или номером расчета, приведенного в приложении
1 . Учитывается, что в результате работы с переувлаженными грун­
тами происходит снижение производительности бульдозера в 1,2 
раза, катков -  в 1,3 раза (при снижении давления в шинах до 
0,3 МПа -  (3 кгс/см2) , экскаватора -  в 1,1 раза.
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Рис.9. Поперечный профиль насыпи» отсыпаемой 
из переувлажненных грунтов:

A-вариант без отгиба синтетического 
материала на откос; Б-вариант с отгибом; 
1-синтетический материал; 2-грунт отсыпае­
мый слоями 0,3м; а-е -  слои грунта в поряд­

ке их отсыпки

РисЛО. Схема расположения полотен; 
1-7 -  номера полотен 
(в скобках-шрина полотен)
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Производительность выполнения работ по соединению синте­
тического материала в полотна шириной 8,5 и и 10 м за пределами 
строительного участка (процесс 2) принята из данных, полученных 
при ведении опытного строительства:
производительность работ по укладке полотен вручную и соедине­
нию при ширине их 1 ,5 -2  и с помощью специальной установки сос­
тавляет 4400 ы2/смену (см.технологическую карту !й I ) ,  т .е .  
затраты времени составляют 0 ,19 ч на 100 ы2 материала; потери 
времени на скатывание соединенных полотен в рулоны шириной 
8-10 ы (при длине материала в рулоне около ад м) с подготовкой 
их под погрузку составляет 0,14 ч на 100 м2 материала (произво­
дительность работ по скатыванию рулонов около 8000 м2/смену). 
Таким образом, общие потери времени при выполнении процесса 2 
составляют 0,25 ч на 100 м2 материала, что соответствует яро- 
изводительности 2880 ы /смену при работе бригады в составе 
четырех человек. При составе шести человек (3-4 человека на 
укладке и соединении полотен и 2-3 человека на скатывании по­
лотен) производительность работ при выполнении процесса 2 
составляет 4400 м2/смену.

Производительность выполнения работ по укладке и соедине­
нию полотен синтетического материала шириной 8 ,5  и 10 м (про­
цесс 3) принята в результате учета средней.скорости соединения 
их с помощью паяльной лампы 150 м /ч , затрат времени на раска­
тывание, выравнивание и анкеровку полотен в размере 0 ,07 ч на 
каждое -  шириной 8,5+10 м и длиной 40 м, и соответствует 
6000 м2/сыену (состав бригады -  6 человек).

Производительность выполнения работ по отгибу края синте­
тического материала на откос с укладкой его на поверхность 
вышележащего грунтового слоя, с анкеровкой и предварительной 
подчисткой поверхности материала (процесс 8) -  при работе 
бригады из 6 человек -  назначена исходя из суммарных затрат 
времени на подчистку поверхности (0 ,58 ч по § 2 -1-46 , п . 8а 
ЕНиР) и укладку края материала шириной 1 ,5 -2  м в проектное 
положение (0 ,18  ч по данным опытного строительства) и состав­
ляет 1080 ы2/сыену.
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Ш* Установление скорости потока и 
комплектование отряда

Производительность и комплектование отряда определены из 
условий наиболее полной загрузки всех машин, обеспечения нор­
мальных условий для их работы, наличия фронта работ, с учетом 
кратности длины захватки длине полотна синтетического материа­
ла (40 и) и недопустимости нахождения материала под действием 
света более 3-3,5 ч.

Этим условиям в наибольшей степени удовлетворяет сменная 
производительность отряда 2GG м (работы по созданию слоя насыпи 
толщиной 0,6 м -  см, п. 1У) и состав машин, приведенный в 
табл, 15*

Таблица 15
Использование ресурсов

Наименование машин Количество машин 
и коэффициент 
вкутрисменной 

загоузки

Квалификация
рабочих

Количество
рабочих

Экскаватор Э-10011 3(1,0) Машинист 
6 разр.

10

Самосвалы КрАЗ-256Б WCI.0) Помощники 
машинистов 

5 разр.
3

Бульдозер Д-493

Каток Д-627 
Д-624

Установка для соедине

Щ .О )

3(0,95)
3(0,95)

Водитель 
3 кл.

14

ния полотен /1 (0 ,9 5 )/ Рабочие: 
при машинах
на ремонте

18

машин 6

Всего рабочих в смену 51
1У« Схема работы потока и размещение 

ресурсов по захваткам
Отряд может работать поточным методом с выполнением работ, 

указанных в табл* 7, при трехкратном повторении каждой из
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№ сменных зехвато* : I II
Наименование
процессов

Укладка и соединение подотен синтетического 
материала, транспортировка и разравнивание 
грунта

Уплотнение грунта, отгиб синте­
тического материала на откос

£ процессов 3,4.5 6,7,8
$ звеньев ____  3,4 5,6
Длина захватки.м 200 200
Машины, потребные 
на каждую смену, 
их загрузка

Автомобили-самосвалы КрАЗ -256-14шт.(I,0); 
Бульдозер Д-493-1 шт.(1,0)

Каток Д-627-4 шт.(0,96); 
КаТок Д-624-4 шт.(0,96)

Рис.II. Схема работы отряда по возведению насыпи из переувлажненных 
грунтов с применением синтетического материала



операции, начиная с третьей новый звеном машин*
В этом случае требуется концентрация значительных ресурсов, 

что является нежелательным ввиду сложности грунтовых условии.
Пои сравнительно небольшой общей длине участка схема работы 
отряда может планиооваться как для сосредоточенных раоот или 
поточным методом. В последнем случае создается сначала первый 
грунтовый слои толцино 1 0 ,6  м,л отряд переходит к началу 
участка для возведения следующего слоя. В любом случае об^ая 
технологическая схема производства работ, представленная в 
таол. 14, не изменится.

Схема работы отряда по отсыпке насыпи из переувлажненных 
грунтов с применением рулонного синтетического материала 
приведена на рис. I I .  Принято, что отсыпка ведется участками 
длиной по 2СС м, который делится на две равные захватки по 
100 м каждая. Работу организуют так, чтобы укладка материала с 
отсыпкой на него грунта и разравниванием велись на одной зах­
ватке, а уплотнение -  на другой.

У. Указания по рациональному выполнению 
основных пооцессов оабот

I .  Укладка и соединение полотен синтетического 
материала

Соединение полотен синтетического материал? с помощью 
специальной установки в условиях переувлажненных грунтов затруд­
нительно.

Применение же паяльных ламп связано с большими трудозатра­
тами, помимо этого не позволяет добиться и высокого качеетва 
шва. Целесообразно вести соединение материала в полотна боль­
шой ширины с применением специальной установке вне пределов 
строительного участка (см.технологическую карту № I ) ,  а затем 
перевозить и укладывать их, обеспечивая при этом минимальный 
объем работ по соединению непосредственно на месте строитель­
ства . Ширина предварительно соединяемых полотен назначается из 
условия возможности перевозки их имеющимися транспортными
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средствами с таким расчетом, чтобы ссгэяание прослойки обеспечи­
валось укладкой не более двух-трех полотен при минимальном 
перерасходе материала.

С учетом перечисленных соображений было принято, что ма­
териал предварительно соединяется в полотна шириной 8,5 и 10 м. 
Два полотна шириной по 10 м обеспечивают создание первой про­
слойки, укладываемой непосредственно на основание при сохране­
нии достаточного запаса на перекрытие полотен и отгиба их на 
откос, а полотна шириной 8,5 м -  создание трех остальных про­
слоек (рис. 10).

Вес рулона составляет 140-145 кг при длине материала в 
нем -  ^0 м, что определяет легкость выполнения погрузки-раз­
грузки и работ по скатыванию и раскатыванию рулонов.

Укладка полотен производится вручную. После раскатки 
вдоль земляного полотна первого рулона рабочие возвращаются к 
началу участка и повторяют процесс со вторым рулоном, но с 
Перекрытием полотен в 20-25 см. При укладке полотен необходимо 
периодически производить разравнивание. Затем выполняется их 
соединение путем разогрева паяльной лампой поверхностей син­
тетических материалов на ширине перекрытия. Сразу после начала 
плавления производится обжатие свариваемых полотен на ширине 
перекрытия ручным катком с вальцом весом не менее 25-30 кг при 
ширине ад-50 см. Далее производится укладка и соединение двух 
следующих полотен по длине vnaCTKa.

Края (торцевая часть) прослойки, созданной у начала участ­
ка по ширине земляного полотна, прижимаются через 1 ,5 -2  м к 
грунту металлическими анкерами длиной 15-20 см с отогнутой 
верхней и заостренной нижней частями. Анкера также устанавлива­
ются вдоль земляного полотна с двух сторон по контуру вышележа­
щего грунтового слоя через 6-8 м. Работы ведутся бригадой в 
составе 6 человек.

2. Транспортировка и разравнивание грунта

Грунт, разрабатываемый экскаватором -  драглайн, транспор­
тируется автомобилями-самосвалами и разравнивается бульдозером. 
Первые партии грунта выгружаются на край полотен. Постепенно
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надвигая грунт на полотна, бульдозер выполняет проходы от 
центра к крага земляного полотна с перекрытием следа на 1-1 ,2  м. 
При этом для предотвращения повреждения материала следует 
избегать резких поворотов бульдозера на одной гусенице.

Все работы по созданию вышележащего над синтетическим ма­
териалом первого грунтового слоя ведутся способом ”от себя". 
После отсыпки этого слоя толщиной 0,3 м работы можно вести 
способом "на себя" с подъездом автомобилей-самосвалов по уже 
уплотненному грунтовому слою для отсылки второго слоя

3. Уплотнение грунта

При возведении земляного полотна осуществляется послойное 
его уплотнение слоями толщиной 0,3 и и катками на пневмати­
ческом ходу. Для увеличения их проходимости давление в шинах 
желательно снизить до 0,3 МПа.

Грунт уплотняют круговыми проходами за два периода: сна­
чала -  более легкими катками (Д-627 без балласта весом 8,5 т,
10 проходов по одному следу при скорости хода 3 ,2  км /ч), затем 
-  тяжелыми (Д-62**- с балластом весом 35 т, 18 проходов по 
одному следу при постепенном увеличении скорости от 3 ,2  до 
5 ,7  км /ч).

Во избежание обрушения грунта первые проходы начинают на 
расстоянии 2-2,5 м от бровки отсыпанного слоя. Затем следующими 
проходами, смещаясь за каждый проход на у  ширины катка

(0 ,5 -0 ,6  м), уплотняют упорные полосы по краям насыпи. После 
этого уплотнение грунта продолжают с перемещением от краев на­
сыпи к ее оси и перекрытием проходов на ^ ширины катка

(О,4—0 ,5 ) .
Оптимальные условия работы грунтоуплотняющих машин уста­

навливают пробной укаткой. Степень уплотнения проверяют лабора­
торно-контрольные посты строительства.
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4 . Укладка краев синтетического материала 
на откос в проектное положение

После отсыпки на синтетический материал двух грунтовых 
слоев (толщиной по 0 ,3  м) и уплотнения их производится подчист­
ка краев полотен до линии предполагаемого их отгиба, зафиксиро­
ванной анкерами. Затем полотна постепенно, участками длиной 
8-12 м, отгибаются на откос, а оставшаяся их часть ширинол 
0 ,5 -1 ,3 5  м (рис* 10) укладывается на поверхность вышележащего 
грунтового слоя. Полотна прижимаются анкерами к грунту, уста­
навливаемыми через 6-8 м,по их краю вдоль земляного полотна.

При укладке краев материала в проектное положение (в соот­
ветствии с рис. 10) необходимо следить, чтобы материал не имел 
складок.

УХ. Треоования к качеству работ и технике 
безопасности

Уложенные полотна синтетического материала перед отсыпкой 
на них вышележащего грунтового слоя не должны иметь складок. 
Качество соединения отдельных полотен данного материала тем 
или иным спосооом в единое оценивается предварительно. Для э т о ­
го из соединенных полотен отбираются образцы и испытываются на 
прочность при растяжении. Непосредственно на месте строитель­
ства созданные швы осматриваются, их качество оценивается ви зу ­
ально.

Лабораторно-контрольные посты строительства проверяют 
влажность грунтов, из которых возводится насыпь и степень их 
уплотнения.

Влажность грунтов должна обеспечивать достижение коэффи­
циента уплотнения не менее 0 ,9  (наибольшая влажность) и работу 
землеройно-транспортных машин без существенного снижения их 
производительности (п . П настоящей технологической карты ). 
Наибольшую влажность грунта ( Wh ) определяют по формуле:

Wr ^
иоо-уА)дй

Oc^Yc/c./nax Г м  ’
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где Va -  объем защемленного воздуха, %$ принимается
равным при: песках -  7 , супесях -  5, суглин­
ках и глинах -  3-4;

Да ~ удельный вес воды, г/см3;
Тос.тол "  максимальная стандартная плотность, г/см3;
Ууд "  УДвльныи вес грунта, равный для песка 2,65, 

супеси -  2,68, суглинка -  2,71, глины -  
-  2,74 г/см3.

При возведении насыпи должны быть соблюдены требования^ 
перечисленные в нормативных документах (см.раздел "Введение").

УШ. Расчет технико-экономических показателей

Расчет основных технико-экономических показателей в 
табл. 16-19.

Таблица 16
Расчет основной заработной платы рабочих, 

занятых в смену

Машины (рабочие) Разряд
рабочих

Кол-во
рабочих

Заработ­
ная пла­
та одно­
го рабо­
чего в 
смену, 
руб.

Общая 
заработ­
ная плата, 

руб.

1 г ь
Экскаватор 3-IOQII 6 3 6,47 19,41

5 3 5,75 17,25
Автомобили-самосвалы водитель
КрАЗ -  256Б ш кл. 14 5,0 70
Бульдозер Д-493 6 I 6,47 6,47
Каток Д- 627 6 3 6,47 19,41

Д-624 6 3 6,47 19,41

Всего: 27 151,95
Рабочие:
при машинах 2 18 4,04 72,72
на ремонте машин 4 6 5а12 . 30*72

Итого: 51 255,39
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Таблица 17

Основные стоимостные показатели машин 
в отряде

Машины
Кол-во ма­
шин и коэф. 
их внутри- 
сменной за­
грузки

Стоимость ма- 
шино-смены, 

оуб.
Расчетная сто­
имость машины, 

тыс,руб:
одной 1 
машины общая одной : 

машины общая

Экскаватор Э-ЮОП 3(1,0) 71 : 213 20,3 60,9
Автомобили-самосвалы
КрАЗ-256Б 141,0) 32 448 9,5 133
Бульдозер Д-493 1(1,0) 35 35 7,3 7,3
Каток Д-627 3(0,95) 58 174 21,3 63,9

Д-624 3(0,95) 76 228 30 90

Итого: “ " I 1098 355,1

Таблица 18

Стоимость материалов на I км

Цена за единицу Сумма,
Материал измерения, руб. Объем ►о

1 1 
?

1 1

Синтетическийр 0,8 62500 50000
материал, мг

Итого: 50000
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Таблица 19
Расчет основных технико-экономических 

показателей

J&
п/ е Показатели J Ед.изм. Величина

показате­
ле**

I 2 3 4
А, Обше данные

I  ]Почетная стоимость машин тыс.руб. 355
2 ГТроизволдтельность отряда:

в смену м ?0Р-.,=66,
в год (при 250 сменах) км 16,7

3 Сояичество рабочих,занятых
в смену:
на машинах чел. 27
при машинах 18
на ремонте машин _п 6II 1 ■■ > 1 | _ - I
Итого рабочих: 51

4 Основная заработная плата 
рабочих в смену:

машинистов РУ <5. 152

рабочих или машинах 
и при ремонте машин 103

Итого: 255
5 Прямые затраты в смену:

стоимость эксплуатации
машин руб. 1098

стоимость материалов п 4166
зар.плата рабочих 
при машинах п_ 73

Итого прямых затрат п 5337
Б.Показатели на I км земляного полотна

1
1
£ Прямые затраты 
7 Основная заработная плата

руб. 80055

рабочих руб. 3825
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Продолжение табл. 19

I 2 ^3 4
8 Трудовые затраты, челгдни 765
9 Накладные расходы: 

условно-постоянные (10% от 
суммы прямых затрат) руб. 8005
зависимые от основной зара­
ботной платы (15% от основной 
заработной платы) 574
зависимые от трудоемкости 
работ (I руб.90 коп. за 
I чел.-день) _гт_ 1454

Итого накладных расходов 10034

10 Плановые накопления (6% от 
суммы прямых затрат и наклад­
ных расходов) руб. 5405

I I Сопоставимая себестоимость 
работ (п.б+п.Э+п.Ю) руб. 95494

12 Удельные капиталовложения в ма­
шины (п.1:п.2б) 21257

13| Приведенные сопоставимые затраты 
(п .П +п.12-0,12) , 98045
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  I

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МАШИН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Р а с ч е т  I

где

Расчет производительности автогрейдера Д-557

Т - К •

' W i j
Т  = 8,2 ч -  продолжительность смены; К=0,8 -  коэффициент 

внутрисменного использования; V = 3 км/ч -  скорость 
движения автогрейдера; t = 0,05 ч -  продолжительность 
разворота в конце участка; I -  длина участка, км;

А -  количество круговых проходов.

П = _ 0j62 кц/сиену .
2 ( Д ^  + 0,05)9

П = = 2f3 щ/оивяу
о,д

2 ( + 0,05)3

Р а с ч е т
Расчет производительности установки для соединения 

полотен синтетических материалов
Т-к-2П-

где Т  = 8,2 ч -  продолжительность смены; К=0,85 -  коэффи­
циент внутрисменного использования установки; t =0,08 км- 
длина полотна (длина материала в рулоне); V -  ра­
бочая скорость установки;
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Yf = 3 км/ч -  скорость передвижения установки без выпол­
нения соединения полотен (передвижение к началу захватки) 
2*t = 0fI5 ч -  продолжительность простоя установки за один 
ее проход, связанная с заправкол полотна на валик уста­
новки, зажиганием и регулировкоЛ газовой горелки, выравии 
ванием полотна; {rri - I )  -  количество проходов установки 
по ширине земляного полотна ( m  -  число полотен, уло­
женных по ширине земляного полотна),

П = -------------------  = 0,26км = 260 м/смену.
( + 0,I5)xIQ

Р а с ч е т  3

Расчет производительности автомобилей-самосвалов 30 -555

и КтзАЗ-256Б

где

л «
Т-К-Ф

"2Т -
V + t

9

Т = 8,2 ч -  продолжительность рабочей смены;
К = 0,85 -  коэффициент внугрисмеяяон загрузки;
I -  дальность транспортирования материалов, км;

грузоподъемность, т; V = 2 0  км/ч -  средняя 
скорость движения; t = 0 ,2  ч -  время простоя под пог­
рузкой и разгрузкой.

а)

б)

П * _8,2x0^85x4:а5 = щ  8
2x5 . п р
И Г  +

>

П = 29,9 м3 при транспортировке песка;
П = 27,9 м3 гравия;

П = -8^15^1.85x4^5 s 78̂  т = 52,3 м3 
2x2 . п о  
И Г  + Q*d

)
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в) П =* 8*2x0.85x11
2x2 
21Г + 0,2

= 190 т = 108 м3

Р а с ч е т  4

где

Расчет производительности полизо-моечноЛ 
машины ПМ—130

П = Т - К-Р

у

Т = 8,2 ч -  продолжительность рабочей смены;
К = 0,85 -  коэффициент внутрисменнои загрузки;
V = 20 км/ч -  скорость движения; Р = 6000 л -  емкость 

бака; = 0,16 ч -  время заполнения бака водой, 
присоединения и отсоединения шланга; ±г = 0 ,3  ч -  
время розлива воды и опорожнения бака; L -  сред­
нее расстояние транспортирования воды, км*

где

П = 8 «2Я0«85x6000 . 
20^ + 0,16 + 0,3

42600 л .

Р а с ч е т  5

Расчет производительности бортового автомобиля 
при перевозке рулонов синтетического материала

П = Т-К-гг-Уо 1

Т = 8 ,2  ч -  продолжительность рабочей смены;
К я 0,85 -  коэффициент знутрисменкой загрузки;
I = 20 км -  дальность транспортирования материала;
V = 20 км/ч -  средняя скорость движения; 
t  = 0 ,2  ч -  время простоя под погрузкой и разгрузкой;
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а  -  количество рулонов материала, которое может 
перевезти автомобиль (12-14 при ширине рулона 
1,5 м и при диаметре рулона О,6-0 ,7  u ); Vo -  коли­
чество материала в рулоне, (120 при ширине 
материала 1,5 м и длине его в рулоне 80 м)

П = 8.±2x 0 i_85x I 2 x I2 0 _

+ 0,2

Р а с ч е т  6

2x20
20

Расчет производительности самоходных катков 
на пневматических шинах Д-627 и Д-624

Л«; Т-К-С-Ь

[C sV  5Г% - ’
где Т = 8,2 -  продолжительность смены; К = 0,8 -  коэффици­

ент внутрисменного использования; t -  длина участка, 
м; Ь -  ширина участка, м; -  количество
проходов по одному следу; , Vx, -  рабочие ско­
рости катка, м/ч; аС = 0,8 -  снижение скорости яри 
буксировании и т .д . ;  п » +  п 3 -  общее коли­
чество проходов по одному следу; m  -  число проходов 
по всей ширине; t = 0,001 ч -  время переключения 
передач; 1,3 -  снижение производительности при 
работе с переувлажненными грунтами.

а) Каток Д-627

д — , 8±-2 х 0.8 х 100 х 12,2 _ — J7I0 м3
) х100+10-0,001 7x9x1,3

0,8x3200 J
б) Каток Д-624

П = 8 12x0, 8x100x12,2

А
ю

0 ,8 x 3 2 0 0  0 , 8 x 4 7 0 0
-------^-------------  ) - 1 0 0 + 1 8 x 0 ,O O l / x
0 ,8 x 5 4 0 0  й й

=  1 7 0 2  m j

5 4



П Р и л о Н И Е 2

УСТАНОВКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛОТЕН СИНТЕТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ*)

Установка предназначена для теплового соединения (сварки) 
отдельных полотен термопластичных синтетических материалов,
Она имеет следующую техническую характеристику; 

габаритные размеры, мм:

длина _ 1200
ширина -  620
высота -  Ю00

вес (без газового баллона)кг -  30
рабочее давление газа , МПа -  0,08+0,15 
средняя скорость соединения 

полотен, км/ч -  2

Установка (см.схему на рис. 12) состоит из тележки ( I )  
на колесном ходу (2 ) , на которой установлены газовый баллон (3) 
с редуктором в каркасе (4 ), поддерживающий валик (7) и подвиж­
ная опора (8) горелки (13). Газовая горелка жестко соединена 
с опорой, которая в свою очередь шарнирно прикреплена к оси 
колесного хода тележки и снабжена колесом (9 ) , что обеспечива­
ет подвижность опоры, а также и самой горелки, в вертикальном 
направлении и следование горелки неровностям профиля поверх­
ности грунта в процессе движения. Газ от баллона подводится к 
горелке по жесткому (5) и гибкому (6) газопроводам.

Поддерживающий валик предназначен для поднятия верхнего 
из соединяемых полотен (10,11) с целью ввода в образовавшуюся 
полость газовой горелки. Он состоит из полой трубы, закреплен­
ной с помощью двух подшипников на двух вертикальных направляю­
щих с возможностью регулирования высоты установки трубы над

ж) Рационализаторское предложение N3 87/7 от 24.10.79 г . ,  
Гипродорнии, Перков Ю.Р., Фомин А.П., Поспелов Е.А .,
Захаров Е.В. Установка разработана совместно Гипродорнии и 
Владимирским филиалом треста Росдороргтехстрой.
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Газовая горелиа И?)

Рис.12. Схема установки для соединения полотен синтетических
материалов:

1-рама тележки; 2-колесный ход; 3-газовый баллон;с ре­
дуктором; 4-установочный каркас; 5-газопровод ̂ металли­
ческая трубка); 6-газотювод(гибкий напорный шланг на 
1,5атм); 7-доддерживающий валик; 8-опора горелки^-ко­
лесо опоры горелки; Ю-нижнее свариваемое полотно;11- 
верхнее свариваемое полотно; 12-манометр; 13-газовая 
горелка ;14-внешняя защитная металлическая трубка с от­
верстиями ; 15-трубка газопровода; 16-хомут
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уровнем поверхности грунта.
Газовый баллон и редуктор стандартного типа.
Газовая горелка состоит из внешней защитной трубки (14) с 

отверстиями для подвода воздуха, внутри которой проходит труб­
ка (1 5 ) , сплющенная на конце. Трубка (15) и кожух скреплены 
ыекду собой хомутом (1 6 ) .

Установка работает следующим образом. На спланированное и 
уплотненное основание укладываются полотна синтетического ма­
териала с перекрытием краев 5-10 см. Верхнее из полотен пропус­
кается через поддерживающий валик и заправляется под колеса ус­
тановки. Включается газовая горелка и установка вручную переме­
щается вдоль полотна. В процессе движения пламя горелки разогре­
вает поверхность как верхнего, так и нижнего полотен до плавле­
ния, а колесо их прижимает. Полотна в месте их плавления после 
остывания соединяются.

В зависимости от погодных условий при проведении работ и 
вида синтетического материала режим работы установки регулирует­
ся путем изменения давления газа или расстояния от горелки до 
поверхности полотна.

Установку обслуживают 2 человека.
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