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Настоящее “Руководство по производству работ дорожным 
мастером ” определяет общие технологические принципы, 
последовательность и периодичность производства работ по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог, выполняемых под 
руководством дорожного мастера,

Руководство разработано специалистами ГП РОСДОРНИИ: 
канд, техн. наук В.А.Тихоновым, инженерами О.Б.Вороновой, 
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1. Общие принципы произволе!пн робот

1.1. Проводимые работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог 
должны проводиться с учетом обеспечения безопасности и непрерывноеш 
движения.

1.2. Приоритеты очередности проведения работ выстрапвакнся следую­
щим образом:

- производство работ по обеспечению безопасное!и движения и ликви­
дации последствий аварий и стихийных бедствий, угрожающих безопасноеш 
движения и жизни людей;

- производство работ по исправлению дефектов, угрожающих сохран­
ности дорог и сооружений на них;

- производство работ по приведению в нормативное транспоршо- 
эксплуатационное состояние проезжей части и обочин автомобильных дорог;

- производство работ по приведению в нормативное транспортно- 
эксплуатационное состояние элементов обустройства;

- производство в нормативное состояние элементов водоотвода и зем­
ляного полотна;

- производство работ по приведению в нормативное транспорто- 
эксплуатационное состояние искусственных сооружений;

- производство работ по приведению в нормативное сосюяние полосы
отвода.

1.3. Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог выпол­
няются па основании ВСН 24-88.

2. Работы по обеспечению произволе т а
2.1. Проведение работ по обеспечению мастерского участка Maiepn- 

алыю-техпнческимп ресурсами (техникой, оборудованием, строительными 
и горюче-смазочными материалами)

2.1.1. Материалы и конструкции для произволе 1ва работ дорожный мас­
тер получает па основании заявок, подаваемых заблаговременно, до производ­
ства работ.

2.1.2. Доставка материалов и инструментов па м ест производства работ 
осуществляется автотранспортом, имеющимся в распоряжении мае к*рекою 
участка, или по заявке дорожного мастера специализированными машинами 
дорожно-эксплуатационной организации.

2.1.3. Па основании объемов, определяемых согласно плану произволе мы 
работ, дорожный мастер ежемесячно составляет и передает в отдел снабжения 
заявки на обеспечение мастерского участка строительными н юрюче- 
смазочными материалами, оборудованием и дорожпо-с!рои1елыюй техникой.

2.1.4. Дорожный мастер определяет объем поставок и информирует глав­
ного инженера дорожно-эксплуатационной оргашпацпп о выполнении графика 
поставок и потребности в обеспечении строшельными ма!ернаппмн мастерско­
го участка.
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2.1.5. Дорожный мастер контролирует наличие сертификатов качества 
каждой партии используемых в работе строительных материалов и конструк­
ций i 1екачественные строшельные материалы и материалы без соответс/вую- 
ших сершфикаюв не допускаются к использованию.

2.1.6. Распределение заютовленных материалов но объектам производит­
ся по распоряжению дорожного мастера в соответствии с проектом производст­
ва работ

2.1.7. Площадки и базы для временною хранения строительных материа­
лов очищаю 1ся oi пыли, грязи, а зимой от снега до начала размещения на них 
с 1роительных материалов и конструкций. Устройство площадок и баз времен­
ного храпения строительных материалов осуществляется под руководством 
дорожною мастера с соблюдением требований охраны окружающей среды.

2.1.8. У гери, хищения, а также передачу дорожного имущества дорожный 
мастер оформляет актами и представляет их начальнику дорожно- 
зксплуагационной организации с очередными сведениями о движении мате­
риалов

2.1.9. Передачу дорожного имущества с участка на участок дорожный 
мастер производит согласно приказу начальника дорожно-эксплуатационной 
организации по накладной или акту за подписью сдавшего или принимающего.

2.2. Технологическая связь при производстве работ

2.2.1. Дорожный M a c i e p  в процессе произволе 1ва работ должен посюянно 
поддерживать связь по рации, мобильному телефону или технологической 
связи со старшими ipyiin (звеньев) дорожных машин и бригадирами дорожных 
рабочих, а 1акже с диспетчером дорожно-эксплуатационной организации.

2.2.2. Периодичное ib и продолжительность сеансов связи устанавливает­
ся дорожным маеIером исходя из важности производственных задач.

2.2.3. Во время сеансов связи дорожный мастер уточняет адреса нахож­
дения звеньев дорожных машин и бригад дорожных рабочих, степень выполне­
ния задании, коррекшруег задания, выясняет потребности в материалах и обо­
рудовании для завершения работ,

2.3. Техника безопасности при произволе 1 ве работ

2.3.1. Перед началом производства работ дорожный мастер обязан убе­
диться в проведении инструктажа по технике безопасности всех работников, 
участвующих в данном виде работ, по журналу по технике безопасности В 
случае отсутствия инструктажа у одного или нескольких работников дорожный 
мастер обязан перед началом работ провести инструктаж по технике безопасно­
сти на рабочем месте и занести данные об его проведении в журнал.

2.3.3. Работы по содержанию и ремонту дорог и сооружений на них 
должны осуществляться только после расстановки знаков и других средств 
организации движения в местах производства дорожных работ. Расстановка 
средств организации движения и знаков осуществляется в соответствии с у i-
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вержденными и согласованными в органах ГИБДД схемами, которые дорож­
ный мастер запрашивает у главного инженера дорожно-эксплуатационной ор­
ганизации

2.3.4. При производстве работ дорожные рабочие и специалисты должны 
бьпь экипированы в жилеты желтого или оранжевого цвета, снабженные свсю- 
по{вращающими 'пометами

3. Производство работ но содержанию н ремонт) автмобнчыплх дорт 
(Руководство по производству работ)

3.1. Систематически выполняемые работы
Под руководством и контролем дорожного мастера выполняю! с я сле­

дующие систематические работы по содержанию дорог

3.1.1. По/шсржапис полосы отвода п мнение и порядке
- Дорожными рабочими по распоряжению, выдаваемому дорожным 

мастером на основании результатов ежедневною осмотра дороги, проннюдшея 
уборка мусора и посторонних предметов с придорожной полосы (на расстоянии 
не менее 30 метров от бровки земляного полотна), посторонние предметы и 
мусор собираются дорожными рабочими в автомобиль-самосвал и вывозятся в 
специально отведенные места

- Предметы, представляющие опасность с точки зрения безопасное!и 
движения, должны быть убраны с полосы отвода в течение 3 часов с момента 
обнаружения, остальные - в течение суток

3.1.2. Исправление и мелкий ремонт защит пых и у крепи тельных уст­
ройств

- Обнаруженные дефекты укрепления откосов те мл много полотна, берм, 
водоотводных дамб и т п устраняются по указанию дорожною мастера дорож­
ными рабочими в течение пяти суток с момента обнаружения путем укрепления 
откосов щебнем или каменными материалами

- Распределение материала осуществляется вручную, экскаватором ими 
планировщиком откосов

- Уплотнение производят ручными трамбовками или ииброптипами
- О ра{рушении укреплений железобетонными шипами, сетками н т и 

порожный мзегер сообщает в письменной форме главному инженеру Исправ­
ление выявленных дефектов укрепления железобетонными мятами, ten  тми и 
т п осуществляется дорожным мастером в соответствии с проектным решени­
ем, утвержденным главным инженером дорожно-экитлуагационнои opiamna 
ЦИИ

3.1.3. Поддержание в работоспособном cot тол пи и < нс темы потки вола
- На основании данных периодических осмотров (проводимых один рп 

в квартал) дорожный мастер назначает работы по очистке от посторонних 
предметов и грунтовых отложений приемных коло'щеп дренажей, дренажных
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труб, водостоков но откосу, быстротоков, перепадов, кювет» и волоо)водных 
канав

- Посюронние предметы извлекаются и удаляются в установленные 
места складирования мусора и отходов

- Грунтовые отложения удаляются i идросмывом или вручило

3.1,4, Ус 1 ранение мелких деформаций и повреждении проезжей час- 
■ и (заделка выбоин, просадок, размывов и нр.)

-  Устранение отдельных дефектов покрытия (выбоин, проломов и про­
садок I лубннои более 5 см, длиной дефекта более 15 см и шириной более 40 см) 
необходимо произвести в течение пяти суток с момента обнаружения повреж­
дения при интенсивности движения по дороге более 3000 авг/суг, в течение 
семи суток -  при интенсивности движения 1000-3000 авт/сут и в течение 10 
суток -  при интенсивности движения до 1000 авт /сут

-  При усIранении выбоин и других аналогичных им повреждений на 
асфальт обе годном покрыши соблюдают общую технологическую последова­
тельное ib, которая включает подготовку поврежденного места, пржотовление, 
укладку и разравнивание ремонтных материалов (смесей), их уплотнение В 
камее[ве ремонтных материалов используют горячие, теплые и холодные ас­
фальтобетонные смеси, литой асфальтобетон, щебеночные и гравийные мате­
риалы, обработанные органическим вяжущим (горячим битумом или эмуль­
сиями), влажные opi аноминеральные смеси

-  Ремонт асфалыобеюнных покрытий с применением горячих аефаль- 
тбетонных смесей и щебеночных смесей, обработанных органическим вяжу­
щим, производят при температуре воздуха не ниже +10°С, литои асфальтобетон 
- при температуре не ниже ~5WC, влажные органоминеральные смеси при 
leMiiepaiype не ниже -101,С Ремонтируемое место подготавливают в следую­
щем порядке. |раницы выбоин оконгуривают шрезками прямых линий, пересе­
кающимися под прямым углом, захватывая на 3-5 см неповрежденную часть 
покрытия; выбоины, близко отстоящие друг от друга, объединяют в одну об­
щую карту, старый асфальтобетон удаляют по очерченному контуру, выбоину 
очищают и при необходимости просушивают, ее дно и стенки подгрунговыва- 
ют жидким битумом по норме 0,3-0,5 л/м2, предвари 1ельно раюгрев покрытие 
по периметру участка горелками форсуночного типа до 140-170°С (рис 1 и 2)

Рис 1 Подготовка участка по- Рис.2 Подготовка участка покрытия с не- 
крытия с одиночным дефектом к сколькими дефектами к ремонту

ремонту
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-  При использовании органоминеральных смесей тщательная очистка 
выбоин и подгрунтовка не требуются.

-  После подготовки выбоину заполняют ремонтным материалом с уче­
том запаса на уплотнение (1,3 -  для горячих асфальтобетонных смесей, 1,6 -  
для холодных асфальтобетонных смесей, 1,8 -  для органоминеральных) (рис.З); 
при использовании литого асфальтобетона запас на уплотнение не предусмат­
ривается.

£ К (!Д 1.8)

Рис.З. Заполнение выбоины ремонтным материалом с запасом на уплотнение

-  При глубине выбоин до 5 см смесь укладывают и уплошяется одним 
слоем, более 5 см -  в два слоя. Смесь в небольших, и юлпропапных одна oi 
другой выбоинах, уплотняют виброплитами, а значительные площади -  кшка- 
ми с гладкими вальцами массой 4-10 т. Уплотнение проводяi oi крае» к сере­
дине, при атом поверхность отремонтированных мест должна бы и* на уровне 
покрытия (рис.4).

Рис. 4. Соотношение уровней покрытия после уплощения

-  При заделке выбоин глубиной более 5 см, когда удаляют не только 
верхний, но и нижний слой асфальтобетона, порядок р а б о т  пс меняею'я. В 
нижний слой укладывают крупнозернистую смесь и уплотняют, заюм уклады­
вают и уплотняют мелкозернистую смесь в верхний слой. Температура смеси в 
момент укладки 140-160°С. Если глубина выбоин до 8 см, а крупнозернистая 
смесь отсутствует, укладывают в два слоя мелкозернистую смесь Песчаную 
смесь применяют только в верхнем слое.

-  Литые асфальтобетонные смеси укладывают в текучем состоянии без 
дальнейшего уплотнения.

-  Раковины, мелкие выбоины, отдельные очаш шелушения цеметобе- 
тннмх покрытий заделывают цементобеюннымн и полимербекшными смеся­
ми, а также смесями на жидком стекле.

-  Цсмемгобстонные смеси применяют, если можно закрыть движение па 
ремонтируемых участках в период набора бетоном необходимой прочности (до 
7 суток). В отдельных случаях допускается применять асфалыобстонные сме­
си

-  Ремонт покрытия с помощью цементобетон пых или асфалыобетнных 
смесей надо выполнять при температуре воздуха не ниже 5°С Молимербсюн- 
иые смеси применяют при температуре воздуха не ниже 1 VV Гмеги уклады-
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вают на чистую сухую поверхность бетона (цементобетонные смеси укладыва­
ют на увлажненную поверхность). При ремонте цементобетонными и полимер- 
бетонными смесями, а также смесями на жидком промышленном стекле допол­
нительно очищают участки, где имеются битумные, топливные и другие пятна. 
Их удаляют механическим способом или выжиганием. Затем покрытие тща­
тельно промывают водой и просушивают.

-  Чтобы ускорить твердение беюпа, при его приготовлении используют 
высокоактивные дорожные цементы марки не ниже 500, а также в воду затво- 
рения добавляют хлористый или азотнокислый кальций (до 2% массы цемента).

-  Бетонную смесь укладывают с превышением над поверхностью мо­
крыми на 3-4 см (рис. 5). В зависимости от толщины слоя смесь уплотняют 
поверхностными вибраторами или виброрейками (для уплотнения песчаных 
цементобетоиных смесей применяют поверхностные вибраторы с пригрузом 
10-30 кг/см2), глубинными вибраторами, а также в сочетании глубинной и по­
верхностной вибрации (вначале глубинные, а потом поверхностные вибрато­
ры).

3-4 см

Рис.5. Укладка бетонной смеси с учетом уплотнения

-  Уход за свежеуложенным бетоном осуществляют так же, как и при но­
вом строительстве цементобетонных покрытий.

-  Разрушения в виде сколов кромок и углов плит, раковин и выбоин 
глубиной 5-15 см и шириной до 50 см можно ликвидировать с помощью быст­
ро твердеющих мелкозернистых (песчаных) бетонов на жидком стекле. Стенки 
и дно выбоины за 15-20 мин до укладки бетонной смеси смазывают тонким 
слоем грунтовочного раствора, приготовленного из жидкого стекла и ферро- 
хромового шлака в соотношении 1: 2 по объему. Готовую смесь укладывают, 
равномерно распределяя мастерками и деревянными гладилками на 3-4 см 
выше поверхности покрытия, затем уплотняют ручными или механическими 
трамбовками с прямоугольным башмаком (два-три удара по каждому следу) и 
заканчивают уплотнение виброплитой.

-  Выполняя работы, следует учитывать сроки схватывания ремонтных 
составов. При температуре воздуха 15-20°С схватывание смеси происходит 
через 15-20 мин после ее приготовления. Движение открывают через 5-7 ч.

-  Ровность покрытия в местах ремонта контролируется трехмегровой 
рейкой, устанавливаемой вдоль оси дороги в месте ремонта. Допустимый мак­
симальный просвет под трехметровой рейкой в местах заделки выбоин и дру­
гих повреждений не должен превышать 7мм при допустимом уровне содержа­
ния, 5 мм -  при среднем и 3 мм -  при высоком (рис.6).
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3,0 м
i

Н дои ( 3-7 мм)

Рис.6. Определение ровности покрытия в месте ремонта грехмс фоной рейкой

3.1.5. У дален и е н еж ел ател ьн о й  р асти гел ьн о сти , сухостои н п о в р еж ­
денн ы х д ер ев ьев , находящ и хся  в непосредственном  бли зости  к  ап иммо­
бильной  д о р о 1е и угр о ж аю щ и х  безопасности  д ви ж ен и и . П м рубка к у с i ар- 
н и ков  и д ер евьев  в ц елях  обесп ечения ви ди м ости  на к р и в ы х  в п лан е

-  Дорожный мастер на основании специальных осмотров выявляег но- 
гребмость в удалении поврежденных деревьев и согласовывает возможноеп> их 
удаления в соответствующих природоохранных организациях (лесничествах, 
лесхозах и г.п.),

-  обнаруженные в полосе отвода поврежденные деревья удаляются по 
распоряжению дорожного мастера бригадой дорожных рабочих, состоящей тм 
двух человек, снабженных для производства работ механической и пн ручкой 
пилой, топором и палочной вилкой.

-  срезку деревьев необходимо выполнять в определенной но^чедопа 
тельпосги (рис. 7):

а) определяется направление валки дерева с таким расчетом, чтооы пова­
ленное дерево не создавало помех участникам движения и не oi раннчпвало 
видимост ь.

Рис.7. Последовательность валки деревьев

б) обязательно должен быть сделан подпил или подруб с гой стороны де­
рева, куда намечено его валить.

Подпил или подруб выполняют в виде клина с углом скоса 35-40°. При 
механизированной срезке подпил можно делать в виде двух параллельных 
срезов с расстоянием между ними не менее Уа глубины подпила;

в) выпиленная часть скалывается;

9



г) с противоположной стороны делается основной пропил на уровне 
верхней кромки подруба;

д) валку дерева осуществляют валочной вилкой в сторону подруба;
е) поваленное дерево распиливается и вывозится с полосы отвода авто­

транспортом, оставшийся пень выкорчевывается корчевателем или бульдозе­
ром и также вывозится за пределы полосы отвода;

ж) планировка участка полосы отвода, после удаления поврежденных де­
ревьев it другой нежелательной растительности, производится бульдозером или 
вручную;

-  удаление поврежденных деревьев и другой нежелательной раститель­
ности должно быть произведено стечение пяти дней с момента обнаружения.

3.1.6. Удаление посторонних предметов и загрязнения с проезжей 
части, обочин, разделительной полосы, площадок отдыха и автобусных 
остановок

-  Периодичность очистки покрытия и обочин от посторонних предметов 
и грязи определяется на основании ежедневных осмотров, производимых до­
рожным мастером; время уборки не должно превышать четырех часов с момен­
та обнаружения для дорог с интенсивностью движения более 3000 авт./сут, 
пяти часов при интенсивности 1000-3000 авт./сут и шести часов при интенсив­
ности движения менее 1000 авт./сут.

-  При обнаружении на проезжей части и обочинах, укрепленных ас­
фальтобетоном, посторонних предметов или грязи, последние удаляются гид­
росмывом (только при положительных температурах воздуха и покрытия) за 
один или несколько проходов поливомоечной машины.

-  При невозможности использования гидросмыва (отрицательные тем­
пературы воздуха и покрытия, значительные размеры и вес посторонних пред­
метов), посторонние предметы и загрязнение удаляются за один или несколько 
проходов машинами, оборудованными щетками и поворотными плугами, при 
этом перекрытие предыдущего следа прохождения щетки или плуга должно 
составлять не менее 0,4 м (рис. 8).

Рис.8. Технологическая схема очистки проезжей части и обочин от мусора
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-  Посторонние предметы с укрепленных каменными материалами и не­
укрепленных обочин и разделительных полос удаляются автогрейдером.

-  Отдельные посторонние предметы убираются дорожными рабочими 
вручную с погрузкой в автомобиль-самосвал для транспортировки в места, 
отведенные для складирования мусора.

-  В случае обнаружения посторонних предметов значшельного веса и 
габаритов, последние удаляются автогрейдером, погрузчиком или специальной 
техникой и оборудованием, при этом с целью обеспечения безопасности дви­
жения места расположения обнаруженных посторонних предметов должны 
быть оюрожены и вмегавлепы знаки, информирующие участников движения 
об опасности и соответствующим образом организующие движение на опасном 
участке.

-  Места расположения предметов и материалов, временно оказавшихся 
на поверхности проезжей части автомобильных дорог, в случае невозможности 
их незамедлительного устранения, должны бьиь ограждены в установленном 
порядке и обозначены дорожными знаками.

З.П7. Очистка, замена поврежден пых и установка недостающих до­
рожных знаков (включая знаки индивидуальною проектирования)

~ Объем работ по очистке, замене и установке дорожных тн?юн опреде­
ляйся на основании ежедневных осмотров, проводимых дорожным мастером.

-  Дорожные знаки должны быть очищены от загрязнения, а поврежден­
ные заменены в сроки, предусмотренные действующими нормативами (ГОСТ Р 
50597-93), причем на период восстановления поврежденный дорожный знак 
должен быть продублирован временным дорожным знаком, идентичным по­
врежденному или утраченному.

-  Знаки с подсветкой осматривают не менее 1 р т а  в педелю в вечернее 
или ночное время для определения потребности в замене перегоревших ламп.

-  Дорожные знаки размещаются тта попках на лысою 1,5 2,2 м в нен.т 
селенных пунктах, и на высоте 2.0-4.О-в населенных пунктах (см. I OC'f 2П 5/- 
86) за пределами земляного полотна на присыпных бермах, расстояние разме­
щения основания стоек от бровки земляного полотна должно составлять 0,5 -  
2,0 м . Присыпные бермы должны иметь размеры, обеспечивающие расстояние 
о г верхних кромок бермы до основания стойки знака не менее 0,75 м.

-  Допускается установка некоторых видов дорожных знаков над проез­
жей частью (на пролетных строениях искусственных сооружений) на высоте 5- 
0 М.

-  Указатели направлений рекомендуется устанавливать над доротой тта 
I- и I I-образных опорах. Основания опор должны располагаться па бермах на 
расстоянии не менее 0,5 м от бровки земляного полотна.

-  Установка знаков на подсыпных обочинах производится в следующем 
последовательное ги.

II
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Рис.9. Технология устройства подсыпных обочин и установка знаков на них
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а) подготовка ступенчатого основания (с вы стой  ступени 0,3 м ) на o iко­
се насыпи или выемки для размещения присыпной бермы (рис 9А);

б) отсыпка бермы слоями по 0,3 м и послойное уплотнение фунта вибро­
плитами или ручными трамбовками (коэффициент уплотнения не менее 0,93) 
(рис.9 Б);

в) подготовка углубления (буровой установкой или вручную) для раш е- 
шения фундамента опоры или стойки знака (рис.9В);

г) установка опоры или стойки знака с устройством фундамента из моно­
литного цементобетона или с послойным уплотнением ручными трамбовками 
грунта, отсыпаемого в углубление, для размещения стойки знака (рис.9Г),

д) крепление знака на опоре или стойке при помощи предусмотренных 
конструкцией знака элементов закрепления (рис.9Д).

3.1.8. Замена поврежденных и установка недостающих ограждений н 
направляющих устройств

-  Мелкие дефекты (ослабление креплений, отсу!сгвие предусмотренных 
конструкцией катафотов и т.п. ) устраняются дорожными рабочими по указа­
нию дорожного мастера, поврежденные элементы вменяют на новые или вос­
станавливают.

-  Установку ограждений производят на расстоянии не менее 0,5 м и не 
более 0,85 м от бровки земляного полотна (рис. 10). Высота установки офаж- 
дений должна составлять 0,75-0,8 м от низа ограждения до отм ени кромки 
покрытия. Стойки офаждений устанавливаются методом вдавливания или 
погружения в заранее пробуренные углубления с последующей засыпкой ф>н- 
юм и послойным его уплотнением ручными трамбовками или внброилитами 
(коэффициент уплотнения не менее 0,95).

-  Элементы металлических офаждений должны уаанавпираться с на­
хлестом в направлении движения транспорта. Дня крепления концевых секции 
используют сборные или монолитные бетонные анкерные тлемешм Концевые 
секции крепятся к монолитным анкерным элементам раияжками не рщюе ч»*м 
через 7 дней после укладки бетона

> I Ом

Рис. 10. Дислокация офаждений
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3.1.9. Уход за элементам» архитектурно-художественного оформле­
нии дорог, исправление отдельных повреждений

- Уход за элементами архитектурно-художественного оформления дорог 
заключается в покраске и побелке этих элементов, исправлении отдельных 
дефектов, вызванных актами вандализма, авариями или стихийными бедствия­
ми, в объемах, выявленных на основании еженедельных осмотров.

3.1.10. Профилактический осмотр, мелкий ремонт и уход за дорож­
ным освещением, аварийно-вызывной и технологической связью

-  Не реже одного раза в неделю дорожный мастер обязан проводить ос- 
моф работы освещения, работоспособности и технического состояния аварий­
но-вызывной и технологической связи.

-  Выявленные дефекты (подлежащие замене лампы, механические де­
фекты, дефекты краски и т.п. ) устраняются в течение суток с момента обнару­
жения.

-  О дефектах, устранение которых не может быть устранено дорожными 
рабочими и требуе! привлечения специалистов (связистов, электриков и др.), 
дорожный мастер в письменном виде докладывает главному инженеру дорож- 
по-эксплуагационной организации.

3.1.11. Уход за посадками и саженцами.
Уход за посадками заключается в:
а) дополнительной посадке саженцев на месте погибших деревьев и кус­

тарников (до 50% от общего количества посадок после первого года эксплуата­
ции и 25% после вюрого года эксплуатации );

б) рыхлении фунта и вспашке дисковым плугом (не реже одною раза в 
юд) на 1лубину 0,2 м и ширину 1,5-2,0 м по закрайкам посадок;

в) внесении удобрений и борьбе с вредителями растений (предпочтитель­
но осуществляв в весенний и осенний период) с использованием распредели- 
1елей химических веществ ранцевого типа,

i) проведении ежегодных рубок ухода (для повышения эффективности 
снегозадержания) на штамб (высота штамба 1,2-1,5 м ) или на пень (высота пия 
0,3-,05 м) или специальных рубок (например, в зоне высоковольтных линий 
электропередач ).

Уход за посадками осуществляется на основании осмотров состояния по­
садок, проводимых периодически один раз д квартал

3.1.12. Содержание в чистоте и порядке пунктов по учету движения, 
пунктов весового контроля, дорожных метеорологических пунктов и стан­
ций, снегомерных и водомерных постов

-  Уборка мусора и уход за оборудованием указанных объектов произво­
дится обслуживающим персоналом, работающим на этих объектах.
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3.1.13. Содержание мостовых сооружений
-  Работы по содержанию мостовых сооружений осущсстпяююя до­

рожными рабочими или силами специализированных брит ад в соответствии с 
требованиями «Методических рекомендаций по содержанию мостовых соору­
жений на автомобильных дорогах» (Утверждены распоряжением руководителя 
Росавтодора от 10.08.99 i . №7*р).

3.2. Производство работ весеннею переходного периода aKciuiyaTaiiiiii 
(зима-весна)

В весенний переходный период, после схода снежною покрова, под ру­
ководством дорожного мастера выполняются следующие работы по содержа­
нию дорог и искусственных сооружений.

3.2.1. Подготовка системы водоотвода и водопропускных
сооружений к пропуску талых н паводковых вод и ледохода
В рамках реализации системы мероприятий по пропуску талых под про­

изводятся работы по очистке от снега и льда водоотводных канав, открытых 
лотков, приемных колодцев, устоев трубчатых выпусков из дренажей, выходов 
на откос дренажных прорезей и воронок, а также работы по подготовке мои on 
к пропуску наводка и ледохода. Работы производя(ся ранней весной в период, 
предшествующий сходу снежною покрова (до начала итенсишюю снег обая­
ния)

-  Прикромочные лотки, водосбросы по откосу и приемные колодцы 
очищаю!Ся от снега и льда полностью;

-  устои трубчатых выпусков из дренажей очищаю юя на расе юя и ни не 
менее 0,5 м по периметру устоя;

-  водоотводные канавы освобождаются от снега вдоль оси на ширину не 
менее 0,5 м до уровня грунта.

Смежные отложения большой плотной и и ледяные от пожен и я удаляю i 
предварительно (за сутки до проведения работ), распределив в местах их обра­
зования химические противогололедные пещества в количестве Ю-Ы) г на I \г  
снежно-ледяных отложений (при толщине отложений до 5 см)

~ Осуществляют скол льда по периметру опор мостов, ледорезе ж и вдоль 
укрепления откосов в виде прорубей-борозд шириной 0,3 0,5 м на расиоянин 
не менее 0,2-0,3 м от конструкций

3.2.2. Восстановление профиля переходных п о к р ы то  (|рппнйнм\, 
щебеночных)

-  Восстановление профиля переходных покрымш ыкпючаекя в профи­
лировании (рис.11).

-  Первое профилирование выполняют после таяния сне1а, в резулыате 
ч е т  улучшается поверхностный водоотвод, ускоряется просыхание покрытия, 
ппквидируююя колеи глубиной до 2-4 см и выравнивайся поперечный про­
филь.
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-  Второе профилирование делают в конце весеннею (влажною) периода 
для ликвидации вновь образовавшихся деформаций и окончательною выравни­
вания покрытия

-  Профилирование выполняют автогрейдером (Рис 11), последователь­
ными проходами от обочин к оси проезжей части (рекомендуемая длина за­
хватки 1,5-3 км) Если толщина слоя гравийного покрытия недостаточна, под­
сыпают гравии (фракции 10-15 мм) или крупнозернистый песок (фракции 
2-5 мм) при расходе 20-30 м3 на километр дороги

Рис 11 Технологическая карта профилирования покрытий переходного типа

-  Г1о окончании профилирования необходимо произвести уплотнение 
покрытия легкими катками за 3-5 проходов по одному следу Уплотнение необ­
ходимо производить последовательными проходами катков от обочин к оси 
проезжей части с перекрытием 0,4 м (рис 12)

I *1111111! I И М  I *11 Г Г 14114' I ' 1'

Рис 12 Технологическая карта уплотнения переходных покрытий после профи­
лирования

3.2.3. Ликвидация последствий проявления пучин, включая проведе­
ние ремонта покрытии всех типов, при необходимости, с заменой слоев 
основания дорожнои одежды и подстилающих слоев (после оттаивания 
ipyinoB земляного полоша)
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-  Весной в начале оттаивания, после освобождения oi снега покрытия, 
обочин и внутренних откосов канав, на пучиннсшх участках поперек обочин 
через 3-4 м выкапывают воздушные воронки шириной 25 см, глубиной до дна 
корыта, в шахматном порядке. Их дну придается уклон 4-5% (рис П)

РисЛЗ. Проведение весенних противопучинистых мероприятий

-  Прокопку осушительных воронок выполнять с помощью машин с ра­
бочим органом роторного типа. После отвода воды воронки засыпают дрени­
рующим грунтом и планируют обочины.

-  На участках, подверженных пучинообразованию, для быстрого удале­
ния воды прокапывают вдоль кромки покрытия канаву шириной 25-30 см, а 
через каждые 50-80 м и в пониженных местах делают поперечные прорези 
таких же размеров, как и воздушные воронки

3.2.4. Заделка выбоин
Работы по заделке выбоин появляющихся на покрьппях всех типов мосле 

схода снежного покрова в период ослабления несущей способное г и i рун юн 
земляного полотна и нижних слоев дорожной одежды, осуществляюiся но 
юхиологии и по нормам, изложенным в п.З 1.4.

3.2.5. Установка временных дорожных знаков, oi раинчипаютих 
движение грузового транспорта по автомобильным дорогам, подвержен­
ным пучинообразованию, и но дорогам с недостаточной прочностью до­
рожных одежд

-  Временные дорожные знаки устанавливают бршадои дорожиы\ ра­
бочих под непосредственным руководством дорожною мастера и coomoicниш 
с дислокацией, ушержденнои начальником дорожно-эксплуатационно» оркши 
мцин

3.2.6. Обеспечение поверхностною водоотвода с обомни апюмоби н> 
пых дорог в весенний период

-  Поверхностный водоотвод с обочин автомобильных дорог ос>шес1в- 
ляегся периодической пианировкой и профилированием, а также ус г роистом 
поперечных дренажных канавок для отвода талых вод
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-  Основанием для проведения работ является наличие колей на неукре­
пленных и слабо укрепленных обочинах, а также места застоя талых вод, выяв­
ленные при проведении ежедневных осмотров дороги.

-  Профилирование осуществляется авто грейдером с приданием обочи­
нам поперечного уклона 4-5% (уклон контролируется рейкой с уровнем).

-  Поперечные дренажные канавки устраиваются шириной 5-10 см, глу­
биной не менее глубины образовавшейся колеи в переувлажненных местах. 
Уклон дна дренажных канавок должен составлять 5-6%. После отвода поверх­
ностных вод дренажные канавки заполняются дренирующим грунтом, который 
уплотняется ручными трамбовками до коэффициента уплотнения не менее 0,95.

3.2.7. Ликвидация последствий размывов талыми водами обочин, от­
косов и кюветов

-  В местах размыва обочин, откосов и кюветов, выявленных при специ­
альных весенних осмотрах, осуществляется подсыпка грунта в объеме, необхо­
димом для восстановления продольного и поперечного профиля элементов 
земляного полотна.

-  Распределение грунта осуществляется автогрейдером или вручную (в 
зависимости от объемов разрушения ) с последующим уплотнением ручными 
трамбовками, виброплитами или катками до коэффициента уплотнения 0,95.

3.2.8. Ликвидация просадок и смещений отдельных элементов систе­
мы поверхностного водоотвода

-  После окончания снеготаяния и схода паводковых вод дорожный мас­
тер осуществляет осмотр технического состояния элементов поверхностного 
водоотвода.

-  Устанавливаются места размывов и определяются объемы работ по 
ликвидации смещения отдельных элементов при кромочных лотков, водотоков 
по откосу, водоотводных канав и т.п.

-  При производстве работ осуществляется подсыпка грунта, щебня в 
места размывов с последующим уплотнением уложенного материала ручными 
трамбовками и виброплитами.

-  Смещенные элементы водоотвода демонтируют краном, восстанавли­
вают основание, осуществляя подсыпку щебня и последующее его уплотнение, 
и устанавливают элементы системы водоотвода в проектное положение.

3.2.9. Очистка лотков, водосбросов по откосу, водоотводных канав и 
быстротоков, а также водобойных колодцев и гасителей от скопившихся 
наносов, грунта, грязи и т.п. после схода снежного покрова

-  Объем работ по очистке системы водоотвода от наносов устанавлива­
ется дорожным мастером по результатам специальных осмотров.

-  Очистку элементов водоотвода производят гидроразмывом или вруч­
ную с погрузкой грунтовых отложений в автомобили-самосвалы и последую­
щим вывозом в специально отведенные места складирования отходов (или 
равномерно распределяя в пониженных частях рельефа полосы отвода).
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-  При очистке системы водоотвода методом гидроразмыва, размыв от­
ложений начинают с минимальных геодезических отметок указанных сооруже­
ний (выходных оголовков).

3.2.10. Открытие отверстий малых искусственных сооружений, за­
крытых щитами на зимний период

-  До начала обильного снеготаяния под руководством дорожного масте­
ра дорожные рабочие должны убрать щиты, закрывавшие отверстия малых 
мостов и труб в зимний период;

-  Лед и снег перед отверстиями удаляют на всю ширину русла на рас­
стоянии не менее 30 м от каждого оголовка.

3.2Л1. Периодический осмотр искусственных сооружений но время 
ледохода и паводка с целью обеспечения сохранности труб м мостов, а 
также с целью принятия мер, предотвращающих размывы земляного по­
лотна

-  Во время паводка дорожным мастером осуществляется ежедневный 
осмотр искусственных сооружений.

-  Определяются места скопления веток, бревен, льдин и прочих предме­
тов, способных нарушить нормальную работу мостов и труб.

-  Возникающие завалы и заторы ликвидируются в течение сугок с мо­
мента обнаружения, предметы, создающие препятствия пропуску паводковых 
вод, удаляются из русл баграми и вывозятся в отведенные места складирования.

-  Места размывов локализуются путем подсыпки грунта, щебня или ка­
менных материалов.

3.3. Производство работ летнего периода эксплуатации
(вссна-лето-осень)
В летний период под руководством и при непосредственном участии до­

рожного мастера производятся следующие работы.

3.3.1. Выявление мест избытка вяжущего и проведение работ но лик­
видации последствий указанного явления или причин, его вызывающих

-  При выявлении (на основании данных ежедневных осмотров) мест с 
избыточным содержанием вяжущего, необходимо произвести распределение 
высевок или крупнозернистого песка по площади выявленного дефекта покры­
тия или обработать участок с избыточным содержанием вяжущею органиче­
ским растворителем (например, керосином 0,1-0,2 л/м* ) с последующей при­
сыпкой песком и очисткой через 0,5 часа поверхности щеткой.

-  В случае невозможности устранения скользкости покрытия указанны­
ми методами, асфальтобетон на месте дефекта необходимо заменить.
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3.3.2 Устронсгво поверхностно»! обработки на всех типах дорожных 
одежд капп галыюго тина

-  Работы по устройству поверхностной обработки с целью повышения 
коэффициента сцепления покрытия и локализации поверхностных разрушении 
дорожных одежд капитального типа проводятся на основании данных диагно- 
сшки при снижении коэффициента сцепления покрытия до величины меньшей 
0,3 (мри измерении шиной без протектора) и 0,4 (при измерении шиной с про­
тектором)

-  Производство работ по устройству поверхностной обработки осущест­
вляется под руководством дорожного мастера

-  Поверхностную обработку устраивают из щебня, обработанного биту­
мом Щебень для обработки должен быть из изверженных и метаморфических 
пород l-io и 2-го классов прочностью не ниже R>100 МПа и износом при исти­
рании в полочном барабане не более 35%; осадочные породы соответственно 
R>80 МПа, и износом при истирании не более 40% Истираемость дробленого 
Iравия должна быть не выше 30% Применяют только одномерный щебень 
у жих фракций. 5-10, 10-15, 10-20, 15-20, 20-25 мм В нем не должно быть более 
15% зерен пластинчатой или игольчатой формы, примеси глины не более 
0,7% Из вяжущих применяют битумы марок БНД130/200, БНД90/130 с темпе­
ратурой натрева и розлива 140-160°С. Для устройства поверхностной обработки 
па асфальтобетонных и черных щебеночных покрытиях применяют также би­
тумные эмульсии, а на цемент обет онных - резинобитумное вяжущее.

Технолотия устройства поверхностной обработки включает*
а) очистку от пыли и грязи,
б) розлив ьяжущего (0,5-1,0 л/м2) авто гудронатором,
в) распределение щебня (15-30 кг/м2) щебнераспределителем;
г) прикатку и уплотнение щебня двумя катками на пневматических ши­

нах за пять, шесть проходов по одному следу.
Применяют как однокрашую, »ак и двукратную россыпь щебня При уст­

ройстве поверхностной обработки с двукратной россыпыо щебня расход биту­
ма для основного розлива увеличивают до 1,4 л/м\

3.3.3. Заделка трещин и швов асфальтобетонных и цементобетонных 
покрыт ни

Заделка трещин и швов асфальтобетонных покрытий осуществляется на 
основании данных периодических осмотров состояния покрытия, проводимых 
дорожным мастером не реже одного раза в месяц

Т рещииы заделывают под руководством дорожного мастера, в период ко­
гда они имеют еще значительное раскрытие (желательно в утренние часы)

Отдельные трещины расчищают металлическими крючьями и продувают 
сжатым воздухом Трещины шириной 3-5 мм после очистки промазывают жид­
ким битумом, затем с помощью леек заполняют битумом БНД200/300, нагре­
тым до 1(>0-170°С Трещины большей ширины (5мм и более) тщательно очи­
щают с помощью металлических щеток и сжатого воздуха, промазывают жид­
ким битумом и заполняют битумной мастикой с помощью леек Их заполняют с
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небольшим избытком и затирают поверхность сухим нагретым мелким песком 
или минеральным порошком

Рекомендуемый состав мастик для заделки треишн битум БНДООИЗО 60- 
70%, минеральный порошок 10-35%, резиновая кротка 5-10%, асбестовая 
крошка 10-20% Рекомендуемая температ>ра мастики при заделке трещин ас­
фальтобетонного покрытия 150-170°С

Шелушение, сплошную сетку трещин на небольших участках перекры­
вают поверхностной обработкой Сплошную сетку трещин, возникшую iu -за 
неустойчивости основания, как и места пониженной прочности, выр)бпюг и 
\CTp.HmuOT новый свой покрытия

Узкие трещины цемеиюбсюмных покрытии (до 5 мм) предварительно 
расчищают крючьями, продувают сжатым воздухом и заливают жидким биту­
мом при 80-100°С.

Волосяные трещины покрывают тонким защитным слоем, для ч е т  по 
верхниеть очищают, разливают жидкий битум (0,7 0,8 л/м ), рассыпают щебень 
(5-10 мм) в объеме 0,8-1,0 м1 на 100 м2 или крупный песок 0,3 0,5 м1 на 100 м2 н 
уплотняют легкими катками

Широкие трещины в цементобетонном покрытии (5-25 мм) прочищают 
пальцевыми фрезами, продувают сжатым воздухом и под гр у н т  вы ваий но 
норме 0,1-0,2 л/м2 при 15-25°С Подгрунтовку полугают разжижением е помо 
щыо бензина резинобитумных вяжущих, полимерно битумных, бнг>мио 
бутилкаучуковых мастик После подгрунтовки трещины заливают мастиками 
или герметиками, составы которых принимают в зависимости от климатиче­
ских условий Трещины заполняют выше уровня покрытия на 3-5 мм После 
проседания пасты возможно образование избытка, коюрый снимаю! скребком

Деформационные швы ремонтируют по той же технологии, что и широ­
кие трещины, применяя компрессоры с набором пиевмоинструмеша и залив­
щики швов

Раковины, мелкие выбоины, отдельные очаги шелушения плш цем ент- 
бетонных покрытий заделывают цем ето- и полимербетонными смесями, а 
гакже смесями па жидком стекле Цеменгобетонные смеси применяют, если 
можно закрьиь движение па ремонтир>емых участках в период набора бегоном 
необходимой прочности (до 7 суюк) В отдельных случаях допускается приме­
н я в  асфальтобетонные смеси Могут быть и другие методы рем онт, например, 
заполнение выбоин горячей лигой смесью подобранною состава иг серы, пла­
стификатора и минерального наполнителя с содержанием серы 25-30% ог об­
ще! о объема

Работы по заделке трещин п швов капитальных мокры ши !1р о тв о д я 1ся 
при температуре воздуха не ниже +10(,С в течение десяти днем после обнару­
жения дефекта

3.3.4. Восстановление и нанесение дорожной разметки
Восстановление дорожной разметки производится в соответствии с ут­

вержденными гг согласованными в органах I ИБДД схемами дорожной размет­
ки
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Работы по разметке должны проводиться в сухую погоду при температу­
ре воздуха не ниже 15° С и относительной влажности не выше 70%.

Не допускается наносить разметку на мокрое покрытие или на покрытие, 
имеющее температуру ниже 5°С.

Работы по разметке проезжей части включают:
-  подготовку дорожного покрытия;
-  предварительную разметку проезжей части;
-  нанесение разметки.
Подготовка дорожного покрытия к нанесению разметки заключается в 

очистке его от ныли и грязи (например, механической щеткой поливомоечной 
машины). При необходимости покрытие дополнительно промывают водой и 
дают просохнуть.

Проезжую часть размечают по технологическим схемам.
Толщина слоя краски, используемой для нанесения разметки, должна 

быть не менее 0,35 мм.
Толщина слоя термопласта, используемого для нанесения разметки осе­

вых линий, ограничивающих полосы движения, должна быть не менее 2,5 мм, а 
для линий кромок дорожного полотна -  не менее 1,5 мм. Все приведенные 
размеры справедливы для материалов, находящихся в сухом состоянии

3.3.5. Укрепление проезжей части грунтовых дорог щебнем, гравием, 
шлаком н другими материалами

На фунтовых дорогах, в местах с повышенной влажностью, и, как след­
ствие, с повышенным колееобразоваиием, производят работы по повышению 
несущей способности фунтов путем подсыпки и распределения автогрейдером 
щебня, гравия, шлака слоем 10 см с последующим уплотнением материала за 6- 
10 проходов по одному следу катка на пневматических шинах.

3.3.6. Обеспыливание грунтовых, гравийных и щебеночных покры­
тии автомобильных дорог

Обеспыливание производят водой или водным раствором неорганических 
солей, распределяемых поливомоечной машиной по норме 1,0-3,0 л/м2, или 
органическими вяжущими (жидкий битум, сырая нефть) и обеспыливающими 
материалами (лигнодор, лигносульфонаты) один раз в два месяца при норме 
1,0-2,0 л/м2.

3.3.7. Скашивание травы на обочинах, разделительных полосах, кю­
ветах, откосах и резервах

Скашивание травы на обочинах, разделительных полосах, откосах и в ре­
зервах производят механическими косилками или вручную (в труднодоступных 
местах) при достижении высоты травяной растительности 15 см.

Потребность в производстве работ по скашиванию травы определяется 
дорожным мастером на основании данных ежедневных осмотров.
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3.3.8. Планировка неукрепленных обочин и отдельных участков не­
укрепленных откосов

Планировка неукрепленных обочин и откосов осуществляется авто!рей­
дером по мере необходимости, выявляемой в результате ежедневных осмотров, 
проводимых дорожным мастером.

Продольный уклон спланированных обочин должен соответствовать про­
дольному уклону дорожной одежды, поперечный уклон должен составлять 4-
5%

Уклон откосов необходимо обеспечивать в соответствии с проектными 
решениями, но не более Уг.

Контроль поперечных уклонов дорожный мастер осуществляет рейкой с 
уровнем, располагая ее на контролируемой поверхности перпендикулярно оси 
дороги.

3.3.9. Ликвидация не предусмотренных проектом и последующими 
согласованиями съездов, профилировка тракторных путей

Не реже одного раза в квартал производится профилировка тракторных 
путей автогрейдером.

Ликвидация не предусмотренных проектом съездов осу шее шляется 
бульдозером или автогрейдером путем создания грунтового препятствия (кана­
вы или бруствера).

З.ЗЛО. Очистка водопропускных тр>б
Очистка водопропускных труб от грунтовых оиюженип производи!ся на 

основании данных специальных осмотров, объемы и адреса проведения работ 
определяются дорожным мастером

Очистку водопропускных труб от трунтовых отложений осушеовлянм 
вручную или гидрораэмывом, начиная произволеibo работ со стороны выход­
ного оголовка.

3.3.11. Очистка русл малых искусственных сооружений от кустарни­
ковой и древесной растительности (если эта растительность не являеюя 
средством борьбы с размывом и регулированием водного потока)

С целью исключения вероятности образования заторов, повышения ско­
рости течения в верхнем и нижнем бьефах малых искусственных сооружений 
не реже одного раза в год (предпочтительно в наиболее засушливый период ) 
дорожный мае I ер должен произвесш осмотр русл на подходах к искусе шей­
ным сооружениям и, при необходимости, провести работы по очистке русл на 
расстоянии 30 м вверх и вниз но течению от кустарников и деревьев Pa6oia но 
очистке русл от деревьев и кустарников выполняется экипированным соответ­
ствующим образом дорожным рабочим

Работа по очистке русл малых искусственных сооружений осуществляем­
ся под руководством дорожного мастера в течение десяти дней с момеша обна­
ружения потребности в их проведении
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3.3.12. Очисиса от мусора, грязи и оплывших груиюв открытых лог- 
ков, приемных колодцев и устьев трубчатых выпусков из дренажей

Работы по очистке от мусора, грязи и оплывших грунтов выполняются не 
реже чем два раза в год (весной, после завершения периода снеготаяния, и осе­
нью, до наступления заморозков). Работы по очистке лотков, приемных колод­
цев и усюев трубчатых выпусков дренажей от мусора, грязи и оплывших грун­
тов осуществляются методом гидроразмыва, начиная с минимальных геодези­
ческих о 1 меток указанных инженерных устройств, нуждающихся в проведении 
данного вида работ.

3.3.13. Содержание покрытий проезжей части и тротуаров па мостах, 
а 1акже ремош и покраска перил и ограждений

Очистка от грязи и посторонних предметов проезжей части мостов, про­
ведение pa6oi по устройству поверхностной обработки, заделка выбоин и т и 
осуществляю 1ся в ie же сроки и с той же периодичностью, что и аналошчные 
работы на подходах к мостам.

Объем pa6oi определяется по результатам ежедневных осмотров состоя­
ния дороги, проводимых дорожным мастером

lie реже одного раза в неделю дорожным мастером оценивается состоя­
ние тротуаров и назначаются работы по их очистке от загрязнения и посторон­
них предмеюв, а также работы но заделке выбоин, исправлению иезначиыль- 
ных дефектов ограждений и, при необходимости, их покраске.

Дорожный мастер не реже одного раза в квартал осмафивает состояние 
деформационных швов, выявленные дефекты устраняются в течение трех суток 
с момента обнаружения.

3.3.14. Содержание н ремонт покрьпий посадочных площадок авю- 
бусных ociaiiOBOK. Содержание автобусных павильонов

Уборку мусора и ликвидацию загрязнения покрьпий посадочных площа­
док и авюбусных павильонов производят в объеме, усыновленном по резуль­
татам ежедневных осмотров, и выполняют в течение суток с моменга обнару­
жения.

Уборку мусора производят вручную путем погрузки в контейнер или ав­
томобиль с последующей вывозкой в специально усыновленные места.

Загрязнение с покрытия посадочных площадок и конструктивных эле­
ментов автобусных павильонов удаляется гидросмывом.

Авюбусные павильоны периодически осматриваю! на предмет выявле­
ния отдельных повреждений, которые устраняют в течение трех суток с момен- 
ы обнаружения.

Покраску и побелку автобусных павильонов осуществляют не реже одно- 
I о раза в 1 од
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3.4. Про из иод ci во работ oceiuiei о переходного периода
эксплуатации (осень-зима)
В осенний переходный период эксплуатации под руководсшом и при не 

посредственном участии дорожного мастера производятся следующие виды 
дорожных работ

3.4.1. Ремонт баз хранения, приготовления н погрузки ирошвоюло- 
ледных материалов и подъездных путеи к ним

За два месяца до наступления зимнего периода эксплуатации дорожный 
мастер обязан произвести осмотр состояния баз хранения, приютовления и 
нофузки противогололедных материалов и организовать, при необходимоеi и 
Проведение работ по ликвидации дефектов покрытия на подъездах к ним, а 
также работ по ремонту оборудования и складов противогололедных материл 
лов Работы по подготовке баз хранения противогололедных материалов, вклю 
чая ыгоювку материалов, должны быть завершены за месяц до наступления 
зимнего периода эксплуатации

3.4.2. Подютовка к эксплуатации машин для зимнею содержания
Работоспособность всех машин и оборудования проверяется комиссией 

назначаемой приказом начальника дорожно-эксплуатационной организации
По результатам проверки составляется АКТ технического сосюяния 

подписываемый главным механиком дорожно-эксплуатационной организации и 
дорожным мастером

3.4.3. Оршнпзацня пунктов обогрева и отдыха для рабочих и водше- 
леи, подютовка к ведению круглосуточного дежурства и проведению paOoi 
пщрулмюй снегоочистке и борьбе с зимней скользкостью

За месяц до наступления зимнего периода эксплуазации дорожным мае 
юром должны быть проведены работы по подготовке пунктов обогрева и отды 
ха дорожных рабочих, занятых на работах по зимнему содержанию на основе 
кру 1 лосуточных дежурств

Помещения для отдыха и обогрева дорожных рабочих должны имоь 
отпление, плшы для приготовления пищи, кровати с постельными принад­
лежностями, оборудованные места для сушки одежды и обуви, туалез аптечки 
со средсзвами против обморожения

Дорожным мастером составляется график круглосуточных дежурств с 
умеюм потребности в машинах, оборудовании и рабочей силе при произволе i- 
ве работ по патрульной снегоочистке и борьбе с зимней скользкостью

3.4.4. Установка указательных вех в местах расположения сигналь­
ных смолбиков и малых искусственных сооружении

Установка указаюльных вех, имеющих окраску из чередующихся крас­
ных (или черных) и белых полос, должна быть завератена к началу шмнею 
периода эксплуатации, но не позднее первого снегопада

Вехи закрепляются в начале и конце ограждении, у направляющих стол­
биков, у входных и выходных оголовков труб, в начале и конце мостов
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3.4.5. Завершение работ по ремонту проезжей части и обочин
Работы по устройству поверхностной обработки, заделке выбоин на по­

крытии, заделке трещин и швов, укреплению обочин органическими материа­
лами должны быть завершены до наступления периода с температурой воздуха 
ниже +10°С.

Работы по укреплению обочин каменными материалами, профилирова­
нию и исправлению поперечного профиля обочин и разделительных полос, а 
также работы по выравниванию поперечного и продольного профиля щебеноч­
ных, гравийных и грунтовых дорог должны быть завершены до наступления 
заморозков.

Весь материал временно (на период работ) размещается на обочинах.

3.4.6. Ремонт оголовков и укрепление русл от размыва у водопропу­
скных сооружений

Ремонт оголовков труб цементобетоном и укрепление русл малых искус­
ственных сооружений цементобетоном и каменными материалами должен быть 
завершен до наступления заморозков. Опалубку и фундаменты при производст­
ве работ следует предварительно увлажнять.

Бетон должен быть использован в течение часа с момен та ириюювления, 
при лом промежуток между укладкой отдельных партий материала не должен 
превышать 30 минут, а работы должны производиться при температуре воздуха 
не ниже +5°С.

3.4.7. Закрытие щитами отверстий малых искусственных сооружений
Оизерстия малых искусственных сооружений закрываются сплошными 

пипами со стороны входного и выходного оголовков.
Площадь щита, предназначенного для закрытия отверстия малого искус- 

степного сооружения, должна быть достаточной для закрытия всего попереч­
ною сечения малого искусственного сооружения до уровня постоянного водо- 
нжа.

Щиты должны быть установлены до наступления заморозков.

3.4.8. Ремонт и пополнение средств снегозащиты (щиты, сетки и пр.). 
Установка временных снегозащитных устройств (щиты, сетки и т.п.) и 
ремонт постоянных снегозащитных устройств (заборы н т.п.) на снегозано- 
енмых участках. Установка и ремонт снегозадерживающих и лавпнона- 
праилиющих устройств и сооружений иа лавиноопасных участках

Пофебиое количество снегозащитных устройств определяется за месяц 
щ наступления зимнего периода эксплуатации по формуле

N= L/1,
где L - протяженность снегозаносимых участков (в метрах) по данным 

диагностики;
1 - длина одной секции применяемых снегозащитных устройств (в мет­

рах).
Временные средства снегозащиты (щиты, сетки и т.п., снегозадерживаю­

щие устройства) располагают вертикально на стойках, предварительно уста-
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новленных в ряд на расстоянии 60 метров от бровки земляиого полотна, с на­
ветренной стороны, параллельно заносимому участку дороги, с шагом, соответ­
ствующим длине секции, или в соответствии с инструкцией по установке

Ремонт временных и постоянных средств снегозащиты, заключающийся в 
замене отдельных поврежденных элементов конструкции, должен быть выпол­
нен до образования снежного покрова (согласно данным справочника по кли­
мату)

3.5. Производство работ зимнего периода эксплуатации
В зимний период дорожный мастер осуществляет оперативное руково­

дство снегозащитой на обслуживаемых участках дорог, с учетом состояния 
дорог, работоспособности средств снегозащиты и информации об изменении 
нотды .

В зимний период эксплуатации под руководством и непосредственном 
участии дорожного мастера проводятся следующие работы по содержанию 
доро! и и сооружений

3.5.1. Удаление с проезжей части и обочин ciieia во время и после 
снегопада, организация и контроль проведения работ по патрульной сне- 
ю очнстке и борьбе с зимней скользкостью, вклю чая организацию кр) п о ­
суточного дежурства для проведения этих работ

Дорожный мастер в зимний период эксплуатации контролирует выполне­
ние графика круглосуточных дежурств, лично присутствуя при передаче де­
журств о! смены к смене, производя расстановку людей и механизмов по объ­
ектам дежурства, корректируя периодичность проходов снегоочистительных 
машин и соблюдение технологии работ при патрульной снеюочистке и борьбе 
с зимней скользкостью.

Патрульная снегоочистка ведется периодическими проходами одноо!- 
вальных плужных снегоочистителей или отряда снегоочистителей, движущихся 
уступом на расстоянии 30-60 м друг за другом с перекрытием следа не менее 
0,4 м Очистка от снега производится в течение всей мегели или снегопада и 
заканчивается после обеспечения полной очистки дороги от снега, со!ласно 
требованиям к состоянию покрытия, но не превышая максимальных сроков, 
установленных техническими правилами ремонта и содержания дорог

В случае сильного заноса, вызвавшего перерыв движения, дорожный мас­
тер обязан принять меры к быстрейшему восстановлению движения, начиная с 
расчистки дороги на ширину полосы движения и организации совместно с 
представителями ГИБДД однопутного движения.

3.5.2. Работы по очистке от снега автобусных остановок, трогуаров 
мостов и пешеходных дорожек, барьерных ограждений

После завершения работ по очистке от снега проезжей части и обочин, 
дорожный мастер организует и контролирует проведение рабо! по очистке от 
снега и льда посадочных площадок автобусных остановок, площадок отдыха, 
тротуаров мостов и пешеходных дорожек. Работы по очистке от снега посадоч­
ных площадок автобусных остановок, тротуаров мостов и пешеходных дорожек
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должны быть завершены в течение суток с момента окончания работ по очист­
ке от снега проезжей части и обочин.

3.5.3. Работы  по ус гранению  н предотвращ ен ню образовании наледей
С целью предупреждения образования наледей в долинах небольших во­

дотоков углубляют и выравнивают русла (срезая петли), осушают местность с 
помощью поверхностного водоотвода.

В целях предотвращения выхода наледи на дорогу следует:
- отводить воду (притекающую к подогну дороги) по открькым кана­

лам, прорубленным непосредственно в наледи (уводя ее в сторон) от доро» и);
-  отводить воду по утепленным водоотводным канавам, обеспечиваю­

щим водоток на уровне ниже глубины промерзания теплоизолирующего мате­
риала;

-  устраивать постоянные задерживающие валы высотой 1,2-2,0 м из не­
дренирующих грунтов, задерживающие валы следует располагать на расстоя­
нии не ближе 5,0 м от подошвы насыпи,

3.5.4. Работы  но оборудованию  н содержанию  зимних автом обильны х 
дорог (автознм ников), в т.ч. ледовы х переправ

Работы по устройству и содержанию автозимников осуществляются и 
следующей последоваюльности:

-  расчистка дорожной полосы на ширину 8-10 м;
-  уборка излишнего слоя снега и уплотнение оставшегося слоя ( при ис­

пользовании метода снегоочистки) или уплотнение снега ( с поливкой водой и 
распределением фрикционных материалов);

-  уполажнпание валов снега, скапливающихся но бокам дорожной поло-
с ы ;

-  расстн овка  дорожных знаков согласно временным схемам организа­
ции дорожного движений (по согласованным с ГИБДД схемам );

- периодическая профилировка дорожной полосы и распределение 
фрикционных материалов.

Требования к геометрическим параметрам авгознмнпков следующие:
-  поперечный профиль па прямолинейных участках -  горизонтальный;
-  ширина проезжей части не менее 8 м;
-  продольные уклоны не более 5%;
-  радиусы кривых -  не менее 100 м;
Плотность снега на проезжей части автознмников должна составлять не

менее 0,6 i/м .
И качсивс искусственных сооружений рационально использование ме- 

1аллпчееких груб с засыпкой их слоем снега не менее 1,5 м.

3.5.5. П ерестановка и дополнительная установка временных снегоза­
держ иваю щ их устройств, а такж е устройство снежных транш ей вдоль 
спсI «заносимы х участков дорог

Дорожный мастер в течение суток после окончания метели должен со­
вершить объезд закрепленного за ним мастерского участка и определи!ь адреса
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и объем работ по установке дополнительных средств снегозащиты или нереста 
новке существующих защит (в случае применения щи го в или сеток) Дополни­
тельная защитная линия должна обеспечивать задержание не менее 50 м3/м 
(при использовании щитов или сеток) или состоять не менее чем из трех посто­
янно возобновляемых снежных траншей. Устройство дополнительных защит 
ных линий или перестановка существующих защит должны быть осуществлены 
в течение суток

3.6. Производство работ по ремонту автомобильных дорог
и сооружении на них
3.6.1. При производстве работ по ремонту автомобильных дорог и со 

ору жен ий на них дорожный мастер должен точно соблюдать технические усло­
вия, правила, нормы и инструкции, а также выполнять указания и распоряже­
ния начальника, главного инженера и начальника производственного отдела 
дорожно-эксплуатационной организации.

3.6.2. Дорожный мастер имеет право приступить к производству pa6oi по 
ремонту участка автомобильной дороги или искусственного сооружения юлько 
по распоряжению начальника дорожно-эксплуатационной организации Работ 
должны проводиться в строгом соответствии с разработанным и утвержденным 
проектом производства работ

3.6.3. Дорожный мастер несет ответственность за качество проводимых 
ремонтных работ. Он должен:

а) наблюдать за состоянием поверхности ремонтируемого дорожного по­
крытия (очистка от грязи, пыли, обработка краев поврежденного участка),

б) не допускать к употреблению материалы, загрязненные и не соответст­
вующие установленным техническим требованиям для данного вида работ,

в) соблюдать установленную техническими правилами и проектом после­
довательность производства работ,

г) следить за соблюдением установленных проектами и техническими ус­
ловиями размеров элементов автомобильной дороги, обустройства и искусст­
венных сооружений.

3.6.4. Дорожный мастер несет ответственность за безопасность производ­
ства работ и проезда транспорта по ремонтируемым участкам дороги, а также 
за безопасное движение транспорта по участкам объезда

На участках ремонта должны быть установлены временные среде гва ор 
гамизации дорожного движения, включая дорожные знаки и ограждения уста­
новленного образца. Схемы расстановки знаков, ограждений и других времен­
ных средств организации движения при производстве ремонтных работ coi ла- 
совывагшся с ГИБДД

3.6.5. В случае закрытия движения по ремонтируемому участку дорож­
ный мастер обязан устроить объезд и содержать его в требуемом эксплуатаци­
онном состоянии в течение всего времени ремонта
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  
С п равочн ы е данны е

У крупненны е показатели  на основны е работы  по содержанию  земляного 
полотна н полосы  отвода (на 1 км дороги в год)

Вид
работы

Средства механизации Рабочие
наименование кол-во,

маш.-ч.
профессия и квали­

фикация
кол-во,
чел.-ч.

1 2 3 4 5
Земляное полотно и система водоотвода

Содержание системы Кюветовосстанови- 0,84 Млипшие г 6-го I 0,84
водоотвода с очисткой т ель ДЭ-9 на авто- разряда
канав весной от снега, а грейдере ДЗ-31-1

ле I ом от наносов и 1рязн с Автомобиль ЗИЛ- 0,80 Боди гель 3-го класса 0,80
вывозкой мусора Очистка ММЗ-555 с грейфе- Дорожные рабочие

от снега русл весной на ром 2-го разряда 4,0
подходах к трубам.

Очистка груб весной от Оборудование для Т- 0,20 Водитель 3-го класса 0,20
снега, льда и наносов с 927 на комбиниро- Дорожный рабочий

вывозкой мусора ванной дорожной 3-го разряда 0,20
машине КДМ-130 А Водитель 3-го класса
Автомобиль ЗИЛ-

ММЗ-555 с грейфе­ 0,20 0,20
ром

Рытье и засьшка осуши- Машина ЭД-201 на 20,9 Машинист 5-го 20,9
lejibiihix воронок на обо­ колесном тракторе разряда
чинах весной на пучини- «Беларусь» МТЗ-5-

сгых участках для рытья дренаж­
1 ных прорезей
1 Планировка откосов и Автогрейдер ДЗ-31-1 0,52 Машинист 6-го 0,52
| засев травами Машина для гидро- разряда
1 посева СД-iOI 4,40 Водитель 3-ю класса 4,40
1 Дорожный рабочий

2-го разряда
Окашивание откосов и Косилка ЭД-101 па 0,40 Водитель 3-го класса 0,40

>борка скошенной травы колесном тракторе Дорожный рабочий
[
1

«Беларусь» МТЗ-50 2-го разряда 0,4

1 Содержание укрепленных Комбинированная 0,50 Машинист 4-ю 0,50
1 обочин с подпапкой, дорожная машина разряда
j  планировкой, уплотнением КДМ-130 А
1 Автомобиль ЗИЛ- 10,0 Води 1 ель 1-го класса 10,00
1 ММЗ-555 Машинист 6-го
| Ап го грейдер ДЗ-31-1 6,28 разряда 6,28

Каюк ДУ-I 1 Машинист 5-г о
1
11
1[
1
1
11

15,0 рагряда 15,00
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1 2 3 4 5
Содержание пеукреплен- Автомобиль ЗИЛ- 10,00 Водитель 3-го класса 10,00
пых обочин с подсыпкой, ММЗ-555 Машинист 4-го
планировкой, окашивани- Комбинированная 0,12 разряда 0,12
ем и уборкой скошенной дорожная машина
травы КДМ-130А Машинист 6-го

Автогрейдер ДЗ-31 -1 6,28 разряда 6,28
Каток ДУ-П

15,00
Машинист 6-ю 
разряда 15,00

Косилка 3 Д-101 на Машинист 4-го
колесном тракторе 0,06 разряда 0,06
«Беларусь» МТЗ-50 Дорожный рабочий 

2-го разряда 0,06

Полоса отвода
Планировка полосы для Бульдозер ДЗ-37 6,26 Машинист 4-го 6,26

обеспечения стока разряда
Автогрейдер ДЗ-31 -1 Машинист 6-го 0,52

Сбор мусора, погрузка и Автомобиль ЗИЛ- 0,52 разряда
вывозка его с полосы ММЗ-555 с грейфе­ Водитель 3-го клас­ 0,40

ром 0,40 са
Косилка ЭД-101 на Дорожный рабочий 0,40

Окашивание полосы и колесном тракторе 2-го разряда
уборка скошенной травы «Беларусь» МТЗ-50 Машинист 4-го

1,40 разряда 1,40
Дорожные рабочие 

3-го разряда 
Дорожные рабочие

1,40

2-го разряда
1,40
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Укрупненные показатели на содержание проезжей части с усовершенствованными п 
переходными покрытиями (на 1 км дороги в год)

Средства механизации Рабочие
Вид работы наименование кол-во,

маш.ч
профессия п ква­

лификация
кол-во,
чел.-ч

I!роезжая часть с усовершенствованным покрытием
Подметание и мойка Комбинированная 

дорожная машина 
КДМ-130А

9,60 Машинист 4-го 
разряда

9,60

Уход за участками с 
избытком вяжущего

Распределитель ка­
менной мелочи ДС-49

0,04 Машинист 5-го 
разряда

0,04

1 Каток ДУ-11 7,50 Машинист 5-го 
разряда

7,50

Проезжая часть с гравийным покрытием
Обеспыливание

водой
Комбинированная 
дорожная машина 

КДМ-130А

0,19 Машинист 4-го 
разряда

0,19

11рофилирование и
А вто грейдер ДЗ-31-1 4,62 Машинист 6-го 

разряда
4,62

уплогпение Каток ДУ-11 30,00 Машинист 5-го 
разряда

30,00

32



Укрупненные показатели на содержание элементов обстановки дороги
(на 1 км доро! и в (од)

Вид работы Средства механизации Рабочие 1
наименование кол-во, профессия и кол-во,

маш.-ч квалификация чел -ч
Содержание oi раждепий Оборудование для 0,70 Машинист 4-ю 0,70
и сигнальных столбиков мойки обстановки 

дороги ЭД-309 на
разряда

колесном тракторе 
«Беларусь» М'ГЭ-50

Мастерская 1ехниче- 3,00 Води гель 2-ю 3,00
ского обслуживания класса

А-701М Дорожный рабо­
чий 3-го разряда

Маркировочная 4,14 Машинист 4-ю 4,14
машина с красно- разряда

пультом ДЭ-3

Содержание дорожных Оборудование для 0,16 Машинист 4-ю 0,16
знаков мойки обстановки разряда

1

дороги ЭД-309 
Мастерская техниче­ 0,40 Водитель 2-го

1
0,40

ского обслуживания класса
А-701М Дорожный рабо­

чий 3-го разряда
0,88

Автомобиль ЗИЛ- 0,60 Водитель 3-го 0,60
ММЗ-555 с краном класса

Маркировочная 0,76 Машинист 4-го 0,76
машина с краско­ разряда

пультом ДЭ-3
Содержание Оборудование для 3,20 Дорожный рабо­ 6,40

автопавильонов мойки обстановки чий 2-го разряда
дороги ЭД-309 Машинке г 4 -т 3,20

разряда
Мастерская техниче­ 4,00 Водитель 2-го 4,00
ского обслуживания класса

А-701М Дорожный рабо­
чий 3-го разряда

8,00

Маркировочная 0,80 Машинист 4-го 0,80
машина с краско­ разряда

1 ...........
пультом ДЭ-3 Дорожный рабо­

чий 3-го разряда
1,60

33



Расход материалов на ремонт гравийных и щебеночных дорог

f Материал
i

Расход материалов, м \ на 10 м2 ремонтируемых мест при глубине 
выбоин или просадок, см, до

3 6 10
Щебень 0,42 0,67 по

1 1 равий 0,41 0,66 0,99

Примечания 1 И нормах принят коэффициент уплотнения травия 1,24, щебня 1,26 
2 Прогрохоченный (старый ) материал нормами не учтен

Затраты  труда н выработка при ремонте покры тия

j Наименование Трудоемкость, чел час, при илощаци 
карг, м2, до1 3 20 25

Затраты груда на 100 м2 ремонта асфальтобе­
тонного покрытия при заделке выбоин и проса- 
юк

54,1 46,1 24,1

Выработка на 1 чел день отремонтированною 
1 покрытия при за целке выбоин и просадок

14,8 17,4 33,2

Примечание Потребность асфальтобетонной смеси для ремонта 100 м2 площади по­
крытия толщиной 50 мм составляет 8 т, битума -  0, 04 т

Нормы времени на ремонт 100 м шва или трещин

I
I

Вид работы Состав звена I рудоем 
кость, чел - 

час
Приготовление мастики Асфальт обе гонщики ____ 0,8____

Заполнение швов мает и кои при помощи (асфалы ировщики)

leiikii 3 1 о ра гряда -  1 8,4

пере гвижпой воронки 1-г о разряда - 2 7,0

I 1рнмсчания 1 I Тормамн предусмотрена продувка швов и трещин ручным насосом
2 При использовании компрессора показатели в нижних двух строках 
следует уменьшать на 0 87 чел -час
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Нормы расхода материалов и продолжительность действия

Материал Ед нам Норма расхода материала на 1 ч ; 
покрытия

Срок
1СИСТВИЯ

с>тгравийного щебемочио
го

груигово
(О

1 2 3 4 5 6
1 итроскопи (еские '
Калыши хлористым техническим 1

калт цинированмыи кг 0.6 0.7 0.4 0.5 Q.70.8 20 40 j
08  09 0 6  07 0 9  10

плавленный кг 0.8 0.9 0.6 0.8 0.9 1.0 20 40
10 11 07  10 1 1 1 2

Ж И Л К И Н л 1.3 1.7 1.0 15 1.7 2.0 15 25 |
20  2 2 15 2 0 2 2 2 4 |

Калыши хлористым ингибированным I
фосфатами (ХКФ) кг 0.7 0.8 0.5 0 6 0.8 0.9 25 40

0 9  1 0 0 7  0 8 I 0 \ 1
I ехни |еская поваренная соль ( в виде л 1.5 2,2 1.2 2.0 1.8 2.8 15 20
рты вора 30% ной концентрации) 2 4 3 0 2 0 2 6 3 4 4 0
1 ехни 1еская соль сильвиниювых
07 валов кг Q& U 0.6 1.0 КО 1.4 15 25

1 верлая 14 18 12 16 16 2 0
жидкая л 1.6 2,5 1.4 2,2 2.0 3.0 15 20 ’

2 7 3 3 2 4 3 0 3 6 4 2 1
ВоД1 морская лиманная или соленых л 1.0-1.5 0.8 0.3 1.5 2.0 3 5
озер 15 2 0 13 18 2 0 2 5
Вода техническая Л 10 2 0 05  15 15 2 5 0 04 0 12

О 3i)

Органические
Лиг носульфона ты технические (марка
В 50°о ной концентрации) Л 1.6 2.0 1A_L8 1.8 2.2 20 30

12 16 10 14 16 2 0
Ли) нолор Л 1.6 2.0 !A_L8 1.8 2.2 40 45

12 16 10 14 16 2 0
Сульфитный телок (10% ной кон Л 4.0 6.0 3.5 5.0 4.5 6.5 15 20
иеитрзцни) 3 0 5 0 2 5 4 0 3 5 5 5
Жидкие битумы и лити Л 08  10 0 7 10 10 12 30 90
Ьитумж 1C шульсии Л 1 2 5 10 13 15 2 0 30 90
(. 1 фыс нефти Л 0 8 10 0 7 10 10 12 30 90

Приме мш 1я 1 Органические вяжущие (дегти сырие нефти и др) применяют с вязкоаыо по стан
дарпгом> вискозиметру не более 25 с
2 В 1исл»пеле приведены значения для III в знаменателе IV и V лорож* о 
к шмаги юских зон
j  Меньшие нормы расхода относятся к интенсивности движения до 300 авт/сут боль 
шие 300 авт /суг и выше
4 Продолжительность обеспыливающего действия дана после первой обработки мокры
1 ИЯ
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Трудозатраты  и потребность в материалах при обустройстве автомобильных дорог

Вид работы Измерю ель Затраты 
труда, 
чел ч

Состав звена 13 ид и количество 
материалов

1 2 3 4 5
Снятие устаревшего и установка 
нового знака (крепится на стойке 
болтом)

I знак 0,21 Дорожный 
рабочий 3-го 
разряда - 1

Снятие устаревшею и установка 
нового знака (крепится четырьмя 
болтами на дв>х стойках)

1 знак 0,70 То же

Замена сгоек порожных знаков
11

I знак 1,20 Дорожные 
рабочие 3-го 
разряда -2

Окраска реставрируемых метал­
лических щитков дорожных 
знаков при помонш краскоп>ль- 
1 л
а) предупреждающие знаки 
(фс>юльныс размер сторон 
000 мм)

1 знак 0,38 Маляры 2-ю и 
)-го разряда - 
2

Растворитель ацетат­
ный N« 646 - 0,0358 Ki 
Г рунтовка - 0 108 ki 
Эмаль синтетическая н 
нитрокраска, ы 
серая 11Ц 2,5-0,0786 
белая НЦ-25-0,267 
красная НЦ 132И- 
0,0289
желтая 1II (-25-0,12

б) запрещающие знаки (крутые 
(1 900 мм)

!

1 знак 0,32 Го же Растворитель ацетат­
ный № 646-0,0649 ki 
I рунтовка - 0,196 ki 
Эмаль синтетическая и 
ннгрпьраска, кг 
беивя 1Щ 25-0,2146 
кр юмя Ml (-13211 0,05!

в) предписывающие зткн 
(кр)глыс d- 700 мм)

i1
1

1 анак 0,32 Тоже I рунтонка-0 076 кг 
Эмаль сингсшческая и 
нитрокраска, кг 
голубая ПФ-115-0,078 
серая ЯЦ-25-0,068 
красная НЦ 17211-0,01

Окраска металлических стоек 
цоргжпыч знаков и желсзобс- 
mm ых тумб'

1 знак 
( J стоика и 
1 тумба)

0,147 Маляры 2-ю и 
3-го разряда -2

Олифа комбинирован­
ная 0,042 
+0,133 0,175 кг 
Грушовка
0,119 *0,0172-0,291 кг 
Белила цинковые 
0,13240,17-0,302 
Эмаль черная МЦ-25 
0,0294 * 0,115=0,0409

1 Моачлическая сгонка имеет диаметр 100 мм и высоту 2,0 м, железобетонная тумба квацрашого сечеиия 
200*200 мм шлю га окрашиваемой поверх пост и 2 м
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Окраска криволинейного бруса
КИС (МО

[ 1м бруса
1

■

0.25 То же Краска нсрчлоркнмн 
левая силикатная 
бслая-0 22 кг 
Черная масляная краска 

0013 к(

Замени старых сигналь и ыч 
желеюбетонныч столбиков

t столбик 1.2 Дорожные 
рабочие 3-го 
разряда - 2

Окраска с 111 нальлыч столбиков 10 шт 1.4 Маляры 2-го и 
3-го разряда 2

Грунтовка - 0 99 м 
Олифа комбинирован 
пая - 0,77 кг 
Белила цинковые 0 78 
кг
Эмаль черная НЦ-2 5 
0 12 кг

Разметка проезжей части крас­
кой
а) сплошной линией шириной 
0 1 м

1 КМ Л И Н И Н
4.13 КДМ-130 

машинист 4-1о 
разряда, 
маркировочная 
машина, 
машинист 5-го 
разряда, ном 
машиниста 4- 
го разряда и 
дорожные 
мастера 3-го 
разряда -3

Эмаль 42 0 кг

б) прерывистой линией шириной 
и 1 м при соо г ношении штриха и
промеж\ (ка М

1 КМ Л И Н И И 4.13 КДМ-130, 
машинист 4-го 
разряда, 
маркировочная 
машина, 
машинист 5-го 
разряда пом 
машиниста 4- 
го разряда и 
дорожные 
мастера 3-ю 
разряда -3

Эмаль 21,0 кг

Разметка проезжей части термо­
пластиком сплошной линией
0 1 м

1 КМ ЛИН И И 2,157 Маркировоч­
ная машина, 
машинист 5-го 
разряда пом 
машиниста 4- 
го разряда и 
дорожные 
мастера 3 - Ю  
разряда -3

Г аз пропан-47 8 кг
1

Гермопластик - 991
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Укрепление обочин щебнем с поверхностной обработкой 
(и зм е р ш е л ь -  100м2 укрепленных обочин 

при ширине укрепления 2,0 м и толщине слоя 0, 15 м)

Вид работы Состав звена 1 рудоем- 
кость, чел -

Рыхление ]рунта обочины кирковшиком, 
смонтированным на автогрейдере, за четыре 
прохода по одному следу

Машинист 6-го рафяча-1 0,58

VcrponcrBO корьна автш рейдером с переме­
щением грунта на откосы земляного полотна

Машинист 6-го разряда -1 0,23

Разравнивание и планировка щебня в корьме 
анкн рейдером за четыре прохода

Машинист 6 го разря та 1 0,45 ‘

V прошение щебня самоходным катком мас­
сой 5-6 I за 12 проходов по одному следу

Машинис г 5 t о ра зряда 1 0,68

Роз язв битума аззтозудроназором но норме 1,5 
л/м

Машинист 5-ю разряда - 
1,4-ю разряда 1

0, П ~~

j Россыпь черного клинцд автомобилем- 
1 самосвалом, оборудованным съемным приспо­

соблением тля россыпи по норме 25 кг/м2

Машинист 4-юра зря ia — 1 0,11

Уплотнение клинца самоходным катком мас- 
1 сой 8 10 з за 10 проходов по одному следу

Машинист 5 ю разряда -1 0,56

Укрепление откосов засевом трав (на 100 м2 укрепленных о i косой)

13 ид работ ы С ос зав звепт Iрудоем- 
косм», чел -ч

Выравнивание грунта на откосах граблями, 
разбивка комьев, выборка камней (грунт II
1 р\ппы!

Рабочий зеленою строи­
тельства 2 - 1  о разряда -  1

4,4"

Размена верха укреплении откосов шнуром 1о же "0,67

Укрсплсчше 0 1  косов засевом трав Рабочий зеленого upon 
тельства З-i о разряда -  1

1,15

(Г Но низка засеянной площади водой из поливо- 
моечнон машины через шлаш

Рабочим зеленого строн- 
зсльсгва4-ю разряда 1

1,2
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Укрепление обочин асфальтобетоном на основании из щебня фракции
70-120 мм

(н зм ер тел ь  -  100 м2 укрепленных обочин при ширине укрепления 2,5 м и 
толщине слоя 0,17 м, в том числе 0,04 м -  асфальтобетонное покрытие)

Вил работы Состав звена Трудоем | 
кость, чел ч |

Рыхление i рунта обочины кирковщиком, 
смонтированным на авгш рейдере, за четыре 
прохода по одному следу

Машинист 6 го разряда -1 0,62 |

Ус 1 рои сию коры га авто; рендером с переме 
щеннем [рунга на о iкосы земляного полотна

Машинист 6-го разряда -1 0 25 }

Выравнивание кромки с частичной иодломкой 
старого покрытия пневматическим инструмен­
том (25% всей длины)

Асфальтобетонщики 
(асфальтировщики) 3- 

разряда -  1, 1-ю разряда 
1

0,52

Разравнивание и планировка щебня в корыте 
авт 0 1 рейдером за четыре прохода

Машинист 6-ю разряда -1 0,45

Уплотнение слоя щебня толщиной 12 см 
катком массой 8-10 i за 12 проходов по одно­
му следу

Машинист 5-го разряда -1 0 68

1 куц рун I овка щебеночного основания жид 
клм битумом по норме 0,5 л/м3 с помощью 
авюгудронаюра

Машинист 5 го разряда -  
1,4-го разряда -  1

0 028

Укладка асфальтобетонной смеси слоем 4 см 
асфалыоукладчиком

Машинист 6 го разряда, 
асфальтобетонщики (ас 

фальтировщики)
5-го разряда -  1,3-го 

разряда -  1 2-го разряда - 
1

3,08

Подкатка слоя легким катком за 4 6 проходов 
по одному следу

Машинист 5-го разряда -  
1

0,33

Уплотнение слоя средними или тяжелыми 
катками за 8-10 проходов по одному следу

Машинист 5-ю разряда -  
i

0,55
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У стройство одиночной поверхностной обработки на асф альтобетонны х и 
других черны х покры ти ях  (на 1000 м" п о к р ьи и я )

Вид работы Состав звена Трудоем­
кое гь 
чел -ч

Очисиса покрьиия от пыли и грязи за шесть Машинист 4-го разряда -  1 0,25
проходов механической щетки
Розлив битума автогудронатором (норма 0,5- Машинист 5-го разряда -  1

1 1 1 л/м2) Машииис! 4.-ю разряда - 1 0,43-0,95
1 Распределение черною щебня распределите­ дорожные рабочие 3-ю

лем 1 -224 (норма 1 5-30 кг/м2) разряда - 2
Машинист 5-ю ра*ря ia - 1

0,39

Уплощение (прикатка) черного щебня легким Машииис! 5-ю разряда 1 !
1 ка ком {5-6 i) за 5-6 проходов по одному следу 2J |
! VnjioiHCHHe черною щебня тяжелым пневмо- 
| ка ком (10-16 0  за 5-6 проходов но одному

t
1

I следу ! _  1
11р тмечания 1 П о в е р х н о с т н у ю  о бр аботку устр а и в а ю  г в л е г н и п  п ер иод на ( \ \пм мокры i нн при 

тем пера тур е в о н ю ч а  не н иж е 15°С, прим еняя н я ж и е  б и тум ы , а при п м и е р т р е  не ниже 
S С  -  б т у м м ы е  э м ульси и  
2 Д л я  п о в е р хн о с тн о й  обр аботки и с п о л ь т у ю т
щ ебень изв ерж ен н ы х м етам ор ф ических и оса доч н ы х п о р о т  с марком но пр о чн о е !и  не 
менее I 000 и износом при исти р ан и и  в п олочн ом  барабане не более 3 5 %  гравии с износом 
при и с пы та н ии в п олочн ом  барабане не более 30 и содерж анием  др о б лен н ы х терем не 
менее 100%, ш лаки, усто й чи в ы е  п р оти в  л ю б о го  распада, при показателях др о б и м о е ш  в 
ц и ли н д р е  не менее 1000 и износа в п о ло ч н о м  барабане не более 3 5%
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Ремонтная профилировка гравийных (щебеночных) покрытий 
с добавлением нового материала (на 1000 м2)

Вид pa6oi ы Ширина
п о к р ы ти я ,

м

Число
круговых
п р о х о д о в

Состав твема Т  р у д о е м - 
к о с ть , ч е л ч

Кирковка покрытия кнрков- 6 4 Машинист 5-ю 1,18
шиком, смонтированным на разряда - 1 (0,59)
ainoi рейдере 7 5 Дорожный рабочий 1,26

2-го разряда 0,66

11еремешепне автогрейдером 6 6 Машинист 5-го (0,63)
дополни Iельного гравийного разряда -  1 0,77
магериала с обочины, раз-
равнивание по всей ширине
покрытия 7 6

Перемещение автогрейдером 6 4 0,51
аскиркованного и вновь Машинист 5-ю
добавленною магериала со разряда -  1
сбором в мерный вал 7 4 0,44

Разравнивание и планировка 6 6 Машинист 5-го 0,77
магериала па всю ширину 7 6 разряда -  1 0,66
покрытия

I (оливка распланированного 6-7 - Машинист 4-ю 0,75
г равниною материала водой разряда -  1
(норма до 0,9 м2 па 100 м2)

Уплотнение магериала 6-7 - Машинист 5-го 2,2
самоходным катком (8-10 т) разряда -  1
за 4 прохода по одному
следу

Регулирование движения по 6-7 - Дорожный рабочий 1,38
ширине покрытия и уход за 2-го рагряда - 1
мокры 1 нем в течение 3 дней
с перестановкой ог раждений

Примечания 1 11собходимое количество воды определяет лаборатория
2 С целью создания прочного и устойчивою покрытия гравийным 
материал в процессе уплотнения рекомендуется поливать водным расгво 
ром гигроскопических солей 20-30%-ной концентрации -  норма расхода 
2-3 л/м2
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К раткая техническая характеристика оборудования 
для распределения противогололедных материалов

Показатели КДМ-130Б ЭД-403М КО-705УРЛ
Казовое шасси ЗИЛ-ПОБ ЗИЛ-ПЭГ Я 1 рак гор_3 -40ЛП
Имесшмость кузова, м2 3 4,6 2
Ширина насыпки, м До 8,5 10,5 7
1ехничсская производительность, м*/ч 212000 365000 6500 {по псск>}_
Скортсть км/м 

рабочая 6-30 30 10
фанспор] пая 40 60 ______ 27^^ 2Норма россыпи, i /m 155-940 30-500 ___ 16 400

1 1 абаритпыс размеры, мм 
’ д шиа 9450 11020 8380
1 ширина 2790 2790 1780
1 высот 2750 2825 2260
| Масса, к» 5850 17175 5000 (прицеп с

мл» ери ал ом)

Составы битумных паст

| Материал, входящий в битумные 
, пасты

Содержание компонентов, % но 
массе, в составах

Кузбасслаковая 
паста, % по массе

1 2 3 4
Фгористыи натрий 40 31 50 51 40
К> збг сиык - - - - 50

] Ьиг\м Ы1-1М 15 31 18 23 _

1 Креозотовое масло 41 - - . -

! Зепсное масло - 31 28 . _

J Керосин - - . 22 -

(орфчная мука 4 7 4 4 -

Нода - - - 10
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Устройство слоя износа толщиной 1,5-3 см из асфальтобсзониых 
и им подобных смесей на черных покрытиях ( на 1000 м2 покрытия)

Вид работы Состав шена 1 рудоем- 
кос 1 ь, чел -ч

Очистка покрьпия o r ныли и грязи Маншпис г 4-г о разряда 1
механической meiKoft 
I kvu рун топка покрытия жидким биту-

Машинист 5-ю  разряда -  1 0,25

мом, распределяемым автогудроиато- Машинист 6-т о разряда -  1 0,24
ром (норма 0,5 л/м2) Асфальтобетон! пики
Укладка асфальтобетонной смеси 5-го разряда -  1; 4 -ю  разряда-
асфальтоукладчиком Д-150 А

1
1
1

1, 3-го разряда -  3,2-то разря­
да- 1; 1-го разряда -1 

Машинист 5-го разряда - 1 
Машинист 5-го разряда -  1

0,39

21,6(2,7)

1 [редвари тельное уплотнение легкими
катками за 5-8 проходов по одному 
следу

5,2

Уплотнение слоя тяжелыми катками на 
пневматических шинах за 10-12 прохо­
дов по одному следу

7,6
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Затраты труда н потребность в материалах на установку 
дорожных ограждении, знаков н указателей

Вид работы Измеритель Затра гы 
труда, 
чел ч

Вид и количество материалов

VcraiioBKa ограждений 
a) in стали на 
железобетонных сто i6ax

10 м огражде- 
пий

9,473 С юл бы же всмобем очные -  0 244 м1, 
конструкции меч шлнчеекме 0,01 М, 
прочие ма юрналы — 3 23 р

б) in  стали и 1 металлических 
столбах

Го же 13,93 Ьсгоп М-150 0,172 м* конегрукцни 
металлические 0,248 т, прочие 
материалы -  4,19 р

в) Hi желешбетоино!о кри­
волинейного бруса

if 10,93 Столбы желе lobci они ыс -  0,72 м3, 
коне 1 ру к пи и желе юбечош пае 
сборные -  0 34 м* прочие млюрил 
лы ~ 6,22 р

х с I ройство тросовых or ра- 
ж icHHii на железобетонных 
с юлбач

tt 8,769 Сюлбы железобеюипые по проек 
ту, трос 20 мм - 21,4 м, поковки -  
55,8 Ki, прочие материалы -  0,37 р

Установка указательных, 
tan решающих, нредупреж 
лающих и километровых 
игаков па железобетонной 
сю икеСБ-1  СЬ-4

1 знак 2,938 И (и тки металлические -  1 ил, блоки1
бетонные сборные -  0,04 м , сюлбы 
железобетонные по проекту, прочие 
материалы -0,51 р

1 о же, на металлической 
с шике СМ-1, СМ-3, С М-5

1 указатель 3,666 Щиты металлические 1 пн, блоки 
бетонные сборные -  0,04 м \  сюикн 
металлические 27,3 м , прочие 
маюрналы -  6,22 р

Стоики \ieia uihmccmic 'Р 0 кг, 
блоки бетонные аюрш к 0,18 м1 
поковки 2,56 кг щ и т  ml ылличс- 
ск и е- 1 ни, прочие маюриалы 
1,9! Р

3 стлповка дорожных \ каза- 
1 l км па двух мекиншчсских 
сюйках СМ-18

^ с глионка дорожных уката 
к  кп  на V обратной желе то 
ol юмпоп опоре ( Б-5

1о же 6.132

3,19

.

Сюлбы келеюбеюннме 0,24 м3, 
блоки Г)с1шш1 re сборные 0,86 м3, 
|ци 1 ы мс*1 алии чес кис 1 ни прочие 
маюриалы 2 68 р

Примечание Conan тепа бурильные машины (на апюмобиле). машнпип 5-ю  рлфяча 
п ом ощ н и к  машинипа 4-ю  p a ip m ia , дорожные рабочие 3-ю  разряда -  3
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М инимально допустимые значения уроьня зимнего содержания

Г ' -
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1 2 3 4 5 6 7
Федеральные
автомобильные
дороги

Более
3000

На всю 
ширину

20 - 50 4

1000-
3000

То же 25 - 60 5

6Менее
1000

f t 30 50* 70

Дороти месшого значения с 
ре!\лярпым автобусным дви­
жением

Более
3000

t t 30 - 60 Г ~ 4

1000-
3000

f t 40 - 70 5

Менее
1000

t t 60 50* 80 6

6

Т 4 4 8

Дороти местною значения с 
неретулярным автобусным 
движением

Менее
1000

t t 70 50* 120

Дороти меептото птачения с 
шп>скаемым перерывом дви­
жения

1

Дви­
жение

не­
регу­

лярное

- -

50 200
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К оличество основны х средств м еханизации для обеспечения 
гребу емого уровня содерж ания ав то м об и льны х доро г  j u m p н

Наименование Основные параметры Минимально необходимое
среди п количество (на 100 км)

механизации Категория дорог и
I И \11 IV _ V

I 2 3 4 5 6 7’
Одпоогвальные нлужно- Ширина огвала-Зм,

щеточные спетоочнсттпе- Рабочая скорое гь- 9 5 4 т 2
ли 25-60 км/ч

Шискороториыс или 
фрезериороторные сиего- 

1 очистители

Ширина захвата-Зм, 
Производительное гь-1000- 

12001/4
2 1 1 0,5 0,5

[ Ьуль’нмср с попоротым Мощность 118 кВт 1 1 т 1 1от валом 1

Лтиот рейдер лег_к«и___ Мощность 66 кВт 4 3 _ 2 _ 2 2
Распределитель твердых 

пропни» ололедпых 
j материалов

Ширина распределения-Юм, 
Вместимость бупкера-бм1 12 8 6 4 4

Распределитель 
i жидких про nmol ожыед- 
i пых материалов

Ширина распределения -7м, 
Вместимость бункера- 5м* 10 6 4 2 2
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