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УДК 69.003:658.011.8(083.06)

«Инструкция по определению экономической эффективности ис­
пользования в строительстве новой техники, изобретений и рациона­
лизаторских предложений» содержит единые методы и порядок рас­
четов экономической эффективности новой техники, изобретений и 
рационализаторских предложений в строительстве н типовые приме­
ры расчетов годового экономического эффекта новой техники, изобре­
тений и рационализаторских предложений в отрасли.

Инструкция разработана на основе Методики (основных поло­
жений) определения экономической эффективности использования в 
народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализатор­
ских предложений, утвержденной постановлением ГКНТ, Госплана 
СССР, Академии наук СССР и ГоскомизобретениЙ от 14 февраля 
1977 г. № 48/16/13/3.

Инструкция согласована с ГКНТ и ГоскомизобретениЙ. Инструк­
ция разработана НИИЭС Госстроя СССР совместно с ВНИИСТ 
Миннефтегазстроя, НИИЖБ, ЦНИИпромзданий, ЦНИИОМТП Гос­
строя СССР и с участием ВНИПИ труда в строительстве, Донецкого 
Промстройниипроекта Госстроя СССР, ЦНИИС Минтрансстроя и 
НИИСП Госстроя Украинской ССР.

С введением в действие настоящей Инструкции утрачивают силу 
абзацы 4 и 6 п. 1.2; абзац 2 п. 1.3; п. 3.3; абзац 2 п. 3.8; раэд. 5, 
примеры 4— 16 прил. 3 и исключаются слова: «и новой техники» в 
абзаце 4 п. 1.4; «внедрения новой техники» в абзаце 1 п. 3.1 Инст­
рукции по определению экономической эффективности капитальных 
вложений в строительстве (СН 423-71).
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Р А З Д Е Л  1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1-1. Инструкция устанавливает единые методы и по­
рядок расчетов экономической эффективности новой тех­
ники, изобретений и рационализаторских предложений 
в строительстве и является обязательной для применения 
строительно-монтажными, проектно-изыскательскими, 
проектно-технологическими, научно-исследовательскими 
и другими организациями, учреждениями и предприятия­
ми, занятыми в области строительства, а также органа­
ми управления строительством на всех стадиях созда­
ния и внедрения новой техники.

Расчеты экономической эффективности новой техни­
ки, предназначенной для использования в строительстве, 
осуществляемые в других отраслях ее разработчиками и 
изготовителями, должны производиться с учетом особен­
ностей применения новой техники в строительстве, пре­
дусмотренных настоящей Инструкцией, и условий цено­
образования строительной продукции. Строительные ми­
нистерства и ведомства в  соответствии с Методикой
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(основными положениями) определения экономической 
эффективности использования в народном хозяйстве но­
вой техники, изобретений и рационализаторских предло­
жений, утвержденной постановлением ГКНТ, Госплана 
СССР, Академии наук СССР и Госкомизобретеннн от 
14 февраля 1977 г. Mb 48/16/13/3, а также настоящей Ин­
струкцией могут разрабатывать примеры расчетов эко­
номической эффективности новой техники, учитывающие 
особенности соответствующего вида строительства. Эти 
примеры следует согласовывать с НИИЭС Госстроя 
СССР.

1.2. Инструкция предназначена для:
технико-экономического обоснования выбора наилуч­

ших вариантов создания и внедрения новой техники;
отражения показателей экономической эффективно­

сти в нормах, нормативах и показателях планов строи­
тельных организаций, объединений, министерств и ве­
домств;

расчета фактической эффективности новой техники, 
изобретений и рационализаторских предложений;

раочета размера премий за создание и внедрение но­
вой техники и вознаграждений за изобретения и рацио­
нализаторские предложения, а также премий за осуще­
ствление мероприятий планов по новой технике, внедряе­
мых в порядке заимствования передового опыта;

совершенствования ценообразования.
1.3. Инструкция разработана на основе Методики 

(основных положений) определения экономической эф­
фективности использования в народном хозяйстве новой 
техники, изобретений и рационализаторских предложе­
ний, утвержденной постановлением ГКНТ, Госплана 
СССР, Академии наук СССР и Госкомизобретений от 
14 февраля 1977 г. Mb 48/16/13/3, а также с учетом Типо­
вой методики определения экономической эффективности 
капитальных вложений, утвержденной постановлением 
Госплана СССР, Госстроя СССР и президиума Акаде­
мии наук СССР от 8 сентября 1969 г. Mb 40/100/33.

1.4. При расчетах экономической эффективности по 
данной Инструкции к новой технике относятся впервые 
реализуемые в строительстве результаты научно-исследо­
вательских и проектно-конструкторских работ, содержа­
щие изобретения и другие научно-технические достиже­
ния, а также новые или более совершенные конструктив­
ные и объемно-планировочные решения, орудия и пред-
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меты труда, технологические процессы производства, 
способы организации производства и труда. Использова­
ние указанных научно-технических достижений, преду­
сматриваемое планами развития науки и техники на 
всех уровнях управления должно обеспечивать повыше­
ние технического уровня и улучшение технико-экономи­
ческих показателей строительства или решение социаль­
ных задач, включая охрану окружающей среды.

1.5. Расчеты экономической эффективности автомати­
зированных систем управления в строительстве осуще­
ствляются в соответствии со специальной методикой.

1.6. Решение о целесообразности создания и внедре­
ния в строительстве новой техники, изобретений и рацио­
нализаторских предложений принимается на основе эко­
номического эффекта, определяемого на годовой объем 
производства новой техники в расчетном году (годового 
экономического эффекта).

1-7. Годовой экономический эффект новой техники 
(изобретений и рационализаторских предложений) пред­
ставляет собой суммарную экономию всех производствен­
ных ресурсов (живого труда, материалов, капитальных 
вложений), которую получает народное хозяйство в ре­
зультате производства и использования новой техники 
и которая в конечном счете выражается в росте нацио­
нального дохода.

1.8. Расчеты на всех этапах определения экономиче­
ской эффективности новой техники, изобретений «и рацио­
нализаторских предложений, согласованные с основными 
потребителями продукции, подписываются руководителя­
ми плановых и экономических служб организаций и 
предприятий.

Расчеты годового экономического эффекта от созда­
ния и внедрения новой техники, выполняемые для опре­
деления размера премий, утверждаются:

а) в случае выплаты премий из централизованного 
фонда — руководителями министерств, ведомств, край­
исполкомов и облисполкомов;

б) в случае выплаты премий из средств, оставляемых 
в распоряжении организаций и предприятий, — руково­
дителями этих организаций и предприятий.

При годовом экономическом эффекте новой техники 
свыше 2,0 млн. руб. расчет предварительно рассматрива­
ется Госстроем СССР и согласовывается с Государствен­
ным комитетом СССР по науке и технике.
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Р А З Д Е Л  2
РАСЧЕТ ГОДОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
И ВЫБОР ВАРИАНТОВ

2.1. Годовой экономический эффект рассчитывается 
путем сопоставления приведенных затрат по заменяемой 
(базовой) и новой технике. Приведенные затраты пред­
ставляют собой сумму себестоимости и нормативных от» 
числений от капитальных вложений в производственные 
фонды:

3t =  Ci +  EaKt, (1)
где 3i  — приведенные затраты по i'-му варианту техники на едини­
цу строительно-монтажных работ (продукции), руб.; Ci — себестои­
мость единицы строительно-монтажных работ (продукции) по »-му 
варианту техники, руб.; Еа — нормативный коэффициент эффектив­
ности капитальных вложений; К( — удельные капитальные вложе­
ния в производственные фонды на единицу строительно-монтажных 
работ (продукции) по i-му варианту техники, руб.

Порядок определения показателей себестоимости ра­
бот (продукции) и капитальных вложений в производ­
ственные фонды при расчетах экономического эффекта 
приводится в прил. 3.

При выборе вариантов новой техники предпочтение 
отдается варианту с минимальными приведенными зат­
ратами.

При равенстве приведенных затрат по сравниваемым 
вариантам предпочтение отдается мероприятию, обеспе­
чивающему получение социального эффекта (существен­
ное вытеснение ручного труда, особенно тяжелого и ма­
лопривлекательного, улучшение условий труда и др.).

2.2. В расчетах экономической эффективности новой 
техники, изобретений и рационализаторских предложе­
ний используется единый нормативный коэффициент 
эффективности капитальных вложений Ню равный 0,15.

2.3. При определении сравнительной экономической 
эффективности в качестве исходной базы сопоставления 
(эталона) принимаются:

на стадии разработки новой техники (при формиро­
вании планов научно-исследовательских, проектных и 
конструкторских работ, выборе вариантов создания но­
вой техники) —показатели лучшей техники, спроектиро­
ванной в СССР, или лучшей зарубежной техники;
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на стадии принятия решения о постановке новой тех­
ники на производство — показатели лучшей техники, 
применяемой в СССР (или зарубежной техники, которая 
может быть закуплена в необходимом количестве или 
разработана в СССР на основе приобретения лицен­
зии);

на стадии освоения и использования в строительстве 
новой техники (при формировании планов по новой тех­
нике, оценке фактических результатов ее применения) — 
показатели заменяемой техники.

Соответственно этому различаются предварительные 
расчеты ожидаемой эффективности, выполняемые на ста­
диях разработки новой техники н принятия решения о 
постановке ее на производство, расчеты планируемой эф­
фективности и уточненные расчеты, выполняемые на ста­
дии освоения и использования новой техники с учетом 
реально сложившихся условий производства, норматив­
ной базы и цен.

При использовании -в качестве базы сравнения зару­
бежной техники вместо приведенных затрат использует­
ся цена зарубежной техники в инвалютных рублях. Эта 
цена определяется на основе данных о курсе иностран­
ной валюты с пересчетом во внутренние рубли на основе 
переводных коэффициентов, устанавливаемых Госпла­
ном СССР.

Исходные показатели (себестоимость, капитальные 
вложения и др.) по базовой технике должны принимать­
ся с учетом ожидаемого изменения технического уровня- 
строительства, достигаемого к расчетному году, за кото­
рый производится сравнение новой и базовой техники.

При применении новой техники в нескольких сферах 
(отраслях) учитывается эффект от ее производства и ис­
пользования в этих сферах База сравнения принимается 
индивидуальной по каждой сфере применения новой тех­
ники. При этом общий годовой выпуск продукции (ра­
бот) распределяется по каждой сфере в натуральных 
единицах, а годовой экономический эффект Э определя­
ется по формуле

П
9 ^ 9 , A i ,  (la)

где Эг “ Годовой экономический эффект от производства и исполь­
зования в строительстве единицы новой техники, применяемой в 

сфере потребления, руб ; Л* — часть выпуска новой техники в



расчетном году, предназначенная для применения в i-и сфере по­
требления, в натуральных единицах; п — количество сфер потреб­
ления новой техники.

2-4. Сравниваемые варианты новой и базовой техники 
должны быть приведены в сопоставимый вид по: 

области применения новой техники; 
объему работ, производимых с применением новой 

техники;
качественным параметрам техники, включая мощ­

ность, пропускную способность и т. п.; 
фактору времени; 
уровню применяемых цен-
социальным факторам производства и использования 

продукции, 'Включая влияние на окружающую среду.
При сравнении вариантов с разными объемами выпол­

няемых в строительстве работ производится корректи­
ровка показателей капитальных вложений, себестоимо­
сти и др. по варианту с меньшим объемом до уровня 
варианта с большим объемом работ.

Показатели затрат по сравниваемым вариантам 
должны -быть рассчитаны для условий одного и того же 
района строительства, в едином уровне цен на аналогич­
ные конструкции и материалы, с применением единой 
сметно-нормативной базы. Эксплуатационные расходы 
определяются из расчета одинаковыых цен на тепловую 
и электрическую энергию, холод и воду.

Если сравниваемые мероприятия оказывают различ­
ное влияние на окружающую среду, условия труда рабо­
чих и другие факторы, экономической оценке подлежат 
только те виды новой техники, которые в части их отри­
цательного влияния на условия труда рабочих и окру­
жающую среду (уровень вибрации, запыленности, зага­
зованности, освещенности, отопления или охлаждения 
рабочего места и т. д.) соответствуют требованиям 
ГОСТов (другим нормативным документам).

Если указанные параметры новой техники л\чше, чем 
у базовой, для приведения вариантов к сопоставимому 
виду необходимо увеличить капитальные вложения в б а­
зовую технику в соответствии с данными о величине 
затрат, необходимых и достаточных для создания уст­
ройств, обеспечивающих улучшение указанных парамет­
ров до уровня новой техники.

2.5. Сопоставимость сравниваемых вариантов по фак­
тору времени обеспечивается приведенном затрат и ре­
зультатов к одному моменту времени.
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Приведение сравниваемых вариантов в сопоставимый 
вид по фактору времени необходимо, если капитальные 
вложения осуществляются в течение ряда лет или в раз­
ные сроки, а также если текущие издержки и результа­
ты производства изменяются по годам эксплуатации.

Для приведения по фактору времени используется 
формула

а, =  ( 1 + Е ) ' ,  (2)
где <Zi — коэффициент приведения; Е — норматив для приведения 
разновременных затрат; t — период времени приведения в годах, 
т. е. число лет, отделяющих затраты и результаты данного года от 
начала расчетного года.

Норматив для приведения разновременных затрат 
принимается в размере 0,1.

Затраты и результаты, осуществляемые и получаемые 
до начала расчетного года, умножаются на коэффициент 
приведения (а<), а после начала расчетного года—де­
лятся на этот коэффициент. Коэффициенты приведения, 
рассчитанные по формуле (2), даны в прил. 1.

Приведение разновременных затрат и результатов 
используется только в расчетах годового экономического 
эффекта и не может служить основанием для изменения 
сметной стоимости строительства, стоимости объектов но­
вой техники и других показателей, учитываемых в пла­
нах и принимаемых в системе хозяйственного расчета 
строительных организаций.

2.6. Экономическая эффективность новых конструк­
тивных и объемно-планировочных решений определяется 
на годовой объем соответствующих строительно-монтаж­
ных работ, выполняемых с использованием этих ре­
шений.

Экономическая эффективность новой технологии, ме­
ханизации, методов организации и управления строитель­
ным производством, в том числе с использованием новых 
орудий и предметов труда, определяется на годовой 
объем работ, выполняемых с применением указанных 
методов.

Экономическая эффективность новых средств и пред­
метов труда (машины, оборудование, приборы, материа­
лы и т. п.) определяется предариятиями-изготовителями 
и организациями-разработчиками на объем их производ­
ства в расчетном году.

При использовании в строительстве новой технологии, 
методов механизации, организации и управления строи­
тельным производством, новых строительных конструк-
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ций и типов зданий за расчетный год, как правило, при­
нимается второй год лх планируемого применения. При 
выпуске новых строительных машин и материалов за 
расчетный год принимается второй календарный год их 
серийного выпуска (без учета периода освоения новой 
техники).

При проектировании и строительстве крупных объек- 
тов, включенных в планы новой техники, и при длитель­
ных сроках их строительства (более одного года) эконо­
мический эффект определяется от строительства объекта 
в целом, т. е. за весь период его возведения и эксплуата­
ции с приведением всех затрат и результатов к году вво­
да объекта в действие.

Новые объемно-планировочные и конструктивные 
решения зданий, сооружений; новые конструкции

2.7. Сравниваемые проектные решения зданий и со­
оружений должны быть сопоставимы по назначению с 
учетом требований Строительных норм и правил и техни­
ческих условий для одного и того же района строитель­
ства и условий эксплуатации.

При сравнении вариантов зданий и сооружений необ­
ходимо обеспечить их сопоставимость по назначению, 
потребительским свойствам, полезной площади, санитар­
но-гигиеническим условиям труда и т. л.

Для обеспечения сопоставимости строительных кон­
струкций учету подлежит комплекс всех сопряженных с 
данной конструкцией элементов, рассчитанных на одина­
ковые ветровые, снеговые и сейсмические нагрузки.

2.8. Расчет годового экономического эффекта Э от 
создания и использования новых строительных конструк­
ций производится по формуле

9 =  [(3,+3,,) ф +  3, -  (3,+ 3С.)J (3)
где 3 , и Зг — приведенные затраты на заводское изготовление кон­
струкций (деталей) с учетом стоимости транспортировки до строи­
тельной площадки по сравниваемым вариантам базовой и новой 
техники, в руб. на единицу измерения1; 3 0) и З с , — приведенные 
затраты по возведению конструкций на стройплощадке (без учета 
стоимости заводского изготовления) по сравниваемым вариантам 
базовой и новой техники, в руб. на единицу измерения; ф — коэф­
фициент изменения срока службы новой строительной конструкции 
по сравнению с базовым вариантом.

1 При использовании в строительстве освоенных промышлен­
ностью конструкций (деталей), на которые установлены оптовые 
цены промышленности, в расчетах вместо приведенных затрат мо­
жет приниматься отпускная цена франко-строительная площадка.

10



Указанный коэффициент рассчитывается по формуле

Ф
Pi +  EH 
Р* +  Еи '

(За)

где Р I и Я» — доли сметной стоимости строительных конструкций в 
расчете на 1 год их службы по сравниваемым вариантам.

Принимаются по данным прил. 2;

Э9 — экономия в сфере эксплуатация конструкций за 
срок их службы определяется по формуле

w - щ - я н  к ; - * ; )
Pt +  £н

(36)
где и Из — годовые издержки в сфере эксплуатации на единицу 
конструктивного элемента здания, сооружения или объект в целом 
по сравниваемым вариантам, руб. К ним относятся: затраты на ка­
питальный ремонт строительных конструкций, восстановление и под­
держание предусмотренной проектом надежности конструкций и со­
оружений в целом, ежегодные затраты на текущий ремонт и техниче­
ское обслуживание (отопление, освещение, очистка от снега и др.); 
К\ и / ? 2 — сопутствующие картельные вложения в сфере эксплуата­
ции строительных конструкций (капитальные вложения без учета 
стоимости конструкций) в расчете на единицу конструктивного эле­
мента здания, сооружения пли объект в целом по сравниваемым ва­
риантам, руб.;

Аз — годовой объем строительно-монтажных работ с примене­
нием новых строительных конструкций в расчетном году, в натураль­
ных единицах.

2.9. Расчет годового экономического эффекта от соз­
дания и эксплуатации зданий я сооружений нового типа 
с улучшенными объемно-планировочными и конструк­
тивными решениями по сравнению с заменяемыми типа­
ми зданий и сооружений с той же номинальной производ­
ственной мощностью, полезной площадью, емкостью и 
т. д., обеспечивающих повышение их технических и 
эксплуатационных качеств, производится по формуле

и m
32 (4)

м  м
где 3 ^  и приведенные затраты в i-м году строительства объ­

екта по сравниваемым вариантам, руб.; а* -— коэффициент приве­
дения к году завершения строительства; р — коэффициент учет* 
изменения качественных параметров сравниваемых вариантов (про­
изводственной мощности, пропускной способности, полезной площа­
ди зданий я д р ) ,  зависящих юлько от строительных проектных ре­
шений.

Указанный коэффициент рассчитывается по формуле
т

и



где Bi и # 2 “  годовые объемы выпускаемой продукции в зданиях 
производственного назначения, пропускная способность транспорт­
ных сооружений, число посетителей, обслуживаемых в зданиях куль­
турно-бытового назначения, и другие аналогичные качественные па­
раметры соответственно по базовому и новому варианту;

Ф — коэффициент учета изменения срока службы нового типа 
здания (сооружения) по сравнению с базовым вариантом, определя­
ется по формуле

Р  | +  £и 

Рз~\~ Рн
(46)

где Р\ и р'2 —доли отчислений от балансовой стоимости на пол­
ное восстановление (реновацию) базового и нового здания, соору­
жения; принимаются по данным прял. 2;

3»— экономия в сфере эксплуатации зданий (сооружений) за 
срок их службы; рассчитывается по формуле (36);

п, т — периоды строительства по сравниваемым вариантам, в 
годах.

При строительстве в рассматриваемом периоде не­
скольких объектов нового типа расчет ведется по каждо­
му в отдельности, а результаты суммируются.

Новые технологические процессы, механизация 
и автоматизация производства, новые способы 
организации производства и труда

2.10. Экономическая эффективность применения но­
вой технологии производства строительно-монтажных ра­
бот, новых методов механизации и автоматизации произ­
водственных процессов, совершенствования организации 
производства и труда определяется по разности приве­
денных затрат в расчете на сопоставимую единицу вы­
полняемых работ.

При сравнении различных методов производства ра­
бот, применяемых для выполнения нескольких последо­
вательных (или совмещенных) технологических процес­
сов, за единицу измерения принимается конечная про­
дукция (1 м2 жилой или производственной площади, 
1 км дороги и др.).

Расчет годового экономического эффекта от примене­
ния в строительстве новых технологических процессов, 
механизации и автоматизации производства, способов 
организации производства и труда, обеспечивающих эко­
номию производственных ресурсов без изменения конст­
руктивных и объемно-планировочных решений зданий и 
сооружений, производится по формуле

3 = (3 х -3 ,)  Аг, (5)
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где 3, и 3, — приведенные затраты на единицу объема работ (про­
дукции), выполняемых соответственно с применением базовой и но­
вой техники, руб.; A t— годовой объем работ, выполняемых в расчет­
ном году с применением новой техники, в соответствующих еди­
ницах измерения.

Новые или усовершенствованные материалы, детали, 
полуфабрикаты для строительства

2.11. При сравнении взаимозаменяемых материалов 
обеспечивается их сопоставимость по эксплуатационным 
свойствам.

Расчет годового экономического эффекта от создания 
и использования новых или усовершенствования уже 
применяемых материалов, деталей, полуфабрикатов и 
т. п., а также средств труда со сроком службы менее од­
ного года, используемых в строительстве, производится 
по формуле

э =
(и\ - и '2) - ен {к 2- к [) 1
--------------V.------------- - \ |

(6)

где 3 1 и 32 — приведенные затраты на производство единицы соот­
ветственно базового и нового материала, руб.; Ух и У* — удельные 
расходы соответственно базового и нового материала в расчете на 
единицу конструктивного элемента (вида работ), в натуральных 
единицах; tfjH — затраты на выполнение работ при использо­
вании базового и нового материала (без учета его стоимости) на 
единицу конструктивного элемента (вида работ), руб.; /С|и Kj — 
сопутствующие капитальные вложения в строительстве при исполь­
зования базового и нового материала в расчете на единицу конст­
руктивного элемента с применением нового материала, руб.; А% — 
годовой объем производства нового материала в расчетном году, в 
натуральных единицах.

Если применение нового материала приводит к изме­
нению технических или эксплуатационных свойств строи­
тельной конструкции, то соответствующий экономический 
результат входит составной частью в годовой экономиче­
ский эффект, рассчитываемый по формуле (3).

Новые средства труда долговременного применения 
(машины, приборы, оборудование и др.) 
для строительства

2Л2. Расчет экономического эффекта Э от производ­
ства и использования в строительстве новых средств тру­
да долговременного применения по сравнению с заменя-
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емыми (машины, оборудование, приборы и т. п.) с улуч» 
шенными качественными характеристиками (производи­
тельность, долговечность, издержки эксплуатации и т. д.) 
производится по формуле

Э =  (з , - J*- «р +  Эс -  3,j At, (7)

где 3i и 3% — приведенные затраты на изготовление единицы соот­
ветственно базового и нового средства труда, руб.1; — годовой 
объем производства новых средств труда, предназначенных для ис­
пользования в строительстве в расчетном году, в натуральных еди­
ницах; Вх и — годовые объемы работ, производимых при ис­
пользовании средств труда по сравниваемым вариантам, в нату­
ральных единицах; ф коэффициент учета изменения сроков служ­
бы нового средства труда по сравнению с базовым.

Указанный коэффициент рассчитывается по формуле
t +  £н

Рг +  Е „ #
(7а)

где Pi и Рг — доли отчислений от балансовой стоимости средств 
труда долговременного применения на полное восстановление (ре­
новацию) по сравниваемым вариантам принимаютоя по данным 
при л. 2;

Во — экономия в строительном производстве на расходах 
по эксплуатации строительных машин (оборудования, приборов и 
т. п.) и по другим статьям затрат, изменение которых непосредст­
венно связано с применением новых средств труда, а также на от­
числениях от сопутствующих капитальных вложений за срок служ­
бы в строительстве нового средства труда по сравнению с базо­
вым, руб.

Указанная экономия определяется по формуле
а ,

Р*+Еп (7(5)

где К] и K's— сопутствующие капитальные вложения в строитель­
ное производство (без учета стоимости рассматриваемых средств 
труда) при использовании заменяемого и нового средства труда в 
расчете на единицу объема^ работ, производимых с похмощью ново­
го средства труда, руб.; И 1 и Я 2 — удельные годовые эксплуата­
ционные издержки в строительстве при использовании базового и 
нового средства труда, включая годовые затраты по эксплуатации* 
машин и механизмов, а также другие затраты, изменение которых 
непосредственно связано с применением новых средств труда, 
отличающихся более высокими качественными характеристиками, в 
расчете на единицу работ, производимых с помощью нового средст­
ва труда, руб.

1 При использовании в строительстве освоенных промышлен­
ностью новых машин и других средств труда, на которые установ­
лены оптовые цены промышленности, вместо приведенных затрат 
может приниматься балансовая стоимость соответствующих машин.
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Амортизация в этих затратах учитывается только в 
части, предназначенной на капитальный ремонт средств 
труда, т. е. без учета средств на их реновацию, а также 
в части амортизационных отчислений по сопутствующим 
капитальным вложениям в строительное производство.

В составе годовых затрат по эксплуатации строитель­
ных машин (оборудования, приборов и т. п.) учитывают, 
ся помимо прямых затрат накладные расходы, завися, 
щие от величины основной заработной платы и затрат 
труда рабочих-механизаторов, а также при сокращении 
продолжительности производства работ — условно-по­
стоянные расходы по эксплуатации машин.

2.13. Выбор вариантов механизации и технологии 
строительно-монтажных работ с применением новых ма­
шин, оборудования, приборов и др. осуществляется по 
разности приведенных затрат в строительном производ­
стве, определяемой в соответствии с формулой (5).

При отражении указанного эффекта в планах в рас­
чет принимается объем работ, выполняемых плановым 
среднесписочным числом соответствующих машин.

2.14. Если новая машина (оборудование, прибор) 
входит в состав комплекта строительных машин, в расчет 
текущих издержек по формуле (7) принимаются эксплуа­
тационные расходы только по этой машине.

2.15. Годовой экономический эффект от производства 
и применения не имеющих прямого аналога новых ма< 
шин, оборудования и т. п., предназначенных для соору­
жения объектов большей производственной мощности 
(емкости, этажности и т. п.) и разработанных на основе 
кинематических схем средств труда, используемых для 
сооружения объектов того же назначения, но меньшей 
мощности, определяется по формуле (7). При этом при. 
веденные затраты 3 1  и Зг, а также эксплуатационные 
расходы И\ и Я ' по сравниваемым вариантам п&ресчи. 
тываютоя (пропорционально мощности (возводимых объ­
ектов.

2.16. При определении экономической эффективности 
универсальных машин со сменными рабочими органами, 
выполняющими различные работы, расчет по каждому 
виду работ ведется раздельно. В этом случае средняя ве. 
личина экономического эффекта с учетом удельного со­
отношения (частоты) применения нового средства меха­
низации при выполнении тек или иных технологических 
процессов определяется по формуле (7).
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Экономическая эффективность сокращения 
продолжительности строительства

2.17. Если в результате использования новой техники, 
изобретений и рационализаторских предложений сокра­
щается продолжительность строительства, то получаемый 
за счет этого экономический эффект Эт определяется по 
формуле

где Эу — эффект от сокращения условно-постоянных расходов 
строительной организации; Эф — эффект в сфере эксплуатации от 
функционирования объекта за период досрочного ввода.

2.18. Экономия условно-постоянных расходов Эу >в 
связи с сокращением продолжительности строительства 
объектов в результате совершенствования технологии, 
организации и управления строительством, внедрения 
НОТ и др. при неизменной сметной стоимости рассчиты­
вается по формуле

где Н — условно-постоянные расходы по варианту с продолжитель­
ностью строительства Т\, руб.; Т, и f j  — продолжительность строи­
тельства по сравниваемым вариантам (соответственно большая и 
меньшая), в годах.

Условно-постоянная часть расходов может принимать­
ся при уоредненных расчетах в процентах от общей веди- 
чины затрат по соответствующим статьям:

«Затраты на материалы»— 1%;
«Затраты на эксплуатацию машин и механиз­

мов»— 15%;
«Накладные расходы» — 50%.
Если сокращается время выполнения отдельных ви­

дов работ на объекте, то снижение условно-постоянных 
расходов принимается в расчет при условии, что в орга­
низации соответственно возрастает в течение рассматри­
ваемого периода объем выполняемых работ данного ви­
да или это способствовало увеличению выполнения объ­
емов других видов работ.

2л9. Если сокращение продолжительности строитель­
ства объекта достигнуто благодаря разработке и приме­
нению более экономичного проектного решения, обеспе­
чивающего уменьшение объема и сметной стоимости ра­
бот по сравнению с заменяемым, то экономия условно*

— Зу-\- Эф, (8)

О)
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постоянных расходов у строительной организации не об­
разуется и расчету по формуле (9) не подлежит.

Эта экономия является народнохозяйственной и реа­
лизуется за счет снижения сметной стоимости объекта 
(конструктивного элемента) по условно-постоянной ча­
сти расходов. Она учитывается и стимулируется в осо­
бом порядке.

2.20 При сокращении продолжительности строитель­
ства объектов производственного назначения определя­
ется экономический эффект от выпуска дополнительной 
продукции или оказания дополнительных услуг за период 
сокращения продолжительности строительства указан­
ных объектов1.

На стадии предварительного расчета и при отсутст­
вии исходных данных о прибыли от функционирования 
объекта допускается определение рассматриваемого эко­
номического эффекта Эф по формуле

Эф =  ЕнФ ( П -г , ) .  (10)

где Е в — нормативный коэффициент эффективности капитальных 
вложений; Ф — стоимость основных фондов, досрочно введенных в 
действие, руб.; Т ,, Гг — продолжительность строительства по сравни­
ваемым вариантам, в годах.

На стадии уточненного расчета при наличии исход­
ных данных о прибыли размер экономического эффекта 
от функционирования объекта за период досрочного 
ввода Эф определяется по формуле

Эф = Пр ( Г , - Г » ) ,  (11)

где Пр — среднегодовая прибыль за период досрочного ввода в 
действие.

Условием реализации эффекта от досрочного ввода 
является более раннее освоение производственной мощно­
сти -предприятия н возможность использования продук-

1 Объектом строительства является каждое отдельно стоящее 
здание или сооружение (со всеми относящимися к нему оборудова­
нием, инвентарем, галереями, эстакадами, подводящими сетями во­
допровода, канализации, газификации, теплофикации, электроосве­
щения, радиофикации и вспомогательными надворными постройка­
ми, благоустройством и другими работами и затратами), на строи­
тельство, реконструкцию или расширение которого имеется объект­
ная смета.
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ции или услуг в данное время в соответствующих от­
раслях1.

Размер экономического эффекта, полученного в ре­
зультате сокращения продолжительности строительства 
и рассчитанного по формулам (9), (10) или (II),  сумми­
руется с экономическим эффектом, рассчитанным по фор­
мулам (3) —(7).

2.21. Если сокращение продолжительности строитель­
ства по сравнению с базисным уровнем сопряжено с до­
полнительными затратами, то эти затраты необходимо 
учесть при сравнении вариантов и расчете экономическо­
го эффекта по соответствующим формулам разд. 2 на­
стоящей Инструкции.

Экономическая эффективность нормативных 
документов по строительству

2.22. Определение экономического эффекта от разра­
ботки стандартов, регламентирующих изменение затрат 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, произ­
водится в соответствии с ГОСТ 20779—75 «Экономиче­
ская эффективность стандартизации. Методы определе­
ния. Основные положения», утвержденным постановле­
нием Госстандарта Совета Министров СССР от 28 апре­
ля 1975 г. № 1080.

Экономическая эффективность разработки новых и 
пересмотра действующих нормативных документов по 
строительству (СНиП, СН, ВСН, РСН, ТУ) определяет­
ся, если в результате их использования изменяется пот­
ребность в трудовых, материально-технических, финансо­
вых ресурсах, сокращается продолжительность строи­
тельства. Если строительные нормы непосредственно не 
влияют на изменение указанных выше ресурсов «ли но­
сят организационно-методический характер, экономиче­
ский эффект не определяется.

1 При определении величины экономического эффекта для уста­
новления размера премий за создание и внедрение новой техники, 
а также вознаграждения за изобретения и рационализаторские 
предложения эффект, полученный по формуле (10) или (11), может 
учитываться только при условии фактического сокращения продол­
жительности строительства и досрочного ввода объектов в эксплуа­
тацию.



Расчет экономической эффективности нормативных 
документов производится путем сопоставления показате­
лей, достигнутых при использовании заменяемых нор­
мативных документов, с показателями, которые преду­
сматриваются новыми или пересмотренными норматив­
ными документами.

Годовой экономический эффект определяется по раз­
ности приведенных затрат, рассчитываемых в соответст­
вии с положениями настоящей Инструкции. При этом в 
составе капитальных вложений учитываются затраты на 
разработку (пересмотр) нормативного документа.

При определении экономической эффективности но­
вых (пересматриваемых) нормативных документов доля 
экономического эффекта, относящаяся к их разработке, 
принимается в размере до 16% общего экономического 
аффекта от использования новой техники, разработанной 
на основе соответствующих нормативных документов. 
Конкретный размер этой доли (в %) определяется руко­
водством Госстроя СССР, министерств и ведомств.

Р А З Д Е Л  3
ОТРАЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НОВОЙ ТЕХНИКИ В НОРМАХ, НОРМАТИВАХ,
ПРОЕКТАХ, ПЛАНОВЫХ И ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

3.1. Показатели экономической эффективности новой 
техники, изобретений и рационализаторских предложе­
ний подлежат отражению в проектах, нормах и нормати­
вах, применяемых при разработке пятилетних и годовых 
планов строительных организаций, предприятий, произ­
водственных объединений и вышестоящих органов уп­
равления строительством. Результаты расчетов, которые 
производятся на плановые объемы применения новой 
техники, учитываются в соответствующих показателях 
планов, а также в балансах трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов.

В планах повышения технического уровня строитель­
ства и внедрения достижений науки и техники строи­
тельных министерств, главстроев и других территориаль­
ных органов управления строительством, а также в раз­
делах технического развития и повышения эффектив­
ности производства в составе производственно-экономи­
ческих планов строительно-монтажных организаций и 
промышленных предприятий строительной индустрии на-
а* Зак 123 19



ряду с годовым экономическим эффектом отражаются 
показатели экономии затрат труда, снижения себестои­
мости работ и другие, которые затем используются при 
разработке других разделов планов.

Показатели эффективности новой техники в планах 
строительных организаций, а также вышестоящих орга­
нов управления строительством учитываются в течение 
всего периода, в котором новая техника обеспечивает 
повышение технико-экономического уровня производства 
или решение социальных задач. Этот период принимает­
ся, как правило, не более 6 лет, если нет особого реше­
ния Госстроя СССР по установлению иного срока для 
отдельных видов новой техники, внедренной в строи­
тельство.

3.2- Показатели фактически полученного экономиче­
ского эффекта от использования новой техники, изобре­
тений и рационализаторских предложений определяются 
прл наличии соответствующих данных по материалам 
оперативного и бухгалтерского учета строительных орга­
низаций. При отсутствии такого учета показатели фак­
тической эффективности могут приниматься по расчет­
ным данным, уточненным исходя из фактических условий 
использования новой техники в данной строительной ор­
ганизации и фактического объема ее применения.

Фактическая эффективность мероприятий по новой 
технике определяется по сравнению с техникой, при­
менявшейся в базисном периоде.

3.3. Расчет показателей экономической эффективно­
сти в планах министерств (ведомств) осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями к разработке 
государственных планов развития народного хозяйства, 
утвержденными Госпланом СССР. Расчет показателей 
экономической эффективности, подлежащих отражению 
в производственно-экономическом плане (стройфннпла- 
не), осуществляется строительными организациями в со­
ответствии с Методическими указаниями по составлению 
производственно-экономического плана (стройфинплана) 
строительно-монтажных организаций, переведенных на 
новую систему планирования и экономического стимули­
рования. Экономия на плановый период по сравнению 
с базисным рассчитывается <в следующем порядке:

экономия (перерасход) 'материалов, топлива и энер* 
гии на единицу работ отражается в изменении нормати­
вов расхода материальных ресурсов в соответствии с
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положениями раздела «План материально-технического 
обеспечения и комплектации» вышеуказанных Методи­
ческих указаний;

экономия (перерасход) трудовых ресурсов отражает­
ся в изменении нормативов затрат труда в соответствии 
с положениями раздела «План по труду» упомянутых 
Методических указаний.

Результаты расчета изменения нормативной базы 
планов сводятся в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Изменение нормативной базы плана н а ___________р.

о
СО
а. 

к  Й В том
Нормативы

Единица

Б
аз

ов
ая

те
хн

ик
а «3 2 О.£ 4)? числе aa

измерения к  к 1 еЛO'-* It
счет изо­

i i бретений
<S+f

А. Натуральные
I. Материальные ресурсы:

металлопрокат Т
цемент »
лесоматериалы Мэ
топливо т уел. 

топл.
электроэнергия кВт*ч

И, Трудовые ресурсы:
затраты труда чел.-дн.
в том числе работающих 
на строительно-монтаж­ >
ных работах и в под­
собных производствах

Б. Стоимостные

Г Материалоемкость (ма­ руб.
териальные затраты к 
объему строительно- 
монтажкых 'работ), все­
го
в том числе по важней­
шим видам материаль­
ных ресурсов

11. Фондоемкость (средне- »
юдовая стоимость про­
изводственных фондов 
к объему строительно- 
мочтажных работ)
П р и м е ч а н и е :  В расчетах изменения нормативов по возмож­

ности учитываются данные первичного учета применительно к кругу 
затрат, непосредственно относящихся к базовой н новой технике;
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Изменение натуральных нормативов отражается в 
нормативной базе соответствующих разделов плана 
строительства и материально-технического снабжения на 
уровне строительно-монтажных трестов и приравненных 
к ним организаций, производственных объединений, ми­
нистерств и ведомств. Изменение стоимостных нормати­
вов отражается в нормативной базе расчетов потребно­
сти в трудовых, материальных ресурсах, оборудовании, 
производственных запасах.

Порядок разработки и внесения изменений в норма­
тивную базу планов устанавливается строительными 
министерствами и ведомствами.

3.4. Результаты реализации плановых мероприятий 
по новой технике отражаются >в основных хозрасчетных 
показателях работы строительных организаций и в пока­
зателях вышестоящих органов управления. Эти резуль­
таты рассчитываются по каждому мероприятию по пока­
зателям табл. 2.

3.5. Планируемый (фактический) прирост прибыли, 
реализуемой строительной организацией от внедрения 
мероприятий по новой технике, определяется по фор­
муле

Л п, = Щ, -  Cf) А, -  (Кг -  Сг) Аи (12)

где А/7< — планируемый прирост прибыли в t-м году, руб ; IU и С< — 
сметная стоимость н себестоимость (без учета компенсаций, воз­
мещаемых по финансовому плану организаций) единицы объема 
строительно-монтажных работ при применении новой техники в 
t-м году, руб.; Ц\ н Ci — сметная стоимость и себестоимость (без уче­
та компенсаций, возмещаемых по финансовому плану органи­
заций) единицы объема строительно-монтажных работ в году, пред­
шествующем внедрению новой техники, руб; At н А \ — объем д ан ­
ного вида работ (конструктивных элементов) в /-м году и в году, 
предшествующем внедрению новой техники, в соответствующих еди­
ницах измерения.

Планируемое (фактическое) изменение сметной стои­
мости в результате применения новых проектных реше­
ний определяется по разности сметной стоимости строи­
тельства объектов Ц\ — Lit-

При внедрении новой техники по работам, не выпол­
нявшимся в базисном периоде, по каждому мероприятию
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Т а б л и ц а  2
Плановые н отчетные показатели эффективности мероприятия по новой технике

_________(изобретения, рационализаторского предложения)________ _
(наименование мероприятия и единица его измерения)
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ик
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числе за 

счет изо­
бретений вс
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о 

j

в том 
числе за 

счет изо­
бретений

Годовой объем работ осуществления меро­ в соответству­ А
приятия ющих едини­

цах измерения
Сметная стоимость единицы работ РУб. и
Себестоимость единицы работ » С
Затраты труда чел -дв. ч
Производительность труда РУб. /чел.
Прибыль руб. Лр
Капитальные вложения, необходимые для »
реализации мероприятия
Расход материалов (по основным видам):

металлопрокат т
цемент »
лесоматериалы м5

Расход электроэнергии кВт-ч
Расход тепловой энергии Мкал
Срок окупаемости капитальных вложений лет т



рассчитывается годовая прибыль /7(, достигаемая в ре­
зультате его внедрения (по сравнению со сметной стои­
мостью) ,

П( = ( Ц ( - С , )  At , (13)
где U.t— сметная стоимость единицы работ, выполняемых с приме­
нением мероприятия в f-м году, руб.; С( — себестоимость единицы 
соответствующих работ, руб.

3.6- При внедрении новой технологии, механизации, 
автоматизации, научной организации труда и других 
мероприятий, не связанных с изменением сметной стои­
мости строительства, рассчитывается планируемое (фак­
тическое) снижение себестоимости строительно-монтаж­
ных работ по формуле

bCt = ( C t - C () At, (И)
где ACt — снижение себестоимости строительно-монтажных работ 
(прирост прибыли) в f-м году, руб.; Ct н Ci — себестоимость 

единицы работы в f-м году и в году, предшествующем внедрению 
новой техники, руб.;

3.7. Планируемое (фактическое) уменьшение числен­
ности работающих в строительной организации, обеспе­
чиваемое внедрением мероприятия новой техники, опре­
деляется по формуле

A 4 = ( T 0 - T t) A t , (15)
где АЧ — условное высвобождение работающих в f-м году, ч е л ; 
Та и Тг — численность работающих на единицу работ до внедрения 
новой техники и в f-м году, чел.

Д ля определения размера трудовых затрат по новым 
проектным решениям следует учитывать увеличение или 
уменьшение затрат труда но сравнению с базовым про­
ектным решением. Эта разность в затратах труда до­
бавляется к фактической величине трудовых затрат (или 
вычитается) по базовому проектному решению и опреде­
ляется исходя из выработки по организации за послед­
ний отчетный период делением объема выполненных 
строительно-монтажных работ по прежнему проектному 
решению на фактическую среднесписочную численность 
рабочих, занятых «а строительстве объектов с базисным 
техническим уровнем.

3.8. Планируемая (фактическая) экономия капиталь­
ных вложений определяется по формуле

Л l h ~ Kt) А"  (,6)
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где ЛК* — экономия капитальных вложений на расчетный год от 
внедрения новой техники, руб.; Ки удельные капитальные вло­
жения в базовую и новую технику, руб; В\, В*— годовые объемы 
работ, выполняемые при использовании базовой и новой техники, в 
натуральном (или стоимостном) выражении; Аъ — годовой объем ра­
бот в варианте новой техники в расчетном году, в натуральном (или 
стоимостном) выражении.

3.9. Планируемое (фактическое) снижение мате­
риальных затрат в результате внедрения новой техники 
ДMt определяется но формуле

Д M i - W x - M t )  Ah  (17)
где Mt, Mi — материальные затраты в /-м году и в году, предшеству­
ющем внедрению новой техники, в натуральном выражении на еди­
ницу объема работ, At — объем работ в }-м году.

3.10. Срок окупаемости капитальных вложений, на­
правляемых на приобретение новой техники, рассчитыва­
ется по формуле

Т  =  . (18)
llt

где 7 — срок окупаемости капитальных вложений, лет; /(2 — капи­
тальные вложения в новую технику, руб., lit — годовая прибыль от 
использования новой техники в /-м году, руб.

Срок окупаемости дополнительных капитальных вло­
жений V  рассчитывается по формуле

г  =  ««•>Л I I  t

где Кяоа — дополнительные капитальные вложения в новую техни­
ку, руб.; ДЯ| — прирост прибыли в Г м году в результате внедре­
ния новой техники, руб.

Наряду с расчетами сроков окупаемости капитальных 
вложений определяется также обратная величина — 
коэффициент общей экономической эффективности капи­
тальных вложений, который подлежит сопоставлению с 
соответствующим плановым нормативом общей эконо­
мической эффективности.

3.11. Результаты осуществления всех мероприятий по 
внедрению новой техники планируемого года, а также 
фактически полученные сводятся в табл. 3 и соответет* 
венно отражаются в хозрасчетных показателях работы 
строительных организаций, промышленных предприятий 
строительной индустрии, а также в показателях выше­
стоящих органов управления строительством.

При этом прибыль, получаемая в результате внедре­
ния новой техники и других мероприятий в данной строи-
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Т а б л и ц а  3
С во д н а я  т а б л и ц а

результатов реализации планируемых мероприятий по новой технике
(изобретений, рационализаторских предложений)

Объем
внедрения

Капитальные вложе­
ния, тыс. руб. Экономия

Условное высвобож­
дение работающих, 

чел.
Срок окупаемости

Годовой 
экономи­

ческий 
эффект S t 
тыс. руб .

Наименование
мероприятий

в плани­
руемом 
году, в 

натураль­
ных еди­

ницах

'

плани­
руемые К»

дополни­
тельные

доп

от сниже- 
кия себе­
стоимости , 

прирост 
прибыли

ТЫС. р у б .,
л п (

в плани­
руемом 

году А Уп
в расчете 

на год А Ч

планируе­
мых капи­
тальных 
вложений 

Г

дополни­
тельных 

капиталь­
ных вло­
жений Т*

A. По государственному 
плану

В том числе за счет 
изобретений

Б. По плану министерст­
ва

В том числе за счет 
изобретений

B. По плану строитель­
ной организации

В том числе за счет 
изобретений 

В с е г о
В том числе за счет изо­
бретений



тельной организации, должна быть не ниже уровня, обес­
печивающего рентабельность данного вида работ в со­
ответствии с утвержденным заданием по прибыли.

Снижение сметной стоимости строительно-монтажных 
работ, достигаемое в результате внедрения новой техни­
ки через проекты, не является источником прибыли 
строительных организаций. Поэтому в табл. 3 показа­
тель Дn t определяется в виде дроби: в числителе при­
водится величина экономии в народном хозяйстве, а в 
знаменателе — в том числе экономия строительных орга­
низаций. Аналогичным образом в виде дроби показыва­
ется экономия трудовых затрат.

3.12. Плановое (фактическое) влияние всех осуще­
ствляемых мероприятий по новой технике на прирост ба­
лансовой прибыли строительной организации, а также 
вышестоящих звеньев управления определяется по фор­
муле

аг - ZA n t 
ЛЯб,

100, (19)

где at — доля прироста прибыли в t-м году за очет новой техники 
в общем приросте балансовой прибыли данного года, %; 2ДЯ» — 
прирост прибыли (снижение себестоимости) от всех мероприятий 
по внедрению новой техники в /-м году, руб.; ЛЯо/ — при­
рост балансовой прибыли в t-u году, руб Принимается по данным 
стройфинплана и годового отчета организации (предприятия).

3.13. Плановое (фактическое) влияние всех осуще­
ствляемых мероприятий новой техники на повышение 
производительности труда в строительной организации, 
а также в вышестоящих звеньях управления определяет­
ся по формуле

B4t =  т(_ х — 2Д f t (20)

где B ,i— процент роста производительности труда за счет внед­
рения новой техники в t-м году; Tt-i — среднесписочная числен­
ность работников на строительно-монтажных работах и подсобных 
производствах в году, предшествующем внедрению новой техники, 
чел ; ЕЛTt — уменьшение численности работников, занятых на строи­
тельно-монтажных работах и в подсобных производствах (условное 
высвобождение работающих), на объем работ предшествующего го­
да за счет внедрения новой техники в 1-м юду, чел.



Р А З Д Е Л  4
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРО И ТЕЛЬС ТВ Е И ЗО БРЕТЕН И Я 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ П Р Е Д Л О Ж Е Н И И  
ПРИ О П РЕД ЕЛ ЕН И И  РАЗМ ЕРОВ АВТОРСКОГО 
ВОЗНАГРАЖ ДЕНИЯ

4.1. Расчеты годового экономического эффекта от раз­
работки новых и совершенствования действующих 
средств, предметов труда, технологии строительства на 
основе изобретений и рационализаторских предложений 
производятся по соответствующим формулам разд. 2 на­
стоящей Инструкции.

4.2. При расчетах экономического эффекта от исполь­
зования изобретений и рационализаторских предложе­
ний капитальные вложения и другие единовременные 
затраты приводятся по формуле (2) к началу первого го­
да использования изобретений и рационализаторских 
предложений.

В качестве базы сравнения при расчетах экономиче­
ского эффекта от изобретений и рационализаторских 
предложений во все годы их использования принимают­
ся среднегодовые показатели заменяемой техники в году, 
предшествующем началу использования изобретений 
или рационализаторских предложений.

Допускается в случае применения изобретения в ря­
де строительных организаций и предприятий других 
министерств и ведомств определять суммарный экономи­
ческий эффект от его использования на основании сред­
него экономического эффекта на единицу продукции 
(работ), исчисленного по нескольким предприятиям (ор­
ганизациям).

Если невозможно установить максимальное котиче- 
ство работ (продукции), произведенных в расчетном го­
ду с применением изобретения, допускается исчисление 
экономического эффекта по максимальному годовому 
объему работ (выпуску продукции).

4.3. Если изобретение или рационализаторское пред­
ложение является основой объекта техники или его ос­
новного элемента1, то экономический эффект от нзобре-

1 Основные элементы объектов техники определяются mi ннстер- 
ством, ведомством или по их назначению соответствующей голов­
ной организацией
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тения и рационализаторского предложения рассчитыва- 
ется как эффект данного объекта техники в целом.

Если изобретение или рационализаторское предложе­
ние является элементом объекта техники, обеспечиваю­
щим лишь часть эффекта, то экономический эффект от 
использования изобретения или рационализаторскою 
предложения рассчитывается:

при возможности выделения затрат и результатов, 
связанных непосредственно с использованием изобрете­
ния или рационализаторского предложения, — каж само­
стоятельный экономический эффект данного элемента 
объекта техники;

при невозможности выделения затрат и результатов, 
связанных непосредственно с использованием изобрете­
ния или рационализаторского предложения, — как доля 
экономического эффекта всего объекта техники, опреде­
ляемая экспертной комиссией. Комиссия назначается ру­
ководителем организации (предприятия) или вышестоя­
щей организацией.

4.4. Если объект техники по соображениям необходи­
мости решения социальных, оборонных и иных задач не 
дает экономического эффекта или невозможно выделе­
ние затрат и результатов, связанных непосредственно с 
использованием изобретения или рационализаторского 
предложения, то вознаграждение по ним определяется в 
соответствии с действующей Инструкцией по определе­
нию размера вознаграждения за изобретения и рациона­
лизаторские предложения, не создающие экономии, 
утвержденной Госкомизобретений 15/1 1974 г.

4.5. Определение доли экономического эффекта каж ­
дого изобретения и рационализаторского предложения 
при их совместном использовании в общем экономиче­
ском эффекте, получаемом от объекта техники, произво­
дится экспертной комиссией, назначаемой руководите­
лем организации или вышестоящей организацией.

4.6. В случае совместного использования в объекте 
техники нескольких новых технических решений, в том 
числе и рационализаторских предложений, экономиче­
ский эффект от объекта техники распределяется между 
ними в порядке, установленном п. 4.5.

Сумма экономических эффектов от совместного ис­
пользования изобретений и рационализаторских предло­
жений не должна превышать экономического эффекта, 
получаемого от данного объекта техники в целом.
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4.7. Экономический эффект, принимаемый в расчет 
для выплаты авторского вознаграждения за изобретения, 
определяется на основе фактических данных; для выпла­
ты вознаграждения за рационализаторские предложения 
в начале их использования (при авансовой выплате) — 
на основе плановых данных, а по истечении первого « 
второго года их использования—уточняется по фактиче­
ским данным1.

4.8. Размер авторского вознаграждения за изобрете­
ния и рационализаторские предложения определяется на 
основе годового экономического эффекта, получаемого в 
результате их использования. Для определения возна­
граждения за изобретение экономический эффект рас­
считывается в течение первых пяти календарных лет, а 
по рационализаторским предложениям — в течение пер­
вых двух лет с начала их использования1.

Если изобретение или рационализаторское предложе­
ние используется менее года, то экономический эффект 
рассчитывается за период фактического их использо­
вания.

4.9. Настоящая Инструкция не распространяется на 
изобретения и рационализаторские предложения, внед­
ренные до 1 января 1974 г.

По изобретениям и рационализаторским предложе­
ниям, использование которых началось после 1 января 
1974 г., по которым подсчитана экономия и выплачено 
вознаграждение до утверждения Инструкции, перерасчет 
экономической эффективности не производится.

При определении экономической эффективности по 
изобретениям и рационализаторским предложениям, ис­
пользование которых началось после 1 января 1974 г., 
но расчет экономии по ним не производился, следует ру­
ководствоваться настоящей Инструкцией.

1 В соответствии с пп. 120 и 122 Положения об открытиях, 
изобретениях и рационализаторских предложениях.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ ПО ФАКТОРУ ВРЕМЕНИ 

[РАССЧИТАННЫЕ ПО ФОРМУЛЕ а , « ( ! + £ ) ' ]

«/
4 - 11 •

i

at

1 1,1000 0.9090 11 2,8531 0,3505
2 1,2100 0,8264 ! 12 3,1384 0,3186
3 1,3310 0,7513 1 13 3,4522 0,2897
4 1.4641 0,6830 14 3,7975 0,2633
5 1,6105 0.6209 15 4.1772 0,2394
6 1,7716 0,5645 20 6,7274 0.1486
7 1.9487 0,5132 25 10,8346 0,0923
8 2,1436 0.4665 30 17,4492 0,0573
9 2,3579 0,4241 40 45.2587 0,0221

10 2,5937 0,3855 50 117,3895 0.0085

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНОВАЦИИ [РАССЧИТАННЫЕ

ПО ФОРМУЛЕ Р=в------------- f ------ ,
(1 +Е)  С~ 1

где Го — срок службы новой техники

гс 1 рЯ+£„ i
гс Р Р+Еи 1

Р +Е а Р+Вв

1.0 1,0000 1,1500 0,8696 11,0 0,0540 0,2040 4,9020
2.0 0,4762 0,6262 1,5969 12,0 0,0468 0,1968 5,0813
3,0 0,3021 0,4521 2,2119 13,0 0,0408 0,1998 5,2411
4 ,0 0,2155 0,3655 2,7360 14,0 0,0357 0,1857 5,3850
5 ,0 0,1638 0,3138 3,1867 15,0 0,0315 0,1815 5,5096
6,0 0,1296 0,2796 3,5765 20,0 0,0175 0,1675 5,9701
7,0 0,1054 0,2554 3,9154 25,0 0,0102 0,1602 6,2422
8 ,0 0,0874 0,2374 4,2123 30,0 0,0061 0,1561 6,4062
9 .0 0,0736 0,2236 4,4723 40,0 0,00226 0,15226 6,5677

10,0 0,0627 0,2127 4,7015 50,0 0,00086 0,15086 6t6287

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В РАСЧЕТАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НОВОЙ ТЕХНИКИ, ИЗОБРЕТЕНИИ 

И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИИ

1. Себестоимость строительно-монтажных работ
Прямые затраты

Для определения прямых затрат по заменяемой технике исполь­
зуются производственные калькуляции, составленные исходя из 
условий работ в данной строительной организации до внедрения но-
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вой техники, или при наличии соответствующего учета — фактиче­
ские показатели, если они ниже затрат, рассчитанных по производ­
ственной калькуляции. При расчетах могут применяться единичные 
расценки, привязанные к местным условиям строительства, а по 
объекту в целом или этапу работ—прямые затраты по сметной 
стоимости.

Для определения прямых затрат по новой технике использу­
ются:

при предварительных расчетах — производственные калькуля­
ций, составленные с учетом ожидаемого внедрения новой техники,

при уточненных расчетах — разрабатываемые после окончания 
внедрения производственные калькуляции, основанные на фактичес­
ких результатах внедрения.

Производственные калькуляции по отдельным статьям прямых 
затрат составляются в следующем порядке:

а) основная заработная плата рабочих определяется по Единым 
нормам и расценкам на строительные работы с учетом террито­
риального коэффициента, действующего в строительной организа­
ции. При отсутствии необходимых данных в Единых нормах и рас­
ценках разрешается пользоваться местными нормами, утвержден­
ными в установленном порядке. Если по новому мероприятию нет 
утвержденных норм, то допускается использование расчетных норм, 
разработанных применительно к данному мероприятию. При опре­
делении заработной платы рабочих-повременщиков принимается та­
рифная ставка разряда работы и средний размер премии, соглас­
но действующим положениям о премировании;

б) затраты на материалы, детали, полуфабрикаты и конструк­
ции определяются на основе производственных норм нх расхода и 
планово-расчетных цен. Планово-расчетные цены на материалы н 
конструкции калькулируются франко-приобъектный склад в соот­
ветствии с действующими «Указаниями о порядке составления и 
применения планово-расчетных цен на материалы, продукцию и 
услуги в строительстве». Они включают: отпускную цену промыш­
ленности; наценки сбытовых в снабженческих организаций; тран­
спортные расходы; погрузочно-разгрузочные расходы; затраты в а 
тару и реквизит; заготовительно-складские расходы.

Отпускные цены промышленности принимаются по прейскуран­
ту оптовых цен ка соответствующие строительные материалы и 
конструкции. При отсутствии утвержденных цен на новые материа­
лы и конструкции, а также на машины я оборудование расчеты эф­
фективности могут производиться на основе приведенных затрат иа 
их производство.

Транспортные расходы включают оплату железнодорожного, 
водного и автомобильного транспорта до приобъектного склада, и 
величина их рассчитывается с учетом вида франко.

Стазки провозной платы на 1 т груза по железной дороге при­
нимаются на основе тарифных схем, норм загрузки вагонов а рас­
стояний перевозки. Затраты на автомобильные перевозки устанав­
ливаются иа основе действующих тарифов на перевозку грузов 
автомобильным транспортом.

В состав расходов на погрузочно-разгрузочные работы входят 
стоимость работы машин, занятых на погрузке и выгрузке, а также 
заработная плата рабочих при погрузочно-разгрузочных работах. 
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ принимается по тарифам 
на железнодорожные и автомобильные перевозки, а при ручных ра­
ботах калькулируется на основании ЕНиР.



Затраты на тару, упаковку и реквизит, если они не учтены в 
отпускных ценах, можно определять по Ценнику JY« 3 сметных цен 
на перевозку грузов для строительства.

Заготовительно-складские расходы принимаются на основе со­
ответствующих смет. Допускается использование также сметных 
норм заготовительно-складских расходов;

в) расходы на эксплуатацию строительных машин и автотранс- 
порта определяются на основе производственных нормативов ко­
личества машино-часов работы отдельных машин и автотранспорт­
ных средств, а также установленных ставок арендной платы, пла­
ново-расчетных цен на эксплуатацию машин и действующих тари­
фов на автоперевозки. В случае отсутствия планово-расчетных цен 
калькулируется расчетная себестоимость;

г) прочие прямые затраты включают расходы по перемещению 
грунта и вывозке его с территории строительства, а также по пере­
возке строительных материалов, деталей, конструкций н оборудова­
ния автомобильным транспортом в пределах рабочей зоны от при­
объектного склада до места укладки и определяются на основе дей­
ствующих производственных нормативов и тарифов.

Накладные расходы
Экономия-накладных расходов по строительным и монтажным 

работам определяется на основе расчетов по статьям затрат или 
расчетов по факторам, от которых зависит величина накладных рас­
ходов (сокращение продолжительности строительства, уменьшение 
затрат на основную заработную плату рабочих, снижение трудоем­
кости работ).

Сокращение продолжительности строительства при условии 
соответствующего увеличения объема работ, выполняемых органи­
зацией в планируемый период, приводит к экономии условно-по­
стоянных закладных расходов, к которым относятся администра­
тивно-хозяйственные расходы, износ временных нетитульных со­
оружений и приспособлений, расходы по содержанию пожарной и 
сторожевой охраны, благоустройству строительной площадки, 
услугам органам рабочего снабжения, культурным мероприятиям, 
содержанию лаборатории, испытанию материалов и конструкций, 
содержанию проектной группы, рационализации и нормированию 
труда, сдаче работ, охране труда, технике безопасности и др.

Расчет экономии условно-постоянных накладных расходов про­
изводится по формуле (9).

Расчет по формуле (9) можно применять в случаях, когда сок­
ращение продолжительности выполнения технологического процесса 
непосредственно отражается на продолжительности возведения зда­
ния (сооружения).

Величина накладных расходов Я определяется по формуле
Си Н р

н  =  1";Ье'(1оо +  я р)" • (21 *
где Си — сметная стоимость строительно-монтажных работ, вклю­
чая стоимость конструктивных элементов и материалов по объекту, 
продолжительность сооружения которого сокращается, руб.; Ир — 
корма накладных расходов в процентах; 1,06 — коэффициент, учи­
тывающий размер плановых накоплений в составе См.

Еслн есть данные о сумме прямых сметных затрат на выполне­
ние работ по базовому решению, то формула (21) принимает вид
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и « С|(П Н р
“ Too • (21а)

где Сма — сумма прямых сметных затрат на выполнение работ по 
базовому решению.

Сокращение трудоемкости строительно-монтажных работ и за­
трат на основную заработную плату рабочих, учитываемых в пря­
мых затратах, приводит к уменьшению накладных расходов, зави­
сящих от этих факторов. Экономия по этим группам накладных 
расходов определяется иа основе отчетных данных строительно­
монтажных организаций или рассчитывается по нормативам, уста­
навливаемым министерствами И ведомствами. При отсутствии 
этих данных можно использовать укрупненные нормативы в разме­
ре 0,6 руб. на I чел.-день и 15% затрат на основную заработную 
плату.

2. Издержки в сфере эксплуатации 
строительных конструкций, зданий, сооружений

Издержки, учитываемые в сфере эксплуатации отдельных кон­
структивных элементов, а также зданий и сооружений, определя­
ются с учетом следующих затрат:

на капитальный ремонт строительных конструкций;
на восстановление н поддержание должного качества конструк­

ций;
ежегодных затрат на текущий ремонт конструкций и техничес­

кое обслуживание зданий и сооружений (отопление, освещение, 
очистка снега и др.).

Если срок службы конструкции равен сроку службы зданий, 
сооружений, то затраты по эксплуатации этих конструкций учиты­
ваются за весь срок службы здания, сооружения.

Перечисленные затраты определяются с учетом их приведения 
к началу функционирования объекта.

3. Себестоимость промышленной продукции
Состав н классификация затрат на промышленную продукцию 

принимаются в соответствии с действующими Основными положе­
ниями по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции на промышленных предприятиях, утверждаемых Госпла­
ном СССР, Госкомцен, Минфином СССР и ЦСУ СССР.

4. Прибыль
Прибыль от сдачи заказчикам объемов строительных н мон­

тажных работ, выполняемых собственными силами по объектам* и 
этапам, заканчиваемым в планируемом году, определяется как раз­
ность между нх сметной стоимостью н затратами на производство 
работ,

В организациях, не перешедших на новую систему планирова­
ния и экономического стимулирования, прибыль определяется как 
разность между сметной стоимостью выполненных и сданных заказ­
чику строительно-монтажных работ к затратами на их прозводство.

* По объектам, сметная стоимость которых определяется в про­
цессе строительства, выделяются этапы или части ком плакса.
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5. Капитальные вложения

К капитальным вложениям, учитываемым при определении эко­
номической эффективности использования в строительстве новой 
техники, изобретений и рационализаторских предложений, относят­
ся единовременные затраты по их осуществлению, в том числе:

а) стоимость всех видов строительных работ;
б) стоимость работ по монтажу оборудования;
в) стоимость технологического, энергетического, подъемно-тран­

спортного, насосно-компресссрного и другого оборудования (как 
подлежащего монтажу, так и немонтируемого), предусмотренная 
в сметах на строительство;

г) стоимость инструмента и инвентаря, включенная в сметы 
строек и зачисляемая в основные фонды;

д) стоимость машин и оборудования, не входящая в сметы 
строек, если эти машины и оборудование приобретаются за счет 
капитальных вложений;

е) прочие капитальные работы и затраты (в том числе затраты 
на проектно-изыскательские и буровые работы).

Наряду с непосредственными капитальными вложениями учиты­
ваются также другие единовременные затраты, необходимые для 
создания и использования новой техники, вне зависимости от источ­
ников их финансирования. К этим затратам относятся:

затраты на научно-исследовательские, проектные и опытно-кон­
структорские работы, включая испытание и доработку опытных об­
разцов (только в варианте новой техникн);

затраты на приобретение машин и оборудования, их доставку, 
монтаж и демонтаж, техническую подготовку и освоение про­
изводства;

затраты на пополнение оборотных средств, связанные с созда­
нием и использованием новой техникн;

стоимость необходимых производственных площадей и других 
элементов основных фондов, непосредственно связанных с произ­
водством, использованием новой и базовой техники;

затраты по охране окружающей среды и на мероприятия по 
улучшению условий труда;

затраты на устройство рабочих мест в отдаленных и малонасе­
ленных районах, исходя из трудоемкости сравниваемых вариантов 
и удельных капитальных вложений в жилищное и культурно-быто­
вое строительство на 1 человека в год.

Величина удельных капитальных вложений определяется в со­
ответствии с нормативами удельных капитальных вложений по со­
ответствующим отраслям, подотраслям и видам строительства.

В состав основных производственных фондов строительных ор­
ганизаций, учитываемых при расчетах экономической эффективно­
сти, включаются:

производственные здания и сооружения; 
силовые машины и оборудование; 
рабочие машины и оборудование; 
инструмент и производственный инвентарь; 
транспортные средства; 
прочие основные фонды.
При определении сметной стоимости зданий и сооружений сле­

дует руководствоваться действующими сметными нормами и це­
нами.
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Затраты на оборудование и средства механизации и автомати­
зации при проведении плановых расчетов следует определять по 
инвентарно-расчетной стоимости, а фактические затраты — по ба­
лансовой стоимости.

Согласно СНиП ч. IV т. I инвентарно-расчетная стоимость 
машины устанавливается путем прибавления к оптовой цене по 
прейскуранту средней величины снабженческо-сбытовых расходов я 
затрат на транспортирование машин от завода-изготовителя на ба­
зу механизации. Последние принимаются в процентах от оптовой 
цены машины.

Балансовая стоимость машины складывается из оптовой цены, 
транспортных расходов на ее доставку от завода-изготовителя на 
базу механизации (ил;; непосредственно на строительство) и наце­
нок сбытовых и снабженческих организаций.

Затраты на изготовление специального оборудования, произ­
водимые самой организацией или предприятием, а также на выпол­
нение работ по модернизации действующего оборудования опреде­
ляются по сметам или фактическим затратам этих предприятий.

Стоимость комплекта машин, в котором число смен (часов) 
работы в году комплектующих машин меньше, чем основных, сле­
дует рассчитывать исходя из объема работ комплекта в целом в 
соответствии с режимом работы основных машин. Если состав 
комплекта машин изменяется по этапам производства и отдельные 
машины в свободное время могут быть использованы на других ра­
ботах, то стоимость комплекта машин корректируется соответствен­
но времени занятости указанных отдельных машин в составе ком­
плекта в течение года.

6. Оборотные средства

При определении экономической эффективности в составе обо­
ротных средств учитываются: основные материалы, конструкции н 
детали, вспомогательные материалы, запасные части, топливо; не­
завершенное производство по строительно-монтажным работам.

Размер оборотных средств принимается в предварительных рас­
четах в соответствии с установленными в плане данной организации 
нормативами оборотных средств, а в уточненных расчетах при не­
обходимости корректируется по фактическим данным.

Если внедрение новой техники приводит к изменению показате­
лей, от которых зависит величина оборотных средств (годовой 
объем строительнО'Монтажных работ, выполняемых собственными 
силами, количество расходуемых материальных ценностей в физи­
ческом выражении, транспортные расходы по доставке материалов 
и др.), то размер оборотных средств по новому варианту опреде­
ляется путем прямого счета по отдельным элементам оборотных 
средств.

В случае отсутствия в плане необходимых нормативных данных 
прямой поэлементный расчет производится также по заменяемой 
технике.

Размер оборотных средств по отдельным видам или группам 
основных материалов, конструкций и деталей определяется исходя 
из стоимости их однодневного расхода и норм оборотных средств 
в днях.

Однодневный расход оборотных средств подсчитывается деле-
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нием годовой суммы соответствующих затрат на производство 
строительно-монтажных работ по плановой себестоимости за 360 
дней.

Норма оборотных средств в днях определяется с учетом отда­
ленности поставщиков, скорости и регулярности доставки материа­
лов и других факторов и включает транспортный, подготовитель­
ный, текущий складской и страховой запасы.

Транспортный запас предусматривает время от даты установ­
ленного срока оплаты платежного требования покупателя до даты 
прибытия к нему материала.

Подготовительный запас предусматривает время для приемки, 
складирования, лабораторного анализа материала и т. п. и опреде­
ляется 'по установленным нормам времени или опытным данным.

Норму оборотных средств под текущий складской запас основ­
ных материалов в днях следует принимать в размере 507о продол­
жительности интервала между двумя сменными поставками, а нор­
му оборотных средств страхового запаса, как правило, в пределах 
до 50% нормы оборотных средств на текущий запас соответствую­
щих видов материалов. По конструкциям и деталям, по которым 
создается комплектовочный запас, страховой запас принимается в 
размере 25% нормы оборотных средств на период комплектации. 
Если материалы, конструкции и детали поступают непосредственно 
со складов местных сбытовых и снабженческих организаций, а 
также от местных подсобных производств и промышленных пред­
приятий, страховой запас не предусматривается.

Оборотные средства для образования запасов вспомогательных 
материалов, запасных частей, топлива, малоценных и быстроизна* 
шивающихся предметов определяются по фактическим данным за 
прошлый период, а также опытным и расчетным данным. При этом 
потребность в оборотных средствах на малоценные и быстроизна- 
шнвающиеся предметы определяется в размере 50% их стоимости.

Потребность в оборотных средствах по незавершенному произ­
водству строительно-монтажных работ определяется в зависимости 
от принятой формы расчетов с заказчиками. Если расчеты произ- 
«оцятся -по объекту в целом без промежуточных платежей, го раз­
мер оборотных средств рассчитывается исходя из среднего размера 
однодневных затрат по вводимым объектам, средней продолжи­
тельности строительства объекта в днях и коэффициента нараста­
ния затрат или коэффициента готовности объекта. При расчетах с 
заказчиками за законченные этапы работ остаток незавершенного 
производства определяется исходя из сметной стоимости каждого 
этапа работ, сроков окончания работ и отношения плановой себе­
стоимости работ к сметной стоимости. Для объектов, расчеты по ко­
торым производятся по единичным расценкам, размер незавершен­
ного производства определяется по фактическим данным за прош­
лый период или по опытным данным.

7. Продолжительность строительства

В соответствии с нормами продолжительности строительства 
предприятий, зданий и сооружений, утвержденными в установлен­
ном порядке, продолжительность строительства включает время от 
начала работ подготовительного периода до ввода в действие мощ­
ностей предприятия, их очередей, пусковых комплексов, цехов, про-

37



изводств, установок или до сдачи в эксплуатацию объектов непро­
изводственного назначения при полном выполнении работ, преду­
смотренных проектами.

В продолжительность строительства промышленных предприя­
тий включается время для комплексного опробования технологи­
ческого оборудования, производимого заказчиком, на сырье с вы­
дачей продукции (в период от окончания монтажа оборудования 
до завершения строительства нормируемого объекта).

Начало строительства объектов устанавливается исходя нз 
сроков ввода в действие предприятий (очередей, пусковых комплек­
сов, цехов, производств, установок, зданий и сооружений), преду.- 
смотреиных народнохозяйственным планом, н норм продолжитель­
ности строительства.

Фактическое начало строительства определяется на основе пер­
вичной документации по данным бухгалтерского учета строительной 
организации, а начало работ по монтажу оборудования — по актам 
готовности объекта (фундаментов, опорных конструкций) и произ­
водству монтажных работ.

В общую продолжительность монтажных работ входит время, 
необходимое на испытание, механическую наладку агрегатов, аппа­
ратов, линий, в том числе автоматических.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ1

Пример 1
Расчет

годового экономического эффекта 
от применения более совершенного проектного решения 

сооружения с новыми конструкциями 
и меньшей продолжительностью строительства

I. Краткая техническая характеристика 
сравниваемых вариантов

Новое проектное решение — железнодорожный мост, имеющий 
пролетные строения из типовых железобетонных (15,8 м), металли­
ческих (33,0 м) конструкций и из металлических ферм (2X132), 
опоры монолитные с контурными блоками по схеме 15,8+-33,0+ 
+ 7  (2X132) +33,0+15,8.

За базу сравнении принят мост, у которого пролетные строения 
изготовлены из типовых железобетонных (15,8 м) конструкций и 
индивидуальных неразрезных металлических ферм длиной 2X159 м 
по схеме 15,8+6(2X159) +15,8.

Применение нового проектною решения позволяет сократить 
продолжительность и трудоемкость строительства сооружения и 
снизать расходы в сфере эксплуатации объекта.

1 Примеры расчетов являются условными и служат только для 
методических целей.
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2. Исходные данные для расчета (на /  мост)

Показатели Единица
Измерения

Базовое
проектное
решение

Новое
проектное
решение

1. Сметная стоимость объ- тыс. руб. 42000 40500
екта
2. Себестоимость строитель* » 36046 34 497
но-монтажных работ 
3. Капитальные вложения в 
производственные фонды 
строительной организации с 
учетом сопряженных капк* 
тальных вложений в про* 
мышленность строительных 
конструкций по годам стро­
ительства объекта:

1-й
2*й
3- й
4- й
5- й

32 700 40800
> 36500 42 600
» 36500 38 600

25900 39 000
4. Годовые эксплуатацион­ »

25 350 
442,3 430,4ные расходы

5. Продолжительность стро­ год 4,8 4.0ительства моста
6. Сроки службы объектов » 50 50
7. Трудоемкость работ чел.-дн.

м 195.8 186.7

3. Расчет годового экономического эффекта 
Годовой экономический эффект определяется по формуле (4)

п m

5  =  Р ф 2  З м  +  — 2  а<-
«'=1 <=1

Приведенные затраты по сравниваемым вариантам:
Базовое проектное решение

Годы
строи­тельства
объекта с м

э../ -
“ с .,/ + 
+ £н *м

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

! п
ри

ве
де

ни
я

3U  at

1-Й 5346 32 700 10 251 1,46 14 966
2-й 9800 36 500 15 275 1,33 20316
3-Й 8300 36 500 13 775 1,21 16 668
4-й 6800 25 900 10 685 1.1 41 754
5-й 5800 25 350 9603 1.0 9603

И т о г о 36 046 1 , .. _ 73 307
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Новое проектное решение

Годы
строи­
тельства
объекта

С2.< К 2 J

3,i , i  -  
“C2.i +
+ £н *2./

 ̂К
оэ

фф
иц

ие
нт

 
пр

ив
ед

ен
ия

1-й 7497 40 800 13617 1,33 18 111
2-й 9500 42 600 15 890 1.21 19 227
3-й 8500 38 600 14 290 1.1 15 719
4-й 9000 39 000 14 850 1.0 14 850

И т о г о 34 497 — 1 --  1 — 67 907
р — отношение полезных объемов сооружения — 1,0; 
ф — коэффициент >чега изменения сроков службы— 1,0. 
Экономический эффект в сфере эксплуатации сооружения опре­

деляется по формуле (36)
Иг - И % 
Рг +  Ен

442,3 — 430,4 
0,00086 +  0,15 =  78,9 тыс. руб.

Величина 0,00086 принимается по прил. 2.
Э «  73307 +  78,9 -  67907 =  5478,9 тыс. руб.

Экономия от функционирования объекта аа период досрочного 
ввода в эксплуатацию определяется по формуле (10)

Эф =  £„Ф  (Т Ч -Г ,) ;
Эф — 40500*0,15 (4,8 -  4,0) =  4860,0 тыс. руб.

Общий экономический эффект1 от создания и использовании Но* 
вого железнодорожного моста составляет:

Э +  Эф =  5478,9 +  4860,0» 10338,9 тыс. руб.
Пример расчета выполнен ЦНИИС Минтрансстроя.

Р а с ч е т
Пример 2

годового экономического эффекта от применения 
нового объемно-планировочного решения объекта 

с вмонтированным в заводских условиях оборудованием

L Краткая техническая характеристика 
сравниваемых вариантов

Для сооружения системы заводнения нефтяных пластов разра* 
богано новое проектное решение кустовой насосной станции, в ко­
тором предусмотрен способ заводского изготовления здания стан­
ции с установкой в нем оборудования также в заводских условиях.

1 Примеры отражения экономической эффективности новой тех­
ники в плановых показателях даны в примерах расчета № 2, 4, 9, 11.
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В целях уменьшения вибрации оборудования БКНС запроектирова­
ны с железобетонной ребристой плитой.

Использование блочных КНС обеспечивает снижение стоимости» 
сроков строительства по сравнению с традиционным проектным ре­
шением и улучшает качество строительно-монтажных работ. Умень­
шение вибрации позволяет удлинить межремонтные сроки работы 
оборудования.

В качестве базы для сравнения принимается традиционная ку­
стовая насосная станция из кирпича и сборного железобетона.

2. Исходные данные для расчета

Единица Кнрпична*1 Блочная
Показатели измерения КНС КНС

Объем внедрения
Показатели на 1 насосную стан­
цию

шт — 6

Продолжительность строительства год 1.0 0,167
Полная сметная стоимость объек- тыс руб 150,9 131,8
та
Сметная стоимость оборудования 80,2 85,2
Сметная стоимость строительно­
монтажных работ

70,7 46,6

В том числе прямые затраты 57,2 37,7

Трудовые затраты чел.-дн. 1312 450

Основная заработная плата рабо­ тыс. руб. 6,0 2.3
чих
Накладные расходы, зависящие:

от трудоемкости1 » 2,23 0,77
от заработной платы* л 1,38 0,53

И т о г о  накладные расходы » 3,61 1,3
Расчетная себестоимость строи­
тельно-монтажных работ, всего

> 60,8 39,0

Среднегодовые эксплуатационные 
расходы

» 2.4 2,2

Удельные капитальные вложенир, » 11,2 17,88
всего

В том числе:
а) в основные производственные 
фонды строительной организации

11,2 0 ,3

1 Расчет выполнен по нормативам ВНИИСТ Миннефтегазстроя
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Продолжение табл.

Показатели Единица
измерения

Кирпичная
КНС

Блочная
кнс

б) в основные производственные 
фонды заводов — изготовителей 
КНС

— 14,8

в) затраты на НИР н ОКР (с 
учетам приведения разновремен­
ных затрат)

» — 1,79

г) затраты, связанные с освоением 
КНС

» —■ 0,99

Сроки службы оборудования лет 10 10

3. Расчет годового экономического эффекта
Годовой экономический эффект от внедрения кустовых насос­

ных станций в блочном исполнении определяется по формуле (4) 
Инструкции.

Ввиду того что продолжительность строительства станций не 
превышает одного года, а коэффициенты ср и р равны 1, формула 
приобретает следующий вид:

9  ** (^i +
Приведенные затраты и 32) по вариантам ооставят;

3i =  Сг + ЕЯ Ki =  60,8 +  0,15 11,2 =  60,8+1,68=62,48 тыс. руб.; 
3* =  Са +  Ен/Са =  39,0 +  0,15-17,88 =  39,0+2,68=41,68 тыс. руб. 

Экономический эффект в сфере эксплуатации [формула (36)] 
{Их- И %) - Е *  (К2- К \ )  2,4 — 2,2 _

Э з ~  Я, +  £„ ~  0,0627 +  0,15 ~
=  0,94 тыс. руб.;

к\  и к ; - о .
Величина 0,0627 принимается по прил. 2.
Годовой экономический эффект по приведенным затратам на 

шесть БКНС составляет (с учетом изменения стоимости оборудо­
вания):
Э =  [(62,48 +  0,94 — 41,68) +  (80,2 — 85,2)] 6 = 1 0 0 ,4  тыс. руб.

Экономический эффект в сфере эксплуатации от функционирояа- 
ния объекта за период досрочного ввода определяется по фор­
муле (10)
Э ф ~ Е нФ (Гд — Г2) *= 0,15*131,8 (1 — 0,167) =  16,47 тыс. руб.; 

Эф от ввода шести КНС — 98,8 тыс. руб.
Общий экономический эффект от внедрения шести БКНС со­

ставит:
Э +  Эф =  100,4 +  98,8 =  199,2 тыс. руб,
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4 Отражение экономического эффекта 
в плановых показателях

Прирост прибыли в строительной организации определяется по 
формуле (12)
M1t= (U t~-Cf) (46 ,6-39,0) 6 -  (7 0 ,7 -6 0 ,8 ) 1 =

=  45,6 — 9 .9 = 3 5 ,7  тыс. руб.
Условное высвобождение численности работающих определяет­

ся по формуле (15)
Ь Ч = ( Т б -Т<) At \

ЬЧ
1312 — 450 

250*
6 = 3 ,4 5 -6  =  20,7 чел.

Рост производительности труда в строительной 
определяется по формуле (20)

д SA7V
ч ,~  Tt_ t — БД Tt 100;

организации

B4i =  —f3193,45------ 100 = - у ^ - 1 0 0 =  191,7%.
-3,45

Срок окупаемости капитальных вложений, направляемых яа 
приобретение новой техники, рассчитывается по формуле (18)

Т
17,88

46,6 -  39,0
=  2,35 года.

Пример расчета выполнен ВНИИСТ Мюшефтегазсгроя.
Пример 3

Р а с ч е т

годового экономического эффекта от применения 
нового объемно-планировочного решения 

сблокированного здания

1. Краткая техническая характеристика 
сравниваемых вариантов

Новое объемно-планировочное решение торгового здания — 
комбината рыбной гастрономии предусматривает размещение произ­
водственного отделения и холодильника сблокированными в одном 
здании с сеткой колонн 18X6. Эхо решение позволяет увеличить 
коэффициент использования емкости холодильника на 10%, сокра­
тить площадь застройки и уменьшить расходы по эксплуатации зда­
ния (текущий ремонт, холод и пр.). Продолжительность строитель­
ства сокращается с 38 до 34 мес. За базу для сравнения принято 
размещение рыбокомбината и холодильника в отдельно стоящих 
зданиях.

* 250 — число рабочих дней в планируемом году.
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2. Исходные данные для расчета

Показателя Еднница

Базовое
объемно-

планировочное
Решение

Новое
объемио-

лланнровочное
решение

измерения

! ры
бо

ко
м­

би
на

т

хо
ло

ди
ль

­
ни

к

рыбокомби­
нат—холодиль­

ник

1. Сметная стоимость объекта тыс. руб. 

»

350,0 250,0 620,0
2. Приведенные затраты на 
строительство зданий по го­
дам:

1-й 80 160
2-й * 110 80 200
3-й » 100 90 170
4-й » 15 25

3. Эксплуатационные затраты 1 48,4 57,5 93,0
по зданиям
4. Коэффициент использования % 90 100
емкости холодильника 
5. Продолжительность строи­ год 3,2 3,2 2,8
тельства объекта 
6 Сроки службы объектов » 40 40 40

3. Расчет годового экономического эффекта
Годовой экономический эффект определяется по формуле (4) 

п m

з = р  ф 2  3 i .1 «<+э * -  2 а/ ‘
/=1 i=i

Коэффициент учета использования емкости холодильника сос­
тавляет:

100

Р== 90 = = , ’П -
Коэффициент учета изменения сроков службы q>=n,0.

(48,4 +  57,5) — 93,0Э -к ---------- ------!--------~---------------— =  84,7 тыс. руб.
0,00226 +  0,15

Величина 0,00226 принимается по прил 2.
[80-1,331 +  (110 +  80) 1,21 +  (100+90) 1,1 +  (15+25)] 1,11 +

+  84,7 — (160' 1,21 +  200*1,1 +  170) =  150,9 тыс. руб.
Экономический эффект от функционирования объекта за пери­

од досрочного ввода в эксплуатацию определяется по формуле (10) 
З ф ^ Е в Ф {Тг - Т г);

=  0,15*620,0 ( 3 ,2 - 2 ,8 )  =  57,2 тыс. руб.
Обший экономический эффект составит:

3 +  Эф =  150,9 +  37,2 =  188,1 тыс. руб.
Пример расчета выполнен НИИЭС по материалам ЦИИИ- 

промзданнй.
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Пример 4
Расчет

годового экономического эффекта 
от применения новой строительной конструкции 

с укрупненными размерами
1, Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов

Новое конструктивное решение заключается в том, что конструк­
ция облицовки оросительных каналов выполняется из железобетон­
ных плит НПК размером 6X1 *5X0,06 м, укладываемых поверх по­
лиэтиленовой пленки. В местах стыков между плитами проклады­
вается полоска рубероида. Заделка швов между плитами выполняет­
ся цементно-песчаным раствором.

В качестве базы для сравнения принимается конструкция обли­
цовки канала из плит 0-4К размером 2X 1X 0,07 м по пленке. При­
менение плит НПК взамен плит облицовки 0-4К обеспечивает сни­
жение затрат на производство строительно-монтажных работ по 
облицовке канала, сокращение затрат по эксплуатации механизмов 
при монтаже плит, а также приводит к экономии затрат по эксплу­
атации оросительного канала.

2. Исходные данные для расчета

П оказатели Единица
намерения

Плиты
0-4К

(эталон)

Плиты
НПК
(новая

техника)

1. Годовой объем работ . 
Показатели на 1 тыс. м2 облицовки

тыс. м* 4,9 10,7

2. Приведенные затраты на произ­
водство сборных железобетонных 
плит на заводе с учетом стоимости 
их транспортировки до строительной 
площадки

руб. 3783,5 3325,0

3. Сметная стоимость строительно­
монтажных работ по облицовке ка­
нала

5815,0 5203,8

4. Себестоимость строительно-мон­
тажных работ по облицовке канала 

В том числе:

I 5360,2 4709,3

себестоимость работ по возведе­
нию конструкций (без учета 
стоимости плит)

» 2144,2 1883,3

стоимость железобетонных плит 
франко-стройплощадка

» 3216,0 2826,0

5. Трудовые затраты чел.*дн. 71,4 34,7
б. Капитальные вложения в произ­
водственные фонды строительной ор­
ганизации

руб. 290,4 104,1

7. Годовые затраты на содержание 
облицовки при эксплуатации канала

» 184,9 149,1

8. Срок службы конструкций год 30 30
9. Площадь поверхности плиты м® 2,0 9,0
10, Расход стали на 1 плиту кг 9,66 32,94
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3. Расчет годового экономического эффекта

Годовой экономический эффект определяется по формуле (3)

S - [ ( 3 i + 3 C|) <p +  3 * - ( 3 a +  3C|)] А%\

3Ci =2144,2  +  0,15.290,4 =  2187,8 руб.;

3Ci =  1883,3 + 0 ,1 5  104,1 =  1898,9 руб.

Коэффициент учета изменения сроков службы ф=1,0 
Экономия в сфере эксплуатации конструкций за срок их службы 

определяется по формуле (36)

О _  И х - И г
9 Pt + Ен ’

(184 ,9-149 ,1) 6,4062 =  229,3руб.

Коэффициент 6,4062 принят в соответствии с прил. 2.

3 =  [(3783,5 +  2 1 8 7 ,8 )+ 2 2 9 ,3 -(3 3 2 5 ,0 +  1898,9)1 10,7=* 

— 10,45 тыс. руб.

4 Отражение экономического эффекта 
в плановых показателях

Прирост прибыли строительной организации от применения 
плат НГХК определяется но формуле (12)

Л Л , =  ( 4 , - 0 , )  А , - ( Ц { - С Х) Ай 

Л П, =  (5 8 1 5 ,0 -5360 ,2 ) 1 0 ,7 -  (5203,8 -4709 ,3 ) 4,9 =

=  2,44 тыс. руб.

Экономия трудовых затрат определяется по формуле (15)

д у в (Гб - Г , )  At ;

А V «= (71,4 — 34.7) 10,7 =  392,7 чел.-дн.

Снижение расхода металла от применения плит НПК определя­
ется по формуле (17)
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A M /  =  ( M i  — M f )  А ( ;

A ~~9 ~~) 10700 =  l2 *5 T‘

Пример расчета выполнен НИИЭС по материалам Минводхо* 
за СССР.

Р а с ч е т
Пример 5

годового экономического эффекта 
от совершенствования конструкции 

на основе использования нового материала

1. Краткая техническая характеристика 
сравниваемых вариантов

В примере определяется эффект от применения полимербитум- 
ного вяжущего (ПБВ) для приготовления асфальтобетонной смеси 
при устройстве двухслойного асфальтобетонного покрытия.

Применение ПБВ позволяет повысить производительность кат­
ков, используемых при устройстве покрытия, увеличить срок службы 
покрытия, сократить затраты по эксплуатации дорожного покрытия.

В качестве эталона принимается устройство асфальтобетонного 
покрытия на базе обычного вяжущего.

2. Исходные данные для расчета

Устройство покрытия

Показателя
Единица

измерения с битумом с ПБВ

\. Годовой объем работ с примене­ КМ 127
нием повой конструкции 
Показатели на 1 км дорожного по­
крытия
2. Себестоимость строительно-мон­ руб. 13268 12754
тажных работ по устройству покры­
тия
3. Капитальные вложения в производ­ » 2580 1720
ственные фонды строительной орга­
низации
4. Годовые затраты в сфере эксплуа­ » 230 175
тации дорожного покрытия 
5. Сроки службы покрытия ГОД 15 25

3 Расчет годового экономического эффекта

Годовой экономический эффект от применения новой конструк­
ции дорожного покрытия определяется по формуле (3)

Э —  [  (5| -|-Зс  ̂)*р~\~Э8 —  (З з+ З с>) ] i4$; 

н Зг равны нулю, так как все затраты по изготовлению кояструк-
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ций дорожного покрытия производятся на строительной площадке:
3Ct =  13268 +  0,15*2580 =  13655 руб.; 

3Ct=  12754 +  0,15* 1720 =  13012 руб.

Коэффициент учета изменения сроков службы составит [форму­
ла (За)]:

0,1815
0,1602

1,13.

Величины 0,1815 и 0,1602 приняты в соответствии с прил 2. 
Экономический эффект в сфере эксплуатации определяется по 

формуле (36)

9
* Р% +  Ен

230— 175 „
=  343,3 руб.;

" 0,1602 
3  =  (13655-1,13 +  3 4 3 ,3 -  13012) 127 350,7 тыс. руб.

Пример расчета выполнен НИИЭС по материалам Союздорнии 
Минтрансстроя,

Пример 6

Р а с ч е т

годового экономического эффекта 
от применения нового материала для повышении 

долговечности и улучшения эксплуатационных качеств конструкций

1. Краткая техническая характеристика сравниваемых вариантов

В примере определяется эффект от применения лакокрасочных 
материалов на основе хлорсульфированного полиэтилена (ХСПЭ) 
для антикоррозионной защиты железобетонных плит покрытий.

Применение ХСПЭ позволяет повысить коррозионную стойкость 
и защитные свойства конструкций, увеличить их долговечность, со­
кратить издержки в сфере эксплуатации конструкций.

За эталон для сравнения принята конструкция с антикоррози­
онным лакокрасочным покрытием на основе перхлорвиннловых ма­
териалов.
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Z Исходные данные для расчета
Конструкция плит

П оказатели
Единица

измерения
с тради­
ционным 

защитным 
покрытием

с защ ит­
ным по­
крытием 
на основе 

ХСПЭ

1. Годовой объем внедрения м* - 4000
Показатели на 100 м2 поверхности 
плит
2. Приведенные затраты на изготов­ руб. 971,6 1006,6
ление на заводе железобетонных 
плит с новым лакокрасочным покры­
тием с учетом стоимости их транс­
портировки до строительной площад­
ки
3. Себестоимость строительно-мон­ » 145,0 145,0
тажных работ по возведению конст­
рукций без учета стоимости плит 
4. Удельные капитальные вложения » 6,0 6,0
в производственные фонды строи­
тельной организации 
5. Годовые издержки в сфере эксп­ » 130 90
луатации конструкций 
6. Срок службы конструкций год 20 25

3, Расчет годового экономического эффекта
Годовой экономический эффект определяется по формуле (3)

З - К ^  +  Зс.) Ф +  5 , - ( 3 1 +  Зс1)1 А,:
145 +  0,15-6.0 =  145,9;
0,1675

Зс, — З е ,

<Р = =  1,046.
0,1602

Величины 0,1675 и 0,1602 приняты по прил. 2.
130 — 90 __

Эъ =  —  ■ ■■■ - -— =  250,0 руб.; 
* 0,1602

3 =  {(971,6 +  145,9) 1,046 +  250,0 — (1006,6-+-145,9)] 40 =
=  10,7 тыс. руб.

Пример расчета выполнен НИИЖБ Госстроя СССР.
Пример 7

Р а с ч е т
годового экономического эффекта от применения нового материала, 
обеспечивающего изготовление конструкций с меньшей материало­

емкостью, без изменения их прочностных характеристик

!. Краткая техническая характеристика 
сравниваемых вариантов

Внедряется высокопрочный бетон марки М600, эффективность 
которого определяется на примере изготовления колонн двутавро-
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вого сечения из бетона марки М600 для одноэтажных бескрановых 
производственных зданий (КДТ-96-2).

Применение бетона марки М600 позволяет в новой конструкции 
колонн снизить массу колонны с 7,4 до 4,3 т, расход стала с 139,5 
до 84,5 кг и за счет этого уменьшить затраты на изготовление, мон­
таж и транспортировку колонн.

Затраты по эксплуатации я сроки службы сравниваемых вари­
антов приняты одинаковыми.

За базу для сравнения принимается колонна аналогичного на­
значения из бетона марки М300 (К-96-44).

2. Исходные данные для расчета

Показатели
Единица

измерения
Колонна
К-96-44
(эталон)

Колонна
КДТ-96-2
(новая

техника)

1. Объем внедрения в расчетном го­
ду бетона мараси М 600

М3 — 10000

2. Объем бетона на 1 колонну 
Показатели на 1 колонну

» 2,90 1,72

3. Приведенные затраты на изготов­
ление колонны на заводе

руб. 210,3 135,8

4. Стоимость транспортировки колон­
ны до строительной площадки

» 26,7 15,9

5. Себестоимость монтажных работ 
по возведению -конструкции

1 29,5 18,6

6. Удельные капитальные вложения в 
производственные фонды строитель­
ной организация

» 8 ,0 8 ,0

8. Расчет годового экономического эффекта

Годовой экономический эффект от создания и использования 
новой техники определяется по формуле (3)

Э =  [(3 i +  3Cj) Ф +  З а — (За +  30#)]Л*;

З в| =  29,5 +  0,15-8,0==: 30,7 руб.;

Зс< — 18,6 +  0,15-8,0 =  19,8 руб.

Ф =1, З е= 0 , так как конструкции имеют одинаковые сроки служ­
бы и не отличаются по издержкам в сфере эксплуатации:
3 =  1(210,3 +  26,7 +  30,7) — (1 3 5 ,8 +  15,9 +  19,8)] 1 = 9 6 , 2  руб.

Годовой экономический эффект в расчете на объем внедрения 
бетона марки М600 составляет:

96 2
В =  — 10000 tss 559,3 тыс. руб.

1,72
Пример расчета выполнен НИИЖБ Госстроя СССР.
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Пример 8

Р а с ч е т
годового экономического эффекта 

от применения более эффективной технологии 
строительно-монтажных работ, 

сокращающей продолжительность строительства

L Краткая техническая характеристика 
сравниваемых вариантов

Крупноблочный монтаж металлоконструкций покрытия конвейер­
ным методом осуществляется блоками массой 830 т при помощи 
транспортного портала. При этом благодаря усилению конструкции 
несколько повышается ее сметная стоимость. Метод монтажа с при­
менением транспортного портала укрупненными блоками обеспечивает 
возможность организации поточного производства я монтажа, позво­
ляя сократить производственную площадь для изготовления и склади­
рования металлоконструкций, снизить трудозатраты н сократить про­
должительность строительства. Крупноблочный монтаж осуществля­
ется специализированной организацией.

В качестве базы для сравнения принимается монтаж конструкций 
покрытия на передвижных сборочных подмостях.

2. Исходные данные для расчета (на 1 покрытие)

Показатели
Единица

измерения
Базовый
вариант

Монтаж 
конвейер­
ным мето­
дом (Г-об* 

разными 
блохами)

1. Сметная стоимость объекта тыс. руб.
2585,3

12500
2. Сметная стоимость металлоконст­
рукции покрытия

э 2636,4

3. Себестоимость строительно-мон­
тажных работ 

В том числе:

» 661,5 478,6

затраты на эксплуатацию 
машин н механизмов

1 334,3 178,1

накладные расходы 1 56,7 49,5
4. Капитальные вложения в основ­
ные производственные фонды

» 283,0 369,6

5 Продолжительность работ по уст­
ройству покрытия

год 1.0 0,4

б. Продолжительность строительства 
объектов

3,0 2,4

П р и м е ч а н и е *  Определение показателей единовременных за­
трат ц себестоимости приводится в табл, 1 и 2  к расчету.



3. Расчет годового экономического эффекта

Годовой экономический эффект, получаемый в результате приме­
нения белее совершенной технологии монтажа покрытия, производит­
ся по формуле (5)

At ;

Зх =  2585,3 +  661,5 +  0,15-283,0 =  3289,3 тыс. руб.; 

За =  2636,4 +  478,6-{-0,15*369,б =  3170,4 тыс. руб.; 

3 =  (3289,3 —  3170,4) 1 =  118,9 тыс. руб.

Помимо экономического эффекта по приведенным затратам до­
стигается экономия условно-постоянных расходов Эу строительной 
организации в результате сокращения продолжительности монтажа 
покрытия.

Условно-постоянные расходы И принимаем в размере: 
по накладным расходам //==0,5-56,7«=28,35 тыс. руб.;
по затратам на эксплуатацию машин Я = 0 ,15-334,3=50,15 тыс. руб.; 
но затратам на материалы (металлоконструкции) Я =0,01 *2585,3 =  
=  25,85 тыс. руб.
И т о г о Я =  104,35 тыс. руб.

Экономия от функционирования объекта за период его досроч­
ного ввода в эксплуатацию определяется по формуле (10)

Общий годовой экономический эффект составит:

Э +  Зу +  Зф =  118,9 +  6 2 ,6+  1125,0 =  1306,5 тыс руб.

Пример расчета выполнен НИИЭС по материалам ЦНИИпро- 
ектсталиконструкцки,
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Р а с ч е т
Т а б л и ц а  I к  расчету 8

капитальных вложений в основные производственные фонды строительно-монтажной организации
_________________________  (на I Г-образный блок)

Продол­
житель­

ность ра­
боты ма­
шины в 
году,

маш. -смей

Инвеятарно*

Норма време­
ни на монтаж 

1 блока, 
маш.-смен

Капитальные вложе­
ния. руб

Наименование й марка 
машин

расчетная 
стоимость 

машины, руб.

ба
зо

вы
й

ва
ри

ан
т

Г-
об

ра
з­

ны
й 

бл
ок базовый

вариант
Г-образ­

ный блок

Обоснование

Башенный кран БК-1425 450 142690 58,1 — 18423 — 142690-58,1
450

=  18423

Гуоеннчный кран СКГ-63 375 66661 29,05 — 5164 — 66661-29,05
375

=  5164

Башенный кран СКР-1500 375 190999 — 24,4 — 12427 190999-24,4
375

■= 12427

Транспортный портал 460 346404 — 24,4 — 18374 346404-24,4
460

■ — 18374

И т о г о 1 -  1[ -  !1 -  11 -  1| 23587 j| 30801 | _
Капитальные вложения в расчете на покрытие: 

при базовом варианте 23587 ‘13=283 044 руб, 
при методе монтажа Г-образнымк блоками 30801 *12э«369 612 руб.

Пр и ме ч а н ие .  Продолжительность работы кранов в году принята по справочнику сметчика (т I 
1973), транспортного портала—по калькуляции.

Инвентарно-расчетные стоимости машин приняты для:
крана СКР-1500 — по дополнению JM* 2 к прейскуранту JA 24418*29; 
крана СКГ-63 — по прейскуранту JA 19-06, дополнение № 2; 
крана БК-И2Б н для транспортного портала — по калькуляции.

табл. V.19. Стройиздат,



Т а б л и ц а  2 к расчету 8

Расчет
себестоимости выполнения строительно-монтажных работ по 

сооружению покрытия
(на 1 Г-образный блок)

Показатели Едннвца

Способ монтажа 
покрытия

измерения
базовый
вариант

Г-образ-
выми

блоками

Основная заработная плата рабочих руб. 22549 20917
Затраты на эксплуатацию машин н » 27858 14844
механизмов
Накладные расходы, зависящие от: 
основной заработной платы рабочих » 3382 3138
(22549 *0,15 »  3382; 
20947-«ОД 6=3138) 
трудоемкости работ 
(2232*0^6— 1339; 
1643*0,6 — 986) 
И т о г о

» 1339 986

> 55128 39885
В с е г о  на покрытие (12 Г-образных тыс. руб. 661,5 478,6
блоков)
Трудовые затраты чел.-дн. 2232 1643

П р и м е ч а н и е .  Расчет произведен по изменяющимся статьям 
затрат.

Пример 9

Расчет
годового экономического аффекта 

от применения более совершенной технологии 
производства строительно-монтажных работ

без изменения их продолжительности

/. Краткая техническая характеристика 
сравниваемых вариантов

Новая технология шлифования мозаичных покрытий полов от­
личается тем, что в качестве смачивающей жидкости применяются 
водные растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ). Исполь­
зование в качестве ПАВ углекислого натрия вместо воды позволяет 
повысить производительность труда при шлифовании самоходной 
мозаичной шлифовальной машиной до 40% и сократить расход де­
фицитных шлифовальных камней на 20%.
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2. Исходные данные для расчета (на 1000 м9 пола)

Показателя
Единица

измерения
Заменяемая

техноло­
гия

Новая тех­
нология

1. Прямые затраты руб. 182,4 130,8
В том числе основная заработная Р 68,0 46,0
плата

2. Накладные расходы, зависящие 
от:

основной заработной платы рабо­ > 10,2 6.9
чих (68,0 - 0,15 =  10,2; 
46,0*0,15«6,9)
трудоемкости работ ( 13,6 *0,0 *= » 8.2 6,6
— 8 А
9,2-0,6—5,5)

3. Себестоимость шлифования полов » 200,8 143,2
4. Трудовые затраты чел.-дн. 13,6 9,2
б. Удельные капитальные вложения руб. 24,8 17,4
а основные фонды строительной ор­
ганизации
6. Годовой объем внедрения тыс. ы1 _ 250

8. Расчет содового экономического эффекта

Годовой экономический эффект от внедрения новой технология 
шлифования рассчитывается по формуле (5)

З - Л - З , )  * - [ ( C 1 +  £ . * i ) - ( C s +  E.JT1)l Л ,=
-  (200,8+ 0,15 • 24,8)— (143,2+0,16 • 17,4)250= 14,7 тыс. руб.

4. Отражение экономического эффекта 
в плановых показателях

Экономия трудовых затрат определяется по формуле (15) 
Д ¥ ~ ( Г б - Г , )  At \

ИЧ
13,6 — 9,2 

250*
250 4,4 чел.

Снижение себестоимости строительно-монтажных работ опреде­
ляется по формуле (14)

А С/ =  (C i —  С() Af\
А С/* (2 0 0 ,8 — 143,2) 250 =  14.4 тыс. руб.

Пример расчета выполнен НИИЭС по материалам Оргтяжстроя 
Мннтяжстроя СССР.

* 250 —число рабочих дней в планируемом году.
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Пример W

Р а с ч е т

годового экономического эффекта 
от применения новой технологии работ 
с использованием нового средства труда

L Краткая техническая характеристика 
сравниваемых вариантов

Для контроля сварных стыков трубопроводов диаметром 720— 
1420 мм и толщиной стенки до 20 мм разработана новая более 
производительная технология, основанная на использовании само­
ходного оборудования для магнитографичвскагоо контроля с дистан­
ционным управлением для перемещения по трубопроводу.

За базу для сравнения принята радиографическая технология 
контроля сварных стыков с применением гамма-дефектоскопа.

2. Исходные данные для расчета

Показатели Единица
измерения

Базовая
техноло­

гия

Новая тех­
нология с 
примене­

нием 
сШагун* 

M l.

1. Годовой объем внедрения 
ров

прибо- ШТ.

243

21

2. Годовой объем контроля 
одним прибором

стыков стык 1477

3. Инвентарно-расчетная стоимость 
прибора

руб. 5137 4121

4. Себестоимость контроля 
стыка

одного » 14,14 2,32

3. Расчет годового экономического эффекта

Использование новой технологии с применением самоходного 
оборудования для магнитографического контроля обеспечивает го­
довой экономический эффект, определяемый по формуле (б)

( 5137 \  / 412! \
>4.14 +  0,15 ~~243 /  — ^2,32+ 0,15 1477-21 «

=  451 994 руб.
Пример расчета выполнен ВНИИСТ Миннефтегазстроя.
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Пример 11

Расчет
годового экономического эффекта 

от использования нового метода организации труда

/. Краткая техническая характеристика 
сравниваемых вариантов

На производстве каменных работ использованы карты трудовых 
процессов, которые позволили более рационально организовать ра­
бочие места каменщиков и уменьшить время на выполнение вспо­
могательных операций. В результате увеличения объемов строитель­
но-монтажных работ снижаются удельные затраты на заработную 
плату, на эксплуатацию машин и накладные расходы.

Годовой объем работ бригады после внедрения мероприятия 
увеличился до 6200 м*.

2. Исходные данные для расчета (на 100 м3 кладки)

Показатели
Единица

измерения
Базовая
техноло­

гия

Новая
техноло­

гия

Г Основная заработная плата рабо­
чих

руб. 480 466

2. Затраты на эксплуатацию машин 
и механизмов
3. Накладные расходы, зависящие от:

» 78 72

основной заработной платы 
(480*0.15 — 72;
466*0,15 =  70)

» 72 70

трудоемкости рабрт (56*0,6 =  34; 
54*0,6=32)

I 34 32

И т о г о  себестоимость каменных ра­
бот по изменяющимся статьям затрат

1 664 640

4. Трудовые затраты чел.-дн. 56 54
5. Удельные капитальные вложения в 
производственные фонды строитель­
ной организации

руб. 348 388

3. Расчет годового экономического эффекта

Годовой экономический эффект от применения карт трудовых 
процессов определяется по формуле (3)

3  — {3i 3j)
3 t =  664 +  0,15-348 =  716,2 руб.;
3 2 =  640 +  0,15-388 =  698,2 руб.;

3  =  (716,2 — 698,2) *62 — 1116 руб.
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4. Отражение годового экономического эффекта 
в плановых показателях

Экономия трудовых затрат определяется по формуле (15)
А */ =  (56 — 54)-62 =  124 чел.-дн.

Снижение себестоимости каменных работ определяется по фор* 
муле (14)

A C ,- ( C i - C , )  At \
А С/ =* (664 — 640) 62 »  1488 руб.

Пример расчета выполнен ВНИПИ труда в строительстве.

Пример 12
Р а с ч е т

годового экономического эффекта 
от производства и применения нового 

строительного материала с меньшим удельным расходом 
на единицу строительной конструкции

L Краткая техническая характеристика 
сравниваемых вариантов

Новый кровельный материал — стоклорубероид имеет более 
высокие прочностные и теплоизоляционные свойства, что позволяет 
взамен трехслойного покрытия из обыкновенного рубероида приме­
нять двухслойное из стеклоруберонда.

За базу для сравнения принимается рубероид РК-420.
2. Исходные данные для расчета

Показатели Единица
измерения

Рубероид
РК-420

Стекло ру 
бероид

1. Годовой объем производства ТЫС. м* 5000
2 Себестоимость производства 
1000 м* кровельного материала

руб. 191,4 377,6

3. Капитальные вложения в произ­
водственные фонды завода-нзготови- 
теля (в расчете на 1000 м1 материа­
ла)
4. Удельный расход материала на 
1 м* конструкции кровли

» 300,7 412,8

м* 3,76 2,54
5. Себестоимость укладки 1000 м4 
кровли (без учета стоимости мате­
риалов)

руб. 1061,8 494,6

3. Расчет годового экономического эффекта 
Годовой экономический эффект от применения стеклоруберонда 

определяется по формуле (6)

Г
” 13' Х 1̂  Л»!
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Эх =  191,4 +  0,15-300,7 =  236,5 руб.; 
3, =  377,6 +  0,15-412,8 =  439,5 руб.;

Э =  (236,5 3,76 1061,8 -  494,5
2,54 2,54 •439,4^ 5000 •

=  669,5 тыс. руб.
Пример расчета выполнен НИИЭС по материалам ВНИИЭСМ 

Миняромстройматериалов СССР.

Расчет
Пример 13

годового экономического эффекта 
от производства и применения более эффективного 

строительного оборудования
J. Краткая техническая характеристика 

сравниваемых вариантов
Для забивки вертикальных свай длиной до 12 м разработано 

новое сменное копровое оборудование к экскаватору Э-10011Д.
В качестве базы для сравнения принято навесное копровое обо­

рудование к тому же экскаватору. Новое копровое оборудование 
более производительно, долговечно и дает экономию в эксплуата­
ционных затратах при его использовании для забивки вертикальных 
свай по сравнен ню с заменяемым.

2. Исходные данные для расчета

Показатели
Единица

измерения

Навесное 
копровое 
оборудо­
вание (ба­
за для 
сравне­

ния)

Сменное 
копровое 
оборудо­
вание (но­
вая тех­

ника)

1. Годовой объем производства компл. _ 10

2. Балансовая стоимость комплекта

копрового
оборудо­

вания
руб. 1250 5929

копрового оборудования 
3. Балансовая стоимость экскаватора в 16000 16000
4. Годовой объем работ (количество шт. свай 3533 4624
забитых свай), производимый при 
использовании навесного и сменного 
оборудования (на один комплект 
оборудования)
5. Себестоимость забияки одной сван руб; 2,67 2,07
при помощи базового н нового комп­
лекта копрового оборудования (без 
учета средств на реновацию)
6. Сроки службы оборудования год 5 7
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5. Расчет годового экономического эффекта

Годовой экономический эффект определяется по формуле (7)

Э = ( з 1 -f^-ф + З с-з ,) л,.
Коэффициент учета изменения срока службы нового средства 

труда по сравнению с базовым определяется по формуле (7а)
Рг +  £ н 0,3133

Ф Я ,+  Ен 0» 2554 ’ '

Величины 0,3138 и 0,2554 принимаются по прил. 2.
В данном примере сопутствующие капитальные вложения по­

требителя (строительной организации) не изменяются.
Экономический эффект строительной организации за срок служ­

бы нового средства труда по сравнению с базовым определяется по 
формуле (76)

ЭС“
В%

Pt +  Ен 
(2,67 — 2,07) 4624 

0,2554
=  10863,0 руб.

4624
3 = ((1 2 5 0 +  16000)— —  1 ,2 3 +  10863,0 — (5929 +  16000) ] 10 =  

3533
=  167 тыс. руб.

Пример расчета выполнен НИИЭС по материалам ЦНИИОМТП.

Пример 14

Р а с ч е т
годового экономического эффекта 

от производства и применения новой машины 
для объектов с большей производственной мощностью

1. Краткая техническая характеристика 
сравниваемых вариантов

Разработана новая очистная машина для трубопровода диамет­
ром 1420 мм. За эгалон для сравнения принимается очистная маши- 
ha той же кинематической схемы для наибольшего, освоенного ранее 
строительства трубопровода диаметром 1220 мм.

Экономический эффект определяется на расчетную единицу про­
пускной способности трубопроводов сравниваемых диаметров — 
J млрд. ма транспортируемого газа,
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2. Исходные данные для расчета

П оказатели Обозначении
Единица

измерения
Б азовая
машина

Н о вая
маш ина

1. Годовой объем произ­
водства новых очистных 
машин

A q шт. — 31

2. Оптовая цена очист­
кой машины

3 руб. 7490 14000

3. Расчетная производи­
тельность газопровода

Q млрд. Ms 15 29

4. Годовая производи­
тельность машины

в ма по­
верхности

480020 457490

5. Сроки службы машин Т с лет 7 7
6. Годовые текущие з а ­
траты по эксплуатации 
(без учета средств на ре­

новацию)

И\ и И\ руб. 5153,8 6222,5

7. Оптовая цена трубо­
укладчика

— У 29817 113754

8. Сопутствующие капи­
тальные вложения у по­
требителя

к; и к ’2 • 6857,9 26163,4

В качестве к \ и  приняты капитальные вложения на трубо* 
укладчик, но не в полном размере, а в доле, соответствующей на­
грузке от веса очистной машины на сопровождающий ее трубо­
укладчик:

К] *  0,23-29817 *  6857,9 руб .;

К \ =  0,23*113754 =* 26163,4 руб.

5, Расчет годового экономического эффекта

Годовой экономический эффект от производства новой машины 
определяется по формуле (7) (с учетом приведения к производствен­
ной мощности объектов)

1 г  v
(Коэффициент учета изменения сроков службы <p—il,0.
Экономия в строительном производстве на расходах по эксплуа­

тации строительных машин составляет:

/5153,8  6222,5 \ Л „ /  26163,4 6857,9 \

“  0 , 1054 +  0,15 243,7 руб.;
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э / 7490 
\  15

457490
480020

2 4 3 ,7 -
14000 \  

29 /
29-31 «

— 212,9 тыс. руб.
Пример расчета выполнен ВНИИСТ Миннефтегазстроя.

Пример 15

Расчет

годового экономического эффекта 
от применения нового узла в контактно-сварочной установке 

для сварки полимерных труб (изобретение)

1. Краткая техническая характеристика 
сравниваемых вариантов

Изобретение нового узла состоит в создании телескопической 
гидравлической штанги для контактно-сварочной установки, позво­
ляющей автоматически устанавливать вылет трубы при сварке по­
лимерных труб. Использование изобретения увеличивает производи­
тельность контактно-сварочной установки.

За базу для сравнения принимается контактная установка, в 
которой размер вылета полимерных труб устанавливается вручную.

2. Исходные данные для расчета (на 1 сварочную установку)
" ' --- - -̂-------

Показатели Единица
измерения

Базовая
машина

Новая
машина

1. Себестоимость изготовления ма­
шины

руб. 2810 3060

2. Удельные капитальные вложе­
ния в производственные фонды 
эавода-и-зготоэителя с учетом 
удельных единовременных затрат 
на НИР и ОКР

340 515

3. Производительность машины ст./год 5495 5863
4. Срок службы лет 8 8
5. Годовые текущие затраты по 
эксплуатации {без учета отчисле­
ний на реновацию)

руб. 795 730

3. Расчет годового экономического эффекта
Годовой экономический эффект определяется по формуле (7)

Э =  ~ ~  ф +  j  А%,

Приведенные затраты по базовой и повой машине определяются 
по формуле (1)
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3/ — С/ -J- Ен K i ;
3i =  2810 +  0,16.340 =  2861 руб.;
3t =  3060 +  0 ,16.615 =  3137 руб.

Коэффициент учета изменения сроков службы чр= 1,0.
Экономия в строительном производстве на расходах по эксплуа­

тации строительных машин определяется по формуле

Зс P t +  Е , ’

9С -

ч
795 — 730 

0,0874+0,15=
1 274 руб. 1

2861 -Щ -  +  274 — 3137  ̂ 1 =  190 руб.

Экономический эффект, принимаемый в расчет при определении 
вознаграждения за изобретение, исчисляется исходя из его приме­
нения в течение пяти лет согласно нижеследующей таблице:

Год
внедрения

Объем произ­
водства, шт. Годовой экономический эффект 5. руб.

1-й 2 190-2= 380
2-й 4 190-4=760
3-Й 7 190-7=1330
4-й Л 190-11=2090
5-й 15 190-15= 2850

Пример расчета выполнен ВНИИСТ Миннефтегазстроя.

Пример 16

Расчет
годового экономического эффекта 

от использования рационализаторского предложения 
по изменению конструкции строительной оснастки

/. Краткая техническая характеристика 
сравниваемых вариантов

Для повышения безопасности выполнения работ и снижения 
трудозатрат при временном закреплении панелей стен предлагается 
усовершенствовать конструкцию укороченного подкоса.

Рационализаторское предложение заключается в изменении кон­
струкции «головок* подкоса для временного закрепления панелей 
стен в период их монтажа. Это исключает применение клинового за­
хвата и закручивание фиксатора нижней «головки» подкоса и другие 
монтажные операция.

За базу для сравнения принят облегченный укороченный под-
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кос конструкции «головккэ, используемый на монтаже крупнопанель­
ных жилых домов.

Рационализаторское предложение используется с 1 июля 1977 г. 
Годовой экономический эффект определяется за период с 1 июля 
1977 г. до 30 июня 1978 г. Во втором году экономический эффект 
не рассчитывается, так как объем применения не меняется.

2. Исходные данные для расчета

Монтаж с помощью

Показатели Единица
измерения подкоса ста­ усовершенст­

рой кокструк вованного
ЦИК подкоса

Годовой объем монтажных блок- _ 27
работ в расчетном году 
Показатели на 1 блок-сек­

секция

цию
Сметная стоимость блок- РУ<5* 201432 201432
секции

В том числе:
прямые затраты » 166110 166110

накладные расходы » 23919 23919
Себестоимость монтажных » 60105 5853.2
работ
Продолжительность монта­ АН. 15 14
жа

П р и м е ч а н и е ,  Капитальные вложения в основные производ­
ственные фонды в расчет не принимаются, так как использование 
механизмов по времени в сравниваемых вариантах одинаково (#С| — 
=  Кз).

3. Расчет годового экономического эффекта

Годовой экономический эффект от рацпредложения по совер- 
шенствованию технологии работ производится по формуле

Э =* (Ci — С%) А*;
Э =  (6010,5 -  5853,2) 27 =  4247 руб.

Экономия условно-постоянной части накладных расходов от со­
кращения продолжительности строительства одной блок-секции опре­
деляется по формуле (9)

Эу =  Н-0,5 ( l — | j - ) .

Экономия условно-постоянных накладных расходов в расчете на 
27 блок-секций составляет:

27 =  21 627 руб.

Общий размер годового экономического эффекта составляет: 
Э + Э у ~  4247 +  21627 «  25 874 руб.

Пример расчета выполнен НИИЭС по материалам КТИ Мни- 
промстроя СССР.
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