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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта разработана на прокладку 
под дорогами защитных футляров методом продавливания при строи­
тельстве магистральных трубопроводов диаметром 1220-1420 мм.

1.2. В типовой технологической карте в качестве примера 
технико-экономические показатели определены для варианта проклад­
ки защитного футляра диаметром 1720 Мм, длиной 30 м методом дро- 
давливания.

1.3. Продавлявание осуществляют гидроуотановкой, монтируе­
мой из четырех домкратов. Разработку грунта П группы природной 
плотности и естественной влажности производят в футляре вручную.

1.4. Работы выполняют в котловане с откосами в летний пе­
риод и ведут в одну дневную смену продолжительностью 8 ч.

1.5. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
монтаж установки для продавливания защитного футляра;
продавливание футляра;
разработка и удаление грунта вручную;
наращивание нажимных патрубков;
присоединение последующего звена футляра ручной электроду- 

говой сваркой;
демонтаж оборудования.
1.6. При изменении диаметра защитного футляра, конструкции 

котлована, условий строительства, характеристик грунта, продол­

жительности смены и других исходных данных типовая технологичес­
кая карта должна быть скорректирована путем пересчета на ЭВМ тех­
нико-экономических показателей с помощью фасетного классификатора 
факторов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Прокладку защитного футляра под дорогами осуществляют в 
соответствии с проектом производства работ, сбгласованным с орга­
низациями, эксплуатирующими эти дороги.

2.2. При выполнении работ следует руководствоваться требова­
ниями следующих нормативных дбкументов:

СНиП Ш-42-80. Магистральные трубопроводы. Правши производ­
ства и приемки работ;

СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства.
2.3. До начала работ по продавливанию защитного футляра дол­

жен быть завершен комплекс организационно-технических мероприятий 
и подготовительных работ:

назначение лиц, ответственных за качество и безопасное веде­
ние работ (мастер, прораб);

инструктаж рабочих по технике безопасности и производственной 
санитарии;

обеспечение рабочих необходимым оборудованием, инструментом, 
инвентарем, приспособлениями, спецодеждой и спецобувыо по установ­
ленным нормам;
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проверка грузозахватных приспособлений; 
обеспечение рабочих мест средствами первой медицинской по­

мощи, питьевой водой, противопожарным оборудованием;
установка в зоне производства работ вагончика для отдыха и 

обогрева рабочих, хранения инструмента и инвентаря; 
рытье рабочего и приемного котлованов; 
устройство упорной стенки, конструкция которой определяет­

ся характеристикой и состоянием грунтов;
установка ограждения и знаков безопасности; 
планировка полосы для передвижения трубоукладчика; 
установка страховочных рельсовых пакетов на железнодорожные

пути.
2.4. Размеры рабочего и приемного котлованов должны соот­

ветствовать значениям, приведенным на рис. I.
2.5. Способы крепления котлованов, необходимость водопони- 

жения или водоотлива зависят от характеристик грунта; они долж­
ны быть отражены в проекте производства работ.

2»6. Для обеспечения проектного направления прокладки фут­
ляра применяют вертикальные и горизонтальные рамы. Вертикальные 
рамы изготавливают из деревянных брусьев одновременно с устрой­
ством крепления передней стенки рабочего котлована. Горизонталь­
ные направляющие рамы изготовляют из рельсов или уголков, при­
крепляемых к укороченным деревянным шпалам или брускам толщи­
ной 200 мм.

2.7. Длину направляющих рам принимают на 1-1,5 м меньше 
длины звена прокладываемого футляра. При длине звена 6 м гори­
зонтальная рама должна иметь длину 4,5-5 м.

2.8. Заднюю стенку рабочего котлована укрепляют упорной 
стенкой, которая воспринимает реактивные усилия более 500 кН. 
Конструкцию упорной стенки назначают в зависимости от гидро­
геологических характеристик грунта на участке перехода.

2.9. Монтаж гидродомкратной установки, ее опробование вы­
полняют в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

2.10. Для прокладки стальных труб футляров методом продав-

ливания к переднему концу первого звена футляра приваривается 
инвентарная ножевая секция.

Для изготовления ножа используют трубу футляра, разрезанную 
на две половины. Для создания скоса у ножа под углом 15-22° 
внутрь или наружу трубы на уступ между кольцами наваривается ме­
талл (см. рис. 2а,узел П ). В слабых и неустойчивых грунтах приме­
няют нож со скосом внутрь трубы (см. рис. 26, узел П), при этом 
навариваемые кольца помещают внутрь трубы с предварительной вы­
резкой поперечной полоски для подгонки диаметра. Ножи со скосом 
наружу в процессе продавливания создают некоторый зазор между фут­
ляром и сводом скважины, обеспечивающий снижение силы трения.

2.II. Процесс прокладки футляра осуществляют в следующем тех­
нологическом порядке. Подготовленное для прокладки первое звено 
футляра с ножом опускают с помощью трубоукладчика на направляющую 
раму и устанавливают на его торце нажимную заглушку. Затем вклю1 
чают гидродомкраты, штоки которых упираясь во фланцы-заглушки; 
продвигают футляр вперед, вдавливая его в массив грунта. При этом 
грунт, попадающий в полость футляра, образует грунтовую пробку, 
которую впоследствии разрабатывают вручную лоцатой с укороченной 
ручкой (при большой плотности грунта - пневматическим инструмен­
том). Грунт из забоя удаляют специальной тележкой, которая пере­
двигается внутри футляра. Извлечение грунта из футляра осущест­
вляют через специальное разгрузочное окно в нажимном патрубке. 
Продавливание проводят до полного выхода штоков гидродомкратов, 
после чего их вместе с нажимной заглушкой отводят в исходное по­
ложение. В образовавшийся проовет между торцом футляра и заглуш­
кой вставляют нажимной патрубок, длина которого несколько меньше 
рабочего хода штоков. После повторения рабочего цикла вставляют 
другой нажимной патрубок длиной, равной двойной длине первого па­
трубка. Продвижение футляра и смену нажимных патрубков осущест­
вляют до тех пор, Пока первое звено не будет полностью вдавлено 
в грунт, а грунт из полости первого звена - удален. После этого 
штоки гидродомкратов отводят назад вместе с заглушкой и удаляют 
нажимные патрубки На освободившееся место укладывают второе зве­
но, которое с помощью сварки соединяют с первым. Место соедине-
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Рис. I Схема продавливания защитного футляра:
I- масляный насос; 2- нажимные патрубки; 3- рабояий котлован; 4- дренажный насос; 5- ограждение; 6- полотно до­
роги; 7- дренажная канава; 8- приемный котлован; 9- упорная стенка; 10- опорный пакет; II- гидровлические дом - 
краты; 12- направляющие рамы; 13- монтажный приямок с углублением для стока воды; 14- футляр; 15- нож; 16- лес-
тница; 17- знаки безопасности Лист
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Рис. 2 Нож кольцевой для продавливания защитного футляра;

а- со скосом наружу; б- со скосом внутрь;
I- наружное кольцо ножа; 2- внутреннее кольцо ножа; 3- за­
щитный футляр; 4- наварка металла

€
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ння звеньев футляра изолируют теми же материалами, что и поверх­
ность футляра. Затем в принятой последовательности все операции 
повторяют до тех пор, пока первое звено футляра не войдет в при­
емный котлован на 1-1,5 м.

В слабых и неустойчивых грунтах по условиям безопасности не­
обходимо вдавливать кожух на один Или два хода гидродомкратов без 
остановок и вести разработку грунта после заполнения им футляра 
на 1-2 м. Кроме того, за режущей кромкой ножа устанавливают спе­
циальную диафрагму, регулирующую поступление грунта в прокладыва­
емый футляр.

2.12. Схецу продавливания защитного футляра см. на рис.1.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по прокладке защитных 
футляров под дорогами выполняют в соответствии с требованиями нор­
мативных документов:

СНиП Ш-42-80;
СНиП 3.05.04-85;
ВОН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубо­

проводов. Контроль качества и приемка работ.
3.2. Организацию контроля и надзор за его выполнением возла­

гают на руководителя производственного подразделения (Дотока), 
выполняющего соответствующие работы.

3.3. Контроль качества включает в себя входной, операционный 
и приемный контроль.

3.4. Входному контролю подвергают земляные работы с устрой­
ством креплений и упорной стенки, защитный футляр, оборудование 
для продавливания, механизмы и инструменты.

Земляные работы с помощью геодезических средств контроля 
проверяют на:

правильность переноса фактической оси разработанных котло­

ванов, её соответствие проектному положению;
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соответствие профилей котлованов проекту (глубина, ширина, от­
метки дна котлованов, откосы). Нивелировку дна котлованов про­
изводят во всех точках, где указаны проектные отметки в рабо­
чих чертежах,.

Упорную стенку проверяют на соответствие ее конструкции 
(типа) характеристике и состоянию грунта, в котором разработан 
рабочий котлован.

Защитный футляр, механизмы и инструменты проверяют на со­
ответствие требованиям стандартов, рабочей документации, содер­
жанию сертификатов и паспортов.

Оборудование для продавливают должно быть проверено на 
койплектность.

3.5. Операционный контроль проводят под руководством мас­
тера с постоянным применением геодезических приборов.

В ходе операционного контроля проверяют правильность и по­
рядок монтажа оборудования и вспомогательных сооружений для 
продавливают, в процессе продавливают - положение футляра,’ 
соединение звеньев футляра, состояние насыпи и дорожного по­
лотна.

Результаты операционного контроля фиксируют в журнале ра­
бот.

3.6. При приемочном контроле, проводимом службой контроля 
качества, проверяют укладку защитного футляра, соответствие 
фактических отметок футляра проектным.

3.7. По окончании работ составляют акт на укладку защитно­
го футляра на переходе через дорогу согласно BGH 012-88, 
часть П (форма № 2.25), который подписывают представители ген­
подрядной организации, службы контроля качества и технадзора 
заказчика.

3.8. Перечень рабочих процессов и операций, подлежащих 
контролю, средства и методы контроля приведены в табл. I.
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Таблица I

Наименова- Предмет 
ние процес- контроля 
сов, под­
лежащих 
контролю

Инстру­
мент и 
способ 
контро­
ля

Время
контро­
ля

Ответст­
венный
контро­
лер

Технические
критерии
оценки
качества

Входной контроль

Земляные
работы

Параметры 
котлованов 
(глубина, 
ширина, от­
метки дна), 
упорная

Нивелир,
мерная
линейка,
рулетка

Перед
монтажом
оборудо­
вания

Мастер,
геоде­
зист

Соответствие 
проекту, ППР

стенка, уст­
ройство 
креплений

Соответствие 
фактической 
оси котлова­
нов проект­
ной оси пе­
рехода

Теодолит То же То же

Футляр, 
оборудова­
ние для 
продавли­
вают, ме­
ханизмы, 
инструмен­
ты

Наличие, 
комплект­
ность, ка­
чество

Визуаль­
но
Рулетка

То же Мастер

Операционный контроль

Соответствие
проекту

Соответствие 
проекту, 
стандартам, 
сертификатам 
и паспортам

Монтаж
оборудова­
ния

Правильное
размещение
направляющих
конструкций

Визуаль-

йивелир

Во вре­
мя мон­
тажа

Мастер,
геоде­
зист

Соответствие 
проекту, ра­
бочим черте­
жам

Диет

5



4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА РАБОТЫ ПО ПРОДАВЛИВАНИЮ 
ЗАЩИТНОГО ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 1720 мм, ДЛИНОЙ 30 м

Таблица 2

Наименование
Номер
фасета

Единица
измере-

Объем
работ

Обоснование
(ЕНиР)

Корма време­
ни. чел.-ч

Расц
.... Р--

вика*,
к.

Затраты тру­
да. чел.-ч

Заработная пла­
та. 0 . —к.

Время 
пребы- 
вания 
машин 
на объ­
екте, 
маш-ч

Заработная 
плата маши-

процесса для
пере­
счета
пока­
зате­
лей

ния
рабо­
чих

маши­
нистов

рабо­
чих

маши­
нистов

рабо­
чих

маши­
нистов

рабо­
чих

маши­
нистов

листов за 
время пребы­
вания машин 
на объекте, 
р.-к.

Монтах установки 
для продавливания 
защитного футляра 
(котлован устроен 
без распор)

01 I ус­
танов­
ка

I §Е9-2-10, 
табл. 2, 
п. 16
(расчетная)

15 5 12-75 5-30 15 5 12-75 5-30 А-5 5-30

Продавливание защит­
ного футляра диамет­
ром 1/20 мм гидро­
домкратами с разра­
боткой грунта П груп­
пы

02; 03 I м 30 §Е9-2-Ю, 
табл. 3,
п. 8в
(расчетная)

9,7 3,23 7-76 3-42 291 96,9 232-80 102-60 А-96,9 102-60

Ручная электродуго- 
вая сварка защитного 
футляра диаметром 
1720x16 мм

04 I стык 4 §Е22-2-2, 
КЦ[,25 В4. 
п.9,табл.12, 
п.п. 5ч, 8ч

11,8 11,8 12-45 10-91 47,2 47,2 49-80 43-64 А-23,6
Б-23,6

25-00
18-64

(расчетная)
Демонтах установки 
для продавливания 
защитного футляра 
(котлован устроен 
без распор)

05 I ус­
танов­
ка

I §Е9-2-Ю, 
табл. 2, 
п. 26
(расчетная)

9,5 3,17 8-08 3-36 9,5 3,17 8-08 3-36 А-3,17 3-36

Итого: 46 23,2 41-04 22-99 362,7 152,27 303-43 154-90 A-I28.67
Б-23,6

136-26
18-64

Условные обозначения: А - трубоукладчик; Б - сварочный агрегат.
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5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ПРОДАВЛИВАЮ® ЗАЩИТНОГО ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 1720 мм,ДЛИНОЙ 30 м

Таблица 3

Наименова­
ние про­
цесса

Еди­
ница
изме­
рения

Объ­
ем
ра­
бот

Затраты тру- 
.ЛЭ,. чел.га

рабо­
чих

маши­
нистов

Принятый состав 
звена, чел.

Продол­
житель­
ность 
про­
цесса , 
ч

С м и н
1 2  3 4 5 1 6 I 7 I 8 1 9 10 II 12 13 14 15 116 17 18 1

Ч а с ы
4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

Монтаж уста­
новки. для про- 
давливания 
защитного 
футляра

I ус- 
та- 
нов- 
ка

I 15 5 Монтажники наруж­
ны^ т^бопро^одов;

4 разр. - I 
3 разр. - I 

Машинист трубоук­
ладчика 

6 разр. - I

5

Продавлийа- 
ние гидродом­
кратами с раз­
боркой грунта 
защитного фут­
ляра диаметром 
1720 мм (сек- 
^ияуи длиной

I м

Ручная злект- 
родуговая 
сварка защит­
ного футляра 
диаметром 
1720x16 мм

I
стык

30

4

291 96,9 Монтажники наруж­
ных трубопроводов:

5 разр. - I 
4 разр. - I 
3 разр. - I

Машинист трубоук­
ладчика

6 разр. - I

96,9

47,2 47,2 Электросварщики 
ручной сварки 

6 разр. - 2 
Машинист свароч­
ного агрегата 

4 разр. - I 
Машинист трубо­
укладчика 

6 разр. - I

23,6

Демонтаж ус­
тановки для 
продавливания 
защитного 
футляра

I jc- I
та-
нов-
ка

9,5 3,17 Монтажники наруж­
ных трубопроводов: 

6 разр. - I 
4 разр. - I 
3 разр. - I 

Машинист трубоук­
ладчика 

6 разр. - I

3,17

L
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в машинах, инвентаре и приспособлениях пред­
ставлена в табл. 4.

Таблица 4

Наименование ftfflj, марка, Коли­
чест­
во,
шт.

Краткая
характеристика

Гидравлический 
домкрат на опоре

ГД I70/II500 4 Рабочее давление - 
300 кгс/ом2 
Длина - 1618 мм 
Ширина - 385 мм 
Масса - 540 кг

Вентиляционная
установка

типа ЭВР I

Масляный насос ЗШ-НВДС I Привод от двигателя 
внутреннего сгора­
ния ТГАЗ-МК)

Нажимные патрубки 
(комплект - 1м:
2 м; Зм)

Конструкция
Ленгипроинж-
проекта

I Диаметр - 1720 мм 
Диаметр - 1420 мм

Нож (кольцевой) См. рис.2 I
I

Диаметр - 1720 мм 
Диаметр - 1420 мм

Опорный пакет Мосгипротранс 
ТПР 901-09-9.87 
АШ, л. 29

I Длина - 1930 мм 
ширина - 460 мм 
Высота - 1485 мм

Направляющие рельсы 2 Общая длина - 
14-18 м

Тележка для удале­
ния грунта из фут­
ляра

I Вместимостью - 
0,13 м3

Дренажный насос БМП-80М
С-247Л

1-2 Центробежный
Диафрагмальный

ff

/У

Продолжение табл .4

Наименование Тип, марка, 
ГОСТ

Коли­
чест­
во,
щу.

Краткая
характеристика

Центратор наруж­
ный

У3141А,пере­
деланный для 
диаметра 
1720 мм

I Масса-0,049 т

У3141А (для 
диаметра 
1420 мм)

I

Сварочный агрегат УС-21 I Количество сварочных 
постов - 2 
Масса - 16,7 т

Трубоукладчик Т-3560
ТГ-161

I Грузоподъемность - 
35 т 16 т
Момент устойчивости- 
735 кН , 392 кН

Лопата копальная Типа ЛКО 
ГОСТ 19596-87

2

Лом обыкновенный ДО-24
ГОСТ 1405-83

2

Кувалда кузнечная КЗ, КЧ * 
ГОСТ II40I-75*

I

Лестница ЦНИИОМТП,
проект
3257.00.000

I Высота - на I м 
больше глубины 
котлована

Лестница для 
сварки

То же I Высота - 2 м

692sa%70#f
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7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При прокладке под дорогами стальных футляров методом 
продавлввания необходимо руководствоваться правилами техники 
безопасности, изложенными в действующих нормативных докумен­
тах:

СНиП Ш-4-80*. Техника безопасности в строительстве и изме­
нения к нему, утвержденные постановлением Госстроя ССССР 23 ап­
реля 1984 года,№ 56;

РД I02-0II-89. Охрана труда. Организационно-методические 
документы;

Правила техники безопасности при строительстве магистраль­
ных стальных трубопроводов (ВНИИСТ, Мйннефтегазстрой

Сборник инструкций и рекомендаций по технике безопасности 
для строителей объектов нефтяной и газовой промышленности*,

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъём­
ных кранов;

ГОСТ 12.2.004-75 ССБТ. Машины и механизмы специальные для 
трубопроводного строительства. Требования безопасности.

7.2. К выполнению работ допускают рабочих в возрасте не мо­
ложе £8 лет, которые прошли обучение безопасным методам ведения 
работ по утвержденной программе и получили удостоверение уста- 
Вовленного образца.

7.3. Перед началом работ ответственное лицо обязано про­
вести инструктаж членов комплексной бригады непосредственно на 
месте проведения работ.

7.4. Вырытые рабочий и приемный котлованы должны быть ог­
раждены. Ограждения должны иметь предупредительные знаки и над­
писи. Для работ в темное время суток устанавливают сигнальное ос­
вещение - фонари красного цвета.

Расстояние между ограждением и осью ближайшего рельса же­
лезнодорожного пути нормальной колеи должно быть не менее 
2,5 м,* узкой колеи - не менее 2 м.

На переходе через автомобильную дорогу вблизи мест произ­
водства работ устанавливают знаки ограничения скорости транс-

12

порта-до 10 км/ч на прямых участках дороги и до 5 км/ч - на пово- 
рртах.

На переходе через железную дорогу устанавливают знаки ограни­
чения скорости поездов до 20 км/ч.

7.5. Проект производства работ должен предусматривать меры 
против осадки земляного полотна дороги или возможности выноса грун­
товых вод.

7.6. Крепление котлована, где располагаются механизмы для 
продавливания футляра, должно быть надежным. Его устройство не 
должно мешать рабочим.

7.7. Между машинистом установки для продавливания футляра и 
машинистом трубоукладчика, а также между рабочими, находящимися
в котловане, должна быть надежная сигнализация.

7.8. Трубоукладчик, используемый при работе силовой установ­
ки, должен находиться за пределами призмы обрушения грунта.

7.9. Для спуска людей в котлован следует использовать пере­
носную лестницу. На время опускания звеньев труб для наращивайия 
футляра всем рабочим из котлована следует уйти за пределы опасной 
зоны.

7.10. Разрабатывать грунт вручную за пределами ножа продавли­
ваемого футляра недопустимо.

7.11. При горизонтальном продавливании труб пребывание рабо­
чих в них допускается при диаметре трубы не менее 1200 мм.

7.12. Для освещения внутри трубы следует использовать элект­
рический ток напряжением не выше 12 В.

7.13. Длительность непрерывного пребывания рабочего внутри 
трубопровода не должна превышать I ч, а интервалы между рабочими 
циклами устанавливают не менее 30 мин.

7.14. Трубопровод длиной 10 м и более необходимо обеспечивать 
принудительной вентиляцией с подачей свежего воздуха в количестве 
йе менее 10 м3/ч. Воздуховод должен быть подвешен в верхней части 
продавливаемой трубы. Агрегат, подающий воздух, следует устанав­
ливать на поверхности земли возле котлованов. Вентиляционную ус­

тановку надлежит включать до начала работы в футляре.
7.15. С рабочими, занятыми внутри трубопровода, должна быть
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обеспечена двусторонняя связь.
7.16. Горизонтальное продавливание труб с ручной разра­

боткой грунту внутри них допустимо только при условиях, исклю- 
чаицих прорыв в забой газов, воды.

7.17. При обнаружении подземных коммуникаций, не отмечен­
ных в проекте, работу необходимо прекратить и сообщить об этом 
мастеру.

7.18. При возникновении чрезвычайных обстоятельств (оползни, 
обрывы проводов, прорыв газа и т.п.) все рабочие должны немед­
ленно покинуть опасную зону, которая должна быть ограждена.

7.19. В течение всего периода производства работ по уст­
ройству перехода должен осуществляться технический надзор за 
состоянием автодороги со стороны службы линейно-дорожных 
участков, а за состоянием железной дороги в пределах полосы 
отвода-со стороны службы дистанции пути.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ 
ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 1720 мм,ДЛИНОЙ 30 м

Нормативные затраты труда, чел.-ч, всего............  515,07

В том числе:
рабочих...................................  362,7
машинистов ................................  152,37

Заработная плата, р.-к.;
рабочих ................................... 303-43
машинистов ................................ 154-90

Продолжительность выполнения работ, ч(смен) ....... 128,8(16,1
Численный состав бригады;

рабочих ....................................  6
машинистов ................................. 2

/3

9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ 

ФАСЕТ 01
Конструкция котлована 

(монтаж установки)

Наименование фактора Обоснование
(ЕНиР)

Код Значение фактора

Без распор §Е9-2-Ю, 
табл. 2, п. 16

I По калькуляции

С распорами п. 1а 2* Н.вр. и расц. ум­
ножать на 1,27

ФАСЕТ 02
Расстояние продавливают, группы грунтов 

(футляр диаметром 1720 мм)

Наименование фактора ° ® Г Код Значение фактора

Продавливание защитного 
футляра с разработкой 
грунта П группы диамет­
ром 1720 мм длиной, м,до:

§Е9-2-Ю, 
табл. 3,

40 п. 8в I По калькуляции
20 п. 5в 2 Н.вр. и расц. ум­

ножать на 0,89

То же, с разработкой 
грунта I группы длиной, 
м, до:

40 п. 7в 3 Н>вр. и расц. ум­
ножать на 0,8

20 п. 4в 4 Н.вр. и расц. ум­
ножать на 0,68
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Продолжение фасета 02

Наименование фактора Обоснование
(ЕНиР)

Код Значение фактора

Продавливание защитно­
го футляра с разработ­
кой грунта 111 группы 
длиной, м, до:

§Е9-2-Ю, 
табл. 3

40 п. 9в 5 Н.вр. и расц. ум­
ножать на 1,34

20 п. 6в 6 Н.вр. и расц. ум­
ножать на 1,19

ФАСЕТ 03
Расстояние продавливания, группы 
грунтов (футляр диаметром 1420 мм)

Наименование фактора 0б? Ю Г е Код Значение фактора

Продавливание защитно­
го футляра с разработ­
кой гранта П группы 
диаметром 1720 мм.дли­
ной до 40 м ’

§Е9-2-Ю, 
табл. 3, 
п. 8в

I По калькуляции

То же, диаметром 
1420 мм, длиной, м, 
до:

40 п. 86 2 Н.вр. и расц.- ум­
ножать на .0,89

20 п. 56 3 Н.вр. и расц. ум­
ножать на 0,76

То же, с разработкой 
грунта I группы диа­
метром 1420 мм, дли­
ной, м, до:

40 п. 76 4 Н.вр. и расц. ум­
ножать на 0/73

20 п. 46 5 Н.вр. и расц. ум­
ножать на 0,62

Продолжение фасета 03

Наименование фактора Обоснование
(ЕНиР)

Код Значение фактора

Продавливание защит­
ного футляра с разра­
боткой грунта ИГ груп­
пы диаметром 1420 мм, 
длиной* м, до:

§Е9-2-10, 
табл. 3

40 п. 96 6 Н.вр. и расц. ум­
ножать на 1,19

20 п. 6б 7 Н.вр. и расц. ум­
ножать на 1,03

ФАСЕТ 04
Диаметр защитного футляра, 

(сварка футляра)
мм

Наименование фактора Обоснование
(ЕНиР)

Код Значение фактора

1720x16

1420x18

§Е22-2-2, 
табл. 12, 
п.п. 5г, 8г 
табл. II, 
п.п. 5л, 8л

1

2

По калькуляции

Н.вр. и расц. ум­
ножать на 0,97

ФАСЕТ 05
Конструкция котлована (демонтаж установки)

Наименование фактора Обоснование
(ЕНиР)

Код Значение фактора

Без распор $Е9-2-Ю, 
табл. 2, 
п. 26

I По калькуляции

С распорами п. 2а 2 Н.вр. и расц. ум­
ножать на 1,26

Диет
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