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КАРТЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Опалубочные работы
при устройстве монолитных железобетонных конструкций 

Комплект карт К К Т -4 .1 -1 8

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящий комплект входят следующие карты трудовых процессов:

— укрупнитепьная сборка в панели щитов разборно—переставной опалубки;

— сборка из панелей коробов опалубки ступенчатого фундамента;

— установка коробов опалубки ступенчатого фундамента;

— разборка опалубки ступенчатого фундамента;

— устройство опалубки стен;

— разборка опалубки стен;

— установка стальной бпокЦюрмы;

— снятие стальной блок-формы.

2. Настоящая опалубка 'Монолит—7 2 ", разработанная институтом ЦНИИОМТП, яв­
ляется усовершенствованным типом опалубок УКО-67 и УСО -67.

Опалубка 'Монолит—7 2 ' имеет следующие изменения: увеличено количество типо­
размеров щитов, что позволяет собирать конструкции размерами кратными 100  мм; до­
полнительно разработаны инвентарные подкосы и натяжной крюк, позволяющий соединять 
схватки в два ряда; разработаны стойки—вкладыши разных размеров, позволяющие менять 
форму по высоте; сконструированы специальная пластина и Т-образная чека для соедине­
ния ферм и схваток по длине и под прямым углом; разработана новая конструкция зам­
ка для крепления стяжек, отличающаяся высокой степенью устойчивости к вибрации и на., 
дежностью в работе,

3. Карты разработаны на основе изучения и обобщения передового опыта работы 
бригад строительных трестов Соколоврудстрой и Казметаллургстрой, а также трестов 
Главюжуралстроя.

4 . Нормативные данные получены на основе наблюдения и отбора наиболее рацио­
нальных приемов труда с применением усовершенствованных инструментов и приспособ­
лений.

5. Режим труда и отдыха принят из условия оптимально высокого темпа выполне- 
ния трудовых процессов в соответствии с 'Основами методики технического нормирова­
ния труда в строительстве". Выпуск 1, приложения 2 и 3.

6 . Внедрение данных карт трудовых процессов позволит сократить затраты труда 
по сравнению с нормами ЕНиР на 37% за счет применения опалубки усовершенствован­
ной конструкции и улучшения организации рабочего места.

7. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и 
охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 1 1 -7 0 , § 12.
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1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при укрупнитепьной сбор­
ке в панели щитов унифицированной инвентарной стальной и комбинированной опалубки 
"Монолит-7 2 ' конструкции ЦНИИОМТП.

1.2. Показатели производительности труда

2
Выработка на 1 чеп.-день, м опалубки

По карте 

36,9 

0,22

По ЕНиР

Затраты труда на 1 м опалубки, чел.-ч

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо очистить сборочную площадку от мусора и под­
готовить к работе инструменты и приспособления.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1 . Исполнители:

слесарь строительный У разряда (С ^ ) -  1

(с2) -  1слесарь строительный 1У "

3 .2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
\° чертежа

Количество,
шт.

1 2 3

Строп двухветвевой грузоподъемностью 
2,5 т, длина ветвей 5 м РЧ -507-7  2 ЦНИИОМТП ' 1

Рулетка РС-20, ГОСТ 7 502-69 1

Метр стальной складной ГОСТ 7 253-54 1

Лом строительный ГОСТ 1405 -72

XX )
127434, Москва, И—434, Дмитровское шоссе, 9.

Рабочие чертежи можно приобрести в Бюро внедрения ЦНИИОМТП.
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1 2 3

Щетка стальная Каталог—справочник , 
ЦНИИТЭстроймаша,* стр, 83 2

Скребок стальной То же, стр. 159 2

Ключ для пружинных кляммер - 3

Ключ гаечный двусторонний ГОСТ 28 39 -71 2

Кувалда ГОСТ 1 1 4 0 2 -6 5 2

Молоток ГОСТ 2 3 1 0 -7 0 2

Яшик для деталей крепления - 3

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА I
i

4 .1 . Операции по укрупнительной сборке щитов в панели выполняют 
порядке; раскладывают щиты опалубки на сборочной площадке; крепят их 
устанавливают схватки на собранную панель; проверяют прямоугольность

в следующем 
между собой; 
панели.

4 .2 . Организация рабочего места

Ч

К Т -4 .1 -2 7 .2 3 -7 6 Продолжение

JZ-1 I— I r ~ i  1

п

Iiz r t
г г г~г

©
-  рабочие места слесарей

1 — пакет щитов; 2 — схватки; 3 — ящик с деталями крепления; 4 — готовая панель

х) 1 2 10 19 , Москва, Г-19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10,
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№

п/п
Наименование

операции

Время в часах и минутах

П
ро

до
лж

и­
те

ль
н

ос
ть

,
м

ин
За

тр
ат

ы
 

тр
уд

а,
 

че
л .

-м
ин

1 2

20 40 80 1(30

1 Подготовка щитов к сборке С1
С2

15 30

2
Строповка, подача и раскладка 
щитов на сборочной площадке

|

' 
О 

о 35 70
|

3 Крепление щитов между собой

—
 О

)
О

 О 30 60

4 Установка и крепление схваток
С

1

С2
30 60

5
Выверка прямоугольности па­
нели &

С2

I п 10 20

2Ч
Итого на одну панель опалубки (18 м ) 240

4 .3 . График трудового процесса К Т -4 .1 -2 7 .2 3 -7 6

Примечание. В затраты труда включено времи на подготовительно-заключитель­
ные работы и отдых,

4 .4 . Описание операций

№ по Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 
графику характеристика приемов труда

1 ПОДГОТОВКА ЩИТОВ К СБОРКЕ; 15 мин; С^, С^; щетки, скребки

Слесари С^ и С^ осматривают щиты и элементы крепления, выбраковывая дефор­

мированные. Если щиты уже были в употреблении, слесари стальными щетками и 

скребками очищают их рабочие поверхности от остатков бетона

х ) 2
На одну панель опалубки (1 8  м ).
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К Т -4 .1 -2 7 .2 3 -7 6 Продолжение

1 2

2 СТРОПОВКА, ПОДАЧА И РАСКЛАДКА ЩИТОВ НА СБОРОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ; 
35  мин; С^, С2 ; строп, кувалда, рулетка, метр, молоток

Слесари С
]

и С стропят пакет щитов, подают 
м&гу крана переместить его к мес-команду машинисту крана переместить его 

ту сборки, а сами переходят туда же, берут щиты из пакета и раскладывают их 
рабочими поверхностями вниз. В местах пропуска стяжек между щитами они про­
кладывают деревянные рейки

3 КРЕПЛЕНИЕ ШИТОВ МЕЖДУ СОБОЙ; 30  мин; С^, С ; молоток, ключ для пру­
жинных кряммер, гаечные ключи

Слесари С^ и С ^  заводят в совмещенные отверстия смежных щитов пружинные 
кпяммеры и специальными ключами устанавливают их в рабочее положение. Щиты, 
между которыми проложены деревянные рейки для пропуска стяжек, скрепляют бод. 
тами. При этом слесарь С^ вставляет болт, надевает на головку ключ и придер­
живает болт, а слесарь С^ навинчивает гайку

4  УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ СХВАТОК; 30 мин; С ^  С ; кувалда, молоток, га­
ечные ключи
Слесари С^ и С2 подносят схватки и укладыва­
ют их на собранную панель опалубки на расстоя­
нии 6 0 —8 0  см друг от друга. Затем каждый из 
слесарей крепит схватку к щитам в двух—трех 
местах с помощью натяжных крюков и клиновых 
запоров, для чего натяжной крюк продевают сквозь 
схватку, захватывая уголок (ребро) щита; на крюк 
надевают шайбу до упора в схватку, а в прорезь 
вставляют клин и забивают его молотком. При 
этом схватку крепят к щиту так, чтобы за смеж­
ную грань опалубки выступала только косынка с 
прорезью. Фермы устанавливают только на пане­
ли, предназначенные для бетонирования ступеней 
фундамента. В верхнюю схватку слесари встав­
ляют монтажные петли и гаечными ключами навинчивают гайки на оба стержня

5 ПРОВЕРКА ПРЯМОУГОЛЬНОСТИ ПАНЕЛИ; 10 мин; С2 ; рулетка

Слесари С и С при помощи рулетки проверяют правильность сборки панели (nps 
моугопьноегь), йзмеряя ее по диагоналям
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