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Технологическая карта на устройство двухслойного рулонного ковра кровли по 

предварительно отремонтированному существующему кровельному покрытию содер­

жит решения по организации и производству кровельных работ с целью обеспечения 

их качества, соблюдения требований охраны труда.

В технологической карте приведены:

— область применения;

— организация и технология строительного производства;

— требования к качеству и приемке работ;

— требования охраны труда, экологической и пожарной безопасности;

— потребность в материально-технических ресурсах;

— технико-экономические показатели.

Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и 

бригадиров, занимающихся ремонтом кровельных покрытий, технического надзора за­

казчика, а также инженерно-технических работников строительных и проектных орга­

низаций.

Технологическую карту в 2000 г. разработали:

Бычковский Б И. — руководитель работы;

Покровская Е В , Савина О.А , Воинова Е.А. — исполнители;

Ярымов Ю А. — нормоконтроль;

к.т.н. Шахпаронов В.В — научно-методическое руководство;

к.т.н. Едличка С.Ю — общее руководство

В 2006 г. откорректирована к. т. н Смирновым А.Г., Стронгиным М.И.,

Палиевской Д.С. под руководством Сусова В.И.
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1 Область применения

1.1 Технологическая карта на устройство двухслойного рулонного ковра по су­

ществующему кровельному покрытию разработана для использования при капиталь­

ном ремонте кровель жилых и общественных зданий.

1 2 Подача материалов на крышу, за исключением мастик, предусмотрена с по­

мощью крана, который подбирается в зависимости от высоты здания. Мастики подаются 

автогудронатором ДС-39А, Б.

1.3 При привязке технологической карты к конкретному объекту уточняются 

объемы работ, материально-технические ресурсы, калькуляция, график производства 

работ.

1 4 Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее 

в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и ор­

ганизации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога 

строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика, заказчика.

2 Организация и технология строительного производства

2.1 До начала работ по устройству двухслойного рулонного ковра должны быть 

определены места и размеры дефектов, подлежащих устранению в существующем кро­

вельном покрытии.

—  разрушения кровельного покрытия в местах застоя воды с накопившимся в 

них слоем грязи;

—  вздутия в покрытии;

—  отслаивания покрытий,

—  разрывы покрытия над стыками между панелями;

—  сползания рулонного материала с образованием складок и разрывов;

—  смывания защитных посыпок и выветривание,

—  отслоения, сползания и другие нарушения сплошности кровельного покры­

тия в местах примыкания к конструкциям здания (стенам лифтовых и вентиляционных 

шахт, парапетам, трубам, стоякам и т.п.);
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— нарушения сплошности кровельного покрытия в месте примыкания его к во­

доприемной воронке,

— нарушения сплошности кровельного покрытия в местах крепления анкерных 

петель для оттяжек электростоек и радиоантенн;

— отсутствие металлических фартуков, хомутов и других элементов;

— механические повреждения покрытия ломами и лопатами.

2.2 До начала ремонта старого кровельного покрытия должны быть выполнены 

следующие работы.

— установлено ограждение опасной зоны на земле по периметру здания в соот­

ветствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство», а в местах прохода людей устроены защитные сплошные 

настилы;

— установлено временное защитное ограждение на крыше (на период ремонт­

ных работ) в случае разборки парапетных камней и ограждения;

— снабжены звенья кровельщиков комплектом инструментов, приспособлений 

и механизмов,

— обеспечен достаточный фронт работ (в пределах одной захватки);

— выполнен монтаж стояка автогудронатора, организована подача битумной 

мастики на крышу;

— организована бесперебойная подача сопутствующих материалов с помощью 

автокрана в рабочую зону;

— установлены в мастерских станки типа СОТ для очистки полотен рулонных 

материалов от посыпки, а также выделены помещения для хранения рулонов руберои­

да;

— проинструктированы по технике безопасности кровельщики и рабочие, заня­

тые на производстве кровельных работ, выданы наряды на производство работ в местах 

действия опасных и вредных факторов с мероприятиями по охране труда;

— указаны производителем работ места для крепления страховочных устройств 

и выдан наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных и вредных 

факторов;

— выполнены противопожарные мероприятия на территории стройплощадки.
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—  2.3 Ремонт рулонного кровельного покрытия следует вести в следующей по­

следовательности :

— привести в технически исправное состояние конструкции и инженерное обо­

рудование, выступающие над кровлей, а также металлические свесы и водосточные 

устройства,

—  отремонтировать старое рулонное покрытие, водоприемные воронки очи­

стить от мусора, грязи, пыли, наплывов приклеивающей мастики и просушить;

—  заклеить заплатой, перекрывающей границы повреждений на 100-150 мм, 

небольшие повреждения покрытия (пробоины, разрывы) (рисунок 1а);

—  при разрыве кровельного покрытия по стыку между панелями очистить 

кровлю вдоль разрыва, приклеить полосу рубероида шириной 200 мм по центру разры­

ва и сверху последовательно наклеить 3 полосы рубероида шириной 400, 600 и 800 мм 

(рисунок 16);

—  устранить вздутия гидроизоляционного покрытия крестообразными надреза­

ми дефектных участков с последующей просушкой основания и повторным наклеива­

нием на него отвернутых частей покрытия. На поврежденный участок сверху уложить 

заплату на мастике с напуском за пределы надреза не менее 100—150 мм (рисунок 1в),

—  заделать наклейкой нескольких слоев рулонного материала с последователь­

ным увеличением размеров накладываемых полос небольшие по глубине (до 15 мм) 

просадки кровли (рисунок 1г);

— выполнить по участкам крыши с контруклонами и с просадкой свыше 15 мм 

выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора (марки не менее 100) для 

обеспечения величины уклона, предусмотренного проектом, но не более 1,5%. Накле­

ить сверху два слоя рулонного материала, начиная его укладку с нижележащих по от­

меткам участков крыши и выдергивая кромки рулонного материала перпендикулярно 

стоку воды. По периметру верхний слой перекрывает нижний не менее чем на 150 мм 

(рисунок 1г);

—  нанести при появлении признаков сползания рулонного материала и образо­

вания складок сверху на него защитное окрасочное покрытие светлого тона, предвари­

тельно очистив от пыли и загрязнений,

— приклеить к основанию отслоившиеся кромки рубероида верхнего слоя кро­

вельного покрытия. При отслоении больших по площади участков кровли их заменить

полностью.
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2.4 Ремонт примыкания кровельного покрытия к воронке внутреннего водостока 

в соответствии с рисунком 2а осуществить в следующей последовательности:

— снять водоприемный колпак и прижимное кольцо;

— снять старый слой кровельного покрытия размером 1,0х 1,0 м вокруг ворон­

ки;

—  очистить и просушить основание под рулонный ковер;

— наклеить вокруг воронки с заведением на чашу патрубка слой стеклоткани 

размером 800x800 мм, пропитанной битумной мастикой;

— наклеить вокруг воронки 2 слоя рубероида размером 1,0х 1,0 м впритык со 

старым кровельным покрытием;

—  наклеить второй слой стеклоткани с напуском 150 мм на слой кровельного 

покрытия, сведя толщину слоя стеклоткани на мастике по его периметру до минимума 

обжатия.

2.5 Ремонт примыкания кровельного покрытия к стене (парапетам, лифтовым 

шахтам, вентиляционным блокам и т .п ) выполнять в соответствии с рисунком 26 в сле­

дующей последовательности-

—  срезать отслоившуюся часть кровельного покрытия со стены и с наклонного 

бортика;

—  очистить место примыкания кровельного покрытия от грязи и мусора;

—  восстановить наклонный бортик из цементного раствора М-100 высотой 150 

мм при уклоне 45° и огрунтовать его;

—  наклеить последовательно 3 слоя материала с напуском 150 мм на старый 

слой кровельного покрытия и по 100 мм по отношению друг к другу, причем верх ру­

лонного ковра должен проходить по низу штрабы или поднят над уровнем кровли не 

менее чем на 250 мм;

—  закрепить кромку рулонного ковра и металлический фартук с помощью де­

ревянного бруска, прибиваемого гвоздями к заложенному в тело стены деревянному 

брусу;

—  наложить, при отсутствии закладного бруска по кромке рулонного ковра ме­

таллическую полосу 20x3 мм с отверстиями диаметром 5 мм, имеющими шаг 450-500 

мм и прибить ее дюбелями 4,5x40 мм (при кирпичной кладке дюбеля забивают в шов).

—  заделать сопряжение стены с кромкой рубероида и металлической полосой 

герметиком или мастикой «Изол» слоем не менее 2 мм по толщине
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□) в местах п р о б о и н  
и разрывов

б ) в местах стыков 
панелей

в) в местах кровельного п о к р ы т и я

Битумная мастика

Битумная мостика

г) в местах просадок кровельного ковра

Слои оу&ероида

Рисунок 1 — Ремонт кровельного ковра
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2.6 Ремонт примыкания кровельного покрытия к трубам выполнять в соответст­

вии с рисунком 2в в следующей последовательности:

— снять со стояка зонт и металлический фартук;

—  срезать со стояка и с наклонного бортика отслоившуюся часть кровельного 

покрытия;

—  очистить от грязи и мусора место примыкания кровельного покрытия,

—  восстановить наклонный бортик из цементного раствора М-100 высотой 150 

мм при уклоне 45° и огрунтовать его;

—  наклеить последовательно слой стеклоткани и два слоя рубероида с напус­

ком 150 мм на старый слой кровельного покрытия и по 100 мм по отношению друг к 

другу, причем верхнюю кромку рубероида поднимают не менее чем на 250 мм над 

уровнем кровли;

—  установить и закрепить металлический фартук и зонт;

—  заделать сопряжение стояка с металлическим фартуком герметиком или мас­

тикой «Изол» слоем не менее 2 мм по толщине.

2.7 Ремонт места примыкания кровельного покрытия к парапету с ограждением 

производить в соответствии с рисунком 2г в следующей последовательности:

—  срезать часть кровельного покрытия, отслоившегося от основания;

—  очистить место примыкания кровельного покрытия от грязи и мусора;

—  прибить дюбелями 4,5x40 мм костыли из полосовой стали сечением 40x3 мм 

с шагом 700 мм по периметру крыши;

—  восстановить наклонный бортик из цементного раствора М-100 и огрунтовать 

его,

—  установить металлические сливы;

—  наклеить последовательно 3 слоя рубероида с напуском на 150 мм на старый 

слой кровельного покрытия и по 100 мм по отношению друг к другу и закрепить ковер 

по периметру крыши посредством отгиба элемента слива;

—  заделать сопряжение стоек ограждения и отгиба элемента слива с рулонным 

ковром герметиком или мастикой «Изол» слоем не менее 2 мм.

2.8 Ремонт кровельного покрытия в местах парапетных камней ограждения про­

изводят в соответствии с рисунком 2д в следующей последовательности:

—  демонтировать существующее металлическое ограждение;
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— демонтировать парапетные блоки с помощью устройства по снятию и пере­

мещению, сместить их внутрь к центральной оси крыши;

— разобрать и очистить старое основание от грязи и мусора;

— установить деревянную рамку высотой 300 мм из антисептированных дере­

вянных брусков,

— уложить в рамку цементно-песчаный раствор М-100 и огрунтовать его грун­

товочным составом;

— удалить после затвердения раствора рамку;

—  наклеить сверху три слоя рубероида с напуском 150 мм на старое рулонное 

покрытие и по 100 мм по отношению друг к другу;

—  устроить новый двухслойный рулонный ковер на битумной мастике по всему 

периметру здания на ширину не менее 2 м;

—  установить парапетные камни на место;

—  восстановить металлическое ограждение парапетов крыши.

2.9 Ремонт мест примыкания кровельного покрытия к анкерным устройствам, в 

том числе к анкерным петлям, производить согласно рисунку 2е в следующей последо­

вательности:

— очистить кровельное покрытие вокруг анкерного устройства, очистить низ 

анкерного устройства от грязи, битумной мастики и коррозии;

— наклеить последовательно слой стеклоткани 300x300 мм и 2 слоя рубероида 

400x400 мм и 600x600;

—  заделать сопряжение анкерного устройства с кровельным ковром герметиком 

или мастикой «Изол» толщиной слоя 2 мм.

2.10 До начала работ по устройству рядового двухслойного рулонного ковра на 

битумной мастике должны быть выполнены следующие работы.

—  очищено основание от мусора и отходов со спуском в контейнерах с крыши, 

с погрузкой в автотранспорт и вывозом с территории строительства;

—  выполнено обеспыливание и высушивание основания с помощью компрес­

сора СО-7А.

2.11 Перед подъемом рулонов рубероида на кровлю следует-

—  очистить рулоны от минеральной посыпки;
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—  сложить рулоны в необходимом количестве для выполнения работ на захват­

ке вблизи места установки подъемного механизма,

—  подготовить рабочее место на крыше к приему материалов, обеспечить нали­

чие на нем монтажных приспособлений, вспомогательных материалов и средств малой 

механизации;

—  проверить правильность и надежность применяемых грузозахватных приспо­

соблений;

—  обеспечить условия безопасности работ и санитарной гигиены.

2.12 В процессе работ площадь покрытия разбить на отдельные участки, ограни­

ченные линиями водораздела кровли. Объем работ установить с таким расчетом, чтобы 

в течение смены закончить участок (рисунок 3).

2 13 Для предохранения наклеенного рулонного ковра от механических повреж­

дений при хождении по нему работу следует начинать с наиболее удаленных участков 

кровли. Направление ведения работ осуществлять навстречу подаче материалов.

2.14 До начала наклейки рулонного ковра необходимо проверить:

—  качество устройства примыканий к водоприемным воронкам, анкерным уст­

ройствам;

—  качество устройства примыканий к стене, трубам, вентшахтам, парапетам;

—  качество устройства заплат на пробоинах, разрывах;

—  качество ремонта просадочных мест кровельного покрытия, разрывов кро­

вельного покрытия по стыкам между панелями.

2.15 Рулонный ковер устраивают последовательно, наклеивая 2 слоя:

—  в самых низких местах —  в ендовах (при внутренних водостоках) или на 

карнизных свесах (при наружном сбросе воды);

—  на примыканиях;

—  на основных плоскостях;

2 16 Наклейка ковра должна начинаться с края кровли, навстречу направлению 

господствующим в районе строительства ветрам В ветреную погоду нижние слои ков­

ра следует наклеивать по ветру с тем, чтобы брызги наносимой мастики не попадали на 

рабочего, раскатывающего рулон.

2.17 При наклейке рубероида применяются мастики битумные и битумно­

резиновые с температурой не менее 160°С по ГОСТ 2889-80 «Мастика битумная кро­

вельная горячая Технические условия»;
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1 -- QBTOKPQHj

2 —  автогудронатор, устанавливаемый
на месте стоянки крана после его ухода;
3 —  т р у б о п р о в о д ;

4 —  ги б ки й ! шланг;
5 —  приемная плоцадка 3,0X4,0 и из 
деревянных щитов толщиной 40 мм;
6 —  контейнер для рувероида;
7 —  направление подачи материалов;
8 —  направление р о б о т ы ;

9 —  водоприемная воронка;

Ри с у н о к  3 — Схема производства р о б о т



15

2.18 Подача рулонов рубероида на крышу осуществляется в специальных кон­

тейнерах объемом 2,0 м3 и грузоподъемностью 0,75 т с помощью автокранов.

2.19 Перед подъемом контейнеров на крышу следует:

—  проверить готовность рулонных материалов к наклеиванию;

—  проверить готовность основания к наклейке ковра;

—  проверить исправность и надежность грузозахватных приспособлений

2.20 Для улучшения качества наклеивания рулонных материалов необходимо до 

начала работ перемотать рулоны рубероида на машине СО-98А, которая ликвидирует 

волны, слегка растянув материал, а также очищает их от минеральной посыпки.

2.21 Для транспортировки битумных мастик в горячем виде на кровлю приме­

няют автогудронатор ДС-39А, Б.

2.22 Оклейку скатов кровли выполняют двумя способами:

—  при уклоне менее 15% — параллельно коньку,

—  при уклоне более 15% — перпендикулярно коньку;

Оклейку скатов выполняют, начиная с низких мест крыши от подготовленных 

карниза или ендовы; при этом рулон на крыше необходимо раскатать на всю длину и 

прочертить мелом вдоль кромки линию, ограничивающую нанесение мастики; вначале 

приклеить конец рулона, выступившую у кромок мастику прошпатлевать, неприклеен- 

ный рулон скатать и оттянуть на себя вверх; мастика наносится с помощью удочки- 

распылителя, которая покрывает основание перед раскатываемым рулоном полосой 

мастики толщиной слоя 2 мм по ширине, равной ширине полотнища рулона, кровель­

щик-каталь тщательно притирает с помощью ручного катка полотнище от середины к 

краям; слои рулонного материала наклеивают на соседние с нахлестом: на скатах в 

продольном направлении в нижнем слое 1 (первом) 50-ь20 мм, а во втором —  100 мм; 

при наклейке в перпендикулярном направлении во всех слоях не менее 100 мм, а по 

длине во всех слоях не менее 100 мм, равномерная разбежка швов полотнищ обеспечи­

вается соответствующим подбором их по ширине и длине.

2 23 Устройство ковра производится как с поочередной наклейкой каждого слоя, 

так и одновременно в несколько слоев.

2.24 Устройство покрытий в зимних условиях:

а) кровельные работы с применением горячих мастик выполняют при темпера­

туре окружающего воздуха не ниже минус 20°С. Зимними условиями при производстве
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кровельных работ в соответствии со СНиП 3.04 01-87 «Изоляционные и отделочные 

покрытия» считают температуру воздуха ниже 5°С;

б) огрунтовка замерзших, покрытых наледью, снегом и мокрых оснований и на­

клейка на них рулонных материалов запрещается. Такие основания необходимо подог­

реть и просушить;

в) наледь можно удалять путем посыпки ее технической поваренной солью (100- 

200 г на 1 м2), а через 5-8 часов основание посыпают сухими опилками, которые затем 

удаляют с остатками соли;

г) пригодность основания к наклейке ковра проверяют пробной наклейкой мет­

ровых кусков рулонного материала на горячей мастике, которые после остывания при 

медленном отрыве не должны отслаиваться от основания;

д) подготовленные рулонные материалы до укладки в кровлю выдерживают не 

менее двух суток в помещении с температурой не ниже 15°С или подогревают до 30- 

50°С. Промерзшие материалы для работы не пригодны — они становятся хрупкими и 

при раскатке легко растрескиваются;

е) воронки, примыкания, ендовы, карнизы и плитные основания оклеиваются 

только на горячей мастике, нанося ее на основание и на рулонный материал;

ж) при наклейке предварительная раскатка рулона допускается только на длину 

1-2 м. Рулон независимо от уклона наклеивают по скату При переносе рулон обреза­

ют, заново примеряют по месту и продолжают наклейку.

2.25 Работы по устройству 2-х слойного рулонного ковра и ремонт старого су­

ществующего слоя кровельного покрытия выполняет бригада в составе 10 человек:

—  автогудронаторщик 4 разряда —  1 человек;

—  кровельщик 5 разряда — 1 человек;

—  кровельщик 4 разряда —  2 человека;

—  кровельщик 3 разряда —  2 человека;

—  кровельщик 2 разряда —  2 человека;

—  подсобный рабочий 1 разряда —  2 человека

И дополнительным звеном.

—  крановщик 6 разряда —  1 человек;

—  такелажник 2 разряда —  2 человека.

2.26 Принимается следующее распределение работы между исполнителями:
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— автогудронаторщик 4 разряда — обслуживает автогудронатор, следит за его 

работой и регулирует подачу мастики на кровлю;

— кровельщик 5 разряда — 1 чел. и кровельщики 4 разряда — 2 чел. выполня­

ют работы по ремонту существующего покрытия с последующим переходом к работе 

по устройству двухслойного рулонного ковра;

— кровельщики 3 разряда — 2 чел. выполняют работы по перемещению пара­

петных камней, ремонту парапетов, свесов, фартуков с последующим переходом к ра­

боте по отделке примыканий, раскатке нового рулонного ковра, очистке его от посып­

ки;

— кровельщики 2 разряда и подсобные рабочие (4 чел.) выполняют работы по 

уборке старого рулонного покрытия, погрузке отходов в контейнеры, подвозке новых 

материалов на тележках к месту наклейки нового ковра;

— крановщик 6 разряда выполняет подачу краном контейнеров с рулонными 

материалами на кровлю и спуск контейнеров с мусором вниз на площадку,

— такелажники 2 разряда — 2 выполняют такелажные работы, осуществляют 

строповку и расстроповку контейнеров.

Схема организации рабочего места показана на рисунке 4.

3 Требования к качеству и приемке работ

3.1 Производственный контроль качества работ по устройству рулонных кровель 

включает входной контроль рабочей документации и используемых материалов, опера­

ционный контроль технологических процессов, приемочный контроль кровли (акт 

скрытых работ, акт приемки) и осуществляются в соответствии с требованиями СНиП 

12-01-2004 «Организация строительства».

3 2 При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее ком­

плектности и достаточности в ней технической информации.

При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, на­

личие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных сертификатов, паспортов 

и других сопроводительных документов.

3.3 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения технологиче­

ских операций для обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по 

их устранению и предупреждению.
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Основным документом при операционном контроле является СНиП 3.04.01-87 

«Изоляционные и отделочные покрытия».

Карта операционного контроля качества приведена в таблице 1.

3.4 При приемочном контроле производится проверка качества выполненных 

работ с составлением актов освидетельствования скрытых работ:

а) примыкания кровли к водоприемным воронкам;

б) примыкания кровли к выступающим частям вентшахт, антенн, растяжек, сто­

ек, парапетов;

в) устройство слоя битумной мастики;

г) устройство послойно двух слоев рубероидного ковра
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1 — автокран;
2 —  о в т о г у д р о н о т о р , устанавливаемый
на месте стоянки крана после его ухода;
3 —  т р у б о п р о в о д ;
4 —  г и б к и й  шланг;
5 — приемная площадка 3,0x4,0 и из 
деревянных щитов толщиной 40 мм; 
в — контейнер для рувероида;
7— ящик для м у с о р о;
8 — б л о к  огражднеия;

9 — водоприемная в о р о н к о ;

10 —  напрвление р о бо т;
11—  тележка для подами рувероида;
12—  ендова ш ириной  менне 600 мм;
13—  ендова ш ириной  волее 600 мм;
(Г)—  автогудронаторщик 4 разряда- 1 мел.;
(2) — г и д р о и з о л и р о в щ и к  5 р а з р я д а - 1 мел,;

(3) — г и д р о и з о л и р о в щ и к  4 р а з р я д а - 2 мел.;

0 — г и д р о и з о л и р о в щ и к  3 р а з р я д а - 2 мело 

(§)— г и д р о и з о л и р о в щ и к  2 р азр яда  — 2 мело 

(§)— подсобный  ро бо м и й  1 р азр яда  — 2 мел.;

(7)— крановщик 5 р азр яда  — 1 мел,;

(§)—  такелажник 2 р азр яда  — 2 мел.;

Ри с у н о к  4 — Схема организации  равоиего м еста
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Таблица 1 —  Карта операционного контроля качества устройства двухслойной рулонной кровли
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3.5 Полотнища гидроизоляционного ковра должны иметь сплошную приклейку 

к основанию и склейку между собой по всей площади приклеиваемого рулонного мате­

риала. Чаши водоприемных воронок внутренних водостоков не должны выступать над 

поверхностью основания. Пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, про­

колы, губчатое строение, потеки и наплывы на поверхности покрытия кровель не до­

пускаются.

3.6 Предельные отклонения при устройстве кровель из рулонных материалов, 

принятые в соответствии со СНиП 3.04 01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» 

приведены на рисунке 5.

Рисунок 5 —  Допускаемые отклонения при устройстве двухслойной рулон­
ной кровли:

1 —  напуска полотнищ по длине — 20 мм
2 —  напуска полотнищ по ширине.

в нижних слоях —• 10 мм
в верхних слоях —  10 мм

3.7 Устройство каждого элемента изоляции (кровли), защитного и отделочного 

покрытий выполняются после проверки правильности выполнения соответствующего 

нижележащего элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ.
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4 Требования охраны труда, экологической и пожарной безопас­
ности

4.1 При производстве кровельных работ необходимо соблюдать правила охраны 

труда согласно требованиям ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевых правил по охране тру­

да при работе на высоте», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве 

Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство», выполнять требования ГОСТ 12.3.040-86, а так­

же соблюдать правила пожарной безопасности и руководствоваться СНиП П-26-76 

«Кровли» и СНиП 3.04 01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

4.2 Устройство рулонных кровель в зимний период в соответствии с требова­

ниями СНиП 3.04.01-87 разрешается выполнять при температуре наружного воздуха не 

ниже минус 20°С.

4.3 Места производства кровельных работ должны быть ограждены и иметь зна­

ки безопасности по ГОСТ Р 12 4.026-2001 ССБТ. «Цвета сигнальные, знаки безопасно­

сти и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические тре­

бования и характеристики. Методы испытаний».

4.4 Применяемые оборудование, средства механизации, приспособления, инст­

рументы должны отвечать требованиям безопасности в соответствии со СНиП 12-03- 

2001 и ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. «Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности».

4.5 К работе по устройству кровель допускаются лица не моложе 18 лет, про­

шедшие медицинский осмотр и профессиональную подготовку. Они должны пройти 

вводный нструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте. Про­

ведение инструктажей регистрируется в специальном журнале и контрольном листе.

4.6 К кровельщикам, автогудронаторщикам и такелажникам по монтажу предъ­

являются повышенные требования по охране труда: они должны пройти обучение и 

получить удостоверение на право производства работ. Без удостоверения о прохожде­

нии обучения эти лица к самостоятельной работе не допускаются.

4.7 При работе с каменноугольными маслами, дегтями, смолами, пеками и зеле­

ным маслом рабочие должны проходить медицинский осмотр (периодически), не реже 

1 раза в месяц.

4.8 Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра 

прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций
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крыши и ограждений. До начала работ на крышах с уклоном более 20° прораб или мас­

тер должны указать места крепления предохранительных поясов, а также выдать рабо­

чим, работающим на кровле, наряды на производство работ в местах действия опасных 

и вредных факторов

4 9 При работе на свесах и на крышах, покрытых льдом или инеем, в случае от­

сутствия ограждения, кровельщики должны иметь предохранительные пояса и соответ­

ствующую обувь (войлочные туфли или валенки).

Предохранительный пояс прочной веревкой закрепляется к надежной непод­

вижной части крыши (трубе, вентшахте и т д ).

4.10 Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, 

а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, не­

обходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упо­

ра ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.

4.11 Категорически запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе менее 

50 м от места хранения, смешивания и ведения работ с материалами, имеющими рас­

творители, а также запрещается курить во время работы с ними. Для курения должны 

быть отведены специальные места, где должна стоять бочка с водой.

4.12 Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмот­

ренных проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе 

от воздействия ветра.

Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент и 

материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.

4.13 Рабочие и специалисты обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и дру­

гими средствами индивидуальной защиты с учетом вида работы и степени риска в ко­

личестве не ниже норм, установленных законодательством.

4 14 Одежда кровельщика должна плотно охватывать тело и не иметь свисаю­

щих концов и завязок Он должен иметь летние брюки навыпуск и куртку или рубашку 

из плотного хлопчатобумажного материала или брезента светлого тона, парусиновый 

картуз или берет, брезентовые рукавицы, ботинки или резиновые сапоги и защитные 

очки.

4.15 Кровельщики, работающие с пеками, должны быть в брезентовых рукави­

цах и костюмах из плотной ткани, приспособленных для защиты от брызг, с матерча-



24

тым капюшоном, прикрывающим голову, шею и верхнюю часть груди, глаза. Органы 

дыхания должны быть защищены.

4.16 Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам, как правило, по 

битумопроводу или при помощи грузоподъемных машин. При необходимости переме­

щения горячего битума на рабочих местах вручную следует применять металлические 

бачки, имеющими форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с 

плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами.

4.17 Не допускается использовать в работе битумные мастики температурой 

выше 180°С.

4 18 Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть оборудованы при­

борами для замера температуры мастики и плотно закрьгеающимися крышками. Загружае­

мый в котел наполнитель должен быть сухим. Недопустимо попадание в котел льда и снега 

Возле варочного котла должны быть средства пожаротушения.

4.19 При выполнении работ с применением горячего битума несколькими рабо­

чими звеньями расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

4.20 При приготовлении грунтовки, состоящей из растворителя и битума, следу­

ет расплавленный битум вливать в растворитель.

4.21 Варщики мастик должны иметь одежду, предохраняющую от ожогов (бре­

зентовые рукавицы, фартук, кожаные ботинки и защитные очки), а при работе с анти­

септиками —  респиратор типа «Лепесток». Сопловщик, работающий с мастиками, дол­

жен быть обеспечен респиратором и иметь защитные очки «Моноблок-1» или С-33-10. 

Для разноски мастики на крыше выдается мягкая (войлочная) обувь или мешковина для 

обертывания ног.

4.22 Работа в рукавицах обязательна в любое время года, они предохраняют руки от 

ожогов и создают удобство при разглаживании полотна рулона при наклейке.

4 23 Рабочие, выполняющие работы по очистке рулонных материалов от посып­

ки, должны быть снабжены защитными очками, респираторами и рукавицами из плот­

ной ткани.

4.24 На крыше, где ведутся кровельные работы, должны быть аптечки с набором 

перевязочных средств и медикаментов против ожогов.

4.25 При о грунтовке основания кровли способом распыления и нанесения мас­

тик на поверхность кровли, кровельщики должны находиться с наветренной стороны, 

чтобы избежать попадания мастики или грунтовки на кожу. Попавшую на кожу масти-
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ку необходимо сразу же смыть мыльной теплой водой. При ожоге следует немедленно 

обратиться к врачу

4.26 В связи с возможным падением с крыши инструмента и материалов целесо­

образно устраивагь вдоль наружных стен здания ограждаемые зоны шириной не менее 

3 м, высотой не менее 1,1 м с бортовой доской шириной не менее 0,15 м.

4.27 При воспламенении мастики на крыше огонь тушат при помощи огнетуши­

теля, струю которого направляют в основание пламени.

4.28 Для подачи материалов на кровлю используется тара, схемы строповок ко­

торых даны на рисунке 6. Таблица масс грузов и применяемых грузозахватных приспо­

соблений приведены в таблице 2.

Рисунок 6 — Схемы строповок

Таблица 2 —  Таблица масс грузов и применяемых грузозахватных приспо­
соблений

Наименование
элементов

Марка,
тип Масса, т № схе­

мы

Количество
поднимаемых

элементов

Г рузозахватные 
приспособления

Ящик металли­
ческий для рас­
твора

V=0,35 м3 0,7 1 1 ящик
4СК1-63/3000 
ГОСТ 25573-82*

Контейнер для 
рубероида в ру­
лонах

— 0,475 2 12 шт. в кон­
тейнере

То же

Ящик-контейнер 
для мусора

0,7 1 1 ящик — « —■
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4.29 Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение 

грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от 

крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габарита перемещае­

мого груза или стены здания с прибавлением наименьшего габаритного размера пере­

мещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его паде­

нии согласно таблице 3.

Таблица 3 —  Границы опасной зоны

Высота возможного 
падения груза 
(предмета), м

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м

перемещаемого краном Падающего со здания

До 10 4 3,5

«20 7 5

«70 10 7

« 120 15 10

«200 20 15

«300 25 20

«450 30 25

Примечание: При промежуточных значениях высоты возможного падения гру­
зов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом 
интерполяции.

4 30 Для хранения инструмента, гвоздей и других мелких предметов кровельщи­

ки должны быть снабжены индивидуальными сумками.

4.31 При образовании пробки в рукаве подачи мастики его продувают и просту­

кивают деревянной киянкой в месте предполагаемого засорения.

4.32 При эксплуатации компрессоров и насосов следует соблюдать ПБ 03-576-03 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»

4.33 Не разрешается работать с аппаратурой при отсутствии или неисправности 

манометра и предохранительного клапана. Манометр должен быть поверен и опломби­

рован. Соединения рукавов с аппаратурой должны быть плотными, завернутыми на 

всю длину резьбы.
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4.34 Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана 

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и 

более.

4.35 При выполнении кровельных работ с применением битумных или наирито- 

вых мастик помещения для отдыха, обогрева людей, хранения и приема пищи следует 

размещать не ближе 10 м от рабочих мест.

5 Потребность в материально-технических ресурсах

5.1 Потребность в основных материалах и полуфабрикатах определена применитель­

но к устройству 100 м2 двухслойного рулонного ковра и приведена в таблице 4.

Таблица 4 —  Ведомость потребности в основных материалах и полуфабрикатах 
(на 100 м2)

№
п/п Наименование Марка Ед.

изм. Кол. Примечания

1 2 3 4 5 6
1 Рубероид мелкозернистый РКМ-300

РКМ-350
м2
м2 230 ГОСТ 10923-93* (с 

посыпкой)
2 Рубероид мелкозернистый РКК-400 м2 115
3 Кровельная горячая приклеивающая 

битумная мастика
МБК-Г-55
МБК-Г-65

кг
кг

300
300

ГОСТ 2889-80

4 Наполнитель (25% к общему объему) 
в составе:
— пыль асбестовая
— минеральная вата

кг 75 ГОСТ 12871-93*

ГОСТ 12871-93* 
ГОСТ 4640-93*

5 Антистатик — пентахлороренол (1% 
к общему объему)

кг 3,0

6 Кремнефтористый натрий 
(4-9% от общего объема)

кг 15

7 Горячая битумная полимерная мас­
тика
— битум БН-3,5
— полиизобутилен П-20

БПМ кг 100

100

ТУ-38-1-305

ТУ 38-1-305-69 
ТУ 38-103-47-70

8 Грунтовочный состав в составе:
— битум
— растворитель-бензин-100%

кг 50

9 Стеклосетка СС-1 ----1—1м 25 ТУ-6-11-99-75
10 Стеклосетка (10% от общего объема) ВТЦ-94-63 м2 23
11 Краска БТ-177 кг 5 ГОСТ 5631-79*
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5 2 Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях 
определяется с учетом выполняемых работ и технических характеристик и приведена в 
таблице 5.

Таблица 5 —  Потребности машин, оборудования, инструмента и приспо­
соблений

№
п/п

Наименование машин, оборудования, 
инструмента, инвентаря, приспособ­

лений

Марка, ГОСТ, тип, 
чертеж

Кол.
шт.

Техническая
характери­

стика
1 2 3 4 5
1 Автогудронатор ДС-39А, Б 1
2 Машина для перемотки рулонных 

кровельных материалов
СО-98А 1

3 Машина для подачи горячей мастики СО-ЮО 1
4 Тележка на пневматическом ходу Т-200 Р.ч 3345.01 

ЦНИИОМТП
2 Грузоподъ­

емность 200 
кге

5 Устройство для раскатки и прикатки 
рулонных материалов

СО-108 А 1

6 Ножницы для раскроя НР-637 2
7 Кисть-ручник ГОСТ 10597-87* 6
8 Метла — 3
9 Молоток кровельный МНР-2

ГОСТ 11042-90
2

10 Нож кровельный 1
11 Киянка ТУ 22-2501-72 2
12 Шпатель зубчатый ТУ 22-4365-79 2
13 Шпатель скребок ТУ 22-4629-80 2
14 Метр складной металлический ТУ 2-12-156-76 1
15 Рулетка 20 м ГОСТ 7502-98 1
16 Защитные очки ГОСТ 12.4.011-89 2
17 Предохранительный пояс ГОСТ Р-50849-96 4
18 Рукавицы — 6
19 Контейнер для подачи рубероида на 

крышу
ТУ 21-27-108-84 1 Грузоподъ­

емность 0,75 
т

20 Строп 4-х ветвевой ГОСТ 25573-82* 1
21 Ковш-шпатель ВНИИ Стройдор- 

маш, черт. 
18200000

2

22 Компрессор СО-7А
ТУ 22-4636-80

1

23 Защитная каска ГОСТ 12 4.087-84 6
24 Безвоздушный распылитель «Вагнер» 1
25 Станция для устройства полимерного 

покрытия
СО-145 1

26 Машина для удаления воды с основа­
ния кровли

СО-106 1
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Продолжение таблицы 5
1 2 3 4 5

27 Термос с тележкой Р.ч. 653.00.00 
УМОР

Главмосстроя

2 Емкость 46 л

28 Агрегаты для перекачки битумных 
мастик

СО-119 
СО-120

1

29 Машина для сушки основания кровли СО-107 1

30 Машина для нанесения битумной 
мастики

СО-122 1

31 Установка для нанесения битумной 
мастики распылителем

УНБМР-1 1

32 Емкость-фляга ГОСТ 5799-78* 2 Емкостью 50 
л

33 Перчатки резиновые двухслойные из 
латекса

ТУ 38-6-74-69 6

34 Щетка кровельная ПБ 03-576-03 «Пра­
вила устройства и 
безопасной экс­

плуатации сосудов, 
работающих под 

давлением»

3

35 Термометр стеклянный технический ГОСТ 400-80* 2
36 Противопожарный инвентарь 2 Ком­

плект
37 Аптечка — 1
38 Ящик-контейнер металлический для 

раствора
342.30.98.09
Мосоргстрой

1 Масса 0,063 т

39 Ящик-контейнер для мусора металли­
ческий

3182.00.00.00
Мосоргстрой

1 Масса 0,054 т

40 Контейнер складной саморазгружаю- 
щийся

12.0776.00
Мосоргтехстрой

1 Масса 0,085 т

6 Технико-экономические показатели

6.1 Согласно принятому количественному и квалификационному составу брига­

ды для устройства двухслойного рулонного ковра и ремонта существующего кровель­

ного покрытия составлена калькуляция по «Единым нормам и расценкам на строитель­

ные, монтажные и ремонтно-строительные работы», введенным в действие в 1987

г. (таблица 6).

6.2 Продолжительность работ на ремонт существующего кровельного покрытия 

и устройство двухслойного рулонного ковра определяется календарным графиком про­

изводства работ (таблица 7).
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6 3 Технико-экономические показатели составляют:

— затраты труда на 100 м2, чел.-дн. — 5,53

— выработка на 1 рабочего в смену, м2 — 50,0

— продолжительностьработ, ч — 16,0
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Таблица 6 — Калькуляция на устройство двухслойного рулонного покрытия кровли с предварительным ремонтом 
существующего покрытия

№
п/п

Обоснование,
ЕНиР Наименование и состав работ Ед.

изм
Объем
работ

Норма времени Затраты труда

рабочих,
чел.-ч

машини­
ста, чел.-ч. 

(работа 
машин, 

маш.-ч.)

рабочих,
чел.-ч.

машини­
ста, чел.-ч. 

(работа 
машин, 
маш.-ч.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сборник

Т-3-66
Вскрыше воздушных и водяных пузырей, 
удаление влаги, просушивание вскрытых мест

100 mz 0,1 9,4 — 0,94 —

2 Е 73 №5 (при­
менительно)

Укладка сверху на поврежденные участки 
заплат на мастике

м2 10 0,034 -- - 0,34 —

3 ЕНиР 
§20-1-64 

п 2

Снятие старого кровельного покрытия во­
круг воронок и отслаивающейся части ру­
лонного ковра, примыкающего к стенам 
(лифтовым шахтам, вентблокам, вытяж­
ным трубам, парапету)

10 0,095 0,95

4 РСН § 20-3 Срубка наплывов битума в горловинах 
воронок

шт 2 0,2 — 0,4 —

5 Е 3-23 №1 к=0,7 Приготовление раствора из сухой смеси MJ 2,1 2,1 — 3,09 —
6 Е 7-15 

№1
Устройство местами выравнивающей 
стяжки из полимер-раствора с целью уст­
ранения контр уклонов и застойных мест

М2 10 0,044 0,44

7 Е 7-15 
примеч. 3 

Е 7-4 
№5

Устройство наклонного бортика из цемент­
ного раствора М-100, высотой 150 мм, при 
уклоне 45° и огрунтовка его в местах при­
мыкания к стенам (лифтовых шахт, вентб­
локам, парапету и вытяжным трубам)

м
100 м2

22
0,06

0,104
0,65 —

2,29
0,04 —
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Продолжение таблицы 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Е 5-1-10 Демонтаж существующего металлическо- т 0,2 8,3 2,8 0,83 0,28

№3 К= 0,5 го ограждения 3.6 (2,8) 0,36 (0,28)
9 Е4-1-9Б Передвижка парапетных камней вглубь шт 8 0,14 0,035 1,12 0,28

№ За, №36 крыши (0,035) (0,28)
К=0,5

10 Е 4-1-34Д Установка деревянной опалубки высотой м2 6 0,34 — 2,04 —
№1а+3а 300 мм под основание парапетного камня

И Е 7-15 №9 Укладка в рамку цементно-песчаного м2 5 0,068 — 0,34 —
раствора М-100

12 Е 4-1-34Д Снятие опалубки после затвердения рас- м2 6 0,21 — 1,26 -
№3в твора и наклейка 2-х слоев рубероида м2 10 0,034 — 0,34

Е 7-3 №5
13 Е4-1-9Б Установка парапетных камней на место шт 8 0,28 0,07 2,24 0,56

№3а, 36 после устройства нового 2-х слойного ру- (0,07) (0,56)
лонного ковра

14 Е 5-1-10 Монтаж металлического ограждения т 0,2 8,3 2,8 1,66 0,56
Т.2 №3 (восстановление) 3,6 (2,8) 0,72 (0,56)

15 Е 7-4 №2 Очистка кровли от мусора 100 м2 1 0,41 — 0,41 —
16 Е 1-22 Погрузка мусора в контейнер вручную и т 0,5 0,67 — 0,34 —

№2а, 26 его выгрузка 0,51 — 0,25 —
17 Е 1-6 Спуск материалов от разборки и мусора с т 1 0,48 0,24 0,48 0,24

№18 помощью крана (0,24) (0,24)
18 применительно Смена приемных решеток и прижимных шт 2 0,13 — 0,26 —

20-1-153 колец водоприемных воронок
19 Е 7-3 №5 (при- Частичный ремонт рулонного покрытия м2 25 0,034 — 0,85 —

менительно) кровли
20 Е 7-4 №8 Устройство отделки водоприемных воро- шт 2 1,3 — 2,6 —

нок
21 Е 7-4 №4 Огрунтовка поверхности основания би- 100 0,041 — 4,1 —

тумной мастикой вручную
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Продолжение таблицы 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 Е 7-1 №1 Наклейка l-ro слоя рулонного ковра м2 100 0,018 — 1,8 —

23 Е7-1 №1 Наклейка 2-го слоя рулонного ковра м2 100 0,018 — 1,8 —

24 Е 7-4 №4 Нанесение битумной мастики с антисеп­
тиками

м2 100 0,041 — 4,1 —

25 Е 1 -6 №26 Подъем материалов на высоту до 20 м 
краном

т 5 0,07 0,035
(0,35)

0,35 0,18
(0,18)

26 Е 7-1 примеч. 2 Подача битума на крышу автогудронато­
ром

т 0,6 — 1,94
0,94)

— 1,16
0,16)

27 Е 1-21
№1+ примеч.

Перевозка материалов на приведенное 
расстояние 50 м

т 3 1,28 — 3,84 —

28 Е 7-4 №11 Оклейка примыканий к парапетам, вент- 
камерам и др

м2 20 0,046 ---- 0,92 —

ИТОГО: 41,5 1,63
(1,63)



Таблица 7 —  Календарный график на устройство двухслойного рулонного ковра кровли с предварительным ремой 
том существующего покрытия

Измеритель конечной продукции —  100 м

№
п/п

Наименование ра­
бот

Объем
работ

Затраты
труда

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

пр
оц

ес
са

, ч
ас

Состав звена

Рабочие дни (смены)

Ед
изм Кол

S 
Ра

бо
чи

х 
на

 
че

л 
-ч

М
аш

ин
ис

та
, 

че
л 

-ч
(м

аш
ин

, м
аш

 -ч
) 1 2 3 4

Рабочие часы

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Снятие отслоив­

шейся части кров­
ли, примыкающей к 
стенам, вскрытие 
воздушных и водя­
ных пузырей и ук­
ладка на повреж­
денные участки 
заплат на мастике

м̂ 10 2,23 2,23 Кровельщик 
5 разр — 1

2 Срубка наплывов 
битума в горлови­
нах воронок

шт 2 0,4 0,4 Кровельщик 
2 разр —1

3 Приготовление 
раствора из сухой 
смеси

м3 2,1 3,09 1,5 Кровельщик 
3 разр — 2 -

4 Устройство места­
ми выравнивающей 
стяжки и наклон­
ных бортиков, с 
огрунтовкой их 
битумной мастикой

м2

м

м

16

10

22

2,77 1,5 Кровельщик
3 разр — 1
4 разр — 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

5 Демонтаж сущест­
вующего металли­
ческого огражде­
ния

Т 0,2 1,19 0,28
(0,28)

0,28 Монтажник 
4 разр — 1
3 разр — 2 

Электросварщик
4 разр — 1 
Машинист 
6 разр — 1

-

6 Передвижка пара­
петных камней 
вглубь крыши

шт 8 1,12 0,28
(0,28)

0,28 Кровельщик 
3 разр — 2 
2 разр — 2

-

7 Укладка цементно­
го раствора под 
основание пара­
петных камней с 
установкой и раз­
боркой опалубки

м2

м2

6

10

3,98 2,0 Кровельщик 
3 разр — 1 
2 разр — 1

8 Перестановка па­
рапетных камней 
на вновь выпол­
ненный ковер

шт 8 2,24 0,56
(0,56)

0,56 Кровелыцник 
3 разр — 2 
2 разр — 2

9 Монтаж металли­
ческого огражде­
ния (восстановле­
ние)

т 0,2 2,38 0,56
(0,56)

0,56 Монтажник 
4 разр. — 1
3 разр — 2 

Электросварщик
4 разр. — 1 
Машинист 
6 разр — 1

-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

10 Очистка кровли от 
мусора с погрузкой 
его в контейнер и 
спуском вниз при 
помощи крана

ы1

т

100

1,0

0,41

1,07 0,24

(0,24)

0,24 Кровельщик 
2 разр — 2 

Подсобные рабо­
чие

2 разр — 2 
Машинист 
5 разр — 1 

Такелажники 
2 разр — 2

-

11 Устройство отдел­
ки водоприемных 
воронок со сменой 
приемных решеток 
и прижимных ко­
лец

шт 2 2,86 3,0 Кровельщик 
5 р. — 1

12 Частичный ремонт 
рулонного покры­
тия кровли

м2 25 0,85 0,5 Кровельщик 
4 разр. — 1 
3 разр — 1

13 Оклейка примыка­
ний к венткамерам 
и парапетам

20 0,92 1,0 Кровельщик 
4 разр — 1

14 Огрунговка осно­
вания вручную

100 4,1 — 4 Кровельщик 
4 разр — 1

15 Наклейка двух сло­
ев рулонного ковра

ы1 100 7,7 2,5 Кровельщик 
5 разр — 1 
3 разр — 2

16 Подъем материалов 
на высоту до 20 м 
краном

т 5 0,35 0,18
(0,18)

0,2 Крановщик 
5 разр — 1 
Такелажник 
2 разр — 2

17 Подача битума на 
крышу с помощью 
авто гудронатора

т 0,6 1,16
(U 6 )

1,2 Машинист 
5 разр — 1
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1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Г5 6 Г7 8
18 Перемещение ма­

териалов на приве­
денное расстояние 
50 м

Т 3 3,84 3,8 Подсобные рабочие 
2 разр — 1
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1 СНиП 12-01-2004 Организация строительства.
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3 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие тре­

бования.

4 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель­

ное производство.

5 ГОСТ 400-80* Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов 

Технические условия

6 ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия.

7 ГОСТ 4640-93* Вата минеральная Технические условия.

8 ГОСТ 5631-79* Лак БТ-577 и краска БТ-177 Технические условия.

9 ГОСТ 5799-78* Фляги для лакокрасочных материалов. Технические условия.

10 ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

11 ГОСТ 10597-87* Кисти и щетки малярные. Технические условия.

12 ГОСТ 10923-93* Рубероид Технические условия.

13 ГОСТ 11042-90 Молотки стальные строительные. Технические условия

14 ГОСТ 12871-93* Асбест хризотиловый Общие технические условия

15 ГОСТ 12.2 003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требова­

ния безопасности.

16 ГОСТ 12.3 040-86 ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоля­

ционные. Требования безопасности

17 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования 

и классификация.

18 ГОСТ 12 4 026-2001 ССБТ Цвета сигнальные, знаки безопасности и размет­

ка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний.

19. ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические 

условия.

20. ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на

высоте.

Технологическая карта 7352 ТК
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