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Срок службы асфальтобетонных покрытий из укатываемых 
асфальтобетонных смесей в последние годы снизился до 5 - 7  лет в 
крупных городах и до 10 - 12 лет на оживлённых автомагистралях 
России. Это связано с резко возросшей интенсивностью движения 
автомобильного транспорта и применением эффективных средств и 
методов повышения безопасности движения на дорогах в зимнее время.

Настоящая “Технологическая карта” детально знакомит специалистов 
с новой технологией строительства и капитального ремонта дорожных 
покрытий методом вибролитья.

Дорожное покрытие из вибролитого асфальтобетона имеет такую же 
долговечность как и покрытия из литого асфальта, но его строительство 
обходится дешевле за счёт использования доступных материалов и 
обычной техники для приготовления, транспортирования и укладки 
смесей.

Технологическую карту разработали к.т.н. М.С.Мелик-Багдасаров, 
Заслуженный строитель РСФСР, инженер К.А.Гиоев, инженеры 
Н.А.Мелик- Багдасарова и М.М.Кузнецов

Технология запатентована, поэтому Технологическая карта не может 
быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и 
распространена в качестве официального издания без разрешения 
АО’ЧСФАЛЫТЕХМАШ и А О ’СЕЛЬАВТОДОР”

телефон для справок (095 195-89-93)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Технологическая карта предназначена для организации строи­

тельства и капитального ремонта асфальтобетонных покрытий с ис­
пользованием вибролитой асфальтобетонной смеси.

В карте приведена технология устройства верхнего слоя дорож­
ного покрытия из вибролитой асфальтобетонной смеси, укладываемой 
по нижнему слою покрытия, подготовленному в соответствии с требо­
ваниями СНиП 3.06.03-85.

Организационно-технологические решения, принятые в техноло­
гической карте предусматривают высокие технико-экономические по­
казатели, качество и безопасность выполнения работ в соответствии 
с требованиями действующих ГОСТов, СНиПов, ТУ, ЕНиРов на строи­
тельно-монтажные работы, а также ведомственных норм.

Технологическая карта должна быть привязана к местным усло­
виям производства работ с целью уточнения объёмов работ, средств 
механизации, потребности в трудовых и материальных ресурсах.

2. ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВИБРОЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА

Вибролитая асфальтобетонная смесь является разновидностью 
горячих асфальтобетонных смесей (по ГОСТ 9128), и отличается 
тем, что при укладке не требует укатки, а формируется в монолит 
под воздействием вибротрамбующих органов асфальтоукладчика. Такая 
технологическая особенность обусловлена повышенной подвижностью 
смеси, которая обеспечивается как рецептурой так и особым техно­
логическим режимом её приготовления.

Вибролитая смесь по классификации ТУ 400-24-158-89 относится 
ко II типу литых асфальтобетонных смесей.

Дорожные покрытия из вибролитого асфальтобетона характеризу­
ются водонепроницаемостью, коррозионной стойкостью, износостой­
костью, трещиностойкостью, шероховатостью, что обеспечивает про­
должительный срок их службы, позволяет уменьшить толщину покрытия 
и снизить эксплуатационные расходы по содержанию покрытия.

Применение вибролитого асфальтобетона эффективно при новом 
строительстве и капитальном ремонте покрытий высококатегорийных 
республиканских и городских дорог, требующих по условиям эксплуа­
тации повышенных показателей износостойкости, трещино и - сдвиго- 
устойчивости, а также шероховатости.
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При новом строительстве покрытие устраивают по нижнему слою 
из свежеуложеиного плотного крупнозернистого асфальтобетона. При 
капитальном ремонте смесь укладывают по старому асфальтобетонному 
или цементобетонному покрытию, предварительно обработанному жид­
ким битумом или битумной эмульсией, или по выравнивающему слою из 
асфальтобетонной смеси, укладываемой на старое покрытие для обес­
печения требуемых показателей ровности и уклонов.

3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Виброуплотняемую смесь производят на обычной асфальтосмеси­
тельной установке удовлетворяющей требованиям ОСТ 221693, по спе­
циальному технологическому регламенту.

В процессе приготовления смеси надлежит строго следить за 
температурой нагрева песка и щебня в сушильном барабане, соблюде­
нием рецептуры и временем "сухого” и "мокрого" перемешивания.

Доставку смеси с асфальтобетонного завода к месту укладки в 
зависимости от удалённости объекта работ и погодно-климатических 
условий производят в кузове автомобиля-самосвала или в специаль­
ной машине - термосе-миксере.

Устройство дорожного покрытия из виброуплотняемой асфальто­
бетонной смеси выполняют комплексно-механизированной бригадой, 
оснащённой асфальтоукладчиком, автопогрузчиком для подвоза чёрно­
го щебня к месту распределения и малотоннажным катком массой до 
1,5 тонн для втапливания чёрного щебня в поверхность покрытия.

Кроме того, бригаду укомплектовывают следующими механизмами, 
выполняющими вспомогательные операции: компрессором с пневмомо­
лотками или лопатками для обрубки краев ранее устроенных полос 
покрытия и для очистки основания от пыли сжатым воздухом, поливо­
моечной машиной со щеткой для очистки и промывки основания, авто­
гудронатором для доставки и распределения по основанию битумной 
эмульсии, разогревателем, использующим тепловую энергию инфрак­
расного излучения для разогрева и исправления дефектных мест и 
обеспечения качественного сопряжения смежных полос.

Бригаде выдают также следующие приборы, приспособления и ин­
вентарь: нивелир и набор визирок для геодезической разбивки и пе­
реноса высотных отметок к месту укладки смеси, вибротрамбовки и 
ручные трамбовки для уплотнения смеси вручную при исправлении де-
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фектных мест, металлические (из легкого металла) рейки с уровнем, 
шаблоны для контроля ровности устраиваемого покрытия.

Основным технологическим оборудованием при производстве ра­
бот по устройству дорожного покрытия из горячей виброуплотняемой 
асфальтобетонной смеси является самоходный асфальтоукладчик на 
гусеничном или пневмоколесном ходу имеющий:

приёмный бункер с поднимающимися боковыми стенками, расчи- 
танный на приём смеси из автомобилей-самосвалов и термосов-миксе­
ров большой грузоподъёмности (от 10 и более тонн);

распределительный отсек, обеспечивающий укладку смеси слоем 
от 30 и более мм на ширину 2,5 - 7,5 м;

обогреваемые вибротрамбующий брус и выглаживающую плиту для 
уплотнения смеси и отделки покрытия;

автоматическую следящую систему, обеспечивающую ровность и 
заданный поперечный профиль покрытия;

подкрылки или ограждающие щитки на ведущие колёса или гусе­
ницы, исключающие подтекание смеси под укладчик.

Технические характеристики асфальтоукладчиков приведены в 
Приложении 1.

Перед началом работ разрабатывают проект производства работ 
(ПНР), в который включают:

план строящейся (реконструируемой) дорожной одежды; 
схемы движения городского транспорта в период строительства 

или капитального ремонта;
места установки дорожных знаков и ограждений; 
места установки светильников при выполнении работ в вечернее 

и ночное время;
схемы движения транспорта, подвозящего строительные материа­

лы;
места, отведённые для заправки и стоянки механизмов; 
технологическую последовательность выполнения работ; 
календарный график производства работ;
пояснительную записку с обоснованием заложенных в ППР реше­

ний.
В технологической части ППР устанавливают потребное коли­

чество асфальтоукладчиков исходя из их производительности, авто­
самосвалов, длину полосы укладки смеси, направление движения по­
тока .
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Производительность асфальтоукладчика может быть определена 
по формуле:

П = Т • К ■ а ■ h • К  -V, 
где: П - производительность, кг/смену;

Т - продолжительность рабочей смены, с;
К - коэффициент использования (о,7-0,9); 
а - ширина полосы, м; 
h - толщина укладываемого слоя;
К - плотность смеси вибролитого асфальтобетона, кг/м3 ;
V - скорость движения асфальтоукладчика, м/с.

Длину полосы укладки на смену определяют по формуле:

Q
L = ------- ,

а с

где: Ь - длина полосы укладки, м;
Q - количество выделяемой смеси на смену, кг; 
а - ширина полосы, м; 
с - расход смеси, кг/м2 ;

Необходимое число автомобилей-самосвалов определяют по фор­
муле:

Т ' П

ш * п
где: ш - грузоподъёмность автосамосвала, кг;

п - число рейсов, совершаемых одним автосамосвалом. 
Число рейсов, совершаемых одним автосамосвалом, определяется 

по формуле:
Т * К

п « --------------------  ,
2 L/Vcp + Tj + Т2

где: L - дальность перевозки смеси, м;
Vcp - средняя скорость движения автосамосвала при 

пробеге в оба конца, м/с;
Тг - продолжительность загрузки автосамосвала на 

АБЗ с учётом ожидания погрузки, с;



7

Т2 - продолжительность выгрузки смеси в асфальто­
укладчик и маневрирования на месте укладки 
смеси, с.

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Подготовительные работы

4.1.1. В состав мероприятий по подготовке объекта входят ор­
ганизация движения городского транспорта и пешеходов во время 
производства работ, ограждение места производства работ, разра­
ботка схемы движения и расстановки дорожных знаков. Мероприятия 
необходимо согласовать с местными органами ГАИ. На согласованной 
схеме должны быть указаны организация, выполняющая работы, теле­
фон и фамилия ответственного лица за проведение работ. При этом 
следует руководствоваться "Инструкцией по ограждению мест произ­
водству работ в условиях дорожного движения в городах", МЖКХ 
РСФСР, 1983 г.

4.1.2. Подготовку основания для укладки смеси выполняют в
соответствие со СНиП 3.06.03-85. С этой целью нижний слой или 
старое покрытие очищают от пыли и грязи поливомоечными машинами 
или сжатым воздухом и, если поверхность не требует выравнивания, 
её обрабатывают жидким битумом или битумной эмульсией. Расход ма­
териалов при этом составляет: при обработке жидким битумом -
0,5-о,8 л/кв.м, при обработке битумной эмульсией - 0,4-о,7
л/кв.м. Одновременно обрабатывают вертикальные края ранее уложен­
ных полос асфальтобетона, люков колодцев, трамвайных путей и дру­
гих выступающих элементов на основании.

При наличии на старом покрытии повреждений, проводят текущий 
(ямочный) ремонт с применением литого асфальта или по обычной 
технологии.

При значительных разрушениях старое покрытие удаляют фрезе­
рованием .

Люки колодцев подземных сетей переставляют на уровень проек­
тной отметки.

Далее проверяют соответствие ровности, уклонов поперечного 
профиля основания под покрытие требованиям проекта. Эту операцию 
выполняют с помощью реек, шаблонов и геодезических инструментов.
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При отклонениях от норм производят выравнивание поверхности ста­
рого покрытия путём укладки обычной асфальтобетонной смеси - 
крупнозернистой при толщине слоя более 60 мм и мелкозернистой.при 
меньших толщинах. При больших площадях устройство выравнивающего 
слоя производят с использованием асфальтоукладчиков, при малых - 
вручную. Для этой цели также могут быть использованы механизмы 
типа ремиксеров.

Геодезическую разбивку завершают установкой контрольных мая­
ков и выноской отметок на бортовой камень (верх маяка или отметка 
должны соответствовать верху покрытия после его устройства). На­
несение отметок по борту производится намелованным шнуром. Ас­
фальтобетонные и деревянные маяки устанавливают по визиркам вдоль 
дороги на уплотненном нижнем слое. Проверяют соответствие высот­
ных отметок крышек люков колодцев требованиям проекта и исправля­
ют их в случае несоответствия.

Завершение подготовительных работ необходимо оформить актом 
на скрытые работы.

Работы по устройству покрытия организуют в соответствии с 
картой трудового процесса.

4.2. Карта трудового процесса

4.2.1. Карта предназначена для организации рабочих, занятых 
устройством верхнего слоя покрытия из вибролитой асфальтобетонной 
смеси.

В карте снижение затрат труда и повышение производительности 
предусматриваются за счёт применения более экономичной технологии 
устройства с использованием асфальтобетонной смеси не требующей 
укатки и более рациональной расстановки рабочих-асфальтобетонщи- 
ков по местам для выполнения конкретных технологических операций.

4.2.2. Технологический процесс включает следующие операции:
приведение рабочих органов асфальтоукладчика в рабочее поло­

жение ;
распределение и виброуплотнение смеси рабочими органами ас­

фальтоукладчика ;
уход за механизмом асфальтоукладчика в процессе работы;
россыпь чёрного щебня по поверхности покрытия;
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прикатка чёрного щебня;
очистка рабочих органов асфальтоукладчика от остатков смеси

по окончании работ;
подготовка и отделка сопряжений.

4.2.3. Исполнителями технологических операций 
Машинист асфальтоукладчика VI разряд (М)- 1;
Асфаль тобетонщик 
Асфальтобетонщик 
Асфальтобетокщик 
Асфаль тобетонщик

V разряд (Ai)- х;
IV разряд (Аг )- 1;
III разряд (А3 ) - 2;
II разряд (А4)- 1.

являются;

4.2.4. Характер работ и обязанности членов бригады указаны в 
табл.1.

Таблица 1.
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ БРИГАДЫ

N/N Наименование 
■п/п операции

Характеристика приёмов труда

1

2

Приведение рабо­
чих органов ук­
ладчика в рабо­
чее положение

Распределение 
и виброуплотне­
ние смеси, уход 
за механизмом 
в процессе ра­
боты

Машинист асфальтоукладчика (М) проверяет 
готовность к работе основных узлов,соглас­
но техническим правилам эксплуатации,нали­
чие топлива и масла в системе, включает 
двигатель.
Асфальтобетонщик (Aj) проверяет готовность 
фронта работ (разбивку, ограждения).
Асфальтобетонщики (А2 A3 А4 ) готовят инст­
румент к работе.
Машинист (М) включает левый и правый пита­
тели и направляет смесь из приёмного бун­
кера в распределительный отсек на укладку. 
Асфальтобетонщик (А^ принимает машины со 
смесью, проверяет наличие паспорта, качес­
тво и количество смеси.
Асфальтобетонщики (А2 ), (А3 ) и (А4 ) следят 
за равномерным наполнением распределитель­
ного отсека смесью и обеспечивают неснижа- 
емый её уровень перед фронтом вибротрамбу­
ющего бруса, регулируют положение щёк, ра­
боту бруса и выглаживающей плиты, визуаль­
но или с помощью контрольной рейки опреде­
ляют дефектные места, удаляют негабаритные 
включения, следят за ровностью и толщиной 
покрытия, совместно с машинистом (М) уха­
живают за механизмами асфальтоукладчика.
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N/N Наименование 
■n/n операции

__  продолжение таблицы 1.
! . . . .  ..«■—  . .. -is-

Характеристика приёмов труда

3. Россыпь чёрного 
щебня вслед за 
распределением 
и виороуплотне- 
нием смеси и 
его втапливание

Очистка рабочих 
органов укладчи­
ка от остатков 
смеси по оконча­
нии работ.

Асфальтобетонщик (А*) принимает машины с 
чёрным щебнем и руководит его распределени 
ем по покрытию в соответствующих объёмах, 
контролирует правильное выполнение и ка­
чество работ, следит за своевременным на­
чалом втапливания чёрного щебня катком. 
Асфальтобетонщики(А2 ), (А3 ) и (А4 ) произ­водят россыпь чёрного щебня, следят за 
его прикаткой катком и производят уборку 
невтопившегося щебня.
Асфальтобетонщики (А3 ) и (А4 ) очищают рабо 
чие органы асфальтоукладчика от налипшей смеси

5. Подготовка соп­
ряжений Асфальтобетонщики (А2 ) и (А3 ) обрубают или 

обрезают края ранее устроенного покрытия и 
обрабатывают сопряжения горячим битумом

4.2.5. Схема организации трудового процесса показана на
рис. 1

1 ^

Рис.1 Схема расположения машин и рабочих

А
 А
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4.3. Доставка смеси к месту укладки

Доставку смеси к месту укладки в зависимости от дальности 
объекта и погодно-климатических условий производят в кузовах ав­
томобилей-самосвалов или термосах-миксерах большой грузоподъём­
ности. В табл. 2. приведены рекоменуемые транспортные средства 
для доставки виброуплотняемой смеси.

Таблица 2 .
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОСТАВКИ ВИБРОУПЛОТНЯЕМОЙ СМЕСИ

Рекомендуемые транспортные средства

Наименование параметра
Температура воздуха

от +10°С и выше от+5 до +10°С
Продолжительность транспортирования: 
до одного часа Автомобиль-самосвал 

на шасси‘.КамАЗ-55111 - ЗиЛ-133Д42.
Термос-миксерОРД-1025
на шасси:КамАЗ-55111;

-ЗИЛ-133Д42. 
Термос-миксер ОРД-1028
на шасси M3KT-69237

более одного часа Термос-миксер 
ОРД-1025 на 

шасси:КамАЗ-55111;
ЗИЛ-133Д42. Термос-миксер 

ОРД-1028 на 
шасси M3KT-69237

Термос-миксер ОРД-1025 на 
шасси: КамАЗ-55111 

ЭИЛ-133Д42 
Термос-миксер ОРД-1028 на 
шасси M3KT-69237

Примечание. Технические характеристики термосов-миксеров 
ОРД-1025 и ОРД-1028 указаны в приложении 2.

Перед загрузкой автомобиля-самосвала смесью, кузов машины 
должен быть предварительно очищен от прилипшей смеси и прочих 
загрязнений и обработан мыльным раствором или эмульсией.

Доставку смеси от АБЗ к месту укладки осуществляют в автомо­
билях-самосвалах с закрытым задним бортом. Машина должна иметь 
подъемное устройство кузова, обеспечивающее постепенное увеличе­
ние угла наклона кузова с фиксацией в любом рабочем положении, а 
также встряхивающее устройство для освобождения кузова от налип­
шей смеси.

Основная задача при транспортировании состоит в том, чтобы 
свести к минимуму потери тепла и не допустить остывания смеси ни­
же минимальной температуры при укладке, т.е. ниже 190°С. Для это­
го необходимо осуществить следующие мероприятия:

использовать автомобили-самосвалы большой грузоподъёмности
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от 10 и более тонн:
оборудовать автомобили устройствами для подогрева кузовов 

отходящими газами;
утеплить кузовы автомобилей специальными тентами;
не допускать длительного нахождения смеси в кузове (более 

одного часа).
Процесс доставки смеси должен быть непрерывным и ритмичным и 

производиться навстречу движению асфальтоукладчика.
Количество автосамосвалов или термосов-миксеров для транс­

портирования виброасфальтобетонной смеси назначают исходя из их 
грузоподъёмности и дальности (продолжительности) возки, произво­
дительности асфальтоукладчика и асфальтосмесительной установки, а 
также учитывая необходимость обеспечения некоторого избытка смеси 
во избежание вынужденного перерыва в работе асфальтоукладчика.

Перед загрузкой термоса-миксера его ёмкость должна быть заб­
лаговременно нагрета до температуры 120 - 140°С, а створки ём­
кости открыты за пять минут до загрузки смесью.

4.4. Подготовка асфальтоукладчика

.Кроме выполнения работ, указанных в п 4.2.4 машинист уста­
навливает асфальтоукладчик таким образом, чтобы выглаживающая 
плита опиралась на край ранее устроенного покрытия или на брус, 
толщина которого равна толщине укладываемого слоя, включают при­
боры разогрева плиты не допуская её перегрева во избежание выго­
рания битума, регулируют уплотняющие органы с доведением режима 
их работы с частотой оборотов валов трамбующего бруса 1000 - 1400 
об/мин и вала вибратора плиты 2500 - 3000 об/мин, настраивают ав­
томатическую следящую систему.

4.5. Выгрузка смеси в приёмный бункер 
асфальтоукладчика

4.5.1 Для выгрузка смеси из кузова автомобиля-самосвала во­
дитель подаёт автомобиль задним ходом и останавливает его за 0,5 
м до бункера асфальтоукладчика строго по оси его движения. Ас­
фальтоукладчик подвигается вперёд к автосамосвалу, пока его нап­
равляющие ролики не придут в соприкосновение с задними колёсами
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автомобиля. Далее асфальтоукладчик двигает расторможенный автоса­
мосвал впереди себя до тех пор, пока он не освободится от смеси. 
При этом водитель самосвала периодически включает встряхивающее 
устройство. Температура смеси в приёмном бункере асфальтоукладчи­
ка должна быть в пределах 190 - 210° С.

При выгрузке смеси приёмный бункер асфальтоукладчика должен 
быть равномерно заполнен. Незначительные сбои, перерывы в подаче 
смеси в приёмный бункер асфальтоукладчика приводят к тому, что 
оставшаяся в бункере смесь остывает и образующиеся при этом 
комья, попадая под выглаживающую плиту, вызывают разрывы, неров­
ности и другие дефекты на покрытии. Поэтому, необходимо заранее 
рассчитывать количество автосамосвалов, время их загрузки на АБЗ, 
время нахождения в пути и подачи к асфальтоукладчику для выгруз­
ки. Для нормальной работы нужно, чтобы на месте укладки одновре­
менно находились 3-4 автосамосвала и они последовательно выгружа­
ли смесь в приёмный бункер асфальтоукладчика один за другим.

Работы по приёмке автомобилей-самосвалов и выгрузке из них 
смеси в приёмный бункер асфальтоукладчика должны осуществляться 
под руководством специально выделенного опытного рабочего-сиг- 
нальщика, который обязан проверять наличие паспорта на смесь, 
удостоверяющего качество, температуру и количество смеси.

При выгрузке, особое внимание следует уделять согласованным 
действиям водителя автомобиля и машиниста асфальтоукладчика, что­
бы не допустить переполнения бункера и попадания смеси под колёса 
или гусеницы асфальтоукладчика.

4.5.2. При выгрузке смеси из термоса- миксера рабочий сле­
дит за наполнением приёмного бункера асфальтоукладчика, регулиру­
ет подачу смеси положением шиберной заслонки термоса-миксера и 
управляет скоростью укладки.

После выгрузки основного объёма смеси её остатки выгружают 
из термоса-миксера наклоняя ёмкость на угол 15-20°.

4.6. Укладка смеси в покрытие

Работы по укладке смеси производят при температуре наружного 
воздуха весной не ниже +5°С. и осенью не ниже +10°С. Производство 
работ в дождливую погоду и укладка смеси на влажную поверхность 
не допускается. Процесс выгрузки, распределения и уплотнения сме-
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си должен идти непрерывно.
После установки асфальтоукладчика в исходное положение и 

подготовки его к укладке смеси (см. п.4.4.) машинист асфальтоук­
ладчика левым и правым скребковым питателями подаёт смесь из бун­
кера к распределительному отсеку, периодически включая правый и 
левый шнеки и распределяет её по ширине полосы. При этом важно 
обеспечить равномерное заполнение отсека смесью и не допустить 
уменьшение её объёма в периферийных частях во избежание утоньше- 
ния слоя и его разрыва. После набора смеси в распределительном 
отсеке асфальтоукладчик выдвигают на 0.5 м вперед и останавлива­
ют.

Закончив прогрев плиты машинист укладчика включает первую 
скорость (1 м/мин) и наращивая ее до 3 м/мин. начинает укладку 
смеси. Рабочую скорость асфальтоукладчика выбирают в зависимости 
от толщины укладываемого слоя, температуры наружного воздуха и 
смеси. Укладка смеси с температурой 190-200°С слоем 3.5 -4 см при 
температуре воздуха 20°С и выше ведется на скорости 3 м/мин. При 
пониженных температурах воздуха эта скорость составляет 1 м/мин. 
Смесь уплотняют вибробрусом, а затем заглаживают выглаживающей 
плитой.

Укладку смеси, как правило, производят одновременно и непре­
рывно по всей ширине проезжей части улицы с целью ликвидации про­
дольного сопряжения полос. Для этого используют несколько асфаль­
тоукладчиков в зависимости от ширины проезжей части, которые дви­
жутся с опережением одним другого на 20 - 30 м и с перекрытием 
ранее уложенной смежной полосы на 5 - 10 см. Вперед выдвигается 
укладчик, распределяющий смесь в непосредственной близости от 
бортового камня. Движение асфальтоукладчиков должно быть строго 
прямолинейным.

При укладке смеси одним асфальтоукладчиком длину укладывае­
мой полосы устанавливают в зависимости от температуры наружного 
воздуха и скорости укладки с учётом того, чтобы край ранее уло­
женной смежной полосы покрытия имел температуру не ниже 120°с 
(табл.3). Если край смежной полосы имеет температуру ниже ука­
занной, место сопряжения необходимо прогреть и прикатать одним - 
двумя проходами среднего катка.
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Таблица 3.
ДЛИНЫ ПОЛОС УКЛАДКИ ВИБРОЛИТОЙ СМЕСИ

Температура 
воздуха, С

Длина укладываемой полосы , м
на защищенных от ветра 

участках
на открытых участках

5 20- 25 15-20
10 40- 60 25-30

Ю-15 60- 80 30-50
15-20 80-100 50-70

Ширину полосы укладки назначают кратной ширине проезжей час­
ти. Толщину укладываемого слоя в неуплотнённом состоянии принима­
ют на 15 % больше проектной.

Проход укладчика над выступающими крышками колодцев и водоп­
риёмными решётками после их подъёма на проектную отметку должен 
выполняться на минимальной скорости с отключённым вибротрамбующим 
брусом. Решётки, при этом, должны быть закрыты листом фанеры во 
избежание просыпания смеси в водоприёмный колодец.

Обнаруженные дефекты на поверхности покрытия после распреде­
ления смеси асфальтоукладчиком заделывают вручную одновременно с 
работой асфальтоукладчика. Смесь отбирают лопатой из приёмного 
бункера асфальтоукладчика или термоса-миксера и после распределе­
ния тщательно трамбуют и затирают. При заделке дефектных мест 
вручную смесь с лопаты не бросают, а укладывают в слой перевора­
чивая лопату.

По окончаниии укладки смеси в покрытие или при вынужденных 
перерывах в доставке смеси летом - более 20 мин, а при пониженных 
температурах воздуха - более 10 мин, а также в других случаях, 
приведших к остановке асфальтоуклдадчика, последний должен быть 
освобождён от её остатков путём выдвижения вперёд для возможности 
выработки всей смеси до её остывания. С этой целью машинист на 
минимальной скорости начинает выдвижение укладчика до полной вы­
работки смеси из распределительного отсека. При этом, слой смеси 
утончается, а полоса укладки клинообразно сужается. Пока смесь 
ещё не остыла, в месте понижения толщины слоя производят его об­
резку по рейке. Отходы убирают вручную используя для этой цели 
автопогрузчик. В конце полосы устанавливают упорный деревянный 
брус толщиной, равной толщине уложенного слоя.
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После полной выработки смеси все рабочие органы асфальтоук­
ладчика: приёмный бункер, скребковый питатель, шнеки, вибротрам­
бующий брус и выглаживающую плиту следует немедленно очистить от 
остатков смеси.

В следующую смену упорный брус снимают, а выглаживающую пли­
ту асфальтоукладчика устанавливают на край обрезанной полосы и 
продолжают укладку. После перерыва в работе асфальтоукладчик сле­
дует устанавливать так, чтобы выглаживающая плита перекрывала 
край ранее уложенной полосы не менее чем на 50-100 мм.

4.7 Россыпь и втапливание горячего черного щебня.

Для обеспечения необходимой шероховатости покрытия, по нему, 
сразу после прохода асфальтоукладчика, распределяют чёрный щебень 
фракций 5-10 или 10-15 мм в одну щебенку с расходом 5-7 кг/м2 . 
После остывания слоя покрытия до температуры 50°С щебень втапли- 
вают лёгким катком массой 1500 кг.

Невтопившийся черный щебень сметают после полного остывания 
покрытия для повторного использования.

Движение транспорта по готовому покрытию открывают по дости­
жении покрытием температуры наружного воздуха, но не ранее, чем 
через 3 часа после завершения работ.

При необходимости срочного открытия движения транспорта при 
высокой температуре воздуха допускается охлаждение покрытия хо­
лодной водой при помощи поливомоечной машины.

Технологический процесс устройства верхнего слоя покрытия из 
горячей виброуплотняемой асфальтобетонной смеси представлен в 
таблице 4.
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Таблица 4
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС УСТРОЙСТВА ДОРОЖНОГО 

АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ВИБРОДЙТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

Наименование видов работ и операций, 
средства механизации и орудия труда

Иллюстрация
технологической

операции

Подготадихйдьш.е. .работы
При новом При капитальном ремонте i1

строительстве \

Организация движения городского транспорта 
и пешеходов

Оборудование места производства работ 

Дорожные знаки, ограждения, освещение

Очистка основания (старого покрытия) от 
грязи, пыли

Механическая щетка, сжатый воздух, метла

Компрессор,виб- 
ротрамбовка, 
погрузчик, ло­
пата, грабли.

Заделка выбоин и просадок 
Перестановка люков колод­
цев на уровень проектной 
отметки

Ремонтер, компрессор, 
автосамосвал, каток, тер­
мос-миксер, лопата, граб­
ли, лом

Удаление старого покрытия 
(при необходимости)
Фреза, погрузчик, авто­
самосвал



Продолжение таблицы 4.
Наименование видов работ и операций, 
средства механизации и орудия труда

Иллюстрация
технологической

операции

Проверка ровности и уклонов нижнего слоя. 
Разбивочные работы

Рейка, уклономер, визирки, нивелир, шнур.

Устройство выравнивающего 
слоя (при необходимости)
из обычной асфальтобетон­
ной смеси

Асфальтоукладчик, грей­
дер, автосамосвал, ка­
ток , лопата, грабли

Обработка поверхности 
старого покрытия жидким 
битумом или битумной 
эмульсией

Автогудронатор

j

Доставка и складирование черного щебня 

Авто сам о свал, л опата

^ !
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Продолжение таблицы -4
Наименование видов работ и операций, 
средства механизации и орудия труда

Иллюстрация
технологической

операции
Работы., да У-£то йс тву п о к р ы т и я., из, вибРоасФальтобетоняой смеси

Транспортирование смеси с АБЗ на объект и 
выгрузка в асфальтоукладчик
Автосамосвалы

Распределение и виброуплотнение смеси 
с одновременным распределением по го­
рячей поверхности покрытия чёрного щебня. 
Асфальтоукладчик, 
щебнера определитель, 
лопата 
погрузчик

Заделка дефектных и недоступных для

luifek. - ёШ -/r-.fr- 1

асфальтоукладчика мест
Лопата, скребок, трамбовка, грабли, термос- 
миксер , погрузчик

j

Установка упорного бруса в поперечном на­
правлении после обрезки полосы укладки, 
в конце смены
Брусья упорные б комплекте с костылями, 
шнур пеньковый

Втапливание чёрного щебня и сметание 
невтопившегося щебня, снятие технических 
средств организации движения
легкий каток массой 1Б00 кГ, механическая 
щётка, погрузчик, лопата
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5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

5.1. Потребность в материалах определена из расчёта на 
100 м2 площади покрытия, слоем 50 мм.

вибролитая асфальтобетонная смесь - 12 тонн;
чёрный щебень - 0,3 м3 ;
горячий битум - 65 литров.

5.2. Машины, оборудование и инструменты, необходимые для 
устройства дорожного покрытия приведены в табл.5.

Таблица 5.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

N/N
пп

Наименование Количество,
шт

1. Асфальтоукладчик 1
2 . Асфальтофрезерная машина 1
3 . Автомобиль-самосвал 1
4. Термос-миксер 1
5. Компрессор 1
6 . Гудронатор 1
7. Каток 1
8 . Линейка-разогреватель 1
9. Комплект технических средств организации движения 2

10. Брусья упорные из древесины хвойных пород или ме­
таллические трубы прямоугольного сечения, длиной
3-4 метра 10

11 . Костыль металлический, длиной 100 - 120 мм 20
12, Механическая щётка 1
13 . Термометр стеклянный, технический 2
14. Шнур разметочный, льняной кручёный 1
15. Утюг металлический 1
16. Трамбовка ручная 1
17. Рейка контрольная трёхметровая 1
18. Лопата подборочная совковая 4
19. Шаблон с уровнем строительным 1
20. Гладилка строительная 1
21. Линейка измерительная металлическая, длиной 500мм 1
22 . Метла 3

6 . КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ
Контроль качества работ при устройстве покрытий из виброуп- 

лотняемой асфальтобетонной смеси осуществляется на каждой техно­
логической операции (табл. 6 ).

При этом оценивают однородность смеси по внешним признакам: 
цвету ( равномерности распределения битума), удобообрабатываемос- 
ти при укладке ( подвижности).

Признаками доброкачественного выполнения работ по устройству
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покрытия являются:
- ровность покрытия (просвет под 3 метровой рейкой не более 

5 мм);
- на покрытии нет раковин и пористых мест;
- профиль дороги соответствует проектному;
- места сопряжения смежных полос и рабочие швы отделаны и 

имеют опрятный вид;
- лабораторные испытания вибролитого асфальтобетона подт­

верждают соответствие его качества требованиям технических усло­
вий;

- крышки колодцев подземных сетей и дождеприёмные решётки 
установлены в соответствии с требованием проекта;

- бортовые камни не загрязнены и не сдвинуты при укладке.
Возможные последствия нарушения технологии работ приведены в При­

ложении 3.
Таблица 6

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

Технологиче­
ские опера­
ции

Параметр контроля
1 Показа­
тели по 
норме

Способ
контроля

Транспорти­
рование сме­
си
в термосе

Максимальная продолжительность 
транспортирования, мин.

По часам

- миксере не менее 10

в автосамос­
вале не более 40

Температура смеси, °с, не менее 200 Термо­
метром

выгрузка и Минимальная температура воздуха (5)10 Термо­
укладка сне­
си в покры-

при укладке, °с, метром
тие Минимальная температура смеси Термо­

при укладке, °С, 190 метром
Время выгрузки смеси из автоса­
мосвала, мин, не более

б По часам

Толщина укладываемого слоя, см, 
не менее

3 Мерной
линейкой
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Продолжение табл.6
Технологиче­
ские опера­
ции

Параметр контроля
Показа­
тели по 
норме

Способ
контроля

Заделка де- Ровность и однородность заделан- Поверхно­ Визу­
фектных 
мест и мест 
недоступных 
для асфаль­
тоукладчика

ных мест сть заде­
ланных 
мест дол­
жна быть 
ровной и 
однород­
ной , на 
одном 
уровне с 
покрытием

ально

Распределе- Температура чёрного щебня, °С, 120 Термо­
ние горячего не менее метром
чёрного щеб-
ня Фракция щебня, мм 5-10 Набором

сит
Расход щебня, кг/м2 5-7 мерным

сосудом
Прикатка Температура покрытия, °С, не ме­ 50 Термо­
чёрного щеб­ нее метром
ня

Глубина втапливания зёрна 
щебня 
должны 
быть рав­
номерно 
распреде­
лены по 
поверхно­
сти и 
втоплены 
на 2/3 
диаметра

Визу­
ально

Приемочный Коэффициент сцепления, не менее Прибора­
контроль для условий движения: ми типа
эксплуатаци­ -лёгких 0,45 ПКРС или
онных харак­ -затруднённых 0,50 ППК МАДИ
теристик но­ -опасных 0,60 - ВНИИБД
вого покры­
тия Ровность - просвет под трёхмет­

ровой рейкой, мм, не более:
трёхмет­
ровой

-для магистральных улиц общего­
родского значения 
-районного значения 
-для улиц и дорог местного зна­
чения

5
7

15

рейкой



23

7 * ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве работ по устройству покрытий из виброуплот- 
няемой асфальтобетонной снеси необходимо соблюдать общие правила 
техники безопасности, изложенные в "Правилах по охране труда в 
дорожном хозяйстве" [М., Стройиздат, 1989], а также в СНип ш - 4 - 8 0  

"Техника безопасности в строительстве". Кроме того, специфика 
смеси виброасфальтобетона, связанная с повышенной температурой и 
текучестью, обусловливает необходимость дополнительных мер пре­
досторожности при работе с ней, к которым можно отнести следую­
щие:

к работам допускаются лица, достигшие совершеннолетия, про­
шедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по технике безопас­
ности и инструктаж на рабочем месте;

рабочие-асфальтобетонщики должны быть снабжены спецодеждой и 
обувью, исключающими возможность получения ожогов, и обеспечены 
противоожоговыми средствами;

запрещается во избежание ожогов при загрузке приёмного бун­
кера асфальтоукладчика находиться вблизи его боковых стенок;

при затруднённой выгрузке виброуплотняемой асфальтобетонной 
смеси запрещается подниматься в кузов автосамосвала. Прилипшую к 
кузову смесь следует выгружать включением встряхивающего устройс­
тва кузова или с помощью специальных скребков или лопатой с удли­
нённой ручкой;

при производстве работ в местах возможного появления пешехо­
дов нельзя оставлять без присмотра свежеуложенную смесь до её ос­
тывания;

нахождение посторонних лиц в зоне производства работ запре­
щается .

В бытовом помещении должна быть аптечка с медикаментами и 
средствами оказания помощи пострадавшим, а также емкости с пить­
евой водой.
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8 .  Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и .

8 . 1 .  Р а с ч е т  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  н о в о й  т е х н о л о г и и  п р о и з в о д я т  н а  о с н о в е  к а л ь к у л и р о в а н и я  т р у д о в ы х  з а т р а т  и

с о п о с т а в л е н и я  и х  с  з а т р а т а м и  п о  с у щ е с т в у ю щ е й  т е х н о л о г и и .

О б о с н о ­

в а н и е

Н а и м е н о в а н и е

р а б о т

С о с т а в

з в е н а

Ед.
и з м е ­

р е н и я

О б ъ е м

работ
н а  е д и н и ц у  и з м е р е н и я н а  в е с ь  о б ъ е м

норма времени, Рас-ценка

р.к.

Трудовые
затраты

Прямая зар.
плата,

чел./ч маш./ч чел./ч маш./ч р.к.
п о  н о в о й  т е х н о л о г и и

Е 20-2-26 
п.За

Очистка основания механической щеткой от пыли и 
грязи

Машинист IV р . - 1 100м2 1.0 0.03 0.03 0-024 0.03 0.03 0-024

Е17-5 т.2 
п.36

Разлив вяжущих материалов автогудронатором Машинист V р.- 1 
пом. машиниста: 

IVp.-l

т 0.065 8.4 4.2 5-63 0.55 0.27 0-365

Расчет
приложение

I

Распределение смеси асфальтоукладчиком ДС-191 
слоем 50 мм

Машинист VI р.-1 
Асфальто- 
бетонщики: 

V p .-1; IVp.- 1 
Шр.- 2; Ир.- 1

100м2 1.0 0.40 0.17 0-32 6.40 0.17 0-32

Е 20-2-37 
п.З

Россыпь черного щебня вручную Дор. рабочие: 
Ир. - 1; Ip. - 1

100м2 1.0 0.2 - 0-12.3 0.2 - 6-12.3

Е 17-7 
п.26

Прикатка черного щебня М ашинисту р.-1 100м2 1.0 0.31 0.31 0-28.2 0.31 0.31 0-28.2

Е 20-2-26 
п.З

Удаление невтопившегося щебня Машинист IV p.-l 100м2 1.0 0.03 6.03 6-02.4 0.03 0.03 0-02.4

1.52 0.81 1-138
п о  с у щ е с т в у ю щ е й  т е х н о л о г и и

Е 20-2-26 
п.За

Очистка основания механической щеткой от пыли и 
грязи

Машинист IV р.-1 100м2 1.0 0.03 0.03 0-024 0.03 0.03 0-024

Ё17-$т.2
п.36

Разлив вяжущих материалов автогудронатором Машинист V р.- 1 
пом. машиниста: 

IVp.- I

т 0.065 8.4 4.2 5.63 0.55 0.27 0-365

Расчет
приложение

I

Распределение смеси асфальтоукладчиком ДС-191 
слоем 50 мм

Машинист VI р.-1 
Асфальто- 

бетонщики:
V р . - 1; IVp.- 1; 

Шр.- 3; Пр.-1; Ip. - 1

100м2 1.0 1.36 0.17 1-04 1.36 0.17 1-04

Е 17-7 
п.п. 26 и 28

Укатка асфальтобетонной смеси самоходными 
катками с гладкими вальцами

Машинист V р . - 1 100м2 1.0 1.31 1.31 1-19 1.31 1.31 1-19

3.25 i .78 2-619
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8.2. Сравнительные показатели устройства 100 м2 асфальтобе­
тонного покрытия приведены в табл.8 .

Таблица 8 .
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЙ

Наименование показателей
По сущест­

вующей техно 
логии

По новой 
технологии

Затраты труда, ч/дн 0,40 0,19
Потребность в маш/сменах 0,22 0,10
Выработка на 1 чел/день в м2 
Прямая заработная плата звена 
с учётом масштаба цен по состоя­

250 526

нию на 1.04.97, руб. 29110 12666

8.3. Эффективность принятых в технологической карте решений 
указана в табл.9.

Таблица 9.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Величина показателей

Наименование
показателей

Един.
изм.

По существ, 
технологии

По новой 
технологии

Рост 
произво­
дитель - 
ности,%

Снижение 
себестои­
мости , %

Выработка на 
одного рабо­
чего м2 250 526 210,0
Прямая заработ 
ная плата тыс.

руб. 29,1 12,6 56
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Технические характеристики асфальтоукладчиков ддя устройства 
д о р о х ш  покрытий 13 ви бро у вю тн ш о й  смеси

З р ш х ен н е  1,

Парка асфальтоукладчика

1 характеристик 1ДС-143 ДС-191 ДС-181 IC-1S5 ДС-169 С щ р

1502
Супер
1600

Супер
1800

Супер 1 
1804 ]

1 Тип {! гусен. ш ё с н кодёсн кодёсн гусей. кодёсн гусей. гусен. ш ё с н !

ш зм зводх?е1Ь Я ссть ,т /ч !I п о 250 250 210 350 400 600 608

•Кощность двигателя кВт I 44 ТО 44 70 79 121 121

|8ирнна укладки, хм 13000 - 3000 - 4500- 3900- 6000 2590 - 2500 - 2500 - 2500 -
-4503 -7500 -7500 -4500 -6000 -8000 -18900 -8000

ш е е ш о с т ь  бункера,? 5(10) 12 10 10 12 В 10 10 10

ш ш т у д а  колебаний 1
I бруса, хм 1 3,2 До1

8,!
1

Частота колебаний бру­
1
1

са, код/мин | 1600 до 3000

Регулирование вирины I
бруса и выглахивавдей - б е с с т у п е н ч а т о е

плиты

Касса конструктивная,? 13 20 17,8
1

13,5 22,6 11 16 20
i

24
1б а ш н е  схедящей сяст. имеется

—  1 - 1 —  1



Приложение 2 .

Технические характеристики термосов-миксеров для 
транспортирования вибролитой асфальтобетонной смеси

Наименование параметра
Термос -- миксер

ОРД-1025 ОРД-1028

Вместимость термоса-миксера,т 8,5 18
Силовая установка дизель дизель
Привод мешалки гидромех. гидромех.
Расположение вала мешалки горизонт. горизонт.
Частота вращения мешалки, об/мин 4-6 4-6
Мощность, кВТ 10-15 20-25
Вид топлива для обогрева дизельное дизельное
Расход топлива, кг/час 2-4 4-8
Количество горелок 2 2
Мощность подогревателей, кВТ 46 90
Привод наклона термоса-бункера гидромех. гидромех.
Обслуживающий персонал, чел 2 2
Высота, мм 2880 3200
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В р и ш е н и е  3 .
socjbjctbm  ш ш ш  ш ш о ш  с т р о т л с т в й  тш  m m  13 в ш о и т о !  ю ш о т о п п  с ш

j Чёрный щебень неравномерно распределён по поверхности покрытия is
Выпахивавшая плита не реагирует на коррешрувшие воздействия 13

)

в о с д в |  с т в в я

1 Й Р У 1 Е 8 1 1  

Т Е J В 0 I  0 Г i  1

Волнистая поверхность покрытия - короткие водны (гребёнка) 14
Продольные и поперечные следы от выпахивавшей плиты 13
Неоднородность фактуры поверхности и текстуры слоя 12
Недостаточное уплотнение смеси траибуащии брусом u

i
i

l

Волнистая поверхность покрытия - длинные волны :to
Чёрный щебень не приливается на покрытии 5

I
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