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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карга (ТК) составлена на производство работ по устрой­
ству дренажей с применением керамэигобегонных фильтрующих плит на строительных 
объектах Главмосстроя.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
устройство основания;
установка дренажных колодцев;
прокладка грубофильгров (перфорированных груб) и керамзигобетонных фильтру­

ющих плит;
обсыпка дренажа фильтрующим материалом (щебень, песок);
обратная засыпка траншеи;
планировка территории.
1.3. Технологическая карга предназначена для составления проектов производст­

ва работ (ППР) и с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников 
с правилами производства работ и организации труда.

1.4. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям 
строительства уточняются схемы производства работ, объемы работ, калькуляция зат­
рат труда, приспособления и средства механизации.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ДРЕНАЖА

2.1. Технологическая карга предусматривает устройство дренажа из фильтрующих 
керамзитобетонных плит совместно с дренажными трубами (лист 1, 2, 3, 4 ), состоя­
щими из:

керамзитобетонных грубофильгров;
перфорированных асбестоцементных труб с фильтрующей обсыпкой;
керамических груб с фильтрующей обсыпкой.
2.2. Применение керамзигобетонных плит и керамзитобегонных трубофильгров 

резко сокращает объем дефицитного песка и гранитного щебня; снижает стоимость 
строительства дренажа от 5 до 40% в зависимости от глубины заложения дренажа в 
его расстояния от стены здания; сокращает объем транспортных перевозок материалов 
в среднем в 10 -  15 раз. Экономия при применении фильтрующих керамзитобегонных 
плит и керамзитобегонных грубофильгргв составляет от 6 до 40 руб. на 1 пог. м дре­
нажа (см. НМ-34-80 Моспроект-1).

2.3. Конструкция дренажа, состоящая из керамзигобетонных плит и керамзитобе­
тонных труб, применяется в глинистых, суглинистых /песчаных грунтах и песчаных 
грунтах с Кф 4  3 м^сутки.
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2 1, Конструкция вгензма выполняется по 3 схемам (решениям) в зависим >сги 
05Р расюложеикя расчетного уровня грунтовой воды по отношению к полу сооружения.

Схема (решение) 1 -  профилактический дренаж.
грунтозые зоаы отсутствуют;
бреначг выполняется из вертикально установленных у стоны сооружения к ер мзн- 

то'бегсаных плит и трубофильтров, засыпаемых песком
Схема (решение) 2:
расчетный уровень грунтовой воды располагается выше пола сооружения в пре­

делах 30 см;
дренаж выполняется тек же, как и по схеме 1, с дополнительной проклапкок че­

рез 5 ** 15 м (расстояние принимается по проекту) рядов керамэитобсгонных плит 
от стены сооружения во трубофильтров с уклоном 0,002 -  0,005 в сторону г;убо- 
филъ трое;

керамзитобетонная плита ряда, примыкающего к стене сооружения, располагается 
вплотную к горцу вергикальнои керамзигобегоннэй плиты.

Схема (решение) 3:
расчетный уровень грунтовой воды располагается выше пола сооружения от 30 см 

и более;
дренаж выполняется гак же, как и по схеме 1, с дополнительной прокладкой ке- 

рамзигобегонных плит от стены сооружения до трубофильтров с уклоном 0,002 
0,005 в сторону трубофильтров;

расстояние между рядами плит определяется проектом.
2.5. В конструктивных решениях для защиты фильтрующих плит от заиливания 

применяются минеральные волокнистые материалы (МВМ) Минводхэза СССР-ОСТ-3 3- 
10-73 и др. согласно проекту.

2.6. Во избежание появления сырости в эксплуатируемых подвалах обмазочная 
гидроизоляция наружных стен обязательна.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1 К началу работ по устройству дренажа с применением керамзигобегонных 
фильтрующих плит должны быть выполнены следующие работы

произведена геодезическая разбивка осей дренажа.
выполнены земляные работы, го есть соответствие уклона откоса котлована

(траншеи) проектному размеру в плане по дну траншеи;
приняты меры по сохранению вскрытых действующих коммуникаций;
доставлены на стройплощадку грубофильгры, керамзитэбегонные фильтрующие

плиты, железобетонные колодцы, песок (щебень), грунт и, по необходимости раствор 
(бетон).

3.2. Земляные работы должны выполняться одновременно с котлованом здания 
(сооружения) и соответствовать требованиям глав СНиП Ш -8-76 "Земляные сооруже­
ния", СНиП Ш -4-80 'Техника безопасности в строительстве' и цр.

3.3. До начала работ стены здания или сооружения должны иметь гидроизоляцию 
(по проекту) и быть очищены.

3.4. После выполнения работ, указанных в пп. 3.1; 3.2, 3.3, готовится основа­
ние под укладку труб дренажа в соответствии с проектом.

3.5. Если проектом не предусматривается устройство искусственного основания
грубофильгры (трубы) надлежит укладывать на естественный грунт неразрушенной
структуры, при этом трубы по всей длине должны плотно прилегать к основанию.

Укладка трубофильтров должка выполняться в соответствии с требованиями ВСН- 
40-69

в



ВСН--Установку фильтрующих плиг производят в соответствии с требованиями 
1 0 3 -7 4  и проохгного решения iMocnpoexra-1 Н М -3 4 -3 0 .

3.6. Засыпка песком грубофильтров должна быть ка 30 см выше пола подвала 
и не менее 70 см над верхом грубофильгра,

3.7. Установка первого рпца фильтрующих плит производится на 30 см ниже пола 
подвала здания (сооружения),

3 .8 . . Укладку плит следует производить по направлению от внутренних к внеш­
ним углам.

Запрещается оставлять открытым пространство между плитами -  в вертикальных 
рядах оно должно быть заделано цементным раствором (1  :3 ) .

3 .9 . Верх дренирующих плиг должен быть ниже отмостки на 10 -  15 см.
3 .10 . Воцэпрооосящие отверстия и поверхность каждой плиты перед установкой 

должны быть тщательно осмотрены и очищены, в случае загрязнения -  промыты струей 
воды или продуты сжатым воздухом.

3 .11 . В нолях предотвращения попадания в дренажную сеть загрязненных поверх­
ностных вод и грунта в верхнем ряду рекомендуется укладывать плиты без отверстий. 
В случае применения в верхнем ряду плат с отверстиями» они должны быть заделаны 
цемекгно-песчакым раствором ( 1 : 3 )  или бетоном.

3 .12 . Цля укладки плчт в некратных местах их следует распиливать на станках 
для бетонных изделий, а при небольших количествах -  отсекать вручную.

3 .13 . По окончании работ по устройству основании устанавливаются дренажные 
колодцы монтажным краном соответствующей грузоподъемности

3.14 . Укладываются трубофильтры (перфорированные трубы) на один интервал 
между колодцами с заделкой вводов в колодцах.

3 .15 . Выполненный дренаж присыпается фильтрующей обсыгкой (щебень, песок) 
Схемы устройства фильтрующей обсыпка см. лист 1 -  4.

3 .16 . После окончания работ, указанных в п. 2* 15:
устанавливаются вдоль стены здания (сооружения) два ряда керлмзигббетонных 

фильтрующих плит по высоте (при К плиты -  30  см )т
засыпается грунт на высоту свух плит;
разравнивается и уплопшезся гручг.
Далее работы выполняются в гой же последовательности на всю высоту котлована 

(траншеи) (лист 5, 6 ).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если плиты высотой более 30 см, то они устанавливаются однорядно 
с последующей засыпкой грунта а один ряд по высоте

3 .17 . Подача плит в траншею (котлован) осуществл5.эгся краном в специальных 
кэь сейнерах. Плиты разносятся и устанавливаются вручную.

3 .18 . Обратную засыпку траншей (котлована) рекомендуется производить грунтом 
(песком) из отпала или привозимого экскаватором-планировщиком (лист 6 ) .

о .10. Обратную засыпку траншей (котлована) производят после проверки автор­
ским и техническим надзорами выполненных работ по укладие гренажных труб, уст­
ройству фильтрующей эЗсипгш й укладке фильтрующих плат.

3 .2 0 . При засыпке траншей (котлована) грунтом с помощью бульдозера должны 
быть приняты моры лропгз повреждения и смещения дренажных труб и фильтрующих 
плит.

3 .2 1 . Послойное уплотнение грунта рекомендуется производить электро трамбов­
ками типа И Э -4 5 0 2  и механизмами с навесным оборудованием, предназначенным для 
этих целой.

3 .2 2 . Засыпка котлована (траншеи) разжиженным грунтом не допускается.
3 .2 3 . Коэффициент уплотнения грунта засыпки должен быть не менее К *  0 ,96 ,
3 .2 4 . 3  зимнее время обратная засыпка должна производиться талым грунтом. 

Грунт не дслжеч иметь твердых включений во избежание разрушения плиг при кх за­
сыпке.
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3.25. Прв строительстве дренажей с применением керамзитобе тонных фильтру­
ющих плат ааобаюввмо руководствовагъся разработанными НИИМосстроем 'Рекоменда­
циями во комплексной затаите от грунтовых вод подземных пространств зданий с ис­
пользованием фильтрующих влит', Мосхва, 1981.

3.26. 3  дополнение к в. 2.5 фильтрующие плиты без защиты от кольмагации мо­
гут врименяться для пристенных дренажей в песчаных грунтах, а также в глинистых 
грунтах © грунтовых волях двух— и грехвалентных катионов. В пылеватых несвязных, 
а также в глинистых ворован в грунтовых водах одновалентных катионов должна про­
изводиться завита дренажных плит от кольмагации.

3.27. Отдельные линии пристенного дренажа могут выполняться только ио фильт­
рующих плит, бее укладки сопутствующего грубофильгра, при устройстве во добыл у ска, 
при наличии соответствующего расчета.

Конструктивные схемы пристенных дренажей в соответствии с 'Рекомендациями 
по комплексной защите от грунтовых вод подземных пространств зданий с исполь­
зованием фильтрующих плит', приведены на листах 7, 8.

3.28. Устройство комбинированного дренажа выполняется звеном рабочих, сос­
тав которого приведен в графике производства работ (приложение 1 ).

Калькуляция трудовых затрат приведена в приложении 2.
3.29. Операционный контроль качества работ по устройству дренажа с приме­

нением керамзитобетонных фильтрующих плит выполняется в соответствии с требовани­
ями СНиП Ш-1-76 'Организация строительного производства', инструкции СП 47-74, 
ВСН 40-69, ВСН 103-74 и НМ-34-80 Моспроекга-1.

3.30. При производстве работ следует строго соблюдать требования СНиП Ш- 
4—80 'Техника безопасности в строительстве' и системы стандартов безопасности 
труда (ССБТ).

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(на 30 пог. м комбинированного дренажа)

Затраты труда

Потребность в машинах

Стоимость затрат груда

Затраты груда I  пог. м дренажа

Стоимость затрат труда на 1 пог, м дренажа

11,05 чел.-дн.

0,03 маш.-см 

46,16 руб. 

0,368 чел.-дн 

1,54 руб.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в основных изделиях и материалах 
на 30 пог. м комбинированного дренажа

Таблица 1

Наименование Марка Един, иэмео. Кол—во
Железобетонные колодцы
с люками Д.К, шт. 2

в



Наименование Марка Енин, измео. Кол-во

Трубофильтры (перфорированные
грубы)

Керамзигобетонные 
( асбес гоцементные) пог м 33

Фильтрующие плиты Керамзигобетонные м2 45
фильтрующая обсыпка Гранитный щебень 

(песок) 3
м 15

Песок Кф = 5 м/суг 3
м 49,7

Раствор 1 : 3 3
м 0,1

Потребность в машинах, инструментах
Таблица 2

Наименование Марка Тип
Монтажный кран КС-2561Д Автокран 1
Экскаватор-планировщик ЭО-3322А Гусеничный 1
Бульцозер ДЗ-35 На тракторе

Т-180 1
Элекгрограмбовки ИЭ-4502 Переносные 2

8



о

Приложение 1

График выполнения работ 
на 30 пог. !vl К омбинированисго дренажа

—
Единица
измере­
ния

Трудоемкость Рабочие дни
№
п/и Наименование работ Об'ьем

работ
на единицу 
измерения, 
чел.-ч.

на весь обьем. 
чол.-дн.

оСостав зве­
на

—
1

!
оQO 3 4

I. Устройство дренажа из ке- 
рамзитобегонных грубо- 
фильтров со всеми вспомо­
гательными работами

100 м 
трубоф. 0,3 46,8 1,75

Трубоуклад,
4 р. -  2 чел.
3 р. -  6 чел.

2. Устройство пристенного 
дренажа из керамзитобетон­
ных плит 10 м 4,5 4.2 2,36

Трубоуклад.
4 р. -  1 чел. 
3 р. -  1 чел.

3. Послойная засыпка тран­
шеи грунтом

3
м 49,64 1.5С 9,68

Трубоуклад.
3 р. -  6 чел, е-Т"ч М|||1

4. Засыпка траншеи бульдо­
зером 100 ма 0,5 0,31 0,02

Машинист 
6 р, -  1 чел. в» СЯ «3» ч**

5.
■
Окончательная планировка 1000 мг 0,075 0,27 0,003 Машинист 

6 р, - 1 чел.
-

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. График составлен по усредненным нерпам времени и при разработке Г1ПР подлежит уточнению, 
2. Состав звена входит в состав комплексной бригады но возведению нулевого цикла здания.



Калькуляция трудовых затрат 
на 30  пог. м комбинированного дренажа

Приложение 2

№
. Обоснование 

п/п
Наименование работ

Един.
измер.

Обьем
работ

Норм, вре­
мени на 
един, из­
мер., 
чел.-ч, 
(маш-ч.)

Расц. на 
един.измер. 
руб.

На 30  ме

затраты
груда,
чел.-дн*
{ маш-см.)

1 ЕНиР § 2 -1 -3 1 Добор грунта (подгогов-
г. 2 п. 1е к -1 ,3 ка ложа под бетонное

г. 2 п. 5 основание) -  вручную
. о
1 м 1,5 1 ,62 5 0 -8 0 ,1 0 ,3 0 5

2, ЕНиР § 1 0 -3 0 Устройство бетонного ос-
п. 2 новация под трубофильтры

толщиной 10 см If 1,Г> 1,65 0 -8 6 ,5 0,31

3. м.н. § 1 -1 -7 8 Устройство дренажа из
п. "а" керамзитобетонных тру- 10 0  м тру-

бофильгров ^ 15 0  мм бопровода 0 ,3 4 2 ,5 2 3 -7 2 1,6

4. ЕНиР е 2 -1 -4 4 Засыпка пазух песком на
габл. 1 № 2а высоту 0 ,5  диам. грубо-

провода и на высоту
0 ,2  м над верхом грубо-
провода вручную ( толщ.
слоя до 0 ,2  м) 1 м 19 ,6 24 0.8 0 -3 7 ,2 1,96

5. м.н. § 1 -1 -7 6 Устройство пристенного
применительно дренажа из керамзиго-

бетонных плит 10  м 4 ,5 4 ,2 2 -3 6 2 ,36

6 . ЕНиР в 2 -1 -4 4 Послойная засыпка гран-
1 п. За шеи после установки 2

рядов плит песком Бруч-
ную ( толш. С110Я 0 ,3  м)

л о1 м 1 5 ,6 1 5 0 ,7 4 0 -3 4 ,4 1,44

сумма, 
руб.-коп»

1-20

,-30

7-12

7-30

10-62

5 -3



§3

1 Норм.вре- .... . На_ЯО МвГРОр, .

Обоснованиеn/n Наименование работ Един,
иамер.

Объем
работ

менн на 
един.иэмер, 
чел„-ч. 
(маш,,-*,).. .

Расц, на 
един.иамер,, 

руб.

затраты 
груда, 
чел,-дни 
(мат.-см.)

сумма, 
руб,-к од.

7. ЕНиР в 2-1-21 
табл, 2 п, 10а

То лев, бульдозером а
100 м 0,156 0,31 0-24.5 0,01 0-03,8

8. ЕНиР в 2-1-44 
табл. 1 п, 36

Послойная засыпка тран­
шеи грунтом после уста­
новки последующих 3 плит 
бульдозером (толш. 
слоя 0,3 м) 1 мЭ 18,485 0,82 0-38,2 2,92 10-88

9. ЕНиР в 2-1-21 
г. 2 п. 106

То же. бульдозером
100 м3 0,34 0,38 0-30 0,016 0-10,2

10. ЕНиР § 2-1-44 
т. 1 п. 26

Засыпка траншеи грунтом 
(слой 0,15 м) вручную 
у стен „ 31 м 5,54 0,88 0,41 0,61 2-27

11. ЕНиР в 2-1-25 
п. 10а

Окончательная планировка 
поверхности траншеи 
(бульдозером)

ЮОО и2 
поверх,

0,075 0,27 0-21,3 0,002 0-01,6

И того: чел.-дн, 11,505 46-06

МОШ.-СМо 0,028 0-15,6



Приложение 3

Схема операционного хонгрола

Наименование операций, Контроль качества выполнения оперений
подлежащих контролю способы время привлехае-
производи ге­
лем работ мастером

состав
мые службы

Подгогови- Геодезическая разбив— Теодоли— До нача- Геодеэичес-
тел иные ка, правильность том, ни- ла работ кая, строи-

складирования, соог— велиром. по уст- тельная ла-
ветсгвие геомегри- визуаль- ройсгву боратория
ческих размеров, на- но, сталь- дренажа
личие внешних не- ным мет-
фектов, наличие пас- ром, ру-
портов легкой

П одгс говка Планировка, добор Нивелиром, В процессе Геодезияес-
основания грунта, устройство визирка- работ кая

искусственного ос- ми, ви-
нования зуально

Установка Правильность и на- Нивели- 9 —
железобе- дежносгь строповки, ром, ви-
тонных соосность колодца, знрками,
колодцев отметки основания 

колодца, надежность 
установки

визуально

Укладка Соосность труб и Нивели- В процес- Автор про-
дренажных плит, надежность ром, ви- се я по екта, тех-
груб и ус- стыков, вертикаль- зирхами. окончании нический
гановка носгъ плит, качество визуаль- работ надзор,
фильтрующих выполнения фильтру- но эксплуа ги—
плит ющей обсыпки, при- руюшая ор-

сыпка песком (грун­
том) на 30 см выше 
труб

ганизация

Обратная Качество грунта Визуаль- В процес- Строитель-
засыпка (песка), очередность но, прибо- се работ ная лебо-

засыпки, уплотнение рами ратория,
грунта, сохранность технический

|

груб и плит, каче­
ство уплотнения

надзор

43



Лист 1
CXIAU УСТРОЙСТВА ПРИСТРДШОГО ДРЕНАЖА 

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ПЛИТ ИЗ KEPAM3HTOBF.'TOHA
Конструкция плит из кервмэито-
ботопа

Условные обо.шлчония:

1- дренажные плиты но керамэитоб^она; 2 - воловыпуск в водосток



Лист 2

КОНСТРУКТИВНЬЕ СХЕМЫ ДРЕНАЖЕЙ ( l .  И -  Ш) 

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Конструкция дренажа (схема 1 ) Конструкция дренажа (схема 2) Конструкция дренажа 

(сх^ма П-Ш)

Условные обозн чеиия:
1 -■ стеклоткань; 2 -  кешмзитобетонные фильтрующие блоки (плиты) со :те;:лотканыо; 3 -  месоный грунт;
4 -  песок; 5 -  керамзитобетонныэ трубофильтры; 6 -  бетонное основание; 7 -  пол подвала; й< -  отмостка;
0 -  керамэитобетонные фильтрующие блоки (плиты) со стеклотканью; 10 -  горизонтальные керамзитобегонные 
блоки (плиты)

К



а> продолжение листа 2

Объем песка н плит при прокладке дренажа с  керамзитобетонными блоками по схемам ! ,  П и Ш

1 ................■ 'У 1 1 I ' » т , ■■■■■........................ . — у » , Г ■ « -  ' ■ I '*■ г I г 1 г j г Т Т .

Привязка оси дренажа,м
*

0 ,5 ____ QJ ___L 0 ____ _ L 5 2 .0 " 1 _ 2.5___  1 S J»

1
8 ^
s а:
га ^

8 9 
и 5
®  3

ПЛ иты плиты плиты плиты ПЛИТЫ 1 плиты
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т
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1
0

1
р

О
0)

,«  о. 2Г
м Им

а
м 11,М. и

2
м

3
м П.м.

2
м

2
м

3
м п.м

0
М

2
м

3
м п.м

2
м

2
м

3
м 1.M,

2
м 2

м
а

м Ла!£$

1,5 1,2 0 ,36
<.50

1,12 1 1,2 0,54
1.74

1,30 1 1.2 о ,7 :
1,92

1,58 1 1.2 1,08
2,28

2,а 1 1.2 1,26
2,46

соТР<м“ 1 1.2 1,42
2,64

2,92 1 0 ,0 5 1.2

2 ,0 1.5 1,88 1,12 1 1.5 2,04 1,30 1 1,5 2,22 1,58 1 1,5 2,58 2,02 1 1.5 2,76 2,48 1 1,5 2,92 2,92 1 0 ,0 5 1,5
2,5 2,1 2,46 1,12 1 2,1 2,64 1,30 1 2,1 2,32 1,58 1 2,1 3,18 2,02 1 2,1 3,36 2,48 1 2.1 3,52 2,92 1 0 ,0 5 2,1
3 ,0 2.7 3 ,0 6 1,12 1 2,7 В,24 1,30 1 2,7 3,42 1,58 1 2,7 3,18 2,02 1 2,7 3,96 2,48 1 2,7 4,12 2,92 1 0 ,0 5 °,7
3,5 3, О 3,36 1.12 1 3,0 3,54 1,30 1 3,0 3,72 1,58 1 3,0 4,08 2,02 1 Р *° 4.2С 2,48 1 3,0 4,42 2,92 1 0 ,0 5 3 ,0

4,0 3,6 3,96 1.12 1 3,6 4,14 1,30 1 3,6 4,32 1,58 1 3,6 4,68 2,02 1 3,6 4,88 2,48 1 3,6 5,02 2,92 1 0 ,0 5 3,6
4,5 4,2 4,58 1,12 1 4,2 4,74 1,30 1 4,2 4,92 1,58 1 4,2 5,28 2,02 1 4,2 5,46 2,48 1 4,2 5,62 2,92 1 0 ,0 5 4,2
5 ,0 4,5 4,86 1,12 1 4.5 5,04 1,30 1 4.5 5,22 1,58 1 4,5 5,58 2,02 1 4,5 5,76 2,48 1 4,5 5,92 2,92 1 0 ,0 5 4,5
5,5 5,1 5,46

______

1,12 1 5,1 5,64 1,30 1 5,1 5,82 1,58 1 5,1

____

3,18 2,02 1 5.1 6,36|2,48]
1

_____ i_____

1 3,1 6,52 2,92 1 0 ,0 5 5,1



КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ПРИСТЕННЫХ ДРЕНАЖЕЙ (ll- 111)

Лист 3

1-1

План

Условные обозначения:
1- стеклоткань; 2- горизонтальные фильтрующие плиты (блоки)} 3- керамзитобетонные 
трубофильтры;4 - пол подвала; 5- отверстия трубофильтров; 6- вертикальны* фильтрую­
щие блоки (плиты)

17



Лист 4

КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ПРИСТЕННЫХ ДРЕНАЖЕЙ ЗДАНИЙ I! СООРУЖЕНИЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ Ф ИЛЬТРУШ ИХ ПЛИТ И ТРУБОФИЛЬТРОВ

Одеостроквнй аренам каналов теплосети т а  коллекторов

7 1

Дренаж какала теплосети с применением "ДЭС" ( для опытного строителыт^- л)

слсвиые ооозначенья:
юе.чажный холодел; трубофильтр из керамэитосетона <£*15 см, 3- канал 

плосета. 4- вьграькива'ошай слой из песка з 5-Ю  см, фильтрующая керам- 
чтобеголкая плита (глубина заложения -  по прсек-у), 5- местный грунт; 7- 
гпрокзидяняе{  по проекту): 3- дренажный эксплуатационный стоял "£Э С '



Лист 5

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ
ДРЕНАЖА

8

Условные обозначения:
1- место складирования и установки в проектное положение дренажных колодцев;
2- место установки керамзитобетонных фильтрующих плит; 3- ось дренажа;4- пере­
носная лестница; 5- место складирования керамзитобетонных плит; 6- место склади­
рования трубофильтров;7- места стоянок крана; 8- складирование грунта (песка)

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подготовка основания
2. Монтаж колодцев.

Укладка труб в траншею.
4. Присыпка дренажа песком (грунтом)экскаватором—планировщиком,разравнивание и

уплотнение грунта.
5. Установка по высоте 2 рядов керамзитобетонных плит.
6. Засыпка траншеи (котлована) грунтом (песком ) на высоту 2 плит с помощью экска­

ватора-планировщика и вручную, уплотнение грунта.
7. Далее работы производятся в последовательности, указанной в пп.5 и 6.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (котлован, траншея и др.) 
должны выполняться в соответствии с табл.З СНиП Ш-4-ЗО.

2. Организацию работ по прокладке трубофильтров дренажа необходимо принять в 
соответствии с технологической картой треста Мосоргстрой арх. М7814 и 
ВСН-103-74.

19
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Лист 6

СХЕМА ОРГАНИЗА ЦИИ РАБОТ ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ 
ТРАНШЕИ

(ПАЗУХИ КОТЛОВАНА)

А-А

План

А I

А I

Условные обозначения:
песок (грунт); 2- расстояние (принимать по СНиП lb-4-ЗО, табл. 4); 

этапы засыпки; 4= дренаж; 5- керамзитобетонные дренажные плиты; 
пол подвала

ПРИМЕЧАНИЕ
Состаз работ см» на листе 5



Лист 7
КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ПРИСТЕННЫХ ДРЕНАЖЕЙ ИЗ ФИЛЬТРУЮЩИХ ПЛИТ

Конструкция кровли подземного 
сооружения с применением фильтрующих 
плит и глиноцементной гидроизоляции

20 Комплексна® защита подземного 
сооружения фильтрующими 
керамзитобетонным и плитами 

1

Условные обозначения:
1- насыпной грунт (или специальная 
защита подземных сооружений);
2- дренажные плиты; 3- глино- 
цементный раствор 50-100 мм;
4- обмазочная гидроизоляция;
5- плиты перекрытия

Условные обозначения:
1- фильтрующие керамзитобетонные 
плиты; 2- местный грунт; 3- керам­
зитобетонный трубофильтр диаметром 
150 мм; 4- обмазочная гидроизоля­
ция

21



Лист 3

ШНСТРУКТИВНЬЕ СХЕМЫ п ри с те н н ы х  дре н аж е й  из ф и льтрую щ и х
плит

Зь Пристенный дренаж небольшой 
протяженности с применением 
фильтрующих пинг

5„ Пристенный дренаж значительной 
фильтрующих плит. Вариант 2

4. Пристенный дренаж значительной 
протяженности с применением 
фильтрующих плит. Вариант 1

Условные обозначения:
1— обмазочная гидроизоляция; 2 - пол 
плиты; 4 - местный грунт; 5 - песок с

подвала; 3- фильтрующие керамзнтобетонные 
м/сут; б— трубофильтр; 7- бетон М-200

23
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