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I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана по заявке треста 
"Радиострой" и может быть применена также трестой "Межгор- 
связьстрой" при строительстве дооог к ОУПам.

Технологическая карта разработана в соответствии с "Ру-* 
ководством по разработке типовых технологических карт в 
строительстве" (ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1976).

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
- разбивка трассы дороги;
- планировка поверхности земляного полотна;
- устройство корыта и уплотнение его;
- устройство подстилающего сгоя из песка;
- устройство щебеночного основания и верхнего слоя (по­

крытия).
При разработке настоящей ТК использовались материалы 

проекта РРЛ-8К-П (заказ 4337).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. К выполнению дорожных работ разрешается приступаясь 
после полного обеспечения места работ всеми необходимыми вре­
менными дорожными знаками и ограждениями*

2.2. Для разбивки трассы доро;л необходимо:
- теодолитом произвести выноску оси дороги на местности 

и обозначить ее металлическими штырями;
- металлической лентой произвести разбивку пинеток, за­

крепить их на расстоянии, равном половине ширины дороги шшв 
I м, деревянными кольями и установить рядом с каждым вешни- 
сторожки;

- произвести нивелирование вертикальных отметок на каж­
дом пикете, на сторожке указывать глубину выемки или высоту 
насыпи простым карандашом.
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Контроль за производством земляных работ ведется между 
пикетами с помощью ходовых визирок и с обязательной последую­
щей проверкой геодезическими инструментами. Контроль за, уклад­
кой конструктивных элементов ведется также с помощью ходовых 
визирок и с обязательной проверкой нивелиром.

2.3. Работы по строительству дороги начинаются с грубой 
планировки поверхности полотна дороги, создания поперечных
и продольных уклонов устройства канавы для отвода поверхност­
ных вод автогрейдером типа Д-710А или Д-144 или бульдозером 
с универсальным ножом.

2.4. Корыто для дороги устраивается автогрейдером (буль­
дозером): срезается грунт на глубину по проекту (условно -
на глубину 30 см) и ширину больше, чем ширина покрытия на 
0,5 м. Дно корыта уплотняется прицепным вибрационным катком.

2.5. Песок длп подстилающего слоя подвозится к месту 
работ на автомобилях-самосвалах ЗИЛ-585 и распределяется ав- 
тогрейдером Д-144 или бульдозером Д-271 (С-80). Поверхность 
подстилающего слоя планируется так, чтобы при прикладывании 
3-метровой рейки величина просвета не превышала tIO мм. Уп­
лотнение производится прицепным катком или моторным вибра­
ционным катком Д-480 (Д-317Б),

Движение транспорта по готовому подстилающему слою за­
прещается.

2.6. Покрытие из щебня или гравия (нижнего или верхнего 
слоя), обработанных битумом, способом перемешивания грейде­
ром на дороге производится следующим образом: предваритель­
но разравнивается гравийный материал, перед разливом жидко­
го битума материал, сложенный в виде валика, разравнивается 
на ширину несколько меньшую, чем ширина проезжей-части (на 
0,5 м с каждой стороны).

Розлив жидкого битума осуществляется в несколько прие­
мов.

При первом розливе назначается небольшая норма расхода 
битума: до 2,5 л на I м*.

Перемешивание осуществлять собиранием минерального ма­
териала в валик и последующим его разравниванием.
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Готовая смесь из валика, после проверки ее по качеству и 
объему, распределяется по проезжей части дороги с соблюдением 
заданной ширины, толщины и о приданием соответствующего про­
филя, после чего производится окончательная укатка катком 
Д-480 или Д-317Б. Толщина основания (нижнего слоя) или покры­
тия принимается 100 мм в плотном теле.

Состав оригады: 
бульдозерист 4 разр. - I чел. 
машинист автогрейдера 4 pasp. - I чел. 
шофери 4 разр. - 10 чел. 
машинист катка 4 разр. - I чел.
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СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ДОРОГ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЩЕБНЯ

1У,Отсыпка песчаного подсти­
лающего слоя с разравни­
ванием бульдозером 
(грейдером)

III.Уплотнение 
дна корыта 
прицепным 
катком

II.Устройство корыта 
грейдером Д-144

I. Планировка 
поверхности 
полотна

О о в
О  О

УП.Укатка мотор- У1.Устройство щебеноч- У.Уплотнение при-
ным каткой ного основания цепным вибро-

катком



прошзводет*8 работ ша
Г Р 1 ♦ 1 I

: тройство 1000 к2 дорога с покрытие* is  кебня

* Единица Объем ! Трудоем­ Состав бригады, Дни оасотн Г rtttlfiL. ч пн кп/п Наименование работ измере­
ния

кость 
на весь
Объем . _

чел. 4 г 3 А 5 б ?
1|р||11вчзнкс

I. Срезка растительного слоя 1000 м2 I 0,2 бульдозерист 
А резр. - I

2. Планировка земля эго полотна 
автоГрейдером при рабочем ходе 
а двух направлениях

I 0,2 но:/"ист 
ав?&»рейдера 
4 рзэр. - I

- 11

3 . Устройство корыта в земляном 
полотне автогрейдером Д-1А4

100 н3 2 0,3

4. Уплотнение дна лорыти прицеп­
ными катками

1000 м2 I 0,9 )1

? . Устройство кюветов (водоотвод­
ной канавы)

100 ыэ 
грунта

3 0,8

6 . Подвозка песка автомобиляма- т *90 20 но4лры при работе 
Ю ЗЕтоса- 
мосвалов

саыосвадаик с распределен/ем 
по длине корыта

А раэр. - 10 1
|

7 . Разравнивание песка бульдозером 100 к3 3 2 бульдозерист 
А рззр, - I

1 t
1Г 1

8 . Уплотнение песчарого по',''тила1>- 
него слоя прицепны катюм

1000 м2 I I _ я _

9. Подвозка цебня автосамосвалакн т *00 IS —
: с .

1т7

Устройство основания из щебня

Укатка основания 

Устройство покрытия нз кебня

100 к2 10

10

10

I

0,2

Т

мазинист 
автогрейдера 
А резр, - I
моторист 
А разр. - I

подкатку к 
укатку осно­
ва ни Л н по­
крытий мокко 
производить 
одним (10 т) 
катком (си. 
калькуляцию)Ц4«I 1 1

К Укатка покрытия из сеС ш 1010 ,2
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ
трудовых затрат на планировку земляного полотна, устройство корыта и уплотнение 
его, устройство подстилающего слоя из леска, устройство основания покрытия

из щебня э
(на 1000 О

1<2
п/г

Обоснова* 
г ние,

ЕЯиР Наименование работ
Единица
измере­

ния
Объем
работ

Норма
времени

Рас­
ценка
на еди­
ницу 
изме­
рения,
Руц­
кой.

Общая
стои­
мость,
РУ<5.-коп.

на еди­
ницу 
изме­
рения

на
объем

2 i 3 4 5 6 7 б 9
I. 2-1-5,

п.бб
Срезка растительного слоя буль­
дозером под основание автодороги

1000 м2 I 1,95 1,95 1-37 1-37

2. 2-1-26,
т.2,16

Планировка земляного полочна авто 
грейдером при рабочем ходе в двух 
направлениях

. -И- I 0,175 0,175 0-13,8 0-14

3. 20-2-3, 
т.2,16

Устройство водоотводных канав 100 м3 
грунта в 
плотном 
состоянии

3 2,2 6,6 1-74 5-22

4. 20-2-12,
т.1,26

Устройство корыта в земляном по­
лотне грейдером Д-144

-И- г 1,25 2,5 0-98,8 1-98

5. 2-1-22, 
г.7,1а

Уплотнение дна корыта прицепными 
катками весом до з,6 т при четы­
рех проходах

1000 и2 I 0,88 0,68 0-61,8 0-62



I 2 3 4 5 6 7 8 _9 I
6. Расчет № I 

"Моегоp- 
инжстроя"

Подвозка песка автомобилями-са­
мосвалами с распределением по 
длине корыта (1000x0,30) при 
дальности возки 15 км

г 480 0,32 154 0-20,5
1

98-40

7. 2-1-20, 
1.2,2д

Разравнивание песка бульдозе­
ром Д-271

100 и3 в
плотном
состоянии

3 1,7 5,1 1-06 3-18

8. 20-2-14,
За

Уплотнение песчаного подстилающе­
го слоя в корыте прицепным катко 
при четырех проходах по одному 
следу

-1000 м2 
1

I 0,88 0,88 0-55,2 0-55

9. Расчет 
fe I

Подвозка щебня на 15 км автосамо' 
свалами с распределением его па 
длине полотна

- т 400 0,32 1,28 0-20,5 82-00

10,

i

17-7,т .2, 
П.3,4,5, 
б,10,12а

Устройство основания из щебня, 
обработанного битумом, способом 
пеоемешивания грейдерами на доро­
ге (толщина слоя основания или 
покрытия принята 100 мм в твер­
дом теле)

100 ы2 10 0,687 6,87 0-54,3 5-43

II. _ И _ То асе, покрытия _ п _ 10 0,687 6,87 0-54,3 5-43
I2.I7-I2,n.2

i
То же, весом 10 т при четырех 
проходах катка

_ л _ 10 0,22 2,2 0-15,4 1-54

13. 17-12,п.2. То же, весом 10 т при четырех 
проходах катка

10 0,22 2,2 0-15,4 1-54

318,22 207-40



СХЕМА
операционного контроля качества устройства дорог

Наименование операций, под- 
_____ лежащих контролю

Контроль качества выполняемых операций по устроЛстзу дорог 
с покрытием из щебня, доголных плит, асфальта

состав способы вре^я привле­
каемая
служба

правильность тэаэбивки трассн на теодолитом. до нача-} -- гсоде-
местности в соответствии с пооек- нивелиром, ла ргбот 311чес-
том, правильность разбивки пике­
тов, проверка нивелирования вер­
тикальных отметок на пикетах 
(выборочно)

зтальной
рулеткой

кая

степень уплотнения груйта и песча­
ного подстилающего слоя, ровность 
основания, соответствие отметок 
профилей проектным

_п_ во вреш 
работы

I

равномерность распределения мате­
риала, битумошшерадьной смеси, 
соблюдение заданной толщины слоя 
с учетом коэффициента уплотнения, 
ровность поверхности основания 
(яри прикладывании 3-иегровой рей-, 
ки просвет не должен превышать 5 т 
достаточность уплотнения основания 
(при проходе тяжелого катка на по­
верхности не должно оставаться 
следа от вальцов)

рейкой,
визуально

w)t

—

прорабом мастером

Разбивка трассы

0
1

Устройство ос­
нования из щеб«* 
ня или гравия

Устройство зем­
ляного полотна 
(корыта) пес­
чаного подсти­
лающего слоя

Устройство верх­него CwOH ИЗ ( щебня или гравия
__________ 1



Допускаемые отклонения от проектных размеров 
п ри  приемке работ по у с т р о й с т в у  земляного полотка. 
оснований и покрытий автомобильных д о р о г

Наименование
Допускаемая
величина
отклонения

I* Вынос проекта на местность
Невязка в сумме измеренных горизонтальных 
углов при 11 п. » измеренных углов

2 кин

Относительная разность между длиной траосы 
по проектным материалам и при выносе трас­
сы на местность (или по двум промерам):

в равнинной местности 1/1000
в горной местности 1/500

П, Основания и покры тия  из г р у н т о в , щебня и гравия
Ширина основания под покрытие капиталь** 
ного типа

10 си

Ширина покрытия 10 си
Толщина слоя 10%
Высотные огиетки по оси 5 см
Поперечный уклон 0,005
Допускаемый просвет под 3-иетровой рейкой 10 мм

Техника безопасности

При производстве строительных работ необходимо руковод- 
стзоваться следующими документами:

- "Правилами техники безопасности в строительстве*1 
(СНиП Ш-А*11-70);

- "Правилами устройства и безопасной эксплуатации ру- 
зоподъеынкх кранов** (М., "Металлургия”, 1976).

Особое внимание необходимо обратить на следующее:
- все подготовительные и механизированные работы должны 

производиться под непосредственным руководством инженерно- 
технических работников, назначенных приказом;

- строительная площадка долина быть обеспечена аптечкой 
с медикаментами, питьевой водой;
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- рабочие, обслуживающие машины, должны иметь установлен  ̂
ную спецодежду оранжевого цвета, слецооувь для работы с горя­
чими материалами и рукавицы;

- моторные катки должны быть оборудованы устройством 
для смазки вальцев и навесом над рабочим местом машиниста, 
иметь исправный звуковой сигнал;

- включать двигатель катка должен только машинист (дви­
гатель следует запускать иа позднем зажигании);

- нельзя запускать прогретый двигатель.

3. ТЕХНИЮ-ЭЮНОМИЧЮШ ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность - 166,6 м2 в смену*
Трудозатраты на устройство 1000 м2 дороги - 40 чел.-дн. 
Машиносман - 38,62
Выработка на I чел. в день - 42,5 руб.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Таблица I

Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, 
инвентаре

к»
п/п

Найхеноваяив Марка К-ВО Примечание

I 2 3 4 5
I. Бульдозер Д-271 I на тракторе

С-80
г. Грейдер Д-144 I
3. Каток прицепной I
4. Моторный каток, 10 т Д-211 I
5. Азтосаыосвалы ЗИЛ-585 10
6. Передвижной фургон I
7. Очки защитные I
8. Ml г ли 10
9. Ведра 3
Ю. Бачок для воды I
II. Кружки эмалированные 10
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I 2 3 4 5
12. Огнетушители 2
13. Аптечка I компл.
М. Ограждения металлические 30
15. Предварительные знаки 6
16. Шаблон длиной 3 м 2
17. Лопаты штыковые, совковые 15
18. Визирки деревянные I компл.
19. Рулетка стальная длиной Юм I
20. Шнур отбойный длиной 100 ы| I

Таблица 2
Потребность в материалах

Наименование Бд.изм. К-во
Песок и3 480
Щебень 400
Битум М-3 I 5

Таблица 3
Эксплуатационные материалы

Наименование Бд.изм. К-во
Бензин кг 1900
Дизтопливо и 250
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