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КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Разработана
Ростовским отделом ПИ 
Промстальконструкдия » 

Минмонтажспецстроя СССР

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

УКЛАДКА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ 
ПО ФЕРМАМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

Входит в комплект карт ККТ—4,1-1 

Монтаж сборных
железобетонных и бетонных конструкций 

промышленных зданий Взамен KT_4.1_1.9_67

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при монтаже железобе­
тонных плит покрытия размером 3x12 м, массой 6,8 т.

1.2. Показатели производительности труда

Выработка на 1 чел.-день, плит покрытия 
Затраты труда на одну плиту покрытия, чел,-ч

По карте По ЕНиР

6,00 3,55
1,33 2,25

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. Плиты укладывают на выверенные и закрепленные стропильные фермы. Зак­
ладные детали для. приварки плит должны быть очищены от наплывов бетона.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности 
и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 14,

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

монтажник конструкций У разряда (М х ) -  1

монтажники конструкций III " (М 2, М3, м4 ) -  3

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение гост, Количество,
и основные параметры Ns чертежа шт.

1 2 3

Строп четырехветвевой грузоподъемно— Чертеж 6270РМ-12 .
стью 7 т ПИ Промстальконструкдия 1

х) г, Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 42.

хх)
125080, Москва, А-80, Волоколамское шоссе, 1.

строительный аудит

http://www.mosexp.ru/m3.html


КТ-4.1-1.9-77 Продолжение

1 2 3

Приставная лестница для подъема монтаж- Чертеж 8347РМ-3
ников на покрытие ПИ Промстальконструкция 1

Мо лоток-кирочка ГОСТ 1104 2-7 2 2
Оттяжка из пенькового каната длиной 20 м - 1

Кувалда кузнечная (5 -8  кг) ГОСТ 11402-65 1

Лом монтажный ГОСТ 1405-7 2 2

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Плиты покрытия каждого монтируемого пропета укладывают при помощи кра­
на после окончания монтажа конструкций покрытия, от одного края ферм к другому.
На крайних плитах временно установлены инвентарные ограждения. Закладные детали 
приваривают к фермам в трех точках после установки плит,

4.2. Организация рабочего места

ГМ, ГМ рабочие места монтажников

1 -  кран на гусеничном ходу; 2 — плита покрытия; 3 -  железобетонная колонна; 

4 — железобетонная ферма; 5 -  инвентарное ограждение; 6 — место складирова­

ния плит



4.3. График трудового процесса
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КТ-4.1-1.9-77 4.4. Описание операций

№ по Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 
графику характеристика приемов труда

1, 3 ПОДГОТОВКА ПЛИТЫ К ПОДЪЕМУ И ПОДЪЕМ РАБОЧИХ; и М ^ б  мин;
М_ и М -  50 мин (на 6 ппет); -молотки-кирочки 

3 4 5

Монтажники Мд и М^ подготовляют плиту покрытия к подъему: осматривают, I 
очишают от грязи, отбивают наплывы бетона с закладных деталей, убирают под— : 
кладки. Монтажники М^ и М^ поднимаются на покрытие

I
2 СТРОПОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОТТЯЖЕК; 3 мин; Мд, М4 ; строп четырехветве- 1 

вой, оттяжка

Г
S

После осмотра конструкций монтажники Мд и М^ стропят плиту и прикрепляют к | 
монтажной петле оттяжку I

i
I

ПОДЪЕМ ПЛИТЫ; 5 мин; Мд, М^; оттяжка, молотки !

Монтажник М0 следит за подъемом, а монтажник М. при помощи оттяжки удержи— 3 4 Iвает плету от раскачивания
iI

УСТАНОВКА ПЛИТЫ; 6 мин; М ^  М£; оттяжка \

Монтажники М^ и М^ на высоте 20-30 см 

над опорными поверхностями принимают плиту, 

направляют ее при помощи помов и устанавли­

вают в проектное положение

7, 8 РАССТРОПОВКА ПЛИТЫ; ЗАГИБАНИЕ ПЕТЕЛЬ; 7 мин; М ., М ; строп, оттяж— | 
ка, кувалда !

Монтажники М^ и М^ расстроповывают плету, а затем загибают строповочные ' 
петли ;

х) На одну плиту.

I
*
I

Технологическая карта КТ-4.1-1.9-77

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854102.htm

