Карта трудового процесса КТП-9.1.62002	Укатка асфальтобетонного покрытия катками «Пума 169»	Разработана ГП Центроргтруд Росавтодора Взамен КТ — 9.1.690
--	---	---

1.Область и эффективность применения карты

1.1. Карта предназначена для рациональной организации труда машинистов катков, занятых на укатке асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см и шириной 8 метров.

1.2. Показатели производительности труда:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателей
1.	Выработка на 1 челдень	M^2	1231
2.	Затраты труда на укатку 100 м ² асфальтобетонного покрытия	челчас	0,65

Примечание: В затраты труда по карте включено время на подготовительно-заключительные работы -5% и отдых -10%.

2.Подготовка и условия выполнения процесса

- 2.1. Работы по укатке асфальтобетонного покрытия следует проводить в светлое время суток, в сухую погоду.
- 2.2. До начала производства работ необходимо проверить наличие топлива и воды.
- 2.3. Укатка асфальтобетонного покрытия должна проходить при температуре уложенной смеси от 90° до 120° C.
 - 2.4. Коэффициент уплотнения должен быть не ниже 0,98.
- 2.5. Во избежание прилипания асфальтобетонной смеси к вальцам последние смачивают смесью воды с керосином (1:1). Не разрешается для этих целей применять солярное масло и топочный мазут.
- 2.6. При производстве работ следует руководствоваться требованиями ГОСТ.
- 2.7. К работе на машине допускается только квалифицированный персонал, прошедший обучение работе на машине и инструктаж по технике безопасности.

3. Исполнители, предметы и орудия труда

3.1. Исполнители

 1. Машинист катка
 V разряд (M1)
 1

 2. Машинист катка
 V разряд (M2)
 1

3.2. Машины, оборудование, инструменты, приспособления,

инвентарь. No Кол-во Наименование п/п 3 1 2 1. Каток самоходный «Пума 169» 2 2. Комплект инструментов 2 3. Ведро 3.3. Спецодежда и спецобувь. Комбинезон хлопчатобумажный 1. 2 2. 2 пары Ботинки кожаные Рукавицы комбинированные двупалые 3. 2 пары


4. Технология и организация процесса

- 4.1. Работы по укатке асфальтобетонной смеси выполняются в следующей технологической последовательности:
 - -приведение катков в рабочее положение;
 - -укатка асфальтобетонного покрытия;
 - -уход за катками в процессе работы.

4.2. График трудового процесса

			4.2. график груд	ового процесса	<u></u>		
No	Наименование операции	Время, мин.				Продолжи-	Затраты
π/n		5	10	15	20	тельность, мин.	труда, челмин
1.	Приведение катков в рабочее положе- ние	M ₁ M ₂				3	6
2.	Укатка асфальтобетонного основания		M_1M_2			9	18
3.	Уход за катками в процессе работы			M_1M_2		5	10
	Итого на 100 м ²					17,0	34,0
	ПЗР и отдых (15%)						5,1
	ВСЕГО:						39,1

4.3. Схема организации трудового процесса



1,2 -катки «Пума 169»

5. Приемы труда

		3. Присмы груда
№ п/п	Наименование операций	Характеристика приемов труда
1	2	3
1.	Приведение катков в рабочее положение	M_1M_2 — производят общий осмотр катков, прогревают двигатели.
2.	Укатка асфальтобетонного основания	М ₁ М ₂ — производят укатку асфальтобетонного основания за пятнадцать проходов по одному следу. (Поскольку уложенный асфальто-бетонный слой частично уплотняется асфальтоукладчиком «Титан 411» от дополнительного уплотнения катками можно отказаться). Необходимое количество проходов устанавливается пробной укаткой и лабораторией. Уплотнение начинают от кромки покрытия (М ₁ — слева, М ₂ — справа) и постепенно перемещаются к середине. а затем от середины к краям, перекрывая следы на 20-25 см. Скорость движения при первых проходах должна быть 1,5-2 км/час. при последующих может быть увеличена до 3-4 км/час.
3.	Уход за катками в	$M_1 M_2$ – следят за тем, чтобы на

вальцах катков не было прилипшей

асфальтобетонной смеси.

процессе работы