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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами выпуска предусмотрен монтаж рулонных заготовок 
вертикальных цилиндрических резервуаров и металлических понтонов, 
мокрых и сухих газгольдеров, заглубленных резервуаров траншейного 
типа, а также сферических резервуаров из лепестков заводского изго
товления.

2. Нормами предусмотрено выполнение монтажных работ в соот
ветствии с типовыми проектами производства работ согласно СНИП 
Ш-18-75 „Металлические конструкции”, с применением самоходных 
кранов, тракторов, трубоукладчиков, монтажных приспособлений, ин
струментов и средств малой механизации, указанных в ППР и инструк
ции по изготовлению и монтажу вертикальных цилиндрических резер
вуаров ВСН 311-81 ММСС СССР.

3. Нормами и расценками учтено и отдельной оплате не подлежит, 
за исключением случаев, оговоренных в параграфах: горизонтальное 
перемещение материалов и оборудования машинами и подноска на рас
стояние до 50 м (с подачей в резервуар в необходимых случаях), 
вертикальное — на проектную отметку, строповка и расстроповка, раз- 
метка, выверка, закрепление на болтах или поддерживание при при
хватке и газовой резке, зачистка после газовой резки, установка и сня
тие монтажных приспособлений, перестановка монтажных лестниц и 
люлек, установка и снятие монтажных подмостей.

4. Нормами и расценками не учтены и оплачиваются дополнительно: 
работа машинистов кранов, тракторов и электролебедок; сварочные 
и газорезательные работы.

5. Рабочие должны знать и соблюдать при выполнении работ правила 
техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80 „Техника безопас
ности в строительстве”.

6. Качество выполняемых работ по монтажу резервуаров и газ
гольдеров должно соответствовать требованиям строительных норм, 
правил и государственных стандартов, а также нормативно-технической 
документации.

7. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС, работ 
и профессий рабочих, Вып. 3, разд. „Строительные, монтажные и ремонт
но-строительные работы”, утвержденным 17 июля 1985 г.

8. Нормы предусматривают выполнение работ рабочими одной про
фессии — монтажниками по монтажу стальных и железобетонных конст
рукций, в связи с чем профессии рабочих в составах звеньев параграфов 
не приводятся.
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Раздел L РЕЗЕРВУАРЫ

Г л а в а  1. МОНТАЖ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 
ИЗ РУЛОННЫХ И ЩИТОВЫХ ЗАГОТОВОК

§ Е5-2-1. Монтаж днища
С о с т а в  р а б о т ы

1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов 
днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджа- 
тием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контроль
ных рисок на днище резервуара.

При монтаже днищ резервуаров вместимостью 10000-50000 м3 
добавляется: 6. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к цент
ральной части днища между собой.

Состав звена
Т а б л и ц а  1

Разряд рабочих
Вместимость резервуаров, м3

100-1000 2000-5000 10000-50000

6 1 1
5 1 - —

4 - - 1
3 2 2 2

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Вместимость
резервуаров, 100 200 300 400 700 1000 2000

Н. вр. 2,3 2,7 3,4 4,2 5,9 6,8 13,5
Расц. 1-77 2-08 2-62 3-23 4-54 5-24 11-07

а б в г Д е ж

Продолжение табл. 2

Вместимость
резервуаров, 3000 5000 10000 20000 30000 50000

Н. вр. 14,5 22,5 88 203 300 513
Расц. 11-89 м 00 \ 71-50 164-94 243-75 416-81

3 И к л м н
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§ Е5-2-2. Установка рулонов корпуса на днище 
в вертикальное положение

С о с т а в  р а б о т ы

1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой 
солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой таке
лажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расча
лок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.

Состав звена
Т а б л и ц а  1

Разряд рабочих
Вместимость рез ервуаров, м 3

100-1000 2000-50000

6 _ 1
5 } —
4 I 1
3 2 3

Нормы времени и расценки на 1 резервуар
Т а б л и ц а  2

Способ
установки

Вместимость резервуаров, м 3

100 200 300 400 700 1000 2000

При помощи па
дающей стрелы 
и шарнира

- - -
19 23 26,5 34,5

1
14-73 17-83 20-54 27-26

При помощи са
моходного кра
на и шарнира

4 4,5 5,5 6,5 8,9 И 16
2

3-1 0 3-49 4-26 5 -0 4 6 -9 0 8 -5 3 12-64

а б в г д е ж

Продолжение табл. 2

Способ
установки

Вместимость резервуаров, м 3

3000 5000 10000 20000 30000 50000

При помощи па* 
дающей стрелы 
и шарнира

39,5 44,5 79 114 163 257
1

31-21 35-16 62-41 90-06 128-77 203-03

При помощи са
моходного кра
на и шарнира

20 25,5 50 76 114 183
2

15-80 20-15 39-50 60-04 90-06 144-57

3 и К л м н №
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§ Е5~2'3. Установка центральной или временной 
монтажной стойки

С о с т а в  р а б о т

При установке центральной или временной монтажной стойки 
1. Сборка стойки. 2. Установка центрального щита покрытия. 

3. УстанЬвка расчалок. 4. Установка стойки на днище.
При разборке временной монтажной стойки 

1. Снятие расчалок. 2. Разборка временной монтажной стойки и 
уборка из резервуара.

Состав звена 
бразр. -  1

Нормы времени и расценки на 1 стойку

Наимено
вание

конструк
ций

Наиме-
нование

работ

Вместимость резервуаров, м3

300-
400

700-
1000

2000-
5000

10000 20000 30000 50000

Централь
ная стойка

Уста
новка

2 2,8 5,4
- - - - 1

1-63 2-28 4-39

Временная
монтажная
стойка

То же
- - -

31,5 40 48,5 65
2

25-59 32-50 39-41 52-81

Разбор
ка - - -

12 19 26,5 41
3

9-75 15-44 21-53 33-31

а б в г Д е ж №

§ Е5-2-4. Развертывание рулонов корпуса 
с соединением вертикальных кромок и монтажом щитов покрытия

С о с т а в  р а б о т

При развертывании рулонов корпуса 
1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки 

корпуса к  днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек 
и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, 
стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устра
нение хлопунов. 6. Установка и снятие расчалок.

При монтаже щитов покрытия
1. Установка элементов опорного кольца или кольцевых площадок.

2. Установка щитов. 3. Подгонка и поджатие щитов покрытия между 
собой.
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При соединении вертикальных кром ок полотнищ 
резервуарных рулонов корпуса

1. Разгибание концов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка 
кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального мон
тажного стыка.

Состав звена
Т а б л и ц а  1

Разряд рабочих
Вместимость резервуаров, мэ

100-1000 2000-50000

6 _ 1
5 1 —
4 1 1
3 3 5

А. РЕЗЕРВУАРЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100-5000 м 3 
С КОНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Способ Вместимость резервуаров, м3

Вид работ
соедине
ния кро
мок ру
лонов

100 200 300 400 700

Развертывание руло Внах 47 54 61 72 94
1нов корпуса с одно

временным монтажом
лест 35-72 41-04 46-36 54-72 71-44

щитов покрытия и 
соединением верти

Встык
49 56 63 74 96

2кальных кромок 
В с е г о 37-24 42—56 47-88 56-24 7 2 -%

развертывание 21 27 28,5 34,5 42
3

В

рулонов без 
соединения 
вертикальных 
кромок

15-96 20-52 21-66 26-22 31-92

том
чис монтаж щитов 16,5 17 20 25 36,5

4ле покрытия 12-54 12-92 15-20 19-00 27-74

Внах 9,6 12,5 15,5
5соединение

вертикальных
лест 7 - 30 9 - 50 11-78

кромок Встык 11,5 14,5 17
6

8 - 74 11--02 12-92

а 11 6 в 1 г Д
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Продолжение табл. 2

Вид работ
Способ

соединения
кромок
рулонов

Вместимость резервуаров, м 3

1000 2000 3000 5000

Развертывание рулонов кор-
Внахлест

115 148 216 307
1пуса с одновременным мон

тажом щитов покрытия и 
соединением вертикальных 
кромок

87-40 113-12 165-09 234-64

Встык
117 152 222 317

2
В с е г о 88-92 116-17 169-67 242-28

развертывание руло 54 65 95 129

В
том

нов без соединения 
вертикальных кро
мок

41-04 49-68 72-61 98-59
3

монтаж щитов по 46 61 96 148
4чис

ле
крытия 34-96 46-62 73-37 113-12

соединение
вертикальных
кромок

Внахлест
15,5 22 25 28,5

5
11-78 16-81 19-11 21-78

Встык
17 26 31,5 39,5

6
12-92 19-87 24-08 30-19

е ж 3 и №
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Б. РЕЗЕРВУАРЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10000-50000 м 3

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Т а б л и ц а  3

Вид работ
Тип

покры
тия

Способ 
соедине
ния кро
мок ру
лонов

Вместимость резервуаров, м 3

10000 20000 30000 50000

Развертывание руло
нов корпуса с одно
временным монта
жом щитов покры
тия и соединением 
вертикальных кро
мок 

В с е г о

Плос
кое

Внах
лест

431
- - - 1

329-41

Встык
473

- - - 2
361-51

Сфери
ческое

Внах
лест

651 1197 1494 2002
3

497-56 914-87 1141-86 1530-13

Встык
694 1279 1657 2232

4
530-42 977-54 1266-45 1705-92

В
том
чис
ле

Развертывание 
рулонов без 
соединения вер
тикальных кро
мок

- -
219 321 489 661

5
167-38 245-34 373-74 505-20

монтаж щитов 
покрытия

Плос
кое -

125
- - - 6

95-54

Сфери
ческое -

345 718 718 910
7

263-68 548-77 548-77 695-51

соединение
вертикальных
кромок

Внах
лест

87 158 287 431
8

66-49 120-76 219-35 329-41

Встык
129 239 450 661

9
98-59 182-67 343-94 505-20

а б в г №
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§ Е5-2-5. Укрупнительная сборка щитов покрытия 
С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка в кондуктор элементов щита. 2. Сборка щита из эле
ментов с подгонкой. 3. Снятие щита с кондуктора.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав
звена

Тип
покрытия

Вместимость резервуаров, м 3

10000 20000 30000 50000

5 разр. -  1 
3 „ - 2

Сфериче
ское

111 411 416 561
1

85-47 316-47 320-32 431-97

Плоское
102

78-54
- - - 2

а б в г №

§ Е5-2-6. Испытание резервуара 
С о с т а в  р а б о т

При испытании сварных швов днища вакуум-аппаратом 
1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов эмульсией. 3. Испы

тание швов. 4. Отметка дефектных мест швов. 5. Очистка стекла ва
куум-камеры. 6. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум- 
насосом.

При испытании сварных швов корпуса резервуара керосином 
и меловой краской

1. Очистка сварных швов. 2. Обмазка швов корпуса с наружной 
стороны меловой краской. 3. Опрыскивание швов корпуса с внутрен
ней стороны керосином. 4. Отметка дефектных мест швов.

При испытании корпуса резервуара наливом воды 
1. Подводка временного водопровода протяженностью до 25 м. 

2. Закрытие люков и лазов. 3. Однократный налив воды. 4. Отметка 
дефектных мест швов.

При испытании кровли воздухом
1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов. 3. Отметка дефект

ных мест швов. 4. Сдача кровли.

Состав звена
Т а б л и ц а  1

Разряд рабочих
Вид работ

Испытание вакуум- 
аппаратом

Испытание воздухом, 
керосином, наливом воды

5 __ 1
4 1 —
3 1 1

1!



Нормы времени и расценки на 1 резервуар
Т а б л и ц а  2

Наименование работ
Вместимость резервуаров, м 3

100 200 300 400 700 1000 2000

Испытание всех сварных швов днища вакуум- 
аппаратом

0,37 0,8 0,98 1,4 2 2,6 4,4
1

0-27,6 0-59,6 0 -7 3 1-04 1 -4 9 1-94 3-28

опрыскиванием с внутренней 
Испытание стороны керосином и промаз- 
корпуса кой внешней стороны меловой 
резервуара краской

1,3 1,9 2,9 3,1 4,5 4,9 6,8
2

1-05 1 -5 3 2 -3 3 2 -5 0 3 -6 2 3 -9 4 5 -4 7

наливом воды без слива ее 
после испытания

9,2 12,5 18 19,5 26,5 28,5 37,5
3

7-41 10-06 14-49 15-70 21-33 22-94 3 0-19

Испытание кровли воздухом
1,2 2,2 3,1 3,8 4,9 6,3 8,7

4
0-96,6 1-77 2 -5 0 3 -0 6 3 -9 4 5 -0 7 7 -0 0

а б в г д е ж



Продолжение табл. 2

Наименование работ
Вместимость резервуаров, м 3

3000 5000 10000 20000 30000 50000

Испытание всех сварных швов днища вакуум- 
аппаратом

6,5 9,6 16 31 32 76
1

4-84 7-15 11-92 23-10 23-84 56-62

опрыскиванием с внутренней сто
роны керосином и промазкой внеш- 

Испытание ней стороны меловой краской 
корпуса

9,5 11,5 18 24,5 27,5 29,5
2

7-65 9-26 14-49 19-72 22-14 23-75

резервуара
наливом воды без слива ее после 
испытания

49 57 88 123 176 275
3

39-45 45-89 70-84 99-02 141-68 221-38

Испытание кровли воздухом
13,5 21,5 51 97 97 155

4
10-87 17-31 41-06 78-09 78-09 124-78

3 и к л м н №

со



§ Е5-2-7. Установка лестниц обслуживания резервуара

Состав работы

1. Установка лестниц и площадок. 2. Установка перил.

Нормы времени и расценки на 1 лестницу

Вид
лестниц

Вместимость резервуаров, м3
Состав
звена 100-

200
300-
400

700-
1000

2000-
20000

30000-
50000

4 разр. - 1  
3 „ - 2

Одномар
шевая

4,8
3-50

- - - - 1

Двухмар
шевая -

8,9
6 -5 0

- - - 2

Шахтная
10,5 13,5 24

3
7-67 9-86 17-52

а б в г д №

§ Е5-2-8. Установка оборудования резервуара

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования 
с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.

Состав звена 
5 разр. -  1

Нормы времени и расценки иа 1 шт.

Наименование оборудования Н. вр. Расц. №

Лазовый люк с усилительным кольцом диамет
ром, мм:

500 3,6 2-90 1
1000 б 4-83 2

Овальный люк 900x600 мм 8,6 6-92 3
Световой люк с усилительным кольцом 2,5 2-01 4
Замерный люк с усилительным кольцом 1,8 1-45 5
Патрубок диаметром до 100 мм с усилительным 
кольцом

1,4 1-13 6
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Наименование оборудования Н. вр. Расц. №

Патрубок с усилительным кольцом диаметром, 
мм:

до 200 1,8 1-45 7
до 300 2,1 1-69 8
до 400 2,5 2-01 9
св. 400 3,4 2-74 10

Перепускное устройство с усилительным кольцом 1,8 1-45 11
Сифонный кран с усилительным кольцом 2,5 2-01 12
Хлопушка с боковым управлением 5,4 4-35 13
Предохранительные клапаны диаметром, мм:

2-82100 3,5 14
250 4 3-22 15
350 4,3 3-46 16

§ Е5-2-9. Установка пеногенератора
С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка усилительного кольца. 2. Установка пеногенератора.
3. Испытание швов керосином.

Нормы времени и расценки на 1 пеногенератор

Состав звена
Вместимость резервуаров, м 3

100-400 700-1000 2000-50000

5 разр. -  1 5,7 6,4 7,1
3 „ -  2 4-39 4-93 5-47

а б в

§ Е5-2-10. Установка подъемной трубы
С о с т а в  р а б о т ы

1. Подъем трубы с шарниром и траверсы. 2. Установка блока, угол
ков, косынок и швеллеров. 3. Запасовка троса с разматыванием и регу
лировкой.

Нормы времени и расценки на 1 трубу

Рплтао япаиа
Условный диаметр труб, мм

CUtldo эвена
100 150 200 250 300 350 400

5 разр. -  1 6,4 9 11 14 16,5 19 21,5
3 „ -  2 4-93 6-93 8-47 10-78 12-71 14-63 16-56

а б в г д е -Ж
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§ Е5-2-11. Монтаж пароподогревателя

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка постамента. 2. Сборка секций змеевиков. 3. Сборка паро
провода с установкой стоек. 4. Установка пароподогревателей. 5. Гид
равлическое испытание пароподогревателей.

Состав звена 
5разр. -  1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование
работ

Диаметр 
1руб, мм Измеритель Н. вр. Расц. №

Установка поста
мента

- 1 т 6,2 4 -7 7 1

Сборка пароподогре-
п атотто

38 1 м труб 0,12 0-09 ,2 2
ЬйШ1л

50 то же 0,14 0 1 Р 00 3

75 »» 0,19 0 -14 ,6 4

100 0,23

гГ7о

5

150 »> 0,34 0-26 ,2 6

Гидравлическое ис- 
питание пароподо
гревателя

До 100 100 м труб 0,62 0-47 ,7 7

До 150 то же 0,79 0-60,8 8

§ Е5-2-12. Установка указателя уровня

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка люка, угловых роликов натяжного устройства и по
плавка. 2. Протаскивание мерной ленты через трубу с подвеской контр
груза, подъемом и опусканием в процессе установки.

Нормы времени и расценки на 1 прибор

Состав звена
Вместимость резервуаров, м 3

100-5000 10000-50000

5 разр. — 1 7,6 11
3 „ -  2 5-85 8-47

а б
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§ Е5-2-13. Установка ограждений на крыше резервуара
Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав звена
Вместимость резервуаров, м 3

100 200 300-400 700 1000 2000

4 разр. -  1 2,5 4,1 4,7 6,6 8,2 10
3 „ - 2 1-83 2-99 3-43 4-82 5-99 7-30

а б в г д е

Продолжение

Состав звена
Вместимость резервуаров, м 3

3000 5000 10000 20000-
30000 50000

4 разр. -  1 11,5 14 23 39 52
3 „ - 2 8-40 10-22 16-79 28-47 37-96

ж 3 и к л

§ Е5-2-14, Установка молниеотводов на крыше 
резервуара

Нормы времени и расценки на 1 молниеотвод

Масса молниеотвода, кг, до
Состав звена

60 80

5 разр. -  1 0,79 1
3 - 1 0-63,6 0-80,5

а б
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Г л а в а  2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОНТОНОВ 
И ПЛАВАЮЩИХ КРЫШ

В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРАХ

§ £5-2-15. Монтаж центральной части понтона 
или плавающей крыши

С о с т а в  р а б о т ы

1. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара для установ
ки подкладок под опорные стойки понтона. 2. Установка и поджатие 
подкладок к днищу резервуара. 3. Накатывание рулонов понтона на дни
ще резервуара. 4. Развертывание рулонов. 5. Сборка центральной части 
понтона или плавающей крыши.

Состав звена
Т а б л и ц а  1

Разряд рабочих
Вместимость резервуаров, м 3

200-1000 2000-50000

6 _ 1
5 1 _
4 1 1
3 2 3

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 понтон или крышу

Вместимость 
резервуаров, м 3 200 300 400 700 1000 2000 3000

Н. вр. 2,1 3,2 3,6 5,6 6,1 10,5 17
Расц. 1-63 2-48 2-79 4-34 4-73 8-30 13-43

а б в г д е ж

Продолжение табл. 2

Вместимость 
резервуаров, м 3 5000 10000 20000 30000 50000

Н. вр. 28 72 ПО 172 287
Расц. 22-12 56-88 86-90 135-88 226-73

3 и к л м
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§ Е5-2-16. Установка коробов понтона
С о с т а в  р а б о т ы

L Установка коробов с подгонкой. 2. Установка вертикальных и горизонтальных пластин на короба.

Состав звена 
6 разр. -  1

Н ормы времени и расценки на 1 понтон

Вместимость 
резервуаров, м 3 2 0 0 -3 0 0 400 700 1000 2000 3000 5000 10000 20 0 0 0 -

30000 50000

Н. вр. 23,5 26,5 30 43,5 48 56 69 157 273 386

Расц. 1 9 -0 9 2 1 -5 3 2 4 -3 8 3 5 -3 4 3 9 -0 0 4 5 -5 0 5 6 -0 6 127-56 2 2 1 -8 1 3 1 3 -6 3

а б в г Д е ж 3 и к



§ Е5-2-17. Установка кронштейнов на корпусе 
резервуара

Н ормы  времени и расценки на 1 понтон

Состав звена
Вместимость резервуаров, м 3

200-400 700-2000 3000 5000

4 разр — 1
3 „ -  1

4,5 6,2 10,5 18
3-35 4-62 7-82 13-41

а б в г

§ Е5-2-18. Подъем понтона или плавающей крыши 
наливом воды в резервуар

С о с т а в  р а б о т ы

1. Закрытие люков на первом поясе корпуса резервуара. 2. Подъем 
понтона водой 3. Поворот кронштейнов в рабочее положение. 4. Уста
новка поднятого понтона или плавающей крыши на кронштейны и опор
ные стойки.

Состав звена  
6 разр. -  1
4
3 *>

-  1 
-  1

Нормы времени и расценки на 1 понтон или крышу

Вместимость 
резервуаров, м 3 200 300 400 700 1000 2000 3000

Н. вр. 14,5 16 19 23 27 34,5 48
Расц. 12-33 13-60 16-15 19-55 22-95 29-33 40-80

а б в г Д е Ж

Продолжение

Вместимость 
резервуаров, м 3 5000 10000 20000 30000 50000

Н. вр. 57 п о 192 278 469
Расц. 48-45 93-50 163-20 236-30 398-65

3 и к л м
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§ Е5-2-19. Установка патрубков для опорных стоек
Состав звена  
4 разр. -  1

Наимено
вание

работы

Вид
конструк

ций

Вместимость резервуаров, м 3

2000 3000 5000 10000 20000-
30000 50000

Установка 
патрубков 
с подгон- 
кой

Понтон 10,5 11,5 13 41 50 83
1

7“  82 8-57 9-69 30-55 37-25 61-84

Плаваю
щая
крыша

15,5 20,5 25,5 41 75 100
2

11-55 15-27 19-00 30-55 55-88 74-50

а б в г Д е №

§ Е5-2-20. Установка опорных стоек
Состав звена  

6 разр. -  1 
4 „ - 1
3 „ - 1

Нормы времени и расценки на 1 понтон или крышу

Наимено
вание

работы

Вид
конструк

ций

Вместимость резервуаров, м 3

2000 3000 5000 10000 20000-
30000 50000

Сборка 
и установ
ка опор- 
ных стоек

Понтон 8,4 10,5 12 32,5 48,5 76
17-14 8-93 10-20 27-63 41-23 64-60

Плаваю
щая
крыша

13,5 18 22,5 37 68 92
2

11-48 15-30 19-13 31-45 57 -8 0 78-20

а б в Г д е №

§ Е5-2-21. Устройство уплотнительного затвора
С о с т а в  р а б о т ы

1. Пробивка отверстий в завесе (фартуке). 2. Сборка затвора из от
дельных элементов. 3. Накладка металлических планок. 4. Крепление 
затвора на болтах.

Состав звена  
6 разр. -  1
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Нормы времени и расценки на 1 понтон

Вместимость 
резервуаров, м3 200 300 400 700 1000 2000

а  вр. 27,5 31,5 35,5 44,5 53 65
Расц. 23-38 26-78

00*■41оГЪ 37-83 45-05 55-25

а б В г Д е

Продолжение

Вместимость 
резервуаров, м3 3000 5000 10000 20000-

30000 50000

Н. вр. 81 97 149 198 267
Расц. 68-85 82-45 126-65 168-30 226-95

Ж 3 и К л

§ Е5-2-22. Установка кожуха для пробоотборника 
и замера уровня

Нормы времени и расценки на 1 понтон

Состав
звена

Наимено-
ванне

работы

Вместимость разервуаров, м3

200 300-
400 700 1000 2000-

20000
30000-
50000

4 разр. -  1 
3 „ -  1

Установ
ка кожу
ха и ро
ликов

6,4 7,2 8,1 10 13,5 20
4-77 5-36 6-04 7-45 10-06 14-90

а б в г д е

§ Е5-2-23. Испытание сварных швов 
центральной части понтона 

или плавающей крыши и коробов понтона
С о с т а в  р а б о т

При испытании всех сварных швов понтона или плавающей крыши 
1. Приготовление эмульсии. 2. Зачистка швов. 3. Обмазка швов 

эмульсией. 4. Испытание швов вакуум-камерой. 5. Отметка дефектных 
мест швов. 6. Очистка стекла вакуум-камеры. 7. Перемещение вакуум- 
камеры и управление вакуум-насосом.

При испытании коробов
1. Обмазка швов эмульсией. 2. Нагнетание воздуха в короб. 3. От

метка дефектных мест швов.
Состав звена 
5 разр. - 1
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Нормы времени и расценки на 1 понтон

Наименование работ
В м естим ость резер в у ар о в , м*

200 300 400 700 1000 2000

Испытание швов 
понтон а'ил и плаваю
щей крыши ваку
ум-аппаратом

0,5 0,82 1Д 1,5 1.7 2,9
10-40 ,3 0 -6 6 0-88 ,6 1-21 1-37 2-3 4

Пневматическое ис
пытание коробов

5,6
4 -5 1

7,4
5 -9 6

10,5
8 -4 5 2

а | б в J г Д | е №

Продолжение

Н аим енование работ
В м естим ость р езервуаров , м 3

3000 5000 10000 2UU00—
30000

50000

Испытание швов пон
тона или плавающей 
крыши вакуум- 
аппаратом

5,4
4 -3 5

7,7 15,5 30,5 64 1
6 -2 0 12-48 24-55 5 1 -5 2

Пневматическое ис
пытание коробов

14 16,5 24 33,5 44,5 2
11-27 13-28 19-32 26-97 35-82

ж 3 и к л №
Г л а в а  3. МОНТАЖ СФЕРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ

§ Е5-2-24. Монтаж кондуктора для сборки 
лепестков, блоков и полусфер

С о с т а в  р а б о т ы

1. Раскладка труб. 2. Сборка кондуктора из отдельных элементов. 
3. Сборка площадки. 4. Выверка кондуктора. 5. Установка ограничите
лей.

Нормы времени и расценки на 1 кондуктор

Состав звена Назначение стенда

!

Вместимость резервуаров, м 3

600 2000

6 разр. -  2 
4 » -  1 
3 ” -  2

1
Для сборки лепестков и 
блоков

54
4 3 -8 8

1

Ддя сборки полусфер 31,5
2 5 -5 9 -

а б №
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§ Е5-2-25. Сборка блоков из лепестков на кондукторе 

С о с т а в  р а б о т ы

1. Укладка лепестков на кондукторе. 2. Зачистка кром ок лепестков 
шлифовальной машинкой. 3. Сборка блоков из лепестков с вы веркой по 
радиусу и зазоров между лепестками. 4. Снятие собранного блока с 
кондуктора.

Состав звена  
6 разр - 1
3 „ -J

Нормы времени и расценки на 1 блок

Т олщина 
стенок, 

мм

Вмести- 
мость ре- 

зервуаров, 
м 3

Тип лепестков

штампованные вальцованные

Количество лепестков в блоке

2 4 2 3

16 18

600 8,2 15 9,9 16 16 -4 8 11-85 7 -8 2 12-64

2000 - - 19 36,5 215-01 2 8 -8 4

2 2 -2 4 600 13 16 - - 310-27 12-64

34 600 18
14-22 - - - 4

а б В г №

§ Е5-2-26. Сборка вальцованного лепестка 
из двух частей для однопоясного сферического 

резервуара вместимостью 2000 м3
С о с т а в  р а б о т ы

1. У кладка частей лепестка на кондуктор. 2. Зачистка торцевых 
кром ок шлифовальной машинкой. 3, С тыковка частей лепестка с под
гонкой и вы веркой по радиусу. 4. Снятие лепестка с кондуктора и 
укладка на подставки.

Норма времени и расценка на 1 лепесток

Состав эвена Н.вр. Расц.

6 разр .-] 8,4 6-83
4 „ -1
3 „ -2
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§ Е5-2-27. Сборка полусфер резервуара вместимостью 600 м 3 
из штампованных лепестков и блоков 

на кондукторе 
С о с т а в  р а б о т ы

1. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 2. Уста
новка блоков и лепестков в кондуктор. 3. Выверка установленных 
лепестков и блоков шаблоном по радиусу. 4. Выверка зазоров между 
лепестками и блоками.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав
звена

Толщина 
стенки, мм

Вид сборки

из двух- 
лепестковых 

блоков

из четырех
лепестковых 

блоков

из одиночных 
лепестков

6 разр.-1  
4 „ - 2  
3 „ - 3

16-18 -
180

142-20 — 1

22-24 219
173-01

- 258
203-82

2

34 355
280-45 - 390

308-10 3

а б в №

§ Е5-2-28. Сборка полусфер однопоясных резервуаров 
вместимостью 600 м3 из вальцованных лецестков 

толщиной 16 мм и блоков на кондукторе
С о с т а в  р а б о т ы

1. Зачистка кром ок лепестков шлифовальной машинкой. 2. Уста
новка лепестков и блоков в кондуктор. 3. Выверка установленных 
лепестков и блоков шаблоном по радиусу. 4. Выверка зазоров между 
лепестками и блоками.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав звена
Вид сборки

из двух- и трехлепестковых 
блоков

из одиночных 
лепестков

6 разр. -  1 177 242
4 “ - 2  
3 ’* -  3

139-83 191-18

а б
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§ Е5-2-29. Снятие полусфер резервуаров 
вместимостью 600 м3 со сборочного кондуктора 

Норма времени и расценка на 1 резервуар

Состав звена Состав работы Н.вр. Расц.

6 разр .-1 1. Снятие полусфер 6,4 5 -9 2
4 „ -1 2. Установка полусфер на

подкладки

§ E5-2-3Q. Переворачивание полусферы 
Норма времени и расценка на 1 резервуар

Состав звена Н.вр. Расц.

6 разр.-1 4,3 3 -6 6
4 „ - 1
3 „ - 1

§ Е5-2-31. Установка и снятие крестовин или труб жесткости 
С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка крестовин или труб жесткостй в полусферах или на 
лепестках и блоках с подгонкой усилительных косынок. 2. Снятие 
крестовин или труб. 3. Зачистка наплывов шлифовальной машинкой. 

Нормы времени и расценки на 1 трубу или крестовину

Состав звена Наименова
ние работ

Вид
конструкций

Вместимость резервуаров,

600 2000

5 разр.~1 
4 „ - /  
3 „ ~1

Установка

Крестовина 
жестко ста

16
12-80 - 1

TV>6a
жесткости - 2,9

2 -3 2 2

Снятие

Крестовина
жесткости

12,5
10-00 - 3

Труба
жесткости -

1,3
1 -0 4 4

а б №

§ Е5-2-32. Монтаж и демонтаж временного опорного кольца 
С о с т а в  р а б о т

П ри монтаже
1. Установка опорного кольца со стойками. 2. Установка растяжек.

П ри демонтаже
1. Снятие растяжек. 2. Снятие опорного кольца со стойками.
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Нормы времени и расценки на 1 опорное кольцо

Состав звена Наименование
работы

Вместимость резервуаров, м 3

600 2000

6 ра зр .-1  
4 „ - 1  
3  „ - 2

Монтаж
21 52

11 7 -0 6 4 2 -2 5

Демонтаж 19,5 46,5 21 5 -8 4 3 7 -7 8

а б №

§ Е5-2-33. Монтаж и демонтаж манипулятора
С о с т а в  р а б о т  

При монтаже
1. Выравнивание основания с засыпкой слоя гравия.
2. Укладка шпал. 3. Установка рам. 4. Установка тяг.
5. Установка манипулятора или его блоков под сферу резервуара 

или на открытый фундамент. 6. Регулировка манипулятора. 7. Опро
бование работы манипулятора.

При демонтаже
1. Снятие манипулятора (или его блоков). 2. Снятие тяг. 3. Снятие 

рам. 4. Снятие шпал.
Состав звена 

6 разр. - 1  
3  „ ~2

Нормы времени и расценки на 1 манипулятор

Грузоподъемность манипулятора, т

l-IaTlUOtlA'DQtrtJ’d
45 95 150

iT a iiM c ilU о afirlv р ци иТ
Вместимость резервуаров, м 3

600 2000

Установка манипулятора 5,8 23 120
1под резервуар 4 -7 6 1 8 -8 6 9 8 -4 0

То же, на открытый фунда 4,5 18 90
2мент 3 -6 9 1 4 -7 6 7 3 -8 0

Демонтаж манипулятора 
из-под резервуара

3
2 -4 6

12,5
1 0 -2 5

30
2 4 -6 0 3

а б В №
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§ Е5-2-34. Сборка оболочки однопоясного 
резервуара вместимостью 2000 м 3 

блоками из лепестков толщиной 16 мм
С о с т а в  р а б о т ы

1. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 2. Установка опорной 
подставки. 3. Сборка и установка временной центральной стойки с дни
щами с креплением на опорной подставке и установкой расчалок. 6. Раз
борка и уборка центральной стойки. 7 Разборка опорной подставки.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Положение оси резервуара

Состав звена горизонтальное вертикальное

из 8 трехлепестковы х 
бл ок ов

из 14 двухлепестковы х  
бл ок ов

6 р а зр ,-1 359 512
4  „ - 2
3  „ - 3

2 8 3 -6 1 4 0 4 -4 8

а б

§ Е5-2-35. Установка днища 
Нормы времени и расценки на 1 днище

Состав звена Состав работы
Вместимость

м
резервуаров,

600 2000

6 р а зр .-1 1 Стыковка частей днища 17 36,5
4 „ - 1
3 „ - 2

2 Установка днища 1 3 -8 1 2 9 -6 6

а б
§ Е5-2-36. Установка опорных стоек

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка стоек с оголовниками на фундамент. 2. Подъем резер
вуара манипулятором. 3. Установка растяжек.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав звена

Вместимость резервуаров, м 3

600 2000

К оличество стоек

8 12 12

6 ра зр .- J 74 110 130
4  „  - 1 6 0 -1 3 8 9 -3 8 1 0 5 -6 3
3  „ - 2

а б В
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§ Е5-2-37. Гидравлическое испытание 
сферического резервуара 

С о с т а в  р а б о т
Предварительное испытание

1. Установка крышек люков и заглушек на штуцеры. 2. Присоеди
нение насоса к резервуару с обвязкой трубопроводов. 3. Опрессовка ре
зервуара с подъемом, давления до пробного. 4. Осмотр сварных швов. 
5. Отсоединение насоеа и снятие обвязки и заглушек.

Повторное испытание

1. Поднятие давления до пробного. 2. Сдача резервуара Госгортех
надзору.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав звена Вид испытания
Вместимость резервуаров, м 8

600 2000

6 разр.-1 
3 ., - 2

Предваритель
ное

31 49,5 1
25-42 40-59

Повторное 3,1
2-54

4,9
4-02 2

а б №

П р и м е ч а н и е .  Слив воды после испытания нормами времени не предусмот
рен и оплачивается отдельно.

Г л а в а 4. МОНТАЖ ЗАГЛУБЛЕННЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 
ТРАНШЕЙНОГО ТИПА ДЛЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

§ Е5-2-38. Монтаж контрольного колодца
Норма времени и расценка на 1 резервуар

Состав звена Состав работы Н.вр. Расц.

4 разр. -1 1. Подборка деталей 7,1 5-18
3  ,. - 2 2. Сборка колодца

3. Установка колодца в
траншею
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§ Е5-2-39. Развертывание рулонов боковых 
полотнищ

С о с т а в  р а б о т  ы

1. Развертывание рулона. 2. Грунтовка наружной поверхности боко
вых полотнищ готовой битумной эмульсией.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав звена
Вместимость резервуаров, м 3

2000 5000

6 разр.-1 36,5 42
4 „ - 2  
3 „ - 4

28-36 32-64

а б

§ Е5-2-40. Укладка боковых полотнищ в траншею
С о с т а в  р а б о т ы

L Изготовление шаблонов для разметки и резки ендов на полотни
щах. 2. Укладка полотнищ в траншею с очисткой от грязи.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав звена
Вместимость резервуаров, м 3

2000 5000

6 разр -1 26 29,5

1 
1 

'Ч* ^ 20-20 22-92

а б

§ Е5-2-41. Укладка среднего полотнища 
в траншею

С о с т а в  р а б о т ы

1. Развертывание полотнища. 2. Грунтовка наружной поверхности 
битумной эмульсией (по ходу развертывания). 3. Укладка полотнища.
4. Поджатие между собой кромок среднего и боковых полотнищ.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав звена
Вместимость резервуаров, мэ

2000 5000

6 разр.-1 43 58
4 „ - 2  
3 „ -4

33-42 45-07

а б
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§ Е5-2-42. Укрупнительная сборка ферм 
на кондукторе 

С о с т а в  р а б о т ы
1. Сборка фермы из двух полуферм с кантовкой, подгонкой и уста

новкой накладок. 2. Установка башмаков под концы фермы. 3. Снятие 
готовой фермы с кондуктора и укладка ее в штабель.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав звена Вид работ
Вместимость резервуаров, м*

2000 S000

4 разр.-1 Сборка фермы из 47 75
13 „ -1 двух полуферм 3 5 -0 2 5 5 -8 8

Установка башмаков 8,4
6 - 2 6

15
1 1 -1 8 2

а б №

§ Е5-2-43. Установка ферм
С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка пластин к опорным башмакам. 2. Установка ферм.
3. Крепление двух крайних ферм расчалками.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

О л  Л А ч П п  WT» Л и я
Вместимость резервуаров, м 3

состав эвена
2000 5000

6 разр.~1 28 50
4 „ - 2  
3 „ - 2

2 2 -6 2 4 0 -4 0

а б

§ Е5-2-44. Монтаж горизонтальных и вертикальных 
связей между фермами 

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав звена
Вместимость резервуаров, м 3

2000 5000

6 разр.-1 42 76
4 „ - 2  

3 „ - 2

3 3 -9 4 6 1 -4 1

а б
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§ Е5-2-45. Установка шпангоутов

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка косынок на шпангоуты. 2. Установка шпангоутов.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав звена
Вместимость резервуаров, м3

2000 5000

4 разр.~1 26 35,5
3 „ - 2 18-98 25-92

а б

§ Е5-2-46. Заворачивание боковых полотнищ
С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка временных опор под выступы полотнища. 2. Установка 
труб к кромкам полотнищ. 3. Установка ребер жесткости. 4. Заворачи
вание боковых полотнищ. 5. Поджатие кромок полотнищ к конструк
циям покрытия.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав звена
Вместимость резервуаров, м 3

2000 5000

6 разр. - 1 90 168
4 - 2  
3 „ - 2

72-72 135-74

а б

§ Е5-2-47. Заворачивание торцевых выступов 
среднего полотнища
С о с т а в  р а б о т ы

1. Заворачивание торцевых выступов полотнища по шпангоутам.
2. Поджатие кромок торцов полотнищ к  конструкциям покрытия.
3. Поджатие кромок вертикальных стыков.

Норма времени и расценка на 1 резервуар

Состав звена Н.вр. Расц.

6 разр.—1 115 92-92
4 „ - 2
3 „ - 2
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§ Е5-2-48. Стыковка ендов в углах оболочки

Норма времени и расценка на 1 резервуар

Состав звена Наименование работы Н.вр. Расц.

6 разр. - 1 Поджатие кромок ендов 24 19-39
4 „ - 2
3 „ - 2

§ Е5-2-49. Испытание нахлесточных швов 
керосином

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка патрубков. 2. Нагнетание керосина под нахлесточный 
шов через патрубки. 3. Отметка мелом дефектных мест. 4. Снятие па
трубков.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав звена
Вместимость резервуаров, м 3

2000 5000

б разр.-1 6,2 11
4 „ - 1 5 -2 7 9 -3 5
3 „ - 1

а б

§ Е5-2-50. Монтаж покрытия

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав звена Наименование работы
Вместимость резервуаров, м*

2000 5000

6 разр.-1 Укладка щитов на резер 111 254
4 „ - 2 вуар с подгонкой их по 143-02 205-23
3 „ - 2 месту

а б
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§ Е5-2-51. Установка маршевых лестниц 
в резервуар

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка лестниц. 2. Установка перил из отдельных деталей.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

Состав звена

Вместимость резервуаров, мэ

2000 5 0 0 0

Количество лестниц

1 2

6 р а зр .-1 11 22
4 „ - 1 9 -3 5 1 8 -7 0
3 „ - 1

а б

§ Е5-2-52. Установка приемно-раздаточных 
и зачистных труб

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка опор для труб. 2. Установка усилительных воротни
ков. 3. Установка труб.

Норма времени и расценка на 1 резервуар

Состав звена Н.вр. Расц.

б разр, - 1 53 4 5 -0 5
4 „ - 1
3 „ - I

§ Е5-2-53. Установка коллектора

Норма времени и расценка на 1 резервуар

Состав звена Н.вр. Расц.

6 разр. -1 3,8 3-23
4 „ - 1
3 -1
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Раздел II. ГАЗГОЛЬДЕРЫ
Глава 1. МОНТАЖ МОКРЫХ ГАЗГОЛЬДЕРОВ ИЗ РУЛОННЫХ ЗАГОТОВОК 

§ Е5-2-54. Монтаж днища газгольдера
С о с т а в  р а б о т

1, Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с 
центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газголь
дера под корпус резервуара, телескопа и колокола с кернением.

При монтаже днищ газгольдеров вместимостью 15000-30000 м3 добавляется: 6. Раскладка окрайков на осно
вание с подгонкой к  центральной части днища и между собой.

Т а б л и ц а  1
Состав звена

Разряд рабочих
Вместимость газгольдеров, м 3

100-1000 3000-30000

б 1
5 1 —

4 1 /
3 2 3

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер
Т а б л и ц а  2

Вместимость 
газгольдеров, м3 100 300 600 1000 3000 6000 10000 15000 20000 30000

Н-вр. 8,7 10,5 14,5 23 43,5 67 70 111 131 179
Расц. 6 -7 4 8 -1 4 11-24 17-83 34-37 52-93 55-30 87-69 103-49 141-41

а б в г д е ж 3 и К



§ Е5-2-55 . Установка рулонов на днище 
в вертикальное положение

С о с т а в  р а б о т ы

L Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой 
солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной ос- 
настки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка 
расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки

Т а б л и ц а  1

Состав звена

Разряд рабочих
Вместимость газгольдеров, м 3

100-1000 ЗООО-ЗОООО

6 — 1

5 1 -

4 1 1

3 2 3



Нормы времени и расценки на 1 газгольдер
Т а б л и ц а  2

Способ
устан овки

Н аим ено
вание

рулонов

В местимость газгольдеров , м 3

100 300 600 1000 3000 6000 10000 15 000 20000 30000

При помо
щи падаю
щей стрелы 
и тракто
ров

резерв уа- 
ра - - -

27,5 47,5 76 62 101 111 197 1
21-31 37 -53 60 -04 4 8 -9 8 79-79 8 7 -6 9 155-63

телеско
па - - - - - -

52 59 62 76 2
4 1 -0 8 46-61 4 8 -9 8 6 0 -0 4

колоко
ла - - -

23,5 35,5 52 47,5 55 62 66 318-21 28-05 4 1 -0 8 37-53 43 -45 4 8 -9 8 5 2 -1 4

При помо
щи само
ходных 
кранов

резервуа
ра

7,3 9,5 11 12,5 21,5 42,5 30,5 48,5 51 101 45 -6 6 7 -3 6 8 -5 3 9 -6 9 16-99 3 3 -5 8 24 -10 38 -32 4 0 -2 9 7 9 -7 9

телеско
па - - - - ” - 24,5 28,5 30,5 42,5 519-36 22 -52 24 -10 33 -58

колоко
ла

6,7 8,4 10 11 16 24,5 21,5 25,5 28,5 34,5 65 -1 9 6 -5 1 7 -7 5 8 -5 3 12-64 19-36 16-99 20-15 22 -52 27-26

а б в г д е ж 3 и К №

ы



§ Е5-2-56. Развертывание рулонов корпуса газгольдеров с соединением 
вертикальных кромок

С о с т а в  р а б о т  

При развертывании рулонов

1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание 
рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, 
шахтной лестницы и поддона. 5. Сборка и установка гидрозатвора.

При соединении вертикальных кромок полотнищ развернутых рулонов
корпуса

1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифо
вальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.

Состав звена
Т а б л и ц а  1

Разряд рабочих
Вместимость газгольдеров, м3

100-1000 3000-30000

6 1
5 1 -

4 1 2
3 3 4
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Нормы времени и расценки на 1 газгольдер
Т а б л и ц а  2

Наиме
нование
рулонов

Вид работ
Способ

соединения
кр о м о к
рулонов

Вместимость газгольдеров, м э

100 300 600 1000 3000 6000

Резер- 
в у ара

Развертывание рулонов с соеди
нением вертикальных кромок 
В с е г о

Внахлест 51 68 86 101 172 216 1
3 8 -7 6 5 1 -6 8 6 5 -3 6 7 6 -7 6 133-66 167-85

Встык 52 70 89 102 174 243 2
3 9 -5 2 5 3 -2 0 6 7 -6 4 7 7 -5 2 13 5 -2 2 188-84

В
том
числе

соединение вертикаль
ных кромок

Внахлест 7,7 13 16,5 19,5 31,5 57 3
5 —85 9 -8 8 1 2 -5 4 1 4 -8 2 2 4 -4 8 4 4 -3 0

Встык 8,7 15,5 18,5 21 33,5
2 6 -0 3

85 4
6 -6 1 1 1 -7 8 1 4 -0 6 1 5 -9 6 6 6 -0 5

развертывание рулонов 
без соединения верти
кальных кромок

-
43 55 70

5 3 -2 0
81 141 158 5

3 2 -6 8 4 1 -8 0 6 1 -5 6 109-57 122-78

ыV©



о
Продолжение табл. 2

Наиме
нование
рулонов

Вид работ
Способ

соединения
кром ок
рулонов

Вместимость газго л ьд ер о в , м 3

100 300 600 1000 3000 6000

Телеско
па

Развертывание рулонов с соеди- 
нением вертикальных кром ок 
В с е г о

Внахлест - - - - - - 6

Встык - - - - - - 7

В
том

числе

соединение вертикаль- 
ных кромок

Внахлест - - - - - - 8

Встык - - - - - - 9

развертывание рулонов с 
установкой гидрозатво
ра без соединения верти
кальных кром ок

10

Развертывание рулонов с соеди
нением вертикальных кром ок 
Всего

Внахлест 67 90 110 139 182 220 11
5 0 -9 2 6 8 -4 0 8 3 -6 0 105-64 141-43 170-96

Встык 69 92 113 142 187 225 12
5 2 -4 4 6 9 -9 2 8 5 -8 8 107-92 145-32 174-85



К олоко
ла В

том
числе

соединение вертикаль
ных кр о м о к

Внахлест 10 17 22 29,5 35,5 13
7 -6 0 1 2 -9 2 1 6 -7 2 2 2 -9 2 2 7 -5 9

Встык 12 19 25 34,5 40 14
9 -1 2 1 4 -4 4 1 9 -0 0 2 6 -8 1 3 1 -0 8

развертывание рулонов 
с установкой гидрозатво
ра без соединения верти
кальных кр о м о к

-
57 73 88 117 152 185 15

4 3 -3 2 5 5 -4 8 6 6 -8 8 8 8 -9 2 1 1 8 -1 2 143 -7 6

а б в Г д е №

Продолжение табл. 2

Наимено-
H9UUA Вид работ

Способ соеди
нения кр о м о к  

рулонов

Вместимость газгольдеров, м 3
лаштС

рулонов 10000 1S000 2 0000 30000

Резервуара Развертывание рулонов с соединением Внахлест 273 354 393 599
1вертикальных кр о м о к  

В с е г о
2 1 2 -1 5 2 7 5 -0 9 3 0 5 -4 0 4 6 5 -4 8

Встык 289 410 433 О
2 2 4 -5 8 3 1 8 -6 1 3 3 6 -4 8 5 8 9 -0 4 Z



N> Продолжение табл. 2

Н аим ено
вание

рулонов
Вид работ

Способ соеди
нения к р о м о к  

рулонов

BivЕвстимость газгольдеров , м 3

10000 15000 20000 30000

Резервуара

В том 
числе

соединение вертикальных кромок Внахлест 37,5 115 88 206
3

2 9 - 1 4 8 9 -3 7 6 8 - 3 9 1 6 0 -0 8

Встык 54 171 128 365 4
4 1 - 9 6 1 3 2 -8 8 9 9 - 4 7 2 8 3 -6 4

развертывание рулонов без соеди
нения вертикальных кромок -

236 239 305 393
5

1 8 3 -4 0 1 8 5 -7 3 2 3 7 -0 2 305 - 4 0

Телескопа Развертывание рулонов с соединением вер
тикальных кромок 
В с е г о

Внахлест 431 493 546 656
6

3 3 4 -9 3 3 8 3 -1 1 4 2 4 - 3 0 5 0 9 - 7 8

Встык 435 502 555 672
7

3 3 8 -0 4 3 9 0 - 1 0 4 3 1 -2 9 5 2 2 -2 1

В том 
числе

соединение вертикальных кромок Внахлест 36,5
2 8 -3 6

44
3 4 - 1 9

88
6 8 - 3 9

8

Встык 40
3 1 - 0 8

53
4 1 - 1 9

104
8 0 - 8 2

9



развертывание рулонов с установ
кой гидрозатвора без соединения 
вертикальных кромок

-
395 449 502 568

10
306-96 348-92 390-10 441-39

Колокола

Развертывание рулонов с соединением вер
тикальных кромок 
В с е г о

Внахлест 393 441 503 608
11

305-40 342-70 390-88 472-48

Встык 402 451 513 631
12

312-39 350-47 398-65 490-35

В том 
числе

соединение вертикальных кромок Внахлест 47 57 115
13

36-52 44-29 89-37

Встык 57 68 138
14

44-29 52-84 107-24

развертывание рулонов с установ
кой гидрозатвора без соединения 
вертикальных кромок

-
346 383 445 493

15
268-88 297-63 345-81 383-11

ж 3 и к №

Ы



§ Е 5-2-57. Установка внеш них направляющ их  

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сортировка деталей направляющих. 2. Сборка панелей направ
ляющих. 3. Установка панелей направляющих. 4. Установка прогонов,
5. Сборка и установка связей между панелями.

Состав звена 
6 разр .-1  
4 „ - 7  
з  „ - 3

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Вместимость 
газгольдеров, м 3 100 300 600 1000 3000

Н. вр. 107 135 181 204 301
Расц. 84-53 106-65 142-99 i 6 i - i 6 237-79

а б в г Д

Продолжение

Вместимость 
газгольдеров, м3 6000 10000 15000 20000 30000

Н. вр. 496 696 751 872 1252
Расц. 391-84 549-84 593-29 688-88 989-08

е ж 3 и к

§ Е5-2-58. Установка внутренних направляющих
С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка косынок и пластин на направляющие. 2. Установка 
направляющих.

Состав звена 
6 разр .-1  
4 - 7
3  „ - 3

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Место установки
Вместимость газгольдеров, м3

100 300 600 1000 3000

На резервуаре 28 35,5 53 82 135 1
22-12 28-05 41-87 64—78 106-65

На телескопе - - - - - 2

а б в г д №

44



Продолжение

Место установки
Вместимость газгольдеров, м э

6000 10000 1 5 0 0 0 -
20000

30000

На резервуаре
159 164 193 256

1
125 -61 129-56 152-47 2 0 2 -2 4

На телескопе
237 295 391

2
187-23 2 3 3 -0 5 3 0 8 -8 9

е ж 3 и №

§ Е5-2-59. Установка роликов

С о с т а в  р а б о т ы

1. П рогонка резьбы болтов. 2. Установка роликов.

Состав звена  
6 разр . -  1 
3  „ - 1

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Рйлгтл rtAM/ au на
Вместимость газгольдеров, м 3

гаспидижспИс
роликов 100-300 600 1000 3000-

6000
10000-
20000

30000

Верхние
44 58 98 248 333

13 8 -7 2 51--04 8 6 -2 4 2 1 8 -2 4 2 9 3 -0 4

Нижние
20,5 27 55 83 248 333

18-0 4 2 3 -7 6 4 8 -4 0 7 3 -0 4 2 1 8 -2 4 2 9 3 -0 4
2

а б в г д е №

45



§ £5-2-60. Установка трубчатых стоек колокола 
и заполнение их бетонной смесью

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к  стенке 
колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.

Состав звена 
6 разр. -  1 
3  „ - 3

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Н аименование работ
Вместимость газгольдеров, м 3

100 300 600-1000 3000

Установка стоек
6Д 25 43 86

1
4 -3 2 19-75 33-97 67-94

Заполнение стоек 1,7 7Д 11,5 24 л
бетонной смесью 1-34 5-61 9-09 18-96

1

а б в г №

Продолжение

Наименование работ
Вместимость газгольдеров, м 3

6000 10000 15000-
20000

30000

Установка стоек
148 119 219 296

1
116-92 94-01 173-01 233-84

Заполнение стоек 43 40 60 94
2бетонной смесью 33-97 31-60 47-40 74-26

д е ж 3 №

§ £5-2-61. Монтаж каркаса и кровли покрытия колокола 
С о с т а в  р а б о т ы

1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной 
центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного 
кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Уста
новка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 
7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгон
кой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием 
кромок.

Состав звена 
6 разр. -  1 
4 „ - 1
3  „ - 3
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Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Наименование Вместимость газгольдеров, м 3
работ 100 300 600 1000 3000

Монтаж каркаса 56 67 99 144 266 1
4 4 -2 4 52-93 78-21 113-76 210-14

Монтаж кровли
28 36 49,5 84 113

2
2 2 -1 2 28-44 39-11 6 6 -3 6 89-27

а б в Г Д №

Продолжение

Наименование Вместимость газгольдеров, м 3
работ

6000 10000 15000 20000 30000

Монтаж каркаса
447 343 514 641 1236

1
353-13 270-97 406-06 506-39 976-44

Монтаж кровли
190 302 388 528 763 2

150-10 238-58 306-52 41 7 -1 2 602-77

е ж 3 и к №

§ Е5-2-62. Установка секций уторного кольца, 
Окаймляющих внешний корпус и колокол

Состав звена 
4 разр. -  1 
3  „ - 3

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Наименование
работы

Место
установки

Вместимость газгольдеров, м 3

100 300 600 1000 3000

Установка 
уторных 
колец по ходу 
развертывания 
рулонов

На корпусе 
резервуара

21,5 27 33,5 43 63
1

15-53 19-51 2 4 -2 0 31-07 4 5 -5 2

На колоколе
19,5 25,5 32 40 60

2
14-09 18-42 23-12 28-90 43-35

а б в Г Д №

47



Продолжение

Н аименование
работы

Место
установки

Вместимость газгольдеров, м 3

6000 10000 15000 20000 зоооо

У становка уторны х 
колец по ходу 
разверты вания 
рулонов

На корпусе 
резервуара

80 83
59-97

93 108 131
1

57-80 67-19 78-03 94-65

На к о л о 
коле

78 86 98 122
2

56-36 62-14 70-81 88-15

е Ж 3 и к №

§ Е5-2-63. Установка площадок под бетонные грузы 
на крыше колокола

Н ормы  времени и расценки на 1 газгольдер

Состав звена
Вместимость газгольдеров, м 3

100 300 600 1000 3000 6000

4 разр. -  1
3  „ - 2

6,3 8,2 11 15,5 22 29,5
4 -6 0 5—99 8-03 11-32 16-06 21-54

а б в Г д е

Продолжение

Состав звена
Вместимость газгольдеров, м 3

10000 15000 20000 30000

4 разр. -  1 35,5 39,5 51 65
3 „ - 2 25-92

!
00 1 

1 
00

1

37—23 47—45

ж 3 и к

§ Е5-2-64. Установка лестниц обслуживания
С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка лестницы. 2. Установка переходных площадок, перил 
и ограждений.

Состав звена 
4 разр. - 1
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Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Вид
лестницы

Вместимость газгольдеров, м 3

100 300 600-
1000

3000 6000 10000 15000-
30000

Шахтная - - -
13 29,5 49,5 59

1
9 -4 9 2 1 -5 4 3 6 -1 4 4 3 -0 7

Маршевая
4,4 7,9 п

- - - - 23-21 5 -7 7 8 -0 3

а б в г Д е ж №

§ Е5-2-65. Испытание газгольдеров

Состав звена 
5 разр. -  1 
3 „ - 2

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Состав работ
Вместимость газгольдеров, м 3

1
100 300 600 1000 3000

Испытание всех сварных швов 
днища вакуум-аппаратом с при
готовлением эмульсии и отмет
кой дефектных мест

0,96 2 3,4 4,3 7,8
2

0 -7 3 ,9 1 -5 4 2 -6 2 3-31 6 -0 1

Испытание свар
ных швов про
мазкой кероси- 
ном и меловой 
краской с отмет- 
кой дефектных 
мест

резервуара
2,6 4,4 6,8 8,5 17

3
2 -0 0 3 -3 9 5 -2 4 6 -5 5 13-09

колокола
1,6 3,3 5,3 6,7 14,5

4
1-23 2 -5 4 4 -0 8 5 -1 6 11-17

телескопа - - - - - 5

настила
кровли

колокола

2,1 2,5 3,6 8,1 11,5
6

1 -6 2 1 -9 3 2 -7 7 6 -2 4 8 -8 6

Испытание кровли воздухом 
с промазкой швов эмульсией, 
отметкой дефектных мест и 
сдачей заказчику

2,9 3,4 5 11 16
7

2 -2 3 2 -6 2 3 -8 5 8 -4 7 12-32

Испытание газгольдера наливом 
воды

9,2 18 20 28,5 49
8

7 -0 8 13-86 15-40 21-95 37-7 3

а б в г Д №
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Продолжение

Состав работ
Вместимость газгольдеров, м э

6000 10000 15000 20000 30000

Испытание всех сварных швов 
днища вакуум-аппаратом с 
приготовлением эмульсии и 
отметкой дефектных мест

9,6 10 27 31,5 40
1

7 - 3 9 7 - 7 0 2 0 -7 9 2 4 -2 6 3 0 -8 0

Испытание 
сварных швов 
промазкой ке
росином и ме- 
повой краской 
с отметкой де
фектных мест

резервуара
25 22,5 28,5 33,5 41

2
1 9 -2 5 1 7 -3 3 2 1 -9 5 2 5 - 8 0 3 1 -5 7

колокола
22 18 24 28 34,5

3
1 6 -9 4 1 3 -8 6 1 8 -4 8 2 1 -5 6 2 6 -5 7

телескопа -
19 25 28,5 35,5

4
1 4 -6 3 1 9 -2 5 2 1 -9 5 2 7 -3 4

настила
кровли

колокола

16,5 30,5 38,5 52 79
5

1 2 -7 1 2 3 -4 9 2 9 -6 5 4 0 -0 4 6 0 -8 3

Испытание кровли воздухом 
с промазкой швов эмульсией, 
отметкой дефектных мест и 
сдачей заказчику

22 42 52 71 105
6

1 6 -9 4 3 2 -3 4 4 0 -0 4 5 4 -6 7 8 0 -8 5

Испытание газгольдера нали
вом воды

69 88 105 123 177
7

5 3 -1 3 6 7 -7 6 8 0 -8 5 9 4 -7 1 1 3 6 -2 9

е ж 3 и к №

50



Г л а в а  2. МОНТАЖ СУХИХ ГАЗГОЛЬДЕРОВ 
ИЗ РУЛОННЫХ ЗАГОТОВОК

§ Е5-2-66. Монтаж днища
С о с т а в  р а б о т ы

1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища 
с центровкой и поджатием кромок. 4. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и 
между собой. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера.

Состав звена
Т а б л и ц а  1

Разряды рабочих
Вместимость газгольдеров» м3

100-1000 1500—10000

6 1
5 1 -

4 1 1
3 2 3

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Вместимость 
газгольдеров» м 3 100 300 600 1000 1500 3000 6000 10000

Н.вр. 8.2 10,5 14,5 22 27 39,5 63 82
Расц. 6 -3 6 8 -1 4 11—24 17-05 2 1 -3 3 3 1 -21 4 9 -7 7 6 4 -7 8

а б в г Д е Ж 3



<лto § Е5-2-67. Установка рулона корпуса на дншце 
в вертикальное положение

С о с т а в  р а б о т ы

1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падаю
щей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка 
такелажной оснастки.

Т а б л и ц а  1
Состав звена

Разряды рабочих
Вместимость газгольдеров, м*

100-1000 1500-10000

6 _ 1
5 1 —
4 1 1
3 2 3

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер
Т а б л и ц а  2

Способ установки
Вместимость газгольдеров, м*

100 300 600 1000 1500 3000 6000 10000

При помощи кранов 11*5 13 15 16 19 27 74 86
18-91 10-08 11-63 12-40 15-01 21-33 5 8 -4 6 67-94

При помощи падающей 33,5 40 48 105 115
2стрелы 25-96 31-60 37-92 82-95 9 0 -8 5

а б в г д е ж 3 №



§ Е5-2-68. Развертывание рулона корпуса 
с одновременным монтажом щитов покрытия

С о с т а в  р а б о т ы
1. Развертывание рулона корпуса. 2. Формообразование и соединение вертикального стыка. 3. Снятие расча

лок. 4. Уборка каркаса рулона с поддоном. 5. Устранение хлопунов. 6. Установка уторного уголка на верхней 
части корпуса. 7. Установка щитов покрытия по ходу развертывания рулона корпуса с подгонкой и поджатием.

Состав звена
Т а б л и ц а  1

Разряды рабочих
Вместимость газгольдеров, м3

100-1000 1500-10000

6 _ 1
5 1 -

4 1 2
3 3 4

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Вместимость 
газгольдеров, м 3 100 300 600 1000 1500 3000 6000 10000

Н.вр ПО 163 204 268 321 412 637 905
Расц. 8 3 -6 0 123-88 155-04 203 -68 249 -45 320 -17 4 9 5 -01 7 0 3 -2 8

а б В г д е ж 3

СПсо



сл4* § Е5-2-69. Установка и уборка временной 
монтажной стойки

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка центрального опорного кольца на стойку. 2. Установка стойки и расчалок. 3. Уборка стойки.

Состав звена
6 разр. — 1 
4 „ - !
3 „ ~ 2

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Вместимость з 1 0 0 -1 0 0 0 1500 3 0 0 0 -1 0 0 0 0газгольдеров, м

Н.Вр. 32,5 394 43
Расц. 26-41 32-09 34-94

а б в



§ Е5-2-70. Монтаж наружных колец жесткости

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка поддерживающих уголков 2 Установка секций наружных колец.

Состав звена
4 разр — 1 
3  „ ~ 3

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Вместимость 
газгольдеров, м 3 100 300 600 1000 1500 3000 6000 10000

Н вр 37,5 53 94 120 134 225 316 407
Расц. 27 “ 09 38-29 67-92 86-70 96-82 162-56 228-31 294-06

а б в г д е ж 3

viсп



§ Е5-2-71. Установка вентиляционных окон

С о с т а в  р а б о т ы

1. Изготовление шаблона. 2. Установка рам окон.

Состав звена
4 разр. -  1 
3  „ - 1

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Вместимость 
газгольдеров, м 3 100 300 600 1000 1500 3000 6000 10000

Н.вр. 4,3 6,4 14,5 20 21 27 41 50
Расц. 3 -2 0 4-7 7 10-80 14-90 15-65 20-12 30-55 37-25

а б в г Д е ж 3



§ £5-2-72. Монтаж дншца шайбы
С о с т а в  р а б о т ы

1. Накатывание рулона на днище. 2. Развертывание частей днища шайбы. 3. Укладка частей днища с подгонкой.
4. Уборка каркаса рулона днища шайбы.

Состав звена
Т а б л и ц а  1

Разряды рабочих
Вместимость газгольдеров, м 3

100-1000 1500-10000

6 _
5 1 —
4 1 1
3 2 3

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Вместимость 
газгольдеров, м 3 100 300 600 1000 1500 3000 6000 10000

Н.вр. 7,4 9,5 13 20 24 35,5 57 74
Расц*. 5-74 7-36 10-08 15-50 18-96 28-05 45-03 58-46

а б в г Д е ж 3



LSI00 § £5-2-73. Монтаж горизонтальных секций каркаса шайбы

Состав звена 
5 разр. -  1 
4 „ - 1

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Наименование работы
Вместимость газгольдеров, м 3

100 300 600 1000 1500 3000 6000 10000

Установка секций и деталей 
на днище шайбы

27 55 65 69 73 83 172 187
2 0 -5 2 4 1 -8 0 4 9 -4 0 5 2 -4 4 5 5 -4 8 6 3 -0 8 1 3 0 -7 2 1 4 2 -1 2

а б в г Д е ж 3

§ £5-2-74. Монтаж вертикальных секций каркаса шайбы

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка секций. 2. Установка раскосов и связей. 3. Установка крестовин жесткости.



Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Состав звена
Вместимость газгольдеров, м 3

100 300 600 1000 1500-3000 6000-10000

S разр.- 1 34,5 65 81 п о 120 239

1

’-ч1 
1

26-22 49-40 61-56 83-60 91-20 181-64

а б в г д е

§ Е5-2-75. Монтаж кольцевой площадки обслуживания

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка секций площадки. 2. Установка стремянки.
Состав звена 

4 разр. -  1 
3  » - 2

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Вместимость 
газгольдеров, м э 100 300 600 1000 1500 3000 6000 10000

Н з р . 12,5 21 28,5 30,5 33,5 37,5 84 91
Расц. 9-1 3 15-33 20-81 22-27 24-46 27-38 61-32 66-43

а б в г Д е ж 3



§ Е5-2-76. Установка ограждений на кольцевой 
площадке шайбы

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Состав звена
Наименование

работ
Вместимость газгольдеров, м3

100 300 600-3000 6000-10000

4 разр. — 1 Установка 7,8 13 15,5 30,5
3 - 2 секций

ограждений
5 -6 9 9-49 11-32 22-27

а б в г

§ Е5-2-77. Установка уголков для крепления 
кромок гибкой прорезиненной секции

Состав звена
5 разр. -  1

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Наимено
вание

работы

Место
установки
уголков

Вместимость газгольдеров, м3

100 300 600 1000

Установка
уголков

На каркас 
шайбы

26
19-76

27 30,5 40
1

20-52 23-18 30-40

На корпус 
газгольдера

9,5 14,5 15,5 20
2

7-22 11-02 11-78 15-20

а б в г №

Продолжение

Наимено
вание

работы

Место
установки
уголков

Вместимость газгольдеров, м 3

1500 3000 6000 10000

Установка
уголков

На каркас 
шайбы

43 57 86 115
1

32-68 43-32 65-36 87-40

На корпус 
газгольдера

21 28,5 43 57
2

15-96 21-66 32-68 43-32

Д е Ж 3 №

60



§ Е5-2-78. Монтаж гибкой прорезиненной 
секции

С о с т а в  р а б о т ы

1. Зачистка кромок крепежных планок шлифовальной машинкой. 2. Распаковка пакетов с секциями. 3. Рас
кладка секций по окружности. 4. Пробивка отверстий на кромках секций. 5. Установка секций к уголкам с нане
сением клея.

Состав звена 
6 разр. -  1 
4 „ - 2
3  „ - 3

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Вместимость 
газгольдеров, м3 100 300 600 1000 1500 3000 6000 10000

Нвр. 168 230 278 354 393 489 704 910
Расц. 132-72 181-70 219-62 279-66 310-47 386-31 556-16 718-90

а б в г Д е ж 3

о



§ £5-2-79. Монтаж внешней Кольцевой площадки 
обслуживания

С о с т а в  р а б о т ы

OnN>

1. Установка кронштейнов. 2. Установка секций площадки.

Состав звена 
4 разр-  1
3 „ - 2

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Вместимость 
газгольдеров, м3 100 300-600 1000-1500 3000 6000 10000

Н.Вр. 26 35,5 47 59 95 144
Расц. 18-98 25-92 34-31 43-07 69-35 105-12

а б в г Д е



§ Е5-2-80. Установка ограждений внешней 
кольцевой площадки

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Состав звена Н аименование работы
Вместимость газгольдеров, м 3

100 300 600 1 0 0 0 -1 5 0 0 3000 6000 10000

4 разр. -  1 
3 „ - 2

У становка
секций

ограждений

5,7 7,5 9,4 11,5 13 18,5 28
4 -1 6 5 -4 8 6 -8 6 8—40 9 —49 13-51 20-44

а б в г д е ж

§ Е5-2-81. Установка ограждений на крыше

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер

Состав звена Н аименование работы
Вместимость газгольдеров, м 3

100 300 600 1 0 0 0 -1 5 0 0 3000 6000 10000

4 разр. -  1
3 - 2

У становка
секций

ограждений

6 8 10 12 14 20 29,5
4 -3 8 5-8 4 7-3 0 8 -7 6 10-22 14-60 21-54

а б в г д е ж

ои>
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НОВЫЕ ЕТКС, ЕНнР ■ ВНиР

В соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС 1986 г. „О совершенствовании организации заработной платы 
и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работни
ков производственных отраслей народного хозяйства” Госстрой СССР, 
Госкомтруд СССР и ВЦСПС утвердили новые Единый тарифно-квалифи
кационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел 
„Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы” (ЕТКС), 
Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно- 
строительные работы (ЕНиР). Соответствующими министерствами и ве
домствами утверждены Ведомственные нормы и расценки на строи
тельные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ВНиР).

Новые ЕТКС, ЕНиР и ВНиР предназначены для применения в строи
тельно-монтажных, ремонтно-строительных и приравненных к ним 
организациях, а также в подразделениях (бригадах, участках) произ
водственных объединений, предприятий, организаций и учреждений, 
осуществляющих строительство и капитальный ремонт хозяйственным 
способом, переведенных на новые условия оплаты труда.
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