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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. П ункт 2. После слов „планов подрядных 
строительно-монтажных работ" дополнить словами 
„а  также при строительстве, осуществляемом 
хозяйственным способом".

2. П ункт 11. После слов в скобках „закрепление 
грунтов" дополнить словами „замена грунтов, 
проведение мероприятий по подготовке оснований, 
сложенных вечномерзлыми и пучинистыми грун
тами".

3. Дополнить пунктами следующего содержания:
„19а. Продолжительность строительства объек

тов, сооружаемых из легких металлических кон

струкций комплектной поставки, устанавливается 
с коэффициентом 0,75 к  настоящим нормам, кроме 
объектов, нормы на которые разработаны с учетом 
этих конструктивных решений.

196. Продолжительность строительства объектов, 
сооружаемых комплектно-блочным методом, уста
навливается не превышающей 50%  общей продол
жительности строительства объектов, имеющих 
идентичные показатели мощности в настоящих 
нормах, кроме объектов, нормы на которые разра
ботаны с учетом этого метода строительства".

4. Дополнить приложением 6 следующего содер 
жания:

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПЕРЕХОДЯЩИХ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ1

Нормативная продолжительность завершения 
строительства переходящего объекта, находящегося 
в строительстве на начало года, устанавливается 
следующим образом:

определяется общая продолжительность строи
тельства объекта Г , мес, если он строится по 
проекту на объект в целом, очереди или пускового 
комплекса объекта, если проектная документация 
утверждена на отдельные очереди или пусковые 
комплексы, на основе СНиП 1.04.03-85;

рассчитывается степень .готовности строитель
ства объекта, его очереди, пускового комплекса 
по стоимости строительно-монтажных работ К п, %, 
освоенной на начало года, по формуле

где С „ — стоимость строительно-монтажных 
работ, освоенная от начала строи
тельства объекта, его очереди и пус
кового комплекса;

С  — сметная стоимость строительно-мон
тажных работ объекта, его очереди и 
пускового комплекса;

определяется порядковый номер квартала п по 
СНиП 1.04.03-85, соответствующий рассчитанной 
готовности строительства объекта К п, и методом

1 В дальнейш ем именую тся „объ екты ".

интерполяции устанавливается нормативное число 
месяцев / н для освоения стоимости выполненных 
строительно-монтажных работ;

устанавливается нормативная продолжительность 
завершения строительства переходящего объекта 
Гп, мес, по формуле

Тп =  Т -  / н .

Продолжительность завершения строительства 
объектов, на которые не разработаны нормы, а 
также на реконструкцию действующих предприя
тий, определяется проектами организации строи
тельства или проектами производства работ в 
соответствии с настоящей методикой.

Пример. Требуется определить нормативную 
продолжительность завершения переходящей 
стройки — завода по производству 150 тыс. дизель
ных двигателей в год.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ 
составляет 38,2 млн. руб, стоимость строительно
монтажных работ, освоенная от начала строитель
ства завода — 10,7 млн. руб.

Общая продолжительность строительства завода, 
определенная на основе СНиП 1.04.03-85, равна 
54 мес (ссылка на позицию норм или прилагается 
соответствующий расчет).

Распределение объемов капитальных вложений 
и строительно-монтажных работ, %, по кварталам 
строительства завода производится согласно сле
дующей норме:

Внесены Утверж дены
Г  лаитех нормированием постановлением

С р о к  введения а действиеГосстроя  С С С Р  и отделом  норм  и Госстроя  С С С Р
норм ативов Госплана С С С Р и Госплана С С С Р  

сентября 1986 г. № 3/172

Л январи 1987 г#

Издание официальное



Порядковый
номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

квартала п

1 2 4 9 13 20 26 32 39 49 57 68 73 79 85 91 96 100
к п 3 6 10 15 21 26 32 38 45 53 62 69 76 82 88 93 98 100

Степень готовности строительства завода по стои
мости строительно-монтажных работ, освоенной от

начала строительства (на начало года), К п =  X
38,2

X 100% =  28%  и приходится на седьмой квартал.

Данная степень готовности, с учетом интерполяции, 
должна быть достигнута за 19 мес.

Таким образом, нормативная продолжительность 
завершения строительства завода составляет: Тп =  
=  54 — 19 =  35 мес.

А. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

6. Т О Р Ф Я Н А Я  П РО М Ы Ш Л ЕН Н О СТЬ  

Общие указания
1. Пункт 1. Изложить в новой редакции:
„1 . Продолжительность работ по предваритель

ному осушению обводненных торфяных место
рождений нормами не учтена. Продолжительность 
этих работ устанавливается проектом в один — три 
года в соответствии с нормами технологического 
проектирования предприятий по добыче торфа и 
прибавляется к  общей продолжительности строи
тельства".

2. Пункт 4. Дополнить словами „при  этом 
мощность предприятия по добыче торфа малой 
степени разложения приводится к  мощности по 
добыче торфа на топливо в соответствии с п. 3 ."

3. Дополнить пунктом 5 следующего содержа
ния:

„5- Продолжительность строительства предприя
тий по добыче торфа мощностью, превышающей

максимальные значения, приведенные в нормах, 
определяется с учетом строительства дополнитель
ного комплекса соответствующей мощности 
согласно п. 19 Общих положений."

8. Ц В Е Т Н А Я  М Е Т А Л Л У Р Г И Я  

Общие указания
1. Пункт 1. После слов „объекты транспортного 

хозяйства и связи" слова „  (автомобильные дороги, 
автобазы, тракторные базы, устройства телефони
зации и сигнализации и д р .)"  заменить словами 
„  (автомобильные и железные дороги, конвейерные 
линии, автобазы, тракторные базы, устройства 
телефонизации и сигнализации и д р .)" .

2. Пункт За. Слово „пластами" заменить сло
вами „рудными телами".

3. Пункт 4. В табл. 1 в графе „более 50 м "  в 
строке „скальные руды " прочерк заменить сло
вами „увеличение на 6 мес".

4. Таблицу норм дополнить позициями следую
щего содержания:



НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАД ЕЛ А В СТРОИТЕЛЬСТВЕ О БЪ ЕКТО В ЦВЕТНОЙ М ЕТАЛЛУРГИИ

Нормы продолжительности
строительства, мае

в том числе Наиме- Нормы задела в строительстве по кварталам.
QL ruarunu лтпимогги

Наименование объекта Характеристи ка общая подго- пере- монтаж ние
тови- дача обору- пока-

тельный обору- дования затея ей
период дования 

в монтаж 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Карьер Руды, вмещающие и покры-
вающие их породы — скаль
ные. Проектная мощность 
карьера (1-й очереди), 
млн.т/год сырой руды:

1 5 8 13 19 26 33 41 50 58 67 76 84 93 100
0,5 44 5 — —

2 7 11 20 27 35 42 48 57 65 71 85 90 96 100

44
1 5 9 14 20 28 35 42 51 60 68 78 86 92 100

1 5
2 7 12 22 29 37 43 49 57 65 72 86 91 96 100

1 3 6 15 23 31 38 46 55 62 68 75 89 96 100
2 45 5 — —

2 5 10 21 29 38 46 52 61 69 75 81 93 98 100

База (цех) Мощность 3 тыс.т/год по пере- 10 6 -7
2 18 50 98 100

2
8 -9 24 66 98 100Вторцветмет работке лома и отходов цвет

ных металлов в составе: про
изводственного цеха, энерге
тического, складского и 
транспортного хозяйства, 
инженерных коммуникаций

9. ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Азотная промышленность

1. Позиция 1 таблицы норм. В графе „Х арактеристика" показатель „мощ- 
со ность 200 ты с .т /го д " заменить показателем „м ощ ность 200— 220 ты с.т/ го д ";

показатель „м ощ ность 450 ты с .т /го д " заменить показателем „мощ ность 
450— 475 ты с-т/год".

2. Позиция 9. В графе „Х арактеристика" показатель „м ощ ность 450 ты с.т/ 
/г о д "  заменить показателем „м ощ ность 500 ты с.т /год".

3. Таблицу норм дополнить позициями следующего содержания:



НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ 

ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

А

Наименование объекта

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе Наиме-
нование
показа
телей

Характеристика общая подго
тови

тельный
период

пере
дача 

обору
дования 
в монтаж

монтаж
обору

дования

Мощность 360 — 380 тыс.т/ 
/год слабой азотной кислоты 
и 450 тыс. т/год аммиачной 
селитры (156,8 тыс. т/год на 
100% азота)

28 5 9-22 15
12-26

Мощность 400 тыс. т/год 
(184,0 тыс.т/год на 100 % 
азота)

30 11-24 16
ч

12-27

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 7 15 28 46 64 81 94 99 100
3 10 20 34 51 67 82 92 99 100

3 7 11 28 48 67 85 90 95 100
3 10 18 33 49 65 79 88 93 100

СКИХ 1«зделИЙ (РТИ)

5 11 19 30 53 80 94 100
8 18 30 45 60 75 90 100

4 8 14 20 49 74 96 100
9 19 32 47 62 77 90 100

4 9 15 21 52 88 100
10 22 37 53 70 88 100

4 9 14 21 56 85 100
9 19 32 47 62 77 100

6 13 21 31 57 86 100
10 22 37 53 70 80 100

6 12 20 29 56 75 92 100
9 19 32 47 62 77 90 100

4 8 14 20 49 71 96 100
9 19 32 47 62 77 90 100

4 11 19 27 57 88 100
10 22 37 53 70 88 100

5 11 18 26 47 71 95 100
9 19 32 47 62 77 90 100

4 9 15 21 52 88 100
10 22 37 53 70 88 100

4 9 14 21 56 85 97 100
9 19 32 47 62 77 90 100

2 5 7 10 26 44 63 67 77 89 99 100
6 13 21 29 42 55 67 79 85 91 96 100

60 60 60 60 100
60 60 60 60 100

2 5 7 10 26 44 63 7 17 29 39
6 13 21 29 42 55 67 19 25 31 36

За. Производство слабой 
азотной кислоты и амми
ачной селитры

4а. Производство карбамида

84. Цех по производству 
резиновых смесей

85. Цех по производству 
конвейерных лент

86. Цех по производству 
формовых изделий

Мощность 100 т/сут.
Общая площадь 13 тыс. м3, 
объем 125 тыс. м3

Мощность 1 млн. ма ленты 
в год.
Общая площадь 18 тыс. м3, 
объем 200 тыс. мэ

Мощность 3 тыс. т/год. 
Здание одноэтажное, общая 
площадь 12 тыс. м3, объем 
150 тыс. м3

Здание многоэтажное, об
щая площадь 15 тыс. ма, 
объем 100 тыс. м3

87. Цех по производству 
неформовых изделий

88. Цех по производству 
клиновых ремней

89. Цех по производству 
рукавов

90. Цех по производству 
инженерного имущества 
и несерийных РТИ

91. Главный производствен
ный корпус завода РТИ

сл

Мощность 100 тыс. т/год. 
Здание одноэтажное, общая 
площадь 12 тыс. ма, объем 
150 тыс. м3

Здание многоэтажное, об
щая площадь 15 тыс. м3, 
объем 100 тыс. м3

Мощность 100 млн. уел. ед/ 
/год.
Общая площадь 15 тыс. ма, 
объем 200 тыс. мэ

Мощность to  млн. м/год. 
Здание одноэтажное, общая 
площадь 13 тыс. ма, объем 
150 тыс. м3

Здание многоэтажное, об
щая площадь 17 тыс. м3, 
объем 100 тыс. м3

Мощность заданная.
Здание одноэтажное, общая 
площадь 13 тыс. м3, объем 
150 тыс. м3

Здание многоэтажное, об
щая площадь 15 тыс. м3, 
объем 100 тыс. м3

В составе производств: кли
новых ремней — мощность 
5 млн. уел. ед/год, рука
вов — мощность 10 млн. м/ 
/год, формовых РТИ — мощ
ность 6 тыс. т/год; нефор
мовых РТИ — мощность 
10 тыс. т/год.
Здание одноэтажное, пло
щадь 50,5 тыс. м3, объем 
485 тыс. м3

24

24

21

24

21

24

24

21

24

21

24

36

14-20

14-20

12-18

14-20

12-18

14-20

14-20

12-18

14-20

12-18

14-20

14-20
26-32

15-21

13-19

15-21

15-21

13-19

7
15-21

7
13-19

7
15-21

14
15-21

27-33

К п

К „

К п

К я

к п

к п

К п

к п

к „

в п



о> Нормы продолжительности 
строительства, мае

в том числе Наиме-
нование
показа
телей

Нормы задела в строительстве по кварталам.

Наименование объекта Характеристика общая подго
тови

тельный
период

пере
дача 

обору
дования 
в монтаж

монтаж
обору

дования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

В том числе:

1-й пусковой комплекс 
в составе производств: кли
новых ремней — мощность 
5 млн. уел. ед/год, формо
вых РТИ — мощность 3 тыс. 
т/год, неформовых РТИ — 
мощность 5 тыс. м3/год, 
объем 150 тыс. мэ

24
3 14-20

7 4 8 12 17 40 68 97 100
1-24 15-21 10 21 35 48 63 78 90 100

2-й пусковой комплекс 
в составе производств: фор
мовых РТИ — мощность 
3 тыс. т/год; неформовых 
РТИ — мощность 5 тыс. т/ 
/год, рукавов — мощность 
10 млн. м/год, площадь 
35 тыс. м2, объем 335 тыс. м9

24
2 26-32

7 4 7 12 17 42 72 97 100
13-36 27-33 10 20 33 48 63 78 90 100

В составе производств: фор
мовых РТИ — мощность 
3 тыс. т/год, неформовых 
РТИ — мощность 6 тыс. т/ 
/год; рукавов — мощность 
6 млн. м/год, несерийных 
РТИ — мощность заданная, 
здание многоэтажное, пло
щадь 39,5 тыс. м2, объем 
234 тыс. м9

36 2 12-15

29-32

10

з „

4 8 13 17 39 52 56 59 63 74 97 100
13-17

30—34

8

4
8

17

8
17

27

13
27

37

17
37

47

39
47

56

52
56

63

53
57

3
6

71

53
57

6
14

79

53
57

10
22

88

53
57

21
31

95

53
57

44
38

100

100
100

В том числе:

1-й пусковой комплекс 
в составе производств: фор
мовых РТИ — мощность 
3 тыс. т/год, несерийных 
РТИ — мощность заданная, 
площадь 26 тыс. ма, объем 
153 тыс. м9

19
2 12-15 5

* п
8 15 24 33 73 99 100

1-19 13-17 15 30 47 65 82 98 100

2-й пусковой комплекс 
в составе производств: не
формовых РТИ — мощность 
6 тыс. т/год, рукавов — 
мощность 6 млн. уел. м/год, 
площадь 13,5 тыс. м2, объем 
81 тыс. мэ

18

19-36
29-32 5

30-34
К п

10. МАШИНОСТРОЕНИЕ

Автомобильная и подшипниковая промышленность

Таблицу норм дополнить примечанием следующего содержания:
1. „П  р и м е ч а н и е. Продолжительность строительства современных ли

тейных, кузнечно-прессовых, механосборочных корпусов массового про
изводства автомобильной промышленности, оснащенных автоматическими, 
гибким и переналаживаемыми линиями, гибким и автоматизированными ко м 
плексами и другим прогрессивным оборудованием, определяется с коэффи
циентом 1,2".

2. Продолжительность строительства объектов автомобильной промыш
ленности, имеющих подвалы, по площади более чем вдвое превышающие 
указанные в СНиП 1.04.03-85, определяется проектами организации строи
тельства.

Машиностроение для животноводства и кормопроизводства

Таблицу норм изложить в новой редакции:

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОПРОИЗВОДСТВА

VJ

Наименование объекта

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе Наиме
нование
показа
телей

Характеристика общая подго
тови

тельный
период

пере
дача 

обору
дования 
в монтаж

монтаж
обору

дования

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

9 10 11 12 13 14 15

П рои зводство м аш ин и оборудования для ж ивотноводства и корм опрои зводства

Завод по производству 
машин и оборудования

Мощность 25 млн. руб. про
дукции в год. Главный кор-

19 3 7-15
11 5 12 30 52 75 97 100

8-18 6 17 36 55 75 97 100
первой группы слож- пус площадью 40 тыс. м3,
ности: высота до 15 м

граблей, косилок
тракторных, установок 
для вентиляции сена, обо
рудования для внесения 
консервантов;



00

Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе

подго
тови

тельный
период

пере
дача 

обору
дования 
в монтаж

монтаж
обору

дования

Наиме
нование 
по каза- 
телей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

10 11 12 13 14 15

раздатчиков - смеси
телей стационарных и 
раздатчиков кормов 
стационарных;

стойлового оборудо
вания для крупного ро
гатого скота, станочного 
оборудования для свиней;

автопоилок индиви
дуальных и групповых 
водораздатчиков;

транспортеров и скре
перных установок для 
уборки навоза, оборудо
вания микроклимата

2. Завод по производству 
машин и оборудования 
второй группы слож
ности :

пресс - подборщиков 
стоговозов и стогообра- 
зователей, прицепов для 
перевозки измельченной 
массы;

дробилок, измельчите
лей, смесителей, раздат- 
чи ков-смесителей мо- 
бильных, раздатчиков 
кормов мобильных;

клеточного и наполь
ного оборудования для 
содержания и выращива
ния птицы, оборудования 
овцеферм, инкубаторов;

Мощность 25 млн. руб. про
дукции в год. Главный кор
пус площадью 40 тыс. м3, вы
сота до 15 м

20 3 8 -1 6
11

9 -1 9
К ,

30
36

52 73
55 73

95
95

100

100

оборудования для пе
рекачки и переработки 
навоза, биоэнергетичес
ких установок, машин 
для внесения удобрений;

доильных установок, 
резервуаров - охладите
лей молока, агрегатов 
для приготовления заме
нителей молока;

теплогенераторов, ко 
тлов - парообразовате
лей, оборудования для 
водоснабжения ферм

3. Завод по производству 
машин и оборудования 
третьей группы слож
ности:

прицепных и самоход
ных кормоуборочных 
комбайнов самоходных 
косилок-плющилок;

агрегатов для приго
товления витаминизиро
ванной травяной муки, 
терм о баро хи м и ч е ско й  
обработки и измельчения 
соломы, комплектов для 
приготовления кормо- 
смесей, оборудования 
комбикормовых цехов;

погрузчиков сельско
хозяйственного и спе
циального назначения

Мощность 25 млн. руб. про
дукции в год. Главный кор
пус площадью 40  тыс. м3, вы
сота до 15 м

20 8 -1 6
11

9 -1 9
К , 13.

17
30
36

52
55

73
73

95
95

100

100

4. Завод по производству 
машин и оборудования 
первой группы слож
ности

Мощность 50 млн. руб. про
дукции в год. Главный кор
пус площадью 75 тыс. м3, вы
сота до 15 м

27 10-22
15

11-25
К .

8_

13

16

28
36
47

61
67

80
84

50

60

90
92

50

60

98
98

50

60

100

100

100

100

3 п
3
4

8 те
13 28

36

47

61 30

67 24
40

32
48

38

со



Наименование объекта Характеристи ка

Нормы продолжительности 
строительства, мес

Наиме
нование
показа
телей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

общая

в том числе

подго
тови

тельный
период

пере
дача 

обору
дования 
в монтаж

монтаж
обору

дования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

В том числе:
18 7 6 16 32 63 91 100

1-й пусковой комплекс, 4 1 0 -16 к п
мощность по проекту 1 -1 8 11-17 / 22 46 /2 91 100

18 8 9 31 60 80 96 1002-й пусковой комплекс, — мNIГ- к п — — — —
мощность по проекту 10-27 18-25 10 30 60 80 95 100

16 3 8 16 36 61 80 88 95 100
5. Завод по производству Мощность 50 млн. руб. про- 27 4 1 0-23 * п — —

машин и оборудования дукции в год. Главный кор- 11-26 4 13 28 4 / 6 / 84 90 9Ь 100
второй и третьей групп пус площадью 75 тыс. м2.
сложности высота до 15 м Я 50 50 50 100

а п 60 60 60 100

о 3 8 16 36 61 30 38 45
4 13 28 47 67 24 30 35

В том числе:
18 7 6 16 32 63 91 100

1-й пусковой комплекс. 4 10-16 к п
мощность по проекту 1 -1 8 11-17 / 22 46 /2 91 100

18 9 9 31 60 76 90 1002-й пусковой комплекс. — 17-23 к п — — — —
мощность по проекту 10-27 18-26 10 32 60 75 88 100

19 3 7 14 29 42 56 75 88 96 99 100
6. Завод по производству Мощность 100 млн. руб. про- 32 4 10-27 л п —— —— —

машин и оборудования дукции в год. Главный кор- 11-29 4 10 23 36 ЬО 64 78 88 96 99 10U
первой группы слож- пус площадью 130 тыс. м2.
ности высота до 20 м вп

50 50 70 70 100
п 55 55 70 70 100

3 7 14 29 42 56 25 38 26 29
4 10 23 36 50 64 23 33 26 29

В том числе:

21 Л 10-19
10 хг 6 14 28 57 80 93 100Л -

мощность по проекту 1—21
•

1 1 -20 7 18 42 65 88 97 100

2-й пусковой комплекс,
15

18-22
5

* п
8 20 60 90 100

1 3-27
2

1 9 -23 10 30 60 80 100
мощность по проекту

15 7 16 41 64 84 94 100
3-й пусковой комплекс. 2 2 -27

18-32 2 3 -29 21 47 70 87 97 100
мощность по проекту

Мощность 100 млн. руб. про- 33 10-28
20

* п
3 7 14 29 42 56 75 88 93 96 100

Завод по производству 4
1 1-30 4 10 23 36 50 64 78 88 93 96 100

машин и оборудования дукции в год. Главный кор-
второй и третьей групп 
сложности

пус площадью 130 тыс. м3, 
высота до 20 м в

50 50 70 70 100
° п 55 55 70 70 100

О 3 7 14 29 42 56 25 38 23 26

4 10 23 36 50 64 23 33 23 26

В том числе:
21 10 6 14 28 58 81 92 100

1-й пусковой комплекс. 10-19
1-21

4
1 1-20 7 18 42 65 88 97 100мощность по проекту

2-й пусковой комплекс.
12

18-22
5 8 20 60 90 100

1 3-24 1 9-23 10 30 60 80 100мощность по проекту

3-й пусковой комплекс.
15

2 3 -28
7 16 44 67 77 87 100

18-32 2 4 -3 0 21 46 69 77 86 100мощность по проекту

Завод по производству 
машин и оборудования

Мощность 200 млн. руб. про
дукции в год. Главный кор-

34 6 9 -2 9
22 3 5 10 20 35 51 66 78 87 94 99 100

10-31 4 8 17 27 42 57 72 82 90 95 99 100

первой группы слож- пус площадью 180 тыс. м2. 40 61 75 75 75 100
ности высота 20 м д _. __ _ — "

п 43 61 75 75 75 100

О 3 5 10 20 35 51 26 17 12 19 24
З п 4 8 17 27 42 57 29 21 15 20 24

В том числе:

1-й пусковой ком плекс.
21

6 9 -1 9
11

К „
8 13 25 46 74 89 100

59 83 91 100мощность по проекту 1-21 1 0 -20 9 18 39

2-й пусковой комплекс,
15

19-22
4

к „
8 20 50 80 100

10 30 60 80 100мощность по проекту 1 0 -24 2 0 -2 3

3-й пусковой комплекс.
15

2 2 -2 5
4 8 20 40 70 100

2 3 -2 6 10. 30 60 80 100мощность по проекту 1 3 -27

4-й пусковой комплекс, 
мощность по проекту

19
2 5 -2 9

6 8 14 29 48 76 96 100

16-34 26-31 10 25 40 60 80 97 100



to

Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

Наиме-
нование
показа
телей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

общая

в том числе

подго
тови

тельный
период

пере
дача 

обору
дования 
в монтаж

монтаж
обору

дования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Q Яяппд пп производству Мощность 700 мпн, ру|> про- 35 6 со 1 со о
 

!

23 ir 3 5 10 20 35 51 66 78 86 93 98 100
машин и оборудования дукции в год. Главный кор- 10-32 л п 4 8 17 27 42 57 72 62 88 93 98 100
второй и третьей групп пус площадью 180 тыс. м2,
сложности высота до 20 м Я 40 61 75 2 1 75 100

" п
43 61 75 75 75 100

з 3 5 10 20 35 51 26 17 11 18 23
J n 4 8 17 27 42 57 29 21 13 18 23

В том числе:
21

6 9 -1 9
11 тг 8 13 25 46 74 89 100

мощность по проекту 1-21 1 0-20 К Ъ 9 18 39 59 83 91 100

2-й пуг.кпщпй кп^ппам с 15
19-22

4 I f 8 20 50 80 100
мощность по проекту 10-24 2 0 -2 3 к п 10 30 60 80 100

15
2 2 -2 5

4 If 8 20 40 70 100
мощность по проекту 13-27 2 3 -2 6 к п 6 30 60 80 100

19 7 R 14 79 44 72 97 1004-й пусковой комплекс, — 2 5 -3 0 К п _ _ _ _ _
мощность по проекту 16-35 2 6 -3 2 п 11 25 39 52 72 92 100

10. Производственный Мощность 10 млн. руб. про- 17 2 11-12
2

К п
12 29 56 81 95 100

корпус дукции в год, площадь 14-15 10 29 56 81 95 100
15 тыс. м2, высота до 15 м

Производство деталей и сборочных единиц к  машинам и оборудованию для животноводства и кормопроизводства и технологической оснастки

11. Завод по производству Мощность 25 млн. руб. про- 17 3 7-11 9
К п

4 10 35 65 90 100
деталей и сборочных дукции в год. Главный кор- 8 -1 6 П 5 15 50 69 92 100
единиц первой группы пус площадью 30 тыс. м 2.
сложности — прессов, 
грануляторов, матриц 
для гранулирования

высота до 15 м

12. Завод по производству 
деталей и сборочных еди
ниц второй группы слож
ности — редукторов, 
лневмотормозной аппа
ратуры и инструмента, 
гидроаппаратуры, тех- 
оснастки

13. Завод по производству 
деталей и сборочных еди
ниц первой и второй 
групп сложности

4. Производственный 
корпус

Мощность 25 млн. руб. про
дукции в год. Главный кор-

17 а 7-11
9 4 10 35 65

8 -1 6 5 15 50 69
пус площадью 30 тыс. м2, 
высота до 15 м

Мощность 50 млн. руб. про
дукции в год. Главный кор-

24 Л 9 -1 9
13 3 12 30 58

1 0-22 5 16 39 67
пус площадью 70 тыс. м 2, 
высота до 15 м

а 3 12 30 58
■*п 5 16 39 67

В том числе:

1-й пусковой комплекс, 
мощность по проекту

15 А 9 -1 3 2 5 20 42 76
1 -1 5 10-11 8 26 56 85

2-й пусковой ком плекс, 
мощность по проекту

18
1 4-19

8 12 30
7 -2 4 15-22 15 40

Производственный корпус 
площадью 8 тыс. м2, высота

1 * 2 9 -1 0
2

12-13
12
10

32
32

68
68

гм I см 
О) I О)

до 15 м, мощность 5 млн. руб. 
продукции в год

Производственный корпус 
площадью 15 тыс. м2, высота

17 2 11-12
2

14-15 * п
10

8
30

30

60
60

80

80

до 15 м, мощность 10 млн. руб. 
продукции в год

90

92

80
84

60

60

20

24

100

100

50

60

100
100

95
95

100
100

90 96 100

92 98 100

60 60 100

60 60 100

30 36
32 38

75 90 100

80 95 100

100

100

СО



14. СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

Т аблицу н о р м  д опол ни ть  позициям и сл ед ую щ его  содерж ания:

НО РМ Ы  П Р О Д О Л Ж И ТЕ Л Ь Н О С ТИ  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  И З А Д Е Л А  В  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  О Б Ъ Е К Т О В  

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  И П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С ТИ  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й  И Д Е Т А Л Е Й

Наименование объекта Харэктеристи ка

Нормы продолжительности
строительства, мес

в том числе

ПОДГО- переда- монтаж 1
общая Т08И- ча обо- обору-

тельный рудова- дования
период ния в

монтаж

10 1 5
•1 о 5 -9

12 1 4 -6 6
6-11

12 1 л о 6
ч —о 6-11

1 3 -4 5
9 4 -8

вание
показа
телей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

8 9 10 11 12 13 14 15

45.1. База производственно
технологической ком 
плектации

45.2. База производственно
технологической ком 
плектации из легких 
металлических кон
струкций

45.3. Универсальная база тех
нического обслужива
ния и ремонта строи
тельных машин и авто
мобилей

45.4. База механизации для 
обслуживания и ремон
та строительных машин 
из легких металличес
ки х  конструкйий

Блок складов — из легких ме
таллических конструкций ком 
плектной поставки, админи
стративно-бытовой корпус — 
из традиционных, сборных же
лезобетонных конструкций, 
навес — колонны сборные же
лезобетонные, элементы по
крытия— из легких металличес
ких  конструкций. Объем строи
тельно-монтажных работ, 
млн. руб. в год (площадь базы, 
тыс. м3) — 30 (7)

В составе: блока мастерских и 
складов административно-бы
товых помещений, навеса, вспо
могательных зданий и сооруже
ний. Объем строительно-монтаж
ных работ, млн. руб. в год (пло
щадь базы, тыс. м3) — 40(15)

Главный производственный 
корпус — из легких металличес
ких  конструкций комплектной 
поставки, административно-бы
товой корпус и прочие вспомо
гательные здания и сооруже
ния — из традиционных, сбор
ных железобетонных конструк
ций; число обслуживаемых ма
шин в год — 350

В составе: производственного 
корпуса, административно-бы
товых помещений, моечно
окрасочного корпуса и других 
вспомогательных зданий и со
оружений; число обслужива
емых машин в год — 150

31
37

79
76

94
94

К , 1 £
19

52
47

81

81
100
100

К г

К г

15
17

28
29

50
47

73
70

77
77

100
100

100
100

15. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Т аб л и ц у н о р м  о б ъ е кто в  пром ы ш л енности  сте н о вы х м атериалов д опол ни ть  
позицией сл ед ую щ его  сод ерж ания:

НО РМ Ы  П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т И  С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А М И  З А Д Е Л А  В С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ Е  О Б Ъ Е К Т О В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С ТИ  С ТЕ Н О В Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе Наиме- Нормы задела в строительстве по кварталам.

Наименование объекта Характеристи ка

об
щ

ая подго
тови

тельный
период

переда
ча обо
рудова
ния в 

монтаж

монтаж
обору

дования

пивоппб
показа
телей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11а. Завод гипсокартонных 
плит

Мощность 10,8 млн. м3 в год 
в составе: цеха гипсокартон
ных листов, цеха гипсового вя
жущего, складов, А Б К , РМЦ, 
очистных сооружений, ком 
прессорной, железнодорожного 
пути и других подсобных зда
ний

36 5 1 8 -3 0
12 3 6 11 18 25 37 50 63 76 85 93 100

2 1 -3 2 4 8 13 21 31 45 60 71 81 86 93 100



17. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Из таблицы норм исключить позицию 2 „Хлебозавод" и позицию 3 „М ака
ронная фабрика".

21. МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ,
КОМБИКОРМОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЗАГОТОВКИ

Общие указания
Изложить в новой редакции:
„1 . Составы предприятий включают здания и сооружения основного произ

водственного, подсобного и вспомогательного назначения, железнодорожные 
пути, автодороги, коммуникации и благоустройство и должны обеспечивать

нормальную работу предприятий (пусковы х комплексов) в режиме, преду
смотренном проектом.

2. В составы крупозаводов включены элеваторы нормативной вмести
мости.

3. Продолжительность строительства комбинатов из двух и более пред
приятий, при соотношении мощностных характеристик, отличающихся от при
веденных в нормах, устанавливается проектом организации строительства. 
Продолжительность строительства отдельных предприятий и пусковы х ко м 
плексов в составе таких комбинатов определяется по соответствующим нор
мам.

4. Нормой продолжительности строительства металлических силосов 
предусмотрено использование одного комплекта монтажной оснастки и 
ведущих строительных машин. При использовании нескольких комплектов 
продолжительность строительства сокращается в соответствующее число р аз."

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАД Е Л А В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ,
КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЗАГО ТО ВКИ

Наименование объекта X ара ктеристи ка

Нормы продолжительности 
строительства, мес

Наи- Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

общая

в том числе

подго
тови
тель-
ный

период

пере
дача 

обору
дова
ния в 

монтаж

монтаж
обору
дова
ния

вание
пока
зате
лей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Мощность, т хлебобулочных
изделий в сутки:

3 К„ 20 80 100
до 10 8 1 4— 6

6— 8
лчп

28 71 100

Мощность, т хлебобулочных из-
делий в сутки:

6 14 38 74 100
20 12 1 4 -7

6-11 20 50 80 100

7 11 25 54 82 100
30 14 2 5— 11

7-13 15 33 60 85 100

45 16 о -? 1  *а 7
I f

9 23 43 69 91 100
£ 9 -1 5 л п 12 32 62 76 96 100

1. Механизированная 
пекарня

2. Хлебозавод

3. Хлебокомбинат

4. Кондитерский цех

5. Макаронный цех

6. Макаронная фабрика

7. Мельзавод

65

100

135

Мощность, т изделий в сутки:

хлебобулочных —  30 
кондитерских —  1

хлебобулочных —  45 
кондитерских —  2 
бараночных —  4 
сухарных —  5,4

хлебобулочных —  65 
кондитерских —  2 
бараночных —  4 
сухарных —  5,4

хлебобулочных — 100 
бараночных —  4 
сухарных —  5,4

Мощность, тизделий в сутки:

кондитерских —  2 
бараночных —  4 
сухарных —  5,4

Мощность, до 10 тыс. т мака
ронных изделий в год

Мощность, тыс. т макаронных 
изделий в год:

10

15

20

30

Мощность, т переработки зер
на в сутки:

18

21

24

18

21

24

27

1 2

15

18

21

24

2

3

3

2

3

3

3

8 -  15

9 -  18 

8-21

5-15

8 -1 8

11-21

4 -2 3

3 -7

5 -10

5-12

8 -  15

9 -  18 

11-21

8
10-17

10
11-20

11
13-23

11
7-17

11
10-20

11
13-23

21
6-26

4 -9

5
7-11

8
7-14

8
10-17

10
11-20

11
13-23

Кг,

К„

К „

К „

К „

10 21 38 62 83 100
13 30 50 70 87 100

8 18 29 45 65 86 100
11 26 40 57 74 89 100

7 16 25 35 53 70 86 100
10 22 35 50 65 77 90 100

8 20 40 66 86 100
12 28 48 72 88 100

7 17 29 48 67 86 100
10 23 40 57 73 90 100

6 14 24 35 51 69 88_ 100

9 20 34 45 63 77 91 100

5 12 21 30 43 59 75 91 100
7 17 29 42 55 67 80 92 100

15 69 100
22 67 100

10 34 72 100
15 45 75 100

8 22 50 78 100
12 32 56 80 100

8 20 35 59 82 100
11 29 49 69 86 100

7 16 27 45 66 86 100
10 22 37 55 72 87 100

5 14 24 36 53 71 89 100
8 20 34 50 64 78 90 100

5 11 18 26 59 84 100
10 25 40 60 75 90 100

100 21 3 10-17
13-20



GO

Наименование объекта

Нормы продолжительности
строительства, мес

в том числе Наи-
мено-

Характеристика подго- пере- монтаж вание
общая тови- дача обору- пока-

тель- обору- дова- зате-
ный дова- ния лей

период ния в
монтаж

Мощность, т переработки зер
на в сутки :

11250 36 к 16-32 * п19-35

500 42 с 19-38 20
22-41

Мельзавод, мощность, т перера
ботки зерна в сутки 
Элеватор, вместимость, тыс. т 
хранения зерна:

мельзавод — 250
17

элеватор — 25—40 36 с 16-32
19-35

мельзавод — 500
20элеватор — 41 —60 42 А 19-38 22-41

мельзавод — 500

элеватор — 61—80 45 6 19-41 23
2 2 -44

5 П

З п

В том числе:

1-й пусковой ком плекс

мельзавод — 500

элеватор — 41—60 42 с 19-38 20
* п1 -4 2 22-41

2-й пусковой ком плекс
15сил корпуса — 25—40 37-41 5

3 1-45 4 0 -4 4

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 7 12 17 21 26 40 53 67 80 93 100
7 15 25 35 45 55 65 72 80 88 95 100
2 5 9 13 17 21 25 37 50 62 73 84 93 100
6 12 20 28 36 44 54 62 70 78 84 90 96 100

3 7 13 19 26 34 46 58 72 84 94 100
5 12 21 32 43 53 63 72 81 89 96 100

2 6 11 16 21 28 36 46 56 67 78 87 95 100
4 10 17 25 34 43 54 63 72 80 86 91 96 100

2 6 10 14 19 25 32 41 51 61 71 81 90 97 100
4 9 15 22 30 38 47 56 64 71 78 85 92 97 100

90 100
88 100

2 6 10 14 19 25 32 41 51 61 71 81 90 7
4 9 15 22 30 38 47 56 64 71 78 85 92 9

2 6 11 16 21 28 36 46 56 67 78 87 95 100
4 9 17 25 34 43 54 63 72 80 86 91 96 100

10 25 40 70 100
13 33 53 73 100

3 9 17 25 35 52 69 82 93 100
5 13 23 35 48 63 77 87 95 100

3 8 15 24 34 46 59 72 84 94 100
4 11 21 34 47 59 69 79 88 96 100

3 8 13 20 27 35 49 61 74 85 95 100
5 11 19 28 38 49 61 72 81 89 96 100

3 12 19 26 33 45 57 67 77 87 95 100
4 9 16 25 35 45 56 66 75 84 91 96 100

7 16 26 37 54 73 89 100
8 20 33 47 62 78 91 100

6 14 24 35 51 65 79 92 100
8 18 30 44 60 72 84 94 100

6 12 18 27 37 53 67 80 92 100
7 15 23 33 45 59 72 83 93 100

4 9 15 22 29 37 46 58 69 79 88 96 100
5 11 19 27 36 46 56 66 75 83 90 96 100

6 12 20 30 44 59 73 90 100
7 14 24 35 50 65 80 93 100
5 12 19 30 41 55 69 82 94 100
6 15 24 37 50 66 77 86 95 100
4 9 15 23 31 42 55 69 82 94 100
5 11 18 28 38 50 61 73 85 95 100

76 100
75 100

4 9 15 23 31 42 55 69 82 18
5 11 18 28 38 50 61 73 85 20

5 12 19 30 41 55 69 82 94 100
6 16 24 37 51 66 77 86 95 100

11 27 44 77 100
13 33 53 80 100

7. Мельзавод

8 . Мелькомбинат

9. Крупозавод

10. Комбикормовый завод

11. Элеватор

Мощность, т переработки зер
на в сутки:

100-120 

150-180 

250

300

Мощность, т производства ком 
би кормов в сутки :

200

250

320 

630

Из железобетонных конструк
ций, вместимость, тыс. т хране
ния зерна:

2 5 -4 0  

4 1 -6 0  

6 1 -8 0

В том числе:

1- й пусковой ком плекс  

элеватор — 41 —60

2- й пусковой ком плекс  
сил корпуса — 25—40

30

33

36

39

24

27

30

39

27

30

33

30
1 -3 0

15
1 9-33

1 3 -  26

1 4 -  29

1 6 -  32

1 7 -  35

10-20

1 1 -  23

1 2 -  26

1 8 -  35

1 6 -23

15-26

15-29

1 5-26

2 5 -2 9

14
1 6 -  29 

16
1 7 -  32

17
1 9 -  35 

19
2 0 -  38

11
1 3 -  23 

13
1 4 -  26 

15
15-29

18
2 1 -38

8
19-26

12
18-29

15
18-32

1 2

18-29

5
28-32

К г

К .

К г

К г

К г

К г

К г

к п

К г

К г

К г

в .

к .

к .

со



Нормы продолжительности
строительства, мес

в том числе Наи- Нормы задела в строительстве по кварталам.
мено-

Наименование объекта Характеристи ка подго- пере- монтаж вание
общая тови- дача обору- пока-

тель- обору- дова- зате-
ный дова- ния лей

период ния в
монта»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11. Элеватор Из железобетонных конструк
ций, вместимость, тыс. т хране
ния зерна:

81-100 36 6 15-32 18
К п

4 9 14 21 29 39 51 64 76 86 95 100
18-35 5 11 17 26 35 46 57 68 78 88 95 100

70 70 100
69 69 100

З п
4
5

9
11

14
17

21
26

29
35

39
46

51
57

64
68

76
78

16
19

25
26 —

В том числе:
1-й пусковой ком плекс 
элеватор — 41—60 30

6 15-26 12 5 12 20 30 41 55 70 82 95 100
1 -3 0 18-29 7 16 24 38 51 67 78 87 96 100

2-й пусковой ком плекс 
силкорпуса —41—60 18

2 5-32 8 8 20 33 54 83 100
19-36 2 8-35 10 25 40 60 85 100

101-130 39 6 15-35 21 3 7 11 16 22 30 39 51 63 74 86 96 100
18-39 4 8 13 20 27 35 44 54 66 76 87 96 100

В п
54 54 77 100
53 53 77 100

^п
3
4

7
8

11
13

16
20

22
27

30
35

39
44

51
54

63
66

20
23

33
34

19
19

-

В том числе:

1-й пусковой ком плекс 
элеватор — 41—60 30

6 15-26
12 5 12 20 30 41 55 70 82 95 100

1 -30 1&-29 7 16 24 38 51 67 78 87 96 100
2-й пусковой ком плекс 
силкорпуса— 41—60 18 2 5-32 8 8 20 33 54 83 100

19-36 28-35 10 25 40 60 85 100
3-й пусковой ком плекс 
силкорпуса — 41—60 18

2 8-35 8 8 20 33 54 83 100
22-39 3 1-38 10 25 40 60 85 100

К)

12. Силосный корпус

13. Группа силосов

14. Приемно-отгрузочное 
устройство на железной 
дороге

15. Устройство для приема 
зерна с автотранспорта

16. Комбинат хлебопродук
тов

Сборный железобетонный, 
вместимость, тыс, т:

18 10 2 5 -8
3

7—9

27 14 3-11
4

2 10-13
Монолитный железобетонный, 
вместимость, тыс. т:

12 10 2 I 00

2
6 -9

25 14 8 -9
4

2 10-13

Металлические, диаметром 
15—18 м, вместимость, тыс. т:

10 6 1 3 -5
4

3 -6

20 8 1 3 -7 6
3 -8

30 10

9

1 3 -9

3 -6

3
3 -1 0

4
С одним вагонораэгрузчиком, 
производительность 150 т/ч

С двумя вагоноразгрузчиками,

2 6 -9

612 4 -92

1

7 -1 2

3

производительность 300 т/ч 

На два проезда, производитель- 4 2—3 Л Л
ность 180 т/ч

На четыре проезда, производи- 6 1 4
2—5 3 -6тельность 360 т/ч

Мельзавод, мощность 250т/сут, 42 16-38
23о 19-41комбикормовый завод, мощ

ность 250 т/сут, элеватор, вмес
тимость 25—40 тыс. т

В том числе:
1-й пусковой ком плекс  

мельзавод — 250 т/сут, элева
тор — 25—40 тыс. т

36 16-32
17

1 -3 6 о 19-35

2-й пусковой ком плекс 
комбикормовый завод — 
250 т/сут

23
2 6 -3 8

13
2 0 -4 2 29-41

17 42 90 100
22 50 90 100

15 32 54 81 100
17 37 80 85 100

22 46 90 100
28 59 00 100
13 29 54 82 100
16 36 61 86 100

43 100
45 100
33 75 100
35 75 100

К п
25 62 90 100
30 65 92 100

к П
20 65 100
22 69 100

К п
15 42 72 100
18 45 75 100

к п
80 100
86 100

40 100
45 100

2 5 10 15 20 25 36 48 62 76 88 92 97 100
4 8 15 22 29 36 45 55 66 76 85 93 97 100

в п
70 70 100
68 68 100

О 2 5 10 15 20 25 36 48 62 76 88 22 27
^П 4 8 15 22 29 36 45 55 66 76 85 25 29

3 7 13 19 26 34 46 58 72 84 94 100
5 12 21 32 43 53 63 72 81 89 96 100

6 14 24 38 56 74 90 100
4 9 20 34 49 63 77 91 100



Нормы продолжительности
строительства, мес

в том числе Наи- Нормы задела в строительстве по кварталам.
__

Наименование объекта Характеристика подго- пере- монтаж вание
общая тови- дача обору- пока-

тель- обору- дова- зате-
ный дова- ния лей

период ния в
монтаж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I 15 16 17 18

Мельзавод, мощность 500 т/сут 54 6 1 9-50 32 2 5 8 11 15 20 25 34 43 52 62 72 81 88 92 96 98 100
28—53 3 7 11 16 22 28 34 42 50 58 66 73 80 87 92 96 98 100

в п
71 71 71 71 100

Комбикормовый завод, мощ
ность 630 т/сут 64 64 64 64 100

Элеватор, вместимость 
41—60 тыс. т

2 5 8 11 15 20 25 34 43 52 62 72 81 17 21 25 27
Зп 3 7 11 16 22 28 34 42 50 58 66 73 80 23 28 32 34

В том числе:
1-й пусковой ком плекс 

мельзавод, мощность 500 т/сут. 42 19-38 20 2 6 11 16 21 28 36 46 56 67 78 87 95 100
1 -4 2 6 22-41 4 10 17 25 34 43 54 63 72 80 86 91 96 100

элеватор, вместимость 
41—60 тыс. т

2-й пусковой ком плекс  
комбикормовый завод, мощ
ность 630 т/сут

33 3 3 -5 0 18 4 9 16 25 35_ 46 60 74 86 95 100
2 2 -5 4 3 6-53 5 11 18 29 40 51 63 77 88 95 100

Мельзавод, мощность 500 т/сут 54 6 1 9-50 32 2 4 7 10 14 18 23 31 40 49 59 68 77 85 89 93 97 100
2 2 -53 3 6 10 14 19 25 31 38 46 54 61 69 76 83 88 93 97 100

65 65 65 65 100
Комбикормовый завод, мощ
ность 630 т/сут

58 58 58

28

58
32

100

Элеватор, вместимость
2 4 7 10 14 18 23 31 40 49 59 68 77 20 24

Зп 3 6 10 14 19 25 31 38 46 54 61 69 76 25 30 35 39
61—80 тыс. т
В том числе:

1-й пусковой ком плекс  
мельзавод, мощность 500 т/сут,

42 19-38 20 2 6 11 16 21 28 36 46 56 67 78 87 95 100
1 -42 о 22-41 4 10 17 25 34 43 54 63 72 80 86 91 96 100

элеватор — 41—60 тыс. т

2-й пусковой крм плекс 
комбикормовый завод, мощ- 33 3 3 -5 0 18 3 9 16 23 33 44 57 70 81 92 100

2 2-54 3 6-53 4 11 19 28 39 49 61 79 84 93 100
ность 630 т/сут, силосные кор
пуса — 25—40 тыс. т

Комбикормовый завод, мощ
ность 250 т/сут, элеватор.

27 4 11-23 13 6 14 22 33 48 63 78 91 100
14-26 8 17 28 41 56 70 82 93 100

вместимость 2 5 -4 0  тыс. т

Комбикормовый завод, мощ
ность 630 т/сут, элеватор, вмес
тимость 61—80 тыс. т

39 6 15-35
21

* п

Вр

4 9 14 22 28 38 47 53 69 78 87 95 100
18-38 5 11 18 27 35 46 55 63 72 80

31
31

88

31
31

95

31
31

100

100
100

4 9 14 22 28 38 47 53 69 47 56 64
з п 5 11 18 27 35 46 55 63 72 49 57 64

В том числе:
1-й пусковой ком плекс  

элеватор — 41—60 тыс. т
30 15-26

12
К п

5 12 19 30 41 55 69 82 94 100
1 -3 0 о 18-29 6 15 24 37 50 66 77 86 95 100

2-й пусковой ком плекс  
комбикормовый завод, мощ
ность 630 т/сут, силосные кор-

39 18-35 18 3 7 12 18 23 30 38 47 57 67 80 93 100
1 -3 9 2 1-38 4 9 15 22 29 37 45 53 62 71 83 93 100

пуса — 25—40 тыс. т

Б . С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е  И  В О Д О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е  С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ О

1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Т а б л и ц у н о р м  д о п о л н и ть  позициям и сл ед ую щ его  содерж ания:

Н О РМ Ы  П Р О Д О Л Ж И ТЕ Л Ь Н О С ТИ  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  И З А Д Е Л А  В С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ Е  О Б Ъ Е К Т О В

С Е Л Ь С К О Х О З Я  Й С Т В Е Н Н О ГО  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Наименование объекта Хара ктеристи ка

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе

подгото
витель-

ный
период

передача 
обору
дова
ния в 

монтаж

монтаж
обору

дования

Наиме
нование
показа
телей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

8 9 10 11 12 13 14 15

Овцеводческие фермы и отдельные здания для них

38. Овцеводческая ферма Для производства шерсти, мя- Q 1 7 -8 1
V -

24 62 100
8 -9 ^ П 25 76 100тонкорунного и полу- са и выращивания молодняка

тонкорунного направле- до отбивки в составе: овчарни
ния на 1500 маток на 1500 маток с родильным от

делением и зданий подсобно-
вспомогательного назначения



nj
Нормы продолжительности

строительства, мес

в том числе Наиме-
нование

Наименование объекта Характеристи ка подгото- передача монтаж показа-
общая витель- обору- обору- тел ей

ный дова- дования
период ния в

монтаж

39. Овцеводческая ферма Для производства шерсти, мя- 12 2 9 -1 0 2
10-11 Ап

тонкорунного и полутон- са и выращивания молодняка
корунного напрьвления до отбивки в составе: двух ов-
на 3000 маток чарен для ягнения на 1000 ма

ток и одной овчарни на 
1000 маток с ягнятами и зда
ний подсобно-вспомогательно-
го назначения

40. Овцеводческая ферма Для производства шерсти, мя- 16 3 8 -1 4 6
10-15тонкорунного и полутон- са и выращивания молодняка

корунного направления до отбивки в составе: четырех
на 6000 маток овчарен для ягнения на 1000 ма

ток и двух овчарен с ягнятами 
и зданий подсобно-вспомога
тельного назначения

в п

Зп

В том числе:

1 пусковой ком плекс  на 
3000 маток в составе: двух

12 2 8 -1 0 2
1 -1 2 10-11

овчарен на 1000 маток для яг
нения и одной овчарни на 
1000 маток с ягнятами и зда
ний подсобно-вспомогательно-
го назначения

41. Овцеводческая ферма Для выращивания молодняка. 8 1 6 1
п

романовской породы на производства мяса, шерсти и t
500 маток шубных овчин, в составе: ов

чарни на 500 маток для ягне
ния, цех искусственного выра
щивания на 350 мест, овчарни 
на 150 ремонтных ярок, откор
ма 175 ягнят и зданий подсоб-
но-вспомогательного назначе-
ния

Нормы задела в строительстве по кварталам 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11

16 48 82 100
16 49 84 100

6 24 51 78 98 100
6 24 53 80 98 100

47 47 100
47 47 100

6 24 51 31 51
6 24 53 33 51

16 48 82 100
16 49 84 100

29 90 100
29 90 100

13 14 15

12

00I 1
А'п

17 64 98 100
42. Овцеводческая ферма Для выращивания молодняка. 2 8 -9 17 64 98 100романовской породы на производства мяса, шерсти и

1000 маток шубных овчин, в составе: двух 
овчарен для ягнения на 500 ма
ток, цеха искусственного выра
щивания ягнят на 700 голов, 
овчарни для выращивания 30
ремонтных ярок, откорма 
350 ягнят и зданий подсобно-
вспомогательного назначения

1 5 -6 0,5 44 100
43. Площадка для ремонт- Для доращивания ремонтного 6 6 44 100

ного молодня ка и откор- молодняка и производства мя-
ма овец на 25 000 мест са, в составе: четырех навесов 

для откорма на 625 голов и 
зданий подсобно-вспомогатель-
ного назначения

Для содержания 5000 голов мо- 5 -6 0,5 22 89 100
44. Площадка для откорма 1/ 6 Ап 23 89 100молодняка овец мясо- лодняка и производства мяса и

шерстного направления шерсти в составе: двух навесов
на 5000 мест для откорма овец на 2500 мест 

и зданий подсобно-вспомога-
тельного назначения

45. Площадка для откорма Для откорма и содержания 10 6 -7 2
* п

21 71 97 100
2 7 -8 23 72 98 100

и содержания молодняка 10 000 голов молодняка и про-
овец на 10 000 мест изводства мяса и шерсти, в со

ставе: двух овчарен на 5000 
мест откормочного молодняка, 
кормового навеса и зданий под
собно-вспомогательного назна-
чения

1
1 36 100

46. Площадка для откорма Для откорма выбракованных 6 4
5 39 100

5000 маток каракульских маток с целью 
получения мяса и ш курок ка
ракульчи, в составе: пяти наве
сов на 1000 каракульских ма
ток и зданий подсобно-вспомо
гательного назначения

Для откорма выбракованных 9 7 -8 2 30 69 100
47. Площадка для откорма 2 8 -9 34 74 100

10 000 маток маток с целью получения мяса
и ш кур о к  каракульчи, в соста
ве: десяти баз-навесов на 1000 
маток и зданий подсобно-вспо
могательного назначения

6 0,5
0,5 55 100

48. Овчарня для зимнего яг- Для проведения зимнего ягне- 5 6 Ап 45 100
нения на 500 маток ния и производства мяса и 

шерсти



N3
О) Нормы продолжительности 

строительства, мес

в том числе Наиме* Нормы задела в строительстве по кварталам.

Наименование объекта Характеристи ка
общая

подгото
витель

ный
период

передача 
обору
дова
ния в 

монтаж

монтаж
обору

дования

НиойНиЪ
показа
телей

70 и м в ш и и  V I U N M U U H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15

49. Овчарня для зимнего я г
нения на 750 маток

Для проведения зимнего ягне
ния, выращивания молодняка 
и производства шерсти и мяса

8 1 7 -8 0,5
8 *  п

27
27

8 6
8 6

1 0 0
1 0 0

50. Овчарня на 1000 маток Для выращивания молодняка 
до отбивки и производства мя
са и шерсти

6 1 5 0,5
6

55
45

1 0 0
1 0 0

51. Овчарня для ягнения 
овец романовской поро
ды на 250 маток

Для проведения ягнения, выра
щивания молодняка до отбив
ки  и производства мяса, шерс
ти и шубных овчин

4 0,5 3 -4 0,5
4

81
81

1 0 0
1 0 0

52. П ункт стрижки овец на 
24 машинки

Для электромеханической 
стрижки овец

5 1 3 -4 1
5

6 8
6 8

1 0 0
1 0 0

53. П ункт стрижки овец на 
48 машинок

Для электромеханической 
стрижки овец

6 1 4 -5 1
6

53
53

1 0 0
1 0 0

54. Механизированная ку- 
почная установка на 
500 гол/ч

Для купания овец 2 — 1
1
2

1 0 0
1 0 0

Коневодческие фермы и отдельные здания

55. Кумысная ферма на 
100 дойных кобыл

Для производства кумыса, мя
са и выращивания молодняка 
в составе: конюшни на 100 
дойных кобы л , конюшни на 
100 жеребят, кумысного цеха 
и зданий подсобно-вспомога
тельного назначения

9 2 7 1,5 27 70 100
7 -8 29 75 100

66. Конюшня на 20 рабочих
лошадей

Для содержания рабочих ло
шадей

4 0,5 - — 94
94

100
100

57. Конюшня на 40 рабочих 
лошадей

Для содержания рабочих ло
шадей

5 - 0,5 — - 49
49

100
100

58. Конюшня на 100 кобыл Для производства кумыса и 6
мяса

* п
80 100 
80 100

Птицеводческие фермы, птицефабрики и отдельные здания

59. Птицеплемзавод яично- На 50 тыс. кур  
го направления

60. Птицеплемзавод мясно- На 50 тыс. кур 
го направления

В том числе:

1- й пусковой ком плекс  
на 20 тыс. кур

2- й пусковой ком плекс  
на 30 тыс. кур

На 100 тыс. кур

61. Племрепродукторное хо
зяйство яичного направ 
ления

62. Племрепродукторное хо
зяйство мясного направ
ления

В том числе:

1- й пусковой ком плекс  
на 30 тыс. кур

2- й пусковой ком плекс  
на 40 тыс. кур

3- й пусковой ком плекс  
на 30 тыс. кур

На 50 тыс. кур

На 100 тыс. кур

На 50 тыс. кур 

На 100 тыс. кур

24 7 -2 0 14 3 11 26 43 60 79 94 100
4 9 -2 2 4 12 26 43 59 78 93 100

31 5 -2 8
24 2 9 19 32 46 60 73 84 94 99 100

4
7 -3 0 ^ п 3 9 19 32 46 60 73 84 93 99 100

В п
72 72 72 100
72 72 72 100

2 9 19 32 46 60 73 12 22 27
З п 3 9 19 32 46 60 73 12 21 27

22 5 -1 9 15 3 12 27 45 64 83 97 100
1 -2 2 4 7-21 к п 4 13 26 44 62 81 96 100

14 19-28 4 13 45 78 98 100
18-31 2 7 -3 0 11 42 77 99 100

36 9 -3 3 25 2 6 13 20 31 43 54 66 78 87 95 100
О 11-35 ^ п 3 7 13 20 31 43 55 68 80 89 95 100

Вп
67 67 85 100
69 69 86 100

2 6 13 20 31 43 54 66 11 20 10
З п 3 7 13 20 31 43 55 68 11 20 9

27
6 9 -2 4 16

К п
3 10 20 31 46 63 79 92 100

1 -2 7 11-26 4* 11 20 31 45 62 78 91 100
15 2 5 -29

4 6 19 47 86 100
17-31 2 7 -3 0 л п 8 25 44 81 100

15 3 0 -3 3
4 4 17 41 79 100

2 2 -36 3 2 -3 5 5 23 46 73 100

15 7 -1 2 6 8 26 54 88 100
3 9 -1 4 9 29 60 86 100

20 6 -1 7
12 3 14 32 51 73 93 100

3 8 -1 9 л п 4 16 31 49 71 91 100

21 7 -1 8
12 6 15 32 52 72 90 100

3 9 -2 0 7 18 34 52 71 88 100

30 7 -2 6
20 3 8 19 32 47 62 75 87 96 100

4 9 -2 8 Лп 4 10 20 32 46 61 74 86 95 100

в п
64 64 64 100
63 63 63 100

3 8 19 32 47 62 11 23 32
З п 4 10 20 32 46 61 11 23 32

ю



to
00 Нормы продолжительности 

строительства, мес

Наименование объекта

63. Птицефабрика мясного 
направления

64. Птицефабрика мясного 
направления

Характеристика

В том числе:

Ьй пусковой ком плекс  
на 50 тыс. кур

2-й пусковой ком плекс 
на 50 тыс. кур

На 250 тыс. индюшат в год

В том числе:

Ьй пусковой ком плекс 
на 63 тыс. индюшат в год

2-й пусковой ком плекс 
на 187 тыс. индюшат в год

На 500 тыс. индюшат в год

В том числе:

Ьй пусковой ком плекс 
на 250 тыс. индюшат в год

2-й пусковой ком плекс 
на 250 тыс. индюшат в год

На 3 млн. бройлеров в год в па
вильонной застройке

общая

в том числе Наиме-
нование
показа
телей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

подгото
витель

ный
период

передача 
обору
дова
ния в 

монтаж

монтаж
обору

дования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21 7 -1 8
11 5 13 30 51 73 92 100

1-21 4 9 -1 9 ^ п 6 16 31 51 72 90 100

17 19-26 9 1 8 33 65 90 100
1 4-30 2 0 -2 8 1 11 31 62 87 100

24 7-21 16 4 16 37 59 74 86 94 100
4 9 -2 3 Ап 5 21 38 59 75 87 93 100

D 76 76 100
в п 80 80 100

4 16 37 59 74 10 18
З т\ 5 21 38 59 75 7 13

16 7 -1 3 7 5 22 50 79 95 100
1 -1 6

4 9 -1 5 * п 7 27 50 77 92 100

14 14-21 8 16 48 79 95 100
11-24 1 6-23 13 44 74 94 100

36 6 9 -3 4 25 2 7 12 24 36 50 63 74 81 88 95 100
11-35 3 9 14 25 36 48 60 73 80 87 94 100

69 69 69 69 100
" п 68 68 68 68 100

2 7 12 24 36 50 63 5 12 19 26
Зп 3 9 14 25 36 48 60 5 12 19 26

24 9 -21
13 г 4 10 13 35 53 72 90 100

1 -2 4 О 11-23 ^ п 5 11 17 36 53 71 88 100

18 2 2 -34 12 1 12 32 69 87 100
19-36 2 4 -3 5 2 14 37 61 88 100

'У Л е п_<51 25 2 7 19 32 45 57 67 78 88 95 99 100
04 D / —о ! 9 -3 3 Л п 3 9 19 32 44 56 66 77 87 94 99 100

о 48 48 48 83 83 83 100
48 48 48 83 83 83 100

о 2 7 19 32 45 9 19 30 5 10 16
**л 3 9 19 32 44 8 18 29 4 11 16

13 14 15

В том числе:

Ьй пусковой ком плекс 17 5 7 -1 4 8 К „ 5 15 40 68 91 100
1 -1 7 9 -1 6 19 39 66 89 100,на 900 тыс. бройлеров в год

п 6

2-й пусковой ком плекс  
на 1,2 млн. бройлеров в год

15 15-24 10 5 25 55 84 100
13-27 17-26 3 22 52 81 100

3-й пусковой ком плекс  
на 900 тыс. бройлеров в год

12 25-31 7 2 28 71 98 100
2 3 -3 4 2 7-33 3 25 67 98 100

На 3 млн. бройлеров в год в 32 8 -2 9 21
К П

2 6 14 26 43 60 73 83 91 98 100о 1 0-30 3 7 15 27 42 59 72 82 90 97 100сблокированных зданиях

вп
59 59 87 87 100
58 58 87 87 100

2 6 14 26 43 60 14 24 4 11
З п 3 7 15 27 42 59 14 24 3 10

В том числе:

Ьй пусковой ком плекс  
на 1,3 млн. бройлеров в год

20 5 8 -1 7 10
К П

4 11 26 47 73 93 100
1 -2 0 10-19 5 14 27 46 70 91 100

2-й пусковой ком плекс 15 18-24 7
К п

3 18 50 83 100
14-28 2 0 -26на 1 млн. бройлеров в год 3 19 48 80 100

3-й пусковой ком плекс 12 2 5 -29 4 к„ 8 43 83 100
2 1-32 2 7 -30 31 80на 700 тыс. бройлеров в год 10 100

На 6 млн. бройлеров в год в 40 6 11-37 27
К п

1 5 10 20 32 45 59 71 80 88 95 97 99 100
13-39 13 20 86одноэтажных сблокированных 2 / 31 44 5 / 69 /8 93 97 99 100

зданиях

В п
60 60 60 86 86 86 100
59 59 59 85 85 85 100

З п
1 5 10 20 32 45 59 11 20 28 9 11 13
2 7 13 20 31 44 57 10 19 27 8 12 14

В том числе:

Ьй пусковой ком плекс 24 6 11-21 11
К п

2 9 17 34 53 74 91 100
1 -2 4 13-23 3 12 21 35 53 73 89 100на 1,8 млн. бройлеров в год

2-й пусковой ком плекс 18 2 2-29 8 к п 4 16 38 69 91 100
15-32 24-31 21 70на 1,8 млн. бройлеров в год 6 42 91 100

18 30-37 8
Кп

1 8 24 52 81 97 100
3-й пусковой ком плекс  

на 2,4 млн. бройлеров в год
2 3-40 3 2 -39 1 9 26

85

53 80

97

96

99

100

100
40 11-37 27 1 4 8 16 27 38 51 64 76 93

На 6 млн. бройлеров в год в 
многоэтажных зданиях

6 13-39 Ап 2 6 11 17 27 38 51 64 76 85
62

93
62

97

88
99
88

100
100

Вп 62 62 86 86 100

1 4 8 16 27 38 51 64 76 23 31 9 11
З п 2 6 11 17 27 38 51 64 76 23 31 11 13

to
со



со
о Нормы продолжительности

строительства, мес

Наимегование объекта
в том числе Наиме- Нормы задела в строительстве по кварталам.

Характеристика нование то сметной стоимости
общая подгото- передача монтаж показа-

витель- обору- обору- тел ей
ный

период
дова- дования

монтаж 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

В том числе:

1-й пусковой ком плекс  
на 2 млн. бройлеров в год

28 6 11-25 15 2 7 13 27 43 59 75 89 98 100
1 -2 8 13-27 3 10 17 28 43 59 75 87 97 100

2-й пусковой ком плекс 22 26-31 6 1 6 18 31 53 81 97 100
1 3-34 2 8 -3 3 2 9 24 44 62 81 96 100на 2 млн. бройлеров в год

3-й пусковой ком плекс  
на 2 млн. бройлеров в год

18 3 2 -3 7 6 1 9 24 51 79 100
2 3 -4 0 34—39 1 10 28 54 78 100

На 10 млн. бройлеров в год 48 8 11-45 34
* п

1 2 6 11 20 29 39 49 59 68 75 82 88 94 98 100
13—46 1 3 7 1 3 21 30 39 49 59 68 75 82 88 94 98 100

60 60 60 60 87 87 100
59 59 59 59 87 87 100

о 1 2 6 11 20 29 39 49 59 8 15 22 28 7 11
^п 1 3 7 13 21 30 39 49 59 9 16 23 29 7 11

В том числе:

1-й пусковой ком плекс
30 8 11-27 17 2 4 9 19 34 50 66 82 94 100

1 -3 0 13-29 2 5 12 21 30 51 67 82 93 100на 3,2 млн. бройлеров в год

2-й пусковой ком плекс  
на 2,8 млн. бройлеров в год

22
2 8 -39

11 1 3 12 32 56 78 94 100
2 1 -42 3 0 -4 0 2 4 15 33 58 79 93 100

3-й пусковой ком плекс
16 4 0 -45 6 1 6 22 55 89 100

3 3 -4 8 4 1-46 2 7 27 56 86 100на 4,0 млн. бройлеров в год

65. Птицефабрика мясного На 1 млн. утят в год 32 5 1 0-28 19 4 9 16 29 40 53 66 79 91 98 100
11-29 4 11 19 30 42 54 67 80 90 98 100направления

66. Товарное хозяйство мяс- На 65 тыс. утят в год 12 2 8 -9 2
* п

15 45 84 100
10-11 16 49 86 100ного направления по вы-

ращиванию утят
На 125 тыс. утят в год 18 3 9 -1 6 8 6 20 45 74 93 100

10-17 7 22 48 76 94 100

На 250 тыс. утят в год 24 А 9 -21 13 5 13 26 44 62 79 94 100
11-23 6 16 30 47 64 79 92 100

На 500 тыс. утят в год 27 Л 11-25 14 6 12 21 36 51 67 81 95 100
13-26 7 14 25 39 53 68 82 94 100

67. Птицефабрика по откор- На 25 тыс. голов в год 12
му индюшат

68. Птицеводческая ферма На 200 тыс. голов ремонтного 
молодняка кур

18

69. Ферма клеточного содер- На 10 тыс. кур-несушек 12
жания кур

На 15 тыс. кур-несушек 14

На 25 тыс. кур-несушек 16

70. Птицефабрика яичного На 100 тыс. кур-несушек 23
направления

В том числе:

1-й пусковой ком плекс  
на 50 тыс. кур-несушек

18
1 -1 8

2-й пусковой ком плекс  
на 50 тыс. кур-несушек

15
9 -2 3

На 300 тыс. кур-несушек 29

В том числе:

1-й пусковой ком плекс  
на 150 тыс. кур-несушек

20
1 -2 0

2-й пусковой ком плекс 16
14-29на 150 тыс. кур-несушек

На 400 тыс. кур-несушек 32

8 -9 2 11 37 79 100
10-11 12 44 59 100

9 -1 6 8 5 16 35 66 89 100
10-17 6 21 43 70 90 100

8 -9
2

* п
13 45 87 100

10-11 15 49 85 100

10-11 3
к„

11 38 67 93 100
11-13 13 42 75 92 100

10-12 4 8 26 54 88 98 100
12-15 9 29 60 86 98 100

10-21 12 10 21 33 48 66 85 96 100
11-22 12 27 42 57 73 87 95 100

о 72 72 100
80 80 100

о 10 21 33 48 66 13 24
^п 12 27 42 57 73 7 15

10-14 7 14 29 46 64 87 100
11-17 15 33 52 69 86 100

14-21 7 5 11 45 87 100
15-22 10 20 34 76 100

7 -2 5 19
* п

3 8 19 32 47 62 75 87 96 100
9 -2 7 4 10 20 32 46 61 74 86 95 100

вп 64 64 64 100
63 63 63 100

о 3 8 19 32 47 62 11 23 32
**П 4 10 20 32 46 61 11 23 32

7 -1 7 10 5 13 30 51 73 92 100
9 -1 8 6 16 31 51 72 90 100

18-25 9 1 8 33 65 90 100
19-27 1 11 31 62 87 100

8 -2 9 22 2 6 14 28 43 60 73 84 93 97 100
10-31 3 7 15 27 42 59 74 84 92 96 100

Вп
59 59 84 84 100
60 60 84 84 100

о 2 6 14 28 43 60 14 25 9 13
^П 3 7 15 27 42 59 14 24 8 12



Наименование объекта

В

Характеристика

том числе:

1- й пусковой ком плекс  
на 80 тыс. кур-несушек

2- й пусковой ком плекс  
на 160 ты с  кур-несушек

3- й пусковой ком плекс  
на 160 тыс. кур-несушек

На 600 тыс. кур-несушек

В том числе:

1- й пусковой ком плекс  
на 200 тыс. кур-несушек

2- й пусковой ком плекс  
не 200 тыс. курнесуш ек

3- й пусковой ком плекс 
на 200 ты с  кур-несушек

Нормы продолжительности
строительства, мес

в том числе

общая подгото- передача монтаж
витал ь- обору- обору-

ный дова- дования
период ния в

монтаж

20 8 -1 7 10
1 -2 0

5 10-19

15 18-24 7
13-27 2 0 -2 6

14 2 5 -2 9 5
19-32 27-31

40 6 13-37 25
15-39

26 13—23
11

1 -2 6 о 1 5-25

19 2 5-32 9
17-35 2 6 -3 4

16 3 3-37 5
2 5 -4 0 3 5 -39

Наиме
нование
показа
телей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7* 8 9 10 11 12 13 14

4 11 26 47 73 93 100
* п 5 14 27 46 70 91 100

3 18 50 83 100
— ~~ 3 19 48 78 100

10 27 55 80 100
— «м

“ 12 30 50 75 100

3 7 10 15 24 35 46 57 66 75 84 93 98 100
* п 4 9 15 21 27 37 48 58 66 75 84 91 98 100

58 58 58 83 83 100
59 59 59 84 84 100

3 7 10 15 24 35 46 57 8 17 26 10 15
^п 4 9 15 21 27 37 48 58 7 16 25 7 14

5 11 18 26 42 60 79 95 100
* п 7 16 25 36 46 63 80 93 100

1 ? 8 32 64 90 100
— — —

1 3 11 30 60 86 100

1 8 21 58 93 100
2 12 22 48 89 100

Предприятия послеуборочной обработки и хранения зерна и семян трав

71. Цех очистки зерна На базе агрегатов типа „З А В ", 
производительность, т/ч:

1 100
25 3 — 2 3 100

2 26 100
50 5 1 3 4 -5 * п 45 100

72. Цех очистки и сушки 
зерна

На базе агрегатов типа „К З С ", 
производительность, т/ч:

2 26 100
25 5 1 3 4—5 * п 45 100

2 26 100
50 6 1 4 5 -6 * п 45 100

73. Завод (пункт) по обра
ботке семян зерновых 
культур

74. Завод (пункт) для обра
ботки семян трав

75. Механизированное зер 
нохранили ще

76. Семенохранилище на
польного типа

77. Семенохранилище си
лосного типа

Мощность,тыс. т/сезон: 

2,5

5

10

Производительность, т/ч: 

0,5

1

Вместимость, т:

1000

2000

3000

Вместимость, т:

1000

2500

Вместимость, т:

2500

5000

1 0 0 00

15

17

24

11

14

5

6 

8

8

1 1

10

13

19

8 -1 2 5 5 17 53 90 100
1 0 -1 4 * п 6 22 40 88 100

8 -1 2 5 5 18 49 84 97 100
10-15 * п 7 22 48 81 96 100

20-21 2 5 13 26 49 72 86 95 100
2 1 -2 2 " п 5 14 28 50 72 86 95 100

6 -8 3 10 39 91 100
8 -1 0 14 54 87 100

9 -1 1 4 9 34 62 96 100
10-13 * п 13 50 75 94 100

1 42 100
4 5 * п 55 100

1 19 100
5 6 * п 24 100

1 11 59 100
7 8 * п 13 71 100

2 35 90 100
9 6 -7 41 89 100

7 -8 3 у 7 39 82 100
9 -1 1 л п 8 43 80 100

2 г 18 59 99 100/
8 -9 21 69 99 100

9 -1 0 2
^ п

10 38 77 99 100
11-12 12 44 81 98 100

1 4-15 2 4 21 43 72 93 99 100
16-17 Л п 4 24 48 82 93 99 100

78. Производственная база 
для технического обслу
живания, ремонта, хране
ния и обеспечения топ
ливно-смазочными мате
риалами сельскохозяйст
венной техники на цен
тральной усадьбе хозяй
ства

Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники

В составе четырех секторов с 
парком на 50 тракторов

12 2 9 -1 0 2
10-11

17 48 86 100
19 54 90 100



Нормы продолжительности 
строительства, мес

Наименование объекта Характеристика
в том числе Наиме- Нормы задела в строительстве по кварталам,

общая подгото
витель

ный
период

передача
обору-
дова-

монтаж
обору

дования

нование
показа
телей

7о сметной стоимости

ния в 
монтаж 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

79. П ункт технического об
служивания и ремонта 
машинно-тракторного 
парка и другой сельско
хозяйственной техники

8 составе: центральной ремонт
ной мастерской на 50 тракто
ров, комплектной трансформа
торной подстанции

8 1 6
1
7 * п

24
30

81
77

100
100

80. П ункт технического об
служивания и ремонта 
автомобилей

В составе: гаража с профилак
торием на 25 автомобилей, воз- 
духоподогрева на ^а в то м о б и 
лей, служебно-бытового здания 
на 15 чел.

7 1 5
1
6

37
40

96
96

100
100

81. Склад хранения сельско
хозяйственной техники

В составе: материально-техни
ческого склада, теплой стоянки 
на 12 тракторов, стоянки на 
12 комбайнов, навеса для регу
лировки сельхозмашин, стан
ции биологической очистки 
сточных вод производитель
ностью 25 мУсут

9 1 7 1
8

31
33

69
73

100
100

82. Склад хранения нефте
продуктов и заправки

В составе: нефтесклада вмести
мостью 80 м3, пожарного ре
зервуара вместимостью 100 м 3

3 1 2
1
3

100
100

83. Производственная база В составе: четырех ректоров с 
парком на 75 тракторов

15 з 11-12 3 у 14 40 63 88 100
для технического обслу
живания, ремонта, хра
нения и обеспечения топ
ливно-смазочными мате
риалами сельскохозяй
ственной техники на 
центральной усадьбе

12-14 ^П 16 44 69 87 100

84. П ункт технического об
служивания и ремонта 
машинно-тракторного 
парка и другой сельско
хозяйственной техники

В составе: центральной ремонт
ной мастерской на 75 тракто
ров, комплектной трансформа
торной подстанции

9 1 7 1
8

20
25

54
66

100
100

85. П ункт технического об
служивания и ремонта 
автомобилей

В составе гаража с профилак
торием на 60 автомобилей, воз- 
духоподогрееа на 30 грузовых 
автомобилей, служебно-быто
вого здания на 15 чел.

9 29 68 
31 72

100
100

86. Склад хранения сельско
хозяйственной техники

В составе: материально-техни
ческого склада, теплой стоян
ки  на 12 тракторов, стоянки 
на 12 комбайнов, навеса для 
регулировки сельхозмашин, 
стоянки на 24 сельхозмашины, 
станции биологической очист
ки сточных вод производитель
ностью 25 м 3/сут

10 2 8
9

25 59
30 62

94
94

ТОО
100

87. Склад хранения нефте
продуктов и заправки

В составе: нефтесклада вмести
мостью 150 м 3, пожарного са
рая, пожарного резервуара 
вместимостью 100 м 3, грязе
отстойника с бензомаслоуло
вителем

3 * п
100
100

88. Производственная база 
для технического обслу
живания, ремонта, хране
ния и обеспечения топ
ливно-смазочными ма
териалами сельскохозяй
ственной техники на цен
тральной усадьбе хозяй
ства

В составе: четырех секторов с 
парком на 100 тракторов

18 3 1 3-15 3
14-16 * п

7_ 25 
8 27

48
54

64
72

89 100
88 100

89. П ункт технического об
служивания и ремонта 
машинно-тракторного 
парка и другой сельско
хозяйственной техники

В составе: центральной ремонт
ной мастерской на 100 тракто
ров, комплектной трансформа
торной подстанции

10 14
18

41
52

93
91

100
100

90. П ункт технического об
служивания и ремонта 
автомобилей

В составе: гаража с профилак
торием на 60 автомобилей, воз- 
духоподогрева на 30 грузовых 
автомобилей, служебно-быто
вого здания на 15 чел.

9 8 1
8

29 68 
31 72

100
100



Нормы продолжительности 
строительства, мес

Наименование объекте Характеристика
в том числе Наиме-

общая подгото
витель

ный
период

передача 
обору
дова
ния в 

монтаж

монтаж
обору

дования

нование
показа
телей

91. Склад хранения сельско- 
хозя йственной тех ни ки

В составе: материально-техни
ческого склада, теплой стоян
ки на 12 тракторов, двух стоя
нок на 12 комбайнов, двух сто
янок на 24 сельхозмашины, на
веса для регулировки сельхоз
машин, станции биологической 
очистки сточных вод произво
дительностью 50 м9/сут

11 2 9 1
10 АГП

92. Склад хранения нефте
продуктов и заправки

В составе: нефтесклада вмес
тимостью 300 мэ, пожарного 
сарая, пожарного резервуара 
вместимостью 100 м9, грязеот
стойника с бензомаслоулови
телем

5 1 3 -4 1
4 -5

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

8 9 10 11 12 13 14 15

22
23

52
55

85
85

100
100

52
52

100
100

3. ЗАГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Общие указания

Дополнить пунктам и следующ его содержания:
„5 . Нормы пп. 10.1— 10.5, 22.1— 22.9 распространяются на строительство 

объектов из л егки х  металлических конструкций  ком плектной поставки.
6. Н ормы на здания-модули (п. 10.1) вклю чаю т в себя только  продолж и

тельность строительства здания с указанием начала монтажа технологического

оборудования и распространяются на любые виды производств всех разделов 
норм , пригодны х и эф ф ективных для размещения в зданиях-м одулях.

Для определения общей расчетной продолжительности строительства 
объекта следует к  месяцу начала монтажа оборудования прибавить продол
жительность монтажа оборудования, определяемого по соответствую щ им  
разделам норм и привязы ваем ого к  размещению в здании из л егки х  метал
лических ко н стр укц и й ."

Таблицу норм дополнить позициям и следую щ его содержания:



НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ЗАГОТОВКИ
И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе Наиме
нование
показа
телей

Нормы задала е строительстве по кварталам.

Наименование объекта Характеристика общая подго
тови

тельный

пере
дача

обору-

монтаж
обору

дования

ть сметной стоимости

в монтаж 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10.1. Здание (модуль) из 
легких металлических 
конструкций для разме
щения производств по 
переработке сельско
хозяйственной продук
ции

Здание одноэтажное с быто
выми помещениями:

каркас типа „О р с к ", 
24x36x7м
каркас рамносвязевый, 
24X42X4.8 м

3

3,5

0.5

0,5

2 -  3

3 -  4

3 -

4 -
каркас рамносвязевый, 
48X48X6м

4 0,5 3 -4
4 -

10.2. Фабрикатный цех пло
доовощного консерв
ного завода

Мощность 5 млн. условных 
банок в год. Унифицирован
ное здание из пространствен
ных конструкций типа 
„Кисловодск" или из рамных 
конструкций типа „О р ск" 
(один модуль)

6 1 4
1
5

45 100

10.3. Цех по производству 
соков и фруктовых 
консервов

Мощность 10 млн. условных 
банок в год. Унифицирован
ное здание из пространствен
ных конструкций типа 
„Кисловодск" (три модуля)

15 1 5 -11
8 17 28 50 80 100

6 -1 3 20 32 48 78 100

10.4. Цех мелкой расфасов
ки меда и сухофрук
тов

Мощность 600 т/год. Унифи
цированное здание из прост
ранственных конструкций 
типа „Кисловодск" (один 
модуль)

7 1 4 -5
2

5 -6
43

45
83

85
100
100

10.5. Промежуточный склад 
временного хранения 
плодов и овощей кон
сервного завода

Полезная площадь 864 м2 . 
Унифицированное здание из 
рамных конструкций типа 
„О р с к " (один модуль)

7 1 * п 45 85 100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе

подго
тови

тельный
период

пере
дача 

обору
дования 

в монтаж

монтаж
обору

дования

Наиме
нова
ние

пока
зателей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

8 9 10 11 12 13 14 15

22.1. Овощекартофелехрани- 
лище (с охлаждением) 
из легких металличес
ких конструкций с 
цехом товарной обра
ботки

22.2. Хранилище семенного 
картофеля из легких 
металлических кон
струкций

22.3. Картофелохранили ще 
(с охлаждением) из 
легких металлических 
конструкций с цехом 
товарной обработки

22.4. Овощехранилище (с 
охлаждением) из лег
ких  металлических 
конструкций с цехом 
товарной обработки

Здание одноэтажное с быто
выми помещениями:

вместимость 1000 т,
18 X 60 X 6 м

вместимость 3000 т,
48 X 60 X 6 м

вместимость 5000 т,
48 X 78 X 6 м

Здание одноэтажное с быто
выми помещениями, поме
щениями хранения и прора
щивания:

вместимость 1000 т,
24 X 48,6 X 4,8 м

Здание одноэтажное с быто
выми помещениями:

вместимость 1000 т,
18 X 48,6 X 4,8 м

вместимость 3000 т,
42 X 54,6 X 6 м

вместимость 3000 т,
24 X 72 X 6 м

вместимость 5000 т,
36Х  1 1 0 Х 6 м

Здание одноэтажное с быто
выми помещениями:

вместимость 500 т,
24 X 55,2 X 3,6 м

6.5

7.5

6.5

6.5

7.5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2 -3

2 -3

3 -4

2 -3

2 -3

3—4

3 -4

4 -5

2 -3

2.5 

3 -5

3.5 
3 -6

4 -7

2
3 -4

2
3 -  4

2,5
4 -  6

3

4 -  6 

3

5 -  7

2
3 -4

К г

к .

к .

к .

к .

к .

к ,

/ с

50

51

36
39

25
28

100

100

89
91

82

83

100

100

100

100

79
80

79

80

100

100

100

36

39

36

39

25

28

78

81

100

89

91

89

91

82

83

100

100

100

100

100

100

100

100

со
<о

вместимость 3000 т, 7,5 0,5 4 -5
3 к п 25 82 100

30 X 157,8 X 3,6 м 5 -7 28 83 100
22.5. Хранилище продоволь- Здание одноэтажное с быто-

ственной капусты (с выми помещениями;
охлаждением) из лег-
ких металлических кон- вместимость 500 т. 4 0,5 2 -3 2

К 78 100
струкций с цехом то- 36 X 36 X 3,6 м 3 -4 л п 81 100Варной обработки

вместимость 1000 т, 5 0,5 3 -4 2 к п 50 100
36 X 60,6 X 3,6 м 4 -5 п 51 100

22.6. Хранилище продоволь- Здание одноэтажное с быто-
ственного лука (с выми помещениями:
охлаждением) из лег- 2 50 100
ких металлических кон- вместимость 1000 т. 5 0,5 3 -4
струкций с цехом то- 36 X 73,2 X 4,2 м 4 -5 51 100
Варной обработки

22.7. Хранилище продоволь- Здание одноэтажное с быто-
ственной моркови (с выми помещениями:
охлаждением) из лег-

вместимость 1000 т. 0,5 о л 2 IУ* 50 100
ких металлических 5 о—Ч л п
конструкций с цехом 24 X 54,6 X 3,6 м

in1 51 100
товарной обработки

22.8. Фруктохранилище (с Здание одноэтажное с быто-
охлаждением) из лег- выми помещениями:
ких  металлических 2 58 100
конструкций с цехом вместимость 500 т. 5,5 0,5 3 -4

4—5 к п 61 100
товарной обработки 36 X 48 X 6 м

3 34 89 100
вместимость 1000 т. 6,5 0,5 3 -4 К п
48 X 54 X 6 м 4 -6 38 91 100

вместимость 1000 т, 6,5 0,5 3 -4
2.5 к п 34 89 100

37,2 X 49,2 X 7,2 м 4 -6
п 38 91 100

вместимость 3000 т. 9 0,5 4 -5
4

К п
40 80 100

72 X 78 X 6 м 5 -8 п 42 84 100

вместимость 3000 т, 9 0,5 4 -6
4

К п
40 80 100

43,2 X 108 X 6,6 м 5 -8 п 42 84 100

вместимость 5000 т, 12 1 4 -6 5,5
К п

19 49 78 100
72 X 162 X 6 м 6-11 п 20 51 82 100

22.9. Холодильник с цехом Здание одноэтажное с быто-
быстрого заморажива- выми помещениями:
ния из легких металли-
ческих конструкций вместимость 300 т 5,5 0,5 3 4 2 49 100

36 X 36 X 6 м 4 -5 К Т\ 50 100

вместимость 600 т, 6,5 0,5 3 -4 3
К п

34 91 100
36 X 54 X 6 м 4 -6 п 37 93 100



И з м е н е н и е  № 2
22.10. Полносборное ох- 

лаждаемое хранилище 
вместимостью 600 т 
с цехами по перера
ботке мяса, овощей 
и фруктов

22.11. Полносборный уни
версальный прием* 
но-заготовительный 
пункт для кратко
временного хране
ния и переработки 
сельхозпродуктов

Мощность переработки 
мяса 12 т (по сырью). 
Охлаждаемое хранилище 
600 т. Корпус выполнен 
из облегченных металли
ческих конструкций

Мощность переработки 
мяса 3 т (по сырью). Кор
пус выполнен из облегчен
ных металлических кон
струкций

14

0,5

6-7

2 -3

7
11

36
72

40
60

100

100

63

90
81
97

100

100

В. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

1. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Общие указания

1. П ункт 7 изложить в новой редакции:
„7 . Продолжительность развития станций и узлов с общим количеством 

укладываемых путей свыше 16 км  устанавливается проектом организации 
строительства".

2. Дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
„8 . Продолжительность развития станций и узлов, связанного с поэтап

ным путевым переустройством горловин станций, а также переоборудова
ния действующей электрической централизации, требующих длительных 
„о ко н ", временных увязок и выполнения дополнительных работ, устанав

ливается с применением к  соответствующим нормам коэффициентов от 
1,1 до 1,3, определяемых для каждого конкретного случая проектом орга
низации строительства.

9. Продолжительность строительства электрической централизации на 
станции или механизации сортировочной горки  при их оборудовании за
глубленными встроенными помещениями, используемыми для обществен
ных и технических нужд, увеличивается на общую продолжительность 
строительства заглубленного помещения (с. 876, п. 12), прибавляемую с 
коэффициентом совмещения 0 ,5".

Таблица норм

Позицию 7 „Электрическая централизация" и позицию 9 „Механизация 
и автоматизация сортировочных го р о к " изложить в новой редакции сле
дующего содержания и дополнить позицией 30.

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

общая подго
тови

тельный
период

пере
дача 

обору
дования 

в монтаж

монтаж
обору

дования

Наиме
нование
показа
телей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7. Электрическая централи
зация

9. Механизация сортиро* 
вочной горки

30. Развитие станций и узлов

Электрическая централизация 
на станции с числом стрелок:

до 100 14 1 11-13
2 с 13 22 32 100

12-13
э

св. 100 до 200 18 1 13-16
4 А 12 20 28 36 100

14-17

св. 200 22 2 15-18
6 О 10 17 25 35 46 62 100

16-21

Механизация сортировочной 
горки (первая и вторая тор
мозные позиции без пере
устройства горочных горло
вин) с числом сортировочных 
путей:

до 24 16 4 -9
7

10 25 40 60 88 100
7-13

св. 24 20 4-11
9

8 20 34 52 68 86 100
8 -1 6

Механизация третьей тормоз
ной позиции сортировочной 
горки с числом путей:

до 24 12 2 -6
6

20 40 70 100
4 -9

св. 24 15 2 -7
8

15 30 50 78 100
5-12

Расширение и реконструкция 
станций и узлов с общим чис
лом укладываемых путей, км:

до 10 22 2 12-16
5

6 13 24 38 53 70 88 100
14-18

св. 10 до 16 26 13-18
6

5 11 19 30 42 56 70 85 100
15-20



4. А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Й  ТР А Н С П О Р Т■АЮ

Таблицу норм дополнить позициями следующего содержания:

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

Наиме-
новение
показа
телей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

общая

в том числе

подго
тови

тельный
период

пере
дача 

обору
дования 
в монтаж

монтаж
обору

дования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 22 52 89 100
9. Тараж-стоянка легковых На число автомобилей —  220. 11 1 5-9 —

автомобилей личного Здание трехэтажное, каркасно- 8 -10 28 Ь8 88 100
пользования панельное, объем 17,5 тыс. м1

10. Пункт по периодичес- На число обслуживаемых
кому освидетельствовав автомобилей в год:
нию баллонов для ежа-
того природного газа и 1500 18 4 12-16

4 к„ 15 35 54 80 94 100
испытанию топливных 14-17 19 42 65 77 93 100
систем автомобилей.
работающих на этом газе 6 11 28 43 58 65 77 89 100

3000 24 6 17-22
18-23 12 31 48 55 73 82 91 100

7. Магистральным трубопроводный транспорт 

Общие указания

Изложить в новой редакции:
„1. К линейным сооружениям магистрального трубопровода относятся: 

трубопровод с ответвлениями и лупингами, с узлами пуска и приема очистных 
устройств, с противопожарными устройствами и противоэрозионными соору
жениями; переходы рек и других естественных и искусственных препятствий.

К наземным объектам относятся: головные насосные и промежуточные 
нефтеперекачивающие станции, компрессорные и газораспределительные 
станции, резервуарные парки, пункты налива нефти и аварийно-ремонтные 
пункты.

2. Установленная настоящими нормами продолжительность строительства 
магистральных трубопроводов со всеми зданиями и сооружениями относится 
к  пусковым комплексам и определяется по наибольшей норме для одного 
из следующих сооружений: линейной части трубопровода, компрессорных, 
нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков.

Протяженность и число участков линейной части трубопроводов, а также 
число компрессорных и нефтеперекачивающих станций, входящих в пуско
вой комплекс, и очередность их строительства устанавливаются проектом 
или соответствующим планом.

3. Нормы продолжительности строительства линейной части магистраль
ных трубопроводов установлены для организационно единых объектов, 
каждый из которых имеет единый проект, заказчика, источник финансиро
вания, единый срок ввода в действие и возможность приемки в эксплуата-



цию после завершения на нем линейных и пусконаладочных работ. Если 
пусковой комплекс магистрального трубопровода состоит из двух или не
скольких организационно единых объектов, то нормативная продолжитель
ность определяется для каждого из них.

4. Нормы продолжительности строительства линейной части трубопроводов 
установлены с учетом времени, необходимого на проведение испытаний 
трубопроводов гидравлическим или пневматическим (сжатым воздухом 
или газом) способом, на заполнение трубопроводов нефтью.

5. Для трубопроводов диаметром 720 мм и менее продолжительность 
строительства определяется с учетом коэффициента 0,85.

6. Для трубопроводов, сооружаемых в едином коридоре, если использу
ются построенные ранее базы, жилые городки и вдольтрассовые проезды, 
продолжительность строительства определяется с учетом коэффициента 
0,9.

7. Для горных труднодоступных районов с крутизной склонов более 20° 
и чередующимися хребтами коэффициент к  настоящим нормам определя
ется проектом организации строительства в пределах до 1,3.

8. К внеплощадочным подготовительным работам для линейной части 
магистральных трубопроводов относится строительство подъездных дорог, 
причалов, аэродромов, вертолетных площадок, сооружение жилых городков, 
окладов, сварочных баз; к  внутриплощадочным подготовительным рабо
там — разбивка оси трассы и границ строительной полосы; расчистка строи
тельной полосы от леса; планировка строительной полосы, устройство полок, 
строительство вдольтрассового проезда, первоочередные работы по сварке 
труб в секции, вывозка трубных секций на трассу.

9. Для линейной части магистральных трубопроводов и подводных пере
ходов оборудованием, передаваемым в монтаж, является запорная арматура, 
узлы пуска и приема очистных устройств, береговые гребенки, фиттинги 
заводского изготовления.

10. Продолжительность строительства кабельных и радиорелейных линий 
технологической связи определяется по нормам раздела „Строительство 
предприятий связи".

11. Нормы для подводных переходов установлены на строительство одной 
нитки трубопровода 0 1 0 2 0  мм через водные преграды шириной более 30 м 
при уровне меженных вод и при средней скорости течения воды до 0,7 м/с, 
в грунтах I —I I  групп по классификации для плавучих землесосных снарядов.

12. Границы подводного перехода определяются в соответствии с указа
ниями п. 6.3 СНиП 2.05.06-85.

13. Влияние диаметра трубопровода на продолжительность строительства 
подводного перехода учитывается коэффициентом, принимаемым по табл. 1.

14. Влияние скорости течения воды на продолжительность строительства 
подводного перехода для трубопровода, заглубленного в дно, сложенное

ы  песчаными грунтами, учитывается коэффициентом согласно табл. 2.

Т а б л и ц а  1

Диаметр подводного трубопровода, мм Коэффициент

820 и менее 0,75
1020 1,00
1220 1,25
1420 1,55

Т а б л и ц а  2

Средняя скорость течения, м/с Коэффициент

0,7 и менее 1,00
0,71 —ОД 1.10
0,81 —ОД 1,15
Св. ОД 1,20

15. Влияние грунтовых условий на русловом участке на продолжительность 
строительства подводного перехода учитывается коэффициентом согласно
табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Группа разрабатываемых грунтов Коэффициент

I -  II 1,0
II I -  IV 1.2
V и более 1,7

При необходимости предварительного рыхления скальных грунтов взрыв
ным способом значение коэффициента увеличивают на 0,3. На переходах, где 
русло реки сложено грунтами различных групп, значение коэффициента 
устанавливают по средневзвешенному.

16. Продолжительность строительства подводного перехода через морские 
акватории, водные преграды в районах севернее 60-й параллели, водоемы 
шириной более 2 км , при длине заболоченных пойменных участков более 
10 км , а также участков магистральных трубопроводов, прокладываемых на 
поливных землях, устанавливается проектом организации строительства.



А»А 17. Нормы продолжительности строительства переходов не включают 
периоды паводков и ледостава, а также перерывы, устанавливаемые органами 
рыбнадзора и другими организациями, ответственными по контролю за сохран
ностью окружающей среды.

18. Наземная часть объектов, сооружаемых в комплектно-блочном испол
нении, должна быть конструктивно-технологически отделена от подземной и 
поставляться на строительную площадку в виде комплекта блочных устройств 
(блоков, блок-боксов, блок-контейнеров) с размещенными в них основным 
и вспомогательным технологическим, энергетическим, сантехническим или 
другим оборудованием, с системами питания и управления, охватывающими 
всю рабочую спецификацию в пределах генерального плана.

19. Поставка заказчиком на сборочно-комплектовочные предприятия 
(базы) комплектующего оборудования, изделий и материалов дЛя назем
ных объектов, строительство которых осуществляется комплектно-блоч
ным методом, должна быть окончена за 7 мес до срока ввода объектов в 
эксплуатацию.

20. Нормы продолжительности строительства головных насосных станций 
учитывают возведение на этих станциях резервуарных парков общей вмести
мостью до 40 тыс. мэ. При большей вместимости резервуарных парков общая 
продолжительность строительства устанавливается по наибольшей норме 
одного из сооружений: головной насосной станции или резервуарного парка.

21. Продолжительность строительства промежуточных нефтеперекачиваю
щих станций, совмещенных с наливными пунктами и резервуарными пар
ками, устанавливается по нормам для головных насосных станций.

22. Нормы для промысловых трубопроводов распространяются на трубо
проводы всех видов и назначений, сооружаемые на нефтяных, газовых и 
газоконденсатных месторождениях. К промысловому трубопроводу отно
сится собственно линейная часть трубопровода, переходы через естественные 
и искусственные препятствия, узлы запорной арматуры, устройства закреп
ления трубопровода, устройства противокоррозионной электрохимической 
защиты.

23. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов протя
женностью свыше 10 км  и межпромысловых трубопроводов определяется 
по нормам продолжительности строительства магистральных трубопроводов.

24. При строительстве промысловых трубопроводов в обводненной или 
заболоченной местности продолжительность их строительства принимается 
с учетом коэффициентов, указанных в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Общая длина заболоченных или обводненных 
участков, %  общей протяженности трубо

проводов
Коэффициент

От 3 до 5 1,05
До 10 1,10
До 15 1,15
До 20 1,20
До 25 1.25
Св.25 По проекту организации 

строительства, но не более 1,6

25. При сооружении промысловых трубопроводов и межпромысловых 
коллекторов с применением технологической насыпи норма продолжитель
ности строительства трубопроводов увеличивается путем прибавления к  ней 
продолжительности строительства технологической насыпи, установленной 
проектом организации строительства, с коэффициентом совмещения 0,5.

26. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов в 
условиях действующих промыслов и в районах распространения вечномерз
лых грунтов устанавливается проектами организации строительства."

Таблица норм

1. Позицию 1 „Магистральный трубопровод (линейная часть)" изложить 
в новой редакции.

2. Позицию 2 исключить.
3. Позицию 7 дополнить нормами для станций с агрегатами ГТК-16 и 

ГТН-25.



НО РМ Ы  П Р О Д О Л Ж И ТЕ Л Ь Н О С ТИ  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  И З А Д Е Л А  В С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ Е  О Б Ъ Е К Т О В

М А Г И С Т Р А Л Ь Н О Г О  ТР УБ О П Р О В О Д Н О ГО  ТР А Н С П О Р ТА

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе Наиме- Нормы задела в строительстве по кварталам.

Наименование объекта Характеристи ка общая подго
тови

тельный
период

пере
дача

обору-

монтаж
обору

дования

показа* 
тел ей

в монтаж 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Магистральный трубо- 
провод (линейная часть)

Протяженность, км : 

20 12 А 3 -8
6

22 49 79 100
4 -9

50 14 е 4 -9
6

18 42 68 94 in n
5 -1 0

9 UV

100 18 6 5-11
7

18 68 90 95 100
6 -1 2

200 20 7 5 -1 3
8

12 32 59 84 91 96 100
7 -1 4

300 21 7 5 -1 4
9

12 32 59 84 91 96 100
7 -1 5

св. 300 27 9 7 -1 8
13

10 26 43 62 79 91 95 97 100
9 -2 1

В п
50 100

1.1. Подводный переход Ширина водной преграды, м: З п 10 26 43 62 79 91 95 47 -

до 100 4 1 1 -3
2

2 -3
80 100

"  300 5 1 1 -4
3

2 -4
50 100

"  500 6 1 1 -4
4

2 -5
45 100

"  1000 8 2 2 -5
5

3 -7
30 75 100

св. 1000 10 2 2 -6
6

3 -8
20 55 90 100



Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе Наиме
нование
показа
телей

Нормы задела в строительстве по кварталам.

Наименование объекта Характеристи ка общая подго
тови

тельный
период

пере
дача 

обору
дования 

в монтаж

монтаж
обору

дования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.2. Промысловые трубопро
воды

Протяженность, км:

до 2 3 1 1
2

2 -3 *П 100

"  5 4 1 1-2
2

2 -3 * п 80 100

"  10 5 1 1-2
3

2 -4 * п 70 100

7а. Компрессорная станция 
магистрального газопро
вода

С агрегатами ГТН-16 и 
ГТН-25. Мощность, тыс. кВт 
(число установленных агре
гатов) :

48-75 (3) 16 3 4 -9
9

7-15 * п
15■
18

40

35

57

52

78

74

95

95

100

100

80 (5) 18 4 5 -10
10

8-17 * л
10

15

36

31

52

50

78

73

90

88

100

100

Г. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ с в я з и  

Общие указания

1. Пункт 3. Абзац первый — дополнить словами „без учета таксофонов, 
включенных сверх основной емкости"; исключить слово „опорной".

Абзац второй — исключить слова „линейных сооружений" и „последова
тельное ведение монтажа станционных сооружений АТС и ПСК".

2. П ункт 6. Изложить в новой редакции:
„В  нормах приведена продолжительность монтажа станционных сооруже

ний телефонных станций для оборудования типов:
координатной, декадно-шаговой и электронной систем для объектов ГТС;
АТСК 100/2000, АТСК 50/200, „И с то к" и „К ва нт" для объектов СТС.

Продолжительность монтажа оборудования АТСК 100/2000 для объектов 
ГТС определяется по норме городской АТС с коэффициентом 1,1".

3. Пункт 10. Исключить третий абзац.
4. Дополнить пунктами следующего содержания:

„14. При проектировании электронных и квазиэлектронных АТС продол
жительность строительства определяется по суммарной емкости независимо от 
количества выносных подстанций (концентраторов).

15. Нормы продолжительности строительства городских АТС установлены 
при объеме прокладки кабеля в фондовом (50x2) исчислении от 25 до 35 км  
на 1000 номеров абонентской емкости. При большем объеме прокладки 
кабеля продолжительность строительства городской АТС следует определять 
проектом организации строительства.



16. При проектировании квазиэлектронных и электронных АМТС в составе 
УАК продолжительность монтажа оборудования следует принимать по норме 
продолжительности монтажа АМТС в готовом здании аналогичной емкости с 
применением коэффициента 0.85."

Таблица норм
1. Позиция 5. Изложить в новой редакции.

2. Позиция 6. Исключить в графе „Характеристика" слова: „электронного 
или квазиэлектронного".

3. Дополнить нормами для станций с оборудованием электронного или 
квазиэлектронного типа.

4. Позиция 16. Характеристику изложить в новой редакции: „6  готовом 
здании, с оборудованием координатного или декадно-шагового типа", далее 
по тексту.

5. Позиция 17. Характеристику изложить в новой редакции: „8  готовом 
здании с оборудованием координатного или декадно-шагового типа", далее 
по тексту.

6. Дополнить нормами для станций с оборудованием электронного типа.
7. Позиция 18. Характеристику изложить в новой редакции: „В  готовом 

здании, с оборудованием координатного или декадно-шагового типа", далее 
по тексту.

8. Дополнить нормами для станций с оборудованием электронного типа.
9. Позиция 22. Исключить в графе „Характеристика" слова: „или квази

электронного".
10. Дополнить нормами для станций с оборудованием квазиэлектронного 

типа.

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе Наиме-
нование
показа
телей

Нормы задела в строительстве по кварталам.

Нтменование объекта Характеристика общая подго
тови

тельный
период

пере
дача 

обору
дования 
в монтаж

монтаж
обору

дования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5. Сетевой узел переключе
ния первичной сети (СУП)

Комплекс зданий производ
ственного, вспомогательного 
и гражданского назначения, 
станционные и энергетические 
сооружения. Объем зданий, м3 :

до 7000 34 3 23-25
8

*п
1 9 15 21 28 35 53 64 73 92 99 100

24-31 1 14 25 36 47 59 73 84 88 94 99 100

11 000 37 3 26-28
8

* п
1 8 14 20 28 35 43 52 62 77 91 99 100

27-34 1 10 19 28 38 47 57 68 78 86 93 99 100

6. Междугородная телефон
ная станция

Без строительства здания, с 
оборудованием электронного 
или квазиэлектронного типа, 
с дооборудованием ГАТС и 
линейных сооружений, мощ
ность, каналов:

до 1500 20 2 2 -5
18

*п
4 15 33 54 73 86 100

3-20 3 14 31 52 72 85 100



Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе Наиме-
нование
показа
телей

Нормы задела в строительстве по кварталам.

Наименование объекта Характеристика общая подго
тови

тельный
период

пере
дача 

обору
дования 
в монтаж

монтаж
обору

дования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6. Междугородная телефон
ная станция

Без строительства здания, с 
оборудованием электронного 
или квазиэлектронного типа, 
с дооборудованием ГАТС и 
линейных сооружений, мощ
ность, каналов:

до 3000 24 2 2 -7
22

*п
5 18 31 45 59 73 87 100

3-24 4 16 28 42 57 72 88 100

„ 5000 29 2 2-9
27

*п
3 13 24 37 49 61 73 83 93 100

3-29 2 9 18 30 42 55 69 83 94 100

17. Телефонная станция на 
районированной сети

В готовом здании, с оборудо
ванием электронного типа, со 
станционными и линейными 
сооружениями, мощность, 
номеров:

4000 15 2 10-12
5

*п
3 7 15 51 100

11-15 11 26 52 74 100

10 000 18 о 10-12
8 2 6 11 48 74 100

11-18 8 23 45 73 88 100

18. Телефонная станция в 
сети с УИС и УВС

В готовом здании, с оборудо
ванием электронного типа, 
со станционными и линей
ными сооружениями, мощ
ность, номеров:

5000 12 1 6-8
6

*п
4 15 65 100

7-12 13 50 78 100

10 000 14 2 6-8
8

1 C
2 5 60 87 100

7-14 А п 8 27 70 89 100

22. Телефонная станция АТС центральная и комплекс 
оконечных, в готовом здании 
со станционными и линей
ными сооружениями, вклю
чая линии связи между цент
ральной и оконечными стан
циями, с оборудованием 
квазиэлектронного типа, 
мощность, номеров:

2048 18 3 13-15
5

14-18
К п J£

33

29

54
61 100 

78 100

4096 20 12-14
8

13-20
К „ 15

49

53

68
21
86

100
100

3. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 

Общие указания
1. Пункт 8 после слов „на каждые 100 свай . . ."  дополнить словами 

„  . . приходящихся на одну сваебойную установку, 10 рабочих дней для 
объектов настоящего и последующих подразделов норм".

2. Пункт 18 и позицию 12 таблицы норм в графе „Наименование объек
та" после слов „  . . . технических нужд" дополнить словами „и  приспосаб
ливаемых в интересах гражданской обороны".

3. Дополнить пунктами следующего содержания:
„20. При строительстве жилых домов с квартирами, оборудуемыми по 

заказам населения, нормативную продолжительность периода отделки зда
ния допускается увеличивать на 50 %. Общая продолжительность при этом 
увеличивается на соответствующую величину, но не более одного месяца.

21. В целях улучшения ритмичности ввода объектов, организации необ
ходимого задела и переходящего фронта работ по объектам с нормативной 
продолжительностью строительства менее 9 мес допускается оставлять тех
нологический перерыв не более 6 мес между окончанием работ по заделу 
(подготовительный период, нулевой цикл) и началом работ в будущем 
году, при соблюдении суммарной нормативной продолжительности стро
ительства.

22. Продолжительность строительства зданий из объемных блоков опре
деляется по настоящим нормам для зданий, имеющих соответствующие 
объемно-планировочные и архитектурные характеристики, с уменьшением 
на 15-20 %."

Таблица норм
Внести изменения следующего содержания:
1. Позицию 5 изложить в новой редакции.
2. Дополнить позицией 13.

ю



(Л
о Н О РМ Ы  П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т И  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  И З А Д Е Л А  В С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  Ж И Л Ы Х  З Д А Н И Й

Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес. Наиме-

нование
показа-
тел ей

Нормы задела в строительстве по месяцам, 
% сметной стоимости

общая

в том числе

подго
товитель

ный
период

подзем
ная

часть

надзем
ная

часть
отделка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5. Здание пятиэтажное Общая площадь:

1500 м 1

крупнопанельное 5 1 1 2 1 * п 8 26 59 89 100
крупноблочное 6 1 1 3 1 * п 8 21 41 64 87 100
объемно-блочное 3 1 0,5 1 0,5 9 69 100
кирпичное и из мелких 6,5 1 1 3 1,5 7 16 33 56 79 98 100
блоков

2500 м 1

крупнопанельное 5,5 1 1 2,5 1 8 21 49 79 98 100
крупноблочное 6,5 1 1 3,5 1 7 19 36 57 79 98 100
объемно-блочное 4 1 1 1,5 0,5 8 18 68 100
кирпичное и из мелких 7 1 1 3,5 1,5 * п 7 14 29 49 71 91 100
блоков

4000 м1

крупнопанельное 6 1 1 3 1 9 28 44 77 95 100
крупноблочное 7 1 1 4 1 8 21 37 58 76 95 100
объемно-блочное 4,5 1 1 2 0,5 9 20 54 97 100
кирпичное и из мелких 8 1 1 4,5 1,5 К п 7 18 32 47 62 77 92 100
блоков

6000 м 1

крупнопанельное 6,5 1 1 3.5 1 К п 7 16 32 61 85 95 100
крупноблочное 8 1 1 5 1 К п 6 15 26 41 58 76 94 100
объемно-блочное 5 1 1 2.5 0,5 К п 8 19 47 75 100
кирпичное и из мелких 9 1 1 5,5 1,5 * п 6 17 28 42 58 74 88 96 100
блоков

13. Летний садовый дом ик с Одноэтажный, общая площадь
мансардой 30 м2 :

кирпичный и из мелких 3 0,5 0,5 1/5 0,5 К п 18 64 100
блоков

деревянный брусчатый 3 0,5 0,5 1/5 0,5 К „ 28 70 100
деревянный каркасный 2 0,5 0,5 0,5 0,5 к „ 37 100



2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Общие указания

1. П ункт 10 изложить в новой редакции: „Н орм ы  продолжительности стро
ительства и задела предусматривают строительство наружных трубопроводов 
и тепловых сетей вне застроенных районов городов и промышленных площа
д о к  действующ их или реконструируемых предприятий".

2. П ун кт  11 изложить в новой редакции: „Продолжительность строительст
ва распределительной газовой сети принимается с коэффициентом 1,2 в усло
виях благоустроенных ул иц е  разборкой и восстановлением дорожных покры 
ти й ".

3. Таблицу норм дополнить разделом „Промыш ленное водоснабжение" 
следующего содержания:

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗА Д Е Л А  В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

О БЪ ЕКТО В ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе

подго
товитель

ный
период

передача 
оборудо
вания в 
монтаж

монтаж
оборудо

вания

Наиме
нование
показа
телей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Промышленное водоснабжение

56.Водозаборные комплексы 
раздельного типа

При открытых источниках во
доснабжения с подземными 
частями сооружений в сборном 
железобетоне, производитель
ность, л/с:

20—180, при глубине зало
жения насосной станции 3,6 м, 
берегового колодца 8 м

то же, при глубине заложе
ния насосной станции 6 м, бе
регового колодца 10 м

180—300, при глубине за
ложения насосной станции 
3,6 м, берегового колодца 
9 м

то же, при глубине заложе
ния насосной станции 6 м, бе
регового колодца 11м

300-1000, при глубине за
ложения насосной станции 
4,8 м, берегового колодца 
Ю м

тоже, при глубине заложе
ния насосной станции 6 м, бе
регового колодца 11м

4.5

5,5

5,5

0,5

0,5

0,5

2 -4

3 -4

3 -4

3 -5

4 -6

4 -5

2 61 100
3 -4 68 100

2 52 100
4—5 58 100

2 52 100
4 -5 * п 58 100

2 30 89 100
5 -6 * л 32 91 100

3 г 26 78 100
5 -7 л п 28 80 100

2 у 30 89 100
5 -6 * п 32 91 100



сл
го

Наименование объекта

57.Водозаборные ком пл ексы  
совмещ енного типа

Характеристика

При откры ты х источниках во
доснабжения с подземной 
частью сооружения:

в м онолитном  железобетоне, 
производительность, л /с:

20—180, при глубине зало
жения насосной станции 1 1 м ;

1 80 -3 0 0 , при глубине зало
жения насосной станции 15 м ;

300—1000, при глубине за
ложения насосной станции 
17 м

в сборном  железобетоне , про
изводительность, м 3/с:

1,0—3,0, при глубине зало
жения насосной станции 12,6 м 
и способе.строительства:

„о п у с кн о й  колод ец"

гстена в грунте

1,5—2.5, при глубине зало
жения насосной станции 16,2 м 
и о пускном  способе строитель
ства

2 ,0 -3 ,0  при глубине заложе
ния насосной станции 19,8 м 
и опускном  способе строитель
ства

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

10

11

12

в том  числе

подго
товител и

ный
период

передача 
оборудо
вания в 
монтаж

3 -  4

4 -  6

5 -  6

7 - 8

5 -  6

6-  8 

7 - 9

монтаж
оборудо

вания

4 - 5

2
6 - 7

3
6 -8

8 - 9

2
6 - 7

3
8-10

9 -1 1

Наиме
нование
показа
телей

* п

* п

К п

К ,

К ,

К ,

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

40
44

29
32

23
25

30
35

36 
39

27
29

25
27

100
100

72
74

62
64

58
62

78
81

53
58

48
54

100
100

100
100

95
97

100
100

86
90

79
82

100

100

100
100

100
100

10 11 12 13 14 15



4 .БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Таблицу норм дополнить позициями следующего содержания:

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЪЕКТОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Нормы продолжительности 
строительства, мес

Наименование объекта Хара ктеристи ка
в том числе Наиме- Нормы задела в строительстве по кварталам.

общая подго
товитель

ный
период

передача
оборудо-

монтаж
оборудо-

нованиб
показа
телей

вания в 
монтаж

вания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5а. Прачечная-химчистка 
спецодежды (для рабо
чих машиностроитель
ных специальностей)

Мощность 500 кг/смену, зда
ние одноэтажное с подвалом, 
объем 4,8 тыс. м*

8 1 7 1
8 * п

21
29

75
83

100
100

16а. Комплексный приемный 
пункт бытового обслужи
вания населения для уса
деб колхозов и совхозов 
с численностью населения 
3 тыс. чел.

Мощность 65 тыс. руб/год об
щих услуг, здание одноэтаж
ное, объем 2 тыс. м3

1 1 67 100
4 *М1 88 100

I_ _

5. ПРОСВЕЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА

Общие указания

Дополнить текстом следующего содержания:
„1. Нормы распространяются на строительство зданий в городах, поселках 

городского типа и сельских населенных пунктах.

2. Продолжительность строительства зданий определена для строительства 
в городах в существующей застройке. При строительстве зданий в поселках 
городского типа и в сельских населенных пунктах к  нормам применяется 
коэффициент 1,3.

3. Нормами предусматривается строительство зданий с инженерным обору
дованием. При строительстве зданий предусматривается устройство вводов

w коммуникаций и выводов канализации до первых колодцев внутриквар- 
w  тальной сети.

4. Продолжительность строительства и задел в строительстве по внутри
квартальным инженерным сетям устанавливается по соответствующим раз
делам настоящих норм.

5. При устройстве пристенного дренажа продолжительность строительства 
увеличивается на 10 рабочих дней".

Таблица норм

Изложить в новой редакции:
1. Позиция 1. Первый объект с характеристикой „320 мест ... ".
2. Позиция 2. Третий объект с характеристикой „на 25 мест и 40 уча

щихся ...".
3. Позиция 11. Первый объект с характеристикой „на 192 учащихся ...".
4. Позиция 12. Объекты с характеристикой „на 1176 учащихся ..." и первый 

объект с характеристикой „на 1568 учащихся ...".



oi
А НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе Наиме-
нова-
ние

пока
зателей

Нормы задела в строительстве по месяцем,

Наименование объекта Характеристика общая подго
тови

тельный
период

пере
дача 

обору
дования 

в монтаж

монтаж
обору

дования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Детские ясли-сад На 320 мест, здание двухэтаж
ное каркасно-панельное,
объем 9,6 тыс. м3

7 1 — — 5 11 21 47 72 91 100

Детские ясли-сад, объединен
ные с начальной школой

На 25 мест и 40 учащихся, 
здание одноэтажное, панель
ное, объем 1Д  тыс. м3

4 1 “ — 8 39 84 100

Общеобразовательные школы

Неполная средняя школа на 
8 классов

На 192 учащихся, здание 
одно-двухэтажное, каркасно- 
панельное, объем 5,4 тыс. мэ

5 1 — — 7 21 42 80 100

Общеобразовательная сред
няя школа

На 1176 учащихся, здание 
трехэтажное, каркасно-панель
ное, объем 22,6 тыс. м3

9 1 — — 4 9 18 28 39 54 77 94 100

На 1176 учащихся, здание 
трехэтажное кирпичное, 
объем 23,5 тыс. м3

11 2 3 7 12 19 27 38 51 65 75 89 100

На 1568 учащихся, здание 
трехэтажное каркасно-па
нельное, объем 31,2 тыс. м3

10 1 5 9 22 33 44 56 72 86 98 100

6. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Таблицу норм дополнить позициями следующего содержания:



НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Наименование объекта

Нормы продолжительности 
строительства, мае

в том числе Наиме-

Характеристика общая подго
тови

тельный
период

пере
дача 

обору
дования 

в монтаж

монтаж
обору

дования

нова
ние

пока-
зателей

Спортивные сооружения ■ клееных деревян»4ых конструкциях заводског

С залом 36x18 м. Здание одно
этажное, объем 8,6 тыс. м3

5 0,5 - - * п

С залом 2 4 Х Ц  м и крытым 
бассейном с ванной 16,7x6 м. 
Здания одноэтажные, объем 
9,8 тыс. м3

5 0,5 — *— * п

С залом 36><18 м и крытым 
бассейном с ванной 25*11 м. 
Здания одноэтажные, объем 
21 тыс. м3

12 2 * п

С ванной 25*11 м. Здание 
одноэтажное, объем 9,8 тыс. м3

6 0,5 - - * п

Нормы задела в строительстве ло кварталам, 
% сметной стоимости

8 9 10 11 12 13 14 15

6.1. Спортивно • оздорови
тельный корпус

6.2. Физкультурно - оздоро
вительный комплекс

6.3. Крытый бассейн

42

46

47 

50

32

33

100
100

100

100

41

100

100

100

100

Дополнить главой 8 следующего содержания:

8. ГОРОДСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Общие указания
1. Нормы применяются при определении продолжительности строитель

ства и задела в строительстве городских уличных трубопроводов водо-, газо-, 
теплоснабжения, канализации, коллекторов для прокладки подземных ком 
муникаций, коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой про
ходки, а также подземных пешеходных переходов в населенных пунктах с 
численностью населения 50 тыс. чел.и более.

2. Нормы предусматривают .строительство городских инженерных сооруже- 
JJ5 ний в застроенных районах и на территориях действующих и реконструируе

мых промышленных предприятий, в стесненных условиях производства ра
бот, с пересечением существующих подземных коммуникаций, в траншеях 
с откосами или с креплениями стенок.

П р и м е ч а н и е .  Продолжительность строительства городских инженерных соору
жений в населенных пунктах с численностью населения менее 50 тыс. чел, а также объек
тов, конструктивные решения и условия строительства которых отличаются от описан
ных в „Общих указаниях", определяются применительно к настоящим нормам на основе 
расчетов в составе проектов организации строительства.

3. Нормами учтены затраты времени на перекладки попадающих в зону 
строительства объекта подземных коммуникаций при суммарной длине пере
кладок до 50 м. При большей суммарной длине перекладок общая продолжи
тельность строительства определяется по формуле:



Г0 =  Г + К Г П,

Г0 — общая расчетная продолжительность строительства, мес;

Г  — нормативная продолжителность строительства основного 
сооружения, мес;

Т „  — нормативная продолжительность перекладки коммуника
ций, определяемая по настоящим нормам для каждого ви
да трубопровода, мес;

К  — коэффициент совмещения во времени основных работ и 
работ по перекладке коммуникаций, устанавливаемый в 
проекте организации строительства на основе учета усло
вий производства работ.

4. Нормы не учитывают продолжительности технологических перерывов в 
строительных работах, связанных с сезонностью выполнения отдельных опера
ций по благоустройству и озеленению территории, на которой велась проклад
ка коммуникаций или строительство подземных сооружений.

5. При сооружении линейных инженерных сооружений участками с про
кладкой в траншеях с откосами и в траншеях с креплениями стенок общая 
продолжительность строительства Г, мес, определяется по формуле:

Т — Гкр к̂р + Г0тк о̂тк t
L

где L  — длина прокладки, равная

Г  — Л<р + ^отк «

^кр и /ртк — длина прокладок на участках траншеи с креплением стенок 
и в откосах, км ;

Гкр и Гохк — нормативные продолжительности строительства сооруже
ния, принятые по таблицам для случаев прокладки в тран
шеях с креплениями стенок или с откосами, при длине про
кл ад ки /,, км .

6. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве го
родских уличных трубопроводов учтено выполнение работ подготовительного 
периода (устройство бытового городка, временных дорог, электро- и водо
снабжения; площадок для складирования материалов, ограждения стройпло
щадки) , основных работ (разборка дорожных конструкций, отрывка и кре
пление траншеи с подвеской существующих подземных коммуникаций, уст
ройство подготовки, монтаж каналов, трубопроводов, колодцев и камер, изо
ляция и гидравлические испытания, обратная засыпка), а также работ заклю
чительного периода (восстановление дорожных одежд, тротуаров, газонов и 
зеленых насаждений, разборка бытового городка и ограждения стройпло
щадки) .

(Л
05

где

7. Нормы для городских уличных трубопроводов водо-, газоснабжения и 
канализации учитывают прокладку труб с заводской антикоррозионной изоля
цией. Нормы для городских уличных тепловых сетей учитывают строительство 
двухтрубных линий в каналах лоткового типа, в мокрых грунтах, с устрой
ством одностороннего сопутствующего дренажа, с минераловатной изоляцией, 
с асбестоцементной штукатуркой по сетке, выполняемой на стройплощадке.

8. Нормы рассчитаны, исходя из двухсменной организации работ по строи
тельству трубопроводов и тепловых сетей короткими захватками полной 
заводской готовности, по формуле:

~  *100 + Г о с н ( и -  Ч)

22
где Гюо — полная продолжительность работ на условной захватке

длиной 100 м, определяется ка к  сумма затрат времени на 
выполнение несовмещаемых по календарному графику 
частей подготовительных и заключительных работ и затрат 
времени на основные работы, рабочих дней;

Г оси — средняя расчетная продолжительность выполнения основ
ных работ на условной захватке длиной 100 м, в рабочих 
днях;

п — число условных захваток длиной 100 м по длине трубопро
вода или тепловой сетки;

22 — число рабочих дней в календарном месяце.
9. При установлении в проекте организации строительства на основе учета 

местных городских условий возможности одновременного выполнения работ 
по длине трассы трубопровода или тепловой сети на нескольких коротких за
хватках полной готовности нормативная продолжительность строительства 
этих объектов определяется по формуле:

Т =  Т0? + Т 0? ( / , - 0 ,5 )  0 ,3 ,

где Г — норма продолжительности строительства объекта, по дли
не трассы которого L  >  0,5 км  возможно одновременное 
производство работ на двух или более захватках;

Тор — норма продолжительности строительства объекта данного 
диаметра, материала труб и условий производства земля
ных работ при длине прокладки 0,5 км ;

0,3 — коэффициент на совмещение работ на участках трассы.
10. Продолжительность строительства временных (байпасных) линий водо

провода и напорной канализации определяется по нормам с коэффициентом 
0,5, а наземных трубопроводов на низких опорах — с коэффициентом 0,3.

11. Продолжительность строительства тепловых сетей, конструктивные ре
шения и условия прокладки которых отличаются от указанных в п. 6,устанав
ливается путем введения следующих коэффициентов к  нормам:

1,15— при прокладке тепловых сетей в каналах из сборных желе
зобетонных Г• и Т-образных блоков;



2 — то же, в каналах из монолитного железобетона;
0,95 — при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих 

грунтах и при бесканальной прокладке в мокрых грунтах;
0,9 — при бесканальной прокладке в сухих грунтах;

0,85 — при надземной прокладке на низких и высоких опорах и 
устройстве байпасных линий;

0,7 — при применении труб с заводской теплоизоляцией.
12. В случае совмещенной прокладки в одной траншее нескольких видов 

трубопроводов общая продолжительность их строительства на этом участке 
определяется ка к  сумма продолжительности строительства наибольшего по 
мощности объекта, определенной по нормам, и продолжительности строитель
ства второго вида трубопровода, взятой по тем же нормам с коэффициентом 
0,5, и третьего и всех остальных трубопроводов — с коэффициентом 0,3.

13. Нормы продолжительности строительства и'задела в строительстве про
ходных коллекторов для прокладки подземных коммуникаций (трубопро
водов, силовых кабелей и кабелей связи) учитывают выполнение работ подго
товительного периода, основных строительно-монтажных работ по возведению 
коллекторов из объемных железобетонных секций типа РК-25 и РКР-30, вклю
чая устройство песчаного основания, бетонной подготовки, сопутствующего 
дренажа и гидроизоляции, обустройство коллектора (электроосвещение, 
сигнализация, диспетчеризация и т. п .) , а также работ по разборке и восстанов
лению дорожных покрытий и тротуаров, креплению и защите от механических 
повреждений существующих сохраняемых подземных коммуникаций, восста
новлению нарушенных газонов и зеленых насаждений.

П р и м е ч а н и е .  Затраты времени на прокладку трубопроводов и электрокабелей 
в построенных коллекторах нормами не учитываются.

14. Нормы рассчитаны исходя из двухсменной организации работ по стро
ительству коллекторов короткими захватками полной готовности по фор
муле:

т  'юо+*осн(я-Р+7’об 
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где — несовмещаемая по календарному графику продолжитель
ность работ по обустройству линейной части коллектора 
(освещение, сигнализация, водоудаление и проч.), рабочих 

дней, принимаемая при длине коллектора: 100 м — 20 дн, 
500 м — 30 дн, 1000 м — 50 дн;

15. При определяемой в проекте организации строительства возможности 
одновременного производства работ по строительству коллектора нескольки
ми захватками полной готовности продолжительность его строительства опре 
деляется аналогично случаю, указанному в п. 8 настоящих „Общих указаний".

16. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве 
«j  коллекторных тоннелей диаметром от 2 до 4 м, сооружаемых способом щито

вой проходки, учтено выполнение полного комплекса строительных работ по 
сооружению коллекторных тоннелей, включающего в себя: работы подготови
тельного периода (обустройство стройплощадки, с сооружением быткомбината, 
временные дороги, монтаж сооружений поверхностного комплекса), работы 
по проходке, креплению, армированию и демонтажу шахтных стволов; рабо
ты по щитовой проходке тоннеля с устройством блочной обделки; работы по 
устройству внутренней монолитной железобетонной рубашки, прокладке труб 
и тоннелей с забутовкой затрубного пространства и сооружению сборно-моно
литных камер; испытание интервалов; работы заключительного периода (де
монтаж поверхностного комплекса,,засыпка котлованов, разборка времен
ных дорог, восстановление дорожных покрытий и д р .).

Нормы определяют продолжительность строительства коллекторных тонне
лей с шахтными стволами любой конструкции глубиной до 20 м, с ручной или 
механизированной разработкой грунта в стволах, ручной разработкой грунта 
в забоях проходческих щитов и вывозкой его за пределы стройплощадки ав
тотранспортом.

17. Нормы рассчитаны, исходя из круглосуточной организации работ по 
строительству коллекторных тоннелей, по формуле:

гр_ + %1 *ОСН п 
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где ?н — сумма затрат времени на выполнение несовмещаемых по
календарному графику частей подготовительных и заклю
чительных работ, рабочих дней;

К х  — коэффициент, учитывающий одновременное выполнение 
работ в тоннелях диаметрами 3,6 и 4,0 м при средних и 
больших длинах проходки. Значения К х приняты: в интер
валах длин проходки 500-1000 м К  =  0,9, 1000 м и более 
К х =  0,75.

18. При определении продолжительности строительства отрезков коллек
торных тоннелей, проходящих непосредственно под существующими сохраня
емыми зданиями и сооружениями, к  нормам следует применять коэффициент 
^ра вн ы й  1,3.

19. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве 
подземных пешеходных переходов учтено сооружение переходов со стволом 
шириной в свету 4 м из объемных блоков типа ПТ-Р2, либо из сборных желе
зобетонных элементов типа ПТ-С, ПТ-Д, ПТ-П, или блоков типа БС с двумя 
двухлестничными сходами, устройством технических помещений, водяным 
обогревом лестничных маршей и отделкой стен керамической плиткой.

Нормы учитывают открытый способ строительства перехода в котловане 
с креплением стенок, вывоз грунта за пределы стройплощадки, перекладку 
магистральных инженерных коммуникаций на участках, непосредственно 
примыкающих к  стволу перехода и лестничным сходам (при продолжитель
ности работ по перекладке, не совмещенной с общим календарным графиком



g  сооружения перехода, не более 10 рабочих дней), разборку и восстановление 
покрытия проезжей части и тротуаров, крепление и защиту от механических 
повреждений сохраняемых подземных коммуникаций, восстановление газо
нов и зеленых насаждений.

20. Нормы рассчитаны из условия выполнения полного объема строитель
но-монтажных, отделочных, сантехнических и электротехнических работ по 
строительству перехода в две очереди (захватки) с организацией переключе
ния движения городского транспорта (исключая работы по перетяжке кон
тактной сети троллейбуса и трамвая, разборке и восстановлению трамвайных 
путей), при двухсменной организации работ, по формуле:

22

где fH — суммарные затраты времени на выполнение части подгото
вительных и заключительных работ, а также работ по пере
кладке подземных коммуникаций, несовмещаемых по ка

лендарному графику с выполнением основных работ по 
строительству перехода, принимаются в размере 30 рабо
чих дней;

Гу — удельная продолжительность выполнения основных строи
тельно-монтажных работ по сооружению ствола и сходов, 
в рабочих днях на 1 м длины ствола;

L x — длина ствола перехода между лестничными сходами, м.
21. При сооружении подземного пешеходного перехода в одну очередь к  

нормам применяется коэффициент 0,9, а в три и более очередей — коэффици
ент 1,1.

22. В случае отсутствия перекладок существующих подземных коммуника
ций в зоне непосредственной близости к  стволу и подпорным стенам сходов 
перехода расчетные значения продолжительности строительства уменьшаются 
на 0,5 мес.

23. При числе сооружаемых двухлестничных сходов более двух норматив
ная продолжительность строительства увеличивается на 0,5 мес на каждый до
полнительный сход.

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ГОРОДСКИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Нормы продолжительности 
строительства, мес

Наимено
вание

показа
телей

Но
Характеристика

в том числе

общая
подгото
витель

ный
период

передача 
оборудо
вания в 
монтаж

монтаж
оборудо

вания
1 2

Городскиie уличные сети водо-, газоснабжения и канализации
Из стальных труб:

диаметром до 500 мм.
при длине прокладки, км:

0,1 1 0,3 - - * п 100
0,5 2 0,3 - - * п 100
1,0 2,5 0,3 - - * п 100
1,5 4 0,5 — - * п 75 100

диаметром 600 — 900 мм, «
при длине прокладки, км:

0,1 1 0,3 - - * п 100
0,5 2 0.3 - — * п 100
1,0 3 0,3 - — 100
1,5 4 0.5 * п 75 100

диаметром 1000 —  1200 мм,
при длине прокладки, км:

0.1 1 0,3 - - * п 100

0,5 2 0,3 - - * п 100
1.0 3,5 0.3 - - * п 85 100

1.5 5 0,5 - - * п 60 100
диаметром 1400—  1600 мм,

при длине прокладки, км:
0,1 1 0.3 - - 100
0,5 2,5 0.3 - - * п 100

1.0 4 0.3 - - * п 75 100

1.5 6 0.5 - - 50 100
Из чугунных, асбестоцементных.
керамических, бетонных и желе-
зобетонных труб:

диаметром до 500 мм.
при длине прокладки, км:

0,1 1.5 0.3 - - К„ 100
0.5 3 0.3 — - 100
1,0 3.5 0.3 — - * п 85 100
1.5 5,5 0.5 - - * п 55 100

диаметром 600—900 мм.
при длине прокладки, км:

0.1 1,5 0.3 - - * п 100
0,5 3 0.3 - - * п 100
1.0 4 0.3 — - * п 75 100
1,5 5,5 0.5 - - * п 55 100

диаметром 1000-1200 мм.
при длине прокладки, км:

0,1 1,5 0,3 - - * п 100
0,5 3 0,3 — - *п 100
1,0 5 0,3 - - * п 60 100
1.5 7 0,5 - - * п 42 85 1C

диаметром 1400— 1600 мм,
при длине прокладки, км:

0.1 1,5 0,3 - - * п 100
0,5 3,5 0,3 - - * п 85 100
1,0 5,5 0,3 — - ^п 55 100
1.5 8.5 0,5 - - * п 35 70 1C

Из стальных труб:
диаметром до 500 мм.

при длине прокладки, км:
0,1 1,5 0,3 - - * п 100
0,5 2,5 0,3 - - ^п 100
1,0 3,5 0,3 — - * п 85 100
1,5 5,5 0,5 - - 55 100

Наименование объекта % сметной стоимости

8 9 10 11 12 13 14 15

1. Уличные трубопроводы 
водо-, газоснабжения и 
канализации, сооружае
мые в траншеях с отко
сами

2. Уличные трубопроводы 
водо-, газоснабжения и 
канализации, сооружае
мые в траншеях с при
менениями стенок

елсо
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Наименование объекта

Нормы продолжительности 
строительства, мес

Характеристика
в том числе Наимено-

вание
показа
телейобщая

подгото
витель

ный
период

передача
оборудо-

монтаж
оборудо*

nU|JMbl .

0<ЗП и п о
монтаж 1 2

диаметром 600-900  мм, 
при длине'прокладки, км :

0,1 1,5 0,3 - — 100
0,5 2,5 0,3 _ — 100
1.0 4,5 0,3 — — 67 100
1.5 6 0,5 — — 50 100

диаметром 1000-1200 мм, 
при длине прокладки, км :

0,1 1.5 0,3 - — 100
0,5 3 0,3 — — 100
1.0 5 0,3 - — 60 100
1.5 7,5 0,5 — — 40 80

диаметром 1400—1600 мм, 
при длине прокладки, км :

0,1 2 0,3 — — 100
0,5 3,5 0,3 — — 85 100
1,0 6 0,3 - — 50 100
1.5 8,5 0,5 - — 35 70

Из чугунны х, асбестоцементных, 
керамических, бетонных и желе
зобетонных труб: 

диаметром до 500 мм, 
при длине прокладки, км :

0,1 2 0,3 - — * п 100
0,5 3,5 0,3 — — *П 85 100
1.0 4,5 0,3 - — 67 100
1.5 6,5 0,5 — - 46 92

диаметром 600—900 мм, 
при длине прокладки, км :

0,1 2 0,3 - - 100
0,5 3,5 0,3 — — 85 100

1.0 6 0,3 — — *П 50 100

1.5 8 0,5 - - 37 75
диаметром 1000—1200 мм, 

при длине прокладки, км :
0,1 2,5 0,3 — — * п 100

0.5 4 0,3 75 100

1.0 7 0,3 42 85
1.5 9,5 0,5 - - *П 31 62

диаметром 1400-1600 мм, 
при длине прокладки, км :

0,1 2,5 0,3 - - * п 100
0,5 5 0,3 — - * п 60 100
1*0 8 0,3 — - *П 37 75
1.6 11 0,5 - - * п 27 54

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

8 9 10 11 12 13 14 15

3 . Уличные тепловые сети 
в каналах из сборных 
железобетонных лотко
вых элементов, с под
весной изоляцией труб 
из минераловатных ма
тов с асбестоцементной 
ш тукатуркой, сооружа
емые в траншеях с от
косами

О)

100

100

100

100

100
94

100
82

100

100

Городские уличные сети теплоснабжения
Диаметром до 400 мм, при 

длине прокладки, км :
0,1 1 0,3
0,5 3 0,3
1.0 6 0,3
1.5 8,5 0.5

Диаметром 400 -600  мм, 
при длине прокладки, км :

0,1 1 0,3
0,5 3,5 0,3
1.0 7 0,3
1.5 10 0,5

Диаметром 600 -800  мм, 
при длине прокладки, км :

0,1 1 0,3
0,5 4 0,3
1,0 7 0,3
1,5 10 0,5

Диаметром 800-1000  мм, 
при длине прокладки, км :

0,1 1.5 0,3
0,5 5 0,3
1.0 9 0,3
1.5 13 0,5

Диаметром 1000-1200 мм, 
при длине прокладки, км :

0,1 1.5 0,3
0,5 5,5 0,3
1.0 10 0,3
1.5 14,5 0,5

Диаметром 1200-1400 мм, 
при длине прокладки, км :

0,1 2 0,3
0,5 6 0,3
1.0 11.5 0,3
1.5 17 0,5

100
100

*П 50 100
35 70 100

100
85 100
42 85 100
31 63 94 100

100
*75 100

* п 42 85 100
31 63 94 100

100

К * 60 100
33 66 100
23 46 69 92

100
* п 55 100

31 63 94 100

*П 20 41 62 83

100

*1 . 50 100
К п 26 52 78 100

17 35 53 70

100

100

87 100



Наименование объекта

4. Уличные тепловые сети, 
сооружаемые в транше
ях с креплениями сте
нок

5. Проходные коллекто
ры для прокладки под
земных коммуникаций, 
сооружаемые в транше
ях с откосами

6. Проходные коллекто
ры для прокладки под
земных коммуникаций, 
сооружаемые в тран
шеях с креплениями 
стенок

7. Коллекторный тоннель 
с блочной обделкой и 
внутренней железобе
тонной рубашкой, тру
бопроводами и каме
рами

Нормы продолжительности
строительства, мес

Характеристика
в том числе ■Наимено

вание Нормы задела в строительстве по кварталам.
% сметной стоимостиподгото- передача монтаж показа-

общая виталь
ный

оборудо- оборудо- телей
ВОПИЛ в
монтаж

вания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12период

Диаметром до 400 мм, при 
длине прокладки, км:

0,1 1 0,3 - - 100
0,5 4 0,3 - - 75 100
1,0 7,5 0,3 - - 40 80 100
1,5 ю,« 0,5 - - 28 57 86 100

Диаметром 400-600 мм, 
при длине прокладки, км:

0,1 1.5 0,3 - - 100
0,5 4,5 0,3 - - 67 100
1,0 8,5 0,3 - — 35 70 100
1,5 12 0,5 - 25 50 75 100

Диаметром 600-800 мм, 
при длине прокладки, км:

0,1 2 0,3 - - К„ 100
0,5 5 0,3 - - Кп 60 100
1,0 9 0,3 - - К п 33 66 100
1,5

Диаметром 800— 1000 мм.
13,5 0,5 — — Кп 22 45 67 89 100

при длине прокладки, км:
0,1 2 0,3 - - к п 100
0,5 6,5 0,3 - - 46 92 100
1,0 12 0,3 - - 25 50 75 100
1,5 17 0,5 - — 17 35 52 69 86 100

Диаметром 1000-1200 мм, 
при длине прокладки, км:

0,1 2 0,3 - - 100
0,5 7 0,3 - - 42 85 100
1.0 13,5 0,3 - - 22 45 67 89 100
1.5 20 0,5 - — 15 30 45 60 75 90 100

Диаметром 1200-1400 мм, 
при длине прокладки, км:

0,1 2,5 0,3 - - 100
0,5 8 0,3 - - 37 74 100
1.0 15 0,3 - - 20 40 60 80 100
1,5 22,5 0,5 — — 13 27 41 54 67 80 93 100

Коллекторы для прокладки подземных коммуникаций

Коллектор из объемных секций, 
при длине прокладки, км:

0,1 2,5 0,3 - - 100
0,5 6,5 0,3 - - 46 92 100

1.0 11,5 0,5 - - 26 52 78 100
Коллектор из сборных железо
бетонных элементов, при длине 
прокладки, км:

0,1 2,5 0,3 - - 100
0,5 7 0,3 - - Кп 43 85 100

1,0 13 0,5 - - Кп 23 46 69 92 100

Коллектор из объемных секций, 
при длине прокладки, км:

0,1 3 0,3 - - к п 100
0,5 9,5 0,3 - - Кп 31 62 93 100
1.0 18 0,5 - - * п 17 33 50 66 83 100

Коллектор из сборных железо
бетонных элементов, при длине 
прокладки, км:

0,1 3,5 0,3 - - 85 100 I

0,5 10,5 0,3 - - * п 28 56 84 100
1.0 20 0,5 - - 15 30 45 60 75 90 100

Коллекторные тоннели для подземных коммуникаций

Диаметр щитовой проходки 
2 м, длина тоннеля, км:

0,1 3,5 1 - - 85 100
0,5 8 1 — - 37 75 100
1.0 15 1 - - * п 20 40 60 80 100

Диаметр щитовой проходки 
2,56 м, длина тоннеля, км:

0,1 3,5 1 _ - 85 100
0,5 9 1 - - 33 66 100
1.0 16 1 - - 18 37 55 73 91 100

Диаметр щитовой проходки 
3,6 м, длина тоннеля, км :

0,1 4 1 - - 75 100
0,5 13 1 - - 23 46 69 92 100
1,0 21 1 - - Кп 14 28 42 56 72 86 100

Диаметр щитовой проходки 
4,0 м, длина тоннеля, км:

0,1 4,5 1 - - к п 67 100
0,5 13,5 1 - - Кп 22 45 67 89

оо

1.0 21,5 1 - - 13 26 39 52 65 78 91 100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе

подгото
витель

ный
период

передача 
оборудо
вания в 
монтаж

монтаж
оборудо

вания

Наимено
вание 

показа* 
тел ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подземный пешеход* 
ный переход с двумя 
сходами и технически* 
ми помещениями

Подземные пешеходные переходы
Из объемных железобетонных 
секций, при длине ствола, м:

30 4,5 0,3 - - 67 100
40 5,5 0,3 - - к * 55 100
50 7 0,3 - — 42 85 100
60 8 0,3 - - 37 75 100

Из сборных железобетонных 
элементов или блоков, при 
длине ствола, м:

30 5 0,3 — — 60 100
40 6 0,3 - — 50 100
50 7,5 0,3 - - 40 80 100
60 8,5 0,3 — — 35 70 100
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