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Типовые технологические карты K -4-I6  (сборник) разрабо­
таны отделом организации и механизации строительства линий 
электропередачи института "Оргэнергострой".

Соотавили: Н.А.ВОЙНШОВМ, А.Ф.КУЗЬМИНА, П. И.БЕРМАН

Сборник типовых технологических карт составлен на 
сборку и установку (с  земляными работами) одностоечных про­
межуточно-угловых, анкерно-угловых и концевых железобетонных 
опор на оттяжках со  стойками 1 9 ,5 , 22 ,6  и 26 ,0  м Ш 35-
220 I®.

Технологические карты составлены согласно методическим 
указаниям по разработке типовых технологических карт в строи­
тельстве, утвержденным Госстроем СССР 2 июня 1964 г . и служат 
руководством при сооружении линий электропередачи, а также 
пособием при разработке проектов производства работ.



ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ВЛ 35-500 кВ

СБОРКА И УСТАНОВКА ( С ЗИШНЬМИ РАБОТАМ) 
ОДНОСТОЕЧНЫХ ПРОМШТОЧНО-УГЛОВЫХ, AHKEFHO- K -4 -I6  
УГЛОВЫХ И КОНЦЕВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР НА 
ОТТЯЖКАХ СО СТОИСАШ 1 9 ,5 , 2 2 ,6  и
26 ,0  м ВЛ 3 5 -I I0 -I5 0 -2 2 0  кВ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник K -4 -I6  состоит из 6 технологических карт на 
производство земляных работ, сборку и установку одностоеч­
ных промежуточно-угловых, анкерно-угловых и концевых железо­
бетонных опор на оттяжках типов У БП О -1-1, К Б 35-П 0-1 ,
ПУБ 3 5 - I I 0 - I ,  ПУБПО-З и ПУБ150-220-1  с  заделкой стоек  в 
выбуренные цилиндрические котлованы.

Конструкции опор приняты согласно монтажным схемам Бело­
р усского  отделения института "Энергосетьпроект" М  7303ТМ-П-9, 
730ВШ -П-12, 7303ТМ-П-2, 7303ТМ-П-5 и 7Э03Ш -П-7.

Общий вид опор приведен на рис. 0 -1  ; 0 -2 .
2. До начала монтажа опор должны быть выполнены следую­

щие подготовительные работы, неучитываемые данными картами:
а ) устрой ство подъездов к пикетам ;
б ) расчистка площадок от деревьев, пней, кустарников, 

валунов и других местных предметов, мешающих производству 
работ (в  зимнее время -  очистка от сн ега ) ;

в ) вывозка на пикеты железобетонных стоек , ригелей и 
комплектов металлических деталей опор.

3 . Картами предусмотрен монтаж железобетонных опор при 
поточном строительстве ВЛ специализированными звеньями комп­
лексной бригады.

Количество звеньев, входящих в соста в  комплексной брига­
ды, определяется в зависимости от  трудоемкости сооружения 
ВЛ.

4. Технологические карты разработаны, исходя из следующих 
условий:
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а) работы производятся в летнее время на равнинной 
местности при продолжительности рабочей смены 8>2 часа ;

б) устройство котлованов ведется в необводненных грун­
тах П категории ;

в) под оттяжки устанавливаются анкерные плиты типа 
ПАЗ-1 с размерами 2x3м.

5. Для установки анкерных плит и сборки опор принят 
монтажный кран K-I62 в целях обеспечения поточного строи­
тельства с применением единых механизмов. В зависимости от 
условий строительства на этих операциях могут быть исполь­
зованы другие краны г .п . 10 т с .

6 . При привязке технологических карт к конкретному 
объекту следует уточнить отдельные технологические операции. 
Если условия производства работ отличаются от указанных вш е 
в п. 4 и 5, необходимо скорректировать размеры котлованов, 
объемы земляных работ, расход эксплуатационных материалов
и калькуляции трудовых затрат.

7. Все работы по монтажу опор должны производиться со 
строгим соблюдением требований техники безопасности согласно 
СНдП Ш*А-П.70 и действующим правилам.
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(П ип о п о р ы А & О м е М е н  m о  v  н о  -  у е л о  б ы е
Ш ифр ПУВ iS 'H 0 4 ПУ6 f/0-З ПУБ 1SO -2 2 0 -*
М а сс  а . т S, 77 7.99 8.09

Расст ние So центра те*. 11.3 (2 .2 3 12.21

f uc- 1 У  ми Фи ц up о бонн6(e Ж елезобетонны е опоры 6л зS r 220 мб. 
со стойками гг,ем; ге.Ом



ГПип опоры К о н  ц е  Sot 9 Я н  м ерно  -  у гло З о/9
Ш иф р КБ 3 S -H 0 -1 У  6 НО -1 4

Масса, т . 0,8 6,83
Расстояние до центра тя*. 9.6 $.6

Рас. 0-2 у  ни фи ц upoiot ниь/е >к елезобетоннь /с опоры 8P3S-r НОк&. 
со стойками i9. о г*.



Сводная ведомость трудозатрат

Наименование работ Состав звена Механизмы Трудозатраты, чел.-да, на 
.. I опору

продолжительность смен

УЫ10-1 
КБ 35-II0-I 

Ж Щ 5 - Ц 0 - 1

ПУБ II0-3 
ПУБ150-220-1

I

Разбивка котлованов

Разбивка прямоугольных 
котлованов под анкерн. 
плиты

2

Эл.линейщики
То же,
Маш. экск. 
Пом. машин.

5р. -  X
2р.- 2
§Р*~ J 5р.- I

3

Экскаватор 
30-2131 А

4
д е » « а *  «в» «от

0»В2
0,11
—X V  —

0,5

5

JL221.
0,11
JUSSL

0,51

Установка анкерных 
плит с обратной за­
сыпкой

Эл. линейщик 
То же 
Маш.крана 
Маш.бульд.

6р. -  I 
Зр.- 3 
6р.-I 

5р.- I

Кран K-I62 
Бульдозер Д-271 

Электротрам­
бовка ИЭ-4504

2.62
0,44

-2*69.
0,45

Сборка опор Эл.линейщик 
То же, 
Машинист

6р.- I 
Зр.- 3 
5р.- I

Кран K-I62 J L 3 .
0,256

I . I i _
0,226

Бурение котлованов 
см. карту (K-4-I5-5) Эл. линейщик 

Машинист
Зр.- X 
5р.- I

Базовая машина 0.474
0,237

0.474
0,237
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I 2

Установка опор краном Эл.линейщик ер.
K -I62 То не, 

То не,
4Р.
Зр.

Машинист 6р.
Установка опор краном Эл. линейщик 6р.
K -I62 и трактором Т-100м То же, 4р.

То не, Зр.
То же, 2р.
Маш. крана 6р.
Маш. тракт. 5р.

Установка- ригелей Эл.линейщик 6р.
(см .карту К -4 -П -8 )  на То же, 4р.

каждую стойку по одному То же, Зр.

ригелю Машинист 6р«

Итого

3 4 5

I
I
I
I

I
I
1
2
I
I

I
I
I
I

Кран K -I62

Кран K -I62 
Трактор T-IOOm

Кран установщик 
КВЛ-8

I . I 5
0 ,286

0,2

2,029

- L 9 2
0,275

7.574
1,808



ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА________________ ВЛ 35-500 кВ

УСТАНОВКА ^ П ^ т н о м  K -I6 2 _____________ , ______ -

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта K -4 -I6 -5  служит руководством при 
установке в цилиндрические котлованы с  заделкой стоек , одно­
стоечных опор типов ПУБ35-Н0-1, УЕ110-1 и КБ35-1Ю-1 (на 
оттяжках) на строительстве линий, электропередачи, а также 
пособием при разработке проектов производства работ,

2. ТШИКО-ЭКОНШИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА УСТАНОВКУ ОДНОЙ ОПОРЫ

П о к а з а т е л и Един.
изм.

К-во

I .  Трудоемкость чел. -дни 1,15
2. Работа механизмов маш.-смен 0,286
3. Численность звена человек 4
4. Продолжительность 

установки опоры смен 0,286

Производит ельнос ть 
звена за смену опор 3 ,5

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ОПОР

3 .1 . Установку в цилиндрические котлованы одностоечных 
железобетонных опор на оттяжках производит звено рабочих
с краном K-I62 в составе комплексной бригада по монтажу 
этих опор.

3 .2 . До начала работ по установке опор должны быть вы­
полнены подготовительные работы, предусмотренные п .2  общей 
части, а также работы по разбивке котлованов, рзработке  
котлованов, установке анкерных плит, сборке опор и бурение
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котлованов (карты K -4 -I6 -I ,  K -4 -I6 -2 , K -4 -I6 -3 , K -4 -I6 -4  
и K -4 -I5 -5 ).

3 .3 . Технологическая последовательность установки опор:
а) установка крана в рабочее положение ;
б ) строповка опоры ;
в ) подъем опоры краном и установка ее в котлован;

г )  закрепление оттяжек на анкерных бол та х ;
д ) выверка установленной опоры согласно нормам и допус­

кам ;
е ) засыпка пазух между стойкой и стенками котлована ;
ж) окончательное закрепление оттяжек.

4. Организация и методы труда рабочих 

4 .1 . Установку опор выполняет звено рабочих в составе :

П р о ф е с с и я Разряд К-во человек

I .  Электролинейщик 
(звеньевой) 6 I

2. Электролинейцик 4 I
3. То же 3 I
4. Машинист 6 I

Итого 4

4 .2 . Последовательность и способы выполнения основных 
операций:

а) машинист устанавливает кран на аутригеры, сориенти­
ровав относительно пробуренного котлована и собранной опо­
ры, как показано на рис. 5 -1  и 5 - 2 ;

б) электролинейщики застропливают опору на расстоянии 
11 ,6  м от комля для опор УБПО-1-1 и KB35-IIO-I и 13 ,0  м 
для опоры ПУБ35-И0-1 с применением освобождающего устрой­
ства или полуавтоматического стропа, позволяющего снимать 
такелаж без влезания на опору, производят крепление веревоч­
ных расчалок к одной из траверс (р и с .5 -4 ) ;
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в ) машинист по коьенде звеньевого, производит поворот 
опоры из горизонтального положения в вертикальное. При этом, 
одновременно с подъемом, стрела крана поворачивается таким 
образом,чтобы не допустить отклонения полиспаста от вертика­
ли и волочения опоры по поверхности земли ;

г )  поднятая в вертикальное положение опора плавно опус­
кается в котлован. Электролинейцики, с  помощью раочалок, на­
правляют опору и разворачивают так, чтобы траверсы были рас­
положены по биссектрисе угла поворота Ш ;

д ) машинист удерживает опору в вертикальном положении, 
а звеньевой теодолитом (или при помощи отвеса) производит 
выверку согласно нормам и допускам (р и с .5 -6 ) ;

е )  электролинейцики 4 и 3 разряда присоединяют оттяжки
к анкерному болту и засыпают пазухи между стойкой и стенкой 
котлована, предусмотренной проектом смесью, с послойным 
трамбованием (рис. 6 -5 ) ;

ж) электролинейцики производят расстроповку опоры, окон­
чательно закрепляют оттяжки.

4 .3 . При работе в зш нее время не следует допускать за­
носа снегом и промерзания котлована и смеси для засыпки па­
зух, для чего необходимо устанавливать опору вслед за выбури­
ванием котлована, а смесь защищать от промерзания матами из 
шлаковаты или других утеплителей.
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4 .4 . Калькуляция трудовых затрат

О с н ова н и е

I

Наименование работ

2

Един. Объем Затраты труда. чел.-ч 
изм. работ на един< на весь 

изм. объем
_________________________________ Ш _  .

3 4 5 6

Опоры ПУБ35-Н0-1. УБ110-1 и КБ35-1Ю-1

ЕНйР §23-3-12 Установка железобетонных
таб.2п. 1,2 а ,б , одностоечных опор на оттяжках 
учитывается закреп- краном K-I62

леше 2-х  оттяжек о п , ~
8 ,7  -  .. х2=7,06 опора I

_5_____________________________________

Электролинейцики 
Машинисты 7.06 g 34 

3

7,06 7,06

7,06
2,34

Итого 9,40



5. МАТЕРЖЛЪНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
(для одного звена)

5 .1 . Механизмы

Наименование Т и п  Марка

I .  Кран Автомобильный K -I62

К-во Техническая 
характерис­
тика ^ешины

I  Полноповорот­
ный со  стрелой 
14 м на вынос­
ных опорах

5 .2 . Инструменты и приспособления

Наименование ГОСТ Един* К-во Приме­
язи* чание

I 2 3 4 5

I . Теодолит со  штативом 10529-70 комшх. I
2. Трамбовка ручная щелевая ют» 2
3. Топор плотничий 1399-73 I» I
4 . Канат пеньковый

0 20-24 мм 483-55 м 80
5. Кувалда прямоугольная г

5 к г II4 0 I -6 5 2" ИРГ. .1
6 . Каска 9820-61 1»

7 . Лазы монтерские компл. I
8 . Лопата копальная остро­

конечная 3620-63 шт. 2
9. Лопата подборочная И I
10. Лом стальной строитель­

ный 1405-72 п 2
I I . Лом стальной монтажный и 2
12. Метр складной металли­

ческий 7253 -54х и I
13. Отвес 7948-71 м I
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I 2 3 4

14. Освобождающее устройство 
или полуавтоматический
строп компл. I

15. Пояс предохранительный
монтерский 14185-69 I» I

16. Плоскогубцы комбинирован. 5547-78 шт. I
17. Стропы компл. I
18. Термос для воды с кружкой tt I
20. Аптечка 1# I

5*3. Эксплуатационные материалы

Наименование Един*
изм.

К-во

I. Дизельное топливо кг 15,1
2. Дизельная смазка и 0,7
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Рис. 5-i Схема подъема опор: УБ110-1-1]KB35-1iO-i
1- стойка■ Z-npoH) 3-береБочнЬ/е расчалы;Ч-ир4индричесяш
Kom/toidH
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9.Ус5-Ъ_ УстаноВка опор крином к- 16Z
У- ст оика ■ £  - крин-
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1-/7/000 О c?-*Tfl /fe/гм р м  f z3SOO*7M <р£2,5»г/ч;
S-yHufefccr/fiHSft/ 0/r>/>Of> 0/&»т*г;
3 * Мрюм А рт о о  лродохром /ом боой oAo/foo;
*/. ■ /Проса# <£S*v? PoppOCC/7?po/?oA#o о зо лго а / 
S. -Зф лсо# i/#£#/vsna'/>M&fo.

Рос. S -#  Рз& о С00>0/?о£0е/ О/гуой/S/u OOopbi
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Рис. S-S ЗдЭрма о/ю/> S умелд/эауррЯОА* frompp/owp

f-J/wa ношенная 0/>ора; р-зоделРа пазух УотлоРани 
смееЬю по проеЯ/гм/; 3-грунта &ая лоЗобтМа; 0/инб/ 
заземления опорб/
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PuaS-6 Норм6/и допуски M ус/паробуу onoy
Д - Отклоните onopS/om Берлгикала поперек и бдолб линии 
Б- Зкход опорк из отбора лиши неболее: 

at при дран? пролета даРООмРООм 
о/ при длин? пролета более еоот -doom*
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Р А С Ч Е Т
ожидаемой экономической эффективности от внедрения тех­

нологических карт K -4-I6  на монтаж железобетонных опор 
ВЯ 35-220 кВ типа УБИО-1-1, КБ35-П 0-1, Ш ГБ35-П0-1,Ш Ш 10-3, 

ПУЫ50-220-1

Ожидаемое сокращение численности рабочих на монтаж же­
лезобетонных опор в результате применения технологических 
карт K -4-I6  2 человека в год , что составит фс235=470 ч ел .-
дней (235 -  среднегодовое число дней выхода на работу).

Родовой экономический эффект, подсчитанный в соответствии 
с "Инструкцией по определению годового эконош ческого эффек­
та" СН 423-71 составит:

а» (А1-А2 )+(А1-А2 ) (0 ,1 5 + 0 ,5 )+ 0 ,6хД+0,12(Г1-Г 2 )х750 

где
АГ А2 - годовая экономия основной зарплаты (при стоимости 

одного чел.-дня 10 руб. 470х10ь 4700)
0 ,1 5  -  коэффициент, учитывающий уменьшение накладных

расходов на основную зарплату ;
0 ,5  -  коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной

характер работы ;
0 ,6  -  экономия накладных расходов от сокращения трудо­

емкости строительно-мэнтаиных работ на I  ч ел .- 
день, руб. ;

Д -  годовая экономия трудозатрат, чел .-да . ;
-  уменьшение числа рабочих, чел. ;

750 -  удельные капвложения в непроизводственные фонды
на I  рабочего.

Годовая экономическая эффективность от шедрения тех­
нологических карт K -4-I6  составит:

Э=4700+4700x0,65+0 ,6x470+0, 12x2x750=8217 руб.
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