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Типовые технологические карты K-4-II разработаны 
отделом организации и механизации строительства линий 
электропередачи института "Органергострой"

Составители: Б.И.Равин, Е.Н.Коган, А.В.Цитович,
A. Ф.Кузьмина, П.й. Берман, В.В.Щурхал,
B. Н.Макарычева, Н. И.Балабанова

Сборник типовых технологических карт составлен 
на оборку и установку (с земляными работами) унифици­
рованных свободностоящих железобетонных опор о центри­
фугированными стойками длиной 22,6 м Вй 35, ПО, 150 кВ.

Технологические карты составлены согда сно методи­
ческим указаниям по разработке типовых технологических 
карт в строительстве, утвержденным Госстроем СССР 
2 июля 1964 года, и служат руководством при сооружении 
линий электропередачи 35-500 кВ на унифицированных опо­
рах.



Типовые технологические карты ВЛ 35-500 кВ
Сборка и установка (с эемляннми ра­
ботами) унифицированных свободностоя­
щих железобетонных опор с центрифуги­
рованными стойками длиной 22,6 м 
BL35..n o* X & jg ______________________к-4- i i

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I., Сборник K-4-II состоит из восьми технологических карт 
на производство земляных работ, сборку и установку унифици­
рованных свободностоящих железобетонных опор Ш 35, НО и 
150 кВ с центрифугированными стойками длиной 22,6 м.

Конструкции опор приняты согласно монтажным схемам Северо-­
Западного отделения института "Энергосетьпроект" №№ 5384 
TM-T2-1, 5384 ТМ-Т2-2 ; 5384 ТМ-Т2-3 ; 5384 ТМ-Т2-4 , 3082 TM-T2-I, 
3082 ТМ-Т2-2, 3082 Тм-Т2-За, 3082 ТМ-Т2-4, 3082 тм-Т2-ба,
3082 тм-Т2-8а. Общий вид опор приведен на рис. 0-1.

Карты служат руководством при сооружении линий электропе­
редачи,а также пособием при проектировании производства работ»

2. До начала монтажа опор должны быть выполнены следующие 
подготовительные работы, не учитываемые данными картами:

а) устройство подъездов к пикетам ;
б) расчистка площадок от деревьев, пней, кустарника, ва­

лунов и других местных предметов, мешащих производству работ 
(в зимнее время - очистка от снега) ;

г) вывозка на пакеты железобетонных стоек, ригелей и 
комплектов металлических деталей опоры.

3. Картами предусмотрен монтаж железобетонных опор при по­
точном строительстве ВЛ специализированными гвеньяыи комплекс­
ной бригады по монтажу этих опор.

Количество звеньев, входящих в состав комплексной бригады, 
определяется в зависимости от трудоемкости сооружаемой Щ.

4. При привязке технологических карт к конкретному объек­
ту следует уточнить отдельные технологические операции, объещы 
работ и норны расхода эксплуатационных матерюлов.
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5. Калькуляция трудовых затрат настояцего сборника состав­
лены исходя из производства работ в летнее время ва равнинно? 
местности, при продолжительности рабочей смены 8,2 часа.

При производстве работ в условиях, отличающихся от ука­
занных, трудовые затраты должны быть скорректированы.

6. Все работы по монтажу опор должны проводиться со стро+ 
1>им соблюдением требований техники безопасности согласно 
СНиП Ш.А-Ц.70 и действующим правилам.
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Сводная ведомость трудозатрат на монтаж свободностоящих опор, 
устанавливаемых в цилиндрический котлован

Трудозатраты, чел.-дней а  а одну

Наименование работ
продолжительность, см 0П°РУ ,

Состав звена Механизмы ПБ 35-1 
ББ 35-3

ПБ II0-I 
ББ ПО-З 
ПБ II0-5 
ПБ150-1

ББ 35-2 
ББ 35-4 
ПБ II0-2 
ПБ II0-6

Г 2 3 4 5 6

I. Разбивка котлованов Электролиней­
щик 5р. -  I

-
0.08 0.08 Q.Q6-

0,03То же, 2р.-2 0,03 0,03
2. Сборка опор Электролиней- Монтажный кран , .0,61 0.67

0,134
LSL.
0,2щик 5р.- I 

То же, Зр.- 3 
Машинистбр.- I

грузоподъем­
ностью 0=5 тс 0,125

3. Бурение котлованов Электролиней­
щик Зр. -  I 
Машинистбр. -  I

Буровая машина 
MFK-2

0.23
0,115

Jb2SL
0,115

■0.23
0,115

4. Установка опор 
(без ригелей)

Электролита й- 
щик 6р. -I  
То же, 4р.-I 
То же, Зр.-1

_ Машинистбр.-I

Монтажный кран 
K-I62 или 
КВЯ-8

0.76
0,19

0.76
0,19

0.76
0,19

_______
Итого: "тГб8

0,46
1.74 
0,469 ^

2.07
6,535



cr> I 2 3

Добавляется к о.4 при 
установке годного ригеля

двух ригелей

Итого для с одни» ригеле!: 
опоры

с двумя ригелями

4 5 6

..9*39. - M L

0,1 0,1 0,1

0,6 0,6 0.6
0,15 0,15 0,15

- M L 2ЛЗ. , M § .
0,56 0,569 0,635

JU28L 2,34 M L
0,61 0,619 0,685



Сводная ведомость трудозатрат на монтаж свободностоящих опор, 
устанавливаемых в прямоугольные котлованы

Наименование работ Состав звена Механизмы
Трудозатраты,

Но -ДМ в
На одну 
опору

продолжительность;^

ПБ 35-1 
ПБ 35-3

ПБ II0-I 
ПБ II0-3 
ПБ II0-5 
ПБ I50-I

ПБ 35-2 
ПБ 35-4 
ПБ110-2 
ПБ110-6

I 2 3 4 5 6

I. Разбивка котлованов Эл.линейщик -  
5р. -  I 

То же,2р,- 2
- 0.24

0,06
0.24
0,08

0.24
0,08

2. Сборка опор Эл. линейщик -  
5р.- I 

То же, Зр.- 3 
Машинист

6р.- I

Монтажный кран 
грузоподъемностью 
5 тс

-& 61.
0,125

JLuSL
о ,г а

1.0
0,2

3. Разработка прямоуголь­
ных котлованов Мавшнист5р. -I  

Эл.линейщик 
, Зр. -I  (помощник маши­
ниста)

Экскаватор
Э0-21ЯА

0.8
0,4

0.8
0,4

JUSL
0,4



CD
X 2 3 4 5 6

4. Установка огор 
в прямоугольные 
котлованы

Итого для опоры

С двумя ригелями Эл.линейщик 6р. - I
То не, 4р. - I 

Зр. - I
2р. - 2

Машинист 6р. - I 
То не, 5р. - I

I.8I
0,26

I.8I
0,26

1*81
0,26

С тремя ригелями 

С двумя ригелями

2,18 M L
0,31

3.52
0,874

г м !
0,31

- М 5
0,94

0,31

3,46
0,805

С тремя ригелями 3,83
0,915

M L
0,924

&& 
0,99 J



2 ски& У/ Эе Низ М2 Эсмоз S3

4%л Шифр опоры.
УУ черт понт, 
елепи сза-асп. Mateo, m.

Poterwue84 
центра тшеШh.M. Примете

1 ПЬ 35-1 5384 гм- гг-1 0. 828 /0-75
г ПБ 35 -з 5384 гм- 72-2. 4,8/8 /0.70 V

Ч3 пь но- / 3082 гм - гг-/ 0. 84о /0.80
•/ пь т-з 30827т-72-2 5,27 /О. 70 .4 ,
S ПБ i/ o -s 3082 тп-тг-За £,2</ /0.80 «3€ ПВ/SO-f 3088 ГМ- 7*- 8 * $,Ч /0.70
7 ПБ 3 5 -г S3&4 7п- гг-з S.VSf /095

, 8 Пб 3 5 - 4 S384 ГМ -72- 4 5043 / К ГО Эскиз УЗ"
9 ns н о -г 3082 тм-72-4 f,£ //,35 ЗсШ У 2-to ПБ НО-С 3082 ТМ-72-60 5./7 /7.30

_________1________

Рис. 0‘i. СШЯноспящие унифициро/анын жемзоЯетнме отри
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Типовая технологическая карта Ш 35-500 кВ

Установка опор в прямоугольные котлованы K-4-II-7

I. ОБЛАСТЬ ПРШЕНЕНШ

Технологическая карта служит руководством при установке 
железобетонных опор ПБ35-1, ПБ35-2 ; ПБ35-3, Е0Б35-4, ПБПО-1, 
ПБПО-2, ПБПО-З, ПБН0-5, ПБ110-6 и ПБ150-1 в копанные котло­
ваны на строительстве линий электропередачи, а также пособием 
для проектирования производства работ.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА ОДНУ ОПОРУ

Наименование Ецин.
изм*

Тип ОПОРЫ

все типы, поименован­
ные выше

I. Трудоемкость чел.-дн. „2 J 8 .
1,81

2. Работа механизмов маш.-см.
0,52

3. Численность звена чел. 7
4. Продолжительность 0.31

установки смена 0,26

Производительность звена .3 ,2
в смену опора 3,8

Цримечание. В числителе -  при установке 3-х ригелей, 
в знаменателе -  при установке 2-х ригелей.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ОПОР

3.1. Установку в копанные котлованы железобетонных опор 
ПБ35-1.ПБ35-2, ПБ35-3, ПБ35-4, ПБПО-1, ПБПО-2, ПБПО-3, 
ПБИО-5, ПБПО-6 и ПБ150-1 производит звено рабочих, с краном
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^ 
со

K-I62 и бульдозером, в составе комплексной бригады по монтажу 
этих опор.

3.2. До начале работ по установке опор должны быть вшол-
нены подготовительные работы, предусмэтренные п.2 общей части, 
а также работы по разбивке и копке котлована и сборке опор 
(карты K -4-II-I, K-4-II-2, K-4-II-4).

3.3. Технологическая последовательность установки опор:
а) установка крана в рабочее положение ;
б) установка ручных лебедок, с пригрузкой в 2 тс каждой ;
в) строповка опоры для ее подъема и строповка растяжками 

для временного ее раскрепления лебедками;
г) подаем опоры краном и установка в котлован ;
д) временное закрепление опоры растяжками ;
е) освобождение крана от опоры ;
ж) установка ригелей ;
з) засыпка котлована с утрамбовкой ;
и) снятие растяжек с опоры.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

4.1. Установку опор выполняет звено рабочих в составе:

1.
2.

5,
6.

Профессия Разряд К-во человек

Электролинейщик 6 I
То же 4 I

~*Птт 3 I
2 2

Машинист крана 6 I
Машинист бульдозера 5 I

Итого 7

4.2. Последовательность и способы выполнения основных 
операций :

а) машинист устанавливает кран на аутригеры, как показано 
на (рис.7-1) ;

56



б) электролинейщики устанавливают ручные лебедки на местах 
согласно (рис.7-1), причем каждая лебедка должна быть пригру- 
жена грузом весом 2 тс ;

в) электролинейцики застроплавают опору на растяжки на 
расстоянии 13 м от комля (для подъема опоры), с применением 
освобождающего устройства (рис. 6-2), или полуавтоматического 
стропа, позволяющего снимать такелаж без влезания на опору;

г) электролинейщики застрошшвают опору полуавтоматическим 
устройством с растяжками, служащими для временного закрепле­
ния опоры после установки ее в котлован;

д) машинист крана по команде звеньевого осуществляет по­
ворот опоры из горизонтального положения в вертикальное. При 
этом, одновременно с подъемом, стрела крана поворачивается та­
ким образом, чтобы не допустить отклонения полиспаста от вер­
тикали и волочения комля опоры по поверхности земли ;

е) поднятая в вертикальное положение опора плавно опускает­
ся в котлован. Электролинейщики, с помощью веревочных растяжек, 
закрепленных к концам нижней траверсы, разворачивают опору так, 
чтобы оси траверс были расположены по поперечной оси ВЛ ;

ж) электролинейщики закрепляют растяжки к барабанам трех 
лебедок ;

з) после закрепления опоры временными растяжками к лебед­
кам элекгролинейщики, с помощью освобождающего устройства, 
снимают стропы и освобождают кран ;

и) машинист крана, совместно с электролинейщиками, про­
изводит установку нижних решений, а затем -  верхних (рис. 7-S, 
7-4) ;

к) машинист бульдозера производит засыпку котлована грун­
том, электролинейцики разравнивают грунт и утрамбовывают 
слоями по 0,2 м. После засыпки котлована машинист бульдозера 
доутрамбовывает грунт (рис. 7-4) ;

л) электролинейцики снимают растяжки и расчалки с опоры.
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Рис. 7-Z Узел крепления SanaiA/x растяжек
i . - Б окай ая растяжка трос <р /5 мн; 2- сжинЬГ&ля траса ф iShm 
3. -  унийерсал ЬнЬА стро̂  -̂паярри£тотсггааескаа замок .
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Рис. 7-3 iff и и та ж риеелеи.
/ - строп подъёмного механизма 

£ -  опора

60

30
00



3
0

0
0

Тип I. Тип Л Тип !!L Tug tv

Рис. 7-4
•Закрепление 6 принтах с нарншеннпи cmpunrrmjpoa
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Рис. 7 -5  У ст е/HoS/rd /te&ee/Ki/ Т -6 8 &  

1 ~//едедка; 2 -pan d ; З -п р и гр узS r.
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Калькуляция трудовых затрат

Основание Наименование работ Объем Затраты трупа, ч.-чизм. работ на единицу на весь
измерения о„бъем работ

ЕНИР, § 23-3-12 Установка железобетонных опор в
табл. 2, п.1 Д . копанные котлованы с помощью кра-

”е" на, бульдозера и лебедок, с уста- 
новой ригелей опора I

электролинейщиков 6,2 6,2
машинистов 2,5 2,5

ЕНиР, §23-3-7, Установка ригелей ригель Л -П. 19
злектролинейщиков

2
2,2 6.6

4,4
машинистов 6.6 _ 2 64 2,64

2,5
ТО » .  .4*4 =176 1,762,5

Итого .Ш 64 „ I
14,86

Примечание. В числителе -  ори установке трех ригелей.
В знаменателе -  при установке двух ригелей.
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
(для одного звена)

5.1. Механизмы

Наименование Т и п Марка К-во Техническая 
характерис­тика машины

I. Кран монтажный Автомобильный K-I62 I Полноповорот­
ный, со стре­
лой £=14 и, на выносных
опорах

2. Бульдозер Д-271 I
3. Лебедки
4. Пневмотрам­

Ручные Т-68Б 3
бовки - TP-I 2

5.2. Инструменты и приспособления

Наименование ГОСТ Един.изм. К-во

% 2 3 . 4
1 I. Теодолит со штативом 10529-70 комшь I

2. Освобождающее устройство 
или полуавтоматический
строп I

3. Стропы и I
4. Плоскогубцы комбинирован. 5547-52 шт» I
5. Рулетка металлическая 7502-69 те I
6. Метр складной металлич. 725&-54х те I I

: 7. Отвес 7948-71 те I
8. Пояс монтерский 14185-69Х те I
9. Лазы монтерские комши I
10.Лопата копальная остро­

конечная 3620-63 шт® 2
П.Лопата подборочная те I
12.Дом стальной строительный 1405-72 те 2
13.То же, монтажный те I
14.Кувалда 5 кг П401-65х те I
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I 2 3 4 б " "

15. Каска шт* 7
16. Топор плотничный 1399-73 ft I
17. Канат пеньковый 0 20-24 483-55 ПоМ* 50
18. Термос для всщы и кружка шт* I
19. Аптечка компл* I

Эксплуатационные материалы

Наименование Еда* _К-во_на ОПОРУ _ _
нам* с двтая ригеляш с тремя рдалями

I. Дизельное топливо кг 24,6 27,0
2. Диэеяьная слезка If 1,2 1,25
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ПРдаРИГЕШЬНЫЙ РАСЧЕТ
экономической эффективности от внедрения технологической 

карты K-4-II

Эффективность работы определяется внедрением на строи­
тельстве ВЛ высокопроизводительного поточного метода, направ­
ленного на сокращение сроков строительства и сшцианизацию 
по осношым вицам работ с целью уменьшения трудозатрат.

Ожидаемое сокрацение численности рабочих на монтаже 
свободностоящих одностоечных ж/б опор с центрифугированными 
стойками длиной 22,6 м составит 8 человек.

Годовой экономический эффект, подсчитанный в соответ­
ствии с "Инструкцией по определению годового эконошческого 
эффекта СН 423-71, составит:
M Aj-AgM Aj-Ag)(0 , 15+0 , 5 )4 0 , 6 .1+0 ,12 ( ^ - 1 2 ). 750, оде:
Aj-Ag = 8.235.9=16900 руб. -  годовая экономия основной зар­

платы (здесь 235 -  среднегодовое число дней выхода 
на работу; 9 руб. -  стоимость одного чел.-дня) ;

0,15 -  коэффициент, учитывающий повышение накладных рас­
ходов на основную зарплату ;

0,5 -  коэффициент, учитытапций выплаты за подвижной ха­
рактер работ.

0,6 -  экономия накладных расходов от сокращения трудоемкос­
ти строительно-монтажных работ на I чел.-день, руб.

Д = 8.235 =1880 чел.-да. -  годовая экономия трудозатрат ;
0,12 -  норвативный коэффициент эффективности для знергострои- тельства.
Г|-Г2-  8 чел. -  ожидаемое уменьшение числа рабочих;
750 -  удельные капвложения в непроизводственные фонды на 

I рабочего, руб.
Годовая экономическая эффективность составит: 

3=16900+16900(0,15+0,5)чО,6.1880+0,12.8.750=29,8 тыс.руб.
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