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КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
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ИНВЕНТАРНЫХ БЕЗБОЛТОВЫХ 

ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ
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Разработана
институтом Гипрооргсельстрой 

Минсельстроя СССР*'

Входит в комплект карт ККТ

Устройство и разборка лесов 
для кирпичных кладки стен

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Взамен К Т -6 .1 -2 8 .2 8 -6 9

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1 . Карта предназначена для организации труда рабочих при разборке инвентарных 
безболтовых трубчатых лесов для кирпичной кладки стен домов высотой до 12  м.

1 .2 . Показатели производительности труда
2Выработка на 1 чел.-день, м вертикальной про­

екции лесов
2

Затраты труда на 1 м , чел.-ч

По карте По ЕНиР

8 0 ,0  6 1 ,5
0 ,1 0  0 ,1 3

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные 
работы и отдых.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1 . До начала работ необходимо: убрать с настилов строительные материалы, 
инструменты, инвентарь И приспособления; установить на хорошо просматриваемых мес­
тах предупредительные знаки; подготовить места для складирования элементов лесов; 
установить и испытать приспособление для спуска элементов лесов.

2 .2 . Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасное- 
ти и охраны труда рабочих согласно СНиП IIJ-A. 11—7 0 , В 8.

3 . ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА 

3 .1 . Исполнители:
монтажники Ш разряда (М^, М^) — 2 

монтажник II '  (Mg) -  1

1 2 5 0 8 0 , Москва, А—80, Волоколамское шоссе, 3.
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3 .2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
№ чертежа

Количество,
шт.

Молоток стальной строительный ГОСТ 1 1 0 4 2 -7 2 2
Оттяжка из пенькового каната диаметром 

1 2 ,7  мм, длиной 2 0  м 1
Приспособление для спуска элементов лесов 

грузоподъемностью 6 0  кг с электролебед­
кой грузоподъемностью 1 5 0  кг

Чертеж треста Оргтех—. 
строй Минстроя СССР 1

Строп кольцевой из стального каната диамет­
ром 4 ,5  мм, длиной 1 ,5  м для строповки 
элементов лесов См. п. 4 .4 .  данной карты 2

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 .1 , Работы по разборке верхнего яруса лесов выполняют в следующем порядке: 
разбирают и спускают бортовые доски; разбирают и спускают перила; разбирают и спу­
скают шиты настила; укладывают элементы лесов в штабеля.

Примечание. Стойки верхнего яруса снимают после разборки элементов лесов на 
этом и нижележащем ярусах.

4 .2 . Организация рабочего места

( ^ l )  ’ ( ^ 2) '  ( ^ 3) “  Ра®очие места монтажников
1 -  разбираемые леса; 2  -  приспособление для спуска элементов лесов; 3 -  пакет эле­
ментов лесов при спуске; 4  — лебедка; 5  — место складирования элементов лесов

х)
г. Ярославль-24, ул. Щапова, 20.
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4*3. График трудового процесса

Ht

nh

Ноим екобокие
операции

Врем я, м и к

2 4 6 8 Ю 12 1* 16
" I й

Склт ие бортоВых 
досок

%
к

8 ,5 5,0

Спуск бортоёах досок \.п
П

°,5
г, 5 3,0

3

4

Разборка перил 9,5
3,0 7,5

Спуск перил
П

7,8
5,0 6,5

5

6

Разборка щ ит обого 
ко ст и л а ” 1

10,0

9,5 /9,5

Уклодкд элементов 
лесок о штабеля И 9,5 95

L/mozo к о  Ю м г Вертикальной проекции лесоб 5/,О

4*4, Описание операций

№ по 
гра­
фику

1

Наименование операций, их продолжительность, 

характеристика приемов труда

х) исполнители и орудия труда;

2

1 СНЯТИЕ БОРТОВЫХ ДОСОК; 2,5 мин; M Jt Ь\^  молотки

Монтажники M j и поднимаются на настил верхнего яруса, молотками выби­

вают бортовые доски из перил и ообирают их около приспособления для спуска. 

Приспособление для спуска элементов лесов состоит из электрической лебедки и 

кронштейна с блоком. Кронштейн крепят на стойке верхнего яруса

х )На 10 м2 вертикальной проекции лесов.
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Д - 2 8 . 2 8 —7 6  I Продолжение

1 2

2. СПУСК БОРТОВЫХ ДОСОК; AV — 0 ,5  мин; М - — 2 ,5  мин; приспособление для 
спуска, стропы, оттяжка **

1500

с э
a sty,

Кольцевой строп

Монтажник складывает в пакет бортовые доски, а  затем  стропит их в обхват 

одиночными петлями двух кольцевых стропов* К более длинному концу пакета при­

вязывают оттяжку. Затем он надевает петли стропов на крюк приспособления и,

натянув стропы, сдвигает пакет с настила* Монтажник М0 спускает пакет, придер—3
живая его с помощью оттяжки

3 , 4  РАЗБОРКА И СПУСК ПЕРИЛ; Мх -  4 ,5  мин; М -  4 ,5  мин; MQ -  5  мин; при~ 
способление для спуска, стропы, оттяжка

Монтажники М^ и вынимают шплинты крепления

перил и движением снизу вверх выбивают молотками 

их крючки из патрубков стоек. Затем они переносят 

перила к приспособлению для спуска*

4
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Монтажник стропит пакет перил в обхват 

одиночными петлями двух кольцевых стропов, 

привязывает оттяжку и надевает стропы на 

крюк приспособления для спуска. Монтажник 

М0 натягивает стропы и спускает пакет, 

придерживая его с помощью оттяжки

5 РАЗБОРКА ЩИТОВОГО НАСТИЛА; М -  1 0  мин; М2 -  9 ,5  мин

Монтажник М^ спускается на нижележащий ярус,

а монтажник М ^ снимает щиты настила и подает 

их ему торцом вниз. Монтажник М^, приняв щит, 

ставит его на ребро, а затем  кладет плашмя и 

прижимает к ранее уложенному. При разборке ниж­

него яруса шиты складывают на земле

6 УКЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСОВ В ШТАБЕЛЯ; 9 ,5  мни; Мд

Монтажник М_ подготовляет места для складирования элементов лесов, затем  

тщательно проверяет состояние снятых элементов, сортирует их и укладывает 

по типам в штабеля, располагая их на расстоянии не более 20  м от приспособ­

ления для спуска
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Подготовлены отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и отделом научно-технической информации 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР 

с участием ЦБН"С при ВНИПИ труда в строительстве 
1 0 7 0 7 8 , Москва, Б -7 3 , ул. Новая Басманная, 2 3 . Тел. 2 6 7 -3 3 - 7 1

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

и проектно-экспериментального института организации, 
механизации и технической помощи строительству 

Госстроя СССР

Выпуск № 2492/Ш з

Адрес БВ: 1 0 3 0 1 2 , Москва, К -12 , ул. Куйбьпьева, 3 /8 .  Теп. 2 2 8 -8 9 -2 4
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